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PRÓRROGA No. 08 AL CONTRATO No. 5763 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUR E.S.E. Y LM INSTRUMENTS S.A. 

 
Entre los suscritos a saber: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.269.492 de Bogotá, 

actuando en representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., nombrado mediante Decreto 

No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante Acta de fecha 01 de abril de 

2020, y quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con NIT. 900.958.564-9 y de conformidad con lo establecido en el 

numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la 

SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte 

y de otra SARA PATRICIA PÉREZ CRISTIANO, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 52.162.445 de Bogotá, actuando en 

calidad de Representante Legal de LM INSTRUMENTS S.A., con NIT 800.077.635 – 1 y quien para los efectos del presente contrato 

se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente Prórroga previa a las siguientes consideraciones: 1. Que 

el día Cinco (05) de Mayo de 2023, se suscribió el Contrato No.  5763 de 2023, con inicio a partir del Veintitrés (23) de Mayo de 

2023, por valor de CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 

($188.320.906) MCTE, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOQUIRÚRGICOS CON APOYO 

TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE 

SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” y un plazo de ejecución de DOS (02) MESES. 2. Que el contrato No.  5763 de 2023, surgió de 

la Invitación a cotizar No 043 de 2023, adelantada a través de la plataforma SECOP II. 3. Que el día Trece (13) de Julio de 2023, se 

suscribió Prórroga No. 01, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Veintitrés (23) de Julio de 2023 hasta el 

Treinta y Uno (31) de Agosto de 2023. 4. Que el día Diecisiete (17) de Agosto de 2023 se suscribió Prórroga No. 02 y Otrosí 

Modificatorio No. 01, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Septiembre de 2023 hasta el 

Treinta (30) de Septiembre (30) de 2023 y se modificó parcialmente la cláusula sexta del contrato, en el sentido de excluir 2 ítems del 

mismo. 5. Que el día Trece (13) de Septiembre de 2023 se suscribió Prórroga No. 03, ampliando el plazo de ejecución del presente 

contrato a partir del Primero (01) de Octubre de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Octubre de 2023. 6. Que el día Veinticuatro (24) 

de Octubre se suscribió Prórroga No. 04, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de 

Noviembre de 2023 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2023. 7 Que el día Veintisiete (27) de Octubre de 2023, se suscribió 

Adición No. 01, adicionando al valor del contrato la suma de ($60.000.000), para un valor total del contrato de ($248.320.906). 8. 

Que el día Veintitrés (23) de Noviembre de 2023, se suscribió Adición No. 02 y Prórroga No. 05, adicionando al valor del contrato la 

suma de ($60.000.000), para un valor total del contrato de ($308.320.906) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del 

Primero (01) de Diciembre de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2023. 9. Que el día Seis (06) de Diciembre de 2023, 

se suscribió Adición No.03 y Prórroga No. 06, adicionando al valor del contrato la suma de ($35.000.000), para un valor total del 

contrato de ($343.320.906) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Enero de 2024 hasta el Treinta 

y Uno (31) de Enero de 2024. 10. Que el día Veinticuatro (24) de Enero de 2024, se suscribió Adición No. 04 y Prórroga No. 07, 

adicionando al valor del contrato la suma de ($120.000.000), para un valor total del contrato ($463.320.906) y ampliando el plazo de 

ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Febrero de 2024 hasta el Veintinueve (29) de Febrero de 2024. 11. Que mediante 

solicitud del mes de Febrero de 2024, el Supervisor junto con el Apoyo Técnico del contrato manifiestan que: “Se solicita prorrogar el 

contrato  5763-2023 con el proveedor LM INSTRUMENTS S.A., esto con el fin de garantizar el normal funcionamiento en la 

prestación del servicio y así abastecer la disponibilidad de los insumos en las diferentes unidades de servicios de salud de la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, hasta el 30 de marzo de 2024, siempre y cuando no aumenten los consumos. Es 

importante recalcar que el contratista ha cumplido a cabalidad con la ejecución del mismo.  A la fecha el contrato se encuentra en un 

porcentaje de ejecución de 80.28%, y el saldo actual es de $91.344.137”. 12. Que el contrato No. 5763 de 2023, se suscribió bajo la 

vigencia de la Resolución No. 702 del 23 de Junio de 2022, por el cual se adopta el manual de contratación de la Subred y el Acuerdo 

135 de 2021 que entró en vigencia a partir del Veintiséis (26) de Noviembre de 2021. 13. Que la presente Prórroga, se encuentra 

dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No.702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el 

Manual de Contratación CO- CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, 

artículo 19. DE LAS PRORROGAS A LOS CONTRATOS. 14. Que, de acuerdo a lo anterior, la presente Prórroga se regirá por las 

siguientes CLÁUSULAS: PRORROGAR: El plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Marzo de 2024 hasta el 

Treinta (30) de Marzo de 2024. SEGUNDA.- AMPLIACIÓN DE PÓLIZA: Para los efectos de la presente Prórroga, el contratista 
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deberá ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. TERCERA. – 

VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente 

Prórroga permanecen vigentes. CUARTA: La presente Prórroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las 

partes. 

 

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica. 


