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Santiago de Cali, 13 de febrero de 2024

WALTER CAMILO MURCIA LOZANO

Director

Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos
La Ciudad

Cordial saludo.

En mi calidad de supervisor del contrato de interventoria No. 4182.010.268,1.531-
2023 y teniendo en cuenta el concepto emitido por el interventor de los contratos de
obras No. 4182.010.26.1.488-2023 y No. 4182.010.26.1.510-2023, en donde avala
su reinicio y prérroga, recomiendo al ordenar del gasto autorizar el reinicio y
prorroga a los contratos de obras No. 4182.010.26.1.488-2023 y No.
4182.010.26.1.510-2023, y realizar todos los trémites juridicos y administrativos
necesarios para tal fin.

Lo anterior, teniendo que las condiciones que generaron la suspension y la prérroga
a la suspension ya fueron superadas, asi como que el interventor avalé la solicitud
de prorroga previa revision del cronograma de obra y de los argumentos expuestos
por los contratistas para culminar las actividades pendientes.
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FRANCISCO JAVIER BONILLA HURTADO
Profesional Especializado
SUPERVISOR

Atantamente;



