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LUGAR, CORTOLIMA – Sede Centro  
 
FECHA Y HORA DE INICIO: 27 de MARZO de 2023, 9:00 am. 
 
ASUNTO. Comité de obra No. 1 - contrato No. 0265, para la “MANTENIMIENTO 
PARA EL RESERVORIO DEL RESGUARDO INDÍGENA OLIRCO EN EL 
MUNICIPIO DE NATAGAIMA”. 
 
ASISTENTES. 
 
Ver listado de asistencia adjunto 

 
TEMAS DE DISCUSIÓN 

 
1. Generalidades Contractuales. 
 
2. Inicio de obra. 
 

DESARROLLO Y ACUERDOS 
 
(Anexe la cantidad de hojas que requiera) 

 
Siendo las 9:00 am, nos reunimos Delio Suarez, Ing. Jorge Rubio por parte del 
contratista  CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ S.A.S, Ing. 
Carolina Zequeira, supervisora del contrato No. 0265 junto al Arq. Felipe Peralta 
contratista, ambos profesionales de la SDAS “Subdirección de Desarrollo 
Ambiental Sostenible” de CORTOLIMA, para tratar los temas contractuales 
relacionados con la obra cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO PARA EL 
RESERVORIO DEL RESGUARDO INDÍGENA OLIRCO EN EL MUNICIPIO DE 
NATAGAIMA“, a esta reunión fueron citados  los interesados para realizar revisión 
del contrato y acordar fecha de inicio.  
 
Por parte de los profesionales de la SDAS – CORTOLIMA, se realiza socialización 
del contrato, realizando enfoque en las obligaciones contractuales y los 
respectivos compromisos que se derivan de ellas por ambas partes, para la debida 
ejecución del contrato. 
  
Entre estas obligaciones se encuentra el requerimiento de la instalación de una 
valla a ubicar en el sitio de las obras, para lo cual, la supervisión del contrato envió 
mediante correo electrónico de fecha 09/03/2023, indicaciones, referencias y 
especificaciones a tener en cuenta para el uso del logo y manual de imagen 
corporativa, para que el contratista presente el diseño de la valla de manera 
urgente a la Corporación, para su respectiva aprobación y poder instalarla lo más 
pronto posible en el predio. 
 
Para efectos del cumplimiento de los requisitos HSEQ del contrato relacionado 
con la obra “MANTENIMIENTO PARA EL RESERVORIO DEL RESGUARDO 
INDÍGENA OLIRCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA”, la supervisión informa 
que se está proyectando una socialización con el área SST de la Corporación, 
próximamente la supervisión estará enviando la información al respecto (link) 
mediante correo electrónico. 
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Para efectos de mantener una trazabilidad del estado del área y obras que se 
encuentran en el lugar de las obras a realizar o adyacentes a ella, se solicita que 
el contratista presente un informe inicial, donde se evidencie dicho reporte y poder 
tener este soporte. 
 
Por parte de la supervisión del contrato, se informa al contratista que puede 
disponer el material pertinente al inicio de obra en el sitio, según se había 
conversado el día de la visita en campo (15/03/2023), pues se tiene conocimiento 
que ya se ha adecuado el área y la vía de acceso por parte de la comunidad del 
resguardo indígena Olirco, debido a que ha disminuido la continuidad de las 
precipitaciones en el sector lo que facilita poder realizar esta actividad. 
  
Se propone visita en campo el día 11/04/2023, con comisión de topografía por 
ambas partes, para entregar al contratista los puntos y de esta manera poder dar 
inicio a la obra. 
 
Por parte de la SDAS – CORTOLIMA, sugiere al contratista que el inicio de obra 
se realice por la actividad de gaviones.  
 
Frente a las dudas que se presentan por parte del contratista en atención del 
presupuesto de obra, se sugiere se envíen mediante comunicado a la supervisión.  
 
Se sugiere al contratista revisar los diseños y demás documentos del contrato y 
proceso contractual. 
 
Se solicita que el contratista presente los APUS de la propuesta. 
 
Se deja claro por parte de la Corporación que, una vez se inicie el contrato el 
contratista debe tener bitácora de obra en campo. 
 
La supervisión del contrato revisará los documentos: cronograma y flujo de caja 
que envió el contratista vía WhatsApp. 
 
De lo anterior, se puede concluir lo siguiente: 
 
1. Visita para el martes 11/04/2023 al predio donde se ejecutará el contrato, para 
marcar en campo puntos de inicio con las comisiones topográficas tanto del 
ejecutor, como del contratante. 
2. Entrega de documentos (APUS, informe inicial, etc) por parte del contratista a la 
supervisión, para agilizar trámites y poder dar viabilidad al inicio de obra. 
3. El contratista se compromete a disponer en el predio (Resguardo Olirco), 
material suficiente para garantizar el inicio y avance del contrato. 
4. Se programará inducción virtual HSEQ por parte de CORTOLIMA a contratista 
de obra. 
5. El contratista presentará diseño de valla para ser aprobado por CORTOLIMA y 
poder disponerla en el sitio. 
 
 




