
IPSE-DO-F25

Bogotá, D.C., 23-02-2024                                                     
      

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20241520009713                        

*20241520009713*

PARA: JUA PABLO ALZATE SOTO
Subdirector de Contratos y Seguimiento (E)

DE: SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA 309 2023 SECOB S.A.S

ASUNTO: Solicitud de prórroga y modificación al contrato 309 2023

Respetado ingeniero, en mi calidad de supervisor del contrato del asunto y considerando que:

1. Los contratos 279 2023 y 309 2023 se encuentran vigentes y en ejecución.
2. La fecha de vencimiento del contrato 279 2023 de obra es el día 28 de junio de 2024.
3. La fecha de vencimiento del contrato 309 2023 de interventoría es el día 29 de febrero de 

2024.
4. El contratista SECOB S.A.S, mediante oficio radicado 20241330008402 de febre-

ro 08 y alcance 20241330011512 del 21 de febrero, dando cumplimiento a su 
obligación contractual, presentó análisis y solicitud de prórroga y modificación 
al contrato de interventoría 309 2023, justificándola de conformidad con lo esta-
blecido en el documento adjunto. 

5. Las razones esgrimidas por SECOB S.A.S en su calidad de interventor del contra-
to de obra 279 2023 son contundentes y obedecen a situaciones externas no 
controlables por las partes. 
 

Así las cosas, el equipo de supervisión considera viable y necesario prorrogar el contrato 309 de 
2023 hasta el 14 de julio de 2024. 
  
Atentamente, 
 

GERMÁN HERNÁNDEZ MAHECHA 


