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Área  Coordinación Gestión Ingeniería de Red Fecha 18 de julio de 2023 

INFORMACIÓN INICIAL DEL CONTRATO 

Numero 1580-2020 
Fecha 

suscripción 

06 de 
noviembre de 
2020 

Registro 
presupuestal 

3236 de 6 noviembre de 2020, 128 de 6 de 
noviembre de 2020, 129 de 6 de noviembre de 
2020, 3359 de 14 de julio de 2021, 4277 de 12 de 
noviembre de 2021, 1383 de 3 de enero de 2022, 
2107 de 27 de abril de 2022, 4231 de 24 de 
octubre de 2022, 4780 de 30 de noviembre de 
2022, 146 de 30 de noviembre de 2022 y 2274 
de 29 de marzo de 2023. 

Nombre contratista BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA 

Objeto 

EL CONTRATISTA se compromete para con -RTVC- a prestar los servicios de Administración, Operación y 
Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión 
públicas a nivel nacional y regional, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de SERVICIO 
y a los requerimientos establecidos. 

Tipo 
contrato 

Prestación de 
Servicios 

Plazo 

El plazo de ejecución del contrato será hasta de 18 meses, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y culminará 
el día 30 de abril de 2022. 
 
PARAGRAFO: Dentro del plazo se cuenta con un periodo de empalme de 
veinticuatro días, para la recepción de la infraestructura, en el cual EL 
CONTRATISTA no cobrará ninguna cantidad por SERVICIO ni por 
GASTOS REEMBOLSABLES, pues dichos rubros estarán a cargo del 
operador saliente. En todo caso, a partir del 1 de diciembre de 2020, EL 
CONTRATISTA iniciará la ejecución y estará a cargo del cumplimiento del 
objeto contractual. 

Fecha de inicio 1 de diciembre de 2020 
Fecha 
terminación 

30 de abril de 2022 Acta de inicio SI ☒   NO ☐ 

Valor 
SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE 
PESOS M/CTE ($70.456.209.715) incluido IVA. 

Interventor / Supervisor KBT S.A.S. 

INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 

Justificación  

 
Antecedentes y estado actual del Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC S.A.S., es una entidad descentralizada indirecta, del orden 
nacional, con el carácter de Sociedad entre Entidades Públicas, catalogada como una empresa industrial 
y comercial del Estado, constituida mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 en la 
Notaria 34 de Bogotá D.C., transformada a sociedad por acciones simplificada a través del Acta No. 02 
del 13 de julio de 2022 de la Junta de Socios, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 27 de julio 
de 2022 con el No. 02862008 del Libro IX. 
 
Así mismo, RTVC – Sistema de Medios Públicos en virtud de lo establecido en el Decreto No. 3550 de 
2004 se consolidó como gestor del servicio público de radio y televisión, por tanto, actualmente cuenta 
con una infraestructura de producción, postproducción, emisión, transporte y transmisión de radio y 
televisión pública, compuesta por cuarenta (40) estaciones primarias (de las cuales treinta y nueve (39) 
tienen equipos de TDT), la estación CAN en Bogotá, doscientos veinticuatro (224) estaciones 
secundarias distribuidas en ciento cincuenta (150) estaciones secundarias analógicas, dos (2) estaciones 
secundarias gap filler y setenta y dos (72) estaciones secundarias TDT, seis (6) estaciones de radio AM, 
seis (6) cabeceras regionales para TDT, siete (7) estaciones de microondas, dos (2) unidades móviles 
de radio y veintiséis (26) estudios descentralizados de radio. 
 
En tal sentido, RTVC – Sistema de Medios Públicos busca garantizar, por una parte, la operación de la 
red de trasmisión de televisión analógica hasta la fecha propuesta para su apagado, como a su vez 
asegurar el correcto funcionamiento e implementación de la red de tecnología de Televisión Digital 
Terrestre – TDT y de las estaciones de radio FM, AM, estudios de radio y microondas, con la finalidad 
de lograr una gestión eficiente de todos los componentes de la infraestructura y mantener a su vez el 
valor de los activos de la nación, a través de la adecuada realización de las actividades de Administración, 
Operación y Mantenimiento – AOM que se llevan a cabo en la infraestructura física y lógica descrita. 
 
En ese orden, atendiendo que RTVC – Sistema de Medios Públicos en el marco de sus funciones y deber 
legal, debe garantizar la operación continua y el correcto funcionamiento de la infraestructura de emisión, 
transporte y transmisión de radio y televisión pública y en consecuencia, su instalación, mantenimiento, 
operación y adecuación, asegurando que el servicio sea prestado de manera óptima e ininterrumpida, a 
través de la Resolución No. 0337 de 2020 del 05 de noviembre de 2020, ordenó la adjudicación del 
proceso de Invitación Abierta No. 13 de 2020 por valor de SETENTA MIL CUATROCIENTOS 
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CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE 
($70.456.209.715) incluido IVA y en consecuencia, suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 
1580 de 2020 con Broad Telecom S.A. Sucursal Colombia - BTESA, cuyo objeto es: 
 

“EL CONTRATISTA se compromete para con -RTVC- a prestar los servicios de Administración, 
Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de 
la radio y televisión públicas a nivel nacional y regional, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos 
de niveles de servicio y a los requerimientos establecidos.” 

(Negrilla fuera del texto) 

 
En ese orden, es oportuno indicar que la Cláusula Tercera – Término de Ejecución del referido contrato 
estableció: 
 

“CLÁUSULA TERCERA. TERMINO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta de 
18 meses, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y culminará el día 
30 de abril de 2022. PARÁGRAFO: Dentro del plazo se cuenta con un periodo de empalme de 
veinticuatro días, para la recepción de la infraestructura, en el cual EL CONTRATISTA no cobrará 
ninguna cantidad por SERVICIO ni por GASTOS REEMBOLSABLES, pues dichos rubros estarán a 
cargo del operador saliente. En todo caso, a partir del 1 de diciembre de 2020, EL CONTRATISTA 
iniciará la ejecución y estará a cargo del cumplimiento del objeto contractual.” 

 
En virtud de lo anterior y de conformidad con lo establecido en la cláusula novena del mismo, el día 13 
de noviembre de 2020, con la aprobación de la garantía de cumplimiento y Responsabilidad civil 
Extracontractual – RCE aprobada por la entidad, se dio cumplimiento al requisito de perfeccionamiento 
y ejecución y, una vez transcurrido desde su suscripción (el 6 de noviembre de 2020) el periodo de 
empalme de veinticuatro (24) días, se dio inicio al contrato el 01 de diciembre de 2020, previa suscripción 
entre las partes del acta de inicio, el 30 de noviembre del mismo año. 
 
Del mismo modo, cabe precisar que el referido Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020 
cuenta con una Interventoría integral bajo el Contrato de Prestación de Servicios No. 1815 de 2020, el 
cual tiene como plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2023 y cuyo objeto es: 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC, requiere contratar la interventoría integral técnica, 
administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica, para la verificación, control y seguimiento del 
contrato derivado de la Invitación Abierta 13 de 2020 cuyo objeto es: Radio Televisión Nacional de 
Colombia- RTVC, requiere contratar la prestación de los servicios de Administración, Operación y 
Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de la radio y 
televisión públicas a nivel nacional y regional, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles 
de servicio y a los requerimientos establecidos en el anexo técnico que hace parte integral del contrato”  

 
Ahora bien, en lo que respecta al valor del Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020, es 
importante indicar que de conformidad con su Cláusula Quinta - Valor, el valor del contrato inicialmente 
ascendió a la suma de SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($70.456.209.715) Incluido IVA, 
de los cuales VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL 
PESOS M/CTE ($28.707.670.000) Incluido IVA corresponden al valor del servicio y CUARENTA Y UN 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($41.748.539.715) Incluido IVA corresponden a gastos 
reembolsables; lo anterior, de acuerdo con el modelo de negocio establecido en la Cláusula Segunda - 
Alcance del Objeto, del referido contrato. 
 
En tal sentido, es menester señalar que el valor inicial del contrato expresado en salarios mínimos legales 
mensuales vigente – SMLMV correspondió a 80.264 SMLMV, de conformidad con el Decreto No. 2360 
del 2019 expedido por el Ministerio del Trabajo, a través del cual se estableció que la suma de 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($877.803) sería el 
SMLMV que regiría a partir del primero (1°) de enero de 2020. 
 
Posteriormente, el 14 de julio de 2021 se suscribió la Adición No. 1 al Contrato de Prestación de Servicios 
No. 1580 de 2020 por el valor de MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.172.841.794) 
Incluido IVA, valor que adicionó al componente de gastos reembolsables, quedando el valor total del 
contrato por la suma de SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CINCUENTA 
Y ÚN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($71.629.051.509) incluido IVA. 
 
La anterior adición, tuvo como objetivo realizar actividades de alistamiento preoperativo de la 
infraestructura civil y eléctrica de las estaciones incluidas en el proyecto TDT fase V, y así mismo, realizar 
adecuaciones acústicas a la infraestructura del estudio de radio ubicado en la estación CAN, por tanto, 
estos recursos fueron adicionados al concepto de gastos reembolsables. 
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Luego, el 12 de noviembre del mismo año, se suscribió la Adición No. 2 al Contrato de Prestación de 
Servicios No. 1580 de 2020 por el valor de OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($818.774.560) Incluido IVA los 
cuales corresponden al componente de gastos reembolsables, quedando el valor del contrato en la suma 
de SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTISÉIS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($72.447.826.069) Incluido IVA. Esta adición, se 
hizo con el fin de adquirir equipos, especialmente en la etapa de transporte, distribución, transmisión y 
UPLINK, para mejorar el Telepuerto actual. 
 
Así mismo, el 27 de abril de 2022 se suscribió la Adición No. 3 y Prórroga No. 1 al Contrato de Prestación 
de Servicios No. 1580 de 2020, a través de la cual por una parte, se prorrogó el plazo de ejecución por 
siete (7) meses, dado que ante el cambio de gobierno no fue posible comprometer vigencias futuras y,  
el plazo del contrato era hasta el 30 de abril de 2022, por tanto, se debía garantizar el servicio en el 
cambio de anualidad. A su vez, se adicionó el valor de TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS 
MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($32.062.053.334) Incluido IVA, de los cuales correspondió por concepto de servicio el valor de TRECE 
MIL NOVENTA Y UN MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($13.091.024.476) Incluido IVA y por concepto de gastos reembolsables el valor de DIECIOCHO 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE ($18.971.028.858) Incluido IVA, quedando el valor total del contrato en la suma 
de CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($104.509.879.403) Incluido IVA. 
 
Del mismo modo, el 24 de octubre de 2022 se suscribió la Adición No. 4 al Contrato de Prestación de 
Servicios No. 1580 de 2020 por valor de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($4.174.435.169) incluido IVA, incorporados al componente de gastos rembolsables (componente fijo y 
variable). En razón a lo anterior, el valor total del contrato ascendió a la suma de CIENTO OCHO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($108.684.314.572) incluido IVA. 
 
Dicha modificación, se realizó dada la necesidad de adelantar el alistamiento de las estaciones digitales 
de la infraestructura existente involucradas en el proyecto de “Implementación del despliegue y cobertura 
de la TDT pública nacional y regional” y en consecuencia, las obras de mantenimiento requeridas por 
ésta; además, atendiendo la necesidad de realizar labores de mantenimiento preventivo y correctivo para 
soportar la ejecución en lo que corresponde a las actividades de administración, operación y 
mantenimiento de las estaciones y así garantizar la continuidad de la prestación del servicio de forma 
eficiente e ininterrumpida. 
 
Del mismo modo, el 30 de noviembre de 2022 se suscribió la Adición No. 5 y Prorroga No. 2 al Contrato 
de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020 atendiendo a que el plazo de ejecución finalizaba el 30 de 
noviembre de 2022 y dado el cambio de Gobierno y los trámites administrativos que esto conlleva, no se 
tenían aprobadas las vigencias futuras para el año 2023, por tanto, no era posible dar apertura a un 
nuevo proceso de selección por el termino planeado. Además, abrir una Invitación Abierta por lo que 
restaba de la vigencia, posiblemente no sería atractivo para el mercado, y en consecuencia, era 
altamente probable declararlo desierto. Lo anterior, teniendo en cuenta la complejidad del contrato, la 
alta inversión inicial en costos fijos por parte del contratista, así como el tiempo de empalme (un mes) en 
el cual el operador entrante no recibe pagos por ningún concepto. 
 
Así las cosas, en virtud de la necesidad de operar, administrar y mantener la infraestructura técnica y 
civil de emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión pública a nivel nacional y regional; y que 
no contar con la continuidad en la prestación de este servicio coloca en riesgo el servicio público a cargo 
y el interés general por tratarse de la operación y mantenimiento de la red, se prorrogó el referido contrato 
por cuatro (4) meses, es decir hasta el 31 de marzo de 2023. Así mismo, con el fin de mantener la 
correspondencia cuantitativa entre los derechos y las obligaciones que surgen a favor y a cargo de cada 
una de las partes y por consiguiente su determinación, mantenimiento y restablecimiento, se adicionó el 
valor de DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($16.441.806.255) incluido IVA, los cuales 
correspondieron por concepto de servicio el valor de SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE 
($7.143.989.720) incluido IVA; y por concepto de gastos reembolsables el valor de NUEVE MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($9.297.816.535) incluido IVA, quedando el valor total del contrato 
en suma de CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL 
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OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($125.126.120.827) incluido IVA y prorrogando el 
referido contrato por cuatro (4) meses, es decir hasta el 31 de marzo de 2023. 
 
Lo anterior, conforme lo previsto en el capítulo VI. De las Modificaciones del Contrato del Manual de 
Contratación, el cual prevé que: 
 

“Bajo los anteriores supuestos, todos los contratos celebrados por RTVC podrán adicionarse o 
modificarse, según el caso, mientras el vínculo contractual se encuentre vigente, sin que exista límite en 
la adición o prórroga para la contratación misional. Cuando la modificación conlleve el incremento 
superior al cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato expresado este en salarios mínimos 
legales mensuales, siempre deberá existir una debida justificación por parte del Supervisor que 
establezca las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se hayan podido presentar en la ejecución 
del contrato, esta se presentará a instancias del comité de contratación conforme lo establece el numeral 
7 de las materias sujetas a Comité de Contratación, el cual se reservará el derecho de aprobar o no la 
solicitud. 
 
Frente a la contratación misional, tal como se mencionó anteriormente los contratos podrán ser 
adicionados en más del cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato expresado este en 
salarios mínimos legales mensuales, previa revisión y autorización del Comité de Contratación y 
únicamente bajo las excepciones aquí establecidas: 
 
a) Cuando las obras, bienes o servicios a adicionar sean indispensables para que el objeto del contrato 
cumpla la finalidad que motivó su celebración. 
b) Cuando para alcanzar el objeto contractual se haga necesario buscar soluciones técnicas o 
alternativas frente a eventos no previstos que puedan comprometer el resultado esperado del contrato. 
c) Cuando esté plenamente justificado que de no realizarse la adición al contrato se pone en riesgo la 
prestación del servicio público a cargo de RTVC, teniendo como fundamento la prevalencia del interés 
general. 
d) Cuando el contrato contempla valores unitarios fijos y la adición solicitada responda a una oportunidad 
de negocio para RTVC o para la atención de servicios de sus clientes. 
e) Por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificada. 
(...)”. 

 
Así las cosas, teniendo en cuenta lo expresado por el Manual de Contratación de RTVC S.A.S. y las 
consideraciones planteadas en la solicitud de modificación contractual que justificó la solicitud de Adición 
No. 5 y Prórroga No. 2 al Contrato 1580 de 2020, se aplicó la excepción prevista en el literal c) citado 
anteriormente, el cual reza: 
 

“c) Cuando esté plenamente justificado que de no realizarse la adición al contrato se pone en riesgo la 
prestación del servicio público a cargo de RTVC, teniendo como fundamento la prevalencia del interés 
general.” 

 
Cabe precisar que, dando cumplimiento a lo indicado en el Manual de Contratación de RTVC, la referida 
Adición No. 5 y Prórroga No. 2 al Contrato, fue debidamente sustentada por el interventor y revisada y 
aprobada por el Comité de Contratación de RTVC mediante sesión virtual de fecha treinta (30) de 
noviembre de 2022. 
 
Del mismo modo, el 29 de marzo de 2023 se suscribió la Adición No. 6 y Prorroga No. 3 al Contrato de 
Prestación de Servicios No. 1580 de 2020 dado que, RTVC – Sistema de Medios Públicos tenía previsto 
que la nueva contratación tuviera un plazo de ejecución de 01 de abril de 2023 hasta el 30 de noviembre 
de 2024; por tanto, para iniciar un nuevo proceso de selección era necesario contar con la aprobación 
de las vigencias futuras 2024 antes del 15 de enero de 2023, hecho que finalmente no se configuró, 
imposibilitando la apertura del referido proceso en los términos señalados. Por tanto, previendo contar 
con la aprobación de las vigencias futuras y demás requisitos correspondientes para el 31 de julio de la 
presente anualidad, se prorrogó por cuatro (4) meses el plazo contractual. En tal sentido, con el fin de 
mantener la correspondencia cuantitativa entre los derechos y las obligaciones que surgen a favor y a 
cargo de cada una de las partes y por consiguiente su determinación, mantenimiento y restablecimiento, 
se adicionó el valor de VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($21.465.625.086) incluido IVA, 
los cuales correspondieron por concepto de servicio el valor de SIETE MIL MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($7.000.000.000) Incluido IVA; y por concepto de gastos reembolsables el valor de CATORCE 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA 
Y SEIS PESOS M/CTE ($14.465.625.086) incluido IVA, quedando el valor total del contrato en la suma 
de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($146.591.745.913) incluido IVA  
 
Lo anterior, conforme lo previsto en el Capítulo VI de las Modificaciones del Contrato del Manual de 
Contratación, el cual prevé que: 
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“Bajo los anteriores supuestos, todos los contratos celebrados por RTVC podrán adicionarse o 
modificarse, según el caso, mientras el vínculo contractual se encuentre vigente, sin que exista límite en 
la adición o prórroga para la contratación misional. Cuando la modificación conlleve el incremento 
superior al cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato expresado este en salarios mínimos 
legales mensuales, siempre deberá existir una debida justificación por parte del Supervisor que 
establezca las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se hayan podido presentar en la ejecución 
del contrato, esta se presentará a instancias del comité de contratación conforme lo establece el numeral 
7 de las materias sujetas a Comité de Contratación, el cual se reservará el derecho de aprobar o no la 
solicitud. 
 
Frente a la contratación misional, tal como se mencionó anteriormente los contratos podrán ser 
adicionados en más del cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato expresado este en 
salarios mínimos legales mensuales, previa revisión y autorización del Comité de Contratación y 
únicamente bajo las excepciones aquí establecidas: 
 
a) Cuando las obras, bienes o servicios a adicionar sean indispensables para que el objeto del contrato 
cumpla la finalidad que motivó su celebración. 
b) Cuando para alcanzar el objeto contractual se haga necesario buscar soluciones técnicas o 
alternativas frente a eventos no previstos que puedan comprometer el resultado esperado del contrato. 
c) Cuando esté plenamente justificado que de no realizarse la adición al contrato se pone en riesgo la 
prestación del servicio público a cargo de RTVC, teniendo como fundamento la prevalencia del interés 
general. 
d) Cuando el contrato contempla valores unitarios fijos y la adición solicitada responda a una oportunidad 
de negocio para RTVC o para la atención de servicios de sus clientes. 
e) Por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificada. 
(...)”. 

 
Así las cosas, teniendo en cuenta lo expresado por el Manual de Contratación de RTVC S.A.S. y las 
consideraciones planteadas en la solicitud de modificación contractual que justificó la solicitud de Adición 
No. 6 y Prórroga No. 3 al Contrato No. 1580 de 2020, se aplicó la excepción prevista en el literal c) citado 
anteriormente, el cual reza: 
 

“c) Cuando esté plenamente justificado que de no realizarse la adición al contrato se pone en riesgo la 
prestación del servicio público a cargo de RTVC, teniendo como fundamento la prevalencia del interés 
general.” 

 
Cabe precisar, que dando cumplimiento a lo indicado en el Manual de Contratación de RTVC S.A.S., la 
referida Adición No. 6 y Prórroga No. 3 al Contrato, fue debidamente sustentada por el interventor y 
revisada y aprobada por el Comité de Contratación de la entidad mediante sesión virtual. 
 
En consecuencia, se tiene como resultado que actualmente al Contrato de Prestación de Servicios No. 
1580 de 2020 se le han realizado seis (6) adiciones que, expresadas en salarios mínimos corresponden 
a 1.291, 901, 32.062, 4.174, 16.442 y 18.505 SMLMV, respectivamente; y tres (3) prorrogas de siete (7), 
cuatro (4) y cuatro (4) meses, respectivamente. 
 
Por tanto, podemos deducir que, al presente contrato, se le ha adicionado un porcentaje de 91,42% del 
valor inicial, quedando así con un valor total de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE 
PESOS M/CTE ($146.591.745.913) incluido IVA y un plazo de treinta y tres (33) meses, con un término 
de ejecución hasta el treinta y uno (31) de julio de 2023. 
 

Justificación de la solicitud de modificación contractual 
 

Para mejor comprensión de la presente solicitud de modificación contractual, la justificación de la Adición 
No. 7 y Prorroga No. 4 del Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020 se desarrollará 
atendiendo los aspectos técnicos, financieros y jurídicos como se mencionan a continuación: 
 
1. Consideraciones técnicas:  
 
RTVC – Sistema de Medios Públicos en su calidad de gestor del servicio público de radio y televisión, 
en cumplimiento de su objeto social, deber legal y en el marco de sus funciones, debe garantizar la 
operación continua y el correcto funcionamiento de la infraestructura de emisión, transporte y transmisión 
de radio y televisión pública y en consecuencia, su instalación, mantenimiento, operación y adecuación, 
asegurando que el servicio sea prestado de manera óptima e ininterrumpida, por tanto, ha venido 
realizando las acciones pertinentes para entregar a la población colombiana el servicio público de radio 
y televisión, a través de la emisión y transmisión de los canales de televisión: Señal Colombia, Canal 
Institucional y Canal 1; las frecuencias: Radio Nacional de Colombia y Radiónica; y la transmisión de los 
canales regionales. 
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En tal sentido, busca garantizar, por una parte, la operación de la red de trasmisión de televisión 
analógica hasta la fecha propuesta para su apagado, como a su vez asegurar el correcto funcionamiento 
e implementación de la red de tecnología de Televisión Digital Terrestre –TDT y de las estaciones 
de radio FM, AM, estudios de radio y microondas, con la finalidad de lograr una gestión eficiente de 
todos los componentes de la infraestructura y mantener a su vez el valor de los activos de la nación, a 
través de la adecuada realización de las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento – 
AOM que se llevan a cabo en la infraestructura física y lógica descrita. 
 
Ahora bien, con el objetivo de asegurar la adecuada prestación de los servicios públicos a su cargo, 
para el desarrollo de las actividades propias de la infraestructura pública de emisión, transporte y 
transmisión, RTVC S.A.S ha venido realizando la contratación de terceros operadores, lo cual ha 
posicionado un modelo de gestión eficiente de las actividades de AOM, permitiendo un uso eficaz de 
los recursos, garantizando a su vez el cumplimiento de las obligaciones, objeto social y deber legal de 
manera adecuada y, facilitando el entorno para el aseguramiento del servicio.  
 
Es así como, atendiendo a la finalidad de garantizar la Administración, Operación y Mantenimiento y 
teniendo presente la necesidad de contratar un Operador AOM por un periodo extenso de tiempo, RTVC 
S.A.S., mediante documento con radicado MINTIC No. 231000445 de fecha 3 de enero de 2023 y 
documentos alcance No. 231004911 y No. 231006808 del 24 y 31 enero de 2023 respectivamente, 
presentó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC la propuesta 
denominada “Implementación del despliegue y cobertura de la TDT pública nacional y regional” 
solicitando la financiación del proyecto con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones- FUTIC para la vigencia 2023 y vigencias futuras 2024 y 2025. 
 
Así las cosas, en atención a lo indicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones - MINTIC, mediante sesión ordinaria presencial de la Junta Directiva, el 27 de enero de 
la presente anualidad, se procedió a aprobar de manera unánime las vigencias futuras 2024 y 2025 para 
la referida contratación. 
 
Del mismo modo, el 03 de febrero de 2023 el FUTIC expidió la Resolución No. 00051 “Por la cual se 
asignan recursos y se ordena un desembolso para la financiación de la propuesta “Implementación del 
despliegue y cobertura de la TDT pública nacional y regional” presentada por el operador nacional de 
televisión pública RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC - S.A.S.” y a través de la 
misma, destinó los recursos por concepto de “AOM de la red digital” orientados al aseguramiento de la 
cobertura de las estaciones existentes y a implementar, es decir, todo aquello destinado a la 
Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura de TDT para la emisión, transporte, 
recepción y transmisión de las señales digitales hasta los hogares y usuarios con acceso, hasta el 31 de 
diciembre de 2023. No obstante, la referida resolución no asignó los recursos de las vigencias futuras 
2024 y 2025. 
 
En ese orden, es menester precisar que, por tratarse de un proyecto de inversión nacional, el MINTIC 
debe contar preliminarmente con el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación – DNP 
para garantizar los recursos para el AOM de la red durante las vigencias futuras 2024 y 2025. Lo anterior, 
de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el cual dispone:  
 

“ARTÍCULO 10. VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS. El artículo 9o de la Ley 179 de 1994 quedará así: 
 
El Confis podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras 
cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve 
a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que: 
(…)  
c) Cuando se trate de proyectos de inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y favorable del 
Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio del ramo. 
 
La autorización por parte del Confis para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá 
superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos 
casos en que el Conpes previamente los declare de importancia estratégica. 
 
Esta disposición también se aplicará a las entidades de que trata el artículo 9o de la presente ley. El 
Gobierno reglamentará la materia. 
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General del Presupuesto Público Nacional, incluirá 
en los proyectos de presupuesto las asignaciones necesarias para darle cumplimiento a lo dispuesto en 
este artículo. 
 
PARÁGRAFO. Estas funciones podrán ser delegadas por el Confis en la Dirección General del 
Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el caso de los órganos 
que componen el Presupuesto General de la Nación y en las juntas o Consejos Directivos en el caso de 
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las entidades de las que trata el numeral 4 del artículo 10 de la Ley 179 de 1994. El Gobierno Nacional 
reglamentará la materia. (…)” 

 
En tal sentido, la Subgerencia de Soporte Corporativo envió comunicación con radicado RTVC No. 
202305300007961 de fecha 24 de febrero de 2023 al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – MINTIC con asunto: “Respaldo presupuestal vigencias futuras proyecto Despliegue 
TDT – AOM 2024 y 2025” solicitando informar cuándo contarán con el documento que soporte la 
asignación de recursos para las vigencias 2024 y 2025 para el proyecto de despliegue TDT 2023-2025, 
que señala: 
 

“Igualmente reiteramos la información suministrada en la sesión de Junta Directiva del 27 de enero, en 
cuanto a que el contrato actual que se tiene suscrito para el servicio de AOM, tiene vigencia hasta el 31 
de marzo de 2023, pero que dada la sugerencia realizada desde el Mintic, para solicitar un cupo de 
vigencia que comprendiera hasta el año 2025, será necesario prorrogarlo hasta la fecha en que se estime 
la suscripción del nuevo contrato como resultado de los procesos contractuales correspondientes cuya 
apertura, como ya se indicó estará sujeta al momento en que RTVC cuente con los documentos que 
soporten presupuestalmente la asignación de recursos”. 

 

En virtud de lo anterior, la Coordinadora GIT Fortalecimiento de Medios Públicos del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC, a través de comunicación de fecha 3 de 
marzo de 2023, cuyo asunto es “Respuesta radicado MinTIC No. 231013835 – Respaldo presupuestal 
vigencias futuras proyecto despliegue TDT – AOM 2024 – 2025”, brindó respuesta a la comunicación 
mencionada anteriormente, indicando que:  
 

“La ficha de inversión a la que hace referencia su solicitud, y que busca garantizar los recursos para el 
despliegue de la Televisión Digital Terrestre TDT, el AOM de la red y el fortalecimiento y promoción de 
contenidos multiplataforma de interés público y cultural durante las vigencias 2024 y 2025, se encuentra 
en etapa de estructuración. En tal sentido, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, ya entregó para su respectiva revisión, documento con la solicitud de recursos al 
Departamento Nacional de Planeación DNP; por lo tanto, una vez se cuente con la respuesta por parte de 
esta Entidad desde el Ministerio TIC informaremos el estado de dicha solicitud. 
 
En cuanto, al Contrato actual de AOM, es claro para este Ministerio que las decisiones, actuaciones y 
tramites contractuales necesarios para garantizar la correcta prestación del servicio corresponde a 
decisiones del operador enmarcadas dentro de la autonomía administrativa de RTVC, como entidad 
sometida al régimen de empresa industrial y comercial del Estado.” 

 
Posteriormente, a través de la comunicación con radicado RTVC No. 202305300017481 de fecha 04 de 
mayo de 2023, RTVC S.A.S. solicitó al FUTIC información de las vigencias futuras para el proyecto AOM 
así: 
 

“(…) teniendo en cuenta que a la fecha no hemos recibido información adicional al respecto, de manera 
atenta y respetuosa acudimos a su colaboración para conocer el estado del referido trámite. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta lo manifestado en anteriores comunicaciones, respecto de la necesidad 
de contar con el documento que nos permita hacer uso de las vigencias futuras aprobadas por Junta 
Directiva que amparan los mencionados proyectos. 
 
Así mismo, es necesario realizar la apertura del proceso de contratación que asegure la prestación del 
servicio esencial de la radio y la televisión pública a nivel nacional, mediante la nueva contratación de un 
operador de la red. Dicho proceso, de acuerdo con cronograma, deberá ser publicado a más tardar el día 
10 de mayo de 2023, dada la fecha de finalización del actual contrato AOM y la necesidad de contar con 
un nuevo contrato a partir del 1 de julio del presente año. (…)” 

 
En ese orden, el MINTIC surtió el trámite de aprobación de fichas de inversión 2024 – 2025 ante el DNP 
y a través de la comunicación con radicado MINTIC No. 232045527 de fecha 17 de mayo de 2023 indicó:  
 

“(…) le informamos que el proyecto de inversión mediante el cual se financiará las vigencias futuras de 
despliegue TDT y AOM de la red digital es “FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS OPERADORES 
PÚBLICOS DEL SERVICIO DE TELEVISION NACIONAL” y código BPIN 202300000000011. 
 
Sin otro en particular, esperamos puedan avanzar lo más pronto posible en la contratación a fin de obtener 
victorias tempranas en aras de la ejecución del proyecto.” 

 
Adicionalmente, teniendo presente lo dispuesto en el precitado artículo 10 de la Ley 819 de 2003, cuando 
se trate de proyectos de inversión nacionales, es necesario contar con la autorización por parte del 
Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS o su delegado para comprometer presupuesto con cargo 
a vigencias futuras y posteriormente, contar con la resolución correspondiente a través de la cual el 
FUTIC asigne los recursos para las mismas.  
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Así las cosas, teniendo en cuenta la magnitud de la cuantía a comprometer para las vigencias 2024 y 
2025; considerando que antes de adelantar el proceso de Invitación Abierta, se debe haber cumplido los 
trámites exigidos por la ley para comprometer vigencias futuras, que en este caso sería la resolución 
expedida por el FUTIC, donde se aprueben las vigencias futuras 2024 y 2025; y, ante la situación 
planteada y la necesidad de dar apertura a un nuevo proceso de selección, el 23 de junio de la presente 
anualidad, RTVC S.A.S. realizó una reunión con el MINTIC y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con la finalidad de definir el procedimiento a seguir para la asignación de los recursos de “AOM red 
digital” para la vigencia 2024 y 2025.  
 
En la misma, se dispuso que se solicitaría concepto técnico y/o jurídico respecto del trámite que debe 
seguirse para la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal de vigencias futuras de 
recursos ante la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y en consecuencia, el 30 de junio de la presente anualidad, la Gerente de RTVC S.A.S. y el 
Viceministro de Conectividad del MINTIC enviaron comunicación, consultando:  
 

“(…) ¿Es procedente que la Junta Directiva de Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, con 
fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 75 de la Ley 2276 de 2022, autorice vigencias 
futuras para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de los años 2024 y 2025 con el objeto 
de amparar la contratación del proyecto “Despliegue TDT y AOM Administración, Operación y 
Funcionamiento de la RED” a ejecutarse en esos periodos? 
 
2. En ese orden, ¿Conforme a la normatividad vigente y los procedimientos dispuestos por el Fondo Único 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se requiere que éste cuente con autorización de 
cupo vigencias futuras con cargo al proyecto de inversión “Fortalecimiento integral de los operadores 
públicos del servicio de televisión nacional” que permita garantizar a RTVC los recursos para la ejecución 
del proyecto “Despliegue TDT y AOM Administración, Operación y Funcionamiento de la RED”? 

 
En ese orden, actualmente el proceso de selección para contratar el nuevo operador AOM se encuentra 
respaldado únicamente con las fichas técnicas de inversión que aprobó el DNP al MINTIC, y la 
Resolución No. 00051 del 03 de febrero de 2023 “Por la cual se asignan recursos y se ordena un 
desembolso para la financiación de la propuesta “Implementación del despliegue y cobertura de la TDT 
pública nacional y regional” ; quedando a la espera de la respuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y de la correspondiente asignación de los recursos de “AOM red digital” para la vigencia 2024 y 
2025.  
 
Así las cosas, es menester resaltar que la apertura de la invitación abierta está sujeta al momento en 
que RTVC S.A.S. cuente con la resolución que soporte presupuestalmente la asignación de recursos de 
las vigencias futuras 2024 y 2025 por parte del MINTIC. 
 
Expuesto lo anterior y atendiendo a que el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios 
No. 1580 de 2020 finaliza el 31 de julio de 2023, RTVC S.A.S. se ve abocada a prorrogar el actual 
Contrato AOM hasta la fecha en que se estime la suscripción del nuevo como resultado del proceso 
contractual correspondiente. 
 
Adicionalmente, atendiendo el plazo de ejecución del Contrato No. 1580 de 2020 y la posibilidad de dar 
apertura a un nuevo proceso de selección para contratar un Operador AOM por la vigencia 2023, esto 
es, desde el 1 julio al 30 de noviembre de 2023 (cinco (5) meses), es menester tener en cuenta la 
complejidad del contrato, la alta inversión inicial en costos fijos por parte del contratista, así como el 
tiempo de empalme en el cual el operador entrante no recibe pagos por ningún concepto. Lo anterior, 
implica la posibilidad de que el proceso de selección no sea atractivo para el mercado y, existe una alta 
probabilidad de que se declare desierto, generando un alto riesgo de no poder garantizar la prestación 
ininterrumpida del servicio público. 
 
En ese orden, atendiendo a que el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 
de 2020 finaliza el 31 de julio de la presente anualidad y que la infraestructura de la red de emisión, 
transporte y trasmisión de la radio y televisión pública requiere la ejecución de mantenimientos 
preventivos y correctivos, administración, operación y la ejecución de obras civiles y eléctricas, compra 
de repuestos y activos, entre otros; los cuales son necesarios para garantizar el correcto funcionamiento 
y operación de la misma, se requiere que el Contratista AOM, en el marco de sus obligaciones, continúe 
ejecutando y desarrollando las actividades necesarias para darle continuidad a la prestación del servicio 
y garantizar que el mismo se preste en condiciones óptimas y de calidad. 
 
Lo anterior, dado que la infraestructura de las estaciones analógicas demanda un manejo exigente de 
cada uno de sus componentes y requiere de estándares significativos de cuidado y funcionalidad que 
eviten interrupciones en la transmisión y aseguren la operatividad para la emisión de radio y televisión 
públicas, siendo de vital importancia garantizar la operación de esta red hasta la fecha propuesta para 
su apagado; así mismo, la red de tecnología de Televisión Digital Terrestre – TDT, requiere de una 
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gestión responsable de los nuevos elementos, un uso eficiente del espectro electromagnético y 
garantizar el cumplimiento de indicadores de disponibilidad de este servicio, con el fin de obtener 
resultados significativos de operación; y por otro lado, respecto de las estaciones de radio AM y FM, 
estudio de radio y microondas, se debe mantener el servicio efectivo de los mismos, así como apoyar 
la implementación de nuevas estaciones y estudios, de acuerdo con las necesidades de cobertura y 
planes de expansión.  
 
Además, es pertinente señalar que la radio y la televisión pública son un servicio público esencial para 
la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas, que tiene por objeto la producción y difusión 
de un conjunto de canales de radio y televisión con programaciones diversas y apropiadas para todo tipo 
de público, incluyendo todos los géneros y destinadas a satisfacer necesidades de información, cultura, 
educación y entretenimiento de la sociedad; difundir su identidad y diversidad cultural; impulsar la 
sociedad de la información; promover el pluralismo, la participación y los demás valores constitucionales, 
el cual fue elevado a la categoría de esencial a través del artículo 1° del Decreto No. 464 de 2020, 
categoría que se mantiene hasta la fecha; RTVC – Sistema de Medios Públicos en el marco de sus 
funciones y deber legal, debe garantizar la operación adecuada y el correcto funcionamiento de la 
infraestructura de emisión, transporte y transmisión de radio y televisión pública y en consecuencia, su 
instalación, mantenimiento, operación y adecuación, asegurando que el servicio sea prestado de manera 
óptima e ininterrumpida. 
 
En tal sentido, es preciso resaltar que de no contar con la continuidad en la prestación de este servicio, 
pone en riesgo el servicio público a cargo de RTVC y el interés general por tratarse de la operación y 
mantenimiento de la red. De ahí que, existe la necesidad de operar, administrar y mantener la 
infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión pública a nivel 
nacional y regional y en tal sentido, es indispensable prorrogar el referido contrato hasta la contratación 
del nuevo Operador AOM. 
 
Por su parte, atendiendo que en la ejecución de los contratos estatales pueden surgir circunstancias que 
den lugar a modificaciones contractuales para garantizar la prestación debida del servicio público en 
condiciones de calidad, el título III, capítulo VI “DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO” del 
Manual Interno de Contratación de la entidad, dispone lo siguiente: 
 

“Cada contrato debe atender y obedecer en su contenido a las especificaciones particulares y suficientes 
señaladas por el área solicitante de la contratación, conforme la definición de la necesidad efectuada. No 
obstante, durante la ejecución del contrato puede surgir situaciones o elementos no previsibles al momento 
de la definición de la necesidad, bien por condiciones externas o internas que afecten las variables 
contractuales pactadas tales como tiempos, valores, obligaciones o especificaciones entre otras. 
 
Bajo los anteriores supuestos, todos los contratos celebrados por RTVC podrán adicionarse o modificarse, 
según el caso, mientras el vínculo contractual se encuentre vigente, sin que exista límite en la adición o 
prórroga para la contratación misional. Cuando la modificación conlleve el incremento superior al 50% 
del valor inicial del contrato, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales, siempre deberá existir 
una debida justificación por parte del supervisor que establezca las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
que se hayan podido presentar en la ejecución del contrato, esta se presentará a instancias del comité de 
contratación conforme lo establece el numeral 7° de las materias sujetas a Comité de Contratación, el cual 
se reservará el derecho de aprobar o no la solicitud. (Subraya y negrilla fuera del texto). 
 
Frente a la contratación misional, tal como se mencionó anteriormente los contratos podrán ser adicionados 
en más del cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato, expresado éste en salarios mínimos 
legales mensuales, previa revisión y autorización del Comité de Contratación y únicamente bajo las 
excepciones aquí establecidas: 
 
a) Cuando las obras, bienes o servicios a adicionar sean indispensables para que el objeto del contrato 
cumpla la finalidad que motivó su celebración. 
b) Cuando para alcanzar el objeto contractual se haga necesario buscar soluciones técnicas o alternativas 
frente a eventos no previstos que puedan comprometer el resultado esperado del contrato. 
c) Cuando esté plenamente justificado que de no realizarse la adición al contrato se pone en riesgo la 
prestación del servicio público a cargo de RTVC, teniendo como fundamento la prevalencia del interés 
general. 
d) Cuando el contrato contempla valores unitarios fijos y la adición solicitada responda a una oportunidad 
de negocio para RTVC o para la atención de servicios de sus clientes.  
e) Por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificada.  
(...)” 

 
Por tanto, teniendo en cuenta lo expresado por el Manual de Contratación de RTVC S.A.S., las 
consideraciones planteadas anteriormente y atendiendo que la radio y televisión pública son un servicio 
público esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas - que tiene por objeto 
la producción y difusión de un conjunto de canales de radio y televisión con programaciones diversas y 
apropiadas para todo tipo de público, incluyendo todos los géneros y destinadas a satisfacer necesidades 
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de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad; difundir su identidad y diversidad 
cultural; impulsar la sociedad de la información; promover el pluralismo, la participación y los demás 
valores constitucionales, el cual, tal como se mencionó fue elevado a la categoría de esencial a través 
del artículo 1° del Decreto No. 464 de 2020, categoría que se mantiene hasta la fecha -; RTVC – Sistema 
de Medios Públicos, en el marco de sus funciones y deber legal, debe garantizar la operación adecuada 
y el correcto funcionamiento de la infraestructura de emisión, transporte y transmisión de radio y 
televisión pública y en consecuencia, su instalación, mantenimiento, operación y adecuación, 
asegurando que el servicio sea prestado de manera óptima e ininterrumpida. 
 
Por tanto, teniendo presente que de no prorrogar el Contrato No. 1580 de 2020 dejaríamos de contar 
con un Operador que administre, opere y mantenga la infraestructura de emisión, transporte y 
transmisión; que RTVC S.A.S. dentro de su planta de personal no cuenta con los profesionales que 
cuenten con la disponibilidad, conocimiento y experticia necesaria para ejecutar dichas labores; y que la 
referida infraestructura demanda un manejo exigente de cada uno de sus componentes y requiere de 
estándares significativos de cuidado y funcionalidad que eviten interrupciones en la transmisión y 
aseguren la operatividad para la emisión de radio y televisión públicas; se requiere adicionar y prorrogar 
el actual contrato para lograr una gestión responsable y obtener resultados significativos de operación y 
mantener el servicio efectivo de los mismos.  
 
Así las cosas, dada la necesidad de operar, administrar y mantener la infraestructura técnica y civil de 
emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión pública a nivel nacional y regional; y que de no 
contar con la continuidad en la prestación de este servicio, se pone en riesgo el servicio público a cargo 
y el interés general por tratarse de la operación y mantenimiento de la red, es indispensable prorrogar el 
referido contrato.  
 
De ahí que, indiscutiblemente la presente solicitud de adición y prórroga del Contrato No. 1580 de 2020 
se justifica en las circunstancias previstas en el literal c) citado anteriormente, el cual reza: 
 

c) Cuando esté plenamente justificado que de no realizarse la adición al contrato se pone en riesgo la 
prestación del servicio público a cargo de RTVC, teniendo como fundamento la prevalencia del interés 
general. 

 
2. Consideraciones financieras: 
 

❖ Balance financiero del contrato: 

 
En relación con la ejecución de los recursos del contrato, con corte a 7 de julio de 2023 los recursos 
ejecutados ascienden a CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES 
NOVENCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($132.832.990.238) Incluido IVA, los cuales equivalen a un noventa y un por ciento (91%) de ejecución 
respecto al valor total del contrato; estos a su vez, corresponden a CUARENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS  
M/CTE ($49.303.405.780) Incluido IVA, equivalentes al treinta y siete por ciento (37%) por concepto de 
servicio respecto al valor total ejecutado del contrato y OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO PESOS  M/CTE ($83.529.584.458) Incluido IVA equivalentes al sesenta y tres por ciento (63%) 
por concepto de gastos reembolsables respecto al valor total ejecutado del contrato. 
 
En lo que respecta a los gastos reembolsables, este rubro cuenta con un componente fijo compuesto por 
servicios públicos como la energía, acueducto, gas, así mismo las líneas telefónicas e internet, seguridad 
y vigilancia, arriendos de sitios y ACPM; y un componente variable constituido por repuestos, adquisición 
de activos, mantenimientos, obras civiles, caja menor, tiquetes, entre otros. 
 
Cabe mencionar, que en la ejecución de los gastos reembolsables (componente fijo y variable), el pago 
de servicios públicos (Energía) representa alrededor del 46.15% sobre el valor total ejecutado en dicho 
rubro, seguido del rubro de mantenimiento, el cual tiene una participación de 14.04%, continuando con 
repuestos con el 9,90%, los activos con una participación del 7.67%, los arrendamientos  que ocupan el 
6,11% y las obras civiles con un 6.04%, los cuales suman el 89.92% de ejecución del rubro; y los demás 
ítems restantes, sumados equivalen al 10.08%; tal como se expone a continuación: 
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De lo anterior se tiene, que históricamente el valor promedio mensual de los gastos reembolsables por 
el componente fijo, ascienden a la suma de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($1.663.243.448) incluido Iva; y por componente variable la suma de MIL CIENTO VEINTIÚN MIL 
MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS  M/CTE ($1.121.076.034) incluido 
Iva, para un total mensual de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS   M/CTE 
($2.784.319.482) incluido Iva. 
 
De otra parte, el promedio mensual por concepto de servicio corresponde a MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.643.446.859) incluido Iva. 
 

❖ Cálculo efectuado para establecer la presente adición en valor: 

 
Es necesario señalar que la cláusula segunda del Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020, 
establece sobre el modelo del negocio, que:  
 

“CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: EL CONTRATISTA debe estar en capacidad de 
realizar las actividades necesarias para operar, administrar y mantener la infraestructura de emisión, 
transporte y transmisión de radio y televisión pública, compuesta actualmente por lo siguiente: 39 estaciones 
primarias (De las cuales 37 tienen equipos de TDT), la estación CAN en Bogotá, 216 estaciones secundarias 
distribuidas en 167 estaciones secundarias analógicas, 06 estaciones secundarias gap filler y 43 estaciones 
secundarias TDT, 6 estaciones de radio AM, 6 cabeceras regionales para TDT, 8 estaciones de microondas, 
2 unidades móviles de radio y 15 estudios descentralizados de radio; en los términos de calidad definidos 
por -RTVC-. El modelo de negocio para EL OFERENTE consiste en definir UN VALOR MENSUAL para el 
SERVICIO correspondiente a la operación, administración y mantenimiento en los términos de calidad 
deseados por - RTVC- para cada tipo de estación, es decir, un precio mes por estación AM, un precio mes 
por estación CAN, un precio mes por estación MICROONDAS, un precio mes por estación PRIMARIA 
ANALÓGICA, un precio mes por estación PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT, un precio mes por estación 
SECUNDARIA ANALÓGICA, un precio mes por estación SECUNDARIA TDT, un precio mes por estación 
SECUNDARIA GAP FILLER, un precio mes por estación ESTUDIO DE RADIO, un precio mes por estación 
UNIDAD MÓVIL DE RADIO y un precio mes por estación CABECERA SATELITAL TDT REGIONAL. El 
SERVICIO: corresponde a aquellas actividades propias del funcionamiento de la infraestructura, como el 
alquiler de equipos especializados, labores de mantenimiento preventivo y correctivo, menaje, nomina, 
reparaciones y laboratorio, sistemas de telecomunicaciones, instalación de repuestos y demás elementos, 
transporte para personal de EL CONTRATISTA y para el traslado de los equipos y elementos necesarios 
para la operación y mantenimiento de la red, así como todas aquellas actividades necesarias para garantizar 
el aseguramiento de la red, y las relacionadas en las obligaciones específicas de EL CONTRATISTA como 
SERVICIO. Los GASTOS REEMBOLSABLES: corresponden a todos los ítems y actividades derivadas del 
desarrollo de las actividades propias del funcionamiento de la infraestructura, los cuales están relacionados 
y listados en la tabla 2 del ANEXO TÉCNICO del contrato, como obras civiles, combustible, repuestos, así 
como todas aquellas actividades relacionadas en las obligaciones específicas de EL CONTRATISTA como 
GASTO REEMBOLSABLE. PARAGRAFO: -RTVC- no pagará ninguna comisión sobre GASTOS 
REEMBOLSABLES ejecutados, solo se obliga a reembolsarlos, previa autorización de compra, validación, 
revisión y aprobación. (...)” 

 
Así las cosas, a fin de establecer el valor a adicionar en el rubro de servicio, se tomó el valor mensual 
del mismo por tipo de estación, se multiplicó por las cantidades a operar en cada mes y por los tres (3) 
meses de prórroga, más un incremento que generará la entrada en operación de las estaciones TDT 
fase VI. Además, es preciso resaltar que para la vigencia 2023 se contempló un aumento del 4.3%; el 
cual es el supuesto macroeconómico establecido por el Ministerio de Hacienda en la Circular No. 007 de 
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2022 y sobre el cual se hizo la solicitud de recursos al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – MINTIC, quien es el encargado de administrar y entregar los recursos del Fondo Único 
de tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC. Por lo anterior, se proyecta adicionar 
un valor mensual que asciende a la suma de MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($1.750.000.000) IVA INCLUIDO. 

Por su parte, en relación con los gastos reembolsables, corresponde al valor para cubrir las necesidades 
de funcionamiento de la infraestructura, teniendo en cuenta el promedio histórico de gastos ejecutados 
en su componente fijo para la red, más una proyección para el desarrollo o actualización que pueda tener 
cada estación en particular de acuerdo con el servicio a operar. Por lo anterior, se proyecta adicionar un 
valor mensual que asciende a la suma de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($3.383.819.738) IVA INCLUIDO.  

Así las cosas, de acuerdo con el promedio mensual referenciado previamente, los gastos reembolsables 
que corresponden a los gastos fijos (Energía, Acueducto, Gas, líneas telefónicas e internet, seguridad y 
vigilancia, arrendamientos  y ACPM), ascienden en promedio a la suma de MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO  PESOS M/CTE ($1.663.243.448) ) IVA incluido, al cual se le debe adicionar MIL 
CIENTO VEINTIÚN MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($1.121.076.034)) IVA INCLUIDO, relacionado con los gastos variables; y un adicional de QUINIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS  ($ 
599.500.256), que obedece a la proyección que se debe realizar por el aumento del costo de la energía 
eléctrica y alumbrado público y por el ingreso de las nuevas estaciones TDT y radio, para un valor total 
mensual de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3.383.819.738) incluido IVA. 

Así las cosas, la pretendida adición corresponde a un valor total de QUINCE MIL CUATROCIENTOS 
UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 
M/CTE ($15.401.459.214) incluido IVA, distribuidos de la siguiente manera: Por concepto de servicio el 
valor de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES M/CTE ($5.250.000.000)  Incluido IVA; y 
por concepto de gastos reembolsables, el valor de DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOSM/CTE 
($10.151.459.214) incluido IVA. 
 
Ahora bien, es menester señalar que lo anterior fue comunicado por la entidad al contratista a través de 
la comunicación con radicado RTVC No. 202304400010031 de fecha 6 de marzo de 2023, mediante la 
cual a su vez se solicitó al contratista manifestar su interés y acuerdo de celebrar una modificación 
contractual al contrato de referencia en los términos señalados previamente. Al respecto, el contratista 
manifestó su interés a través de comunicación de fecha 8 de marzo de 2022, en la cual indicó que:  

“Acusamos recibo de su comunicación en referencia y, atendiendo la solicitud formulada, le manifestamos 
el decidido interés de BROAD TELECOM S.A. en contratar con RTVC la adición y prórroga del contrato N° 
1580 de 2020, en un todo de acuerdo con la voluntad de BTESA de cumplir a cabalidad sus compromisos 
contractuales y llevarlos a término satisfactoriamente. (…)” 

3. Consideraciones Jurídicas: 
 
En virtud de lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley 489 de 1998, el cual establece que “(...) las empresas 
industriales y comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que 
desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas 
del Derecho Privado”. En ese sentido, RTVC – Sistema de Medios Públicos en su calidad de Entidad con 
carácter de Sociedad entre Entidades Públicas, catalogada como una empresa industrial y comercial del 
Estado, dirige su actividad contractual conforme su reglamento interno, el cual atiende a las normas del 
derecho privado para el desarrollo de la misión institucional. 
 
Debido a lo anterior, RTVC – Sistema de Medios Públicos en condición de entidad de régimen especial, 
tiene condiciones diferenciales respecto de la normativa de contratación pública, y esto quiere decir que 
no está sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por lo que sus 
procedimientos contractuales tienen su normativa propia para su desarrollo. 
 
Así las cosas, RTVC – Sistema de Medios Públicos adoptó el Manual Interno de Contratación mediante 
la Resolución No. 461 de 2016, el cual ha sido modificado por las Resoluciones 030 de 2019, 073 de 
2019, 095 de 2020, 015 de 2021 y actualizado a través de la Resolución 0405 del 02 de diciembre de 
2022, para regular la actividad contractual de la Entidad con base en su régimen especial, en el cual se 
establecen las normas y procedimientos aplicables a los procesos de contratación misional que adelante. 
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Por tanto, atendiendo a que en la ejecución de los contratos estatales pueden surgir circunstancias que 
den lugar a modificaciones contractuales para garantizar la prestación debida del servicio público en 
condiciones de calidad, el título III, del capítulo VI “DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO” del 
Manual Interno de Contratación de RTVC S.A.S., dispone lo siguiente: 
 

“Cada contrato debe atender y obedecer en su contenido a las especificaciones particulares y suficientes 
señaladas por el área solicitante de la contratación, conforme la definición de la necesidad efectuada. 
No obstante, durante la ejecución del contrato puede surgir situaciones o elementos no previsibles al 
momento de la definición de la necesidad, bien por condiciones externas o internas que afecten las 
variables contractuales pactadas tales como tiempos, valores, obligaciones o especificaciones entre 
otras. 
 
Bajo los anteriores supuestos, todos los contratos celebrados por RTVC podrán adicionarse o 
modificarse, según el caso, mientras el vínculo contractual se encuentre vigente, sin que exista límite 
en la adición o prórroga para la contratación misional. Cuando la modificación conlleve el incremento 
superior al 50% del valor inicial del contrato, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales, 
siempre deberá existir una debida justificación por parte del supervisor que establezca las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar que se hayan podido presentar en la ejecución del contrato, esta se presentará 
a instancias del comité de contratación conforme lo establece el numeral 7° de las materias sujetas a 
Comité de Contratación, el cual se reservará el derecho de aprobar o no la solicitud.  
 
Frente a la contratación misional, tal como se mencionó anteriormente los contratos podrán ser 
adicionados en más del cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato, expresado éste en 
salarios mínimos legales mensuales, previa revisión y autorización del Comité de Contratación y 
únicamente bajo las excepciones aquí establecidas: 
 
a) Cuando las obras, bienes o servicios a adicionar sean indispensables para que el objeto del contrato 
cumpla la finalidad que motivó su celebración. 
b) Cuando para alcanzar el objeto contractual se haga necesario buscar soluciones técnicas o 
alternativas frente a eventos no previstos que puedan comprometer el resultado esperado del contrato. 
c) Cuando esté plenamente justificado que de no realizarse la adición al contrato se pone en 
riesgo la prestación del servicio público a cargo de RTVC, teniendo como fundamento la 
prevalencia del interés general. 
d) Cuando el contrato contempla valores unitarios fijos y la adición solicitada responda a una oportunidad 
de negocio para RTVC o para la atención de servicios de sus clientes. 
e) Por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificada. 
(...)” 

(Subraya y negrilla fuera del texto). 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta lo expresado por el Manual de Contratación de RTVC, las 
consideraciones planteadas en este documento y atendiendo a que la radio y televisión pública son un 
servicio público esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas, que tiene por 
objeto la producción y difusión de un conjunto de canales de radio y televisión con programaciones 
diversas y apropiadas para todo tipo de público, incluyendo todos los géneros y destinadas a satisfacer 
necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad; difundir su identidad y 
diversidad cultural; impulsar la sociedad de la información; promover el pluralismo, la participación y los 
demás valores constitucionales, el cual fue elevado a la categoría de esencial a través del artículo 1° del 
Decreto No. 464 de 2020, categoría que se mantiene hasta la fecha; RTVC – Sistema de Medios Públicos 
en el marco de sus funciones y deber legal, debe garantizar la operación adecuada y el correcto 
funcionamiento de la infraestructura de emisión, transporte y transmisión de radio y televisión pública y 
en consecuencia, su instalación, mantenimiento, operación y adecuación, asegurando que el servicio 
sea prestado de manera óptima e ininterrumpida. 
 
De ahí que resulte necesario adicionar y prorrogar el contrato de presentación de servicios No. 1580 de 
2020, teniendo de presente que la infraestructura de las estaciones analógicas demanda un manejo 
exigente de cada uno de sus componentes y requiere de estándares significativos de cuidado y 
funcionalidad que eviten interrupciones en la transmisión y aseguren la operatividad para la emisión de 
radio y televisión públicas, siendo de vital importancia garantizar la operación de esta red hasta la fecha 
propuesta para su apagado;  que la red de tecnología de Televisión Digital Terrestre – TDT, requiere de 
una gestión responsable de los nuevos elementos, un uso eficiente del espectro electromagnético y 
garantizar el cumplimiento de indicadores de disponibilidad de este servicio, con el fin de obtener 
resultados significativos de operación; y que, respecto de las estaciones de radio AM y FM, estudio de 
radio y microondas, se debe mantener el servicio efectivo de los mismos, así como apoyar la 
implementación de nuevas estaciones y estudios, de acuerdo con las necesidades de cobertura y planes 
de expansión. 
 
En ese sentido, la justificación de adicionar y prorrogar el contrato de presentación de servicios No. 1580 
de 2020 radica en la necesidad de operar, administrar y mantener la infraestructura técnica y civil de 
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emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión pública a nivel nacional y regional; dar 
continuidad a la prestación de este servicio para evitar poner en riesgo el servicio público a cargo y el 
interés general por tratarse de la operación y mantenimiento de la red; y que, de acuerdo con lo expuesto 
a lo largo de la presente solicitud, es imposible dar apertura a un nuevo proceso de selección y suscribir 
un nuevo contrato de AOM antes de la fecha prevista, por cuanto es indispensable prorrogar el referido 
contrato por tres (3) meses, es decir hasta el 31 de octubre de 2023. 
 
De ahí que, al ser necesario para garantizar la prevalencia en la prestación del servicio público a cargo 
de RTVC y el interés general, indiscutiblemente la presente solicitud de adición y prórroga del Contrato 
No. 1580 de 2020 se justifica en las circunstancias previstas en el literal c) citado anteriormente, el cual 
reza: 
 

“c) Cuando esté plenamente justificado que de no realizarse la adición al contrato se pone en riesgo la 
prestación del servicio público a cargo de RTVC, teniendo como fundamento la prevalencia del interés 
general.” 

 
De otra parte, resulta del caso mencionar que RTVC – Sistema de Medios Públicos debe sujetarse a 
unas reglas mínimas que garanticen el cumplimiento de los principios de la función pública, el control 
fiscal y los principios rectores de la contratación estatal.  
 
En línea con lo anterior, y para el caso en examen, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de RTVC – 
Sistema de Medios Públicos y su régimen de contratación, la modificación puede ser fruto de un acuerdo 
de voluntades o de una decisión unilateral de la entidad contratante en ejercicio de su función de 
dirección del contrato. En este sentido y en relación con la interpretación del artículo 16 de la Ley 80 de 
1993, el Consejo de Estado a través de la Sala de Consulta y Servicio Civil, emitió concepto el 13 de 
agosto 2009 con radicado (1952), en el que aseveró: 
 

“si no se obtuviere aquel. No existe una reglamentación en la ley para buscar el acuerdo, de manera que 
las partes pueden convenirlo, bien sea en una cláusula del contrato o cada vez que fuere necesario. 
Cabe anotar que, a pesar de su claridad, esta norma generalmente se interpreta comenta bajo la 
exclusiva óptima de una potestad excepcional y por lo mismo unilateral, dejando de lado los necesarios 
análisis de la posibilidad de convenir modificaciones”. 

 
Así mismo, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto 2263, señaló que: 
 

“(...) en atención al mandato de dirección general del contrato que consagra el artículo 14 de la Ley 80 
de 1993, la entidad estatal puede acordar con el contratista las modificaciones que resulten necesarias 
para orientar el cumplimiento de la finalidad del contrato (...)”. 
 

Ahora, en relación con lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, de no poderse 
adicionar contratos en más del 50% de su valor inicial, tratándose de contratos con régimen especial de 
contratación, no regidos por la Ley 80 de 1993, como el que nos ocupa en el presente caso, en recientes 
pronunciamientos de la Sección Tercera del Consejo de Estado, concepto de la Sala de Consulta y 
Servicio Civil de la misma corporación y concepto de Colombia Compra Eficiente, se ha indicado que no 
es aplicable dicha limitante por su régimen especial de contratación. 
 
Al respecto, en sentencia de veintiocho (28) de abril de dos mil veintiuno (2021), la Sección Tercera del 
Consejo de Estado, radicación número: 76001-23-31-000-2011-00948-01(53049), estableció lo 
siguiente: 
 
“Como bien establece la sentencia de instancia, el límite mencionado no es aplicable a entidades 
regidas por el derecho privado, como es el caso de las empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios. Ello no quiere decir que puedan adicionar indefinidamente los contratos. Aunque las 
adiciones pueden promover los principios de eficacia y economía, constitucionalmente encuentran límites 
en los principios de planeación (artículos 209, 339 y 341 CP), libre concurrencia (artículo 333 CP) e 
igualdad (artículo 13 CP).  
 
La adición puede promover dos principios constitucionales que son la eficacia y la economía, pues 
permite a la entidad evitar trámites administrativos necesarios para celebrar otro contrato. Sin embargo, 
la adición también puede afectar otros principios, particularmente el de la libre concurrencia: permitir que 
se adicione en varias ocasiones un contrato conlleva a que en cada modificación se impida la 
presentación de ofertas por otros participantes en el mercado, y la obtención de las ventajas que este 
principio genera para la propia entidad. Por lo anterior, la decisión de adicionar no puede operar 
automáticamente. En ella se deben ponderar los principios constitucionales en juego, teniendo en cuenta 
la existencia de causa real y cierta que justifique la modificación contractual1. 

 
1 Corte Constitucional, sentencia C-300 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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En materia de entidades regidas por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, 
el legislador establece un límite cuantitativo a la posibilidad de modificar el valor del contrato, el cual no 
aplica para las entidades con un régimen de contratación de derecho privado. Estas deberán 
analizar las circunstancias que justifican la adición y, ponderando los principios constitucionales, adoptar 
la decisión que corresponda”. Negrilla y subrayado fuera del texto original 
 
Así mismo, en concepto C-080 de 2022 de Colombia Compra Eficiente, se indicó: 
 
“Ahora bien, las entidades públicas de régimen especial que están exceptuadas de la Ley 80 de 
1993 no están sujetas a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 537 de 2020, ni tampoco a lo 
prescrito en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 frente al límite a la adición de los 
contratos, regulado en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40, que prescribe: «Los contratos 
no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en 
salarios mínimos legales mensuales», toda vez que sus destinatarios son las entidades sometidas a la 
Ley 80 de 1993. 
 
En este sentido, respecto a la adición de los contratos por parte de las entidades de régimen 
especial, se resalta que son sus manuales de contratación los que eventualmente podrían 
establecer las formas y límites de la adición de los contratos, en caso de que se establezca alguna 
regulación al respecto, pues a ellas no le resultan aplicables las disposiciones establecidas en 
esta materia en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En este sentido, 
los contratos de las entidades estatales exceptuadas de la aplicación del EGCAP, en principio no 
tienen un tope respecto al monto de sus adiciones, al no resultar aplicable el límite del parágrafo 
del artículo 40 de la Ley 80 de 1993; salvo que se establezca algún tope o condiciones específicas 
en sus manuales de contratación, supuesto en el cual tendrán que respetar dicha regulación”. 
Negrilla y subrayado fuera del texto original 
 
En el mismo sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto de doce 
(12) diciembre de dos mil diecisiete (2017), radicación 2299, señaló: 
 
“Como se analizó en precedencia, atendiendo a la naturaleza del contrato que celebró el DPS, en su 
condición de administrador del Fondo de Inversión para la Paz y de acuerdo con lo previsto en el artículo 
8 de la Ley 487 de 1998, se rige por las normas del derecho privado. Esta circunstancia permite 
colegir que no se aplica la limitación establecida en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, razón por 
la cual podrá adicionarse el convenio en más del cincuenta por ciento (50%) del valor inicialmente 
estipulado, con la suma que incluyan los rendimientos financieros, los que podrán ser destinados a 
financiar los proyectos objeto de ese convenio según lo pactado entre el DPS y FONADE”. Negrilla y 
subrayado fuera del texto original 
 
Así las cosas, en recientes precedentes y conceptos, se ha establecido que la limitante para adicionar 
un contrato en más del 50% de su valor inicial, consagrada en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 
de 1993, no es aplicable a los contratos celebrados por entidades con régimen especial de contratación, 
regida por el derecho privado y su manual de contratación. 
 
Por otra parte, también es pertinente retomar lo señalado por la jurisprudencia constitucional y 
administrativa entorno a la modificación de los contratos estatales, tema este que aplica incluso a 
aquellos acuerdos de voluntad que no se encuentren sometidos al Estatuto General de Contratación y 
es lo relativo al principio de planeación, desarrollado en el numeral 12 del artículo 25 del estatuto antes 
mencionado, el cual establece la necesidad de que los entes administrativos realicen una adecuado 
estudio y preparación de los contratos que han de celebrar para desarrollar actividades propias de esa 
institución, siendo este un principio que no es absoluto y admite la modificación del contrato por cuenta 
de las necesidades que, observando la unidad de objeto, se presenten, pues este no escapa a la realidad 
de la ejecución y del devenir del negocio que en el caso sub examine, entraña posiblemente y de no 
atenderse de manera adecuada, la paralización de un servicio elemental y del discurrir empresarial de 
una empresa de las características de RTVC – Sistema de Medios Públicos. 
 
En ese orden de ideas, no puede ser ajena la administración de RTVC – Sistema de Medios Públicos a 
la realidad del servicio que presta y a su finalidad misional, como entidad que hace parte de la estructura 
de la rama ejecutiva de la administración2, y tampoco podría desconocer la realidad de su labor como 
ente que se desempeña en la actividad de comunicación en las diferentes modalidades, como son, radio, 
medios electrónicos y televisión, servicio este que en general, y, sin desconocer la evolución que estos 
mecanismos tienen a través del tiempo, han sido reconocidos por las altas cortes como un servicio 

 
2 Artículo 38, Ley 489 de 1998. 
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público elemental para el devenir de una sociedad. Sobre el particular la Corte Constitucional en 
Sentencia C-654/03, señala: 
 

“El servicio público de televisión es inherente a la finalidad social del Estado, está sujeto a su titularidad, 
reserva, control y regulación, y su prestación eficiente corresponde mediante concesión a entidades 
públicas, particulares y comunidades organizadas de conformidad con el artículo 365 de la Carta. 
 
Además, el servicio público de televisión está vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a la cultura 
del país, como instrumento dinamizador de los procesos de información y comunicación audiovisuales, 
y tiene por finalidad informar veraz y objetivamente, formar, educar, y recrear de manera sana, a fin de 
satisfacer las finalidades sociales del Estado, promover el respeto de las garantías, libertades, deberes 
y derechos fundamentales, consolidar la democracia y la paz y propender por la difusión de los valores 
humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local. 
 
La televisión, es cierto, cumple un papel decisivo en la construcción de los imaginarios sociales y de las 
identidades culturales, pues contribuye al ejercicio cotidiano de la cultura democrática y al 
reconocimiento de la historia y el destino nacional, objetivos estos que indudablemente han de ser 
preservados por el Estado máxime en una época como la actual donde los avances tecnológicos en la 
materia le permiten a los usuarios del servicio televisivo acceder al conocimiento de culturas foráneas 
con sus propios lenguajes audiovisuales e interpretaciones de la realidad.” 

 
Del mismo modo, no puede dejar de convocarse a esta justificación, que no es otra cosa que la 
motivación para emprender una decisión contractual, el hacer referencia al artículo 2 superior3 que de 
manera general y amplia liga la existencia del Estado al cumplimiento de un fin, que no podrá ser otro 
que, la satisfacción de las necesidades de los administrados, buscando con ello su bienestar y la garantía 
de interés general. Sobre dicho respecto, señala la Sección Tercera del Consejo de Estado: 
 

“El objeto de los contratos que celebran las entidades públicas, persigue el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Por 
consiguiente, la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general 
a cuyo logro deben colaborar quienes contratan con la administración (...)” 

 
Aunado a lo expuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Contratación de RTVC S.A.S., esta 
interventoría emitió concepto a través de la comunicación con radicado No. IRTVC-KBT-RTVC-055-2023 
de fecha 11 de julio y comunicación de alcance con radicado No. IRTVC-KBT-RTVC-057-2023 de la 
misma fecha, a través la cual recomendó realizar la adición No. 7 y prórroga No. 4 del Contrato No. 1580 
de 2020, en los siguientes términos:  
 

“(…) la Interventoría considera necesario precisar que las prórrogas y adiciones de los contratos 
estatales son jurídicamente viables y consisten en una modificación a los mismos, efectuada por las 
partes de común acuerdo para agregar al objeto inicial del contrato bienes, obras, servicios o actividades 
en dicho objeto, siempre que guarden relación con el mismo. 
 
Es así como, del análisis realizado sobre la problemática argumentada por la Entidad, esta Interventoría 
estima que es jurídica, administrativa, financiera y técnicamente viable (en su integralidad), 
teniendo en cuenta que dentro del contrato han surgido circunstancias que requieren las modificaciones 
contractuales, para garantizar la prestación debida del servicio público en condiciones de calidad, 
continuidad e idoneidad, es decir, que a criterio de la interventoría hay que dar continuidad al actual 
operador mediante una prórroga y adición al Contrato No. 1580 de 2020, para no interrumpir la continua 
ejecución del objeto contractual; y por lo tanto, no interrumpir la operación y mantenimiento de la red de 
televisión, esta última que reviste el carácter de servicio público esencial para todo el territorio nacional, 
como lo ha explicado la Corte Constitucional en repetidas ocasiones y que estudia ampliamente en la 
Sentencia C-184 de 2020, así: 
 
“En síntesis, la televisión es un servicio público esencial con profunda capacidad de influencia en la 
sociedad y, por ello, con un extendido poder para impactar el ejercicio de la libertad de expresión, el 
derecho a informar y ser informado, el derecho a la comunicación y la garantía de la participación 
democrática. Además, como pasa a explicarse, el servicio público de televisión tiene una incidencia 
directa en la protección de la cultura y la identidad nacional.” 
(Destacados fuera del texto original). 
 
De manera particular se infiere que la actual AOM es necesaria para dar continuidad y atender desde 
su experticia la infraestructura de las estaciones que demandan un manejo exigente de cada uno de sus 
componentes y requiere además de estándares significativos de cuidado y funcionalidad que eviten 

 
3 ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica 
y la vigencia de un orden justo. 
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interrupciones en la transmisión y aseguren la operatividad para la emisión de radio y televisión públicas, 
siendo de vital importancia garantizar la continuidad de la operación de la red. 
(…) 
En ese sentido, para el cumplimiento de estos objetivos, las partes consideran pertinente prorrogar el 
contrato por tres (3) meses, es decir, hasta el 31 de octubre de 2023 y adicionar la suma de QUINCE 
MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
CATORCE PESOS M/CTE ($15.401 ́459.214) incluido IVA. 
 
Sobre el valor proyectado, se advierte que la adición hace superar el 50% del valor inicial del contrato, 
frente al cual, en el título III, capítulo VI “DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO”, del Manual 
Interno de Contratación de la Entidad, para su viabilidad dispone al respecto lo siguiente: 
 
“Cada contrato debe atender y obedecer en su contenido a las especificaciones particulares y suficientes 
señaladas por el área solicitante de la contratación, conforme la definición de la necesidad efectuada. 
No obstante, durante la ejecución del contrato puede surgir situaciones o elementos no previsibles al 
momento de la definición de la necesidad, bien por condiciones externas o internas que afecten las 
variables contractuales pactadas tales como tiempos, valores, obligaciones o especificaciones entre 
otras. 
 
Bajo los anteriores supuestos, todos los contratos celebrados por RTVC podrán adicionarse o 
modificarse, según el caso, mientras el vínculo contractual se encuentre vigente, sin que exista límite en 
la adición o prórroga para la contratación misional. 
 
Cuando la modificación conlleve el incremento superior al 50% del valor inicial del contrato, siempre 
deberá existir una debida justificación por parte del supervisor que establezca las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar que se hayan podido presentar en la ejecución del contrato, esta se presentará a 
instancias del comité de contratación conforme lo establece el numeral 7 de las materias sujetas a comité 
de contratación, el cual se reservará el derecho de aprobar o no la solicitud. Frente a  a contratación 
misional, tal como se mencionó anteriormente los contratos podrán ser adicionados en más del cincuenta 
por ciento (50%) del valor inicial del contrato, previa revisión y autorización del Comité de Contratación 
y únicamente bajo las excepciones aquí establecidas: 
 
a) Cuando las obras, bienes o servicios a adicionar sean indispensables para que el objeto del contrato 
cumpla la finalidad que motivó su celebración. 
b) Cuando para alcanzar el objeto contractual se haga necesario buscar soluciones técnicas o 
alternativas frente a eventos no previstos que puedan comprometer el resultado esperado del contrato. 
c) Cuando esté plenamente justificado que de no realizarse la adición al contrato se pone en riesgo la 
prestación de del servicio público a cargo de RTVC, teniendo como fundamento la prevalencia del interés 
general. 
d) Cuando el contrato contempla valores unitarios fijos y la adición solicitada responda a una oportunidad 
de negocio para RTVC o para la atención de servicios de sus clientes. 
e) Por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificada...”  
(Destacados fuera del texto original). 
 
En ese sentido, en criterio de la interventoría, es procedente la adición de QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
CATORCE PESOS M/CTE ($15.401 ́459.214) incluido IVA, toda vez que se requiere con el fin de 
garantizar la continua prestación del servicio público a cargo de RTVC y la prevalencia del interés 
general, cumpliendo así con las exigencias del Manual de Contratación que trae para permitir exceder 
el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato, indicando que dadas las circunstancias 
actuales que no permiten aún adjudicar o contratar a otro operador, de no realizarse la adición y prórroga 
se pondría en riesgo la prestación del servicio público a cargo de RTVC. 
 
Es así como, respecto del valor a adicionar y el tiempo a prorrogar, el Manual de Contratación de RTVC 
en el título III, capítulo VI “DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO”, dispone entre otros aspectos, 
los siguientes: 
 
“Cada contrato debe atender y obedecer en su contenido a las especificaciones particulares y suficientes 
señaladas por el área solicitante de la contratación, conforme la definición de la necesidad efectuada. 
No obstante, durante la ejecución del contrato puede surgir situaciones o elementos no previsibles al 
momento de la definición de la necesidad, bien por condiciones externas o internas que afecten las 
variables contractuales pactadas tales como tiempos, valores, obligaciones o especificaciones entre 
otras. 
 
Bajo los anteriores supuestos, todos los contratos celebrados por RTVC podrán adicionarse o 
modificarse, según el caso, mientras el vínculo contractual se encuentre vigente, sin que exista límite en 
la adición o prórroga para la contratación misional...” (Destacados fuera del texto original). 
 
Se destaca también de manera especial la aplicabilidad del contenido del literal c) del mismo Capítulo 
VI. “DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO” cuando señala: 
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“c) Cuando esté plenamente justificado que de no realizarse la adición al contrato se pone en riesgo la 
prestación de del servicio público a cargo de RTVC, teniendo como fundamento la prevalencia del interés 
general.” 
(…)  
De ahí que, resulta fundamental dar continuidad al actual contratista, y el uso de sus condiciones de 
experiencia, los materiales y el equipo humano especializado para operar, administrar y mantener la 
infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión pública a nivel 
nacional y regional, pues la falta de este pone en riesgo la prestación del servicio público a cargo de 
RTVC – Sistema de Medios Públicos. Incluidas, las atinentes a la infraestructura de las estaciones 
analógicas que demandan un manejo exigente de cada uno de sus componentes y requiere de 
estándares significativos de cuidado y funcionalidad que eviten interrupciones en la transmisión y 
aseguren la operatividad para la emisión de radio y televisión públicas, siendo de vital importancia 
garantizar la continuidad de la operación de esta red hasta la fecha propuesta para su apagado; así 
mismo, la red de la tecnología de Televisión Digital Terrestre – TDT, requiere de una gestión responsable 
de los nuevos elementos, un uso eficiente del espectro electromagnético y garantizar el cumplimiento 
de indicadores de disponibilidad de este servicio. 
 
Es así como, RTVC – Sistema de Medios Públicos, en el marco de sus funciones y deber legal, debe 
garantizar la continuidad de la operación adecuada y el correcto funcionamiento de la infraestructura de 
emisión, transporte y transmisión de radio y televisión pública y, en consecuencia, su instalación, 
mantenimiento, operación y adecuación asegurando que el servicio sea prestado de manera óptima e 
ininterrumpida.  

 
En conclusión, atendiendo el plazo de ejecución del actual contrato, se tiene información que la Junta 
Directiva de RTVC aprobó el presupuesto de QUINCE MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($15.401 
́459.214) incluido IVA para mantener y prolongar hasta el 31 de octubre de 2023 la operación de la red 
por el operador AOM, por tanto, es posible dar continuidad a los servicios hasta esa fecha, es decir 
durante tres (3) meses por parte del operador actual, advirtiendo que la determinación final respecto de 
las condiciones de la modificación contractual corresponde a la voluntad de las partes. 
 

IV. RECOMENDACIÓN DE LA INTERVENTORÍA 
 
Corolario, la interventoría, en su criterio, y dadas las circunstancias actuales y la información a su 
alcance, recomienda y encuentra acorde con la normatividad vigente y acorde con el Manual de 
Contratación de RTVC, y con el objeto del contrato, procedente jurídica, administrativa, técnica y 
financieramente la suscripción de una modificación al contrato No. 1580 de 2020, consistente en una 
prórroga al plazo de ejecución en tres (3) meses, es decir, hasta el 31 de octubre de 2023 y la 
consecuente y coherente suscripción de una adición de QUINCE MIL CUATROCIENTOS UN 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE 
($15.401 ́459.214) incluido IVA., en las condiciones ya explicadas. (…)” 

 
En virtud de lo antes expuesto y teniendo en cuenta que la cláusula tercera del Contrato de Prestación 
de Servicios No. 1580 de 2020, la cual establece respecto al término de ejecución, que: 
 

“CLÁUSULA TERCERA. TÉRMINO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta de 
33 meses, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y culminará el día 
31 de julio de 2023. (...)”. 
 

Por la anterior justificación, es viable y necesario para la entidad realizar la adición No. 7 y Prorroga No. 
4 del Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020 por el valor correspondiente a la suma de 
QUINCE MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($15.401.459.214) incluido IVA; distribuidos de la siguiente 
manera: Por concepto de servicio el valor de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($5.250.000.000) Incluido IVA; y por concepto de gastos reembolsables, el valor de 
DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($10.151.459.214) incluido IVA. 
 
En razón a lo anterior, el valor total del contrato ascenderá a la suma de CIENTO SESENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE 
PESOS M/CTE ($161.993.205.127) incluido IVA y prorrogar el plazo de ejecución por tres (3) meses, 
es decir hasta el 31 de octubre de 2023, con el fin de garantizar la prestación del servicio público de 
radio y televisión en condiciones de calidad y de forma eficiente e ininterrumpida. 
 

N° Valor Adición Plazo prorroga 
Nueva fecha de 

terminación 
Otra 

7 $15.401.459.214 Tres (3) meses 31/10/2023 N/A 

Aclaración de la Modificación 
de las Clausulas 

En virtud de lo señalado en la JUSTIFICACIÓN del presente documento, se hace 
necesario modificar la CLÁUSULA TERCERA – TERMINO DE EJECUCIÓN, 
prorrogando el término de ejecución del contrato por tres (3) meses, es decir hasta el 31 
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de octubre de 2023 y modificar la CLÁUSULA QUINTA – VALOR, adicionando al valor 
del contrato la suma de QUINCE MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 
M/CTE ($15.401.459.214) incluido IVA; por concepto de servicio el valor de CINCO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.250.000.000) Incluido 
IVA; y por concepto de gastos reembolsables, el valor de DIEZ MIL CIENTO 
CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($10.151.459.214) incluido IVA. 
 
Dichas cláusulas quedarán de la siguiente manera: 
 

“CLÁUSULA TERCERA. TÉRMINO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del 
contrato será hasta de treinta y seis (36) meses, previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución y culminará el día 31 de octubre de 2023. 
PARÁGRAFO: Dentro del plazo se cuenta con un periodo de empalme de veinticuatro 
días, para la recepción de la infraestructura, en el cual EL CONTRATISTA no cobrará 
ninguna cantidad por SERVICIO ni por GASTOS REEMBOLSABLES, pues dichos 
rubros estarán a cargo del operador saliente. En todo caso, a partir del 1 de diciembre 
de 2020, EL CONTRATISTA iniciará la ejecución y estará a cargo del cumplimiento del 
objeto contractual.” 

 
“CLÁUSULA QUINTA. VALOR: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del 
presente contrato será por la suma de CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE 
PESOS M/CTE ($161.993.205.127) incluido IVA, el cual se encuentra amparado por 
los certificados de disponibilidad presupuestal números: 2646 de fecha 09/18/2020, 
12 de fecha 09/18/2020, 13 de fecha 09/18/2020, 3174 de fecha 06/17/2021, 3942 
de fecha 10/15/2021, 2008 de fecha 03/31/2022, 3818 de fecha 20/09/2022, 3198 de 
fecha 29/06/2022, 4210 de fecha 09/11/2022, 1 de 09/11/2022, 2164 de fecha 
03/03/2023 y 2830 de fecha 10/07/2023. El valor incluye la totalidad de costos directos 
e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones o participaciones, tanto en el ámbito 
nacional, departamental y municipal, que se causen debido a la suscripción, desarrollo, 
ejecución y liquidación del contrato, los cuales serán de cargo del CONTRATISTA. El 
valor se distribuirá así: a) POR SERVICIOS: La suma de SESENTA Y UN MIL CIENTO 
NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($61.192.684.196) incluido IVA. b) GASTOS 
REEMBOLSABLES: La suma de CIEN MIL OCHOCIENTOS MILLONES 
QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE 
($100.800.520.931)) incluido IVA.” 
 

 
GARANTÍAS. En virtud del presente documento, EL CONTRATISTA se compromete a 
realizar el ajuste de las garantías dispuesta en la cláusula novena del contrato. De 
acuerdo con lo anterior, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar los montos y la vigencia 
de las pólizas que amparan el contrato de conformidad con el presente documento. La 
modificación de las pólizas deberá ser presentada en la Oficina Asesora Jurídica de 
RTVC una vez legalizada la presente modificación. De no acreditarse tal obligación, el 
interventor y/o supervisor se abstendrá de autorizar pagos y la Oficina Asesora Jurídica 
procederá a realizar el requerimiento tendiente a instar a EL CONTRATISTA a cumplir 
con dicha obligación. 
 
Las demás estipulaciones del citado contrato continuarán vigentes en todo lo que no 
contradiga el presente texto. 

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual   Si☒  No☐ Modificación a la garantía   SI ☒   NO ☐ 

Valor asegurado de conformidad con el manual interno o la ley Cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Plazo 
ejecutado 

Dos (2) años, siete (7) meses y 
dieciocho (18) días 

Plazo por ejecutar Doce (12) días 

Valor pagado $132.832.990.238 Valor por pagar $13.758.755.675 

Saldo por ejecutar $13.758.755.675 

Multas o sanciones impuestas Ninguna 

Desarrollo estado actual 
y cumplimiento del 
contrato 

VIGENTE, el contrato se viene ejecutando de forma satisfactoria y el contratista ha venido 
cumpliendo a cabalidad con las obligaciones contraídas 

MODIFICACIONES AL CONTRATO 

N° Valor Adición Tiempo prorroga Nueva fecha de terminación  
Plazo 

Suspensión  
Fecha Cesión 

1 $1.172.841.794 N/A N/A N/A N/A 



  

GESTIÓN DE PROVEEDORES Código:  P-F-27 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

Análisis de conveniencia de la modificación 

Versión:  5 

Fecha:  23/09/2021 

 

 

2 $818.774.560 N/A N/A N/A N/A 

3 $32.062.053.334 Siete (7) meses 30/11/2022 N/A N/A 

4 $4.174.435.169 N/A N/A N/A N/A 

5 $16.441.806.255 Cuatro (4) meses 31/03/2023 N/A N/A 

6 $21.465.625.086 Cuatro (4) meses 31/07/2023 N/A N/A 

Valor acumulado 
del contrato 

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($146.591.745.913). 

 

Con fundamento a lo anterior, en mi calidad de Interventor, solicito al Ordenador del Gasto, la aprobación de la 
Modificación del Contrato de Prestación de Servicios No. 1580-2020 

 
Interventor o supervisor que solicita Ordenador del Gasto que aprueba 

Firma 

 
 
 
 
 Firma 

 
 
 

Nombre 
SONIA ESPERANZA TAMBO GONZALEZ 

Representante Legal Suplente de KBT S.A.S. Nombre 
JORGE LUIS ARZUAGA CADENA 

Cargo 
Interventoría del Contrato de Prestación de 

Servicios No. 1580 de 2020 Cargo 
Subgerente de Soporte Corporativo 

 
Proyectó:  KBT S.A.S - Interventoría del Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020. 
 

Aprobó:   Luis Alfonso Vargas Amado - Coordinador Gestión Ingeniería de Red – Supervisor Contrato No. 1815-2020 de Interventoría 
 

Revisó:  Sandra Yomary Diaz Saavedra – Profesional Universitario con asignación temporal de funciones de la Coordinación de 
Gestión de Presupuesto 

 

Vo. Bo.:   Jorge Andrés Tamayo Castañeda – Abogado Contratista OAJ RTVC 
 
Nota1: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre protección de datos se le informa a quienes lo suscriban que la información acá consignada 
no está sometida a reserva y puede ser publicada  
Nota 2: Se acepta la firma física, firma digital o a través de la aceptación mediante medios digitales (correo electrónico), estos últimos, como 
mecanismos idóneos conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999. 
Nota 3: Si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con el formato diligenciado 
como evidencia de la aprobación. Así mismo se aclara que esta información no se debe imprimir, esta debe conservarse digitalmente en formato 
PDF. 
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ADICIÓN No. 07 Y PRÓRROGA No.4 AL CONTRATO No. 1580-2020 CELEBRADO ENTRE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE 
COLOMBIA -RTVC- S.A.S. y BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA. 

 
Los suscritos, RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC-S.A.S., que de conformidad con el artículo 5 del Decreto 3550 
de 2004, “Para todos los efectos se entiende por Gestor del Servicio Público de radio y televisión a Radio Televisión Nacional de 
Colombia – RTVC -S.A.S.”, Sociedad entre Entidades Públicas, constituida mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 
2004, de la Notaría 34 de Bogotá D.C., identificada con N.I.T. 900.002.583-6, representada para este acto por JORGE LUIS ARZUAGA 
CADENA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.765.522, en su calidad de Subgerente de Soporte Corporativo, nombrado 
mediante  Resolución No. 0194 del 16 de junio de 2023 debidamente posesionado según Acta de Posesión No. 001 del 16 de junio del 
2023, quien actúa como Ordenador del Gasto en el presente documento, de acuerdo a la Resolución 0207 del 30 de junio de 2023 y 
quien en adelante se llamará EL CONTRATANTE- por una parte y por la otra la sociedad BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA bajo la sigla BTESA, establecida en Colombia mediante escritura pública No. 1074 de la Notaria 34 del 06 de junio de 2014, 
inscrita el 12 de junio de 2014 bajo el número 00235073 del libro VI, en la cual se protocolizaron copias auténticas de la fundación de la 
sociedad BROAD TELECOM S.A, sociedad domiciliada en la Ciudad de Bogotá y con apertura de sociedad extranjera  en LEGANES 
(Madrid, España), identificada con NIT. 900.740.734-7, representada legalmente por FRANCISCO JAVIER DÍAZ REGAÑON 
SERRANO, identificado con la cédula de extranjería No. 492.661, quien para efectos de este acto la sociedad se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar de mutuo acuerdo, de manera expresa, en forma libre y voluntaria, la presente adición No. 
7 y prórroga No. 4, previa las siguientes consideraciones: 1. Que el contrato No.1580-2020 es el resultado del proceso de Selección de 
Invitación Abierta No. 13-2020.  2. Que el contrato No.1580-2020 fue suscrito el día 06 de noviembre de 2020 entre -RTVC- y BROAD 
TELECOM S.A. SUCRUSAL COLOMBIA, cuyo objeto es: “EL CONTRATISTA se compromete para con -RTVC- a prestar los servicios 
de Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de la radio y 
televisión públicas a nivel nacional y regional, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de SERVICIO y a los 
requerimientos establecidos.”  3. Que, de acuerdo con la cláusula tercera del contrato, “el plazo de ejecución del contrato será hasta de 
18 meses, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y culminará el día 30 de abril de 2022. 
PARÁGRAFO: Dentro del plazo se cuenta con un periodo de empalme de veinticuatro días, para la recepción de la infraestructura, en 
el cual EL CONTRATISTA no cobrará ninguna cantidad por SERVICIO ni por GASTOS REEMBOLSABLES, pues dichos rubros estarán 
a cargo del operador saliente. En todo caso, a partir del 1 de diciembre de 2020, EL CONTRATISTA iniciará la ejecución y estará a 
cargo del cumplimiento del objeto contractual.”, hecho que tuvo lugar el día 13 de noviembre de 2020 con la aprobación de la garantía 
de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual – RCE aprobadas por la Entidad, de conformidad con lo establecido en la 
cláusula novena del contrato, que una vez transcurrido el periodo de empalme de veinticuatro (24) días, se dio inicio al contrato el 01 de 
diciembre de 2020 previa suscripción entre las partes del acta de iniciación el 30 de noviembre de 2020.  4. Que en la cláusula quinta 
se estableció que el valor del presente contrato es de “SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($70.456.209.715) incluido IVA, el cual se encuentra amparado 
por los certificados de disponibilidad presupuestal números 2646 del 09/18/2020 y vigencias futuras: 12 de fecha 09/18/2020 y 13 de 
fecha 09/18/2020 […]”.  5. Que en el 14 de julio de 2021 se suscribió la adición No. 1 al contrato, por el valor de MIL CIENTO SETENTA 
Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.172.841.794) 
Incluido IVA, recursos adicionados al componente gastos reembolsables, quedando el valor total del contrato por la suma de SETENTA 
Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CINCUENTA Y ÚN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($71.629.051.509) 
incluido IVA.  6. Que el 12 de noviembre de 2021 se suscribió la adición No. 2, por el valor de OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($818.774.560) Incluido IVA, que se adicionaron 
al componente gastos reembolsables, quedando el valor del contrato en la suma de SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($72.447.826.069) Incluido 
IVA.  7.  Que el 27 de abril de 2022 se suscribió la adición No. 3 por la suma de TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS MILLONES 
CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($32.062.053.334) Incluido IVA, distribuidos en la 
siguiente manera: por concepto de servicio el valor de TRECE MIL NOVENTA Y UN MILLONES VEINTICUATRO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($13.091.024.476) Incluido IVA y gastos reembolsables por valor de 
DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($18.971.028.858) Incluido IVA, quedando el valor total del contrato en la suma de CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($104.509.879.403) Incluido IVA y 
prorroga No. 1 por el término ejecución de siete (7) meses, es decir, hasta el treinta (30) de noviembre de 2022.  8. Que el 24 de 
octubre de 2022 se suscribió la adición No. 4 la suma de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($4.174.435.169) incluido IVA, a fin de incorporar al componente 
de gastos rembolsables (componente fijo y variable), por lo tanto el valor del contrato corresponde a la suma de CIENTO OCHO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($108.684.314.572) incluido IVA.  9. Que el 30 de noviembre de 2022, se suscribió la adición No. 5 y Prorroga No. 2 adicionando la 
suma de DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE ($16.441.806.255) incluido IVA, distribuidos de la siguiente manera: por concepto de servicio, la suma SIETE 
MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE 
($7.143.989.720) incluido IVA; y por concepto de gastos reembolsables el valor de NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($9.297.816.535) incluido IVA, 
quedando el valor total del contrato en suma de CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($125.126.120.827) incluido IVA y prorrogando por el término de cuatro (04) meses es 
decir hasta el 31 de marzo de 2023.  10.  Que el 29 de marzo de 2022, se suscribió la adición No. 6 y Prorroga No. 3. se adicionó el 
valor de VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y SEIS 
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PESOS M/CTE ($21.465.625.086) incluido IVA, los cuales correspondieron por concepto de servicio el valor de SIETE MIL MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($7.000.000.000) Incluido IVA; y por concepto de gastos reembolsables el valor de CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($14.465.625.086) incluido IVA, quedando el valor total del contrato en la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($146.591.745.913) 
incluido IVA y prorrogando por el término de cuatro (04) meses es decir hasta el 31 de julio de 2023.  11. Que obra para la realización 
de la presente adición No. 7 y prórroga No. 4 documento de solicitud de modificación contractual de fecha 18 de julio de 2023, suscrito 
por el Representante Legal Suplente de KBT S.A.S. en calidad de interventor del Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020 
objeto de modificación, Ordenador del Gasto y visto bueno del Coordinador Gestión de Ingeniería de Red en calidad de Supervisor del 
Contrato suscrito con la Interventoría, bajo el contrato No. 1815 de 2020, de conformidad con la justificación contenida en la solicitud, la 
cual hace parte integral de la presente adición No.7 y prorroga No.4 . 12. Que la presente adición No. 7 y Prórroga No. 4 se encuentra 
aprobada por parte del Comité de Contratación mediante sesión virtual de fecha veintiuno (21) de julio de 2023. 13. Que tal como consta 
en la solicitud de modificación, el interventor manifiesta que el contrato se ha venido desarrollado normalmente y a la fecha se encuentra 
en ejecución. En mérito de lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el término de 
ejecución del contrato por tres (3) meses, , por lo tanto, la cláusula tercera del Contrato No. 1580-2020 quedará de la siguiente manera: 
“[…] CLÁUSULA TERCERA. TÉRMINO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta de treinta y seis (36) meses, 
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y culminará el día 31 de octubre de 2023. PARÁGRAFO: 
Dentro del plazo se cuenta con un periodo de empalme de veinticuatro días, para la recepción de la infraestructura, en el cual EL 
CONTRATISTA no cobrará ninguna cantidad por SERVICIO ni por GASTOS REEMBOLSABLES, pues dichos rubros estarán a cargo 
del operador saliente. En todo caso, a partir del 1 de diciembre de 2020, EL CONTRATISTA iniciará la ejecución y estará a cargo del 
cumplimiento del objeto contractual. […]”. CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR al valor del Contrato No. 1580-2020 en la suma de 
QUINCE MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 
M/CTE ($15.401.459.214) incluido IVA; distribuidos de la siguiente manera:  Por concepto de servicio el valor de CINCO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.250.000.000) Incluido IVA; y por concepto de gastos 
reembolsables, el valor de DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($10.151.459.214) incluido IVA, por lo tanto, la cláusula quinta del Contrato No. 1580 de 
2020,  quedará así: […] “CLÁUSULA QUINTA. VALOR:  Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato será 
por la suma de CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO 
VEINTISIETE PESOS M/CTE ($161.993.205.127) incluido IVA, el cual se encuentra amparado por los certificados de disponibilidad 
presupuestal números: 2646 de fecha 09/18/2020, 12 de fecha 09/18/2020, 13 de fecha 09/18/2020, 3174 de fecha 06/17/2021, 3942 
de fecha 10/15/2021, 2008 de fecha 03/31/2022, 3818 de fecha 20/09/2022, 3198 de fecha 29/06/2022, 4210 de fecha 09/11/2022, 1 de 
09/11/2022, 2164 de fecha 03/03/2023 y 2830 de fecha 10/07/2023. El valor incluye la totalidad de costos directos e indirectos, 
impuestos, tasas, contribuciones o participaciones, tanto en el ámbito nacional, departamental y municipal, que se causen debido a la 
suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales serán de cargo del CONTRATISTA. El valor se distribuirá así: a) 
POR SERVICIOS: La suma de SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($61.192.684.196) incluido IVA. b) GASTOS REEMBOLSABLES: La suma de CIEN 
MIL OCHOCIENTOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($100.800.520.931) 
incluido IVA.”. […]”.  CLÁUSULA TERCERA: En virtud del presente documento, EL CONTRATISTA se compromete a realizar el ajuste 
de las garantías dispuesta en la cláusula novena del contrato. De acuerdo con lo anterior, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar los 
montos y la vigencia de las pólizas que amparan el contrato de conformidad con el presente documento. La modificación de las pólizas 
deberá ser presentada en la Oficina Asesora Jurídica de RTVC una vez legalizada la presente modificación. De no acreditarse tal 
obligación, el interventor y/o supervisor se abstendrá de autorizar pagos y la Oficina Asesora Jurídica procederá a realizar el 
requerimiento tendiente a instar a EL CONTRATISTA a cumplir con dicha obligación. CLÁUSULA CUARTA: El presente documento y 
sus anexos forman parte integral del contrato No. 1580-2020 y las demás estipulaciones del mismo continuarán vigentes en todo lo que 
no contradiga el presente documento. CLÁUSULA QUINTA: La presente adición No. 7 y prorroga No. 4 se entenderá perfeccionada 
con la firma de las partes contratantes, para su ejecución se requerirá la expedición del registro presupuestal y la aprobación de la 
modificación de las garantías.  

 
Para constancia se firma en Bogotá a los, 
 
Por -RTVC-,                                                                                      Por EL CONTRATISTA, 
 
 
 
JORGE LUIS ARZUAGA CADENA                                                FRANCISCO JAVIER DÍAZ REGAÑON SERRANO 
Subgerente de Soporte Corporativo de RTVC                                 BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA 
 
 
Vo. Bo.: Sonia Esperanza Tambo González - Representante Legal Suplente de KBT S.A.S. / Interventoría Contrato No.1580-2020 

           Luis Alfonso Vargas Amado - Coordinador Gestión Ingeniería de Red – Supervisor Contrato No. 1815-2020 de Interventoría. 
 

Revisó: Lady Johanna Serrano Hernández – Profesional Universitario con asignación de funciones de la Coordinación Procesos de Selección y Contratación. 
              Sandra Yomary Díaz Saavedra – Profesional Universitario con asignación temporal de funciones de la Coordinación de Gestión de Presupuesto. 
              Albalupe Vega Hernández - Abogada Contratista.   
              Rubén Darío Dueñas Escobar – Abogado Contratista -OAJ 
 
Proyectó: Jorge Andrés Tamayo Castañeda – Abogado Contratista OAJ.  

JORGE LUIS
ARZUAGA
CADENA

Firmado digitalmente por: JORGE LUIS ARZUAGA
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MEMORANDO 

 

 

 
Radicado No:202304400016173 
 
 
Bogotá D. C., miércoles, 12 de julio de 2023 

 
 
 
DE:  LUIS ALFONSO VARGAS AMADO 

Coordinador Gestión Ingeniería de Red con asignación de funciones de la Dirección 

de Tecnologías Convergentes. 

 

PARA:  JORGE LUIS ARZUAGA CADENA 

  Subgerente de Soporte Corporativo 

 

 

ASUNTO:  Traslado de solicitud de la Interventoría del Contrato de Prestación de 

Servicios No. 1580 de 2020 - Razones para modificación superior al 50% del 

valor inicial del contrato. 

 

 

Respetado Dr. Jorge Luis,  

 

De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VI, del Título III del Manual de Contratación respecto 

al procedimiento de adición contractual superior al 50% del valor inicial del contrato, el cual reza: 

“(…) 1. Antes de acudir al comité de contratación, cuando se trate de modificaciones superiores al 50% 
del valor inicial, (sic) deberá ser presentada ante el ordenador del gasto por parte del supervisor o 
interventor del contrato, siendo su deber dejar constancia de las razones técnicas, financieras o de 
cualquiera otra índole que originan la necesidad de modificación, el análisis de conveniencia del misma, 
así como sus consecuencias frente a la ecuación económica de contrato y sus condiciones de ejecución, 
si fuere el caso. 
  
Si la modificación se sustenta en una solicitud realizada por el contratista, éste deberá justificar y 
sustentar por escrito, ante el supervisor del contrato la necesidad de la misma, verificando y certificando 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que sirven de fundamento a la modificación del contrato. 
  
2.   Cuando la modificación conlleve el incremento superior al 50% del valor inicial del contrato, siempre 
deberá existir una debida justificación por parte del supervisor que establezca las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar que se hayan podido presentar en la ejecución del contrato, esta se presentará a 
instancias del comité de contratación conforme lo establece el numeral 7 de las materias sujetas a 
comité de contratación, el cual se reservará el derecho de aprobar o no la solicitud. 
  
3.   Suscribir y presentar a la OAJ el formato PF27, en el cual se consignan las circunstancias que dan 
origen a la modificación. 

 
 
 



 
 

 

Por medio de la presente, con todo respeto me permito dar traslado a las comunicaciones con 
radicado IRTVC-KBT-RTVC-055-2023 y IRTVC-KBT-RTVC-057-2023 de fecha 11 de julio de 2023, 
remitidas por la empresa KBT S.A.S. en su calidad de interventoría integral del Contrato de 
Prestación de Servicios No. 1580 de 2020, a través de la cual manifestó:  

 
“[...] del análisis realizado sobre la problemática argumentada por la Entidad, esta Interventoría estima 

que es jurídica, administrativa, financiera y técnicamente viable (en su integralidad), teniendo en 

cuenta que dentro del contrato han surgido circunstancias que requieren las modificaciones 

contractuales, para garantizar la prestación debida del servicio público en condiciones de calidad, 

continuidad e idoneidad, es decir, que a criterio de la interventoría hay que dar continuidad al actual 

operador mediante una prórroga y adición al Contrato No. 1580 de 2020, para no interrumpir la continua 

ejecución del objeto contractual; y por lo tanto, no interrumpir la operación y mantenimiento de la red de 

televisión, esta última que reviste el carácter de servicio público esencial para todo el territorio nacional 

[...] 

 

En ese sentido, en criterio de la interventoría, es procedente la adición de QUINCE MIL 

CUATROCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 

CATORCE PESOS M/CTE ($15.401´459.214) incluido IVA, toda vez que se requiere con el fin de 

garantizar la continua prestación del servicio público a cargo de RTVC y la prevalencia del interés 

general, cumpliendo así con las exigencias del Manual de Contratación que trae para permitir exceder 

el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato, indicando que dadas las circunstancias 

actuales que no permiten aún adjudicar o contratar a otro operador, de no realizarse la adición y prórroga 

se pondría en riesgo la prestación del servicio público a cargo de RTVC. 

[...] 

De ahí que, resulta fundamental dar continuidad al actual contratista, y el uso de sus condiciones de 

experiencia, los materiales y el equipo humano especializado para operar, administrar y mantener la 

infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión pública a nivel 

nacional y regional, pues la falta de este pone en riesgo la prestación del servicio público a cargo de 

RTVC – Sistema de Medios Públicos. Incluidas, las atinentes a la infraestructura de las estaciones 

analógicas que demandan un manejo exigente de cada uno de sus componentes y requiere de 

estándares significativos de cuidado y funcionalidad que eviten interrupciones en la transmisión y 

aseguren la operatividad para la emisión de radio y televisión públicas, siendo de vital importancia 

garantizar la continuidad de la operación de esta red hasta la fecha propuesta para su apagado; así 

mismo, la red de la tecnología de Televisión Digital Terrestre – TDT, requiere de una gestión responsable 

de los nuevos elementos, un uso eficiente del espectro electromagnético y garantizar el cumplimiento 

de indicadores de disponibilidad de este servicio. 

 

Es así como, RTVC – Sistema de Medios Públicos, en el marco de sus funciones y deber legal, debe 

garantizar la continuidad de la operación adecuada y el correcto funcionamiento de la infraestructura de 

emisión, transporte y transmisión de radio y televisión pública y, en consecuencia, su instalación, 

mantenimiento, operación y adecuación asegurando que el servicio sea prestado de manera óptima e 

ininterrumpida. 

 

En conclusión, atendiendo el plazo de ejecución del actual contrato, se tiene información que la Junta 

Directiva de RTVC aprobó el presupuesto de QUINCE MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE 

($15.401´459.214) incluido IVA para mantener y prolongar hasta el 31 de octubre de 2023 la operación 

de la red por el operador AOM, por tanto, es posible dar continuidad a los servicios hasta esa fecha, es 

decir durante tres (3) meses por parte del operador actual, advirtiendo que la determinación final 

respecto de las condiciones de la modificación contractual corresponde a la voluntad de las partes. 

 

 

 

 



 
 

 

 

IV. RECOMENDACIÓN DE LA INTERVENTORÍA 

 

Corolario, la interventoría, en su criterio, y dadas las circunstancias actuales y la información a su 

alcance, recomienda y encuentra acorde con la normatividad vigente y acorde con el Manual de 

Contratación de RTVC, y con el objeto del contrato, procedente jurídica, administrativa, técnica y 

financieramente la suscripción de una modificación al contrato No. 1580 de 2020, consistente en una 

prórroga al plazo de ejecución en tres (3) meses, es decir, hasta el 31 de octubre de 2023 y la 

consecuente y coherente suscripción de una adición de QUINCE MIL CUATROCIENTOS UN 

MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE 

($15.401´459.214) incluido IVA., en las condiciones ya explicadas. [...]” 

 

Lo anterior, con el objetivo de surtir la primera etapa del procedimiento establecido en el Manual de 

Contratación de la entidad y proceder con la presentación ante el Comité de Contratación de las 

razones técnicas, financieras y jurídicas que originan la necesidad de modificación superior al 50% 

del valor inicial del referido contrato, el análisis de conveniencia de la misma, así como sus 

consecuencias frente a la ecuación económica de contrato y sus condiciones de ejecución, si así lo 

considera.  

 

Agradezco de antemano su colaboración.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

LUIS ALFONSO VARGAS AMADO 

Coordinador Gestión Ingeniería de Red con asignación de funciones de la Dirección de Tecnologías 

Convergentes. 

 
 

Proyectó:  Adriana Carolina Rodríguez – Contratista Dirección Tecnologías convergentes 

 

Anexo:     Comunicación con radicado IRTVC-KBT-RTVC-055-2023 de fecha 11 de julio de 2023 remitida por la empresa KBT S.A.S. 

                 Comunicación con radicado IRTVC-KBT-RTVC-057-2023 de fecha 11 de julio de 2023 remitida por la empresa KBT S.A.S. 
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Bogotá D.C. 11 de julio de 2023 
 
Ingeniero 
Luis Alfonso Vargas Amado 
Supervisor Contrato 1815-2020 
Dirección Tecnologías Convergentes 
RADIO TELEVISIÓN DE COLOMBIA- RTVC 
Avenida el Dorado Cr. 45 No. 26-33 
Bogotá D.C. 
 

REFERENCIA: Concepto modificación contractual No. 7 del Contrato 
de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020. 

TEMA: Contrato 1580 de 2020 

SUBTEMA: Jurídico-Técnico-Financiero 

 
Respetado Ingeniero, 
 
KBT S.A.S., en adelante la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del Contrato 
de Interventoría No. 1815 de 2020, que entre otras establece: 

 
“OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: A. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO:” 
 
(…) 
 
“26. Presentar, para aprobación de RTVC, los conceptos justificados relacionados 
con cambios en el alcance de las actividades a ejecutar que impliquen 
modificaciones al contrato principal, en los cuales la Interventoría según su 
experticia deberán incluir la tasación o valores justificados de las adiciones o 
reducciones en el valor total del contrato principal a que haya lugar. 
 
27. Atender y proyectar respuestas de todos los requerimientos de tipo técnico, 
administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental que solicite RTVC y que 
tengan relación con el contrato supervisado.” 

 
Y en atención a la solicitud realizada el 7 de julio de 2023, mediante radicado de entrada No. 
IRTVC-CEE-RTVC-118-2023, en el cual RTVC indica: 
 

“Por medio de la presente, en atención al Contrato de Prestación de Servicios No. 
1580 de 2020 suscrito con Broad Telecom S.A. Sucursal Colombia –BTESA, el 
plazo de ejecución del mismo y la necesidad de contar con un operador que cuente 
con las condiciones de experiencia, los materiales y el equipo humano especializado 
para operar, administrar y mantener la infraestructura técnica y civil de emisión, 
transporte y transmisión de la radio y televisión pública a nivel nacional y regional 
hasta el 31 de octubre de 2023, nos permitimos informar que: 
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RTVC – Sistema de Medios Públicos a través de las comunicación con radicado 
RTVC No. 202304400025891 de fecha 06 de julio de 2023, solicitó al contratista 
manifestar su interés y acuerdo de celebrar una modificación contractual al contrato 
de referencia, mediante la cual se prorrogará el plazo de ejecución por el termino 
de tres (3) meses, es decir hasta el 31 de octubre de 2023; y se adicionará al valor 
del contrato la suma de QUINCE MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE 
PESOS M/CTE ($15.401.459.214) incluido IVA.  

 
En ese orden, atendiendo que Broad Telecom S.A. Sucursal Colombia –BTESA a 
través de comunicación de fecha 06de julio de la presente anualidad manifestó:  
 

“Acusamos recibo de su comunicación en referencia y, atendiendo 
la solicitud formulada, le manifestamos el decidido interés de 
BROAD TELECOM S.A. en contratar con RTVC la adición y 
prórroga del contrato N° 1580 de 2020, en un todo de acuerdo con 
la voluntad de BTESA de cumplir a cabalidad sus compromisos 
contractuales y llevarlos a término satisfactoriamente. (…)”  

 
Por medio del presente, con todo respeto nos permitimos trasladar las 
comunicaciones de referencia y los documentos allegados por el contratista, con la 
finalidad que en su calidad de Interventoría Integral del Contrato de Prestación de 
Servicios No. 1580 de 2020 se pronuncien respecto de la referida modificación 
contractual y se allegue la justificación técnica, financiera y jurídica de la misma para 
dar inicio a los trámites administrativos y jurídicos correspondientes en los términos 
previstos por el Manual de Contratación de la entidad. 

 
Así las cosas, la Interventoría a continuación emite concepto sobre la prórroga y adición del 
contrato de la AOM No. 1580 de 2020, en los siguientes términos: 
 
 

I. ANTECEDENTES 

 
 
Dentro del marco de la ejecución del Contrato 1580 de 2020, cuyo objeto es: “EL 
CONTRATISTA se compromete para con -RTVC- a prestar los servicios de Administración, 
Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y 
transmisión de la radio y televisión públicas a nivel nacional y regional, dando cumplimiento a 
las obligaciones, acuerdos de niveles de SERVICIO y a los requerimientos establecidos.” Se 
han suscrito las siguientes modificaciones contractuales:  
 

▪ El 14 de julio de 2021, RTVC y BTESA firmaron la Adición No. 1 del Contrato 1580 de 

2020, con el propósito de adicionar el valor del contrato por la suma de MIL CIENTO 

SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
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NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.172.841.794) 

 

▪ El 12 noviembre de 2021 RTVC y BTESA firmaron la Adición No. 2 del Contrato 1580 de 

2020, con el propósito de adicionar el valor del contrato por la suma de OCHOCIENTOS 

DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 

SESENTA PESOS M/CTE ($818.774.560). 

 

▪ El 27 de abril de 2022 RTVC y BTESA firmaron la Adición No. 3 y Prórroga No. 1 del 

Contrato 1580 de 2020 con el propósito de adicionar el valor del contrato por la suma de 

TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($32.062.053.334) y prorrogar el 

término de ejecución del contrato por siete (7) meses, es decir, hasta el 30 de noviembre 

de 2022. 

 

▪ El 24 de octubre de 2022 RTVC y BTESA firmaron la Adición No. 4 del Contrato 1580 de 

2020 con el propósito de adicionar al valor del contrato la suma de CUATRO MIL CIENTO 

SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO 

SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE (4.174.435.169) incluido IVA, para incorporar al 

componente de gastos rembolsables (componente fijo y variable). 

 

▪ El 30 de noviembre de 2022 RTVC y BTESA firmaron la Adición No. 5 Y Prórroga No. 2 

del Contrato 1580 de 2020 con el propósito de adicionar al valor del contrato la suma de 

DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SEIS 

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($16.441.806.255) incluido 

IVA y prorrogar el término de ejecución del contrato por cuatro (4) meses, es decir hasta 

el 31 de marzo de 2023. 

 

▪ El 29 de marzo de 2023 RTVC y BTESA firmaron la Adición No. 6 Y Prórroga No. 3 del 

Contrato 1580 de 2020 con el propósito de adicionar al valor del Contrato No. 1580-2020 

en la suma de VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 

SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($21.465.625.086) 

incluido IVA; distribuidos de la siguiente manera: Por concepto de servicio el valor de 

SIETE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000.000) Incluido IVA; y por concepto 

de gastos reembolsables, el valor de CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 

CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE 

($14.465.625.086) incluido IVA y prorrogar el término de ejecución del contrato por Cuatro 

(4) meses, es decir hasta el 31 de julio de 2023. 
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II. PRESUPUESTO DEL CONTRATO A 31 DE MAYO DE 2023 

 

A continuación, se relaciona el valor inicial del Contrato y las adiciones al mismo: 
 

DETALLE VALOR VIGENCIA 
% INCREMENTO ACUM 

SMLV 

VALOR INICIAL CONTRATO 70.456.209.715  2020    

ADICION No. 1 1.172.841.794  2021  1,61% 

ADICION No. 2 818.774.560  2021  1,12% 

ADICION No. 3 32.062.053.334  2022  42,68% 

ADICION No. 4 4.174.435.169  2022  47,88% 

ADICION No. 5 16.441.806.255  2022  68,36% 

ADICION No. 6 21.465.625.086  2023  91,42% 

VALOR CONTRATO 146.591.745.913,00    

 
Así mismo, el balance financiero con la información obtenida del control financiero y 
presupuestal de la Interventoría es el siguiente: 
 

BALANCE FINANCIERO 
SERVICIO GASTOS REEMBOLSABLES  TOTAL CONTRATO  

VALORES ($) % VALORES ($) % VALORES ($) % 

Valor Inicial del Contrato  28.707.670.000  58,66  41.748.539.715  54,80  70.456.209.715  56,31 

Adición No. 1*  -    0,00  1.172.841.794  1,54  1.172.841.794  0,94 

Adición No. 2**  -    0,00  818.774.560  1,07  818.774.560  0,65 

Adición No. 3 ***  13.091.024.476  26,75  18.971.028.858  24,90  32.062.053.334  25,62 

Adición No. 4 ****  -    0,00  4.174.435.169  5,48  4.174.435.169  3,34 

Adición No. 5 *****  7.143.989.720  14,60  9.297.816.535  12,20  16.441.806.255  13,14 

Adición No. 6 ****** 7.000.000.000 12,51% 14.465.625.086 15,96% 21.465.625.086  14,64% 

Total Contrato 55.942.684.196 100,00% 90.649.061.717 100,00% 146.591.745.913  100,00% 

Total ejecutado antes del presente pago 47.580.223.760 85,05% 80.714.727.709 89,04% 128.294.951.469  87,52% 

Descuentos por ANS acumulados 30.784.874 0,06% 0 0,00% 30.784.874  0,02% 

Descuentos por ANS del Periodo 0 0,00% 0 0,00% 0  0,00% 

Valor a facturar en el presente 
período****** 

1.723.182.019 3,08% 2.814.856.748 3,11% 4.538.038.767  3,10% 

Total Ejecutado 49.303.405.779 88,13% 83.529.584.457 92,15% 132.832.990.236  90,61% 

Valor pendiente por Ejecutar 6.639.278.417 11,87% 7.119.477.260 7,85% 13.758.755.677  9,39% 

Observaciones: 
* Recursos asignados a Gastos Reembolsables para el alistamiento preoperativo del infraestructura civil y eléctrica de las estaciones incluidas en el 
proyecto de implementación de estaciones TDT Fase V, según lo establecido en la Resolución No. 069 de 2021. 
** Recursos asignados a Gastos Reembolsables con destino a Fortalecer el Telepuerto. 
*** Recursos asignados a Servicio y Gastos Reembolsables correspondiente a la Adición No. 3 y Prorroga No. 1. 
**** Recursos asignados a Gastos Reembolsables correspondiente a la Adición No. 4. 
***** Recursos asignados a Gastos Reembolsables y Servicio correspondiente a la Adición No. 5 
****** Recursos asignados a Gastos Reembolsables y Servicio correspondiente a la Adición No. 6 
***** Valores facturados al cierre de mayo de 2023 

 

mailto:interventoria.rtvc2020@kbtsas.com


Al contestar por favor cite este dato: 

IRTVC-KBT-RTVC-055-2023 

Carrera 15 No. 80 – 80 Oficina 301 Bogotá D.C. Colombia 

Teléfono: (+571) 7560143 - E-mail: interventoria.rtvc2020@kbtsas.com 

Página 5 de 2 

 

 

 
III. CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA 

 

De manera inicial, la Interventoría considera necesario precisar que las prórrogas y adiciones 
de los contratos estatales son jurídicamente viables y consisten en una modificación a los 
mismos, efectuada por las partes de común acuerdo para agregar al objeto inicial del contrato 
bienes, obras, servicios o actividades en dicho objeto, siempre que guarden relación con el 
mismo. 
 
Es así como, del análisis realizado sobre la problemática argumentada por la Entidad, esta 
Interventoría estima que es jurídica, administrativa, financiera y técnicamente viable (en 
su integralidad), teniendo en cuenta que dentro del contrato han surgido circunstancias que 
requieren las modificaciones contractuales, para garantizar la prestación debida del servicio 
público en condiciones de calidad, continuidad e idoneidad, es decir, que a criterio de la 
interventoría hay que dar continuidad al actual operador mediante una prórroga y adición al 
Contrato No. 1580 de 2020, para no interrumpir la continua ejecución del objeto contractual; 
y por lo tanto, no interrumpir la operación y mantenimiento de la red de televisión, esta última 
que reviste el carácter de servicio público esencial para todo el territorio nacional, como lo ha 
explicado la Corte Constitucional en repetidas ocasiones y que estudia ampliamente en la 
Sentencia C-184 de 2020, así: 
 

“En síntesis, la televisión es un servicio público esencial con profunda 
capacidad de influencia en la sociedad y, por ello, con un extendido poder para 
impactar el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a informar y ser 
informado, el derecho a la comunicación y la garantía de la participación 
democrática. Además, como pasa a explicarse, el servicio público de televisión tiene 
una incidencia directa en la protección de la cultura y la identidad nacional.” 
(Destacados fuera del texto original). 

 
De manera particular se infiere que la actual AOM es necesaria para dar continuidad y atender 
desde su experticia la infraestructura de las estaciones que demandan un manejo exigente de 
cada uno de sus componentes y requiere además de estándares significativos de cuidado y 
funcionalidad que eviten interrupciones en la transmisión y aseguren la operatividad para la 
emisión de radio y televisión públicas, siendo de vital importancia garantizar la continuidad de 
la operación de la red.  
 
Así mismo, la red requiere de una gestión de los nuevos elementos, un uso eficiente del 
espectro electromagnético y garantizar el cumplimiento de indicadores de disponibilidad de 
este servicio, con el fin de obtener resultados significativos de operación; y por otro lado, es 
necesario mantener el servicio efectivo, así como apoyar la implementación de nuevas 
estaciones y estudios, de acuerdo con las necesidades de cobertura y planes de expansión, 
todo ello mediante la continuidad del contrato actual.  
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Es así como, RTVC – Sistema de Medios Públicos en el marco de sus funciones y deber legal, 
debe garantizar la operación adecuada y el correcto funcionamiento de la infraestructura de 
emisión, transporte y transmisión de radio y televisión pública y, en consecuencia, su 
instalación, mantenimiento, operación y adecuación asegurando que el servicio sea prestado 
de manera óptima e ininterrumpida. 
 
En ese sentido, para el cumplimiento de estos objetivos, las partes consideran pertinente 
prorrogar el contrato por tres (3) meses, es decir, hasta el 31 de octubre de 2023 y adicionar 
la suma de QUINCE MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($15.401´459.214) 
incluido IVA. 
 
Sobre el valor proyectado, se advierte que la adición hace superar el 50% del valor inicial del 
contrato, frente al cual, en el título III, capítulo VI “DE LAS MODIFICACIONES DEL 
CONTRATO”, del Manual Interno de Contratación de la Entidad, para su viabilidad dispone al 
respecto lo siguiente: 
 

“Cada contrato debe atender y obedecer en su contenido a las especificaciones 
particulares y suficientes señaladas por el área solicitante de la contratación, 
conforme la definición de la necesidad efectuada. No obstante, durante la ejecución 
del contrato puede surgir situaciones o elementos no previsibles al momento de la 
definición de la necesidad, bien por condiciones externas o internas que afecten las 
variables contractuales pactadas tales como tiempos, valores, obligaciones o 
especificaciones entre otras. 
 
Bajo los anteriores supuestos, todos los contratos celebrados por RTVC podrán 
adicionarse o modificarse, según el caso, mientras el vínculo contractual se 
encuentre vigente, sin que exista límite en la adición o prórroga para la contratación 
misional. 
 
Cuando la modificación conlleve el incremento superior al 50% del valor inicial del 
contrato, siempre deberá existir una debida justificación por parte del supervisor que 
establezca las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se hayan podido 
presentar en la ejecución del contrato, esta se presentará a instancias del comité de 
contratación conforme lo establece el numeral 7 de las materias sujetas a comité de 
contratación, el cual se reservará el derecho de aprobar o no la solicitud. Frente a 
la contratación misional, tal como se mencionó anteriormente los contratos podrán 
ser adicionados en más del cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato, 
previa revisión y autorización del Comité de Contratación y únicamente bajo las 
excepciones aquí establecidas: 
 
a) Cuando las obras, bienes o servicios a adicionar sean indispensables para 
que el objeto del contrato cumpla la finalidad que motivó su celebración. 
b) Cuando para alcanzar el objeto contractual se haga necesario buscar soluciones 
técnicas o alternativas frente a eventos no previstos que puedan comprometer el 
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resultado esperado del contrato. 
c) Cuando esté plenamente justificado que de no realizarse la adición al 
contrato se pone en riesgo la prestación de del servicio público a cargo de 
RTVC, teniendo como fundamento la prevalencia del interés general. 
d) Cuando el contrato contempla valores unitarios fijos y la adición solicitada 
responda a una oportunidad de negocio para RTVC o para la atención de servicios 
de sus clientes.  
e) Por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificada…” (Destacados fuera 
del texto original). 

 
En ese sentido, en criterio de la interventoría, es procedente la adición de QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($15.401´459.214) incluido IVA, toda vez que se 
requiere con el fin de garantizar la continua prestación del servicio público a cargo de RTVC 
y la prevalencia del interés general, cumpliendo así con las exigencias del Manual de 
Contratación que trae para permitir exceder el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del 
contrato, indicando que dadas las circunstancias actuales que no permiten aún adjudicar o 
contratar a otro operador, de no realizarse la adición y prórroga se pondría en riesgo la 
prestación del servicio público a cargo de RTVC.   
 
Es así como, respecto del valor a adicionar y el tiempo a prorrogar, el Manual de Contratación 
de RTVC en el título III, capítulo VI “DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO”, dispone 
entre otros aspectos, los siguientes: 

 
“Cada contrato debe atender y obedecer en su contenido a las especificaciones 
particulares y suficientes señaladas por el área solicitante de la contratación, 
conforme la definición de la necesidad efectuada. No obstante, durante la ejecución 
del contrato puede surgir situaciones o elementos no previsibles al momento de la 
definición de la necesidad, bien por condiciones externas o internas que afecten las 
variables contractuales pactadas tales como tiempos, valores, obligaciones o 
especificaciones entre otras. 
 
Bajo los anteriores supuestos, todos los contratos celebrados por RTVC podrán 
adicionarse o modificarse, según el caso, mientras el vínculo contractual se 
encuentre vigente, sin que exista límite en la adición o prórroga para la contratación 
misional…” (Destacados fuera del texto original). 

 

Se destaca también de manera especial la aplicabilidad del contenido del literal c) del mismo 
Capítulo VI. “DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO” cuando señala: 
 

“c) Cuando esté plenamente justificado que de no realizarse la adición al contrato 
se pone en riesgo la prestación de del servicio público a cargo de RTVC, teniendo 
como fundamento la prevalencia del interés general.” 
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Por su parte, reiteramos el contenido de la Ley 80 de 1993, en su artículo 3, manifiesta que:  
 
“Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con 
la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos…” 
 

De igual manera el artículo 40 ibidem, indica: 
 
“…En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 
modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las 
partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 
Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a 
los de la buena administración…” 

 
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto 2263, señaló que: 

 

“…en atención al mandato de dirección general del contrato que consagra el artículo 
14 de la Ley 80 de 1993, la entidad estatal puede acordar con el contratista las 
modificaciones que resulten necesarias para orientar el cumplimiento de la finalidad 
del contrato …” (Destacados fuera del texto original). 

 
La Sección Tercera del Consejo de Estado, en todo caso advierte sobre el poder de 
modificación de la administración que es limitado y debe respetar la sustancia del contrato 
celebrado, debe respetar su esencia y la de su objeto, pues una alteración extrema 
significaría un contrato diferente1, situación que en este caso a juicio de esta interventoría no 
se presenta porque claramente la prórroga y adición acá analizada respeta la esencia del 
objeto del contrato 1580 de 2020, y tiene relación directa con el mismo. 
 
Ahora bien, particularmente la solicitud de modificación para el Contrato de Prestación de 
Servicios No. 1580 de 2020, es acorde con el modelo del negocio, así: 
 

“CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: (…) El modelo de negocio 
para EL OFERENTE consiste en definir UN VALOR MENSUAL para el SERVICIO 
correspondiente a la operación, administración y mantenimiento en los términos de 
calidad deseados por - RTVC- para cada tipo de estación (…). El SERVICIO: 
corresponde a aquellas actividades propias del funcionamiento de la infraestructura, 
como el alquiler de equipos especializados, labores de mantenimiento preventivo y 
correctivo, menaje, nomina, reparaciones y laboratorio, sistemas de 
telecomunicaciones, instalación de repuestos y demás elementos, transporte para 
personal de EL CONTRATISTA y para el traslado de los equipos y elementos 
necesarios para la operación y mantenimiento de la red, así como todas aquellas 
actividades necesarias para garantizar el aseguramiento de la red, y las 

 
1 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 31 de agosto del 2011. Exp. 18080; Sección Tercera. Subsección A. 

Sentencia del 16 de septiembre del 2013. 
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relacionadas en las obligaciones específicas de EL CONTRATISTA como 
SERVICIO. Los GASTOS REEMBOLSABLES: corresponden a todos los ítems y 
actividades derivadas del desarrollo de las actividades propias del funcionamiento 
de la infraestructura, los cuales están relacionados y listados en la tabla 2 del 
ANEXO TÉCNICO del contrato, como obras civiles, combustible, repuestos, así 
como todas aquellas actividades relacionadas en las obligaciones específicas de EL 
CONTRATISTA como GASTO REEMBOLSABLE. (...)” 

 
De ahí que, resulta fundamental dar continuidad al actual contratista, y el uso de sus 
condiciones de experiencia, los materiales y el equipo humano especializado para operar, 
administrar y mantener la infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión 
de la radio y televisión pública a nivel nacional y regional, pues la falta de este pone en riesgo 
la prestación del servicio público a cargo de RTVC – Sistema de Medios Públicos. Incluidas, 
las atinentes a la infraestructura de las estaciones analógicas que demandan un manejo 
exigente de cada uno de sus componentes y requiere de estándares significativos de cuidado 
y funcionalidad que eviten interrupciones en la transmisión y aseguren la operatividad para la 
emisión de radio y televisión públicas, siendo de vital importancia garantizar la continuidad de 
la operación de esta red hasta la fecha propuesta para su apagado; así mismo, la red de la 
tecnología de Televisión Digital Terrestre – TDT, requiere de una gestión responsable de los 
nuevos elementos, un uso eficiente del espectro electromagnético y garantizar el 
cumplimiento de indicadores de disponibilidad de este servicio.  
 
Es así como, RTVC – Sistema de Medios Públicos, en el marco de sus funciones y deber 
legal, debe garantizar la continuidad de la operación adecuada y el correcto funcionamiento 
de la infraestructura de emisión, transporte y transmisión de radio y televisión pública y, en 
consecuencia, su instalación, mantenimiento, operación y adecuación asegurando que el 
servicio sea prestado de manera óptima e ininterrumpida. 
 
En conclusión, atendiendo el plazo de ejecución del actual contrato, se tiene información que 
la Junta Directiva de RTVC aprobó el presupuesto de QUINCE MIL CUATROCIENTOS UN 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE 
PESOS M/CTE ($15.401´459.214) incluido IVA para mantener y prolongar hasta el 31 de 
octubre de 2023 la operación de la red por el operador AOM, por tanto, es posible dar 
continuidad a los servicios hasta esa fecha, es decir durante tres (3) meses por parte del 
operador actual, advirtiendo que la determinación final respecto de las condiciones de la 
modificación contractual corresponde a la voluntad de las partes. 
 
 

IV. RECOMENDACIÓN DE LA INTERVENTORÍA 

 
Corolario, la interventoría, en su criterio, y dadas las circunstancias actuales y la información 
a su alcance, recomienda y encuentra acorde con la normatividad vigente y acorde con el 
Manual de Contratación de RTVC, y con el objeto del contrato, procedente jurídica, 
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administrativa, técnica y financieramente la suscripción de una modificación al contrato No. 
1580 de 2020, consistente en una prórroga al plazo de ejecución en tres (3) meses, es decir, 
hasta el 31 de octubre de 2023 y la consecuente y coherente suscripción de una adición de 
QUINCE MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($15.401´459.214) incluido IVA., en 
las condiciones ya explicadas. 
 
Para finalizar, se reitera que esta recomendación y análisis no tiene un carácter vinculante, 
por ende, la supervisión del contrato de interventoría, así como RTVC a través de sus 
dependencias competentes, pueden apartarse del contenido del presente concepto. Del 
mismo modo se indica que cualquier determinación contractual que tome RTVC, es del resorte 
exclusivo de sus competencias y funcionarios, quienes son los únicos competentes para tomar 
decisiones sobre asuntos contractuales de la Entidad, con lo cual esta instancia y documento, 
solo se elabora en virtud de la obligación contractual de emitir un concepto.2  
  
Atentamente, 
 
 
 
 
JORGE IVÁN MARTÍNEZ JARAMILLO 
Director de Interventoría 
 

Revisó: EChacón / MEspitia / SMoreno /HMontana 
Elaboró: ARubiano 
Aprobó: Jmartinez 

 
2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Artículo 28. Alcance de los conceptos: Salvo 

disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio 
del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución. 
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Bogotá D.C. 11 de julio de 2023 
 
Ingeniero 
Luis Alfonso Vargas Amado 
Supervisor Contrato 1815-2020 
Dirección Tecnologías Convergentes 
RADIO TELEVISIÓN DE COLOMBIA- RTVC 
Avenida el Dorado Cr. 45 No. 26-33 
Bogotá D.C. 
 

REFERENCIA: Alcance del concepto emitido mediante comunicado 

No. IRTVC-KBT-RTVC-055-2023, del 11 de julio de 2023, el 
cual incluye el concepto modificación contractual No. 7 del Contrato 

de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020. 

TEMA: Contrato 1580 de 2020 

SUBTEMA: Jurídico-Técnico-Financiero 

 
Respetado Ingeniero, 
 
KBT S.A.S., en adelante la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del Contrato 
de Interventoría No. 1815 de 2020, que entre otras establece: 

 
“OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: A. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO:” 
 
(…) 
 
“26. Presentar, para aprobación de RTVC, los conceptos justificados relacionados 
con cambios en el alcance de las actividades a ejecutar que impliquen 
modificaciones al contrato principal, en los cuales la Interventoría según su 
experticia deberán incluir la tasación o valores justificados de las adiciones o 
reducciones en el valor total del contrato principal a que haya lugar. 
 
27. Atender y proyectar respuestas de todos los requerimientos de tipo técnico, 
administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental que solicite RTVC y que 
tengan relación con el contrato supervisado.” 

 
Y en atención a la solicitud realizada el 7 de julio de 2023, mediante radicado de entrada No. 
IRTVC-CEE-RTVC-118-2023, en el cual RTVC indica: 
 

“Por medio de la presente, en atención al Contrato de Prestación de Servicios No. 
1580 de 2020 suscrito con Broad Telecom S.A. Sucursal Colombia –BTESA, el 
plazo de ejecución del mismo y la necesidad de contar con un operador que cuente 
con las condiciones de experiencia, los materiales y el equipo humano especializado 
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para operar, administrar y mantener la infraestructura técnica y civil de emisión, 
transporte y transmisión de la radio y televisión pública a nivel nacional y regional 
hasta el 31 de octubre de 2023, nos permitimos informar que: 
 
RTVC – Sistema de Medios Públicos a través de las comunicación con radicado 
RTVC No. 202304400025891 de fecha 06 de julio de 2023, solicitó al contratista 
manifestar su interés y acuerdo de celebrar una modificación contractual al contrato 
de referencia, mediante la cual se prorrogará el plazo de ejecución por el termino 
de tres (3) meses, es decir hasta el 31 de octubre de 2023; y se adicionará al valor 
del contrato la suma de QUINCE MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE 
PESOS M/CTE ($15.401.459.214) incluido IVA.  

 
En ese orden, atendiendo que Broad Telecom S.A. Sucursal Colombia –BTESA a 
través de comunicación de fecha 06de julio de la presente anualidad manifestó:  
 

“Acusamos recibo de su comunicación en referencia y, atendiendo 
la solicitud formulada, le manifestamos el decidido interés de 
BROAD TELECOM S.A. en contratar con RTVC la adición y 
prórroga del contrato N° 1580 de 2020, en un todo de acuerdo con 
la voluntad de BTESA de cumplir a cabalidad sus compromisos 
contractuales y llevarlos a término satisfactoriamente. (…)”  

 
Por medio del presente, con todo respeto nos permitimos trasladar las 
comunicaciones de referencia y los documentos allegados por el contratista, con la 
finalidad que en su calidad de Interventoría Integral del Contrato de Prestación de 
Servicios No. 1580 de 2020 se pronuncien respecto de la referida modificación 
contractual y se allegue la justificación técnica, financiera y jurídica de la misma para 
dar inicio a los trámites administrativos y jurídicos correspondientes en los términos 
previstos por el Manual de Contratación de la entidad. 

 
Y a la realizada el 11 de julio de 2023, con consecutivo de entrada No. IRTVC-CEE-RTVC-
119-2023, en la cual, solicitan la revisión del porcentaje de incremento acumulado en 
adición No. 2 y el saldo del contrato, la Interventoría a continuación emite concepto sobre la 
prórroga y adición del contrato de la AOM No. 1580 de 2020, en los siguientes términos: 
 
 

I. ANTECEDENTES 

 
 
Dentro del marco de la ejecución del Contrato 1580 de 2020, cuyo objeto es: “EL 
CONTRATISTA se compromete para con -RTVC- a prestar los servicios de Administración, 
Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y 
transmisión de la radio y televisión públicas a nivel nacional y regional, dando cumplimiento a 
las obligaciones, acuerdos de niveles de SERVICIO y a los requerimientos establecidos.” Se 
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han suscrito las siguientes modificaciones contractuales:  
 

▪ El 14 de julio de 2021, RTVC y BTESA firmaron la Adición No. 1 del Contrato 1580 de 

2020, con el propósito de adicionar el valor del contrato por la suma de MIL CIENTO 

SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.172.841.794) 

 

▪ El 12 noviembre de 2021 RTVC y BTESA firmaron la Adición No. 2 del Contrato 1580 de 

2020, con el propósito de adicionar el valor del contrato por la suma de OCHOCIENTOS 

DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 

SESENTA PESOS M/CTE ($818.774.560). 

 

▪ El 27 de abril de 2022 RTVC y BTESA firmaron la Adición No. 3 y Prórroga No. 1 del 

Contrato 1580 de 2020 con el propósito de adicionar el valor del contrato por la suma de 

TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($32.062.053.334) y prorrogar el 

término de ejecución del contrato por siete (7) meses, es decir, hasta el 30 de noviembre 

de 2022. 

 

▪ El 24 de octubre de 2022 RTVC y BTESA firmaron la Adición No. 4 del Contrato 1580 de 

2020 con el propósito de adicionar al valor del contrato la suma de CUATRO MIL CIENTO 

SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO 

SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE (4.174.435.169) incluido IVA, para incorporar al 

componente de gastos rembolsables (componente fijo y variable). 

 

▪ El 30 de noviembre de 2022 RTVC y BTESA firmaron la Adición No. 5 Y Prórroga No. 2 

del Contrato 1580 de 2020 con el propósito de adicionar al valor del contrato la suma de 

DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SEIS 

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($16.441.806.255) incluido 

IVA y prorrogar el término de ejecución del contrato por cuatro (4) meses, es decir hasta 

el 31 de marzo de 2023. 

 

▪ El 29 de marzo de 2023 RTVC y BTESA firmaron la Adición No. 6 Y Prórroga No. 3 del 

Contrato 1580 de 2020 con el propósito de adicionar al valor del Contrato No. 1580-2020 

en la suma de VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 

SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($21.465.625.086) 

incluido IVA; distribuidos de la siguiente manera: Por concepto de servicio el valor de 

SIETE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000.000) Incluido IVA; y por concepto 

de gastos reembolsables, el valor de CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 

CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
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($14.465.625.086) incluido IVA y prorrogar el término de ejecución del contrato por Cuatro 

(4) meses, es decir hasta el 31 de julio de 2023. 

 

 
II. PRESUPUESTO DEL CONTRATO A 31 DE MAYO DE 2023 

 

A continuación, se relaciona el valor inicial del Contrato y las adiciones al mismo: 
 

DETALLE VALOR VIGENCIA 
% INCREMENTO ACUM 

SMLV 

VALOR INICIAL CONTRATO 70.456.209.715  2020    

ADICION No. 1 1.172.841.794  2021  1,61% 

ADICION No. 2 818.774.560  2021  2,73% 

ADICION No. 3 32.062.053.334  2022  42,68% 

ADICION No. 4 4.174.435.169  2022  47,88% 

ADICION No. 5 16.441.806.255  2022  68,36% 

ADICION No. 6 21.465.625.086  2023  91,42% 

VALOR CONTRATO 146.591.745.913,00    

 
Así mismo, el balance financiero con la información obtenida del control financiero y 
presupuestal de la Interventoría es el siguiente: 
 

BALANCE FINANCIERO 
SERVICIO GASTOS REEMBOLSABLES  TOTAL CONTRATO  

VALORES ($) % VALORES ($) % VALORES ($) % 

Valor Inicial del Contrato  28.707.670.000  58,66  41.748.539.715  54,80  70.456.209.715  56,31 

Adición No. 1*  -    0,00  1.172.841.794  1,54  1.172.841.794  0,94 

Adición No. 2**  -    0,00  818.774.560  1,07  818.774.560  0,65 

Adición No. 3 ***  13.091.024.476  26,75  18.971.028.858  24,90  32.062.053.334  25,62 

Adición No. 4 ****  -    0,00  4.174.435.169  5,48  4.174.435.169  3,34 

Adición No. 5 *****  7.143.989.720  14,60  9.297.816.535  12,20  16.441.806.255  13,14 

Adición No. 6 ****** 7.000.000.000 12,51% 14.465.625.086 15,96% 21.465.625.086  14,64% 

Total Contrato 55.942.684.196 100,00% 90.649.061.717 100,00% 146.591.745.913  100,00% 

Total ejecutado antes del presente pago 47.580.223.760 85,05% 80.714.727.709 89,04% 128.294.951.469  87,52% 

Descuentos por ANS acumulados 30.784.874 0,06% 0 0,00% 30.784.874  0,02% 

Descuentos por ANS del Periodo 0 0,00% 0 0,00% 0  0,00% 

Valor a facturar en el presente 
período****** 

1.723.182.020 3,08% 2.814.856.749 3,11% 4.538.038.769  3,10% 

Total Ejecutado 49.303.405.780 88,13% 83.529.584.458 92,15% 132.832.990.238  90,61% 

Valor pendiente por Ejecutar 6.639.278.416 11,87% 7.119.477.259 7,85% 13.758.755.675  9,39% 

Observaciones: 
* Recursos asignados a Gastos Reembolsables para el alistamiento preoperativo del infraestructura civil y eléctrica de las estaciones incluidas en el 
proyecto de implementación de estaciones TDT Fase V, según lo establecido en la Resolución No. 069 de 2021. 
** Recursos asignados a Gastos Reembolsables con destino a Fortalecer el Telepuerto. 
*** Recursos asignados a Servicio y Gastos Reembolsables correspondiente a la Adición No. 3 y Prorroga No. 1. 
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BALANCE FINANCIERO 
SERVICIO GASTOS REEMBOLSABLES  TOTAL CONTRATO  

VALORES ($) % VALORES ($) % VALORES ($) % 

**** Recursos asignados a Gastos Reembolsables correspondiente a la Adición No. 4. 
***** Recursos asignados a Gastos Reembolsables y Servicio correspondiente a la Adición No. 5 
****** Recursos asignados a Gastos Reembolsables y Servicio correspondiente a la Adición No. 6 
******* Valores facturados al cierre de mayo de 2023 

 
 

III. CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA 

 

De manera inicial, la Interventoría considera necesario precisar que las prórrogas y adiciones 
de los contratos estatales son jurídicamente viables y consisten en una modificación a los 
mismos, efectuada por las partes de común acuerdo para agregar al objeto inicial del contrato 
bienes, obras, servicios o actividades en dicho objeto, siempre que guarden relación con el 
mismo. 
 
Es así como, del análisis realizado sobre la problemática argumentada por la Entidad, esta 
Interventoría estima que es jurídica, administrativa, financiera y técnicamente viable (en 
su integralidad), teniendo en cuenta que dentro del contrato han surgido circunstancias que 
requieren las modificaciones contractuales, para garantizar la prestación debida del servicio 
público en condiciones de calidad, continuidad e idoneidad, es decir, que a criterio de la 
interventoría hay que dar continuidad al actual operador mediante una prórroga y adición al 
Contrato No. 1580 de 2020, para no interrumpir la continua ejecución del objeto contractual; 
y por lo tanto, no interrumpir la operación y mantenimiento de la red de televisión, esta última 
que reviste el carácter de servicio público esencial para todo el territorio nacional, como lo ha 
explicado la Corte Constitucional en repetidas ocasiones y que estudia ampliamente en la 
Sentencia C-184 de 2020, así: 
 

“En síntesis, la televisión es un servicio público esencial con profunda 
capacidad de influencia en la sociedad y, por ello, con un extendido poder para 
impactar el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a informar y ser 
informado, el derecho a la comunicación y la garantía de la participación 
democrática. Además, como pasa a explicarse, el servicio público de televisión tiene 
una incidencia directa en la protección de la cultura y la identidad nacional.” 
(Destacados fuera del texto original). 

 
De manera particular se infiere que la actual AOM es necesaria para dar continuidad y atender 
desde su experticia la infraestructura de las estaciones que demandan un manejo exigente de 
cada uno de sus componentes y requiere además de estándares significativos de cuidado y 
funcionalidad que eviten interrupciones en la transmisión y aseguren la operatividad para la 
emisión de radio y televisión públicas, siendo de vital importancia garantizar la continuidad de 
la operación de la red.  
 
Así mismo, la red requiere de una gestión de los nuevos elementos, un uso eficiente del 
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espectro electromagnético y garantizar el cumplimiento de indicadores de disponibilidad de 
este servicio, con el fin de obtener resultados significativos de operación; y por otro lado, es 
necesario mantener el servicio efectivo, así como apoyar la implementación de nuevas 
estaciones y estudios, de acuerdo con las necesidades de cobertura y planes de expansión, 
todo ello mediante la continuidad del contrato actual.  
 
Es así como, RTVC – Sistema de Medios Públicos en el marco de sus funciones y deber legal, 
debe garantizar la operación adecuada y el correcto funcionamiento de la infraestructura de 
emisión, transporte y transmisión de radio y televisión pública y, en consecuencia, su 
instalación, mantenimiento, operación y adecuación asegurando que el servicio sea prestado 
de manera óptima e ininterrumpida. 
 
En ese sentido, para el cumplimiento de estos objetivos, las partes consideran pertinente 
prorrogar el contrato por tres (3) meses, es decir, hasta el 31 de octubre de 2023 y adicionar 
la suma de QUINCE MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($15.401´459.214) 
incluido IVA. 
 
Sobre el valor proyectado, se advierte que la adición hace superar el 50% del valor inicial del 
contrato, frente al cual, en el título III, capítulo VI “DE LAS MODIFICACIONES DEL 
CONTRATO”, del Manual Interno de Contratación de la Entidad, para su viabilidad dispone al 
respecto lo siguiente: 
 

“Cada contrato debe atender y obedecer en su contenido a las especificaciones 
particulares y suficientes señaladas por el área solicitante de la contratación, 
conforme la definición de la necesidad efectuada. No obstante, durante la ejecución 
del contrato puede surgir situaciones o elementos no previsibles al momento de la 
definición de la necesidad, bien por condiciones externas o internas que afecten las 
variables contractuales pactadas tales como tiempos, valores, obligaciones o 
especificaciones entre otras. 
 
Bajo los anteriores supuestos, todos los contratos celebrados por RTVC podrán 
adicionarse o modificarse, según el caso, mientras el vínculo contractual se 
encuentre vigente, sin que exista límite en la adición o prórroga para la contratación 
misional. 
 
Cuando la modificación conlleve el incremento superior al 50% del valor inicial del 
contrato, siempre deberá existir una debida justificación por parte del supervisor que 
establezca las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se hayan podido 
presentar en la ejecución del contrato, esta se presentará a instancias del comité de 
contratación conforme lo establece el numeral 7 de las materias sujetas a comité de 
contratación, el cual se reservará el derecho de aprobar o no la solicitud. Frente a 
la contratación misional, tal como se mencionó anteriormente los contratos podrán 
ser adicionados en más del cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato, 
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previa revisión y autorización del Comité de Contratación y únicamente bajo las 
excepciones aquí establecidas: 
 
a) Cuando las obras, bienes o servicios a adicionar sean indispensables para 
que el objeto del contrato cumpla la finalidad que motivó su celebración. 
b) Cuando para alcanzar el objeto contractual se haga necesario buscar soluciones 
técnicas o alternativas frente a eventos no previstos que puedan comprometer el 
resultado esperado del contrato. 
c) Cuando esté plenamente justificado que de no realizarse la adición al 
contrato se pone en riesgo la prestación de del servicio público a cargo de 
RTVC, teniendo como fundamento la prevalencia del interés general. 
d) Cuando el contrato contempla valores unitarios fijos y la adición solicitada 
responda a una oportunidad de negocio para RTVC o para la atención de servicios 
de sus clientes.  
e) Por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificada…” (Destacados fuera 
del texto original). 

 
En ese sentido, en criterio de la interventoría, es procedente la adición de QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($15.401´459.214) incluido IVA, toda vez que se 
requiere con el fin de garantizar la continua prestación del servicio público a cargo de RTVC 
y la prevalencia del interés general, cumpliendo así con las exigencias del Manual de 
Contratación que trae para permitir exceder el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del 
contrato, indicando que dadas las circunstancias actuales que no permiten aún adjudicar o 
contratar a otro operador, de no realizarse la adición y prórroga se pondría en riesgo la 
prestación del servicio público a cargo de RTVC.   
 
Es así como, respecto del valor a adicionar y el tiempo a prorrogar, el Manual de Contratación 
de RTVC en el título III, capítulo VI “DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO”, dispone 
entre otros aspectos, los siguientes: 

 
“Cada contrato debe atender y obedecer en su contenido a las especificaciones 
particulares y suficientes señaladas por el área solicitante de la contratación, 
conforme la definición de la necesidad efectuada. No obstante, durante la ejecución 
del contrato puede surgir situaciones o elementos no previsibles al momento de la 
definición de la necesidad, bien por condiciones externas o internas que afecten las 
variables contractuales pactadas tales como tiempos, valores, obligaciones o 
especificaciones entre otras. 
 
Bajo los anteriores supuestos, todos los contratos celebrados por RTVC podrán 
adicionarse o modificarse, según el caso, mientras el vínculo contractual se 
encuentre vigente, sin que exista límite en la adición o prórroga para la contratación 
misional…” (Destacados fuera del texto original). 

 

Se destaca también de manera especial la aplicabilidad del contenido del literal c) del mismo 
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Capítulo VI. “DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO” cuando señala: 
 

“c) Cuando esté plenamente justificado que de no realizarse la adición al contrato 
se pone en riesgo la prestación de del servicio público a cargo de RTVC, teniendo 
como fundamento la prevalencia del interés general.” 
 

Por su parte, reiteramos el contenido de la Ley 80 de 1993, en su artículo 3, manifiesta que:  
 
“Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con 
la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos…” 
 

De igual manera el artículo 40 ibidem, indica: 
 
“…En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 
modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las 
partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 
Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a 
los de la buena administración…” 

 
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto 2263, señaló que: 

 

“…en atención al mandato de dirección general del contrato que consagra el artículo 
14 de la Ley 80 de 1993, la entidad estatal puede acordar con el contratista las 
modificaciones que resulten necesarias para orientar el cumplimiento de la finalidad 
del contrato …” (Destacados fuera del texto original). 

 
La Sección Tercera del Consejo de Estado, en todo caso advierte sobre el poder de 
modificación de la administración que es limitado y debe respetar la sustancia del contrato 
celebrado, debe respetar su esencia y la de su objeto, pues una alteración extrema 
significaría un contrato diferente1, situación que en este caso a juicio de esta interventoría no 
se presenta porque claramente la prórroga y adición acá analizada respeta la esencia del 
objeto del contrato 1580 de 2020, y tiene relación directa con el mismo. 
 
Ahora bien, particularmente la solicitud de modificación para el Contrato de Prestación de 
Servicios No. 1580 de 2020, es acorde con el modelo del negocio, así: 
 

“CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: (…) El modelo de negocio 
para EL OFERENTE consiste en definir UN VALOR MENSUAL para el SERVICIO 
correspondiente a la operación, administración y mantenimiento en los términos de 
calidad deseados por - RTVC- para cada tipo de estación (…). El SERVICIO: 
corresponde a aquellas actividades propias del funcionamiento de la infraestructura, 

 
1 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 31 de agosto del 2011. Exp. 18080; Sección Tercera. Subsección A. 

Sentencia del 16 de septiembre del 2013. 
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como el alquiler de equipos especializados, labores de mantenimiento preventivo y 
correctivo, menaje, nomina, reparaciones y laboratorio, sistemas de 
telecomunicaciones, instalación de repuestos y demás elementos, transporte para 
personal de EL CONTRATISTA y para el traslado de los equipos y elementos 
necesarios para la operación y mantenimiento de la red, así como todas aquellas 
actividades necesarias para garantizar el aseguramiento de la red, y las 
relacionadas en las obligaciones específicas de EL CONTRATISTA como 
SERVICIO. Los GASTOS REEMBOLSABLES: corresponden a todos los ítems y 
actividades derivadas del desarrollo de las actividades propias del funcionamiento 
de la infraestructura, los cuales están relacionados y listados en la tabla 2 del 
ANEXO TÉCNICO del contrato, como obras civiles, combustible, repuestos, así 
como todas aquellas actividades relacionadas en las obligaciones específicas de EL 
CONTRATISTA como GASTO REEMBOLSABLE. (...)” 

 
De ahí que, resulta fundamental dar continuidad al actual contratista, y el uso de sus 
condiciones de experiencia, los materiales y el equipo humano especializado para operar, 
administrar y mantener la infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión 
de la radio y televisión pública a nivel nacional y regional, pues la falta de este pone en riesgo 
la prestación del servicio público a cargo de RTVC – Sistema de Medios Públicos. Incluidas, 
las atinentes a la infraestructura de las estaciones analógicas que demandan un manejo 
exigente de cada uno de sus componentes y requiere de estándares significativos de cuidado 
y funcionalidad que eviten interrupciones en la transmisión y aseguren la operatividad para la 
emisión de radio y televisión públicas, siendo de vital importancia garantizar la continuidad de 
la operación de esta red hasta la fecha propuesta para su apagado; así mismo, la red de la 
tecnología de Televisión Digital Terrestre – TDT, requiere de una gestión responsable de los 
nuevos elementos, un uso eficiente del espectro electromagnético y garantizar el 
cumplimiento de indicadores de disponibilidad de este servicio.  
 
Es así como, RTVC – Sistema de Medios Públicos, en el marco de sus funciones y deber 
legal, debe garantizar la continuidad de la operación adecuada y el correcto funcionamiento 
de la infraestructura de emisión, transporte y transmisión de radio y televisión pública y, en 
consecuencia, su instalación, mantenimiento, operación y adecuación asegurando que el 
servicio sea prestado de manera óptima e ininterrumpida. 
 
En conclusión, atendiendo el plazo de ejecución del actual contrato, se tiene información que 
la Junta Directiva de RTVC aprobó el presupuesto de QUINCE MIL CUATROCIENTOS UN 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE 
PESOS M/CTE ($15.401´459.214) incluido IVA para mantener y prolongar hasta el 31 de 
octubre de 2023 la operación de la red por el operador AOM, por tanto, es posible dar 
continuidad a los servicios hasta esa fecha, es decir durante tres (3) meses por parte del 
operador actual, advirtiendo que la determinación final respecto de las condiciones de la 
modificación contractual corresponde a la voluntad de las partes. 
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IV. RECOMENDACIÓN DE LA INTERVENTORÍA 

 
Corolario, la interventoría, en su criterio, y dadas las circunstancias actuales y la información 
a su alcance, recomienda y encuentra acorde con la normatividad vigente y acorde con el 
Manual de Contratación de RTVC, y con el objeto del contrato, procedente jurídica, 
administrativa, técnica y financieramente la suscripción de una modificación al contrato No. 
1580 de 2020, consistente en una prórroga al plazo de ejecución en tres (3) meses, es decir, 
hasta el 31 de octubre de 2023 y la consecuente y coherente suscripción de una adición de 
QUINCE MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($15.401´459.214) incluido IVA., en 
las condiciones ya explicadas. 
 
Para finalizar, se reitera que esta recomendación y análisis no tiene un carácter vinculante, 
por ende, la supervisión del contrato de interventoría, así como RTVC a través de sus 
dependencias competentes, pueden apartarse del contenido del presente concepto. Del 
mismo modo se indica que cualquier determinación contractual que tome RTVC, es del resorte 
exclusivo de sus competencias y funcionarios, quienes son los únicos competentes para tomar 
decisiones sobre asuntos contractuales de la Entidad, con lo cual esta instancia y documento, 
solo se elabora en virtud de la obligación contractual de emitir un concepto.2  
  
Atentamente, 
 
 
 
 
JORGE IVÁN MARTÍNEZ JARAMILLO 
Director de Interventoría 
 

Revisó: EChacón / MEspitia / SMoreno /HMontana 
Elaboró: ARubiano 
Aprobó: Jmartinez 

 
2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Artículo 28. Alcance de los conceptos: Salvo 

disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio 
del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución. 

mailto:interventoria.rtvc2020@kbtsas.com














27/7/23, 8:52 Correo de RTVC Sistema de Medios Públicos - Fwd: [IRTVC-CES-RTVC-113-2023] - ADICIÓN No. 7 PRÓRROGA No. 4 CONTRATO…

https://mail.google.com/mail/u/2/?ik=81b6f89fe0&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1772546426273925256&simpl=msg-f:1772546426273925256 1/3

Jorge Andres Tamayo Castañeda - Contratista <jtamayo@contratista.rtvc.gov.co>

Fwd: [IRTVC-CES-RTVC-113-2023] - ADICIÓN No. 7 PRÓRROGA No. 4 CONTRATO No. 1580-2020 BROAD TELECOM
S.A. SUCURSAL COLOMBIA. - COORDINACIÓN GESTIÓN INGENIERÍA DE RED - SUBGERENCIA SOPORTE
CORPORATIVO
Luis Alfonso Vargas Amado <lavargas@rtvc.gov.co> 26 de julio de 2023, 23:26
Para: Jorge Andres Tamayo Castañeda - Contratista <jtamayo@contratista.rtvc.gov.co>
Cc: Cuenta - Radicación Contratos OAJ <radicaciondecontratosoaj@rtvc.gov.co>, Lady Johanna Serrano Hernández <lserrano@rtvc.gov.co>, Albalupe Vega Hernández -
Contratista <alvega@contratista.rtvc.gov.co>, Adriana Carolina Rodriguez Del Castillo - Contratista <acrodriguezc@contratista.rtvc.gov.co>

Respetado Dr. Tamayo, buenas noches. 

Atentamente remitimos minuta con mi visto bueno digital y aval y visto bueno de la Interventoria en cadena de correos. 

Quedamos atentos. 

Gracias, 

Luis Alfonso Vargas Amado
Coordinador de Gestión
Dirección Tecnologías Convergentes - Coordinación Ingeniería de Red
lavargas@rtvc.gov.co
(+57 601) 2200700 Ext. 370

                                                                                                                                                                  

RTVC Sistema de Medios Públicos: www.rtvc.gov.co Av El Dorado Cr 45 #26 - 33 Bogotá D. C. Colombia.
Código Postal 111321 PBX: (+57 601) 2200700.Línea gratuita: 018000123414. info@rtvc.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: Interventoría RTVC 2020 Interventoría RTVC 2020 <interventoria.rtvc2020@kbtsas.com>
Date: mié, 26 jul 2023 a las 21:56
Subject: [IRTVC-CES-RTVC-113-2023] - ADICIÓN No. 7 PRÓRROGA No. 4 CONTRATO No. 1580-2020 BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA. -
COORDINACIÓN GESTIÓN INGENIERÍA DE RED - SUBGERENCIA SOPORTE CORPORATIVO
To: Luis Alfonso Vargas Amado <lavargas@rtvc.gov.co>, Adriana Carolina Rodriguez Del Castillo - Contratista <acrodriguezc@contratista.rtvc.gov.co>
Cc: Jorge Iván Martínez Jarámillo <jorge.martinez@kbtsas.com>, Andrea Catalina Rubiano <andrea.rubiano@kbtsas.com>, Sandra Moreno <sandra.moreno@kbtsas.com>,
Héctor William Montaña Díaz <hector.montana@kbtsas.com>

Al contestar, por favor cite este dato:       
IRTVC-CES-RTVC-113-2023
 
Señores
RADIO TELEVISIÓN DE COLOMBIA -RTVC-
Ciudad.
 
La Interventoría informa que revisó la minuta de la Adición No. 7 y Prórroga No. 4 del Contrato No. 1580 - 2020, frente a la cual, no se tienen observaciones y con base en
esto, se da el visto bueno. 
 

Cordialmente,

 

 

 

 

 

 

INTERVENTORÍA RTVC

Contrato No. 1815 de 2020

Carrera 15 No. 80-80 Oficina 301 Bogotá D.C.
Colombia

Tel: (601) 2578190

Correo Electrónico:

interventoria.rtvc2020@kbtsas.com

Bogotá D.C. - Colombia.

ANTES DE IMPRIMIR ESTE CORREO, PIENSA EN EL MEDIO AMBIENTE.

mailto:lavargas@rtvc.gov.co
https://www.rtvc.gov.co/
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Este correo y cualquier archivo anexo pertenecen a KBT SAS y son para uso exclusivo del destinatario intencional.
Esta comunicación puede contener información confidencial o de acceso privilegiado. Si usted ha recibido este
correo por error, equivocación u omisión favor notificar en forma inmediata al remitente y eliminar dicho mensaje
con sus anexos. La utilización, copia, impresión, retención, divulgación, reenvío o cualquier acción tomada sobre
este mensaje y sus anexos quedan estrictamente prohibidos y puede ser sancionada legalmente.

 

----------------------------------------------------------------------------- 

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Luis Alfonso Vargas Amado <lavargas@rtvc.gov.co>
Fecha: 26 jul 2023 6:27 p. m.
Asunto: Fwd: ADICIÓN No. 7 PRÓRROGA No. 4 CONTRATO No. 1580-2020 BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA. - COORDINACIÓN GESTIÓN INGENIERÍA
DE RED - SUBGERENCIA SOPORTE CORPORATIVO
Para: Info KBT <info@kbtsas.com>,Jorge Iván Martínez Jarámillo <jorge.martinez@kbtsas.com>
Cc: Adriana Carolina Rodriguez Del Castillo - Contratista <acrodriguezc@contratista.rtvc.gov.co>

Buenas tardes 

De acuerdo a indicaciones del área jurídica, atentamente remitimos minuta del modificatorio cto 1580, para su respectiva revisión y visto bueno, 

 

Gracias, 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------
De: Jorge Andres Tamayo Castañeda - Contratista <jtamayo@contratista.rtvc.gov.co>
Date: mié, 26 jul 2023 a las 18:20
Subject: Re: ADICIÓN No. 7 PRÓRROGA No. 4 CONTRATO No. 1580-2020 BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA. - COORDINACIÓN GESTIÓN INGENIERÍA
DE RED - SUBGERENCIA SOPORTE CORPORATIVO
To: Adriana Carolina Rodriguez Del Castillo - Contratista <acrodriguezc@contratista.rtvc.gov.co>, Luis Alfonso Vargas Amado <lavargas@rtvc.gov.co>
Cc: Cuenta - Radicación Contratos OAJ <radicaciondecontratosoaj@rtvc.gov.co>, Deisy Lorena Perez Arenas - Contratista <dperez@contratista.rtvc.gov.co>, Albalupe Vega
Hernández - Contratista <alvega@contratista.rtvc.gov.co>, Lady Johanna Serrano Hernández <lserrano@rtvc.gov.co>

 

Cordial saludo.

 

De manera atenta remito para su revisión y visto bueno, la minuta de la Adición No. 7 y Prórroga No. 4 Contrato No. 1580 - 2020, a celebrarse con el Contratista BROAD
TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA, cuyo objeto es: "EL CONTRATISTA se compromete para con -RTVC- a prestar los servicios de Administración, Operación y
Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión públicas a nivel nacional y regional, dando cumplimiento a las
obligaciones, acuerdos de niveles de SERVICIO y a los requerimientos establecidos.” Con el fin de dar continuidad al trámite. El cual se debe radicar el dia de mañana
27/07/2023  a más tardar a las 10:00am

 

NOTA: Por favor realizar las actuaciones administrativas pertinentes para el VoBo de KBT S.A.S.

 

Muchas gracias

 

Luis Alfonso Vargas Amado
Coordinador de Gestión
Dirección Tecnologías Convergentes - Coordinación Ingeniería de Red
lavargas@rtvc.gov.co
(+57 601) 2200700 Ext. 370

                                                                                                                                                                  

RTVC Sistema de Medios Públicos: www.rtvc.gov.co Av El Dorado Cr 45 #26 - 33 Bogotá D. C. Colombia.
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• Cualquier copia, uso o distribución no autorizados de este mensaje y sus adjuntos puede generar responsabilidades legales. • Si usted no es destinatario
de este correo, por favor notifíquelo al remitente. • Aplicamos la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que protege el derecho de acceso a la información pública. •
Antes de imprimir este mensaje, compruebe si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es cuestión de TODOS.

 

--

• Cualquier copia, uso o distribución no autorizados de este mensaje y sus adjuntos puede generar responsabilidades legales. • Si usted no es destinatario
de este correo, por favor notifíquelo al remitente. • Aplicamos la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que protege el derecho de acceso a la información pública. •
Antes de imprimir este mensaje, compruebe si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es cuestión de TODOS.
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Jorge Andres Tamayo Castañeda - Contratista <jtamayo@contratista.rtvc.gov.co>

Fwd: [IRTVC-CES-RTVC-113-2023] - ADICIÓN No. 7 PRÓRROGA No. 4 CONTRATO No. 1580-2020 BROAD TELECOM
S.A. SUCURSAL COLOMBIA. - COORDINACIÓN GESTIÓN INGENIERÍA DE RED - SUBGERENCIA SOPORTE
CORPORATIVO
Luis Alfonso Vargas Amado <lavargas@rtvc.gov.co> 26 de julio de 2023, 23:26
Para: Jorge Andres Tamayo Castañeda - Contratista <jtamayo@contratista.rtvc.gov.co>
Cc: Cuenta - Radicación Contratos OAJ <radicaciondecontratosoaj@rtvc.gov.co>, Lady Johanna Serrano Hernández <lserrano@rtvc.gov.co>, Albalupe Vega Hernández -
Contratista <alvega@contratista.rtvc.gov.co>, Adriana Carolina Rodriguez Del Castillo - Contratista <acrodriguezc@contratista.rtvc.gov.co>

Respetado Dr. Tamayo, buenas noches. 

Atentamente remitimos minuta con mi visto bueno digital y aval y visto bueno de la Interventoria en cadena de correos. 

Quedamos atentos. 

Gracias, 

Luis Alfonso Vargas Amado
Coordinador de Gestión
Dirección Tecnologías Convergentes - Coordinación Ingeniería de Red
lavargas@rtvc.gov.co
(+57 601) 2200700 Ext. 370

                                                                                                                                                                  

RTVC Sistema de Medios Públicos: www.rtvc.gov.co Av El Dorado Cr 45 #26 - 33 Bogotá D. C. Colombia.
Código Postal 111321 PBX: (+57 601) 2200700.Línea gratuita: 018000123414. info@rtvc.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: Interventoría RTVC 2020 Interventoría RTVC 2020 <interventoria.rtvc2020@kbtsas.com>
Date: mié, 26 jul 2023 a las 21:56
Subject: [IRTVC-CES-RTVC-113-2023] - ADICIÓN No. 7 PRÓRROGA No. 4 CONTRATO No. 1580-2020 BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA. -
COORDINACIÓN GESTIÓN INGENIERÍA DE RED - SUBGERENCIA SOPORTE CORPORATIVO
To: Luis Alfonso Vargas Amado <lavargas@rtvc.gov.co>, Adriana Carolina Rodriguez Del Castillo - Contratista <acrodriguezc@contratista.rtvc.gov.co>
Cc: Jorge Iván Martínez Jarámillo <jorge.martinez@kbtsas.com>, Andrea Catalina Rubiano <andrea.rubiano@kbtsas.com>, Sandra Moreno <sandra.moreno@kbtsas.com>,
Héctor William Montaña Díaz <hector.montana@kbtsas.com>

Al contestar, por favor cite este dato:       
IRTVC-CES-RTVC-113-2023
 
Señores
RADIO TELEVISIÓN DE COLOMBIA -RTVC-
Ciudad.
 
La Interventoría informa que revisó la minuta de la Adición No. 7 y Prórroga No. 4 del Contrato No. 1580 - 2020, frente a la cual, no se tienen observaciones y con base en
esto, se da el visto bueno. 
 

Cordialmente,

 

 

 

 

 

 

INTERVENTORÍA RTVC

Contrato No. 1815 de 2020

Carrera 15 No. 80-80 Oficina 301 Bogotá D.C.
Colombia

Tel: (601) 2578190

Correo Electrónico:

interventoria.rtvc2020@kbtsas.com

Bogotá D.C. - Colombia.

ANTES DE IMPRIMIR ESTE CORREO, PIENSA EN EL MEDIO AMBIENTE.
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Este correo y cualquier archivo anexo pertenecen a KBT SAS y son para uso exclusivo del destinatario intencional.
Esta comunicación puede contener información confidencial o de acceso privilegiado. Si usted ha recibido este
correo por error, equivocación u omisión favor notificar en forma inmediata al remitente y eliminar dicho mensaje
con sus anexos. La utilización, copia, impresión, retención, divulgación, reenvío o cualquier acción tomada sobre
este mensaje y sus anexos quedan estrictamente prohibidos y puede ser sancionada legalmente.

 

----------------------------------------------------------------------------- 

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Luis Alfonso Vargas Amado <lavargas@rtvc.gov.co>
Fecha: 26 jul 2023 6:27 p. m.
Asunto: Fwd: ADICIÓN No. 7 PRÓRROGA No. 4 CONTRATO No. 1580-2020 BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA. - COORDINACIÓN GESTIÓN INGENIERÍA
DE RED - SUBGERENCIA SOPORTE CORPORATIVO
Para: Info KBT <info@kbtsas.com>,Jorge Iván Martínez Jarámillo <jorge.martinez@kbtsas.com>
Cc: Adriana Carolina Rodriguez Del Castillo - Contratista <acrodriguezc@contratista.rtvc.gov.co>

Buenas tardes 

De acuerdo a indicaciones del área jurídica, atentamente remitimos minuta del modificatorio cto 1580, para su respectiva revisión y visto bueno, 

 

Gracias, 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------
De: Jorge Andres Tamayo Castañeda - Contratista <jtamayo@contratista.rtvc.gov.co>
Date: mié, 26 jul 2023 a las 18:20
Subject: Re: ADICIÓN No. 7 PRÓRROGA No. 4 CONTRATO No. 1580-2020 BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA. - COORDINACIÓN GESTIÓN INGENIERÍA
DE RED - SUBGERENCIA SOPORTE CORPORATIVO
To: Adriana Carolina Rodriguez Del Castillo - Contratista <acrodriguezc@contratista.rtvc.gov.co>, Luis Alfonso Vargas Amado <lavargas@rtvc.gov.co>
Cc: Cuenta - Radicación Contratos OAJ <radicaciondecontratosoaj@rtvc.gov.co>, Deisy Lorena Perez Arenas - Contratista <dperez@contratista.rtvc.gov.co>, Albalupe Vega
Hernández - Contratista <alvega@contratista.rtvc.gov.co>, Lady Johanna Serrano Hernández <lserrano@rtvc.gov.co>

 

Cordial saludo.

 

De manera atenta remito para su revisión y visto bueno, la minuta de la Adición No. 7 y Prórroga No. 4 Contrato No. 1580 - 2020, a celebrarse con el Contratista BROAD
TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA, cuyo objeto es: "EL CONTRATISTA se compromete para con -RTVC- a prestar los servicios de Administración, Operación y
Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión públicas a nivel nacional y regional, dando cumplimiento a las
obligaciones, acuerdos de niveles de SERVICIO y a los requerimientos establecidos.” Con el fin de dar continuidad al trámite. El cual se debe radicar el dia de mañana
27/07/2023  a más tardar a las 10:00am

 

NOTA: Por favor realizar las actuaciones administrativas pertinentes para el VoBo de KBT S.A.S.

 

Muchas gracias

 

Luis Alfonso Vargas Amado
Coordinador de Gestión
Dirección Tecnologías Convergentes - Coordinación Ingeniería de Red
lavargas@rtvc.gov.co
(+57 601) 2200700 Ext. 370
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• Cualquier copia, uso o distribución no autorizados de este mensaje y sus adjuntos puede generar responsabilidades legales. • Si usted no es destinatario
de este correo, por favor notifíquelo al remitente. • Aplicamos la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que protege el derecho de acceso a la información pública. •
Antes de imprimir este mensaje, compruebe si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es cuestión de TODOS.

 

--

• Cualquier copia, uso o distribución no autorizados de este mensaje y sus adjuntos puede generar responsabilidades legales. • Si usted no es destinatario
de este correo, por favor notifíquelo al remitente. • Aplicamos la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que protege el derecho de acceso a la información pública. •
Antes de imprimir este mensaje, compruebe si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es cuestión de TODOS.
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REGISTRO PRESUPUESTAL  

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA

COMPROMISO VIGENCIA ACTUAL

3153 - 2,023

1 -  Can Cll 26

Página:  1 de 2 

Fecha: 

Tercero:

Descripcción:

Aplicado

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Estado:  3153 28/07/2023

ADICIÓN NO. 07 Y PRÓRROGA NO. 04 AL CONTRATO NO. 1580 DE 2020 CUYO OBJETO CONSISTE EN "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE 

PARA CON -RTVC- A PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

TÉCNICA Y CIVIL DE EMISIÓN, TRANSPORTE Y TRANSMISIÓN DE LA RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL, 

DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO Y A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS."PZ 36 

MESES

BROAD TELECOM SA SUCURSAL COLOMBIA .

Compromiso No:

 900740734 - 7 VALOR NULO PROYECTOSProyecto:

REGISTRO PRESUPUESTAL

Valor DescripcciónNombre RubroCodigo Rubro

1404011Redes de DistribucionB-05-01-02-008-004-06-8 $ 1,073,019,180.00

1404011Redes de DistribucionB-05-01-02-008-004-06-8 $ 1,103,349,992.00

1404011Redes de DistribucionB-05-01-02-008-004-06-8 $ 1,042,688,374.00

1403046Servicios De Programacion, Distribucion Y 

Transmision De Programas

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 $ 2,148,629,433.00

1403046Servicios De Programacion, Distribucion Y 

Transmision De Programas

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 $ 4,297,258,869.00

1403047Redes de DistribucionB-05-01-02-008-004-06-8 $ 778,351,383.00

1403047Redes de DistribucionB-05-01-02-008-004-06-8 $ 4,958,161,983.00

 Liquidación impuestoRedes de DistribucionB-05-01-02-008-004-06-8 $ 4,292,077.00

 Liquidación impuestoRedes de DistribucionB-05-01-02-008-004-06-8 $ 4,413,400.00

 Liquidación impuestoRedes de DistribucionB-05-01-02-008-004-06-8 $ 4,170,753.00

 Liquidación impuestoServicios De Programacion, Distribucion Y 

Transmision De Programas

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 $ 8,594,518.00

 Liquidación impuestoServicios De Programacion, Distribucion Y 

Transmision De Programas

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 $ 17,189,035.00

 Liquidación impuestoRedes de DistribucionB-05-01-02-008-004-06-8 $ 3,113,406.00

 Liquidación impuestoRedes de DistribucionB-05-01-02-008-004-06-8 $ 19,832,648.00

TOTAL

QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA CTE.

$ 15,463,065,051.00

SEVEN - Modulo de Presupuesto - Digital Ware Ltda. Formato de Fecha:
dd/mm/yyyy



REGISTRO PRESUPUESTAL  

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA

COMPROMISO VIGENCIA ACTUAL

3153 - 2,023

1 -  Can Cll 26

Página:  2 de 2 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VALORFECHA CDP NOMBRE RUBRORUBRONUMERO SALDO CDP

B-05-01-02-008-004-06-8  1,073,019,180.00 283010/07/2023  0.00

B-05-01-02-008-004-06-8  1,103,349,992.00 283010/07/2023  0.00

B-05-01-02-008-004-06-8  1,042,688,374.00 283010/07/2023  0.00

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06  2,148,629,433.00 283010/07/2023  0.00

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06  4,297,258,869.00 283010/07/2023  0.00

B-05-01-02-008-004-06-8  778,351,383.00 283010/07/2023  0.00

B-05-01-02-008-004-06-8  4,958,161,983.00 283010/07/2023  0.00

B-05-01-02-008-004-06-8  4,292,077.00 283010/07/2023  0.00

B-05-01-02-008-004-06-8  4,413,400.00 283010/07/2023  0.00

B-05-01-02-008-004-06-8  4,170,753.00 283010/07/2023  0.00

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06  8,594,518.00 283010/07/2023  0.00

D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06  17,189,035.00 283010/07/2023  0.00

B-05-01-02-008-004-06-8  3,113,406.00 283010/07/2023  0.00

B-05-01-02-008-004-06-8  19,832,648.00 283010/07/2023  0.00

 0.00

CERO  PESOS 

TOTAL SALDO

Dado a los 28 días del mes de Julio de 2,023

Elaboró:

Revisó:

SANDRA YOMARY DIAZ SAAVEDRA

          COORDINADORA GESTION DE PRESUPUESTO                  

EN ASIGNACION TEMPORAL DE FUNCIONES

SEVEN - Modulo de Presupuesto - Digital Ware Ltda. Formato de Fecha:
dd/mm/yyyy

SANDRA YOMARY DIAZ
SAAVEDRA

Firmado digitalmente por: SANDRA YOMARY DIAZ SAAVEDRA
Serial del certificado: 6546278a4838b467
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Unidad Organizacional: FINANCIERA
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.  2830

Fecha: 10/07/2023

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA S.A.S

Año Fiscal: 

Concepto Valor Inicial

2023

Centro de 

Costo

LA COORDINACION DEL AREA DE PRESUPUESTO DE RTVC

CERTIFICA

Unidad Ejecutora: 

RUBRO PRESUPUESTAL

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACIÓN EN EL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

Clase : 

Nombre: RTVC

CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD

 1 Sucursal:

Rubro

 Can Cll 26

Nombre

Centro de Costo

Nombre

Area
Area Nombre

Proyecto
Proyecto

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 005 /2023 TRANSF 

CTE ( FUNC Y OPERAC)

Emision de Radio 00820202302001 1404011B-05-01-02-008-004-06-8 Redes de 

Distribucion
 1,073,019,180.00

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 005 /2023 TRANSF 

CTE ( FUNC Y OPERAC)

Emision de Radio 00820202302001 1404011B-05-01-02-008-004-06-8 Redes de 

Distribucion
 1,103,349,992.00

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 005 /2023 TRANSF 

CTE ( FUNC Y OPERAC)

Emision de Radio 00820202302001 1404011B-05-01-02-008-004-06-8 Redes de 

Distribucion
 1,042,688,374.00

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 051/23 AOM TDT 

DIGITAL

Ingenieria de Red 00806962304001 1403046D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 Servicios De 

Programacion, 

Distribucion Y 

Transmision De 

 2,148,629,433.00

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 051/23 AOM TDT 

DIGITAL

Ingenieria de Red 00806962304001 1403046D-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 Servicios De 

Programacion, 

Distribucion Y 

Transmision De 

 4,297,258,869.00

SEVEN - Presupuesto de Gobierno - Digital Ware Ltda.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.  2830

Fecha: 10/07/2023

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA S.A.S

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 005 /2023 TRANSF 

CTE ( FUNC Y OPERAC)

Ingenieria de Red 00820202304001 1403047B-05-01-02-008-004-06-8 Redes de 

Distribucion
 778,351,383.00

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 005 /2023 TRANSF 

CTE ( FUNC Y OPERAC)

Ingenieria de Red 00820202304001 1403047B-05-01-02-008-004-06-8 Redes de 

Distribucion
 4,958,161,983.00

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 005 /2023 TRANSF 

CTE ( FUNC Y OPERAC)

Emision de Radio 00820202302001  Liquidación impuestoB-05-01-02-008-004-06-8 Redes de 

Distribucion
 4,292,077.00

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 005 /2023 TRANSF 

CTE ( FUNC Y OPERAC)

Emision de Radio 00820202302001  Liquidación impuestoB-05-01-02-008-004-06-8 Redes de 

Distribucion
 4,413,400.00

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 005 /2023 TRANSF 

CTE ( FUNC Y OPERAC)

Emision de Radio 00820202302001  Liquidación impuestoB-05-01-02-008-004-06-8 Redes de 

Distribucion
 4,170,753.00

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 051/23 AOM TDT 

DIGITAL

Ingenieria de Red 00806962304001  Liquidación impuestoD-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 Servicios De 

Programacion, 

Distribucion Y 

Transmision De 

 8,594,518.00

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 051/23 AOM TDT 

DIGITAL

Ingenieria de Red 00806962304001  Liquidación impuestoD-400-04-0-2301022-02-02-02-008-004-06 Servicios De 

Programacion, 

Distribucion Y 

Transmision De 

 17,189,035.00

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 005 /2023 TRANSF 

CTE ( FUNC Y OPERAC)

Ingenieria de Red 00820202304001  Liquidación impuestoB-05-01-02-008-004-06-8 Redes de 

Distribucion
 3,113,406.00

VALOR NULO 

PROYECTOS

RESOL 005 /2023 TRANSF 

CTE ( FUNC Y OPERAC)

Ingenieria de Red 00820202304001  Liquidación impuestoB-05-01-02-008-004-06-8 Redes de 

Distribucion
 19,832,648.00

SEVEN - Presupuesto de Gobierno - Digital Ware Ltda.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.  2830

Fecha: 10/07/2023

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO: Adición No. 07 y Prórroga No. 04 al Contrato No. 1580 de 2020 cuyo objeto consiste en "EL CONTRATISTA se compromete para con -RTVC- a prestar los servicios de Administración, 

Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión públicas a nivel nacional y regional, dando cumplimiento a las 

obligaciones, acuerdos de niveles de SERVICIO y a los requerimientos establecidos."

 15,463,065,051.00Total CDP No. 2830

        COORDINACION DEL AREA DE PRESUPUESTO

NOTA: EL VALOR DE "LIQUIDACION IMPUESTO"CORRESPONDE AL PAGO POR CUATRO POR MIL QUE DEBE REALIZAR RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC-. 

POR LO TANTO, ESTE VALOR NO SE DEBE TENER EN CUENTA PARA LA PRESENTE CONTRATACION, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ESTATUTO ORGANICO DE 

PRESUPUESTO 

SEVEN - Presupuesto de Gobierno - Digital Ware Ltda.

SANDRA
YOMARY DIAZ
SAAVEDRA

Firmado digitalmente por: SANDRA YOMARY DIAZ
SAAVEDRA
Serial del certificado: 6546278a4838b467
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE
COLOMBIA RTVC S.A.S
Unidad Organizacional: FINANCIERA
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2023-07-11T12:14:23.432-05:00



21/7/23, 16:04 Correo de RTVC Sistema de Medios Públicos - CONSTANCIA COMITÉ DE CONTRATACIÓN 21 DE JULIO DE 2023

https://mail.google.com/mail/u/2/?ik=81b6f89fe0&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1772065507725447717&simpl=msg-f:1772065507725447717 1/1

Jorge Andres Tamayo Castañeda - Contratista <jtamayo@contratista.rtvc.gov.co>

CONSTANCIA COMITÉ DE CONTRATACIÓN 21 DE JULIO DE 2023
Cuenta - Licitaciones y concursos / RTVC <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 21 de julio de 2023, 16:02
Para: Jorge Luis Arzuaga Cadena <jarzuaga@rtvc.gov.co>, Sandra Yomary Diaz Saavedra <sdiaz@rtvc.gov.co>, Oscar Julian Ayala Sierra <oayala@rtvc.gov.co>
Cc: Nohemí Suarez Gamboa <nsuarez@rtvc.gov.co>, Luis Francisco Garcia Martinez <lgarcia@rtvc.gov.co>, Lady Johanna Serrano Hernández <lserrano@rtvc.gov.co>, Juan
Carlos Baquero Romero <jbaquero@rtvc.gov.co>, Diana Gisela Grajales Salas - Contratista <dgrajales@contratista.rtvc.gov.co>, Maria del Pilar Cubillos Cruz - Contratista
<mcubillos@rtvc.gov.co>, Gloria Edith Peña Torres <gpena@rtvc.gov.co>, Luis Alfonso Vargas Amado <lavargas@rtvc.gov.co>, Andres Ruben Peña Arenas - Contratista
<arpena@contratista.rtvc.gov.co>, Helver Augusto Arevalo Romero - Contratista <harevalo@contratista.rtvc.gov.co>, Jorge Andres Tamayo Castañeda - Contratista
<jtamayo@contratista.rtvc.gov.co>, Ruben Dario Dueñas Escobar - Contratista <rduenas@contratista.rtvc.gov.co>, Maria Camila Arroyave Garzon - Contratista
<marroyave@contratista.rtvc.gov.co>

Señores
 
MIEMBROS DE COMITÉ

Dando alcance al correo que antecede, no permitimos relacionar el orden que se conllevo en las sesión del COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL 21 DE JULIO DE 2023.

1.  Adición No. 7 y Prórroga No. 4 del Contrato No. 1580-2020 AOM

TOTAL VOTOS VOTOS APROBADOS VOTOS EN CONTRA RESULTADO FINAL
3 3 0 APROBADO

2.  Adquisición servicios a través del Acuerdo Marco de precios -Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III - CCE-280-AMP-2021.

TOTAL VOTOS VOTOS APROBADOS VOTOS EN CONTRA RESULTADO FINAL
3 3 0 APROBADO

3.   Proceso de Contratación Directa cuyo objeto es: EL CONTRATISTA se obliga para con –RTVC- a realizar la producción por encargo que incluye Los servicios
de preproducción, producción y postproducción para un (1) podcasts seriado de no ficción para la plataforma RTVCPlay y las demás áreas misionales de –
RTVC– sistema de medios públicos.

TOTAL VOTOS VOTOS APROBADOS VOTOS EN CONTRA RESULTADO FINAL
3 3 0 APROBADO

4.  Proceso de Contratación Directa, cuyo objeto es:  Realizar la producción por encargo de la preproducción, producción y posproducción con grabación y
finalización en sonido binaural, de seis (6) capítulos de la serie podcast ambiental o como llegare a denominarse, con una duración mínima por episodio de
veinte (20) minutos cada uno.

TOTAL VOTOS VOTOS APROBADOS VOTOS EN CONTRA RESULTADO FINAL
3 3 0 APROBADO

Sin otro particular, agradecemos su atención,

Cuenta - Licitaciones y concursos / RTVC

Cuenta Licitaciones y concursos - 
Oficina Asesora Jurídica
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
(+57 601) 2200700

                                                                                                                                                                  

RTVC Sistema de Medios Públicos: www.rtvc.gov.co Av El Dorado Cr 45 #26 - 33 Bogotá D. C. Colombia.
Código Postal 111321 PBX: (+57 601) 2200700.Línea gratuita: 018000123414. info@rtvc.gov.co

[El texto citado está oculto]
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