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1. 

  

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL  

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA 

IDENTIFICACIÓN (No. CEDULA O NIT): N.I.T. 900.740.734-7 

No. DE CONTRATO: 1580- 2020 Mayor Cuantía   X    Menor Cuantía _______   Mínima cuantía________ 

OBJETO DEL CONTRATO:  EL CONTRATISTA se compromete para con -RTVC- a prestar los servicios de 

Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de 

emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión públicas a nivel nacional y 

regional, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de SERVICIO y a 

los requerimientos establecidos. 

FECHA SUSCRIPCIÓN 

CONTRATO: 
06/11/2020 

FECHA DE INCIO DEL 

CONTRATO:  
01/12/2020 

MODIFICACIONES AL 

CONTRATO: 

Adición No. 1 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 14 de julio de 2021  

Adición No. 2 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 12 de noviembre de 2021  

Adición No. 3 y Prórroga No. 1 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 27 de abril de 2022  

Adición No. 4 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 24 de octubre de 2022  

Adición No. 5 y Prórroga No. 2 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 30 de noviembre de 

2022 

Adición No. 6 y Prórroga No. 3 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 29 de marzo de 2023 

Adición No. 7 y Prorroga No. 4 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 28 de julio de 2023  

Adición No. 8 y Prorroga No. 5 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 31 de octubre de 2023 

Adición No. 9 y Prorroga No. 6 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 29 de diciembre de 

2023 

PLAZO INICIAL: 30-04-2022 

PRÓRROGAS: 29-02-2024 

FUENTE DE FINANCIACIÓN: RESOL 005/2023 TRANSF CTE (FUNC Y OPERAC):  $ 491.723.209 

RESOL 051/2023 TDT DIGITAL: $ 1.266.515.084 

PERIODO CERTIFICADO: De 01-12-2023 a 31-12-2023  

NUMERO DE PAGO: 81 

 

No. FACTURA Y FECHA (SI HAY 

LUGAR) 
Factura No. FE 543 del 02 de febrero de 2024. 

 

SEÑALE CON UNA - X - EL CASO QUE APLIQUE 

 

GASTOS DE PRODUCCIÓN: _______ GASTOS DE VIAJE____ 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA: REEMBOLSO_____ COMISIÓN____ 

ANTICIPO: ______ PAGO ANTICIPADO: _____ 

 

2. ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:  
 

2.1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS:  Con respecto a las obligaciones generales y 
específicas enmarcadas dentro del Contrato No. 1580 – 2020, siendo las siguientes: 
 
“CLÁUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: En virtud del presente contrato las partes se obligan a: 
 
 A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: GENERALES 
(…) 
ESPECIFICAS:  
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A. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
(…) 
B. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACIÓN 
(…) 
C. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN CAN: 
(…) 
D. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
(…) 
E. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO 
(…) 
F. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
(…) 
G. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ESTACIÓN CAN 
(…) 
 
En los informes entregados por parte del contratista BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA,  se evidencia el 
cumplimiento de las obligaciones generales y específicas establecidas en el contrato dado que se está cumpliendo con la 
prestación del servicio de Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emisión, 
transporte y transmisión de la radio y televisión, dando cumplimiento a las obligaciones y  acuerdos de niveles de servicio 
y a los requerimientos establecidos. 
 
2. 2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO:  
 
El contrato se encuentra en Ejecución con un porcentaje de avance del 94.87% en tiempo, según la Modificación contractual 
No. 9 (Adición No. 9 y Prorroga No. 6 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 26 de diciembre de 2023) 

 
2.3. NOVEDADES QUE SE PRESENTARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Durante el presente período 
no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.  
 
2.4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES. 
 
El contratista presenta certificación suscrita por el revisor Fiscal, en la que hace constar que se encuentra al día en el pago 
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales en los términos establecidos en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes.  
 
2.5 GARANTIAS: (Especificar el tipo de garantía y las diferentes características. En caso de realizarse modificaciones, se 
deben relacionar igualmente los respectivos anexos expedidos para las pólizas) 
 

(i) Póliza  
 
Póliza de cumplimiento No. 21-45-101315190 
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101156987 
Compañía Aseguradora Seguros del Estado S.A. 
 
 

VALOR INICIAL VIGENCIA 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $14.091.241.943 6/11/2020 30/08/2022 

Calidad del servicio 30% $21.136.862.914,50 6/11/2021 30/04/2023 

Salarios, Prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 
5% $3.522.810.485,75 06/11/2020 30/04/2025 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los 

Bienes 
30% $21.136.862.914,50 

Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días * 
este amparo inicia vigencia una vez se ha 

finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma 
del acta de entrega a satisfacción del mismo 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% $3.522.810.485,75 6/11/2020 30/04/2022 
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Modificaciones a la Póliza 
 

Adición No. 1 VIGENCIA 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $14.325.810.301.80 6/11/2020 30/08/2022 

Calidad del servicio 30% $21.488.715.452,70 6/11/2021 30/04/2023 

Salarios, Prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 
5% $3.581.452.575,45 06/11/2020 30/04/2025 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los 

Bienes 
30% $21.488.715.452,70 

Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días * 
este amparo inicia vigencia una vez se ha 

finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma 
del acta de entrega a satisfacción del mismo 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% $3.581.452.575,45 6/11/2020 30/04/2022 

 

Adición No. 2 VIGENCIA 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $14.489.565.213,80 6/11/2020 30/08/2022 

Calidad del servicio 30% $21.734.347.820,70 6/11/2021 30/04/2023 

Salarios, Prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 
5% $3.622.391.303,45 06/11/2020 30/04/2025 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los 

Bienes 
30% $21.734.347.820,70 

Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días * 
este amparo inicia vigencia una vez se ha 

finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma 
del acta de entrega a satisfacción del mismo 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% $3.622.391.303,45 6/11/2020 30/04/2022 

 

Adición NO. 3 y Prórroga No. 1 VIGENCIA 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $20,901,975,880.60 6/11/2020 30/03/2023 

Calidad del servicio 30% $31,352,963,820.90 6/11/2021 30/11/2023 

Salarios, Prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 
5% $ 5,225,493,970.15 06/11/2020 30/11/2025 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los 

Bienes 
30% $31,352,963,820.90 

Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días * 
este amparo inicia vigencia una vez se ha 

finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma 
del acta de entrega a satisfacción del mismo 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% $5,225,493,970.15 6/11/2020 30/11/2022 

 

Adición No. 4 Vigencia 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $21,736,862,914.40 6/11/2020 30/03/2023 

Calidad del servicio 30% $32,605,294,371.60 6/11/2021 30/11/2023 

Salarios, Prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 
5% $5,434,215,728.60 06/11/2020 30/11/2025 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los 

Bienes 
30% $32,605,294,371.60 

Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días * 
este amparo inicia vigencia una vez se ha 

finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma 
del acta de entrega a satisfacción del mismo 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% $5,434,215,728.60 6/11/2020 30/11/2022 
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Adición No. 5 y Prórroga No. 2 Vigencia 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $25.025.224.165,40 6/11/2020 31/07/2023 

Calidad del servicio 30% $37.537.836.248,10 6/11/2021 31/03/2024 

Salarios, Prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 
5% 

$6.256.306.041,35 
 

06/11/2020 31/03/2026 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los 

Bienes 
30% 

$37.537.836.248,10 
 

Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días * 
este amparo inicia vigencia una vez se ha 

finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma 
del acta de entrega a satisfacción del mismo 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% 
$6.256.306.041,35 

 
6/11/2020 31/03/2023 

 

Adición No. 6 y Prórroga No. 3 Vigencia 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% 
$29.318.349.182,60 

 
06/11/2020 01/12/2023 

Calidad del servicio 30% $43.977.523.773,00 06/11/2020 31/07/2024 

Salarios, Prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 
5% $7.329.587.295.65 06/11/2020 31/07/2026 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los 

Bienes 
30% $43.977.523.773,00 

Si ampara 2 años, 3 meses y 01 día* 
este amparo inicia vigencia una vez se ha 

finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma 
del acta de entrega a satisfacción del mismo 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% 
$7.329.587.295,65 

 
6/11/2020 31/07/2023 

 

Adición No. 7 y Prórroga No. 4 Vigencia 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% 
$32,398,641,025.40 

 
06/11/2020 01/04/2024 

Calidad del servicio 30% $48,597,961,538.10 06/11/2020 31/10/2024 

Salarios, Prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 
5% $8,099,660,256.35 06/11/2020 31/10/2026 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los 

Bienes 
30% $48,597,961,538.10 06/11/2020 31/10/2024 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% 
$ 8,099,660,256.35 

 
6/11/2020 31/10/2023 

 

Adición No. 8 y Prórroga No. 5 Vigencia 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $34,925,347,949.80 6/11/2020 1/05/2024 

Calidad del servicio 30% $52,388,021,924.70 6/11/2020 1/05/2024 

Salarios, Prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 
5% $ 8,731,336,987.45 6/11/2020 31/12/2026 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los 

Bienes 
30% $52,388,021,924.70 30/04/2022 31/12/2024  

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% $ 8,731,336,987.45 06/11/2020 31/12/2023 
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Adición No. 9 y Prórroga No. 6 Vigencia 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $ 36,669,087,155.00 6/11/2020 29/06/2024 

Calidad del servicio 30% $ 55,003,630,732.50 6/11/2020 28/02/2025 

Salarios, Prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 
5% $ 9,167,271,788.75 6/11/2020 28/02/2027 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los 

Bienes 
30% $ 55,003,630,732.50 30/04/2022 28/02/2025  

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% $ 9,167,271,788.75 06/11/2020 29/02/2024 

 
2.6 VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS -CONTABLES Y JURÍDICOS: (En 
este orden y conforme a las funciones establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de Contratos, en lo que 
respecta a las funciones de la interventoría, se debe estipular la totalidad de actividades realizadas en el marco de cada 
uno de los siguientes aspectos). 
 

2.6.1. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
En atención a las obligaciones que le asisten a la Interventoría, contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de 
Contratos, el Manual de Contratación de la Entidad y el Contrato de Interventoría No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 

• La Interventoría realizó el seguimiento de las comunicaciones desarrolladas durante el período, según lo siguiente: 
 

COMUNICADOS  CORREOS ELECTRÓNICOS 

REMITENTE DESTINATARIO 
NÚMERO DE 

COMUNICADOS 
 REMITENTE DESTINATARIO 

NÚMERO DE 
CORREOS 

INTERVENTORÍA RTVC 19  RTVC BTESA 6 

INTERVENTORÍA FUERZA MILITAR 0  RTVC INTERVENTORÍA 31 

    BTESA INTERVENTORÍA 149 

    BTESA RTVC 4 
    INTERVENTORÍA RTVC 38 
    INTERVENTORÍA BTESA 65 
    INTERVENTORÍA FUERZA MILITAR 0 
    FUERZA MILITAR INTERVENTORÍA 1 

 

• La Interventoría programó, participó e integró los siguientes comités: 
 

ÍTEM FECHA No. ACTA DESCRIPCIÓN REALIZADO POR LUGAR 

1 26/12/2023 99 
Comité de seguimiento Contrato 1580 de 2020 – estado de 
red, obras aprobadas comités y varios. 

RTVC-INTERVENTORÍA- 
BTESA 

VIRTUAL 

ÍTEM FECHA No. ACTA DESCRIPCIÓN REALIZADO POR LUGAR 

1 6/12/2023 001-12 
Comité de compras de bienes y/o servicios mayores a 
$10.000.000 

RTVC-INTERVENTORÍA- 
BTESA 

VIRTUAL 

2 7/12/2023 002-12 
Comité de compras de bienes y/o servicios mayores a 
$10.000.000 

RTVC-INTERVENTORÍA- 
BTESA 

VIRTUAL 

3 14/12/2023 003-12A 
Comité de compras de bienes y/o servicios mayores a 
$10.000.000 

RTVC-INTERVENTORÍA- 
BTESA 

VIRTUAL 

4 14/12/2023 003-12B 
Comité de compras de bienes y/o servicios mayores a 
$10.000.000 

RTVC-INTERVENTORÍA- 
BTESA 

VIRTUAL 

5 15/12/2023 004-12 
Comité de compras de bienes y/o servicios mayores a 
$10.000.000 

RTVC-INTERVENTORÍA- 
BTESA 

VIRTUAL 

6 21/12/2023 005-12A 
Comité de compras de bienes y/o servicios mayores a 
$10.000.000 

RTVC-INTERVENTORÍA- 
BTESA 

VIRTUAL 

7 22/12/2023 005-12B 
Comité de compras de bienes y/o servicios mayores a 
$10.000.000 

RTVC-INTERVENTORÍA- 
BTESA 

VIRTUAL 

 

• La Interventoría realizó y remitió a RTVC el Informe de Interventoría No. 37, para el período comprendido entre el 1 y el 31 de 
diciembre de 2023, respecto de la interventoría integral a la ejecución del Contrato No. 1580 de 2020, con los siguientes anexos: 
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• Formatos diligenciados de visitas de interventoría. 

• Soportes visitas de Interventoría. 

• Informe Consolidado de Visitas de Interventoría. 

• Formato de Revisión del informe mensual del Contratista de AOM. 

• Soportes remitidos por el contratista. 

• Soporte Comunicaciones. 

• Matriz de control. 

• Matriz de Autocontrol. 

• Balance Financiero. 

• Informe de Gastos Reembolsables Diciembre Parte I y Parte II del 2023. 

• Respuesta BTESA observaciones informe consolidado de visita. 

 
2.6.2. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS 
 
En atención a las obligaciones que le asisten a la Interventoría, contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de 
Contratos, el Manual de Contratación de la Entidad y el Contrato de Interventoría No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 

• La Interventoría programó y ejecutó 28 visitas en el mes de diciembre de 2023. Las cuales corresponden a: 1 visita a estación 
CAN y unidades móviles, 5 visitas a estaciones primarias analógicas más TDT, 10 visitas a estaciones secundarias TDT, 8 
estaciones secundarias analógica, 3 estudios de radio y 1 cabecera regional; a fin de verificar el cumplimiento de la ejecución 
de las diferentes obligaciones generales, de operación, de administración y mantenimiento por parte del contratista AOM. 
 

• La Interventoría presentó al contratista el informe de visitas el 9 de enero de 2024, se remitió mediante el correo IRTVC-CES-
BTE-012-2023, el informe de las visitas realizadas en diciembre de 2023.  

 

• La Interventoría para el mes de diciembre de 2023 realizó la verificación de los soportes presentados por el contratista donde 
se evidenció que se solicitó por parte de RTVC la operación de 262 estaciones, y se operaron por parte del AOM 258 
estaciones, distribuidas de la siguiente manera: 

 

ID TIPO DE ESTACIÓN 
No. ESTACIONES 

A OPERAR 

No. ESTACIONES CON 
EJECUCIÓN DE MTO 

PREVENTIVO 

No. ESTACIONES CON 
EJECUCIÓN DE MTO. 

CORRECTIVO 

1 ESTACIÓN AM 6 6 0 

2 ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA 0 0 0 

3 CAN 1 1 0 

4 ESTACIÓN MICROONDAS 2 1 0 

5 ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT 39 39 26 

6 ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA 112 110* 46 

7 ESTACIÓN SECUNDARIA TDT 74 72* 52 

8 ESTUDIO RADIO 21 21 0 

9 ESTACIÓN UNIDAD MÓVIL RADIO 0 0 0 

10 CABECERA REGIONAL 6 6 1 

11 ESTACIÓN SECUNDARIA GAP FILLER 2 2 1 

TOTALES 262 258* 126 

* No se operan las siguientes estaciones: estación secundaria analógica San Luis de Gaceno, no se pudo acceder a la estación por 

obras en la vía de acceso, adecuación de placa huella; estación secundaria TDT La Argentina y San Pablo por problemas de orden 
público y estación secundaria analógica Salazar de las Palmas, no se pudo acceder a la estación por obras en la vía, no se logró el 
paso con ningún medio de transporte. 

 

• En la verificación realizada por la Interventoría al informe de gestión definitivo presentado por el contratista de AOM, 
se evidenció la condición de operación de las estaciones según se muestra a continuación: 
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* Las estaciones que no pudieron ser operadas durante el período son: 

▪ San Luis de Gaceno: No fue posible su operación por trabajos en la vía de acceso a la estación. 

▪ La Argentina: No fue posible su operación por situaciones de orden público. 

▪ San Pablo: No fue posible su operación por situaciones de orden público. 

▪ Salazar de las Palmas: No fue posible su operación por trabajos en la vía de acceso a la estación. 

 
• En el mes objeto del presente informe se ejecutaron 10 ventanas de mantenimiento en 10 esta-

ciones de la Red de RTVC. 
 

 
 

• La Interventoría para el mes en mención verificó la existencia de ACPM y suministró así:  
  

TIPO DE ESTACIÓN  
CANT.  

EST. OPERADAS EN 
 DICIEMBRE 2023  

DICIEMBRE 2023  

INGRESO  CONSUMO  

CABECERA REGIONAL  6 0 0 
CAN  1 0,0 8,4 
ESTACIÓN AM  6 450 412,4 
ESTACIÓN MICROONDAS  1 0 0 
ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA  0 0 0 
ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT  39 5.085 3014,6 
ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA  110 360 531 
SECUNDARIO GAP-FILLER  2 0 0 
ESTACIÓN SECUNDARIA TDT  72 976 502,6 
ESTACIÓN UNIDAD MÓVIL RADIO  0 0 0 
ESTUDIO RADIO  21 15,15 19 

TOTALES  258 6.886,15 4.488,5 
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• La Interventoría para el mes en mención verificó las horas de trabajo reportadas por el AOM de las plantas así:  
  

TIPO DE ESTACIÓN  
CANT.  DICIEMBRE 2023  

EST. OPERADAS EN  
DICIEMBRE 2023  

HORAS 
PLANTA 1  

HORAS 
PLANTA 2  

CABECERA REGIONAL  6 0 0 

CAN  1 0,3 0,3 

ESTACIÓN AM  6 113,26 0 

ESTACIÓN MICROONDAS  1 0 0 

ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA  0 0 0 

ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT  39 329,67 192,12 

ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA  110 274,3 0 

ESTACIÓN SECUNDARIO GAP-FILLER  2 0 0 

ESTACIÓN SECUNDARIA TDT  72 362,39 0 

ESTACIÓN UNIDAD MÓVIL RADIO  0 0 0 

ESTUDIO RADIO  21 50,3 0 

TOTALES  258 1130,22 192,42 

 

• En la verificación realizada al informe de gestión del contratista y el reporte de PQR adjunto a dicho informe, se en-
contró la atención de 38 PQR durante el período, 30 generados en el mes de diciembre y 8 generados en el mes de 
noviembre 2023 desde el área de PQR de RTVC. 

 
Con lo anterior, la Interventoría confirma que durante el periodo en mención se realizó la validación de los diagnósticos, 
mantenimientos correctivos, reportes de falla y rutinas de mantenimiento informadas y a cargo del contratista de AOM, tal como 
se puede evidenciar en el anexo del informe de Interventoría denominado "ANEXO BASE DE CÁLCULO INFORME DE 
GESTIÓN DICIEMBRE 2023- KBT" incluido en la carpeta "4. Formato Revisión Informe Mensual AOM" anexa también al informe 
de interventoría. 
 
Además, respecto de las obras civiles ejecutadas se verifican según lo ejecutado y reportado durante el período, de conformidad 
con lo expuesto en el anexo del informe de Interventoría denominado "INFORME GASTOS REEMBOLSABLES" incluido en la 
carpeta "10. Informe Gastos Reembolsables" anexa también al informe de interventoría. Lo anterior, teniendo en cuenta que la 
ejecución de estas, se encuentran catalogadas como gasto reembolsable. 
 
De igual manera, con respecto a los ANS indicados en el contrato 1580 de 2020, la Interventoría confirma que durante el periodo 
en mención se realizó la validación tal como se puede evidenciar en el anexo del informe de Interventoría denominado "DEFI-
NITIVO 37. ANEXO BASE DE CÁLCULO INFORME DE GESTIÓN DICIEMBRE 2023 - KBT" incluido en la carpeta "4. Formato 
Revisión Informe Mensual AOM" anexa también al informe de interventoría. Con lo cual, se identificó para el período la aplicación 
del siguiente ANS:  
  

DESCRIPCION ANS  UMBRAL  RESULTADO  DESCUENTO  

Radicación Informe de gestión 
definitivo (Informe mensual) 
(…) 
Nota: La información que se repita 
(potencias, intensidades, consu-
mos, entre otra) en los diferentes 
formatos (bitácora, hoja de vida, in-
forme de visita de mantenimiento, 
tablas del informe de gestión) por 
mes, deberá coincidir en todas las 
bases de información, so pena de 
incurrir en el descuento del SERVI-
CIO para la estación con informa-
ción no concordante. En caso de en-
tregarse información extemporánea, 
inexacta o incompleta se aplicará 
también el descuento previsto. 

Dentro de los si-
guientes 5 días 
al envío del in-
forme de revi-
sión por parte 
del supervisor 

La información referente al combustible al final del 
mes de noviembre de 2023, que fue indicada como 
cierta por el AOM para dicho período, hace parte 
también del informe de gestión del AOM para el mes 
de diciembre de 2023, y solo hasta que fue surtido 
el proceso de elaboración y revisión del informe de 
diciembre de 2023, se indicó por parte del AOM que 
la información reportada por BTESA para noviembre 
de 2023 no correspondía con lo acontecido durante 
dicho período. Configurándose con lo anterior, la 
afectación del informe de diciembre de 2023 
respecto de coincidencia y exactitud de su 
información al hacer parte de este informe un 
registro de información que el AOM indicó como 
cierto y correcto en el período anterior pero que 
actualmente el mismo BTESA informa no es cierto 
ni correcto.  

Si el informe no es entre-
gado en el ANS acordado 
ni correctamente diligen-
ciado, no se reconocerá el 
valor del 10% del total del 
SERVICIO 
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2.6.3. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES 
 
En atención a las obligaciones que le asisten a la Interventoría, contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de 
Contratos, el Manual de Contratación de la Entidad y el Contrato de Interventoría No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes 
actividades:  
 

• La Interventoría realiza la revisión de las estaciones operadas en el periodo y verifica el valor del servicio. 

• La Interventoría realiza la revisión de la cuenta de cobro y las facturas generadas por la AOM.  

• La Interventoría realiza el comunicado de radicación ante RTVC de los documentos que soportan la factura del concepto de 

servicios para la causación y pago correspondiente. 

• La Interventoría lleva a cabo el control presupuestal de los recursos asignados al contrato de la AOM, mediante la relación 

cronológica de los pagos efectuados, indicando el valor ejecutado y pendiente por ejecutar. 

• La Interventoría realiza de manera mensual el seguimiento financiero al Contrato de la AOM, mediante el diligenciamiento del 

Balance Financiero, indicando el valor del periodo facturado, el valor ejecutado y pendiente por ejecutar. 

• Con la entrega de la documentación soporte por parte de la AOM, la Interventoría ha verificado el pago de los aportes de 

seguridad social por parte del contratista. 

 
BALANCE FINANCIERO  
 

BALANCE FINANCIERO SERVICIO GASTOS REEMBOLSABLES TOTAL CONTRATO 

VALOR INICIAL CONTRATO  28.707.670.000 41.748.539.715 70.456.209.715 

ADICIÓN No. 1 0 1.172.841.794 1.172.841.794 

ADICIÓN No. 2 0 818.774.560 818.774.560 

ADICIÓN No. 3 13.091.024.476 18.971.028.858 32.062.053.334 

ADICIÓN No. 4 0 4.174.435.169 4.174.435.169 

ADICIÓN No. 5 7.143.989.720 9.297.816.535 16.441.806.255 

ADICIÓN No. 6 7.000.000.000 14.465.625.086 21.465.625.086 

ADICIÓN No. 7 5.250.000.000 10.151.459.214 15.401.459.214 

ADICIÓN No. 8 $ 3.500.000.000 $ 9.133.534.622 $ 12.633.534.622 

ADICION No. 9 3.973.243.584 4.745.452.442 8.718.696.026 

TOTAL CONTRATO 68.665.927.780 114.679.507.995 183.345.435.775 

TOTAL EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO 59.658.522.552 108.785.864.270 168.444.386.822 

VALOR FACTURADO 1.758.238.293 0 1.758.238.293 

DESCUENTOS DE ANS DEL PERIODO 0 0 0 

TOTAL FACTURADO CON LA PRESENTE CERTIFICACIÓN 1.758.238.293 0 1.758.238.293 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 7.249.166.935 5.893.643.725 13.142.810.660 

 
 
2.6.4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS LEGALES O JURÍDICOS  
 
En atención a las obligaciones que le asisten a la Interventoría, contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de 
Contratos, el Manual de Contratación de la Entidad y el Contrato de Interventoría No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes 
actividades:  
 

• Durante la ejecución del Contrato de Interventoría, se han mantenido vigentes las garantías pactadas conforme a los 

montos, vigencias y demás características contenidas en el contrato de Interventoría. En ese sentido, se encuentran 

debidamente cargadas en la plataforma SECOP II, junto con las aprobaciones realizadas por la Entidad a estas.  

• La Interventoría durante la ejecución del Contrato ha velado por el cumplimiento de las obligaciones contractuales que 

se generen con relación al contrato 1580 de 2020. 

• La Interventoría durante la ejecución del Contrato ha verificado que la ejecución contractual se desarrolle dentro del 

plazo y vigencia del contrato, y de acuerdo con los valores pactados. 
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• La Interventoría ha guardado la confidencialidad de la información de carácter reservado, que en ejecución del contrato 

le sea entregada. 

• La Interventoría ha dado cumplimiento a la normatividad que resulta aplicable para el desarrollo de las actividades a 

fin de cumplir con el objeto contractual establecido en el contrato. 

• La Interventoría ha contado con la logística y el personal idóneo para desarrollar a satisfacción las actividades de 

Interventoría, para lo cual, en el periodo mantuvo el equipo humano requerido contractualmente.  

• La Interventoría conoce a profundidad el contrato de prestación de los servicios de AOM - Administración, Operación 

y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión públicas 

a nivel nacional y regional, objeto de vigilancia y en ese sentido, verifica el cumplimiento de las obligaciones a través 

la "Matriz de control Contrato No. 1580-2020" con el detalle de cada una de las aplicables al período, así como el 

informe del periodo correspondiente. 

• La Interventoría verificó que el contratista de AOM, mantenga el equipo humano requerido de acuerdo con las condi-

ciones e idoneidad mínima establecidas en el contrato. 

• La Interventoría ha atendido y proyectado respuestas de todos los requerimientos de tipo técnico, administrativo, fi-

nanciero, contable, jurídico y ambiental que solicite RTVC y que tengan relación con el contrato supervisado. 

 
2.7. INFORMES DE INTERVENTORIA. 
 

No. de Informe Fecha Folios 

Informe BTESA No. 37 25/101/2023 137 

 
 

Bienes adquiridos con cargo a este contrato: SI *______ NO __X ____ 
(*En caso de SI Diligenciar formato M-F-1 Formato Control Ingreso de Activos)  
 

3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 70.456.209.715 

ADICIONES:  $ 112.889.226.060 

REDUCCIONES:  $ 0  

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $ 168.444.386.822 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $ 13.142.810.660 

VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE 
APLIQUE) 

N.A.  

AMORTIZACIÓN:  N.A. 

VALOR A PAGAR CON ESTA 
CERTIFICACIÓN: 

$ 1.758.238.293 

Certifico que el valor autorizado por 
concepto de ANTICIPO está de acuerdo al 
plan del manejo de inversión del mismo.  

SI: ______                NO APLICA: X 

 

OBSERVACIONES ADICIONALES: 

 
Se aclara que la presente certificación presenta la factura correspondiente a los 
servicios del periodo de diciembre de 2023. 
 

 
 

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO: En mi calidad de interventor, certifico que el contratista BROAD 
TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA ha cumplido con las obligaciones, actividades, compromisos y/o 
entregables (Según aplique) establecidas en el contrato para el periodo certificado.  
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Se anexan a la presente certificación los documentos que dan cuenta del cumplimiento por parte del contratista, los cuales 
han sido aprobados por la interventoría. 
 
La presente se firma a los 09 días del mes febrero de 2024. 
 
 
 
_____________________________________________________     
FIRMA DEL INTERVENTOR 
NOMBRE: JORGE IVÁN MARTÍNEZ JARAMILLO 
C.C. 16.736.010  
 
Nota1: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre protección de datos se le informa a quienes lo suscriban que 
la información acá consignada no está sometida a reserva y puede ser publicada.  
 
Nota 2: Se acepta la firma física, firma digital o a través de la aceptación mediante medios digitales (correo electrónico), 
estos últimos, como mecanismos idóneos conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999. 
 
Nota 3:  Si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con 
el formato diligenciado como evidencia de la aprobación. Así mismo se aclara que esta información no se debe imprimir, 
esta debe conservarse digitalmente en formato PDF.CARG 
 
 
  


