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Las partes acuerdan las siguientes cláusulas que aclaran, modifican y hacen parte del Convenio No. 
CO1.PCCNTR.5346960 de 2023, establecido electrónicamente en la plataforma SECOP II, de acuerdo con la 
justificación adjunta EP-2024-0760, la cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
 

CLÁUSULA PRIMERA. - 
ACLARACIÓN FECHA 
DE TERMINACIÓN 
INICIAL EN EL SECOP II 

Aclarar y ajustar en el Secop II la fecha de terminación del Convenio 
CO1.PCCNTR.5346960 de 2023 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL y la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL ALEXANDER 
VON HUMBOLDT, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del convenio se 
estableció en seis (6) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, 
situación que se configuró el día 6 de septiembre de 2023. Por lo anterior, la fecha de 
terminación del convenio será ajustada al 5 de marzo de 2024. 

CLÁUSULA SEGUNDA. - 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio No. CO1.PCCNTR.5346960 de 2023 
hasta el 5 de septiembre de 2024. 

CLÁUSULA TERCERA. - 
MODIFICACIÓN 
GARANTÍAS 

EL ASOCIADO se obliga a modificar los amparos de las garantías de acuerdo con el 
presente modificatorio (aclaración y prórroga), dentro de los tres (3) días siguientes a 
su perfeccionamiento. El supervisor deberá verificar el cumplimiento de esta 
obligación. 

CLÁUSULA CUARTA. - 
VIGENCIA DE LAS 
ESTIPULACIONES 

Quedan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan modificado por lo 
acordado en este documento, salvo que le sean contrarias. 

CLÁUSULA QUINTA. - 
PERFECCIONAMIENTO 
Y EJECUCION 

El presente documento requiere para su perfeccionamiento y ejecución de la 
aprobación de las partes en la plataforma SECOP II. 
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