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B LA INFORMACION ACTA DE REUNION ’
. GISTION DOCUMENTAL ot . s
| |FECHA: [ 30/movia02s
|ACTA No. 4182.010.26.1.3 HORA INICIAL: | 02:00 pr

HORA FINAL: |02:30pm

| OBJETIVO: Realizar comité de seguimiento al
‘contrato de intarvantarla No 556-2023 de la abra No , - .
|§54-2023 "Realizar obras de mejoramiento Ptard Allo | -~ @AR: UAEBF - Taller I |
' Les Mangos — Corregimiento La Buitrera” _ I _

ASISTENTES: Juan Carlos Jurado R.— Conlratista, Francisce Javier Bonillp H. - Profasicnzl
Especializado (Ver listado de asistencia)

AUSENTES: N/A.

INVITADO: Héctor Marine Diez - Consorcio DHIC, Juah Sebastian Gailego - Internveniaria.

ORDEN DEL DIA:

1. Realizar comité de seguimiento al contrato de interventoria Ne 666-2023 de |a obra N
554-2023 "Realizar obras de mejoramiento Ptard Alto Los Mangos — Corregimiento La
Buitrera”

BESARROLLO:

1. Realizar comité de seguimiento al cantrato de interventeria No 565-2823 de la gbra Ne
554-2023 “Realizar obras de mejoramiente Ptard Alto Log Mangos — Ceorregimiento L2
Buitrera".

Se dio inicio al comité con el saludo dsl ingsniero Jurade a los asistentes y explica gue las
recurses del adicional ya estan aprobados pero el procese de Plansacién y Hacienda esia
demorado y estamos a la espera de esto para realizar el OtroSI al contrato.

Se recuerda que hasta el 7 de dic tenemos plazo para la recepcion y revision de cuentas de
cobro por parte de los contratistas para que sean pagadas antes de terminar la vigencia, de
lo contrario quedaria en cuentas por pagar para el préximo afio o en Reserva Presupuestal.
A la fecha el contratista de obra ya radicéd su cuenta y la entidad hizo la respectiva revisién y
envio las observaciones a la misma. Estamos a |la espera que envien los documentos
ajustados segun lo requerido para continuar con el tramite.

Egte documenio es propiedad de la Administragién Cenlral del Diglrite de Santiuge da Qall. Frehibida sy alleracian ¢ medigacivn par
cualguier medip, sin previa aulorizacién del Alcalds.
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CESTON TECRDLOTICA Y VERmION "

™ |!\l\|{ 1* Mﬁt}"ﬂ AOTA DE REUN‘ON .‘

CFRTION POGUNE NTAL
La ingeniora Elena manifiesta que el dia de ayer el téenico Juan Carlos Cuero estuve en |4
planta realirando la inspeccion del estado aotual de |a obra y encontré que falta por intarven:s
uh tanque para findlizar 148 aotividadeb ooritractuales.

E! interventor dice que en una semdna se termingn 1os trabajos en la planta, aquedando
pendlarte solo las getividades del adlelondl,

QBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Camblos y/o Adiciones): N/A

! — TAREAS Y COMPROMIBOS ESTABLECIDOS EN ESTAREUNION

| - FECHA

: QUE HACER RESPONSABLE COMPROMISO
"Realizar el acta da reunisn | | UAESP 07/dic/2623
“Enviar documentos de 1a cuenta ajustados CONSORCIODHIC |

| gegln observaciohes envigdas 04/dic/2023

! _ , sikis, B il ]

Firmas (resbcisablesd):

FRANCISCO JAVIER BONILLA H.
Profesional Especializado
UNIDAD ADMINISTRATIVA EGPECGIAL DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIGS PUBLICOS BERVICIOS PUBLICOS

NOTA: 8e arexa listado de asistancla compuests pot uh (1) foliv.

Elsbbrﬁ Juan Cerice duteds H - Cohtratista
AEVISD Frércists Javier Borina H.~ Profédishal ESpaciizhns

Este dosumento es propiedad de la Administracion Centrél dél Distits cu Banliahs de Cali. Prohibida su alteracion o medificacidn por
cusIBLIEF mEdia. Bin previ8 dutdhizacisn del Aicdlte.
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