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1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO 

 

CONTRATO  

CONVENIO  

x NÚMERO: 4600016586 de 2023 

 ☐ FECHA DE SUSCRIPCION:  03/11/2022 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 15378- LOTE 2 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO 20/11/2022 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 2. 

DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA: 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

CONTRATISTA / 

ASOCIADO 

NOMBRE: INCOPLAN IN S.A.S. 

NIT 901.472.564-5 

VALOR [$]: 

INICIAL: 

CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO MIL VEINTIOCHO PESOS M/L 

($422.245.028) IVA INCLUIDO DEL 19% Y UN FACTOR 

MULTIPLICADOR DE 1.97 

ADICIONES 
No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION 

        1 $ 378.056.874 77.19 

VALOR TOTAL: 

OCHOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL 

NOVECIENTOS DOS PESOS M/L ($800.301.902.) IVA 

INCLUIDO DEL 19% Y UN FACTOR MULTIPLICADOR DE 1.97 

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A 

PLAZO: 

INICIAL 

Dos (2) meses contados a partir del acta de inicio sin superar el 

25 de diciembre de 2023 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 

20/11/2022 25/12/2023 

PRORROGA

S 

No. TIEMPO PRORROGADO 
NUEVA FECHA DE 

TERMINACIÓN 

       1 3 meses 05/05/2024 

HISTORICO DE SUSPENSIONES: No. FECHA INICIO SUSPENSIÓN 
FECHA 

REANUDACIÓ

N  

FECHA DE 

TERMINACION 

 1 22/12/2023 23/01/2024 25/01/2024 

 
AMPLIA 

1 
23/12/2024 02/02/2024 04/02/2024 
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FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 05/05/2024 

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS SI 

SUPERVISOR(ES)/ 

INTERVENTOR 
NOMBRE HENRY ALZATE AGUIRRE 

% DE EJECUCION FISICA 59.2 % 

% DE EJECUCION DE RECURSOS 41,58 % 

 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES 

 

Con el fin de continuar con las actividades de mejoramiento y mantenimiento de las 
vías del Grupo 1 de circuitos estratégicos del Departamento de Antioquia, ubicado en 
el Nordeste Antioqueño, en donde serán intervenidas la Vía Playas - Portachuelo - 
Chorritos- Amalfi (62AN21-4). y la vía Caramanta - Cristales - San Roque (62AN25), 
se describe lo siguiente.  
 
El contrato se suscribió 31 de octubre de 2023, el acta de inicio solo se pudo suscribir 
el día 20 de noviembre de 2023, terminando en teoría el 20 de enero de 2024, pero el 
corte fiscal del año 2023 condicionó su terminación al 25 de diciembre de 2023, es 
decir un mes efectivo de contrato. 
 
El Contrato fue suspendido el 22 de diciembre de 2023, principalmente por un tema 
de estudios y diseños, los cuales requirieron la necesidad de ajuste por indicación de 
la interventoría al revisar lo encontrado en campo y lo plasmado en dichos diseños, es 
de aclarar que este tiempo de un mes para revisión de estudios y diseños hacen parte 
de la propuesta integral asociada con dicho contrato (estudios previos). 
 
En el anexo técnico reza lo siguiente: “se tendrá un plazo de máximo de un (1) mes y 
recurso establecido en el presupuesto bajo el rubro de Ajustes a Estudios y Diseños 
con el fin de implementar los diseños de los proyectos tipo del DNP, Mejoramiento de 
vías terciarias, Vías de tercer orden y todos sus anexos; los dos tramos de vías que 
complementan el objeto del presente proceso son vías de segundo orden, las cuales 
cuentan con los estudios y diseños en fase III…”  
 
A raíz de las indicaciones generadas por la interventoría a la revisión de dichos 
estudios, se requirió hacer un replanteo a las cantidades a las inicialmente concebidas, 
requiriéndose ajustes al cronograma y presupuesto del proyecto, configurándose la 
necesidad de esta prórroga N°1, con el fin, de satisfacer la necesidad planteada 
inicialmente en el proceso de selección y velar por el bienestar de la comunidad 
beneficiada. 
 
Se hace necesario una prorroga N ° 1, en el contexto de un ajuste a los diseños presentados 
en la propuesta contractual, a raíz del análisis técnico de la Interventoría en el periodo de las 
4 semanas iniciales como lo proyectó el anexo técnico de dicha contratación, dicha revisión 
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encuentra diferencias que comprometen la estructura de pavimento requiriendo un ajuste 
sustancial en las cantidades de obra asociadas con dicha actividad, lo que repercute de 
manera directa en el cronograma de ejecución de obras. 
 
El plazo para la ejecución inicial del proyecto se estimó de dos (2) meses, el tiempo 
efectivo desde suscripción del acta de inicio al 22 de diciembre de 2023, cuando se 
suspende los contratos, es de treinta y cinco (32) días calendario, es decir, un tiempo 
utilizado con respecto al proyectado de dos meses de aproximadamente 58 %. 
 
Con relación al tiempo Del Contrato, observado desde la suscripción del acta de inicio 
al tiempo proyectado de terminación correspondía a 35 días, y como se mencionó 
anteriormente, la interventoría tenía aproximadamente 30 días para la revisión de 
estudios y diseños, dejando un margen pequeño de maniobrabilidad para la ejecución 
del contrato. 
 
Entendiendo que el contrato de obra requiere el ajuste de los diseños y por ende del 
presupuesto y del cronograma, sumado a que el inicio del contrato de obra el 20 de 
noviembre de 2023 no permitía la utilización de los dos meses proyectados en la 
propuesta contractual, sino de un tiempo inferior (38 días), se hace necesario con el 
fin de cumplir el objeto contractual y la terminación de la obra dentro del marco técnico, 
presupuestal y administrativo, se requirió de 03 meses para cumplir con el objeto del 
contrato   
 
Con el fin de continuar con las acciones de vigilancia y seguimiento respecto del 
contrato de obra, se estima necesario prorrogar el plazo de ejecución contractual del 
contrato de interventoría por un término de 3 meses y adicionar el valor del contrato 
en TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL 
OCHOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M.L ($378.056.874) y poder 
garantizar el seguimiento y control por parte de la interventoría al contrato de obra. 
 

El valor total del Contrato quedó por OCHOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS UN 
MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/L ($800.301.902.) IVA INCLUIDO DEL 19% Y UN 
FACTOR MULTIPLICADOR DE 1.97 
 

2.1 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 

CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR. 

 
2.1.1 SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO: 

 

De acuerdo con los lineamientos de la cláusula No.10 (OBLIGACIONES GENERALES DEL 

CONTRATISTA) se presenta el detalle de las obligaciones y el método de verificación 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL 

COMPONENTE TÉCNICO 

% EJECUCIÓN 

DEL PERIODO 

INFORMADO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

1.   Cumplir con las condiciones establecidas en 

los Documentos del proceso de contratación. 
100% 

Se llevo a cabo la firma del acta de 

inicio del contrato de interventoría 

2.   Desarrollar el objeto del contrato y su alcance 

en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del 

proceso de contratación. 

100% 

Al corte del presente se ha 

desarrollado el objeto del contrato 

cumpliendo con alcance y las 

condiciones de calidad, oportunidad 

y las demás especificadas en el 

proceso de contratación. 

3.   Disponer del personal idóneo, así como de los 

recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la 

oportunidad y con las calidades establecidos, de 

conformidad con los documentos del proceso y los 

anexos técnicos. 

100% 

A la fecha, interventoría ha 

presentado los perfiles profesionales 

del equipo técnico y en la misma 

medida la entidad ha dado respuesta 

y generado observaciones a los 

perfiles que requerían detalle de 

especificación dentro de los 

documentos presentados. 

4.   Acreditar el cumplimiento de la formación 

académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos 

acordados con la entidad. 

100% 

Al corte del presente, la interventoría 

ha enviado los soportes necesarios 

que permiten acreditar el 

cumplimiento de la formación 

académica del equipo técnico. 

5.   Ejecutar el contrato con el personal clave 

ofrecido en el procedimiento de selección. 

Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio 

de personal, por razones que deben quedar 

sustentadas en el expediente del contrato, el 

Interventor presentará las hojas de vida del 

aspirante, con sus respectivos soportes para 

evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a 

ocho (8) días hábiles después de efectuada la 

respectiva solicitud de cambio. La persona que 

reemplazará al profesional del personal clave 

evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos 

descritos en la “Matriz 4- Información del personal 

clave evaluable” y tener el año de experiencia 

específica adicional, si se trata de un profesional 

por el cual se asignó puntaje. 

100% 

Interventoría ha contratado para la 

ejecución del contrato el personal 

clave ofrecido en el procedimiento 

de selección, aquellos que por 

fuerza mayor no pudieron continuar 

se designó un perfil en condiciones 

iguales o superiores a las ofrecidas 

inicialmente. 

6.   Dar a conocer a la entidad los posibles actos de 

corrupción en la ejecución del contrato, así como 

cualquier reclamación o circunstancia  política,  

jurídica,  social,  económica, técnica, ambiental o de 

cualquier tipo, que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del contrato o 

sobre sus obligaciones. 

0% 

Interventoría ha estado atenta de 

cualquier posibles actos de 

corrupción en la ejecución del 

contrato, así como cualquier 

reclamación o circunstancia política, 

jurídica,  social,  económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que 

indirecta o directamente pueda tener 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL 

COMPONENTE TÉCNICO 

% EJECUCIÓN 

DEL PERIODO 

INFORMADO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

algún efecto sobre el objeto del 

contrato o sobre sus obligaciones; a 

la fecha del presente no ha sucedido 

situación o caso similar. 

7.   Informar a la entidad estatal cuando ocurra una 

situación que implique una modificación del estado 

de los riesgos existentes al momento de presentar 

propuesta, celebrar el contrato o durante su 

ejecución, como sería el caso de la existencia de 

investigaciones, medidas de aseguramiento o 

condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 

0% 

Interventoría dentro de sus roles, no 

ha encontrado situación que 

implique una modificación del estado 

de los riesgos existentes al momento 

de presentar propuesta, celebrar el 

contrato o durante su ejecución. 

8.   Facilitar la labor de seguimiento y control que 

realiza el supervisor, suministrando y reportando la 

información que se solicite y atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o 

requerimientos que se realicen. 

100% 

La interventoría ha suministrado y 

reportando la información que la 

supervisión ha solicitado 

permitiendo el control, supervisión y 

manejo de los proyectos; así miso, la 

interventoría ha dado respuesta 

oportuna a las diferentes solicitudes 

presentadas por la entidad 

9.   Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin  

contar con el debido respaldo presupuestal. 
100% 

Interventoría no ha ordenado u 

aprobado trabajos sin el debido 

respaldo presupuestal 

10. Identificar las oportunidades para promover la 

vinculación de mano de personal local durante la 

ejecución del contrato. 

100% 

El componente social de 

interventoría se encuentra 

adelantando la avanzada en cada 

municipio para, en dado de 

requerirse, se pueda contar con 

dicha mano de obra 

11. Implementar las medidas identificadas para 

promover el empleo local en el sitio de la obra. 
100% 

Interventoría implementará medidas 

que permitan promover el empleo 

local, lo que permite generación de 

empleo hacía los municipios donde 

se dispone a desarrollar las 

actividades de supervisión y control. 

12. Durante la ejecución del contrato deberá 

observar las leyes y los reglamentos relativos a la 

gestión ambiental, la Seguridad y Salud en el trabajo 

y la Seguridad Industrial, tomando todas aquellas 

precauciones necesarias para evitar que se 

produzcan en las zonas de sus campamentos de 

trabajo, accidentes o condiciones insalubres, así 

como dotar a su personal y asegurar el uso 

adecuado de los elementos de protección personal 

(EPP), y atender  las acciones y  suministrar los 

informes y  evidencias de gestión que deban 

100% 

Dentro del proyecto, la interventoría 

cuenta con perfiles ambiental, social 

y de SST para generar el control, 

supervisión y apoyo hacía las 

actividades que desarrolle el 

subcontratista. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL 

COMPONENTE TÉCNICO 

% EJECUCIÓN 

DEL PERIODO 

INFORMADO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

presentarse y que le sean exigidos de conformidad 

con los anexos del contrato. 

13. Cumplir con sus obligaciones laborales y de 

seguridad social respecto del personal a su cargo, 

y con las obligaciones tributarias y ambientales que 

le correspondan de acuerdo con su labor. 

100% 

Interventoría ha cumplido a 

cabalidad con las obligaciones que 

se encuentran enmarcadas en el 

componente de seguridad social 

14. Realizar todos los pagos de honorarios y/o 

salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 

lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas 

de afiliación y pago de seguridad social integral 

(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan 

de acuerdo con el personal que llegare a emplear 

en la ejecución del contrato, en las cuantías 

establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 

demostrar el aporte a los sistemas de seguridad 

social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, 

Art. 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para 

cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma 

de pago. 

100% 

Interventoría presentó el soporte de 

pago de salarios u honorarios al 

personal que ha contratado, en la 

misma manera se han dado 

cumplimiento al aporte a los 

sistemas de seguridad social integral 

y parafiscal 

15. Dar estricto cumplimiento de los Protocolos de 

Bioseguridad, así como de la Resolución 312 de 

2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que 

las modifiquen o sustituyan, mientras se conserve la 

emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, 

así como atender las medidas de bioseguridad 

establecidas por el Departamento de Antioquía. 

100% 

A la fecha, interventoría ha dado 

cumplimiento con los protocolos de 

bioseguridad vigentes. 

16. Si el contratista diligenció la Opción 1 del 

Formato 7A - Promoción de Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional -, debe incorporar como mínimo 

el sesenta por ciento (60 %) de personal 

colombiano para el cumplimiento del contrato. 

100% 

El personal contratado por parte de 

la empresa interventoría es 

colombiano en su totalidad. 

17. Si el contratista diligenció el Formato 7B - 

Incorporación de Componente Nacional en 

Servicios Extranjeros -, debe incorporar como 

mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal 

técnico, operativo y profesional de origen 

colombiano para el cumplimiento del contrato. 

0% 

El personal contratado por parte de 

la empresa interventoría es 

colombiano en su totalidad. 

18. Revisar, solicitar ajustes y garantizar la 

implementación del documento PMA, bajo los 

lineamientos contenidos en La Guía de Manejo 

Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para Proyectos de Infraestructura de la 

Gobernación de Antioquia. 

100% 

El personal técnico del área 

específica (componente ambiental) 

durante el periodo del informe inició 

los acercamientos con el personal 

del contrato de obra para ejecutar la 

implementación del PMA. 

 

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: El porcentaje indicado en el cuadro 

correspondiente a la ejecución del periodo corresponde al desarrollo de las acciones 
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implementadas en pro del cumplimiento de cada una de las cláusulas, este porcentaje es indicado 

conforme la aplicación, ejecución y validación de las actividades programadas; en cuanto a la 

ejecución acumulada se calcula conforme el mes de ejecución, si la tarea se ejecutó 

completamente se indicará su cumplimiento al cien por ciento. Dentro de las cláusulas existen 

actividades que por el tiempo contractual transcurrido no se han desarrollado, por tanto, los 

porcentajes indicados dentro del periodo corresponden a cero. 

 

2.1.1.1  SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 

N/A 

 

2.1.1.2  SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 

N/A 

 

2.1.1.3  SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 

CONTRATO/CONVENIO: 

N/A 

 
2.1.2 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 

 

De acuerdo con los lineamientos de la cláusula No.11 (TÉCNICAS) se presenta el detalle 

de las obligaciones y el método de verificación 

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Verificar de manera permanente que el contratista de obra 

cumpla con sus obligaciones y realice las obras y trabajos 

contratados en estricto cumplimiento de las normas 

técnicas y especificaciones técnicas definidas y que las 

mismas cumplan con criterios de calidad. Para el efecto, 

deberá revisar y analizar en forma completa y detallada, a 

efectos de conocer el alcance obligacional del contrato de 

obra, sea en el proceso publicado en el portal SECOP II o 

en la carpeta que reposa en el archivo de gestión de la 

Entidad Contratante, los Estudios y Documentos previos, 

los Pliegos de Condiciones, las adendas, el contrato, los 

estudios y diseños soporte,  la  propuesta  del  contratista  

de  obra,  la minuta  contractual  y  demás documentación 

del Proceso y normatividad técnica aplicable para el 

contrato de obra. 

CUMPLE 

Entrega de informes 

mensuales con el 

seguimiento a las 

actividades y obligaciones 

estipuladas en los 

documentos técnicos que 

hacen parte del proyecto. 

2. Verificar el cumplimiento por parte del contratista 

de obra de la normatividad en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y en lo relativo a Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial (Ley 1562 de 2015, Resolución No. 

CUMPLE 

Interventoría certifica que, 

ha efectuado el control de 

la normatividad en materia 

de seguridad y salud en el 

trabajo y en lo relativo a 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

0312 de 2019, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo No. 1072 de 2015, entre otras), así como de la 

verificación de implementación de un programa de salud 

y seguridad en el trabajo para el contrato de obra y del 

cumplimiento al Manual para contratistas en materia de 

SST del Departamento de Antioquia. 

Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial 

3. Verificar el cumplimiento por parte del contratista 

de obra de la normatividad ambiental vigente y en 

especial a lo estipulado en la Ley 99 de 1993, Decreto 

1076 de 2015, la Resolución No. 472 de 2017 y las 

normas que los modifiquen, complementen o adición en 

que rijan durante la vigencia del contrato de obra. 

CUMPLE 

Interventoría verifica y 

hace seguimiento a las 

diferentes actividades que 

por su naturaleza 

requieran el cumplimiento 

de la normatividad 

ambiental vigente y en 

especial a lo estipulado en 

la Ley 99 de 1993, Decreto 

1076 de 2015, la 

Resolución No. 472 de 

2017 

4.    Verificar que las personas que conforman el equipo 
del contratista de obra cumplan las condiciones ofrecidas 
de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su 
reemplazo en condiciones equivalentes o superiores 
según perfil requerido, cuando fuere necesario. 

CUMPLE 

Interventoría mediante 

comunicados ha efectuado 

el seguimiento a los perfiles 

profesionales que fueron 

presentado por la firma 

contratista 

5. Verificar que el contratista de obra disponga de 

los materiales e insumos, recursos logísticos, 

herramientas, equipos y maquinaria necesarios para 

desarrollar el contrato de obra dentro de la oportunidad y 

con la calidad establecidos. 

CUMPLE 

Al corte del presente y 

conforme los reportes 

entregados por 

interventoría el contratista 

se encuentra organizando 

los materiales, insumos y 

recursos necesarios para 

el desarrollo efectivo del 

contrato. 

6. Verificar los certificados de calidad, de origen y 

legalidad de los materiales empleados para la 

construcción de la obra por parte del contratista de obra. 

CUMPLE 

Interventoría manifiesta y 

soporta que los materiales 

empleados para la 

construcción de la obra 

cuentan con los 

certificados de calidad, de 

origen y legalidad 

requeridos 

7. Verificar y medir en campo las cantidades 

ejecutadas por el contratista de obra y constatar todas 

las operaciones aritméticas que soportan las obras 

realmente ejecutadas 

CUMPLE 

Interventoría por medio de 

controles diarios en campo 

verifica, mide y corrobora 

las cantidades ejecutadas 

por el contratista. 

8. Controlar el avance del contrato de obra con base 

en el cronograma de ejecución aprobado y recomendar a 

la entidad contratante los ajustes a que haya lugar. 

CUMPLE 

Interventoría realiza 

observaciones al 

cronograma inicial 

presentado por el 

contratista. 
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9.    Emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre 

los métodos utilizados por el contratista de obra en la 

ejecución del contrato y respecto a la revisión y/o 

calibración delos diseños, cuando proceda, antes de ser 

sometidos a la aprobación de la entidad para su 

aprobación. 

CUMPLE 

Interventoría emitirá 

conceptos técnicos 

cuando sea requerido. 

10.  Verificar que el contratista de obra mantenga el 

personal en condición de discapacidad según lo 

establecido en el Decreto 392 de 2018, cuando a ello haya 

lugar. 

CUMPLE 

Interventoría corrobora 

mediante los trabajos en el 

componente de SST el 

cumplimiento por parte del 

contratista de la 

contratación de personal 

en condición de 

discapacidad. 

11.  Verificar el cumplimiento del factor de calidad 

ofrecido por el contratista de obra dentro del proceso de 

selección en los plazos acordados con la Entidad Estatal. 

CUMPLE 

Interventoría hace 

seguimiento al factor de 

calidad ofrecido por el 

contratista. 

12.  Validar y verificar el cumplimiento del Protocolo 

General de Bioseguridad, documentos auxiliares y el 

PAPSO, aprobado para la obra e Interventoría de acuerdo 

a la normatividad COVID- 19 vigente durante la ejecución 

del contrato, a través de realización de visitas decampo y 

revisión documental, el cual reportará como un capítulo 

independiente en el informe mensual  SST de 

Interventoría, (incluye las actividades del  contratista y de 

la Interventoría), adjuntando evidencias de cumplimiento. 

CUMPLE 

Desde el componente 

SST, la interventoría 

verificará el cumplimiento 

del Protocolo General de 

Bioseguridad, documentos 

auxiliares y el PAPSO, 

aprobado para la obra e 

Interventoría de acuerdo a 

la normatividad COVID- 19 

vigente durante la 

ejecución del contrato, a 

través de realización de 

visitas decampo y revisión 

documental, el cual 

reportará como un capítulo 

independiente en el 

informe mensual SST de 

Interventoría 

13.  Verificar el cumplimiento por parte del contratista de 

obra de las Medidas Generales que deben Adoptar los 

Líderes de Obra (director, Interventor y/o, Supervisores y 

demás empleados y trabajadores), sobre las directrices 

emitidas por las autoridades respectivas con relación al 

manejo y mitigación para reducir la exposición y contagio 

por infección respiratoria aguda causada por el covid-19 

y similares. 

CUMPLE 

Interventoría verificará el 

cumplimiento por parte de 

todo el equipo técnico de 

las directrices emitidas por 

las autoridades 

respectivas con relación al 

manejo y mitigación para 

reducir la exposición y 

contagio por infección 

respiratoria aguda 

causada por el covid-19 y 

similares. 

14.  Elaborar y presentar conjuntamente con el contratista 

de obra la relación de las obras objeto de seguimiento pos-

contractual en el formato definido por la Entidad Estatal. 

CUMPLE 

A la fecha no se requiere 

efectuar control pos-

contractual 
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15.  Realizar la revisión oportuna y emitir concepto 

técnico, cuando sea requerido, sobre los estudios de 

suelos y recomendación de cimentación para estructuras 

de contención definidas en el documento "Obras de 

drenaje y protección para carreteras de la secretaria de 

infraestructura física de la Gobernación de Antioquia", así 

como respecto de los estudios y diseños específicos 

entregados y/o ajustes a los mismos realizados y 

presentados por el Contratista de Obra, necesarios para 

la correcta ejecución de las Obras. 

CUMPLE 

Interventoría conoce los 

lineamientos del 

documento "Obras de 

drenaje y protección para 

carreteras de la secretaria 

de infraestructura física de 

la Gobernación de 

Antioquia"; las directrices, 

cálculos, se acatarán en el 

momento que aplique. 

16.  Verificar que el contratista de Obra cumpla con la 

señalización preventiva e informativa requerida, según 

norma INVIAS, tanto en las vías con frentes de obra 

activos como en el resto de las vías que no se estén 

interviniendo y que presenten sitios con riesgo de 

accidentalidad (pérdidas de banca, derrumbes, 

obstáculos en la vía, entre otros). 

CUMPLE 

Interventoría mediante 

comunicados continuos ha 

solicitado al contratista la 

señalización de los puntos 

críticos, a su vez el 

contratista procedió con el 

cumplimiento de la 

solicitud. 

17.  Presentar a la Entidad, el listado consolidado de obras 

ejecutadas, así como el consolidado de vías mantenidas 
CUMPLE 

Se recibirá por parte del 

interventor el récord de las 

obras ejecutadas. 

18.  Diligenciar y llevar actualizado un diario de obra o 

bitácora, el cual deberá diligenciarse sin tachones y/o 

enmendaduras de los acontecimientos, sucesos y 

decisiones durante la ejecución del contrato y en el marco 

de las labores de vigilancia y seguimiento al contrato de 

obra. Así mismo, deberá registrarse la visita de 

funcionarios que tengan que ver con el proyecto y demás 

acontecimientos. Deberá foliarse y firmarse por los 

Residentes de Obra e Interventoría, así como por el 

Supervisor cuando éste visite el proyecto. 

CUMPLE 

Interventoría realizó 

entrega formal los 

formatos de control diario 

en campo, los cuales 

permitirán tener el control 

de las actividades y 

cantidades diarias que se 

ejecuten. 

19.  Elaborar, conjuntamente con el Contratista, las actas 

de vecindad antes de iniciar cualquier actividad que lo 

requiera; las cuales deben contar con un registro 

fotográfico a color y con una resolución mínima de 1920 x 

1080 pixeles, detallando el estado actual y funcional del 

predio, para su posterior comparación al término de la 

obra. Dicho documento se suscribirá por los propietarios, 

poseedores o inquilinos, Interventor y contratista de obra. 

Al finalizar la ejecución del proyecto deberá realizarse su 

respectivo cierre. 

CUMPLE 

Desde el componente 

social, la interventoría ha 

de supervisar, controlar y 

realizar seguimiento 

oportuno de las 

actividades en el territorio y 

aquellas que requieran 

manejo previo de 

comunidad. 

20.  Llevar registro fotográfico de las intervenciones 

realizadas y de los puntos especiales de interés, así como 

de los puntos críticos problemáticos, ciñéndose a lo 

estipulado en el Manual de Identidad, filosofía e imagen 

visual de la Gobernación de Antioquia y el manual de obra 

pública de la Secretaría de Infraestructura 

CUMPLE 

Interventoría genera 

reportes diarios de las 

actividades en campo. 
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21.  Verificar de manera periódica los imprevistos que 

efectivamente se causen durante la ejecución del contrato 

de obra, los cuales deberán estar debidamente 

acreditados por el contratista de obra, así como efectuar 

los descuentos respectivos por los imprevistos que no se 

causen en las respectivas actas de pago o al momento de 

la liquidación del contrato de obra. 

CUMPLE 

Interventoría genera 

monitoreo y control para 

de manera oportuna 

alertar de posibles 

imprevistos que 

efectivamente se llegasen 

a causar durante la 

ejecución del contrato de 

obra 

22.  Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente 

aplicable en el territorio colombiano en materia de 

Seguridad y salud en el trabajo, incluye los aspectos 

relacionados con pandemias y enfermedades endémicas, 

además de los eventos catastróficos de todo tipo. 

CUMPLE 

Interventoría vela por el 

cumplimiento de la 

normatividad legal vigente 

aplicable en el territorio 

colombiano en materia de 

Seguridad y salud en el 

trabajo, información que 

podrá validarse a través 

del componente de SST 

23.  Suministrar las evidencias de gestión, así como los 

respectivos informes de la misma en materia de seguridad 

y salud en el trabajo a la Interventoría y entidad 

contratante cuando sea solicitado en virtud de exigencia 

técnica. 

CUMPLE 

Mediante los informes que 

se presenten a la 

supervisión SST, la 

interventoría entregará 

evidencias que permitan 

validar la gestión en el 

territorio. 

24.  El contratista deberá atender las medidas 

establecidas por el Departamento de Antioquia mediante 

los PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA 

SERVIDORES Y SERVIDORAS del Centro Administrativo 

Departamental y sus sedes externas para la prevención y 

manejo obligatorio del COVID 19. 

CUMPLE 

Se acatan las 

instrucciones de las 

instalaciones de la entidad. 

25.  Al inicio del contrato deberá realizar conjuntamente 

con la Secretaria de Infraestructura Física y el contratista 

de obra una visita. Como resultado de la visita 

anteriormente enunciada debe, junto con el contratista de 

obra, realizar y presentar a la Entidad para su respectiva 

aprobación la “Matriz de Diagnóstico de Necesidades y 

Priorización de Recursos FO-M2- P11-020”, en donde se 

dejará constancia de las actividades de obras específicas 

a desarrollar en cada una de las subregiones, así como las 

cantidades y el presupuesto detallado relacionado al valor 

unitario establecido por el proponente en la etapa de 

selección. 

CUMPLE 

Para el mes de diciembre 

se llevaron a cabo las 

visitas de reconocimiento, 

durante los recorridos se 

pudieron efectuar 

directrices que permiten 

iniciar por aquellas zonas 

de los corredores que 

requieren intervención 

inmediata. 

Interventoría envío al 

contratista la matriz de 

priorización y se espera 

que los recorridos en 

campo y el ajuste de la 

información en el 

transcurso del mes 

siguiente. 

26.  Realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, 

revisar y estudiar completamente los estudios y diseños 
CUMPLE 

En el momento en que la 

entidad entregue 

información base se hará 
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que la entidad entregue al contratista de obra para la 

ejecución delas obras objeto de la Interventoría, para lo 

cual tendrá un plazo de diez (10) días calendario, 

contados a partir de la firma del acta de inicio. Si finalizado 

este plazo no hay pronunciamiento del Contratista de obra 

en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los 

estudios y diseños presentados por la entidad y asume 

toda la responsabilidad de los resultados para la 

implementación de los mismos y la ejecución de la obra 

contratada, con la debida calidad, garantizando la 

durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de 

tales obras; los cuales serán objeto de seguimiento y 

vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciará 

y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones 

que proponga el contratista de obra, para consideración 

de la entidad contratante. Cualquier modificación y/o 

adaptación y/o complementación que el contratista 

pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser 

tramitadas por el contratista de obra para aprobación de 

la entidad, previo concepto de la Interventoría, sin que ello 

se constituya en causa de demora en la ejecución del 

proyecto, situación que será parte del seguimiento, 

control, vigilancia y aprobación por parte de la 

Interventoría. 

el seguimiento por parte de 

interventoría a la 

información técnica 

relacionada con insumos 

para diseños de puntos 

específicos. 

27.  Presentar a la Entidad al inicio del contrato, el listado 

y cronograma consolidado de obras a ejecutar en cada 

una de las vías y municipios, así como el consolidado final 

de las vías mantenidas. 

CUMPLE 

Interventoría y la 

supervisión presentaron al 

contratista de obra el 

listado y cronograma de 

obras que se pretenden 

ejecutar en cada corredor, 

información que deberá 

ser corroborada con el 

personal en campo 

mediante los recorridos 

técnicos de 

reconocimiento. 

28.  Durante el desarrollo y a la finalización del contrato 

deberá presentar a la Entidad, la “Matriz de Diagnóstico 

de Necesidades y Priorización de Recursos FO-M2-P11-

020” actualizada, de las necesidades de obras para las 

subregiones junto con su presupuesto para que sean 

tenidas en cuenta por la Entidad para el próximo contrato 

de mantenimiento del Departamento. 

CUMPLE 

Al inicio del proyecto se 

cumplió con este requisito, 

se espera que al finalizar se 

entregue la información 

necesaria para el 

mantenimiento de los 

corredores priorizados. 

29.  Exigir al Contratista de Obra, atender e implementar 

el Procedimiento de Atención de Emergencias, según las 

acciones y tiempos que allí se señalan, cuando se 

presente un evento de emergencia vial que ponga en 

riesgo la transitabilidad de los corredores viales a cargo. A 

CUMPLE 

Interventoría solicita al 

contratista se cumplan, 

cuando se presenten, con 

el plazo para respuesta de 

emergencias que se 
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su vez, el Interventor debe cumplir sus obligaciones en 

dicho Procedimiento de Atención de Emergencias 

alerten en los corredores 

objeto de mantenimiento. 

30.  Cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 

del Formato 7A - Promoción de Servicios Nacionales o con 

Trato Nacional, incorporar como mínimo el sesenta por 

ciento (60 %), de personal colombiano para el 

cumplimiento del contrato. 

CUMPLE 
Clausula no aplicable al 

contrato de obra 

31.  Elaborar y presentar a la entidad contratante el 

informe de Interventoría ambiental (mensual y final), que 

contiene entre otros las evidencias del seguimiento al a 

implementación del PMA,  se  debe  presentar  de manera  

individual,  aparte  del informe técnico  de avance 

mensual, del Informe Social y del Informe SST que a su 

vez contiene un capítulo especial para el PAPSO, los 

informes deben ser presentados a la supervisión del 

proyecto a más tardar los diez (10) primeros días de cada 

mes y contar con las especificaciones contenidas en la 

circular K2017090000506 de 2017 “Pautas para la 

entrega de documentación en el archivo de gestión de 

contratos de la SIF”. 

CUMPLE 

El contratista se encuentra 

en formulación del PMA, 

PAPSO y lineamientos 

sociales, todos 

relacionados y 

establecidos en los 

documentos contractuales 

del proyecto. 

32.  Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B 

- Incorporación de Componente Nacional en Servicios 

Extranjeros, incorporar como mínimo el noventa por ciento 

(90 %)de personal técnico, operativo y profesional de 

origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

CUMPLE 

La interventoría, dentro de 

los perfiles presentados 

por el contratista se 

encuentra dando 

cumplimiento con el 

requisito de condiciones 

dadas desde el pliego de 

condiciones. 

33.  Presentar  en  los informes el  presupuesto  de  

inversión  de  los corredores viales,  y el presupuesto de 

intervención por municipio de cada una de las 

intervenciones realizadas. 

CUMPLE 

Dentro de los informes 

semanales, la interventoría 

presenta la curva s de los 

contratos de obra e 

interventoría y el 

seguimiento por municipio. 

34.  Presentar actualizado los registros fotográficos de 

obras ejecutadas mediante archivos KMZ (Keyhole 

Markup Language Zipped) de cada vía a intervenir. 

CUMPLE 

Interventoría inicio el 

cumplimiento de este 

requisito, indicando al 

contratista el sistema de 

coordenadas que se debe 

utilizar para poder 

geolocalizar cada obra. 

 

A continuación, se detallan las obligaciones (FINANCIERAS Y CONTABLES): 
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1.   Vigilar y verificar el cumplimiento del programa de trabajo 

e inversión presentado por el contratista de obra, adoptando 

controles que eviten sobrecostos, así como el desarrollo de 

actividades que en el desarrollo del contrato se detecten 

como innecesarios. En caso de requerirse modificaciones a 

dicho programa durante la ejecución del contrato de obra, 

deberá revisar y avalar dichas modificaciones, previo a su 

trámite de aprobación ante la Entidad Contratante. 

CUMPLE 

Interventoría generará seguimiento 

financiero a cada corredor 

efectivamente intervenido. 

2.   Llevar un control de la ejecución financiera del contrato 

de obra, así como de las operaciones y gastos efectuados 

con cargo a los recursos del mismo 

CUMPLE 

Interventoría generará seguimiento 

financiero a cada corredor 

efectivamente intervenido. 

3.   Verificar que las cantidades, actividades u obras extras 

o adicionales requeridas en el contrato de obra cuenten con 

la respectiva autorización de la Entidad Contratante, así 

como el respaldo presupuestal de manera previa a su 

ejecución. En el evento en que se requiera una adición al 

valor del contrato de obra, adelantará junto con el 

contratista de obra, los trámites respectivos con la debida 

antelación a fin de solicitar ante la Entidad Contratante, la 

suscripción de las adiciones o modificaciones que se 

requieran. 

CUMPLE 

Al requerirse por parte de 

Contratista, se cumplirá con el 

protocolo para identificar la 

necesidad efectiva de intervención 

con actividades u obras extra 

adicionales que por su naturaleza 

ameriten generar un estudio con la 

entidad. 

4.   Verificar que el contratista de obra esté registrado en la 

oficina de industria y comercio del Municipio donde 

desarrolle sus actividades contractuales. 

CUMPLE 

Interventoría verifica que la 

actividad se haya efectuado en 

cada municipio donde 

efectivamente se desarrollen obras 

5.   Verificar que el contratista de obra dé cumplimiento a 

sus obligaciones tributarias. 
CUMPLE 

A corte del presente informe, la 

interventoría ha informado acerca 

del cumplimiento a sus 

obligaciones tributarias 

6.   Revisar y aprobar el Plan de Inversión del Anticipo 

presentado por el contratista de obra, el cual estará sujeto 

a las observaciones que formule la Entidad Contratante. En 

caso de que se requieran modificaciones a dicho plan, 

deberá contarse con autorización previa y escrita por parte 

de la Entidad Contratante. 

CUMPLE 

Interventoría reviso dentro de sus 

obligaciones el perfeccionamiento 

para aprobación de anticipo de 

obra. 

7.   Efectuar seguimiento al cumplimiento del Plan de 

Inversión del Anticipo presentado por el contratista de obra, 

verificando la entrega de los recursos pactados por este 

concepto, su adecuada amortización y autorizando de 

manera previa, las instrucciones de pago que el contratista 

de obra le ordene a la Entidad Fiduciaria donde se 

encuentren dichos recursos, de conformidad con lo 

ordenado en el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 

2015 y demás previsiones legales y contractuales, así como 

mantener informada a la Entidad Estatal respecto de cada 

autorización otorgada. 

CUMPLE 

Al corte del presente, la 

interventoría indicó mediante 

comunicación el deseo del 

contratista de renunciar al anticipo 

de obra 
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8.   Revisar y validar la procedencia y causación de los 

reajustes económicos estimados en el contrato de obra, 

verificando la correcta aplicación de la fórmula de reajuste, 

así como de los demás reajustes estimados. 

CUMPLE 

Al corte del presente y conforme la 

cláusula del contrato se tendrán en 

cuenta los precios reajustables del 

proyecto para que a su vez 

interventoría presente la 

documentación requerida para 

surtir este trámite. 

9.   Revisar y conceptuar de manera oportuna sobre las 

distintas solicitudes o reclamaciones económicas que se 

presenten durante la ejecución del contrato de obra. 

CUMPLE 

Interventoría ha realizado control y 

seguimiento oportuno a las 

actividades del proyecto, al corte 

del presente no se han presentado 

por parte del contratista 

reclamaciones de índole 

económico 

10. Reportar los pagos recibidos por la ejecución del 

contrato, a través de la plataforma SECOP II, anexando la 

factura en el numeral 7 de la minuta electrónica (ejecución 

del contrato). Para 

cargar la información, revisar previamente la GUÍA DE 

GESTIÓNCONTRACTUAL EN EL 

SECOP II para proveedores, ubicada en la página web de 

Colombia  Compra  Eficiente en el  siguiente  link:  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/

cce_step/cce- sec-gi- 01provpcgestioncontractual07-09-

2020_0.pdf 

CUMPLE 

Se ha verificado que, por ahora, la 

información contractual sea de 

dominio público. 

11. Presentar a la Entidad, dentro de los primeros cinco (5) 

días hábiles de cada mes, las cuentas para el pago. Dichas 

cuentas de pago deben tener por separado el detalle de los 

recursos de los contratos de Obra e Interventoría con los 

documentos soportes correspondientes de acuerdo con la 

lista de chequeo o formatos o requisitos que establezca la 

Entidad Contratante. Para las cuentas del Contrato de Obra, 

el Interventor debe presentar a la Entidad los informes que 

sean exigidos en el que se relacionen las actividades 

ejecutadas y sus cantidades, que serán objeto de reajuste 

de precios según la formula y condiciones establecidas por 

la entidad. 

CUMPLE 

Interventoría presentó la primer 

acta de obra e interventoría, la cual 

se encuentra en revisión por parte 

de la supervisión 

12. Controlar y verificar los rendimientos financieros 

generados en el contrato, así como exigir al contratista el 

reintegro de los mismos a la Entidad Contratante. 

CUMPLE 

El componente administrativo de la 

interventoría ha supervisado que 

los rendimientos financieros 

generados en el contrato sean 

reintegrados a la entidad. 

13. Comunicar veraz y oportunamente a la Entidad 

Contratante, sobre la liberación de los dineros que no serán 

utilizados durante la vigencia fiscal correspondiente. 

CUMPLE 

Interventoría hará el seguimiento 

oportuno de aquellos rubros que no 

sean utilizados durante la vigencia 

fiscal 

14. Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del 

presente contrato, por centro de costo independiente o de 
CUMPLE 

Interventoría ha registrado de 

manera exitosa la ejecución 

financiera del presente proyecto 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/

NO 

CUMPLE 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

manera individualizada, de conformidad con lo señalado en 

el artículo 50 de la Ley 2195 de 2022. 

 

A continuación, se detallan las obligaciones (ADMINISTRATIVAS): 

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

1.   Establecer una metodología de trabajo y seguimiento para 

realizar la vigilancia y control de las obligaciones a cargo del 

contratista de obra. 

CUMPLE 

Interventoría ha generado 

metodologías de control 

en relación a las 

obligaciones que el 

contratista de obra debe 

cumplir. 

2.   Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra 

respecto del pago de honorarios y/o salarios, indemnizaciones 

a que haya lugar, pago de aportes parafiscales, así como 

respecto del cumplimiento a las normas de afiliación y pago de 

aportes al sistema de seguridad social integral (salud, 

pensiones y riesgos), que le correspondan al contratista de 

obra. Así mismo, deberá certificar la verificación de dichos 

pagos como requisito para el trámite de cada pago al contratista 

de obra. 

CUMPLE 

A la fecha, interventoría 

manifiesta que, de 

acuerdo con el control del 

componente SST, se 

validaron las planillas de 

aporte a seguridad social y 

parafiscales del personal 

que se encuentra 

vinculado al proyecto. 

3.   Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato 

de obra esté completo, sea actualizado constantemente y 

cumpla con la normativa aplicable, verificando que se 

encuentre toda la documentación relativa a la ejecución del 

contrato de obra, entre la que se destaca y sin limitarse a esta, 

la siguiente documentación: acta de inicio, cronograma de 

actividades y de inversión; contrato fiduciario, plan de inversión 

del anticipo, autorizaciones, desembolsos y demás 

documentación relativa al anticipo; garantías del contrato, actas 

aprobatorias y comunicaciones a la aseguradora; actas de 

suspensión y reiniciación; documentos y minutas soporte de 

prórroga, adición o modificación del contrato; documentos 

soporte de la autorización de trabajos o actividades adicionales; 

informes de seguimiento con sus respectivos anexos, soportes 

y evidencias de ejecución; informes de ejecución periódica del 

contratista de obra; recibos, soportes y anexos técnicos de las 

autoridades respectivas (administraciones municipales, 

autoridades ambientales, Empresas de Servicios Públicos 

Domiciliarios, Curadurías y demás, según sea el caso); acta de 

recibo, acta de terminación y de liquidación. 

CUMPLE 

El expediente físico y 

electrónico se encuentra 

al día conforme las 

comunicaciones, 

actividades y actuaciones 

desarrolladas por 

interventoría. 

4.   Remitir de manera oportuna a la Entidad Estatal toda la 

documentación relacionada con la ejecución del contrato de 

obra a fin de dar cumplimiento con los plazos señalados para la 

publicación de dicha documentación en el portal SECOP. 

CUMPLE 

Interventoría ha cumplido 

con los plazos 

establecidos en el 

proyecto para dar 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

cumplimiento con la 

publicación de 

documentos 

contractuales. 

5.   Efectuar seguimiento sobre el estado y tratamiento de los 

riesgos estimados y asignados en la matriz de riesgo del 

contrato de obra, dejando constancia de dicho seguimiento en 

el informe periódico de seguimiento. 

CUMPLE 

Mensualmente y dentro 

del informe de dirección 

presentado al contrato de 

obra, se hace 

seguimiento, control y 

monitoreo de aquellos 

riesgos que podrían  

6.   Realizar acompañamiento a la Entidad Estatal, en caso de 

requerirse en función a su responsabilidad, durante las visitas 

posteriores al recibo y durante las auditorías que realicen los 

distintos órganos de control. 

CUMPLE 

Interventoría ha estado 

presta a generar el 

acompañamiento 

correspondiente 

7.   Preparar y entregar los informes y demás información o 

documentación que soliciten los organismos de control. 
CUMPLE 

El interventor ha 

entregado de manera 

oportuna los informes 

semanales y mensuales. 

8.   Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones, de las 

órdenes e instrucciones que imparta al contratista de obra, 

siempre y cuando estén en concordancia con la normatividad 

legal vigente y sin modificar en ningún momento el contrato de 

obra. 

CUMPLE 

Interventoría ha escrito al 

corte del presente informe 

un aproximado de trece 

comunicados hacía el 

contratista de obra, esto 

cumpliendo con el rigor de 

revisión, seguimiento y 

control. 

9.   Realizar y presentar a la Entidad Estatal los siguientes 

informes de seguimiento además de los específicos que sean 

requeridos por la entidad contratante: 

 

9.1.    Informe semanal de seguimiento, el cual deberá ser 

presentado cada ocho (8) días calendario en el formato 

establecido por la entidad. El informe semanal deberá incluir un 

seguimiento bajo utilización de la metodología curva “S”, así 

como un registro fotográfico cuyas imágenes se obtengan 

desde el mismo punto de referencia con resolución mínima de 

1920 x 1080 pixeles, y evidencie el antes, durante y después de 

cada sitio intervenido. El registro fotográfico deberá hacer 

mención expresa al punto de intervención y a la fecha en que 

fue obtenido el registro, siguiendo los lineamientos del Manual 

de Identidad, filosofía e imagen visual de la Gobernación de 

Antioquia. 

 

9.2.    Informe y acta de seguimiento parcial con sus respectivos 

anexos, soportes y evidencias, dentro de cinco (5) primeros 

días hábiles de cada mes o cada que la Entidad Estatal lo 

CUMPLE 

Interventoría ha cumplido 

con la entrega de los 

informes semanales 

dentro de los plazos 

establecidos. 

 

El informe final de 

seguimiento se entregará 

cumpliendo con las fechas 

y condiciones 

previamente pactadas por 

la entidad. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

solicite. Los informes parciales deberán contener un 

seguimiento respecto de cada uno de los componentes de la 

obra (financiero, técnico, ambiental, social, PAPSO y SST), en 

forma separada de las actividades de avance de obra y de las 

actividades realizadas por la Interventoría. 

 

9.3.    Informe final de seguimiento a la terminación del contrato 

de obra y al recibo definitivo 

de la misma, el cual contendrá una memoria descriptiva de las 

acciones realizadas, así como toda la información de 

seguimiento acumulada y demás precisiones que imparta la 

Entidad Estatal. El informe final contendrá además una 

certificación emitida por la Interventoría respecto de cada 

componente (financiero, técnico, ambiental, social, PAPSO y 

SST), donde se deje constancia del cumplimiento y que el 

contrato se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada 

uno de estos componentes. En igual sentido, se adjuntarán en 

original y completamente diligenciados todos los formatos que, 

para el efecto, le haya aportado la Entidad Estatal. Así mismo, 

aportará certificación respecto del pago de parafiscales hasta 

el mes final de ejecución de obra; certificación bancaria de 

cierre de cuenta de anticipo; paz y salvo de peticiones, quejas  

y  reclamos  debidamente  gestionados  y  atendidos;  paz  y  

salvo  de proveedores, comunidad y trabajadores; pólizas y 

garantías actualizadas y aprobadas; paz y salvo por todo 

concepto en el componente ambiental, especialmente lo 

concerniente a permisos y compensaciones con la autoridad 

ambiental, así como respecto de expedientes ambientales en 

donde se indique que la obra no registra procesos en curso;  

cierre de permisos;  autorizaciones para utilización y/o 

intervención de predio, zonas de depósito, actas de vecindad y 

entorno, entre otros que sean requeridos expedientes 

ambientales. 

10. Suscribir y presentar conjuntamente con el contratista de 

obra, cuando se requiera, el acta de inicio, las actas parciales y 

finales, suspensiones, reanudaciones, prórrogas o 

modificaciones, así como todos los demás documentos que se 

requieran en el desarrollo del contrato. Los documentos 

suscritos deberán considerar y anexar memorias descriptivas y 

de cálculos detallados, cuando a ello haya lugar y demás 

soportes requeridos, debidamente suscritos y presentados en 

medio impreso y digital inalterable. 

CUMPLE 

Se han suscrito las actas 

del contrato (acta de 

inicio, las actas parciales) 

y a su vez estos 

documentos presentan 

anexos que permiten 

identificar memorias 

descriptivas y de cálculos 

detallados de las 

actividades que se 

adelantan. 

11. Realizar conjuntamente con el contratista de obra, la 

liquidación del contrato de obra, allegando todos los 

documentos requeridos conforme con las normas vigentes 

CUMPLE 
Se dará revisión por parte 

del supervisor al 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

sobre la materia, así como proyectar el documento de acta de 

liquidación del contrato de obra. 

cumplimiento en conjunto 

de esta actividad. 

12. Trabajar coordinadamente con el Supervisor que la Entidad 

Estatal designe y suministrar la información que le sea 

solicitada. 

CUMPLE 

Se ha trabajo de manera 

continua y coordinada 

entre supervisión e 

interventoría 

13. Dar cumplimiento a las directrices, instrucciones y órdenes 

que se den por parte de la Entidad Estatal. 
CUMPLE 

Interventoría ha cumplido 

con las ordenes 

impartidas desde la 

secretaria de 

infraestructura física. 

14. Efectuar visitas  técnicas  periódicas  al  lugar  de  ejecución  

de  obra,  así  como  asistir conjuntamente con el contratista de 

obra y la Entidad Contratante, a reuniones, visitas y demás 

eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del 

objeto, sin ningún costo adicional para la Entidad Estatal. 

CUMPLE 
Se han efectuado visitas a 

los corredores. 

15. Identificar oportunamente posibles dificultades y generar 

alertas tempranas en la ejecución del contrato de obra y 

reportarlo a la Entidad Estatal para la oportuna toma de 

decisiones. 

CUMPLE 

Al corte del presente no se 

han generado dificultades 

que generen alertas 

tempranas para la 

ejecución del contrato de 

obra. 

16. Tramitar las distintas solicitudes y situaciones que 

acontezcan durante la ejecución del contrato de obra. 
CUMPLE 

Se ha cumplido por parte 

de interventoría con este 

requerimiento. 

17. Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento 

que le defina la Entidad Estatal, todos aquellos documentos 

relacionados con la ejecución contractual, así como actas y 

demás, con el fin de publicar en la plataforma SECOP y demás 

plataformas dentro del término legal 

CUMPLE 

Interventoría ha cumplido 

con el envío de la 

información de manera 

oportuna y precisa. 

 

A continuación, se detallan las obligaciones (JURIDICAS): 

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 

CUMPLE 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 

1.  Efectuar seguimiento sobre el estado y vigencia de las 

garantías otorgadas por el contratista de obra, requiriendo 

al contratista para su ajuste, actualización o modificación 

y remitiendo de manera oportuna a la Entidad Estatal, los 

anexos modificatorios para su revisión y aprobación. 

CUMPLE 

Interventoría envió, las pólizas que 

amparan el amparo del contrato 

tanto de obra como de interventoría  

2.  Informar a la Compañía aseguradora o garante 

cualquier situación o modificación que sufra el contrato y 

varíe las condiciones del riesgo asegurado. 

CUMPLE 

A la fecha no se ha presentado 

situación que amerite informar a las 

compañías aseguradoras, 

interventoría genera seguimiento 

oportuno. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 

CUMPLE 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 

3.  Exigir y verificar que el contratista de obra amplíe la 

vigencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra 

a partir del recibo definitivo de la misma, así como de la 

garantía de cumplimiento conforme a lo pactado en el 

contrato de obra. 

NO CUMPLE 

En el momento de la terminación 

del contrato se dará con el 

cumplimiento del requisito. 

4.  Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una 

situación que implique una modificación del estado de los 

riesgos existentes durante la ejecución del contrato de 

obra, como sería el caso de la existencia de 

investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas 

proferidas en Colombia o en el extranjero. 

CUMPLE 

A la fecha no se ha recibido por 

parte de interventoría 

pronunciamiento de alguna 

situación implique una modificación 

del estado de los riesgos existentes 

durante la ejecución del contrato 

de obra. 

5.  Comunicarle a la Entidad Estatal la ocurrencia de 

posibles actos de corrupción en la ejecución del contrato 

de obra, así como cualquier circunstancia política, jurídica, 

social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, 

que pueda afectar la ejecución del contrato de obra. 

CUMPLE 

A la fecha no se ha reportado por 

parte de interventoría la ocurrencia 

de posibles actos de corrupción en 

la ejecución del contrato de obra, 

así como cualquier circunstancia 

política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier 

tipo, que pueda afectar la ejecución 

del contrato de obra. 

6.  Analizar, conceptuar y ofrecer recomendaciones a la 

Entidad Estatal respecto de las distintas solicitudes para 

subcontratar, ceder, terminar, suspender, reanudar, 

modificar, prorrogar o adicionar el contrato, así como 

respecto de las distintas consultas, peticiones o 

reclamaciones que efectúe el contratista de obra, la 

Entidad Estatal, los entes de control o la comunidad 

respecto de la ejecución del contrato de obra. 

CUMPLE 

A la fecha interventoría ha prestado 

conceptos técnicos que permiten la 

supervisión, control y revisión de 

las diferentes acciones dentro del 

proyecto. 

7.  Requerir por escrito al contratista de obra por todos los 

hechos que constituyan un posible incumplimiento a sus 

obligaciones, remitiendo copia de dichos requerimientos a 

la Compañía Aseguradora o al garante y a la Entidad 

Estatal, así como efectuar un seguimiento al cumplimiento 

de dichos requerimientos. 

CUMPLE 

Interventoría ha ejecutado 

comunicados de manera oficial lo 

que permitirá generar un 

seguimiento oportuno a un posible 

incumplimiento. 

8.  Informar oportunamente a la Entidad Estatal sobre 

cualquier posible incumplimiento de las obligaciones del 

contrato de obra que pueda dar lugar al inicio de 

Procedimientos Administrativos Sancionatorios, para lo 

cual deberá elaborar los informes de seguimiento 

respectivos, así como emitir los conceptos y preparar y 

presentar la información que le sea solicitada para el 

desarrollo del trámite correspondiente. 

CUMPLE 

Interventoría informará de manera 

oportuna cualquier posible 

incumplimiento de las obligaciones 

del contrato de obra que pueda dar 

lugar al inicio de Procedimientos 

Administrativos Sancionatorios, 

para lo cual deberá elaborar los 

informes de seguimiento 

respectivos, así como emitir los 

conceptos y preparar y presentar la 

información que le sea solicitada 

para el desarrollo del trámite 

correspondiente. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 

CUMPLE 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 

9. Atender las solicitudes de apoyo que le formule la 

Entidad Estatal en los procesos administrativos y/o 

judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con 

ocasión de la ejecución de las obras objeto de la 

Interventoría y asistir a las audiencias a las que haya lugar. 

CUMPLE 

Interventoría ha cumplido con los 

lineamientos solicitados desde la 

SIF 

 
2.2 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 

1.   Cumplir con las condiciones establecidas en los 

documentos del proceso de contratación. 
CUMPLE Legalización del contrato 

2.   Pagar la remuneración por la ejecución de la 

Interventoría en los términos pactados en la cláusula 8 

(Forma de pago) de la minuta del contrato. 

CUMPLE Actas de pago 

3.   Realizar actividades de acompañamiento, vigilancia, 

seguimiento y control de la ejecución del contrato, de 

acuerdo con las especificaciones indicadas en la 

propuesta, en los documentos de soporte, y en el 

contrato, para lo cual designará la supervisión 

pertinente. 

CUMPLE Informes mensuales 

4.   Verificar que el contratista acredite que se encuentra 

al día en el pago de los aportes de seguridad social y 

parafiscal, en los que aplique y cuando a ello haya lugar. 

CUMPLE 
Informe SST 

Soporte actas de obra 

5.   Elaborar la documentación relacionada con la 

ejecución del Contrato siguiendo los formatos 

establecidos por el Departamento de Antioquia (Actas, 

informes de seguimiento, pagos, entre otras). 

CUMPLE 

Actas 

Informes de seguimiento 

Informes semanales 

Informes mensuales 

6.   Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna 

del objeto contratado. 
CUMPLE Informes de interventoría 

7.   Realizar  las  gestiones  necesarias  para  el  

reconocimiento  y  cobro  de  las  sanciones pecuniarias 

y garantías a que hubiere lugar. 

CUMPLE Informes de interventoría 

8.   Adelantar revisiones periódicas de los servicios 

prestados, para verificar que estos cumplan con las 

condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, y 

promover las acciones de responsabilidad contra éstos y 

sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. 

CUMPLE 
Informes especiales de 

seguimiento 

9.   Adelantar las acciones conducentes a obtener la 

indemnización de los daños que sufran en desarrollo o 

con ocasión del contrato celebrado. 

CUMPLE 
Informes técnicos 

mensuales 

10. Definir las medidas necesarias para mantener 

durante el desarrollo y ejecución del contrato las 

condiciones técnicas, económicas y financieras 

existentes. 

CUMPLE 
Actas de comité 

Actas de reunión 
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11. Efectuar la liquidación del contrato dentro del término 

previsto para ello. 
CUMPLE Acta de liquidación 

12. Solicitar la actualización o la revisión de los precios 

cuando se produzcan fenómenos que alteren en su 

contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 

CUMPLE 
Revisión APU´s del contrato 

de obra 

13. Exigir que la calidad de los servicios adquiridos se 

ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas 

técnicas colombianas, en su defecto a normas 

internacionales elaboradas por organismos reconocidos 

a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en 

los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 

CUMPLE 

Informes de interventoría 

(semanales, mensuales y 

técnicos) 

14. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos 

normativos y obligaciones del Manual de Seguridad y 

Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas del 

Departamento de Antioquia y los protocolos de 

bioseguridad generados por el Departamento 

CUMPLE 
Toda actividad diaria que 

ejecute el interventor 

15. Realizar las demás actividades necesarias para el 

cabal cumplimiento del objeto contractual. 
CUMPLE 

Actividades de campo y 

administrativas 

 
2.3  SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO: 
 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

ENTIDAD DEPARTAMENTO ASOCIADO(S) 
si aplica  OTROS TOTAL 

1. Recursos iniciales 
comprometidos  

$422.245.028 $ 0 $ 0 $422.245.028 

2. Adiciones $378.056.874  $ 0   $ 0   $ 0  

3. TOTAL RECURSOS 
COMPROMETIDOS $800.301.902 $ 0 $ 0 $422.245.028 

4. Anticipos  $ 0  $ 0   $ 0   $ 0  

5. Recursos pagados / 
desembolsados 

$ 63.788.474  $ 0   $ 0  $ 63.788.474 

6. TOTAL RECURSOS 
ENTREGADOS 

$ 63.788.474  $ 0   $ 0  $ 63.788.474 

7. Recursos ejecutados  $332.807.760 $ 0 $ 0 $332.807.760 

     

8. Recursos no 
ejecutados $467.494.142 $ 0 $ 0 $467.494.142 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Dentro de las actividades ejecutadas durante el periodo, en 

cuanto a las labores técnicas se desarrollaron actividades relacionadas con la visita en campo de 

los dos corredores a intervenir AMALFÍ: Playas - Portachuelo - Chorritos- Amalfi (62AN21-4) y  SAN 

ROQUE: Caramanta - Cristales - San Roque (62AN25)  en temas administrativos la interventoría 

gestionó ante la entidad el trámite de Renuncia del anticipo del contrato de obra, en atención a lo 

indicado en el pliego de condiciones del proceso de licitación pública No. LIC-15372 y su Anexo 

Técnico (Anexo 1), se han ido aprobando hojas de vida del personal técnico del CONSORCIO VIAL 

023, se está en revisión para aprobación del Programa de obra inicial, se recibieron los documentos 
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relacionados con el equipo mínimo, plan de calidad conforme lo estipula el anexo 7 del proceso 

licitatorio; entre otras actividades que dieron aval para la firma del acta de inicio (20-nov) 

 

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS ENEL PERIODO DE SEGUIMIENTO 

 
Nota: Si no se han realizado reuniones o visitas en el periodo de seguimiento, señalar N/A. 

 
FECHA TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA 

14/NOV/2023 Reunión previa acta de inicio 

21/NOV/2023 
Recorrido técnico para reconocimiento vía  

AMALFÍ: Playas - Portachuelo - Chorritos- Amalfi (62AN21-4) 

21/NOV/2023 
Recorrido técnico para reconocimiento vía  

SAN ROQUE: Caramanta - Cristales - San Roque (62AN25). 

27/NOV/2023 Reunión SIF e interventoría 

22/FEB/2024 Recorrido técnico vías Amalfi y San Roque 

 

4. CONTROL DE PAGOS Y DESEMBOLSOS 

 
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: Escriba textualmente, tal y como aparece en la minuta, la 

respectiva forma de pago o desembolso (en caso de haber sido modificada detallar Otrosí y 

modificación). 

 

CONCEPTO FECHA VALOR 
CONTRATO 

VALOR PAGO 
/ 

DESEMBOLS
O 

AMOR
TIZACI

ÓN 
ANTICI

PO 

VALOR NETO 
A PAGAR SALDO 

COMPROBA
NTE DE 

EGRESO 

Valor Inicial 20/11/2023 $422.245.028  $ 0  $422.245.028 N/A 

Pago No.1 04/12/2023  $63.788.474 $ 0 $63.788.474 $358.456.554 300245177 
12/12/2023 

Adición N°1 05/02/2024 $378.056.874  $ 0  $736.513.428 N/A 

Pago No.2 05/03/2024  $119.827.821 $ 0 $119.827.821 $616.685.607 N/A 

Pago No.3 05/03/2024  $149.191.465 $ 0 $149.191.465 $467.494.142 N/A 

TOTALES  $800.301.902 $332.807.760 $ 0 $332.807.760 $467.494.142  

 
De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor, se autoriza el 
pago No. 3, al contratista, por valor de CIENTO CUARENTA Y NUENE MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y UN MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($ 
149.191.465) el cual se relaciona en la tabla anterior. 
 

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES 

 
El contratista/ conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de 

aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus 
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empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 

y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

 

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados 

por el conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y 

parafiscales del recurso humano contratado.  

 

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 

 

- Extensión del Plazo: Que se den aumentos en el plazo de ejecución del contrato por 

circunstancias no imputables a las partes. Sucede también por extensiones del plazo del 

contrato de obra objeto de vigilancia. 

 

 

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 

 
Al cierre del mes de enero no se presentan acciones correctivas, reclamaciones, multas y 

sanciones que puedan impedir el cumplimiento del objeto contractual. 

 

8. ANOTACIONES ADICIONALES 

 

• N/A 

9. ANEXOS 

 
- N/A 

 

Para constancia, se firma la presente acta el  

 

 

 

____________________________________ 

HENRY ALZATE AGUIRRE 
SUPERVISOR CONTRATO  
Secretaria de Infraestructura Física 

Gobernación de Antioquia 

 

 

 

 

08 MAR 2024



 

 
 

*RAD EN CONSTRUCCION* 
 

 
 
 
 
 

 

{PIE_CERTICAMARA} 

Medellín, FEC EN CONSTRUCCION 
 
 
 

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 4600016586 de 2023 
 

 

HACE CONSTAR: 

 

Que de acuerdo con la certificación enviada por la señora Contadora KATHERINE 
URREGO ESPEJO, identificada con la cédula de ciudadanía N° 1.018.418.498 de 
Bogotá Municipal y la señora Representante Legal TATIANA J. MORENO LUGO 
Identificada con el número de cédula 1.023.904.749, en donde certifica que el 
Contratista INCOPLAN IN S.A.S ha cumplido con sus obligaciones de aportes a la 
seguridad social y de Parafiscales de todos sus empleados hasta el mes de Febrero del 
año 2024. 
 
 
Dado en Medellín, al (04) días del mes de marzo del año 2023.  
 
 
 

 
HENRY ALZATE AGUIRRE 
Profesional Universitario  
Supervisor del contrato 4600016586 de 2023 
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CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 

50 LEY 789 DE 2002 

 

Yo, TATIANA JASBLEYDI MORENO LUGO, identificada con C.C. No. 1.023.904.749 de Bogotá, 

en mi condición de Representante Legal de INCOPLAN IN SAS, identificada con Nit 901472564 

5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar que de 

acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados 

financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes 

correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de 

compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar  familiar (ICBF) y Servicio  Nacional de  

Aprendizaje (SENA) Sistema de seguridad social y los Salarios correspondientes al periodo 

certificado FEBRERO 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la 

Ley 789 de 2002. 

 

Yo KATHERINE URREGO ESPEJO, identificada con C.C. No. 1.018.418.498 de Bogotá D.C., y 

con Tarjeta Profesional No. 199383-T de la Junta  Central de Contadores de Colombia, en mi 

condición de Contador, de INCOPLAN IN SAS, identificada con Nit 901472564 5, debidamente 

inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar que de acuerdo con las 

normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, la compañía ha efectuado el pago por 

concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 

profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Sistema de seguridad social y los salarios 

correspondientes al periodo certificado de FEBRERO 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
GRUPO CARGO DESEMPEÑADO NOMBRES Y APELLIDOS C.C. 

DIRECTOR Director de Interventoría (Amalfi - San Roque) José Hernández 14.209.306 

RESIDENTES 

Profesional Residente de Interventoría Amalfi Edwin Zúñiga 7.312.367 

Profesional Residente de Interventoría San Roque Tatiana Moreno  1.023.904.749 

Profesional Ambiental Amalfi Natalia Rueda 1.152.202.044 

Profesional Ambiental San Roque Alejandra Giraldo 1.017.199.849 

Profesional Siso Amalfi Margarita Gaviria 1.128.472.352 

Profesional Siso San Roque Paola Almanzar 52.499.486 

Profesional Social Amalfi María E Guzman 43.563.280 

Profesional Social San Roque Manuela Giraldo 1.017.248.190 

TECNÓLOGOS 
Tecnólogo en Construcciones Civiles Amalfi Mayra Alejandra López 1.039.700.453 

Tecnólogo en Construcciones Civiles San Roque Catalina Quiroz 1.000.453.305 

SECRETARIOS 
Secretario Amalfi Beatriz Vallejo 51.639.924 

Secretario San Roque Jeimy Saavedra 1.030.655.137 

 

Sin otro en particular, 

 

 

TATIANA J MORENO LUGO 

C.C. No. 1.023.904.749 de Bogotá 

Representante Legal 

INCOPLAN IN SAS 

KATHERINE URREGO ESPEJO 

C.C. 1.018.418.498 de Bogotá 

Tarjeta Profesional No. 199383-T 

Contador 

 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público KATHERINE URREGO ESPEJO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1018418498 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No
199383-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Enero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:5FB432EB97CDDFF9






 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE PAGO No.03 

02 a 29 de FEBRERO de 2024 

 

 

Contrato No. 4600016586 de 2023 

INCOPLAN IN SAS 

NIT: 901472564 5 

 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS 

ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2. 

 

 

 

  



SALDO POR EJECUTAR

ITEM CARGO / OFICIO CANT.
SUELDO 

MENSUAL
DEDIC. MES

DURACIÓN 

TOTAL
VALOR PARCIAL CANT. DURACIÓN  VALOR PARCIAL  CANT. DURACIÓN VALOR PARCIAL CANT. DURACIÓN VALOR PARCIAL 

A COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

Personal Profesional:
1 Director de Interventoría (Amalfi - San Roque) 1 7.740.000               100% 2,00 15.480.000,00$                                         3,03                                       100% 23.478.000                            0,80                                100% 6.192.000                              2,23                        100% 17.286.000                            

2 Profesional Residente de Interventoría Amalfi 1 5.300.000               100% 2,00 10.600.000,00$                                         2,90                                       100% 15.370.000                            0,97                                100% 5.123.333                              1,93                        100% 10.246.667                            

3 Profesional Residente de Interventoría San Roque 1 5.300.000               100% 2,00 10.600.000,00$                                         2,90                                       100% 15.370.000                            0,97                                100% 5.123.333                              1,93                        100% 10.246.667                            

4 Profesional Ambiental Amalfi 1 4.147.000               100% 2,00 8.294.000,00$                                            2,90                                       100% 12.026.300                            0,97                                100% 4.008.767                              1,93                        100% 8.017.533                              

5 Profesional Ambiental San Roque 1 4.147.000               100% 2,00 8.294.000,00$                                            2,90                                       100% 12.026.300                            0,97                                100% 4.008.767                              1,93                        100% 8.017.533                              

6 Profesional Siso Amalfi 1 4.147.000               100% 2,00 8.294.000,00$                                            2,97                                       100% 12.302.767                            0,97                                100% 4.008.767                              2,00                        100% 8.294.000                              

7 Profesional Siso San Roque 1 4.147.000               100% 2,00 8.294.000,00$                                            2,90                                       100% 12.026.300                            0,80                                100% 3.317.600                              2,10                        100% 8.708.700                              

8 Profesional Social Amalfi 1 4.147.000               100% 2,00 8.294.000,00$                                            2,90                                       100% 12.026.300                            0,97                                100% 4.008.767                              1,93                        100% 8.017.533                              

9 Profesional Social San Roque 1 4.147.000               100% 2,00 8.294.000,00$                                            2,90                                       100% 12.026.300                            0,97                                100% 4.008.767                              1,93                        100% 8.017.533                              

Personal Técnólogo y Técnico:
10 Tecnólogo en Construcciones Civiles Amalfi 1 3.377.000               100% 2,00 6.754.000,00$                                            2,90                                       100% 9.793.300                              0,80                                100% 2.701.600                              2,10                        100% 7.091.700                              

11 Tecnólogo en Construcciones Civiles San Roque 1 3.377.000               100% 2,00 6.754.000,00$                                            2,90                                       100% 9.793.300                              0,97                                100% 3.264.433                              1,93                        100% 6.528.867                              

Personal Administrativo:
12 Secretario (a) Amalfi 1 1.482.000               100% 2,00 2.964.000,00$                                            2,90                                       100% 4.297.800                              0,87                                100% 1.284.400                              2,03                        100% 3.013.400                              

13 Secretario (a) San Roque 1 1.482.000               100% 2,00 2.964.000,00$                                            2,90                                       100% 4.297.800                              0,87                                100% 1.284.400                              2,03                        100% 3.013.400                              

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL 105.880.000,00$                                       154.834.467                          48.334.933                            106.499.533                          

Factor Multiplicador (FM = 2,11) 1,97                                                            1,97                                       1,97                                       1,97                                       

-                                         -                                         -                                         

TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A) 208.583.600,00$                                       305.023.899                          95.219.819                            209.804.081                          

B OTROS COSTOS DIRECTOS

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

14
Instalaciones en obra (Incluye arrendamiento, enseres, servicios públicos).

Amalfi
1 1.329.160               100% 2,0 2.658.320,00$                                            2,90                                       3.854.564                              0,83 100% 1.107.633                              2,07                        100% 2.746.931                              

15
Instalaciones en obra (Incluye arrendamiento, enseres, servicios públicos).

San Roque
1 1.329.160               100% 2,0 2.658.320,00$                                            2,90                                       3.854.564                              0,83 100% 1.107.633                              2,07                        100% 2.746.931                              

16
Tarifa puesto de trabajo del personal de oficina de campo, incluye:

alquiler de un (1) equipo de computo completo, escritorio, silla y otros

enseres  de  oficina  por  puesto  de trabajo. AMALFI

6 282.800                  100% 2,0 3.393.600,00$                                            18,00                                     5.090.400                              6 100% 1.696.800                              12,00                      100% 3.393.600                              

17
Tarifa puesto de trabajo del personal de oficina de campo, incluye:

alquiler de un (1) equipo de computo completo, escritorio, silla y otros

enseres  de  oficina  por  puesto  de trabajo. SAN ROQUE

7 282.800                  100% 2,0 3.959.200,00$                                            21,00                                     5.938.800                              7 100% 1.979.600                              14,00                      100% 3.959.200                              

18

Vehículo doble tracción, doble cabina, 2000 CC o superior (modelo 2017 o

superior) tarifa de alquiler tiempo completo, incluye combustible, incluye

conductor. Se debe garantizar permanencia de los vehículos durante

toda la ejecución del proyecto. Director de Interventoría (Amalfi, San

Roque)

1 6.586.978               100% 2,0 13.173.956,00$                                         2,90                                       19.102.236                            0,83 100% 5.489.148                              2,07                        13.613.088                            

19

Vehículo doble tracción, doble cabina, 2000 CC o superior (modelo 2017 o

superior) tarifa de alquiler tiempo completo, incluye combustible, incluye

conductor. Se debe garantizar permanencia de los vehículos durante toda

la ejecución del proyecto. AMALFI

1 6.586.978               100% 2,0 13.173.956,00$                                         2,90                                       19.102.236                            0,83 100% 5.489.148                              2,07                        13.613.088                            

20

Vehículo doble tracción, doble cabina, 2000 CC o superior (modelo 2017 o

superior) tarifa de alquiler tiempo completo, incluye combustible, incluye

conductor. Se debe garantizar permanencia de los vehículos durante toda

la ejecución del proyecto. SAN ROQUE

1 6.586.978               100% 2,0 13.173.956,00$                                         2,90                                       19.102.236                            0,00 100% -                                         2,90                        19.102.236                            

21
Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.) mensual en campo.

AMALFI
6 71.831                    100% 2,0 861.972,00$                                               17,60                                     1.264.226                              5,63 100% 404.648                                 11,97                      859.578                                 

22
Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.) mensual en campo.

SAN ROQUE
7 71.831                    100% 2,0 1.005.634,00$                                            22,50                                     1.616.198                              4,50 100% 323.240                                 18,00                      1.292.958                              

23
Fotocopias, edición informes, registros fotográficos entre otros en oficina en

campo. AMALFI
1 211.000                  100% 2,0 422.000,00$                                               2,90                                       611.900                                 0,97 100% 204.670                                 1,93                        407.230                                 

24
Fotocopias, edición informes, registros fotográficos entre otros en oficina en

campo. SAN ROQUE
1 211.000                  100% 2,0 422.000,00$                                               2,90                                       611.900                                 0,97 100% 204.670                                 1,93                        407.230                                 

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA No. 3 (FEB 2024)
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
CONTRATO No. 4600016586 DE 2023

ACTA DE INTERVENTORÍA No.03 (FEBRERO 02 AL 29)

CONDICIONES ACTUALIZADAS



SALDO POR EJECUTAR

ITEM CARGO / OFICIO CANT.
SUELDO 

MENSUAL
DEDIC. MES

DURACIÓN 

TOTAL
VALOR PARCIAL CANT. DURACIÓN  VALOR PARCIAL  CANT. DURACIÓN VALOR PARCIAL CANT. DURACIÓN VALOR PARCIAL 

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA No. 3 (FEB 2024)

OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2" 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
CONTRATO No. 4600016586 DE 2023

ACTA DE INTERVENTORÍA No.03 (FEBRERO 02 AL 29)

CONDICIONES ACTUALIZADAS

25

Comisión de Topografía, (incluye personal y equipo).

Comisión de topografía para localización, trazado y replanteo con equipo de

precisión con estación total, topógrafo, 2 cadeneros, obrero; incluye

demarcación, pintura línea de trazado, memorias de cálculo, copia de

carteras, también transporte, salarios, prestaciones sociales, imprevistos y

utilidades. Se paga por día efectivamente utilizado. AMALFI

10 996.836                  1 2,0 19.936.720                                                 20,00                                     19.936.720                            0,00 -                                         20,00                      19.936.720                            

26

Comisión de Topografía, (incluye personal y equipo).

Comisión de topografía para localización, trazado y replanteo con equipo de

precisión con estación total, topógrafo, 2 cadeneros, obrero; incluye

demarcación, pintura línea de trazado, memorias de cálculo, copia de

carteras, también transporte, salarios, prestaciones sociales, imprevistos y

utilidades. Se paga por día efectivamente utilizado. SAN ROQUE

10 996.836                  1 2,0 19.936.720                                                 20,00                                     19.936.720                            0,00 -                                         20,00                      19.936.720                            

OTROS COSTOS DE UN SOLO PAGO

27
Reconocimiento por disposición de impresora para el personal de

administrativo de obra (alquiler mensual). AMALFI
1 97.283                    100% 2,0 194.566                                                      3,00                                       291.849                                 0,97 100% 94.365                                   2,03                        197.484                                 

28
Reconocimiento por disposición de impresora para el personal de

administrativo de obra (alquiler mensual). SAN ROQUE
1 97.283                    100% 2,0 194.566                                                      3,00                                       291.849                                 0,97 100% 94.365                                   2,03                        197.484                                 

OTROS COSTOS INDIRECTOS ESTIMADOS

29
Gastos de alojamiento, transporte y alimentación, se reconocerán según

costo  real  y contra factura.
- 35.940.476             35.940.476                                                 - 63.474.206                            0,26 0% 9.226.667                              54.247.539                            

30
Ensayos de laboratorio: Límites de Atterberg, granulometría, CBR,

compresión simple, entre otros que se soliciten por parte de la Entidad. (Se

pagan contra factura y resultados). AMALFI

- 2.041.243               2.041.243                                                   6.225.684                              0,00 0% -                                         6.225.684                              

31
Ensayos de laboratorio: Límites de Atterberg, granulometría, CBR,

compresión simple, entre otros que se soliciten por parte de la Entidad. (Se

pagan contra factura y resultados). SAN ROQUE

- 2.041.243               2.041.243                                                   10.013.661                            0,00 0% -                                         10.013.661                            

32 PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS - 2.656.334               2.656.334                                                   + 2.728.574                              2.728.574                              -                                         

33 REVISIÓN AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye IVA) - 8.399.373               8.399.373                                                   + 10.150.778                            -                                         10.150.778                            

146.244.155                                               213.199.300                          30.151.160                            183.048.139                          

354.827.755                                               518.223.199                          125.370.979                          392.852.220                          

 354.827.755                                               518.223.199                          125.370.979                          392.852.220                          

67.417.273                                                 98.462.408                            23.820.486                            74.641.922                            

422.245.028                                               616.685.607                          149.191.465                          467.494.142                          

100% 18,64% 58,41%

776.577.204                           

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE   MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 15/100 M/LEGAL

Saldo por ejecutar: 63.788.474$          

HENRY ALZATE AGUIRRE JOSÉ ELBER HERNANDEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INCOPLAN IN SAS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS BASICOS

VALOR TOTAL BÁSICO 

IVA = 19%

COSTO TOTAL

% SALDO:

SUBTOTAL COSTOS BASICOS

VALOR TOTAL BÁSICO 

IVA = 19%

COSTO TOTAL

% Ejecución:

Secretaría de Infraestructura Física

Supervisor

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (13) + SUMATORIA DE (18) + SUMATORIA DE (21) = (B)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ( C)

VALOR TOTAL BÁSICO (C) = ( E)

IVA = 19% * (E) = (F)

COSTO TOTAL (E) + (F) = (G)

273.053.563$                                                                                             

Porcentaje de Ejecución

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOSSUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS BASICOS

VALOR TOTAL BÁSICO 

IVA = 19%

COSTO TOTAL



 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE PAGO No.03 

02 a 29 de febrero de 2024 

 

 

COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL 

 

 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS 

ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2. 

Contrato No. 4600016586 de 2023 

 

 

 

 

 

 

  



GRUPO CARGO DESEMPEÑADO GOB NOMBRES Y APELLIDOS C.C.
días

 laborados

IBC

Propuesta

VALOR

ACTA

DIRECTOR Director de Interventoría (Amalfi - San Roque) 100% José Hernendez 14.209.306 7/02/2024 29/02/2024 24 7.740.000$          6.192.000$                         

Profesional Residente de Interventoría Amalfi 100% Edwin Zuñiga 7.312.367 2/02/2024 29/02/2024 29 5.300.000$          5.123.333$                         

Profesional Residente de Interventoría San Roque 100% Tatiana Moreno 1.023.904.749 2/02/2024 29/02/2024 29 5.300.000$          5.123.333$                         

Profesional Ambiental Amalfi 100% Natalia Rueda 1.152.202.044 2/02/2024 29/02/2024 29 4.147.000$          4.008.767$                         

Profesional Ambiental San Roque 100% Alejandra Giraldo 1.017.199.849 2/02/2024 29/02/2024 29 4.147.000$          4.008.767$                         

Profesional Siso Amalfi 100% Margarita Gaviria 80.018.939 2/02/2024 29/02/2024 29 4.147.000$          4.008.767$                         

Profesional Siso San Roque 100% Paola Almanzar 52.499.486 7/02/2024 29/02/2024 24 4.147.000$          3.317.600$                         

Profesional Social Amalfi 100% Maria E Guzman 43.563.280 2/02/2024 29/02/2024 29 4.147.000$          4.008.767$                         

Profesional Social San Roque 100% Manuela Giraldo 1.017.248.190 2/02/2024 29/02/2024 29 4.147.000$          4.008.767$                         

Tecnólogo en Construcciones Civiles Amalfi 100% Mayra Lopez 1.039.700.453 7/02/2024 29/02/2024 24 3.377.000$          2.701.600$                         

Tecnólogo en Construcciones Civiles San Roque 100% Catalina Quiroz 1.000.453.305 2/02/2024 29/02/2024 29 3.377.000$          3.264.433$                         

Secretario (a) Amalfi 100% Beatriz Vallejo 51.639.924 5/02/2024 29/02/2024 26 1.482.000$          1.284.400$                         

Secretario (a) San Roque 100% Jeimy Saavedra 1.030.655.137 5/02/2024 29/02/2024 26 1.482.000$          1.284.400$                         

48.334.933$                    

TECNÓLOGOS

SECRETARIOS

CONTRATO 4600016586 de 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL 

GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2

ÍTEM: COSTOS DEL PERSONAL

FEBRERO 2024.

PERIODO ACTA

INGRESO/EGRESO

RESIDENTES



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: IN-010 (11 Afiliados) $39,574,137 $6,332,700 $45,766,137 $1,831,200 $45,766,137 $1,831,200 $45,766,137 $3,186,100 $0 $0

Centro de Trabajo: IN-010 ( 11 Afiliados) $39,574,137 $6,332,700 $45,766,137 $1,831,200 $45,766,137 $1,831,200 $45,766,137 $3,186,100 $0 $0

Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA ( 11 Afiliados) $39,574,137 $6,332,700 $45,766,137 $1,831,200 $45,766,137 $1,831,200 $45,766,137 $3,186,100 $0 $0

1 CC 52499486 ALMANZAR PAOLA 230301 24 $3,317,600 $530,900 EPS010 24 $3,317,600 $132,800 CCF04 24 $3,317,600 $132,800 14-7 24 $3,317,600 $231,000 24 $0 $0

2 CC 1128472352 GAVIRIA MARGARITA 230201 29 $4,008,767 $641,500 EPS010 29 $4,008,767 $160,400 CCF04 29 $4,008,767 $160,400 14-7 29 $4,008,767 $279,100 29 $0 $0

3 CC 1017199849 GIRALDO 
ALEJANDRA

230201 29 $4,008,767 $641,500 EPS010 29 $4,008,767 $160,400 CCF04 29 $4,008,767 $160,400 14-7 29 $4,008,767 $279,100 29 $0 $0

4 CC 1017248190 GIRALDO MANUELA 231001 29 $4,008,767 $641,500 EPS010 29 $4,008,767 $160,400 CCF04 29 $4,008,767 $160,400 14-7 29 $4,008,767 $279,100 29 $0 $0

5 CC 43563280 GUZMAN MARIA 25-14 29 $4,008,767 $641,500 EPS010 29 $4,008,767 $160,400 CCF04 29 $4,008,767 $160,400 14-7 29 $4,008,767 $279,100 29 $0 $0

6 CC 14209306 HERNANDEZ JOSE 0 $0 $0 EPS002 24 $6,192,000 $247,700 CCF04 24 $6,192,000 $247,700 14-7 24 $6,192,000 $431,000 24 $0 $0

7 CC 1039700456 LOPEZ MAYRA 230301 24 $2,701,600 $432,300 EPS037 24 $2,701,600 $108,100 CCF04 24 $2,701,600 $108,100 14-7 24 $2,701,600 $188,100 24 $0 $0

8 CC 1023904749 MORENO TATIANA 25-14 29 $5,123,334 $819,800 EPS010 29 $5,123,334 $205,000 CCF04 29 $5,123,334 $205,000 14-7 29 $5,123,334 $356,600 29 $0 $0

9 CC 1000453305 QUIROZ CATALINA 25-14 29 $3,264,434 $522,400 EPS040 29 $3,264,434 $130,600 CCF04 29 $3,264,434 $130,600 14-7 29 $3,264,434 $227,300 29 $0 $0

10 CC 1152202044 RUEDA NATALIA 230301 29 $4,008,767 $641,500 EPS010 29 $4,008,767 $160,400 CCF04 29 $4,008,767 $160,400 14-7 29 $4,008,767 $279,100 29 $0 $0

11 CC 7312367 ZUÑIGA EDWIN 25-14 29 $5,123,334 $819,800 EPS008 29 $5,123,334 $205,000 CCF04 29 $5,123,334 $205,000 14-7 29 $5,123,334 $356,600 29 $0 $0

Total         Afiliados( 11) $39,574,137 $6,332,700 $45,766,137 $1,831,200 $45,766,137 $1,831,200 $45,766,137 $3,186,100 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901472564 5 INCOPLAN IN B - MENOS DE 200 COTIZANTES INCOPLAN IN CLL 70 BIS 4-60 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3215958 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-02 2024-03 485915029 9463756985 E 2024/03/15 2024/03/01 BANCO DE OCCIDENTE 0 $13,181,200
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Resumen General de Pago



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901472564 5 INCOPLAN IN B - MENOS DE 200 COTIZANTES INCOPLAN IN CLL 70 BIS 4-60 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3215958 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-02 2024-03 485915029 9463756985 E 2024/03/15 2024/03/01 BANCO DE OCCIDENTE 0 $13,181,200

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 10 $6,332,700 $0 $0 $6,332,700

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $641,500 $0 $0 $641,500

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 4 $2,803,500 $0 $0 $2,803,500

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 3 $1,604,700 $0 $0 $1,604,700

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 2 $1,283,000 $0 $0 $1,283,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 11 $3,186,100 $0 $0 $3,186,100

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 11 $3,186,100 $0 $0 $3,186,100

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 11 $1,831,200 $0 $0 $1,831,200

     COMFAMA CCF04 890,900,841 9 11 $1,831,200 $0 $0 $1,831,200

EPS (ADMINISTRADORAS: 5) 11 $1,831,200 $0 $0 $1,831,200

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 $205,000 $0 $0 $205,000

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 7 $1,139,800 $0 $0 $1,139,800

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $108,100 $0 $0 $108,100

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 1 $247,700 $0 $0 $247,700

     SAVIA SALUD EPS040 900,604,350 0 1 $130,600 $0 $0 $130,600

TOTAL 11 $13,181,200 $0 $0 $13,181,200
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Se certifica que BEATRIZ HELENA VALLEJO DE VILLAMIL identificado(a) con CC 51639924 realizó los siguientes 
aportes al Sistema de Seguridad Social:

INCOPLAN IN NI 901472564

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2024-02 2024-03 485927379 9463793874 E 2024-03-01                  

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP PORVENIR 30 16% $1,500,000 $240,000

ARL SEGUROS BOLIVAR 30 0.522% $1,500,000 $7,900

CCF COMPENSAR 30 4% $1,500,000 $60,000

EPS FAMISANAR 30 4% $1,500,000 $60,000

Este certificado se expide el día 2024-03-01 a las 10:48.
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Se certifica que JEIMY LORENA SAAVEDRA SAAVEDRA identificado(a) con CC 1030655137 realizó los siguientes 
aportes al Sistema de Seguridad Social:

INCOPLAN IN NI 901472564

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2024-02 2024-03 485927379 9463793874 E 2024-03-01         X         

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP COLPENSIONES 30 16% $1,500,000 $240,000

ARL SEGUROS BOLIVAR 30 0.522% $1,500,000 $7,900

CCF COMPENSAR 30 4% $1,500,000 $60,000

EPS NUEVA E.P.S. 30 4% $1,500,000 $60,000

Este certificado se expide el día 2024-03-01 a las 10:46.
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A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Fecha actual:  2024/02/29   |   Hora:  15:54   |     IP:   190.25.55.58

Fecha FinalFecha InicialTipo Archivo

Pagos a Terceros 2024/02/29 2024/02/29

Fecha Inicial

Generado por: FELIPE VILLAMIL

No. Identificación:Tipo Identificación:

Empresa:

800097991

INCOPLAN SA

NIT Persona Jurídica

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar No. ProductoHERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE
ELBER 31940474399

No. Identificación Entidad Financiera14209306 BANCOLOMBIA

Tipo Producto Origen No. ComprobanteCuenta Corriente 00000000001

No. Producto Origen/Recaudador Forma de pago219862968

Fecha Pago/Débito Aviso al beneficiario2024/02/29 N

Fecha Transacción Estado de Aviso2024/02/29

Valor Transacción Fecha de Aviso$6,624,285.00

Comisión Medio Utilizado0 -

IVA No. Transacción0 219A32124060016K

Estado InformaciónDEB -

Descripción de Estado Fecha CobroDebitado -

Causal de Rechazo No. Factura- -

OB3004I14O Oficina Pago -No. Control

Tipo Producto Destino Usuario CreadorCuenta Ahorros ISABEL CRISTINA GUTIERREZ
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CODIGO

NOMBRE

107

HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE ELBER

Inf. Valor

FECHA INGRESO 07/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 14209306

CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

7,740,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 6,976,965.00 TOTAL DESCUENTOS 352,680.00

24 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 EXAMEN INGRESO

0 AUXILIO COMUNICACIONES

0 AUXILIO DE HOSPEDAJE

APORTE SALUD 247,680.00

RETENCION EN LA FUENTE 105,000.00

6,192,000.00

600,000.00

27,500.00

57,465.00

100,000.00

NETO A PAGAR FIRMA:6,624,285.00











A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Fecha actual:  2024/02/29   |   Hora:  15:54   |     IP:   190.25.55.58

Fecha FinalFecha InicialTipo Archivo

Pagos a Terceros 2024/02/29 2024/02/29

Fecha Inicial

Generado por: FELIPE VILLAMIL

No. Identificación:Tipo Identificación:

Empresa:

800097991

INCOPLAN SA

NIT Persona Jurídica

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar No. ProductoZUÑIGA DURAN EDWIN ALBERTO 45471020706

No. Identificación Entidad Financiera7312367 BANCOLOMBIA

Tipo Producto Origen No. ComprobanteCuenta Corriente 00000000001

No. Producto Origen/Recaudador Forma de pago219862968

Fecha Pago/Débito Aviso al beneficiario2024/02/29 N

Fecha Transacción Estado de Aviso2024/02/29

Valor Transacción Fecha de Aviso$5,537,904.00

Comisión Medio Utilizado0 -

IVA No. Transacción0 219A32124060016P

Estado InformaciónDEB -

Descripción de Estado Fecha CobroDebitado -

Causal de Rechazo No. Factura- -

OB3004I14O Oficina Pago -No. Control

Tipo Producto Destino Usuario CreadorCuenta Ahorros ISABEL CRISTINA GUTIERREZ
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CODIGO

NOMBRE

102

ZUÑIGA DURAN EDWIN ALBERTO

Inf. Valor

FECHA INGRESO 02/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 7312367

CARGO INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

5,300,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 5,947,770.00 TOTAL DESCUENTOS 409,866.00

29 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 AUXILIO COMUNICACIONES

0 EXAMEN INGRESO

APORTE SALUD 204,933.00

APORTE PENSION 204,933.00

5,123,333.00

725,000.00

69,437.00

30,000.00

NETO A PAGAR FIRMA:5,537,904.00

Edwin Alberto Zuñiga











 



A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Fecha actual:  2024/02/29   |   Hora:  15:54   |     IP:   190.25.55.58

Fecha FinalFecha InicialTipo Archivo

Pagos a Terceros 2024/02/29 2024/02/29

Fecha Inicial

Generado por: FELIPE VILLAMIL

No. Identificación:Tipo Identificación:

Empresa:

800097991

INCOPLAN SA

NIT Persona Jurídica

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar No. ProductoMORENO LUGO TATIANA
JASBLEYDI 00714276662

No. Identificación Entidad Financiera1023904749 BANCOLOMBIA

Tipo Producto Origen No. ComprobanteCuenta Corriente 00000000001

No. Producto Origen/Recaudador Forma de pago219862968

Fecha Pago/Débito Aviso al beneficiario2024/02/29 N

Fecha Transacción Estado de Aviso2024/02/29

Valor Transacción Fecha de Aviso$5,749,571.00

Comisión Medio Utilizado0 -

IVA No. Transacción0 219A32124060016M

Estado InformaciónDEB -

Descripción de Estado Fecha CobroDebitado -

Causal de Rechazo No. Factura- -

OB3004I14O Oficina Pago -No. Control

Tipo Producto Destino Usuario CreadorCuenta Ahorros ISABEL CRISTINA GUTIERREZ
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CODIGO

NOMBRE

98

MORENO LUGO TATIANA JASBLEYDI

Inf. Valor

FECHA INGRESO 02/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 1023904749

CARGO INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

5,300,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 6,159,437.00 TOTAL DESCUENTOS 409,866.00

29 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 AUXILIO MOVILIDAD

0 AUXILIO COMUNICACIONES

APORTE SALUD 204,933.00

APORTE PENSION 204,933.00

5,123,333.00

725,000.00

241,667.00

69,437.00

NETO A PAGAR FIRMA:5,749,571.00













A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Fecha actual:  2024/02/29   |   Hora:  15:54   |     IP:   190.25.55.58

Fecha FinalFecha InicialTipo Archivo

Pagos a Terceros 2024/02/29 2024/02/29

Fecha Inicial

Generado por: FELIPE VILLAMIL

No. Identificación:Tipo Identificación:

Empresa:

800097991

INCOPLAN SA

NIT Persona Jurídica

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar No. ProductoRUEDA DIAZ NATALIA ANDREA 363321407139

No. Identificación Entidad Financiera1152202044 LULO BANK SA

Tipo Producto Origen No. ComprobanteCuenta Corriente 2024022901

No. Producto Origen/Recaudador Forma de pago219862968

Fecha Pago/Débito Aviso al beneficiario2024/02/29 N

Fecha Transacción Estado de Aviso2024/02/29

Valor Transacción Fecha de Aviso$4,632,502.00

Comisión Medio Utilizado0 -

IVA No. Transacción0 219A3212406001D0

Estado InformaciónDEB PAGO NOMINA IN FEBRERO

Descripción de Estado Fecha CobroDebitado -

Causal de Rechazo No. Factura- -

OB3004IUKO Oficina Pago -No. Control

Tipo Producto Destino Usuario CreadorCuenta Ahorros ISABEL CRISTINA GUTIERREZ
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CODIGO

NOMBRE

104

RUEDA DIAZ NATALIA ANDREA

Inf. Valor

FECHA INGRESO 02/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 1152202044

CARGO PROFESIONAL AMBIENTAL

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

4,147,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 4,953,204.00 TOTAL DESCUENTOS 320,702.00

29 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 EXAMEN INGRESO

0 AUXILIO COMUNICACIONES

0 AUXILIO DE HOSPEDAJE

APORTE SALUD 160,351.00

APORTE PENSION 160,351.00

4,008,767.00

725,000.00

30,000.00

69,437.00

120,000.00

NETO A PAGAR FIRMA:4,632,502.00













A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Fecha actual:  2024/02/29   |   Hora:  15:54   |     IP:   190.25.55.58

Fecha FinalFecha InicialTipo Archivo

Pagos a Terceros 2024/02/29 2024/02/29

Fecha Inicial

Generado por: FELIPE VILLAMIL

No. Identificación:Tipo Identificación:

Empresa:

800097991

INCOPLAN SA

NIT Persona Jurídica

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar No. ProductoGIRALDO ALZATE ALEJANDRA 09789755750

No. Identificación Entidad Financiera1017199849 BANCOLOMBIA

Tipo Producto Origen No. ComprobanteCuenta Corriente 00000000001

No. Producto Origen/Recaudador Forma de pago219862968

Fecha Pago/Débito Aviso al beneficiario2024/02/29 N

Fecha Transacción Estado de Aviso2024/02/29

Valor Transacción Fecha de Aviso$4,754,169.00

Comisión Medio Utilizado0 -

IVA No. Transacción0 219A32124060016H

Estado InformaciónDEB -

Descripción de Estado Fecha CobroDebitado -

Causal de Rechazo No. Factura- -

OB3004I14O Oficina Pago -No. Control

Tipo Producto Destino Usuario CreadorCuenta Ahorros ISABEL CRISTINA GUTIERREZ
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CODIGO

NOMBRE

103

GIRALDO ALZATE ALEJANDRA

Inf. Valor

FECHA INGRESO 02/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 1017199849

CARGO PROFESIONAL AMBIENTAL

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

4,147,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 5,074,871.00 TOTAL DESCUENTOS 320,702.00

29 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 EXAMEN INGRESO

0 AUXILIO MOVILIDAD

0 AUXILIO COMUNICACIONES

APORTE SALUD 160,351.00

APORTE PENSION 160,351.00

4,008,767.00

725,000.00

30,000.00

241,667.00

69,437.00

NETO A PAGAR FIRMA:4,754,169.00













A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Fecha actual:  2024/02/29   |   Hora:  15:54   |     IP:   190.25.55.58

Fecha FinalFecha InicialTipo Archivo

Pagos a Terceros 2024/02/29 2024/02/29

Fecha Inicial

Generado por: FELIPE VILLAMIL

No. Identificación:Tipo Identificación:

Empresa:

800097991

INCOPLAN SA

NIT Persona Jurídica

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar No. ProductoGAVIRIA RIOS MARGARITA ROSA 31340132061

No. Identificación Entidad Financiera1128472352 BANCOLOMBIA

Tipo Producto Origen No. ComprobanteCuenta Corriente 00000000001

No. Producto Origen/Recaudador Forma de pago219862968

Fecha Pago/Débito Aviso al beneficiario2024/02/29 N

Fecha Transacción Estado de Aviso2024/02/29

Valor Transacción Fecha de Aviso$4,632,502.00

Comisión Medio Utilizado0 -

IVA No. Transacción0 219A32124060016G

Estado InformaciónDEB -

Descripción de Estado Fecha CobroDebitado -

Causal de Rechazo No. Factura- -

OB3004I14O Oficina Pago -No. Control

Tipo Producto Destino Usuario CreadorCuenta Ahorros ISABEL CRISTINA GUTIERREZ
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CODIGO

NOMBRE

106

GAVIRIA RIOS MARGARITA ROSA

Inf. Valor

FECHA INGRESO 02/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 1128472352

CARGO INSPECTOR SISO

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

4,147,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 4,953,204.00 TOTAL DESCUENTOS 320,702.00

29 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 EXAMEN INGRESO

0 AUXILIO COMUNICACIONES

0 AUXILIO DE HOSPEDAJE

APORTE SALUD 160,351.00

APORTE PENSION 160,351.00

4,008,767.00

725,000.00

30,000.00

69,437.00

120,000.00

NETO A PAGAR FIRMA:4,632,502.00













A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Fecha actual:  2024/02/29   |   Hora:  15:54   |     IP:   190.25.55.58

Fecha FinalFecha InicialTipo Archivo

Pagos a Terceros 2024/02/29 2024/02/29

Fecha Inicial

Generado por: FELIPE VILLAMIL

No. Identificación:Tipo Identificación:

Empresa:

800097991

INCOPLAN SA

NIT Persona Jurídica

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar No. ProductoALMANZAR HENAO PAOLA
ANDREA 10322265150

No. Identificación Entidad Financiera52499486 BANCOLOMBIA

Tipo Producto Origen No. ComprobanteCuenta Corriente 00000000001

No. Producto Origen/Recaudador Forma de pago219862968

Fecha Pago/Débito Aviso al beneficiario2024/02/29 N

Fecha Transacción Estado de Aviso2024/02/29

Valor Transacción Fecha de Aviso$3,941,657.00

Comisión Medio Utilizado0 -

IVA No. Transacción0 219A32124060016F

Estado InformaciónDEB -

Descripción de Estado Fecha CobroDebitado -

Causal de Rechazo No. Factura- -

OB3004I14O Oficina Pago -No. Control

Tipo Producto Destino Usuario CreadorCuenta Ahorros ISABEL CRISTINA GUTIERREZ
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CODIGO

NOMBRE

109

PAOLA ANDREA ALMANZAR HENAO

Inf. Valor

FECHA INGRESO 07/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 52499486

CARGO INSPECTOR SISO

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

4,147,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 4,207,065.00 TOTAL DESCUENTOS 265,408.00

24 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 EXAMEN INGRESO

0 AUXILIO MOVILIDAD

0 AUXILIO COMUNICACIONES

APORTE SALUD 132,704.00

APORTE PENSION 132,704.00

3,317,600.00

600,000.00

32,000.00

200,000.00

57,465.00

NETO A PAGAR FIRMA:3,941,657.00



 



 



 



 



                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 



A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Fecha actual:  2024/02/29   |   Hora:  15:54   |     IP:   190.25.55.58

Fecha FinalFecha InicialTipo Archivo

Pagos a Terceros 2024/02/29 2024/02/29

Fecha Inicial

Generado por: FELIPE VILLAMIL

No. Identificación:Tipo Identificación:

Empresa:

800097991

INCOPLAN SA

NIT Persona Jurídica

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar No. ProductoGUZMAN HENAO MARIA EUGENIA 00923021566

No. Identificación Entidad Financiera43563280 BANCOLOMBIA

Tipo Producto Origen No. ComprobanteCuenta Corriente 00000000001

No. Producto Origen/Recaudador Forma de pago219862968

Fecha Pago/Débito Aviso al beneficiario2024/02/29 N

Fecha Transacción Estado de Aviso2024/02/29

Valor Transacción Fecha de Aviso$4,635,502.00

Comisión Medio Utilizado0 -

IVA No. Transacción0 219A32124060016J

Estado InformaciónDEB -

Descripción de Estado Fecha CobroDebitado -

Causal de Rechazo No. Factura- -

OB3004I14O Oficina Pago -No. Control

Tipo Producto Destino Usuario CreadorCuenta Ahorros ISABEL CRISTINA GUTIERREZ
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INCOPLAN IN SAS 

Nom ina PRINCIPAL NIT 

Fecha de Pago: 29/02/2024 

901472564 - 5 3 

Periodo: 01/02/2024 

Causación 01/02/2024 

Al 

Al 

29/02/2024 

29/02/2024 

CODIGO 105 FECHA INGRESO 02/02/2024 Salario 4,147,000.00 

IDENTIFICACION CC: 43563280 NOMBRE GUZMAN HENAO MARIA EUGENIA 

CARGO PROFESIONAL SOCIAL 

 
Inf. 

PAGOS 

Descripción 
 

Valor    Descripción 

DESCUENTOS  
Valor 

29 SUELDO 4,008,767.00 APORTE SALUD  160,351.00 

0 AUXILIO DE ALIMENTACION 725,000.00 APORTE PENSION  160,351.00 

0 AUXILIO COMUNICACIONES 69,437.00    

0 AUXILIO DE HOSPEDAJE 120,000.00    

0 EXAMEN INGRESO 33,000.00    

  
 
 
 
 

TOTAL PAGOS 

 
 
 
 
 

4,956,204.00 

  
 
 
 
 

TOTAL DESCUENTOS 

 
 
 
 
 

320,702.00 

  
NETO A PAGAR 4,635,502.00 FIRMA:  

 

 

 













A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Fecha actual:  2024/02/29   |   Hora:  15:54   |     IP:   190.25.55.58

Fecha FinalFecha InicialTipo Archivo

Pagos a Terceros 2024/02/29 2024/02/29

Fecha Inicial

Generado por: FELIPE VILLAMIL

No. Identificación:Tipo Identificación:

Empresa:

800097991

INCOPLAN SA

NIT Persona Jurídica

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar No. ProductoGIRALDO ALZATE MANUELA 67200018769

No. Identificación Entidad Financiera1017248190 BANCOLOMBIA

Tipo Producto Origen No. ComprobanteCuenta Corriente 00000000001

No. Producto Origen/Recaudador Forma de pago219862968

Fecha Pago/Débito Aviso al beneficiario2024/02/29 N

Fecha Transacción Estado de Aviso2024/02/29

Valor Transacción Fecha de Aviso$4,754,169.00

Comisión Medio Utilizado0 -

IVA No. Transacción0 219A32124060016I

Estado InformaciónDEB -

Descripción de Estado Fecha CobroDebitado -

Causal de Rechazo No. Factura- -

OB3004I14O Oficina Pago -No. Control

Tipo Producto Destino Usuario CreadorCuenta Ahorros ISABEL CRISTINA GUTIERREZ
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CODIGO

NOMBRE

108

GIRALDO ALZATE MANUELA

Inf. Valor

FECHA INGRESO 02/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 1017248190

CARGO PROFESIONAL SOCIAL

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

4,147,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 5,074,871.00 TOTAL DESCUENTOS 320,702.00

29 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 EXAMEN INGRESO

0 AUXILIO MOVILIDAD

0 AUXILIO COMUNICACIONES

APORTE SALUD 160,351.00

APORTE PENSION 160,351.00

4,008,767.00

725,000.00

30,000.00

241,667.00

69,437.00

NETO A PAGAR FIRMA:4,754,169.00













A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Fecha actual:  2024/02/29   |   Hora:  15:54   |     IP:   190.25.55.58

Fecha FinalFecha InicialTipo Archivo

Pagos a Terceros 2024/02/29 2024/02/29

Fecha Inicial

Generado por: FELIPE VILLAMIL

No. Identificación:Tipo Identificación:

Empresa:

800097991

INCOPLAN SA

NIT Persona Jurídica

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar No. ProductoLOPEZ AGUDELO MAYRA
ALEJANDRA 16355519167

No. Identificación Entidad Financiera1039700453 BANCOLOMBIA

Tipo Producto Origen No. ComprobanteCuenta Corriente 00000000001

No. Producto Origen/Recaudador Forma de pago219862968

Fecha Pago/Débito Aviso al beneficiario2024/02/29 N

Fecha Transacción Estado de Aviso2024/02/29

Valor Transacción Fecha de Aviso$3,177,937.00

Comisión Medio Utilizado0 -

IVA No. Transacción0 219A32124060016L

Estado InformaciónDEB -

Descripción de Estado Fecha CobroDebitado -

Causal de Rechazo No. Factura- -

OB3004I14O Oficina Pago -No. Control

Tipo Producto Destino Usuario CreadorCuenta Ahorros ISABEL CRISTINA GUTIERREZ
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CODIGO

NOMBRE

100

LOPEZ AGUDELO MAYRA ALEJANDRA

Inf. Valor

FECHA INGRESO 07/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 1039700453

CARGO TECNOLOGO EN OBRA CIVIL

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

3,377,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 3,394,065.00 TOTAL DESCUENTOS 216,128.00

24 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 AUXILIO COMUNICACIONES

0 EXAMEN INGRESO

APORTE SALUD 108,064.00

APORTE PENSION 108,064.00

2,701,600.00

600,000.00

57,465.00

35,000.00

NETO A PAGAR FIRMA:3,177,937.00













A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Fecha actual:  2024/02/29   |   Hora:  15:54   |     IP:   190.25.55.58

Fecha FinalFecha InicialTipo Archivo

Pagos a Terceros 2024/02/29 2024/02/29

Fecha Inicial

Generado por: FELIPE VILLAMIL

No. Identificación:Tipo Identificación:

Empresa:

800097991

INCOPLAN SA

NIT Persona Jurídica

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar No. ProductoQUIROZ ARGAEZ CATALINA 99381263254

No. Identificación Entidad Financiera1000453305 BANCOLOMBIA

Tipo Producto Origen No. ComprobanteCuenta Corriente 00000000001

No. Producto Origen/Recaudador Forma de pago219862968

Fecha Pago/Débito Aviso al beneficiario2024/02/29 N

Fecha Transacción Estado de Aviso2024/02/29

Valor Transacción Fecha de Aviso$4,069,383.00

Comisión Medio Utilizado0 -

IVA No. Transacción0 219A32124060016N

Estado InformaciónDEB -

Descripción de Estado Fecha CobroDebitado -

Causal de Rechazo No. Factura- -

OB3004I14O Oficina Pago -No. Control

Tipo Producto Destino Usuario CreadorCuenta Ahorros ISABEL CRISTINA GUTIERREZ
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CODIGO

NOMBRE

101

QUIROZ ARGAEZ CATALINA

Inf. Valor

FECHA INGRESO 02/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 1000453305

CARGO TECNOLOGO EN OBRA CIVIL

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

3,377,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 4,330,537.00 TOTAL DESCUENTOS 261,154.00

29 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 EXAMEN INGRESO

0 AUXILIO MOVILIDAD

0 AUXILIO COMUNICACIONES

APORTE SALUD 130,577.00

APORTE PENSION 130,577.00

3,264,433.00

725,000.00

30,000.00

241,667.00

69,437.00

NETO A PAGAR FIRMA:4,069,383.00



A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Fecha actual:  2024/03/01   |   Hora:  06:30   |     IP:   181.55.233.60

Fecha FinalFecha InicialTipo Archivo

Pagos a Terceros 2024/02/29 2024/02/29

Fecha Inicial

Generado por: FELIPE VILLAMIL

No. Identificación:Tipo Identificación:

Empresa:

800097991

INCOPLAN SA

NIT Persona Jurídica

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar No. ProductoSAAVEDRA SAAVEDRA JEIMY
LORENA 49881092

No. Identificación Entidad Financiera1030655137 BANCO AV VILLAS

Tipo Producto Origen No. ComprobanteCuenta Corriente 00000000001

No. Producto Origen/Recaudador Forma de pago219862968

Fecha Pago/Débito Aviso al beneficiario2024/02/29 N

Fecha Transacción Estado de Aviso2024/02/29

Valor Transacción Fecha de Aviso$1,358,000.00

Comisión Medio Utilizado- -

IVA No. Transacción- 219F0422406000S6

Estado InformaciónEXT -

Descripción de Estado Fecha CobroExitoso 2024/02/29

Causal de Rechazo No. Factura- -

OB3004I14O Oficina Pago -No. Control

Tipo Producto Destino Usuario CreadorCuenta Ahorros ISABEL CRISTINA GUTIERREZ
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A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Fecha actual:  2024/03/01   |   Hora:  06:30   |     IP:   181.55.233.60

Fecha FinalFecha InicialTipo Archivo

Pagos a Terceros 2024/02/29 2024/02/29

Fecha Inicial

Generado por: FELIPE VILLAMIL

No. Identificación:Tipo Identificación:

Empresa:

800097991

INCOPLAN SA

NIT Persona Jurídica

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar No. ProductoVALLEJO DE VILLAMIL BEATRIZ
HE 219842135

No. Identificación Entidad Financiera51639924 BANCO DE OCCIDENTE

Tipo Producto Origen No. ComprobanteCuenta Corriente 00000000001

No. Producto Origen/Recaudador Forma de pago219862968

Fecha Pago/Débito Aviso al beneficiario2024/02/29 N

Fecha Transacción Estado de Aviso2024/02/29

Valor Transacción Fecha de Aviso$1,542,000.00

Comisión Medio Utilizado0 -

IVA No. Transacción0 219F0042406000E8

Estado InformaciónEXT -

Descripción de Estado Fecha CobroExitoso 2024/02/29

Causal de Rechazo No. Factura- -

OB3004I14O Oficina Pago -No. Control

Tipo Producto Destino Usuario CreadorCuenta Ahorros ISABEL CRISTINA GUTIERREZ
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ACTA DE PAGO No.03 

02 a 29 de febrero de 2024 

 

 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA 

INSTALACIONES EN OBRA 

 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS 

ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2. 

Contrato No. 4600016586 de 2023 

 

 

 

 

 

 

  



GRUPO ELEMENTO % PLACA DIAS
IBC

Propuesta

VALOR

ACTA

VALOR

ACTA

CAMPAMENTO SAN ROQUE 100% DIRECCIÓN 5/02/2024 29/02/2024 25 1.329.160$         1.107.633$                        1.107.633$                 

CAMPAMENTO AMALFI 100% DIRECCIÓN 5/02/2024 29/02/2024 25 1.329.160$         1.107.633$                        1.107.633$                 

2.215.267$                 

COSTOS DE ALQUILER DE 

EQUIPOS Y OFICINA

CONTRATO 4600016586 de 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE 

CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2

ÍTEM: COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

FEBRERO 2024.

PERIODO ACTA

INGRESO/EGRESO















 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE PAGO No.03 

02 a 29 de febrero de 2024 

 

 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA 

PUESTOS DE TRABAJO 

 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS 

ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2. 

Contrato No. 4600016586 de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
Calle 70 Bis No. 4-60 Bogotá, D.C. - Colombia PBX: (57) (1) 3215958 Fax (57) (1) 3215958EXT 102 

Celular 311 531 3050    E-mail: incoplansa@incoplansa.com Página Web: www.incoplansa.com  

 

 

PROYECTO:  Contrato 4600016586 de 2023 

OBJETO:  INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y 

LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL 

GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA - LOTE 2. 

 

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 

 

CONCEPTO: 

 

TARIFA PUESTOS DE TRABAJO DE OFICINA DE CAMPO 
 

No. Concepto Periodo Valor Total 

1 Puestos de trabajo AMALFI 

02 AL 29 FEB 2024 

$1.696.800 

2 Puestos de trabajo SAN ROQUE $1.979.600 

TOTAL $3.676.400 

 

  

  



 

 

 
Calle 70 Bis No. 4-60 Bogotá, D.C. - Colombia PBX: (57) (1) 3215958 Fax (57) (1) 3215958EXT 102 

Celular 311 531 3050    E-mail: incoplansa@incoplansa.com Página Web: www.incoplansa.com  

  

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE PAGO No.03 

02 a 29 de febrero de 2024 

 

 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA 

VEHÍCULOS 

 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS 

ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2. 

Contrato No. 4600016586 de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

  



GRUPO ELEMENTO % PLACA
DIAS

EFECTIVOS

IBC

Propuesta

VALOR

ACTA

VALOR

ACTA

Vehículo doble tracción, doble cabina, 2000 CC o

superior (modelo 2017 o superior) tarifa de alquiler

tiempo completo, incluye combustible, incluye

conductor. Se debe garantizar permanencia de los

vehículos durante toda la ejecución del proyecto.

Director  de Interventoría (Amalfi, San Roque)

100% GHO715 5/02/2024 29/02/2024 25 6.586.978$         5.489.148$                        5.489.148$                 

Vehículo doble tracción, doble cabina, 2000 CC o

superior (modelo 2017 o superior) tarifa de alquiler

tiempo completo, incluye combustible, incluye

conductor. Se debe garantizar permanencia de los

vehículos durante toda la ejecución del proyecto. AMALFI

100% GQX127 5/02/2024 29/02/2024 25 6.586.978$         5.489.148$                        5.489.148$                 

Vehículo doble tracción, doble cabina, 2000 CC o

superior (modelo 2017 o superior) tarifa de alquiler

tiempo completo, incluye combustible, incluye

conductor. Se debe garantizar permanencia de los

vehículos durante toda la ejecución del proyecto. SAN

ROQUE

100% FYY535 5/02/2024 29/02/2024 25 6.586.978$         -$                                       -$                                

10.978.297$               

COSTOS DE ALQUILER DE 

EQUIPOS Y OFICINA

CONTRATO 4600016586 de 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE 

CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2

ÍTEM: COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

FEBRERO 2024.

PERIODO ACTA

INGRESO/EGRESO











 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE PAGO No.03 

02 a 29 de febrero de 2024 

 

 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA 

COMUNICACIONES 

 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS 

ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2. 

Contrato No. 4600016586 de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

  



GRUPO CARGO DESEMPEÑADO GOB NOMBRES Y APELLIDOS C.C. días
VALOR 

PROPUESTA

VALOR

ACTA

VALOR

ACTA

DIRECTOR Director de Interventoría (Amalfi - San Roque) 100% José Hernendez 14.209.306 7/02/2024 29/02/2024 24 71.831$              57.465$                             57.465$                      

Profesional Residente de Interventoría Amalfi 100% Edwin Zuñiga 7.312.367 2/02/2024 29/02/2024 29 71.831$              69.437$                             69.437$                      

Profesional Residente de Interventoría San Roque 100% Tatiana Moreno 1.023.904.749 2/02/2024 29/02/2024 29 71.831$              69.437$                             69.437$                      

Profesional Ambiental Amalfi 100% Natalia Rueda 1.152.202.044 2/02/2024 29/02/2024 29 71.831$              69.437$                             69.437$                      

Profesional Ambiental San Roque 100% Alejandra Giraldo 1.017.199.849 2/02/2024 29/02/2024 29 71.831$              69.437$                             69.437$                      

Profesional Siso Amalfi 100% Margarita Gaviria 80.018.939 2/02/2024 29/02/2024 29 71.831$              69.437$                             69.437$                      

Profesional Siso San Roque 100% Paola Almanzar 52.499.486 7/02/2024 29/02/2024 24 71.831$              57.465$                             57.465$                      

Profesional Social Amalfi 100% Maria E Guzman 43.563.280 2/02/2024 29/02/2024 29 71.831$              69.437$                             69.437$                      

Profesional Social San Roque 100% Manuela Giraldo 1.017.248.190 2/02/2024 29/02/2024 29 71.831$              69.437$                             69.437$                      

Tecnólogo en Construcciones Civiles Amalfi 100% Mayra Lopez 1.039.700.453 7/02/2024 29/02/2024 24 71.831$              57.465$                             57.465$                      

Tecnólogo en Construcciones Civiles San Roque 100% Catalina Quiroz 1.000.453.305 2/02/2024 29/02/2024 29 71.831$              69.437$                             69.437$                      

727.887$                  

TECNÓLOGOS

CONTRATO 4600016586 de 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS 

ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2

ÍTEM: COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

FEBRERO 2024.

PERIODO ACTA

INGRESO/EGRESO

RESIDENTES



CODIGO

NOMBRE

107

HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE ELBER

Inf. Valor

FECHA INGRESO 07/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 14209306

CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

7,740,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 6,976,965.00 TOTAL DESCUENTOS 352,680.00

24 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 EXAMEN INGRESO

0 AUXILIO COMUNICACIONES

0 AUXILIO DE HOSPEDAJE

APORTE SALUD 247,680.00

RETENCION EN LA FUENTE 105,000.00

6,192,000.00

600,000.00

27,500.00

57,465.00

100,000.00

NETO A PAGAR FIRMA:6,624,285.00



CODIGO

NOMBRE

102

ZUÑIGA DURAN EDWIN ALBERTO

Inf. Valor

FECHA INGRESO 02/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 7312367

CARGO INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

5,300,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 5,947,770.00 TOTAL DESCUENTOS 409,866.00

29 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 AUXILIO COMUNICACIONES

0 EXAMEN INGRESO

APORTE SALUD 204,933.00

APORTE PENSION 204,933.00

5,123,333.00

725,000.00

69,437.00

30,000.00

NETO A PAGAR FIRMA:5,537,904.00

Edwin Alberto Zuñiga



CODIGO

NOMBRE

98

MORENO LUGO TATIANA JASBLEYDI

Inf. Valor

FECHA INGRESO 02/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 1023904749

CARGO INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

5,300,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 6,159,437.00 TOTAL DESCUENTOS 409,866.00

29 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 AUXILIO MOVILIDAD

0 AUXILIO COMUNICACIONES

APORTE SALUD 204,933.00

APORTE PENSION 204,933.00

5,123,333.00

725,000.00

241,667.00

69,437.00

NETO A PAGAR FIRMA:5,749,571.00



CODIGO

NOMBRE

104

RUEDA DIAZ NATALIA ANDREA

Inf. Valor

FECHA INGRESO 02/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 1152202044

CARGO PROFESIONAL AMBIENTAL

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

4,147,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 4,953,204.00 TOTAL DESCUENTOS 320,702.00

29 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 EXAMEN INGRESO

0 AUXILIO COMUNICACIONES

0 AUXILIO DE HOSPEDAJE

APORTE SALUD 160,351.00

APORTE PENSION 160,351.00

4,008,767.00

725,000.00

30,000.00

69,437.00

120,000.00

NETO A PAGAR FIRMA:4,632,502.00



CODIGO

NOMBRE

103

GIRALDO ALZATE ALEJANDRA

Inf. Valor

FECHA INGRESO 02/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 1017199849

CARGO PROFESIONAL AMBIENTAL

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

4,147,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 5,074,871.00 TOTAL DESCUENTOS 320,702.00

29 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 EXAMEN INGRESO

0 AUXILIO MOVILIDAD

0 AUXILIO COMUNICACIONES

APORTE SALUD 160,351.00

APORTE PENSION 160,351.00

4,008,767.00

725,000.00

30,000.00

241,667.00

69,437.00

NETO A PAGAR FIRMA:4,754,169.00



CODIGO

NOMBRE

106

GAVIRIA RIOS MARGARITA ROSA

Inf. Valor

FECHA INGRESO 02/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 1128472352

CARGO INSPECTOR SISO

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

4,147,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 4,953,204.00 TOTAL DESCUENTOS 320,702.00

29 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 EXAMEN INGRESO

0 AUXILIO COMUNICACIONES

0 AUXILIO DE HOSPEDAJE

APORTE SALUD 160,351.00

APORTE PENSION 160,351.00

4,008,767.00

725,000.00

30,000.00

69,437.00

120,000.00

NETO A PAGAR FIRMA:4,632,502.00



CODIGO

NOMBRE

109

PAOLA ANDREA ALMANZAR HENAO

Inf. Valor

FECHA INGRESO 07/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 52499486

CARGO INSPECTOR SISO

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

4,147,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 4,207,065.00 TOTAL DESCUENTOS 265,408.00

24 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 EXAMEN INGRESO

0 AUXILIO MOVILIDAD

0 AUXILIO COMUNICACIONES

APORTE SALUD 132,704.00

APORTE PENSION 132,704.00

3,317,600.00

600,000.00

32,000.00

200,000.00

57,465.00

NETO A PAGAR FIRMA:3,941,657.00



INCOPLAN IN SAS 

Nom ina PRINCIPAL NIT 

Fecha de Pago: 29/02/2024 

901472564 - 5 3 

Periodo: 01/02/2024 

Causación 01/02/2024 

Al 

Al 

29/02/2024 

29/02/2024 

CODIGO 105 FECHA INGRESO 02/02/2024 Salario 4,147,000.00 

IDENTIFICACION CC: 43563280 NOMBRE GUZMAN HENAO MARIA EUGENIA 

CARGO PROFESIONAL SOCIAL 

 
Inf. 

PAGOS 

Descripción 
 

Valor    Descripción 

DESCUENTOS  
Valor 

29 SUELDO 4,008,767.00 APORTE SALUD  160,351.00 

0 AUXILIO DE ALIMENTACION 725,000.00 APORTE PENSION  160,351.00 

0 AUXILIO COMUNICACIONES 69,437.00    

0 AUXILIO DE HOSPEDAJE 120,000.00    

0 EXAMEN INGRESO 33,000.00    

  
 
 
 
 

TOTAL PAGOS 

 
 
 
 
 

4,956,204.00 

  
 
 
 
 

TOTAL DESCUENTOS 

 
 
 
 
 

320,702.00 

  
NETO A PAGAR 4,635,502.00 FIRMA:  

 

 

 



CODIGO

NOMBRE

108

GIRALDO ALZATE MANUELA

Inf. Valor

FECHA INGRESO 02/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 1017248190

CARGO PROFESIONAL SOCIAL

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

4,147,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 5,074,871.00 TOTAL DESCUENTOS 320,702.00

29 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 EXAMEN INGRESO

0 AUXILIO MOVILIDAD

0 AUXILIO COMUNICACIONES

APORTE SALUD 160,351.00

APORTE PENSION 160,351.00

4,008,767.00

725,000.00

30,000.00

241,667.00

69,437.00

NETO A PAGAR FIRMA:4,754,169.00



CODIGO

NOMBRE

100

LOPEZ AGUDELO MAYRA ALEJANDRA

Inf. Valor

FECHA INGRESO 07/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 1039700453

CARGO TECNOLOGO EN OBRA CIVIL

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

3,377,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 3,394,065.00 TOTAL DESCUENTOS 216,128.00

24 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 AUXILIO COMUNICACIONES

0 EXAMEN INGRESO

APORTE SALUD 108,064.00

APORTE PENSION 108,064.00

2,701,600.00

600,000.00

57,465.00

35,000.00

NETO A PAGAR FIRMA:3,177,937.00



CODIGO

NOMBRE

101

QUIROZ ARGAEZ CATALINA

Inf. Valor

FECHA INGRESO 02/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 1000453305

CARGO TECNOLOGO EN OBRA CIVIL

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

3,377,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 4,330,537.00 TOTAL DESCUENTOS 261,154.00

29 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 EXAMEN INGRESO

0 AUXILIO MOVILIDAD

0 AUXILIO COMUNICACIONES

APORTE SALUD 130,577.00

APORTE PENSION 130,577.00

3,264,433.00

725,000.00

30,000.00

241,667.00

69,437.00

NETO A PAGAR FIRMA:4,069,383.00



 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE PAGO No.03 

02 a 29 de febrero de 2024 

 

 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA 

FOTOCOPIAS – EDICIÓN DE INFORMES 

 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS 

ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2. 

Contrato No. 4600016586 de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
Calle 70 Bis No. 4-60 Bogotá, D.C. - Colombia PBX: (57) (1) 3215958 Fax (57) (1) 3215958EXT 102 
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PROYECTO:  Contrato 4600016586 de 2023 

OBJETO:  INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y 

LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL 

GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA - LOTE 2. 

 

 

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 

 

 

CONCEPTO: 

 

FOTOCOPIAS, EDICIÓN INFORMES, REGISTROS FOTOGRÁFICOS ENTRE OTROS EN 

OFICINA EN CAMPO. AMALFI – SAN ROQUE 
 

 

No. Concepto Periodo Valor Total 

1 Fotocopias, edición de informes - AMALFI 

02 AL 29 FEB 2024 

$204.670 

2 Fotocopias, edición de informes - SAN ROQUE $204.670 

TOTAL $409.340 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE PAGO No.03 

02 a 29 de febrero de 2024 

 

 

OTROS COSTOS DE UN SOLO PAGO 

DISPOSICIÓN DE IMPRESORA 

 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS 

ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2. 

Contrato No. 4600016586 de 2023 
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PROYECTO:  Contrato 4600016586 de 2023 

OBJETO:  INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y 

LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL 

GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA - LOTE 2. 

 

 

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 

 

 

CONCEPTO: 

 

RECONOCIMIENTO POR DISPOSICIÓN DE IMPRESORA PARA EL PERSONAL DE 

ADMINISTRATIVO DE OBRA (ALQUILER MENSUAL). AMALFI – SAN ROQUE 
 

 

No. Concepto Periodo Valor Total 

1 DISPOSICIÓN DE IMPRESORA - AMALFI 

02 AL 29 FEB 2024 

$94.365 

2 DISPOSICIÓN DE IMPRESORA - SAN ROQUE $94.365 

TOTAL $188.730 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE PAGO No.03 

02 a 29 de febrero de 2024 

 

 

OTROS COSTOS INDIRECTOS ESTIMADOS 

ALOJAMIENTO – TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN 

 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS 

ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2. 

Contrato No. 4600016586 de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

  



GRUPO CARGO DESEMPEÑADO NOMBRES Y APELLIDOS C.C. días
VALOR A CADA

PROFESIONAL

VALOR

ACTA

VALOR

ACTA

DIRECTOR Director de Interventoría (Amalfi - San Roque) José Hernendez 14.209.306 7/02/2024 29/02/2024 24 750.000$             600.000$                            600.000$                     

Profesional Residente de Interventoría Amalfi Edwin Zuñiga 7.312.367 2/02/2024 29/02/2024 29 750.000$             725.000$                            725.000$                     

Profesional Residente de Interventoría San Roque Tatiana Moreno 1.023.904.749 2/02/2024 29/02/2024 29 750.000$             725.000$                            725.000$                     

Profesional Ambiental Amalfi Natalia Rueda 1.152.202.044 2/02/2024 29/02/2024 29 750.000$             725.000$                            725.000$                     

Profesional Ambiental San Roque Alejandra Giraldo 1.017.199.849 2/02/2024 29/02/2024 29 750.000$             725.000$                            725.000$                     

Profesional Siso Amalfi Margarita Gaviria 80.018.939 2/02/2024 29/02/2024 29 750.000$             725.000$                            725.000$                     

Profesional Siso San Roque Paola Almanzar 52.499.486 7/02/2024 29/02/2024 24 750.000$             600.000$                            600.000$                     

Profesional Social Amalfi Maria E Guzman 43.563.280 2/02/2024 29/02/2024 29 750.000$             725.000$                            725.000$                     

Profesional Social San Roque Manuela Giraldo 1.017.248.190 2/02/2024 29/02/2024 29 750.000$             725.000$                            725.000$                     

Tecnólogo en Construcciones Civiles Amalfi Mayra Lopez 1.039.700.453 7/02/2024 29/02/2024 24 750.000$             600.000$                            600.000$                     

Tecnólogo en Construcciones Civiles San Roque Catalina Quiroz 1.000.453.305 2/02/2024 29/02/2024 29 750.000$             725.000$                            725.000$                     

7.600.000$               

NIT FECHA NO. RECIBO VALOR RECIBO
VALOR

ACTA

-$                               

GRUPO CARGO DESEMPEÑADO NOMBRES Y APELLIDOS C.C.
DÍAS

LABORADOS
VALOR 

VALOR

ACTA

VALOR

ACTA

DIRECTOR Director de Interventoría (Amalfi - San Roque) José Hernendez 14.209.306 7/02/2024 29/02/2024 24 -$                                         -$                                  

Profesional Residente de Interventoría Amalfi Edwin Zuñiga 7.312.367 2/02/2024 29/02/2024 29 -$                                         -$                                  

Profesional Residente de Interventoría San Roque Tatiana Moreno 1.023.904.749 2/02/2024 29/02/2024 29 250.000$             241.667$                            241.667$                     

Profesional Ambiental Amalfi Natalia Rueda 1.152.202.044 2/02/2024 29/02/2024 29 -$                                         -$                                  

Profesional Ambiental San Roque Alejandra Giraldo 1.017.199.849 2/02/2024 29/02/2024 29 250.000$             241.667$                            241.667$                     

Profesional Siso Amalfi Margarita Gaviria 80.018.939 2/02/2024 29/02/2024 29 -$                                         -$                                  

Profesional Siso San Roque Paola Almanzar 52.499.486 7/02/2024 29/02/2024 24 250.000$             200.000$                            200.000$                     

Profesional Social Amalfi Maria E Guzman 43.563.280 2/02/2024 29/02/2024 29 -$                                         -$                                  

Profesional Social San Roque Manuela Giraldo 1.017.248.190 2/02/2024 29/02/2024 29 250.000$             241.667$                            241.667$                     

Tecnólogo en Construcciones Civiles Amalfi Mayra Lopez 1.039.700.453 7/02/2024 29/02/2024 24 -$                                         -$                                  

Tecnólogo en Construcciones Civiles San Roque Catalina Quiroz 1.000.453.305 2/02/2024 29/02/2024 29 250.000$             241.667$                            241.667$                     

1.166.667$               

GRUPO CARGO DESEMPEÑADO NOMBRES Y APELLIDOS C.C.
DÍAS

LABORADOS
VALOR

VALOR

ACTA

VALOR

ACTA

DIRECTOR Director de Interventoría (Amalfi - San Roque) José Hernendez 14.209.306 7/02/2024 29/02/2024 24 100.000$             100.000$                            100.000$                     

Profesional Residente de Interventoría Amalfi Edwin Zuñiga 7.312.367 2/02/2024 29/02/2024 29 -$                                         -$                                  

Profesional Residente de Interventoría San Roque Tatiana Moreno 1.023.904.749 2/02/2024 29/02/2024 29 -$                                         -$                                  

Profesional Ambiental Amalfi Natalia Rueda 1.152.202.044 2/02/2024 29/02/2024 29 120.000$             120.000$                            120.000$                     

Profesional Ambiental San Roque Alejandra Giraldo 1.017.199.849 2/02/2024 29/02/2024 29 -$                                         -$                                  

Profesional Siso Amalfi Margarita Gaviria 80.018.939 2/02/2024 29/02/2024 29 120.000$             120.000$                            120.000$                     

Profesional Siso San Roque Paola Almanzar 52.499.486 7/02/2024 29/02/2024 24 -$                                         -$                                  

Profesional Social Amalfi Maria E Guzman 43.563.280 2/02/2024 29/02/2024 29 120.000$             120.000$                            120.000$                     

Profesional Social San Roque Manuela Giraldo 1.017.248.190 2/02/2024 29/02/2024 29 -$                                         -$                                  

Tecnólogo en Construcciones Civiles Amalfi Mayra Lopez 1.039.700.453 7/02/2024 29/02/2024 24 -$                                         -$                                  

Tecnólogo en Construcciones Civiles San Roque Catalina Quiroz 1.000.453.305 2/02/2024 29/02/2024 29 -$                                         -$                                  

460.000$                   

9.226.667$               

RESIDENTES

TECNÓLOGOS

RESIDENTES

TECNÓLOGOS

FEBRERO 2024. -HOSPEDAJE-

PERIODO ACTA

INGRESO/EGRESO

FEBRERO 2024. -TRANSPORTE /  MOVILIDAD-

PERIODO ACTA

INGRESO/EGRESO

RESIDENTES

TECNÓLOGOS

DICIEMBRE 2023. -ALIMENTACIÓN RECIBOS MUNICIPALES-

NOMBRE DEL RESTAURANTE

FEBRERO 2024. -ALIMENTACIÓN-

PERIODO ACTA

INGRESO/EGRESO

CONTRATO 4600016586 de 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS 

ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2

ÍTEM: OTROS COSTOS INDIRECTOS ESTIMADOS



CODIGO

NOMBRE

107

HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE ELBER

Inf. Valor

FECHA INGRESO 07/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 14209306

CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

7,740,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 6,976,965.00 TOTAL DESCUENTOS 352,680.00

24 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 EXAMEN INGRESO

0 AUXILIO COMUNICACIONES

0 AUXILIO DE HOSPEDAJE

APORTE SALUD 247,680.00

RETENCION EN LA FUENTE 105,000.00

6,192,000.00

600,000.00

27,500.00

57,465.00

100,000.00

NETO A PAGAR FIRMA:6,624,285.00



CODIGO

NOMBRE

102

ZUÑIGA DURAN EDWIN ALBERTO

Inf. Valor

FECHA INGRESO 02/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 7312367

CARGO INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

5,300,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 5,947,770.00 TOTAL DESCUENTOS 409,866.00

29 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 AUXILIO COMUNICACIONES

0 EXAMEN INGRESO

APORTE SALUD 204,933.00

APORTE PENSION 204,933.00

5,123,333.00

725,000.00

69,437.00

30,000.00

NETO A PAGAR FIRMA:5,537,904.00

Edwin Alberto Zuñiga



CODIGO

NOMBRE

98

MORENO LUGO TATIANA JASBLEYDI

Inf. Valor

FECHA INGRESO 02/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 1023904749

CARGO INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

5,300,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 6,159,437.00 TOTAL DESCUENTOS 409,866.00

29 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 AUXILIO MOVILIDAD

0 AUXILIO COMUNICACIONES

APORTE SALUD 204,933.00

APORTE PENSION 204,933.00

5,123,333.00

725,000.00

241,667.00

69,437.00

NETO A PAGAR FIRMA:5,749,571.00



CODIGO

NOMBRE

104

RUEDA DIAZ NATALIA ANDREA

Inf. Valor

FECHA INGRESO 02/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 1152202044

CARGO PROFESIONAL AMBIENTAL

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

4,147,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 4,953,204.00 TOTAL DESCUENTOS 320,702.00

29 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 EXAMEN INGRESO

0 AUXILIO COMUNICACIONES

0 AUXILIO DE HOSPEDAJE

APORTE SALUD 160,351.00

APORTE PENSION 160,351.00

4,008,767.00

725,000.00

30,000.00

69,437.00

120,000.00

NETO A PAGAR FIRMA:4,632,502.00



CODIGO

NOMBRE

103

GIRALDO ALZATE ALEJANDRA

Inf. Valor

FECHA INGRESO 02/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 1017199849

CARGO PROFESIONAL AMBIENTAL

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

4,147,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 5,074,871.00 TOTAL DESCUENTOS 320,702.00

29 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 EXAMEN INGRESO

0 AUXILIO MOVILIDAD

0 AUXILIO COMUNICACIONES

APORTE SALUD 160,351.00

APORTE PENSION 160,351.00

4,008,767.00

725,000.00

30,000.00

241,667.00

69,437.00

NETO A PAGAR FIRMA:4,754,169.00



CODIGO

NOMBRE

106

GAVIRIA RIOS MARGARITA ROSA

Inf. Valor

FECHA INGRESO 02/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 1128472352

CARGO INSPECTOR SISO

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

4,147,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 4,953,204.00 TOTAL DESCUENTOS 320,702.00

29 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 EXAMEN INGRESO

0 AUXILIO COMUNICACIONES

0 AUXILIO DE HOSPEDAJE

APORTE SALUD 160,351.00

APORTE PENSION 160,351.00

4,008,767.00

725,000.00

30,000.00

69,437.00

120,000.00

NETO A PAGAR FIRMA:4,632,502.00



CODIGO

NOMBRE

109

PAOLA ANDREA ALMANZAR HENAO

Inf. Valor

FECHA INGRESO 07/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 52499486

CARGO INSPECTOR SISO

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

4,147,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 4,207,065.00 TOTAL DESCUENTOS 265,408.00

24 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 EXAMEN INGRESO

0 AUXILIO MOVILIDAD

0 AUXILIO COMUNICACIONES

APORTE SALUD 132,704.00

APORTE PENSION 132,704.00

3,317,600.00

600,000.00

32,000.00

200,000.00

57,465.00

NETO A PAGAR FIRMA:3,941,657.00



INCOPLAN IN SAS 

Nom ina PRINCIPAL NIT 

Fecha de Pago: 29/02/2024 

901472564 - 5 3 

Periodo: 01/02/2024 

Causación 01/02/2024 

Al 

Al 

29/02/2024 

29/02/2024 

CODIGO 105 FECHA INGRESO 02/02/2024 Salario 4,147,000.00 

IDENTIFICACION CC: 43563280 NOMBRE GUZMAN HENAO MARIA EUGENIA 

CARGO PROFESIONAL SOCIAL 

 
Inf. 

PAGOS 

Descripción 
 

Valor    Descripción 

DESCUENTOS  
Valor 

29 SUELDO 4,008,767.00 APORTE SALUD  160,351.00 

0 AUXILIO DE ALIMENTACION 725,000.00 APORTE PENSION  160,351.00 

0 AUXILIO COMUNICACIONES 69,437.00    

0 AUXILIO DE HOSPEDAJE 120,000.00    

0 EXAMEN INGRESO 33,000.00    

  
 
 
 
 

TOTAL PAGOS 

 
 
 
 
 

4,956,204.00 

  
 
 
 
 

TOTAL DESCUENTOS 

 
 
 
 
 

320,702.00 

  
NETO A PAGAR 4,635,502.00 FIRMA:  

 

 

 



CODIGO

NOMBRE

108

GIRALDO ALZATE MANUELA

Inf. Valor

FECHA INGRESO 02/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 1017248190

CARGO PROFESIONAL SOCIAL

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

4,147,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 5,074,871.00 TOTAL DESCUENTOS 320,702.00

29 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 EXAMEN INGRESO

0 AUXILIO MOVILIDAD

0 AUXILIO COMUNICACIONES

APORTE SALUD 160,351.00

APORTE PENSION 160,351.00

4,008,767.00

725,000.00

30,000.00

241,667.00

69,437.00

NETO A PAGAR FIRMA:4,754,169.00



CODIGO

NOMBRE

100

LOPEZ AGUDELO MAYRA ALEJANDRA

Inf. Valor

FECHA INGRESO 07/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 1039700453

CARGO TECNOLOGO EN OBRA CIVIL

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

3,377,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 3,394,065.00 TOTAL DESCUENTOS 216,128.00

24 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 AUXILIO COMUNICACIONES

0 EXAMEN INGRESO

APORTE SALUD 108,064.00

APORTE PENSION 108,064.00

2,701,600.00

600,000.00

57,465.00

35,000.00

NETO A PAGAR FIRMA:3,177,937.00



CODIGO

NOMBRE

101

QUIROZ ARGAEZ CATALINA

Inf. Valor

FECHA INGRESO 02/02/2024 Salario

Descripción Descripción Valor

PAGOS DESCUENTOS

Nom ina PRINCIPAL

Periodo: 01/02/2024 Al 29/02/2024Fecha de Pago: 29/02/2024INCOPLAN IN SAS

IDENTIFICACION 1000453305

CARGO TECNOLOGO EN OBRA CIVIL

3 Causación 01/02/2024 Al 29/02/2024

3,377,000.00

NIT 901472564 5-

CC:

TOTAL PAGOS 4,330,537.00 TOTAL DESCUENTOS 261,154.00

29 SUELDO

0 AUXILIO DE ALIMENTACION

0 EXAMEN INGRESO

0 AUXILIO MOVILIDAD

0 AUXILIO COMUNICACIONES

APORTE SALUD 130,577.00

APORTE PENSION 130,577.00

3,264,433.00

725,000.00

30,000.00

241,667.00

69,437.00

NETO A PAGAR FIRMA:4,069,383.00



 

 

 

 

 

 

ACTA DE PAGO No.03 

02 a 29 de febrero de 2024 

 

 

OTROS COSTOS INDIRECTOS ESTIMADOS 

PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS 

 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS 

ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2. 

Contrato No. 4600016586 de 2023 
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Celular 311 531 3050    E-mail: incoplansa@incoplansa.com Página Web: www.incoplansa.com  

 

 

 

 

 

PROYECTO:  Contrato 4600016586 de 2023 

OBJETO:  INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y 

LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL 

GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA - LOTE 2. 

 

 

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 

 

 

CONCEPTO: 

 

PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS 

 

No. Concepto No. POLIZA Valor Total 

1 24.02.14 CUMPLIMIENTO Anexo 5  (11_44_101211158_5) $84.932 

2 24.02.14 CUMPLIMIENTO Anexo 6  (11_44_101211158_6) $2.449.464 

 24.02.14 RCE Anexo 6  (11_40_101056754_6) $194.178 

TOTAL $2.904.929 
 

 

 

 

 



Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Archivos Cargados

Fecha actual:  2024/02/21   |   Hora:  08:10   |    IP:  190.25.55.58

Empresa:

Generado por: ISABEL CRISTINA GUTIERREZ

INCOPLAN SA

Tipo Identificación: 800097991No. Identificación:NIT Persona Jurídica

Producto Origen 219862968

Nombre Beneficiario SEGUROS DEL ESTADO

No. Identificación 8600095786

Entidad Financiera Destino BANCO DE BOGOTA

Fecha de Pago 2024-02-20

Forma de Pago Abono Cuenta Entidad AVAL

Valor a Pagar 84932

Producto Destino 000003210

No. Comprobante 20240220

Tipo Producto Cuenta Corriente

No. Factura

Informacion Adicional PAGO POLIZA 11-44-101211158 ANEXO 5

Descripción

No existen registros

No. Registro

Ver Causales de Error

Estado EXT

Descripción

No existen registros
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OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

 1DLF052848C

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

14 02 2024 20 11 2023 00:00 11 03 2029 23:59 ANEXO DE PRORROGA

INCOPLAN IN S.A.S NIT: 901.472.564-5

CL 70  NRO. 4  - 60 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3215958

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL CALLE 42B NO. 52-106 MEDELLIN, ANTIOQUIA

NIT: 890.900.286-0

3839761

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ******295,571,519.60

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA NO 1 Y ADICION 1 AL CONTRATO NO. 4600016586 FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DEL 2024 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DE
LA PRESENTE POLIZA.
.
TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.
.

$ ******63,371.00 $ *******8,000.00 $ ******13,560.00 $ ************84,932.00

MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS  52848          100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PREJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO NO. 4600016586 CUYO OBJETO ES EL INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA
Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATEGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 2

RIESGO: INTERVENTORIA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                                           VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA     SUMA ASEG/ACTUAL   SUMA ASEG/ANTERIOR

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                            20/11/2023      13/08/2026      $84,449,005.60      $84,449,005.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES    20/11/2023      05/05/2027     $126,673,508.40     $126,673,508.40
LABORALES
CALIDAD DEL SERVICIO                                                 20/11/2023      11/02/2029      $84,449,005.60      $84,449,005.60

11-44-101211158 5

11-44-101211158



DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

(415)7709998021167(8020)11000626365915(3900)000000084932(96)20241119

REFERENCIA
PAGO:

1100062636591-5

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

DLF052848C

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

14 02 2024 20 11 2023 00:00 11 03 2029 23:59 ANEXO DE PRORROGA

INCOPLAN IN S.A.S NIT: 901.472.564-5

CL 70  NRO. 4  - 60 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3215958

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL CALLE 42B NO. 52-106 MEDELLIN, ANTIOQUIA

NIT: 890.900.286-0

3839761

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ******295,571,519.60$ ******63,371.00 $ *******8,000.00 $ ******13,560.00 $ ************84,932.00

MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS  52848          100.00

CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

11-44-101211158 5



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ADICIONAL:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

 2DLF052848C

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

14 02 2024 20 11 2023 00:00 11 03 2029 23:59 ANEXO DE PRORROGA

INCOPLAN IN S.A.S NIT: 901.472.564-5

CL 70  NRO. 4  - 60 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3215958

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL CALLE 42B NO. 52-106 MEDELLIN, ANTIOQUIA

NIT: 890.900.286-0

3839761

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

DLF052848C

TEXTO ACLARATORIO

11-44-101211158 5

11-44-101211158



FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

 3

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101211158, anexo
5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 14 días del mes de FEBRERO de 2024

11-44-101211158



Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Archivos Cargados

Fecha actual:  2024/02/21   |   Hora:  08:10   |    IP:  190.25.55.58

Empresa:

Generado por: ISABEL CRISTINA GUTIERREZ

INCOPLAN SA

Tipo Identificación: 800097991No. Identificación:NIT Persona Jurídica

Producto Origen 219862968

Nombre Beneficiario SEGUROS DEL ESTADO

No. Identificación 8600095786

Entidad Financiera Destino BANCO DE BOGOTA

Fecha de Pago 2024-02-20

Forma de Pago Abono Cuenta Entidad AVAL

Valor a Pagar 2449464

Producto Destino 000003210

No. Comprobante 20240220

Tipo Producto Cuenta Corriente

No. Factura

Informacion Adicional PAGO POLIZA 11-44-10121158 ANEXO 6

Descripción

No existen registros

No. Registro

Ver Causales de Error

Estado EXT

Descripción

No existen registros

1Página 1 de



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

 1DLF052848C

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

14 02 2024 20 11 2023 00:00 11 03 2029 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA

INCOPLAN IN S.A.S NIT: 901.472.564-5

CL 70  NRO. 4  - 60 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3215958

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL CALLE 42B NO. 52-106 MEDELLIN, ANTIOQUIA

NIT: 890.900.286-0

3839761

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ******560,211,331.40

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA NO 1 Y ADICION NO 1 AL CONTRATO 4600016586 FIRMADO DEL 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SE MODIFICAN LOS VALORES
ASEGURADOS DE LA PRESENTE POLIZA.
.
TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.
.

$ ***2,050,373.00 $ *******8,000.00 $ *****391,090.00 $ *********2,449,464.00

MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS  52848          100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PREJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO NO. 4600016586 CUYO OBJETO ES EL INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA
Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATEGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 2

RIESGO: INTERVENTORIA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                                           VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA     SUMA ASEG/ACTUAL   SUMA ASEG/ANTERIOR

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                            20/11/2023      13/08/2026     $160,060,380.40      $84,449,005.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES    20/11/2023      05/05/2027     $240,090,570.60     $126,673,508.40
LABORALES
CALIDAD DEL SERVICIO                                                 20/11/2023      11/02/2029     $160,060,380.40      $84,449,005.60

11-44-101211158 6

11-44-101211158



DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

(415)7709998021167(8020)11000626368593(3900)000002449464(96)20250213

REFERENCIA
PAGO:

1100062636859-3

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

DLF052848C

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

14 02 2024 20 11 2023 00:00 11 03 2029 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA

INCOPLAN IN S.A.S NIT: 901.472.564-5

CL 70  NRO. 4  - 60 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3215958

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL CALLE 42B NO. 52-106 MEDELLIN, ANTIOQUIA

NIT: 890.900.286-0

3839761

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ******560,211,331.40$ ***2,050,373.00 $ *******8,000.00 $ *****391,090.00 $ *********2,449,464.00

MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS  52848          100.00

CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

11-44-101211158 6



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ADICIONAL:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

 2DLF052848C

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

14 02 2024 20 11 2023 00:00 11 03 2029 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA

INCOPLAN IN S.A.S NIT: 901.472.564-5

CL 70  NRO. 4  - 60 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3215958

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL CALLE 42B NO. 52-106 MEDELLIN, ANTIOQUIA

NIT: 890.900.286-0

3839761

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

DLF052848C

TEXTO ACLARATORIO

11-44-101211158 6

11-44-101211158



FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

 3

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101211158, anexo
6, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 14 días del mes de FEBRERO de 2024

11-44-101211158



Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Archivos Cargados

Fecha actual:  2024/02/21   |   Hora:  08:10   |    IP:  190.25.55.58

Empresa:

Generado por: ISABEL CRISTINA GUTIERREZ

INCOPLAN SA

Tipo Identificación: 800097991No. Identificación:NIT Persona Jurídica

Producto Origen 219862968

Nombre Beneficiario SEGUROS DEL ESTADO

No. Identificación 8600095786

Entidad Financiera Destino BANCO DE BOGOTA

Fecha de Pago 2024-02-20

Forma de Pago Abono Cuenta Entidad AVAL

Valor a Pagar 194178

Producto Destino 000003210

No. Comprobante 20240220

Tipo Producto Cuenta Corriente

No. Factura

Informacion Adicional PAGO POLIZA 11-40-101056754 ANEXO 6

Descripción

No existen registros

No. Registro

Ver Causales de Error

Estado EXT

Descripción

No existen registros

1Página 1 de



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

BENEFICIARIO:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

 1DLF052848C

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

14 02 2024 20 11 2023 00:00 05 05 2024 23:59 ANEXO DE PRORROGA

INCOPLAN IN S.A.S NIT: 901.472.564-5

CL 70  NRO. 4  - 60 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3215958

TERCEROS AFECTADOS

. BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 0-0

.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

0 - TERCEROS AFECTADOS ADICIONAL:

$ ******232,000,000.00

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA 1 Y ADICION 1 AL CONTRATO NO 4600016586 FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DEL 2024 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DE LA
PRESENTE POLIZA.
.
TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.
.

$ *****160,175.00 $ *******3,000.00 $ ******31,003.00 $ ***********194,178.00

MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS  52848          100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22
-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE
DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE SE GENERA POR RECLAMACIONES DE TERCEROS COMO CONSECUENCIA DE ACTOS HECHOS U OMISIONES DEL
CONTRATISTA DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO 4600016586 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL
PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATEGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA LOTE2.
.
NOTA POR MEDIO DE LA PRESENTE SE ACLARA QUE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA IDENTIFICADO CON EL NIT 901.472.564-5 ES
EL ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL DE LA PRESENTE POLIZA.
.

RIESGO: INTERVENTORIA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                 DEDUCIBLE                      VIGENCIA    VIGENCIA         SUMA ASEG               SUMA ASEG
                                                                        DESDE       HASTA             ACTUAL                 ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES           10.00 % DEL VALOR DE LA       20/11/2023  05/05/2024     $232,000,000.00         $232,000,000.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE          10.00 % DEL VALOR DE LA       02/12/2023  05/05/2024     $232,000,000.00         $232,000,000.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES           10.00 % DEL VALOR DE LA       02/12/2023  05/05/2024     $232,000,000.00         $232,000,000.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

11-40-101056754 6
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FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

BENEFICIARIO:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

 2DLF052848C

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

14 02 2024 20 11 2023 00:00 05 05 2024 23:59 ANEXO DE PRORROGA

INCOPLAN IN S.A.S NIT: 901.472.564-5

CL 70  NRO. 4  - 60 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3215958

TERCEROS AFECTADOS

. BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 0-0

.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

0 - TERCEROS AFECTADOS

DLF052848C

AMPAROS                                 DEDUCIBLE                      VIGENCIA    VIGENCIA         SUMA ASEG               SUMA ASEG
                                                                        DESDE       HASTA             ACTUAL                 ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS          10.00 % DEL VALOR DE LA       02/12/2023  05/05/2024     $232,000,000.00         $232,000,000.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL          10.00 % DEL VALOR DE LA       02/12/2023  05/05/2024     $232,000,000.00         $232,000,000.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS          10.00 % DEL VALOR DE LA       02/12/2023  05/05/2024     $232,000,000.00         $232,000,000.00
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

11-40-101056754 6

11-40-101056754



DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

BENEFICIARIO:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

(415)7709998021167(8020)11000626365922(3900)000000194178(96)20241119

REFERENCIA
PAGO:

1100062636592-2

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

DLF052848C

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

14 02 2024 20 11 2023 00:00 05 05 2024 23:59 ANEXO DE PRORROGA

INCOPLAN IN S.A.S NIT: 901.472.564-5

CL 70  NRO. 4  - 60 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3215958

TERCEROS AFECTADOS

. BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 0-0

.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

ADICIONAL:

$ ******232,000,000.00$ *****160,175.00 $ *******3,000.00 $ ******31,003.00 $ ***********194,178.00

MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS  52848          100.00

CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

11-40-101056754 6



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

BENEFICIARIO:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

 3DLF052848C

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

14 02 2024 20 11 2023 00:00 05 05 2024 23:59 ANEXO DE PRORROGA

INCOPLAN IN S.A.S NIT: 901.472.564-5

CL 70  NRO. 4  - 60 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3215958

TERCEROS AFECTADOS

. BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 0-0

.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

0 - TERCEROS AFECTADOS

DLF052848C

TEXTO ACLARATORIO

11-40-101056754 6
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OBSERVACION:

DOC CAUSACION:Nro ACTA:FACTURA:

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 08.03.2024

Página: 1 de 1

DEPENDENCIA: SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL : INCOPLAN IN S.A.S.CODIGO PROVEEDOR: 2200016633

Nro CONTRATO: 4600016586

NIT: 9014725645

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000230535

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 03.11.2023

PEDIDO: 1. 4500061564 SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA

PED
POS
PED ANT FONDO

CODIGO
MATERIAL /
SERVICIO

DESCRIPCION CANTIDAD UMB V/R UNI. SIN IVA % IVA V/R UNI. INC. IVA TOTAL INC. IVA

1 2-8115 1002389 INTERV CIRCUITOS
VIALES LOTE 2 GRUPO 1

125370978 UN 1,000 19% 1,1900 149.191.465,000

V/R TOTAL NETO 125.370.978,992

V/R TOTAL IVA 23.820.486,008

V/R TOTAL 149.191.465,000

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)
Alzate Aguirre , Henry

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Diana Isabel Mazo Nevado



R
es

ol
uc

ió
n 

D
IA

N
: 1

87
64

05
73

32
86

1.
 P

re
fij

o:
 F

E
LE

. R
an

go
: 7

7 
al

 1
00

. V
ig

en
ci

a:
 1

0/
3/

20
23

 h
as

ta
 1

0/
3/

20
24

.

INCOPLAN  IN SAS
Nit 901472564
Tel.: CL 70 BIS   4   60

Factura de venta talonario o papel
(Contingencia)

FELE95No.

FECHAINFORMACION DEL CLIENTE TOTAL

03/08/2024DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA $149,191,465.00

DIRECCION :

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia

TELEFONO : 3837905

CALLE 42 B # 52-106 CENTRO ADMINISTRATIVO LA ALPUJ

No. : 890900286-0NIT VENDEDOR

 - 

REFERENCIAFECHA VENCIMIENTO

04/07/2024

LIQUIDACION VALOR BASE TARIFA VALOR

VALOR PARCIAL : $125,370,978.99
$125,370,978.99 19% $23,820,486.01IVA liquidado

VALOR TOTAL : $149,191,465.00

FORMA DE PAGO IDENTIFICACION VALOR

Vence: 04/07/2024 $149,191,465.00CxC # 1

VALOR (en letras) :                                                  CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y CINCO PESO

CONTRATO No. 4600016586 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS 
VIAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATEGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- LOTE 2

CONCEPTO DE PAGO: ACTA DE PAGO No.3 PERIODO DEL 2 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 FACTURA 1 DE 1

SUPERVISORDEL CONTRATO: HENRY ALZATE AGUIRRE 

CORREO ELECTRONICO: Henry.Alzate@antioquia.gov.co

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar 
retención)
Factura a crédito, plazo hasta 04/07/2024.

OBSERVACIONES

CODIGO VALOR TOTALDESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNIT. DCTO.#

S001 Interventoría $125,370,978.991 $125,370,978.99
CONTRATO 4600016586 DE 2023 ACTA DE PAGO No.3 PERIODO DEL 2 AL 29 DE
FEBRERO DE 2024 IVA 19%

1

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

C.C. O NIT.

FIRMA Y SELLOPreparado Aprobado Contabilizado Revisado

Sello de firma:
XzhMtKjoNIQr7L6qo7vx+ek154WucjW1CyYc0kyYVeZPwrysHzzdQt4f879iUFp1Jf9bqrzm4umj1nLLk8aAkPZHmCKOGxS/ybSCeVd0x6oPem9LIRCSFrCk2xB
Vhjf84OouRFXApPx1gqE7nWP+jw0F65Y95ZLjcaS/pUw8tCutHhDiZ0dlRLVgN5xrf2fZv4qCv1QnZXi+qRYXsxbqPZoGqpibtYhvebvhYYd5J27iJdHnMhGrP2lfp
HudHqcmQpmZ1D5QF4WW0UkVrm+FXv7DxqHfoFoOILaEE8qmkt8sbEf213U63c72Fl658uZ+EJejAUC5VeCVxkbBSbNAiQ==

CUFE: 778a6683ebe307e9d4508a62f5123b1f3fa953f3eace0aebf3dac80c095f395df474bcefb063ec9b2909cd68a90f4bd1

Fecha emisión: 2024-03-08 16:05:42 Fecha validación DIAN: 2024-03-08 16:05:47-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-29V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Page 1 of 1


	e701f04bb1a8400c018e163b13233cf27f821c12fca05c5871aaf70e0d474230.pdf
	dbc5088eaee771a93b0843859579f20779ff40a9fe6d1a032a5d6e705c62c126.pdf
	a3a7ebe48989ac265a3512448492dd53948bb5aa9e3b3af206bad4dd4bf9146a.pdf

	dbc5088eaee771a93b0843859579f20779ff40a9fe6d1a032a5d6e705c62c126.pdf
	dbc5088eaee771a93b0843859579f20779ff40a9fe6d1a032a5d6e705c62c126.pdf
	a3a7ebe48989ac265a3512448492dd53948bb5aa9e3b3af206bad4dd4bf9146a.pdf


	fa312bed0a0d85abde3d9b4a4f69022c4a397edca61213d4d06549971bd6496b.pdf
	e701f04bb1a8400c018e163b13233cf27f821c12fca05c5871aaf70e0d474230.pdf



