
SC1544-1 SA159-1 

POR 
ti•  

ks? 	111,- 
---4—zr— 

(ornare 
Página -1 - de 10 

Contrato No. 236-2023 

FECHA: 	 18 de julio de 2023 

SUPERVISOR: 	 Oscar Enrique Martínez 

COORD. SUPERVISIÓN: 	Oscar Enrique Martínez 

CONTRATISTA: 	 Municipio de Concepción 

OBJETO: 	 Recuperar la capacidad hidráulica de las fuentes 
hídricas de la zona urbana y suburbana del municipio de Concepción, mediante 
la limpieza manual y la educación ambiental. 

VALOR: 	 $ 36,475,200 

FECHA DE INICIACIÓN: 	25 de mayo de 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN: 25 de noviembre de 2023 

LOCALIZACIÓN: 	 Concepción, zonas urbana y rural 

PLAZO: 	 Seis (6) meses 

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA: 

CONTRATISTA: 	 MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN 

DIRECCION: 	 Zona Urbana. Calle 10 No.9-62 

TELEFONO: 	 604 856 70 84 - 856 72 74 

E-MAIL: 	 alcaldia@concepcion-antioquia.govto 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

Gustavo Alonso López Orrego 

INFORME ASPECTOS DE LA SUPERVISIÓN 

12.1 SUPERVISIÓN TÉCNICA 

Para el convenio 236-2023 que cuenta con fecha inicio 25 de mayo de 2023, se 
realizó supervisión con el fin de verificar el avance de las actividades planteadas, 
lo aprobado en la ficha BPIAC digital y los estudios previos realizados por la 
Corporación. 

El día 14 de julio se allega a la Corporación el informe de avance del proyecto No 
1 por parte de la Alcaldía Municipal de Concepción y, el 18 de julio se realizó 
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verificación del mismo, en el cual se reporta el siguiente estado de avance y 
porcentaje de ejecución de las actividades pactadas: 

ACTIVIDAD UNIDAD 
CANTIDAD 

TOTAL - 
BPIAC 

CANTIDAD 
EJECUTADA 

ACTA DE 
AVANCE 

NO. 1 

CANTIDAD 
EJECUTADA 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 

Limpieza manual 
de cauce yzonas 
aledañas 	Rio 
Concepción 	y 
Fuentes 
priorizadas 

ml 1000 500 500 50% 

Disposición 	de 
material extraído 
de la limpieza 

m3  238 119 119 50% 

Rocería 	y 
disposición 	final 
del 	material 
extraído 

m2 250 125 125 50% 

Educación 
Ambiental Taller 
de Socialización 
dirigido al CMGR 

Taller 
1 1 1 100% 

Educación 
ambiental-
Talleres 
sensibilización y 
educación 
ambiental 

Capacitación 
7 2 2 28.5% 

Total porcentaje de avance 55.7% 

Respecto a lo anterior, la ejecución del proyecto se encuentra con un avance 
técnico del 55.7%. 

Limpieza manual de quebradas para recuperar su capacidad hidráulica 

Se ha realizado la limpieza del Río Concepción y de las quebradas Arango, La 
Justa, El Cementerio y Las Ánimas. A continuación, se indica el tipo de material 
recolectado, el cual fue a su vez pesado: 

Río Concepción: se reporta que en su cauce se han recolectado 530 Kg 
de material inservible y 570 Kg de material vegetal. La zona más afectada 
por presencia de residuos, se halló desde la feria de ganado aguas abajo, 
hasta la planta de biodegradación, donde se encontró ropa, bolsas, cobijas 
y costales. 

En la Foto 1 se evidencia la actividad de limpieza mediante la recolección 
de dichos residuos: 
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Foto 1. Recolección de residuos en el Río Concepción, 2023. 

Quebrada Aranno: se reporta la recolección de 60 Kg de material inservible 
el cual se dispuso en el relleno sanitario, además de la recolección de 200 
Kg de material vegetal el cual se dispuso en pilas de compost. En esta 
fuente hídrica se identificó mayor afectación por la presencia de troncos, 
ramas y material vegetal en su cauce. 

En la Foto 2 se evidencia la actividad de limpieza mediante la recolección 
de dichos residuos: 

Foto 2. Recolección de residuos y material vegetal en la Q. Arengo. 2023. 

Quebrada La Justa: se reporta la recolección de residuos sólidos para un 
total de 30 Kg de material inservible y 250 Kg de material vegetal. En su 
cauce se encontró poco material inservible por lo que la mayor parte del 
material recolectado, correspondió al vegetal. 

En la Foto 3 se evidencia la actividad de limpieza mediante la recolección 
de dichos residuos: 
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Foto 3. Recolección de residuos en la 0. La Justa 2023 

 

Quebrada El Cementerio: se reporta la recolección de 30 Kg de material 
inservible, correspondiente a bolsas, costales y ropa, además de la 
recolección de 300 Kg de material vegetal. En esta quebrada se evidenció 
que dentro del material inservible gran parte correspondía a bolsas con 
excretas de animales domésticos como gatos y perros. 

En la Foto 4 se evidencia la actividad de limpieza mediante la recolección 
de dichos residuos: 

Foto 4. Recolección de residuos en la Q. El Cementerio, 2023. 

Quebrada Las Ánimas: se reporta la recolección de 200 Kg de material 
vegetal y de 110 Kg de residuos inservibles, dentro de los cuales 10 Kg 
corresponden a pañales. Además de ello se halló ropa, bolsas, entre otros 
residuos. 

En la Foto 5 se evidencia la actividad de limpieza mediante la recolección 
de dichos residuos: 
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Foto 5. Recolección de residuos en la Q Las Animas, 2023. 

Según lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente tabla con la cantidad en 
peso del material extraído de los cauces: 

Tabla 1. Residuos sólidos y material vegetal recolectado en los cauces. Convenio 236-2023. 
uente' Alcaldía del municipio de Concepción.2023 

QUEBRADAS MATERIAL VEGETAL EXTRAIDO 
(KG) 

MATERIAL INSERVIBLE EXTFtAIDO 
(KG) 

Arango 200 60 
La Justa 250 30 

El Cementerio 300 30 
Las Animas 200 110 

Rio 
Concepción 570 530 

Es importante indicar que en dicho informe, no se reportaron dentro de las 
actividades de limpieza, las actividades de rocería que permiten ampliar la 
capacidad hidráulica de las fuentes hídricas. 

Educación ambiental 

1) Se realizó el día 16 de junio, la socialización del proyecto al comité de gestión 
del riesgo CMRG del Municipio de Concepción, en el Parque Educativo Los 
Héroes, en la zona urbana. En esta socialización participaron: el Alcalde 
Gustavo Alonzo López Orrego, el Director de Regional Porce Nús de 
Cornare, Oscar Enrique Martínez Moreno y la señora Martha Cecilia Ceballos 
Ceballos, Secretaria de la Unidad de Desarrollo Rural. 
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En esta socialización se dieron a conocer las fuentes priorizadas y las 
actividades a ejecutar a lo largo de la duración del proyecto, el plazo del 
convenio, los costos y cofinanciadores, además de los compromisos. 

Foto 8. Evidencia asistencia a socialización. Fuente: Alcaldía de Concepción, 2023. 

El Taller No 1 se realizó en el Sector La Planta y éste se enfocó en el tema 
del conocimiento, reducción y gestión del riesgo de los residuos sólidos y el 
cuidado del medio ambiente. Para ello se realizaron actividades pedagógicas 
con la temática de la contaminación ambiental donde se habló de sus causas, 
la deforestación, producción y acumulación inadecuada de basura. 

Foto 7. Asistencia Taller 1. Fuente: Alcaldía de Concepción, 2023. 

El Taller No 2 se realizó en la vereda Tafetanes el día 13 de julio del año en 
curso y en él se realizó sensibilización y enfoque en la educación ambiental, 
haciendo hincapié en la clasificación y separación de todos aquellos residuos 
que llegan a la planta de biodegradación. Se expuso que cada uno de estos 
residuos tiene un proceso para su disposición final y luego una 
transformación para su aprovechamiento. 
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Foto 8. Asistencia Taller 2. Fuente: Alcaldía de Concepción, 2021 

Para cada una de estas actividades se presentan los listados de asistencia con 
la fecha, lugar, participantes y sus firmas. (Anexo 2). 
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Figura 1. Listados de asistencia a la socialización y los talleres 1 y 2. Fuente: Alcaldía de 
Concepción, 2021 
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El Municipio de Concepción, realiza las actividades de limpieza de quebradas de 
manera directa, sin realizar contratación con compañías externas para llevar a cabo 
el convenio celebrado con la Corporación. 

El acta de inicio indica una fecha de iniciación del 25 de mayo del año en curso, 
por lo que actualmente han pasado dos (2) meses para su ejecución, en relación a 
la cual se tiene un porcentaje de avance del 55.7%. Es importante anotar, que para 
la ejecución del mismo se tiene un plazo de seis (6) meses. 

Igualmente se cuenta con el acompañamiento a los recorridos por parte del técnico 
del municipio y la señora Martha Cecilia Ceballos (Secretaria de Desarrollo Rural), 
quienes han realizado las visitas de inspección a los sitios intervenidos para la 
limpieza de quebradas. 

De acuerdo al compromiso pactado en el convenio, El Municipio de Concepción, 
ha hecho una entrega del informe de avance No 1. 

12.3 SUPERVISIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 

El valor total del convenio, contratado directamente con la Alcaldía Municipal de 
Concepción, corresponde a un valor de TREINTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 
36,475,200). 

Se realizará un primer pago por medio de acta de avance 1, correspondiente a las 
actividades ejecutadas a la fecha, por un valor de CATORCE MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y UN PESOS ($14,641,071). 

12.4 SUPERVISIÓN JURÍDICA 

A la fecha de elaboración del presente informe de supervisión, no se han suscrito 
modificatorios y tampoco han acontecido situaciones que den lugar a actuaciones 
de tipo jurídico. 

12.5 SUPERVISIÓN ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES-PELIGROS Y 
RIESGOS OCUPACIONALES 

El presente convenio no presenta impactos del tipo ambiental ya que corresponde 
a actividades de tipo manual, que por el contrario, permiten mejorar la capacidad 
hidráulica de las fuentes hídricas, así como mantenerlas en óptimas condiciones 
previniendo contaminación y riesgos de desbordamientos, inundaciones o 
avenidas torrenciales. 

Los residuos producto de la limpieza, se han dispuesto en el relleno sanitario por 
la empresa de servicios públicos. 
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OBSERVACIONES Y/0 RECOMENDACIONES 

A continuación, se presentan las siguientes observaciones y recomendaciones 
como resultado de lo anteriormente expuesto: 

> A la fecha de la presente acta de supervisión de Cornare, se allegó por parte 
del Municipio de Concepción, el primer informe de avance y la cuenta de 
cobro por un valor de $14,641,071. Se realizará pago por este valor, el cual 
fue verificado mediante plataforma Bpiac para las actividades ejecutadas a 
la fecha. 

> Se allegó por parte del Municipio el certificado de pago de aportes al sistema 
de seguridad social y parafiscales, firmado por el Alcalde Municipal, 
Gustavo Alonso López Orrego. 

> En el informe de avance No 1 allegada por el Municipio de Concepción, no 
se realiza descripción ni se evidencian fotografías de las actividades de 
rocería y recuperación de la capacidad hidráulica de los cauces. Tampoco 
se describen de manera amplia, las actividades de disposición de los 
residuos y no se encuentran fotografías relacionadas a la misma. 

ANEXOS 

Acta de avance. 	 Folios 
Listas de asistencia socialización y talleres Folios 
Certificado de parafiscales. 	 Folio 
Informe de avance del municipio 	 Folios 

6,afézr) 
OSCAR ENRIQUE MARTÍNEZ MORENO 
Supervisor y coordinador de la supervisión 
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