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Cómo Cuándo

1

G
EN

ER
A

L

EX
TE

R
N

O

EJ
EC

U
C

IÓ
N

A
M

B
IE

N
TA

L

Cambios en el personal y 

grupo de vigiantes del 

contratista.

Retrasos en la prestación del servicio o no

realización del mismo. Falta de personal

que actúa como supervisor con la entidad

para la solución de conflictos.

1 2 3 BAJO Contratista Inspecciones permanentes 1 1 2 BAJO NO Supervisor

En
 la

 o
cu

rr
en

ci
a 

d
el

 e
ve

n
to

Durante el 

plazo de la 

ejecución del 

contrato

Inspecciones 

permanentes
Semanal

2

ES
P

EC
ÍF

IC
O

EX
TE

R
N

O

EJ
EC

U
C

IÓ
N

EC
O

N
Ó

M
IC

O

Bajo desempeño de los 

vigilantes.
Deficiencias en la prestación del servicio. 2 2 4 BAJO Contratista Inspecciones permanentes 2 1 3 BAJO NO Supervisor

En
 la

 o
cu

rr
en

ci
a 

d
el

 e
ve

n
to

Durante el 

plazo de la 

ejecución del 

contrato

Inspecciones 

permanentes
Semanal

6

ES
P

EC
IF

IC
O

IN
TE

R
N

O

C
O

N
TR

A
TA

C
IÓ

N

TE
C

N
O

LÓ
G

IC
O

Pérdida, hurto  o daño de 

los bienes propiedad de la 

entidad y/o funcionarios. 

No cumplimiento de las funciones de 

control implementadas por el contratista. 

Poner en riesgo la seguridad de la 

entidad.

2 3 5 MEDIO Contratista Revisión permanente de los protocolos de seguridad . 1 1 2 BAJO NO Supervisor

Ej
ec

u
ci

ó
n

 d
el

 c
o

n
tr

at
o

Durante el 

plazo de la 

ejecución del 

contrato

Inspecciones 

permanentes
Semanal

7

ES
P

EC
IF

IC
O

IN
TE

R
N

O

C
O

N
TR

A
TA

C
IÓ

N

TE
C

N
O

LÓ
G

IC
O Cambios en la 

normatividad y en la 

fijación de tarifas que 

soportan el valor de la 

prestación del servicio.

Afecta el plazo de ejecución del contrato. 1 1 2 BAJO
Entidad -

Contratista

Aplicación de medidas contractuales que permitan 

continuar la ejecución del contrato.
1 1 2 BAJO SI Supervisor

Ej
ec

u
ci

ó
n

 d
el

 c
o

n
tr

at
o

Durante el 

plazo de la 

ejecución del 

contrato

Revisión de la 

norma que 

cambio la tarifa

Cunado se 

presente el 

cambio

8

ES
P

EC
IF

IC
O

EX
TE

R
N

O

C
O

N
TR

A
TA

C
IÓ

N

A
M

B
IE

N
TA

L

Huelgas, bloqueos, 

manifestaciones, 

vandalismo, actos 

terroristas, asonadas. En 

general todo acto que 

afecte el orden público.

Afecta la ejecución del contrato. 1 1 2 BAJO
Entidad -

Contratista

Estudio del posible escenario para la aplicación de las

medidas pertinentes.
1 1 2 BAJO SI Supervisor

Ej
ec

u
ci

ó
n

 d
el

 c
o

n
tr

at
o

Durante el 

plazo de la 

ejecución del 

contrato

Verificación del 

acto que afecta el 

orden público.

Cunado se 

presente el 

incidente.
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 /
 c

o
n

tr
o

l

Monitreo y revisión
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ANEXO ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGACIÓN
N

o
.

C
LA

SE

FU
EN

TE

ET
A

P
A

Fe
ch

a 
e

st
im

ad
a

Tratamiento/Controles a ser implementados

Impacto

después del

Tratamiento

¿A
fe

ct
a 

e
l e

q
u

ili
b

ri
o

 e
co

n
ó

m
ic

o
 d

e
l c

o
n

tr
at

o
?

TI
P

O
Descripción (Qué puede 

pasar y, si es posible, cómo 

puede pasar)

Consecuencia de la ocurrencia del evento
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