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110.70.40 

 

OTROSI MODIFICATORIO Y ADICIÓN No. 5 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
ESPECÌFICO 01 (1001.84.1707.2023) DEL 27 DE JUNIO DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE YOPAL Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO CATASIG 
SAS EICE. 
 

MODALIDAD:               CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

CONTRATISTA:  EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO 

CATASIG SAS EICE 

 

NIT: 901.554.931-8 
 
R/L: JUAN RAFAEL ROA CORONADO 
 
CC: No 8.638.399 de Sabanalarga Atlántico 
 
OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, Y 

FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE YOPAL Y LA 
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO 
CATASIG SAS EICE, PARA LA ELABORACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN ETAPA II EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE GESTIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE 
MULTIPROPOSITO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL 
CASANARE”. 

 
VALOR: SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS 
($7.153.243.448,70). 

 
PLAZO: VEINTICINCO (25) MESES. 
 
CLAUSULA QUE SE MODIFICA SE REALIZARA MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA 

QUINTA Y ADICIÓN DE LA CLAUSULA VIGESIMO SEXTA 
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1707-2023. 
         

 
Entre los suscritos: MARCO TULIO RUÍZ RIAÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.292.493 con expedida en Ventaquemada - Boyacá, en su calidad de Alcalde Municipal de 
Yopal, posesionado mediante Acta N° 001 de 2024 de la Notaría Primera del Círculo de Yopal, 
en uso de las  facultades y funciones contenidas en el Artículo 315, Numeral 9 de la Constitución 
Política Nacional, Articulo 11, Numeral 3, Literal B de la Ley 80 de 1993, articulo 91 literal D 
numeral 5 de la Ley 136 de 1994 y artículo 110 del Decreto Ley 111 de 1996, actuando en nombre 
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y representación del Municipio de Yopal, con NIT 891.855.017-7, quien para los efectos del 
presente, contrato se denomina EL MUNICIPIO o Contratante, por una parte; y por la otra, JUAN 
RAFAEL ROA CORONADO identificado con cedula de ciudadanía con 8.638.399 expedida en 
Sabanalarga – Atlántico en calidad de Representante legal de la EMPRESA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL DEL ESTADO CATASIG SAS EICE con NIT 901.554.931-8, quien para los efectos 
del presente convenio se denominara EL CONTRATISTA hemos acordado suscribir el presente 
otrosí modificatorio y de adición al Convenio Interadministrativo Especifico 01 
(1001.84.1707.2023) de fecha 27 de junio de 2023, previa las siguientes consideraciones:  
 

1.) Que entre el MUNICIPIO DE YOPAL y la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL 

ESTADO CATASIG SAS EICE con NIT 901.554.931-8, el 30 de mayo de 2023, se 

suscribió el convenio interadministrativo Marco No. 1453, que tiene por OBJETO: AUNAR 

ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL 

MUNICIPIO DE YOPAL Y LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO 

CATASIG SAS EICE PARA FACILITAR EL ALISTAMIENTO Y DESARROLLO DE LOS 

PROCESOS INHERENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

GESTIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACION Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL 

MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE. 

 

2.) Que para materializar los objetivos propuestos en el convenio marco, las partes, Municipio 

de Yopal y la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO CATASIG SAS 

EICE, el 27 de junio de 2023 suscribieron el convenio específico 01 con No. 

1001.84.1707.2023, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 

ADMINISTRATIVOS, Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE YOPAL Y LA 

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO CATASIG SAS EICE, PARA LA 

ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN ETAPA II EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

DE GESTIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO EN EL MUNICIPIO DE 

YOPAL CASANARE. 

 
3.) Que el día treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticuatro (2024) CATASIG SAS EICE 

sustentó la necesidad de modificar el convenio interadministrativo con el fin de ajustar las 
condiciones de este a las disposiciones normativas vigentes en la Resolución 1040 de 
2023 “POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE LA RESOLUCIÓN ÚNICA DE LA GESTIÓN 
CATASTRAL MULTIPROPÓSITO.” 
 

4.) Que el ocho (8) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) se realizó reunión con 
participación de la Secretaria de Planeación Municipal y con el grupo de profesionales de 
apoyo a la supervisión designados por el Municipio para el convenio interadministrativo 
especifico 01 No 1707.2023 y la entidad ejecutora Empresa Industrial y Comercial del 
Estado CATASIG SAS EICE, conceptuando la necesidad de realizar los ajustes 
pertinentes a lo regulado en la Resolución No 1040 del 2023, condición indispensable 
para la entrega del servicio del Municipio de Yopal realizada entre CATASIG SAS EICE 
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y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC en su condición de gestor catastral 
saliente. 
 

5.) Que, en razón a ello, y a lo dispuesto en el artículo 3.4.1 de la precitada Resolución donde 

establece el término de la contratación de los gestores catastrales, en la anterior 

normatividad se tenía contemplado que el mismo no podía ser inferior a dos (2) años, con 

la entrada en vigor de la Resolución No 1040 del 2023 el plazo mínimo que se puede 

establecer dentro de los contratos o convenio que suscriban con los gestores catastrales 

es de treinta y seis (36) meses, por lo que se hace necesario prorrogar el término del 

presente convenio de veinticinco (25) meses a treinta y seis (36) meses. 

 
6.) Que, en consecuencia, se analiza y concierta la necesidad de modificar el convenio 

interadministrativo sobre las: CLAUSULA QUINTA: PLAZO DEL CONVENIO y para 
incluir la CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA: CONDICIÓN SUSPENSIVA EN LA 
CONTRATACIÓN, así:  
 

  CLÁUSULA 5 – PLAZO DEL CONVENIO.  
 
El plazo de ejecución del convenio es de TREINTA Y SEIS (36) MESES conforme el PDT 
aprobado para el otrosí 5 del convenio interadministrativo. La fecha de inicio del plazo de 
ejecución es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio. La fecha de 
terminación del plazo de ejecución de las actividades es la fecha en la cual se suscriba el 
Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el cooperante 
debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente 
convenio y sus documentos previos. 

 
7.) Que igualmente, se hace necesario incluir una nueva clausula (CLAUSULA VIGESIMA 

SEXTA) al convenio interadministrativo No 1707 del 2023, la cual corresponde a lo 
descrito en el artículo 3.4.3 de la Resolución 1040 CONDICIÓN SUSPENSIVA EN LA 
CONTRATACIÓN. La obligación del gestor catastral contratado de prestar el 
servicio público de gestión catastral en el municipio contratante sólo nace y se 
hace exigible cuando el IGAC o el gestor de origen haga entrega efectiva de dicho 
servicio público en los términos del numeral 8 del artículo 3.3.3 de la presente 
resolución. Por esta razón, los contratos o convenios interadministrativos 
celebrados deberán dejar la constancia expresa de que las obligaciones del gestor 
están sometidas a dicha condición suspensiva.  

 
8.) Que las modificaciones o aclaraciones a los contratos pueden hacerse dentro de la 

vigencia de los mismos.  
 

9.) Que mediante comunicación oficial de fecha doce (12) de marzo de dos mil veinticuatro 
(2024), se presentó la carta de justificación del presente otro sí modificatoria al señor 
alcalde, Dr. Marco Tulio Ruiz Riaño. 

 
10.) Que, vistos los anteriores argumentos, es procedente suscribir el presente otrosí 

modificatorio, que se regirá por las siguientes cláusulas:  
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CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR la cláusula QUINTA: PLAZO DEL CONVENIO del convenio 
No. 1707.2023 de fecha 27 de junio de 2023 la cual quedará así:  
 
CLÁUSULA 5 – PLAZO DEL CONVENIO.  

 
El plazo de ejecución del convenio es de TREINTA Y SEIS (36) MESES. La fecha de inicio del 
plazo de ejecución es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio. La fecha 
de terminación del plazo de ejecución de las actividades es la fecha en la cual se suscriba el Acta 
de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el cooperante debe cumplir 
a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente convenio y sus 
documentos previos. 
 
CLAUSULA SEGUNDA: CLAUSULA 26 - CONDICIÓN SUSPENSIVA EN LA CONTRATACIÓN. 
La obligación de CATASIG SAS EICE de prestar el servicio público de gestión catastral al 
municipio de YOPAL sólo nace y se hace exigible cuando el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
- IGAC haga entrega efectiva de dicho servicio público, por consiguiente, las obligaciones de 
CATASIG SAS EICE están sometidas a dicha condición suspensiva, en los términos del numeral 
8 del artículo 3.3.3 de la Resolución 1040 de 2023. 
 
PARAGRAFO: Las partes se obligan a coordinar las acciones necesarias por implementar para 
que se haga efectiva la entrega del servicio público de gestión catastral en el Municipio de Yopal 
con antelación a la decisión de entrega por parte del IGAC. 
 
CLAUSULA TERCERA: Quedan vigentes las demás estipulaciones del convenio principal que no 
fueron objeto de modificación.  
 

Elaboró: PAULA YULIXA LÓPEZ RINCÓN 

Revisó Minuta:  CLAUDIA PATRICIA CARDENAS VERA 

Aprobó Minuta: MARCO TULIO RUIZ RIAÑO 

 
 


