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No. 9086-2023

CONSIDERACIONES

Que el Supervisor del mencionado contrato, en el Formato de Justificacion de Modificaciones Contractuales que hace parte integral
de la presente modificacion, da cuenta de los datos generales del mismo, asi como de las modificaciones a las que haya tenido
lugar, las situaciones que motivan la modificacion contractual, y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma.

Que el Formato de Justificaciéon de Modificaciones Contractuales, la solicitud de modificacion, junto con los demas documentos
soporte para adelantar la presente modificacién, fueron radicados en la Subdireccion de Contratacion.

Asi las cosas, con base en la informacion suministrada por el Supervisor del contrato, la presente Modificacién se regira por las

siguientes:

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES

PRORROGAR el plazo de ejecucion establecido en el Contrato de prestacidn de servicios No. 9086 de 2023 de la siguiente
manera: (...) El plazo del contrato sera HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024. Dicho plazo se contaré a partir de la fecha
de inicio de ejecucion del contrato en la Plataforma SECOP I, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion del mismo {(...)

MODIFICAR asi el PLAZO DE EJECUCION: El Plazo de ejecucion del contrato, sera hasta el 29 de febrero de 2024. El
plazo se contara a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio por parte del contratista y el Supervisor del Contrato,
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

El Contratista debera informar a la entidad aseguradora las variaciones introducidas en la en la presente modificacion dentro
los tres (3) dias hébiles siguientes a la suscripcion de la misma, en concordancia con lo dispuesto en el Contrato.

Que EI Contratista, a través de su Representante Legal manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende
prestado por la aprobacion de la modificacidn, que no se encuentra incurso/a en causal de inhabilidad, incompatibilidad o
prohibicion legal para celebrar la modificacion y afirma no encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloria
General de la Republica, por declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada.

Las demas disposiciones del CONTRATO y las modificaciones a que haya tenido a lugar, que no sean contrarias a lo
previsto en la presente modificacion continuarén vigentes.

Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento
y en constancia son aceptadas mediante la aprobacion realizada en la plataforma transaccional del SECOP |I.
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