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INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DE AVANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 5388764 del 2023 SUSCRITO CON 
EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

 
PERIODO DEL INFORME: 
 
Desde: 01/12/2023 
Hasta: 05/02/2024  

 
DATOS GENERALES 
 
CONTRATISTA:                                      SERVICIOS GEOLÓGICOS INTEGRADOS S.A.S  

 
 

IDENTIFICACION:                        C.C. No.   

                                                  Nit.  No. 800217975 
 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:            20/09/2023 
 
OBJETO:                                   Prestar los servicios para realizar la caracterización y 

análisis fisicoquímico y microbiológico de los vertimientos 
de agua residual de la Secretaría Distrital de Salud. 
[Funcionamiento] 

 
VALOR INICIAL:         Ocho millones ciento cincuenta y dos mil ochocientos 

treinta y tres pesos M/CTE $ 8.152.833 IVA INCLUIDO
  

PLAZO INICIAL:        Cuatro (04) meses 

  
SUPERVISOR:                               DIEGO FERNANDO TRUJILLO GONZALEZ 
 Profesional Universitario Código 219 Grado 9 

 

SUPERVISOR ANTERIOR  No Aplica 

 
NOVEDADES CONTRACTUALES: No Aplica 

 

FECHA DE INICIO:   06/10/2023        
 

 
   FECHA DE TERMINACIÓN:   05/02/2024 

  
PLAZO FINAL:   Cuatro (04) meses 

 
 VALOR FINAL:          Ocho millones ciento cincuenta y dos mil ochocientos    

treinta y tres pesos M/CTE $ 8.152.833 IVA INCLUIDO 
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OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES: Se está dando cumplimiento de las 
mismas.  
 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO 
CON EL OBJETO. 

OBLIGACIONES 
(Las estipuladas en la minuta del 

contrato) 

AVANCE ACTIVIDADES 
 (Desarrolladas en el 

periodo objeto del informe - 
referente a la obligación) 

EVIDENCIAS O SOPORTE 
(Con respecto a la actividad 

desarrollada y donde reposan) 

OBLIGACIONES TÉCNICAS 

1. Presentar al supervisor del contrato para 
su aprobación, dentro de los tres (3) 
días siguientes a la legalización del 
contrato y antes de la suscripción del 
acta de inicio, las hojas de vida del 
equipo mínimo de trabajo con los 
respectivos soportes. 

El contratista remitió mediante 
correo electrónico las hojas de vida 
del siguiente personal: Ing. Kareen 
Forero, Ing. Maycol Vásquez, Ing. 
Brayan Lerma y Ing. Gabriela 
Gómez. 

Las evidencias soporte de esta 
obligación, se radicaron junto al informe 
de supervisión No. 1 radicado 2023-IE-
33041 

2. Garantizar que el equipo mínimo de 
trabajo cumpla con los perfiles 
establecidos por la SDS durante la 
ejecución del contrato. 

Los profesionales que realizaron la 
segunda toma de muestras de 
aguas residuales no domésticas 
fueron el Ing. Jeison Andrés 
Gamba y Ing. Geraldine Stefany 
Sánchez 

Ruta: Obligaciones técnicas/ Ruta: 
Obligaciones técnicas/ Anexo 1.1 Carta 
emitida por SGI equipo de trabajo 

3. Presentar dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la suscripción del acta de 
inicio, para la aprobación del supervisor 
del contrato el cronograma de trabajo. 

 
Se hizo la reunión de aprobación 
del cronograma de actividades y 
entrega de productos propuesta por 
el contratista y acordada entre las 
partes. 
 

Las evidencias soporte de esta 
obligación, se radicaron junto al informe 
de supervisión No. 1 radicado 2023-IE-
33041 

4. Presentar según aplique y previo al 
inicio del muestreo, los certificados de 
calibración de los equipos utilizados en 
la toma de muestras. Dicha certificación 
deberá ser suscrita por una empresa 
acreditada por el Organismo Nacional 
de Acreditación de Colombia – ONAC. 

El contratista remitió los 
certificados de calibración de los 
equipos utilizados en la toma de 
muestras. 

Ruta: Obligaciones técnicas/ Ruta: 
Obligaciones técnicas/ Anexo 1.2 
Certificados de calibración 

5. Realizar la caracterización y análisis de 
los parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos que se presentan en el 
“ANEXO 5. ANEXO TECNICO” del 
presente documento, correspondientes 
al Centro Distrital de Salud de la 
Secretaría Distrital de Salud: Laboratorio 
Hemocentro (hoy IDCBIS) y Laboratorio 
de Salud Pública. 

Se llevó a cabo la caracterización 
de vertimientos de las descargas 
del Laboratorio de Salud Publica e 
IDCBIS dentro de los plazos 
acordados. 

Ruta: Obligaciones técnicas/ Ruta: 
Obligaciones técnicas/ Anexo 1.3 
Cadenas de custodia 

6. Presentar en medio físico y magnético 
los informes de resultados para cada 
uno de los puntos objeto de muestreo, 
correspondiente a la sesión 1 y 2, que 
dé cuenta de los resultados de la 
caracterización, donde se indiquen los 
resultados del estudio, evaluación, 
caracterización y análisis de las aguas 
residuales, el cual debe incluir como 
mínimo: 
a. Identificación de los puntos de toma 
de muestra, con registro fotográfico y 
descripción de la actividad que genera la 
descarga monitoreada. 
b. Formato original de registro de 
parámetros en campo, firmado y 
expedido por el laboratorio. 
c. Formato original de aforo de caudal, 
incluyendo el método de medición. 

 
Se recibieron a satisfacción los 
informes de resultados de la 
caracterización fisicoquímica y 
microbiológica realizada a las 
descargas de agua residual no 
domestica del LSP e IDCBIS. 

 
 
 
 
 
Ruta: Obligaciones técnicas/ Ruta: 
Obligaciones técnicas/ Anexo 1.4 
Informe de resultados LSP 
 
Ruta: Obligaciones técnicas/ Ruta: 
Obligaciones técnicas/ Anexo 1.5 
Informe de resultados IDCBIS 
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d. Cálculo de alícuotas para la 
composición de muestras. No aplica si la 
muestra es puntual, en tal caso reportar 
el tiempo de duración de descarga y 
número de descargas mensuales. 
e. Original del reporte de laboratorio 
donde se realizó el análisis de muestra. 
f. Método analítico y límite de detección 
para cada parámetro. 
g. Cálculo de las cargas contaminantes 
por parámetros expresados en Kg/día o 
L/día. 
h. El informe debe contener todo lo 
establecido y solicitado por las normas y 
las autoridades reguladoras. 
i. Análisis de resultados y 
recomendaciones. 

7. Presentar con el informe los soportes de 
acreditación del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales - 
IDEAM para cada uno de los parámetros 
objeto de monitoreo, bajo los 
parámetros de la norma NTC-ISO/IEC 
17025 de 2017 respecto de los 
requisitos generales de competencia de 
laboratorios de ensayo y calibración. 
Para los servicios y, o parámetros que 
subcontraten se debe aportar la 
acreditación vigente del laboratorio por 
el IDEAM. El muestreo y análisis debe 
ser realizado en su totalidad por un 
laboratorio acreditado ante el IDEAM, 
(entiéndase totalidad por la toma, 
preservación, transporte, análisis y 
resultados de las muestras).  

El Laboratorio SGI cuenta con la 
Resolución 780 de 2023 y sus 
aliados DAPHNIA LTDA 
Resolución 0778 de 2023 e 
HIDROLAB COLOMBIA LIMITADA 
Resolución 2242 de 2022, todas 
emitidas por el IDEAM. 

Las evidencias soporte de esta 
obligación, se radicaron junto al informe 
de supervisión No. 1 radicado 2023-IE-
33041 

8. Vincular y mantener dentro del equipo 
que se disponga para la ejecución del 
presente contrato, mujeres conforme al 
porcentaje indicado en el artículo 3° del 
Decreto Distrital 332 de 2020, 
garantizando que la vinculación se 
realizará con plena observancia de las 
normas laborales o contractuales 
aplicables, para lo cual se deberá remitir 
a la supervisión una manifestación 
bimensual y cada vez que se requiera, 
bajo juramento del representante legal y 
revisor fiscal (cuando aplique) donde se 
indique el personal vinculado, para 
corroborar la contratación de las 
mujeres durante el periodo de ejecución 
del contrato en los porcentajes 
indicados.  

 
El contratista remitió de manera 
bimensual la relación del número 
de mujeres que ha participado en la 
ejecución del contrato durante el 
periodo de supervisión. 

 
 
Ruta: Obligaciones técnicas/ Ruta: 
Obligaciones técnicas/ Anexo 1.6 
Relación de mujeres 16122023 
 
Ruta: Obligaciones técnicas/ Ruta: 
Obligaciones técnicas/ Anexo 1.7 
Relación de mujeres 01012024 
 
Ruta: Obligaciones técnicas/ Ruta: 
Obligaciones técnicas/ Anexo 1.8 
Relación de mujeres 16012024 
 
Ruta: Obligaciones técnicas/ Ruta: 
Obligaciones técnicas/ Anexo 1.9 
Relación de mujeres 01022024 

9. Garantizar el reporte establecido en el 
parágrafo 6° del artículo 3° del Decreto 
Distrital 332 de 2020.  

 
Se remitió evidencia del registro de 
la mujer Kareen Forero en la 
plataforma Bogotá trabaja. 
 

La evidencia soporte de esta obligación, 
se radicaron junto al informe de 
supervisión No. 1 radicado 2023-IE-
33041 

10. Adoptar medidas para prevenir, corregir 
y denunciar el hostigamiento sexual, la 
violencia y la discriminación contra las 
mujeres, en sus actividades 
empresariales y cadena de suministro 
en el marco de la ejecución del contrato. 
En caso de ser testigo de alguna de las 
situaciones enunciadas deberá informar 
de manera inmediata a la supervisión 

El contratista brindo a sus 
empleados capacitación sobre 
violencia y discriminación sobre la 
mujer. 

Ruta: Obligaciones técnicas/ Ruta: 
Obligaciones técnicas/ Anexo 1.10 
Jeison Gamba 
 
Ruta: Obligaciones técnicas/ Ruta: 
Obligaciones técnicas/ Anexo 1.11 
Geraldine Sánchez 
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quien dará traslado a la autoridad 
competente, de conformidad con el 
artículo 5° del Decreto Distrital 381 del 
2020. 
 

OBLIGACIONES AMBIENTALES 

 
1. Entregar al finalizar la ejecución del 

contrato el Centro Distrital de Salud y las 
Sedes en administración totalmente 
limpias, sin residuos, sustancias, 
elementos peligrosos o sobrantes.  

 

 
En la segunda sesión fueron 
entregadas las instalaciones en 
adecuadas condiciones, totalmente 
limpias, sin residuos, sustancias, 
elementos peligrosos o sobrantes. 

Ruta: Obligaciones ambientales/ Ruta: 
Obligaciones técnicas/ Anexo 2.1 
Registro fotográfico 1 
 
Ruta: Obligaciones ambientales/ Ruta: 
Obligaciones técnicas/ Anexo 2.2 
Registro fotográfico 2 

2. Garantizar, si a ello hubiere lugar, para 
la ejecución del contrato, que dará 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
Acuerdo No. 746 de 2019 “Por el cual se 
adoptan medidas para la protección de 
la salud pública y se prohíbe la 
utilización del asbesto y sus productos 
derivados en los contratos de obra 
pública en Bogotá D.C.” referente a la 
prohibición del uso de elementos y 
productos que contengan la fibra de 
asbesto y/o sus derivados; y que 
igualmente promoverá el uso de 
materias primas que no atenten contra 
la salud en armonía con lo establecido 
en la Ley. 

Para la ejecución del contrato no se 
hizo uso de elementos y productos 
que contengan la fibra de asbesto 
y/o sus derivados. 

No Aplica  

OBLIGACIONES DE CARÁCTER HSEQ 

1. Cumplir taxativamente con la 
normatividad vigente sobre Seguridad y 
Salud en el trabajo (SST), por lo cual, en 
todos los lugares donde efectúen 
trabajos o labores, debe señalizarse, 
delimitar áreas de trabajo y zonas de 
circulación. Con el ánimo de mitigar 
riesgos, se informará a la Entidad con 
antelación, el inicio de cualquier 
actividad, con el fin de socializar la 
información con los colaboradores de la 
Entidad que puedan ser afectados 

El contratista dio cumplimiento a 
los lineamientos en materia de 
Seguridad y Salud en el trabajo 
(SST), al interior de las 
instalaciones, los operarios 
portaron los elementos de 
protección personal. 

Ruta: Obligaciones HSEQ/ Ruta: 
Obligaciones técnicas/ Anexo 3.1 
Registro fotográfico 1 
 
Ruta: Obligaciones HSEQ/ Ruta: 
Obligaciones técnicas/ Anexo 3.2 
Registro fotográfico 2 
 

 
2. Suministrar los elementos de protección 

individual (E.P.I) al personal técnico que 
se requiera para la ejecución del objeto 
contractual y sus obligaciones y 
actividades pactadas y dar cumplimiento 
a los requerimientos de HSEQ que el 
SIG de la SDS tenga establecidos. 
 

Los elementos de protección 
individual fueron entregados al 
personal contratado por SGI S.A.S, 
y utilizados durante la toma de 
muestras de ARND. 

 
Ruta: Obligaciones HSEQ/ Ruta: 
Obligaciones técnicas/ Anexo 3.3 Acta 
de entrega Geraldine Sánchez 
 
Ruta: Obligaciones HSEQ/ Ruta: 
Obligaciones técnicas/ Anexo 3.4 Acta 
de entrega Jeison Gamba 
 

3. Informar mediante oficio al momento de 
suscribir el acta de inicio quien es el 
responsable de la gestión SST de su 
organización. 
 

El contratista asigno a la Ingeniera 
Lina María Olaya como directora 
HSEQ, como responsable del 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

Las evidencias soporte de esta 
obligación, se radicaron junto al informe 
de supervisión No. 1 radicado 2023-IE-
33041 

4. El personal del oferente no podrá 
realizar actividades en estado de post 
alicoramiento o bajo el consumo de 
sustancias psicoactivas, en caso de 
evidenciarse que el colaborador del 
oferente se encuentra en alguna de 
estas situaciones, la Secretaría Distrital 
de Salud procederá a informar al 
contratista para que realice el retiro del 
colaborador de las instalaciones. 

 
Se realizó pruebas de alcoholemia 
al personal encargado de la toma 
de muestras de aguas residuales.  

Ruta: Obligaciones HSEQ/ Ruta: 
Obligaciones técnicas/ Anexo 3.5 
prueba de alcoholemia  
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5. Acatar las recomendaciones, 
procedimientos y restricciones dadas 
por el departamento de Seguridad y 
Control para los desplazamientos y 
estadía en la SDS y demás directrices 
de SST que se establezcan en el SIG de 
la SDS.  
 

Se hizo la solicitud del ingreso del 
personal encargado de la  
caracterización,  al equipo de 
seguridad de la entidad. 

 
 
 
Ruta: Obligaciones HSEQ/ Ruta: 
Obligaciones técnicas/ Anexo 3.6 
Solicitud de ingreso personal  

OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

 
1. Suscribir el acta de inicio dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 
 

Se suscribió el acta de inicio dentro 
de los plazos establecidos. 

 
Las evidencias soporte de esta 
obligación, se radicaron junto al informe 
de supervisión No. 1 radicado 2023-IE-
33041 

2. Asistir a reuniones periódicas, a través 
del representante legal o coordinador 
del proyecto, para la revisión de los 
alcances y pendientes de la ejecución 
del contrato 

Durante el periodo de supervisión 
no se llevaron a cabo reuniones. 

 
No aplica 

3. Enviar las facturas electrónicas dentro 
de los primeros veinte (20) días 
calendario de cada mes a la dirección 
de correo electrónico 
facturas_sds@saludcapital.gov.co, las 
cuales deben señalar: número y 
vigencia del contrato, período a cobrar y 
área de destino. 

La factura fue remitida a la entidad 
a través del correo 
facturas_sds@saludcapital.gov.co 

No aplica 

 

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SERVICIOS GEOLÓGICOS INTEGRADOS 
S.A.S: 
 
Se deja constancia que el contratista, SERVICIOS GEOLÓGICOS INTEGRADOS S.A.S, ha 
recibido a la fecha de expedición del presente informe la suma de Valor en letras y números 
por concepto de la ejecución del presente contrato/convenio. 
 
 

No. de Pago valor pagado Observaciones 

        Primer pago $ 4.076.416 Factura FE 10550 

Segundo pago  $ 4.076.417  

Total a la fecha $ 8.152.833  

 
Anticipo y forma de amortización: No Aplica  

 

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES 
 
Con base en las Planillas integradas de Autoliquidación de Aportes ____ Certificación del  
Revisor Fiscal X Representante Legal ___, presentadas por el CONTRATISTA SERVICIOS 
GEOLÓGICOS INTEGRADOS S.A.S, para el trámite de pago (s) durante la ejecución, se 
verifica la correcta relación  entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio 
cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 
2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 
2003, cuando correspondan, y demás normas que las  reglamenten o complementen. 
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RIESGOS DEL CONTRATO: En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los riesgos de 
ejecución, reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de este informe: 

 

Nº Descripción del Riesgo 

¿Se materializo el 
riesgo? 

(Marque con una X) 

Observaciones 
(Describa la(s) causa(s) por las 
cuales se materializo el riesgo) 

SI NO 

1 

Desconocimiento de los 
procesos, procedimientos, 
protocolos que afecten la 
prestación del servicio 

 X  

2 
Derrames de productos 
químicos en fuentes de agua  

 x  

 
3 

Incidentes o accidentes en la 
prestación del servicio 

 X  

4 

Desabastecimiento de los 
productos químicos requeridos 
para la ejecución de las 
actividades por parte del 
contratista y aumento del 
precio de insumos en el 
mercado. 

 X  

 
 
❖ El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4. 

 
Para constancia se firma a los 27 del mes de febrero de 2024. 

  
 
 
 
DIEGO FERNANDO TRUJILLO GONZALEZ 
Profesional Universitario Código 219 Grado 9 

 
Revisó:  Guillermo Alberto Solano/ Contratista Subdirección de Bienes y Servicios 
Elaboró: Fabian Parra Paez/ Contratista Subdirección de Bienes y Servicios 
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