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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES 
EJERCITO NACIONAL 

DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO 
DISPENSARIO MEDICO DE CALI 

NIT: 901541188-5 
 

 
ACTA DE JUSTIFICACIÓN OTROSÍ PRORROGA No. 4 

 

CONTRATO DE OBRA N° 332-DIGSA/DMCAL-2023 

NUMERO DE PROCESO: 525-DIGSA/DMCAL-2023 

OBJETO DEL CONTRATO: “EL MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES E 
INSTALACIONES A TODO COSTO PARA EL DISPENSARIO 
MEDICO DE CALI. 

FECHA DE INICIO: 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 

CONTRATISTA: FEXXA S.A.S Nit.: 900091915-8 
Representado legalmente por  
LUIS EDUARDO BONILLA ESCOBAR, mayor de edad, identificado: 
C.C. No 16.714.708 Expedida en Cali 
 
DIRECCIÓN COMERCIAL: URBANIZACION VALENCIA CARRERA 
80D No. 31-82 LOCAL 201 
TELÉFONO COMERCIAL 1: 3215473104 
CORREO ELECTRÓNICO No: greenamperiumsas@gmail.com 

VALOR DEL CONTRATO: NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA 
Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 
CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 919.964.565,42) 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 

PLAZO PRORROGANO. 2 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2024 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 
EN SECOP II 

17 DE NOVIEMBRE DE 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN 
CONTRATO INICIAL 

15 DE DICIEMBRE DE 2023 

FECHA DE PRORROGANO. 1 20 DE ENERO DE 2024 

FECHA DE PRORROGANO. 2 15 DE FEBRERO 2024 

FECHA DE PRORROGANO. 3 20 DE MARZO DE 2024 

FECHA DE TERMINACION 
PRORROGANO. 4 

18 DE ABRIL DE 2024 

SUPERVISOR: SM. ALY MOSQUERA GONZALEZ  
SUPERVISOR  

 
En la ciudad de Santiago de Cali, el día 19 de marzo de 2024 FEXXA S.A.S Nit.: 900091915-8 Representado 
legalmente por LUIS EDUARDO BONILLA ESCOBAR, mayor de edad, identificado: con cedula de ciudadanía 
No 16.714.708 Expedida en Cali  y  la señor(a) SM. ALY MOSQUERA GONZALEZ  en calidad de Supervisor, con 
el fin de suscribir la presente ACTA DE JUSTIFICACIÓN para OTROSÍ No. 4 PRORROGA del  CONTRATO DE 
OBRA N° 332-DIGSA/DMCAL-2023, el cual tiene por objeto:  “EL  DE BIENES INMUEBLES E INSTALACIONES 
A TODO COSTO PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE CALI. ” por valor de NOVECIENTOS DIECINUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 
CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 919.964.565,42). Amparados bajo el CDP N° 51423 de fecha 09 de 
septiembre de 2023, catalogo presupuestal C-1505-0100-6-0-1505031-02 perteneciente al rubro presupuestal 
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ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, 
MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIAL. 
RECURSO 10 CS teniendo en cuenta que se requiere dar continuidad al contrato suscrito con el contratista, justifico 
la ampliación del plazo de ejecución contractual del contrato en mención, que corresponde hasta el 18 DE ABRIL 
DE 2024 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que el dia 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 se dio inicio de ejecución de la CONTRATO DE OBRA N° 332-

DIGSA/DMCAL-2023, que tiene por objeto “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT 

DEL DISPENSARIO MEDICO DE CALI, PALMIRA, BUGA Y POPAYÁN”. por valor de NOVECIENTOS 

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 

PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 919.964.565,42). Amparados bajo el CDP N° 

51423 de fecha 09 de Septiembre de 2023, catalogo presupuestal C-1505-0100-6-0-1505031-02 

perteneciente al rubro presupuestal ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- ESTABLECIMIENTOS DE 

SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS 

ADECUADOS – FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION 

AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIAL. RECURSO 10 CSF que cuenta como contratista a FEXXA 

S.A.S Nit.: 900091915-8 Representado legalmente por LUIS EDUARDO BONILLA ESCOBAR, mayor 

de edad, identificado con cedula de ciudadanía No 16.714.708 Expedida en Cali 

2. Que conto con una prórroga inicial hasta el 20 DE ENERO DE 2024. 

3. Que conto con una segunda prorroga inicial hasta el 15 DE FEBRERO DE 2024. 

4. Que conto con una tercera prorroga inicial hasta el 20 DE MARZO DE 2024. 

5. Teniendo en cuenta la necesidad de“EL MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES E INSTALACIONES A 

TODO COSTO PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE CALI”., es necesario la continuidad de la 

ejecución de las actividades y obligaciones generales y especificas contenidas en el Contrato. 

6. Que, en mi calidad de SUPERVISOR del contrato, manifiesto la necesidad de prorrogar el plazo de 

ejecución CONTRATO DE OBRA N° 332-DIGSA/DMCAL-2023, hasta el 18 DE ABRIL DE 2024 

motivado en la necesidad de continuar con los servicios y “Como supervisora del contrato N° 332, De 

esta manera solicito al ordenar del gasto del DMCAL evaluar y acoger la presente solicitud con el fin de 

poder dar cumplimiento total al contrato y garantizar la correcta ejecución del mismo de acuerdo a lo 

solicitado por la interventoría y el contratista.  

7. Que RICARDO LEÓN AMAYA MOSQUERA Representante Legal de CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCIONES RAM SAS, quien resulto como interventor de “EL MANTENIMIENTO DE BIENES 

INMUEBLES E INSTALACIONES A TODO COSTO PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE CALI” 

mediante oficio de 16 DE MARZO DE 2024, manifiesta AVAL A SOLICITUD DE PRÓRROGA N°4 DEL 

CONTRATO DE OBRA. 

8. En igual sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en sentencia C-300 de 25 de Abril de 2012, 

expediente D-8699, recopila conceptos y jurisprudencias emitidos con ocasión a la modificación del 

contrato estatal, y entre otras, expone: solamente habrá verdadera adición a un contrato cuando se 
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agrega al alcance físico inicial del contrato algo nuevo, cuando existe una verdadera ampliación del 

objeto contractual1, resaltando que la modificación del contrato no puede alterar su esencia y convertirlo 

en otro tipo de negocio jurídico. 

 
 

JUSTIFICA 
 

PRIMERO: prorrogar el CONTRATO DE OBRA N° 332-DIGSA/DMCAL-2023, que tiene por objeto EL 

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES E INSTALACIONES A TODO COSTO PARA EL 

DISPENSARIO MEDICO DE CALI.””. Suscrito entre FEXXA S.A.S Nit.: 900091915-8 Representado 

legalmente por LUIS EDUARDO BONILLA ESCOBAR, mayor de edad, identificado: con cedula de 

ciudadanía No 16.714.708 Expedida en Cali y El DISPENSARIO MEDICO DE CALI, hasta el 18 de ABRIL 

de 2024. 

 

SEGUNDO: Ampliar el plazo de ejecución contractual de la CONTRATO DE OBRA N° 332-DIGSA/DMCAL-

2024, hasta el 18 de abril de 2024 

 
La presente acta se firma en Cali, el día 19 días del mes de marzo de 20224. 

 

 

 

 

FEXXA S.A.S. 
Nit.: 900091915-8 

Representado legalmente por 
LUIS EDUARDO BONILLA ESCOBAR, 

Nº 16.714.708 Expedida en Cali 
 

Contratista 
 

 

SM. ALY MOSQUERA GONZALEZ  
 
 

Supervisor 

 
 

ENTERADO Y ACEPTADO 
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