
 
 

 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1350 DE 2023 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y 

JURÍDICA PARA EL PROYECTO: “ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL 

DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI DE LOS PARAMOS DE 

GUANTIVA Y LA RUSIA, BOSQUE DE ROBLE Y SUS ZONAS ALEDAÑAS. 

OF-PM-DRMI-05-24 

 

P á g i n a  1 | 1 

 

Bogotá. marzo 18 de 2024 

 

Señores 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS 

Ing. Roció Ayala Moreno 

Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental 

San Gil. 
          

REF. CONTRATO DE CONSULTORÍA No 1349 DE 2023 ACTUALIZACIÓN 

DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO 

DRMI DE LOS PARAMOS DE GUANTIVA Y LA RUSIA, BOSQUE DE ROBLE Y 

SUS ZONAS ALEDAÑAS 

  

 

 

ASUNTO: Solicitud de Reinicio a los Contratos de Interventoria No 01350-2023 y Contrato de Consultoría 

N° 01349-2023. 

 

Respetada doctora: 
 
Teniendo en cuenta el oficio anexo DRMI-CAS_05-2024 con fecha del 18 de marzo de  2024, donde se 
solicita el reinicio de las actividades por parte del consultor y manifiestan haber superado las causales 
expuestas para la suspensión del proyecto según oficio OF-PM-DRMI-05-24 del 22 de febrero de 2024; 
esta interventoría solicita a la corporación el reinicio de actividades desde el día 26 de marzo de  2024 de 
los dos contratos según asunto. 
 
 
Sin otro particular 
 

Cordialmente, 

 

Diana Carolina Ramos M 

Representante Legal 

Anexo: DRMI-CAS_05-2024 
 


