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ACTA DE REINICIO No. 01 

DEL CONTRATO No. 184 de 2024 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO  184 de 2024 

OBJETO: 

434_ Prestar servicios profesionales a la 
Oficina Asesora de Planeación, con el fin de 

apoyar en el mantenimiento y mejora del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 

MIPG, en el acompañamiento a los procesos 

de la cadena de valor y al fortalecimiento de 
la política de administración de riesgos de la 

Superintendencia de Transporte. 

VALOR INICIAL $83.950.000 

VALOR ADICIONAL: N/A 

VALOR TOTAL: $ 83.950.000 

PLAZO DE INICIAL: 
11 meses y 15 días o hasta el 31 de 

diciembre de 2024. 

PLAZO ADICIONAL: N/A 

FECHA TERMINACIÒN INICIAL: 31-12-2024 

SUPERVISOR: 

Martha Patricia Aguilar Copete  
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 

Fecha de designación: 01-03-2024 

FECHA DE INICIACIÓN: 08-02-2024 

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 Del 4 al 21 de marzo de 2024 

FECHA TERMINACIÒN: 31-12-2024 

DEPENDENCIA  Oficina Asesora de Planeación  

 
 
En Bogotá, a los 22 dias del mes de marzo de 2024, se reunieron, Martha Patricia 
Aguilar Copete, quien en su calidad de supervisora del Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales No. 184 de 2024, obra en nombre de la Superintendencia 
de Transporte, entidad identificada con NIT. 800.170.433-6, en adelante LA 
ENTIDAD, por una parte y por la otra, Jorge Nicolás Olaya Mesa 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.628.701 de Tunja quien obra en 
nombre propio, en adelante EL CONTRATISTA, con el fin de elaborar la presenta 
acta de reinicio. 
 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el día 04 de marzo de 2024 se suscribió acta de suspensión No. 01 
de Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 184 de 2024.     

2. Que en el acta de suspensión No. 01 de Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales No. 184 de 2024, se acordó el reinicio a partir del 22 de marzo 
de 2024.  

3. Que, declara EL CONTRATISTA que durante el término de suspensión del 
contrato no gestiono ni adelantó actividades a nombre de la Superintendencia 
de Transporte.  
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En virtud de lo anterior, las partes:  
 

ACUERDAN 
 
 

1. Reiniciar la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
No. 184-2024 a partir del 22 de marzo de 2024.  

2. Que, la fecha de terminación el Contrato es el día 31 de diciembre de 2024, 
ya que no cuenta con autorización de vigencias futuras. 

3. Que no requiere actualización de la garantía única, toda vez que la fecha de 
terminación se mantiene a la inicialmente pactada.  
 

 
Para constancia se firma en Bogotá D. C., a los 22 dias del mes de marzo de 2024.  
 
POR LA SUPERINTENDENCIA             POR EL CONTRATISTA 
 
 

 

 
 
Martha Patricia Aguilar Copete    Jorge Nicolás Olaya Mesa 
Jefe Oficina Asesora de Planeación                            C.C. 1049628701 
Supervisión del Contrato de Prestación  
de Servicios No. 184 de 2024  
                                    
 
Proyecto: Martha Patricia Aguilar Copete - Jefe Oficina Asesora de Planeación                             
Revisó: Jesika Barrera Campos – Contratista GIT Gestión Contractual  
Revisó: Claudia Contreras Gutiérrez – Coordinadora GIT Gestión Contractual  

 
 
 
 
 
 
 
 


