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Contrato u orden de 

Compra No: 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA DE BIENES Y/O 

SERVICIOS EN GENERAL

II.LISTA DE CHEQUEO 

I. INFORMACIÓN GENERAL

015-00-J-EMAVI-GRUAL-2024 25-mar-24

CT. ZAPATA PRADO VICTOR ANDRÉS
Nombre del Supervisor 

que entrega:

Nombre del Supervisor 

que recibe:
TE. BASTOS RODRIGUEZ LEONARDO

MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y

APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP

ACTA DE INICIO (si aplica)  Ya se encuentra publicada en el SECOP II, ejecución del contrato

A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar 

No. ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO
PENDIENTE 

OBSERVACIONES 

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA No se ha recibido ningún servicio a la fecha

TE. BASTOS RODRIGUEZ LEONARDO

FIRMA Y POSTFIRMA                                                                                                                                                                                      

BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR No se ha recibido ningún servicio a la fecha

INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA

ACTAS DE REUNIONES

DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Se debe realizar informe de supervisión del mes de marzo 2024, concretar 

la primera cita presencial en la UMA para inicio de los servicios.

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN QUE ENTREGA A LA SUPERVISIÓN QUE RECIBE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U

ORDEN DE COMPRA SUPERVISADO. (EL ACTA ORIGINAL DEBE SER ANEXADA AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO ELECTRÓNICO NUMERAL 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO)

CT. ZAPATA PRADO VICTOR ANDRÉS

FIRMA Y POSTFIRMA                                                                                                                                                                                      

No se ha realizado ningún informe de supervisión a la fecha, puesto que el 

contrato inició en marzo y el mes no ha culminado.

Se realizó reunión TEAMS, con el fin de hacer presentación del supervisor y 

contratista y metodología de trabajo.


