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1 GENERAL INTERNO PLANEACION
RIESGOS 

OPERACIONALES

Incorrecta proyeccion de las 

actividades y los recursos

Variación en la estimación del 

presupuesto asignado o 

tiempo de ejecución

RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo
ENTIDAD/CONT

RATISTA

Ajustar proyecciones, alcance 

o recursos para la ejecución 

del contrato

RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo SI

Dependencia que adelanta el 

proceso de selección, 

Dirección de Empleo y 

Trabajo y Despacho del 

Director General 

Revision presupuesto y 

especificaciones 

técnicas

SEMANAL 

2 GENERAL EXTERNO CONTRATACION
RIESGOS 

REGULATORIOS

Riesgos ocasionados por 

cambios de normatividad

cambios normativos en cada 

uno de los procesos
RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo

ENTIDAD/CONT

RATISTA

verificar normatividad y 

vigencia de la misma
RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo SI Entidad estatal / Contratista

Revisión de la 

normatividad.
MENSUAL

3 GENERAL INTERNO CONTRATACION
RIESGOS 

OPERACIONALES

Inexactitud o fallas en la 

elaboración de la minuta del 

contrato

Retraso en el inicio del 

contrato.
IMPROBABLE 2 MENOR 2 4 Riesgo bajo

ENTIDAD/CONT

RATISTA

Implementación de puntos de 

control y listas de chequeo 

para elaboración de minutas.

RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo SI Grupo de Gestión Contractual 22/05/2015 31/12/2015

Control y comparación 

previa a la suscripción 

del documento.

SEGÚN 

CRONOGRAMA

3 GENERAL EXTERNO CONTRATACION
RIESGOS 

OPERACIONALES

Riesgo de que no se firme el 

contrato

Retraso en el desarrollo del 

proyecto
RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo

ENTIDAD/CONT

RATISTA

Contratacxión directa por 

contrato interadministrativo 
RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo SI Grupo de Gestión Contractual

Control de la 

suscripción  del 

contrato

SEGÚN 

CRONOGRAMA

4 GENERAL EXTERNO CONTRATACION
RIESGOS 

OPERACIONALES

Riesgo que no se presenten las 

garantías requeridas

Retraso en el desarrollo del 

proyecto
POSIBLE 1 MENOR 2 3 Riesgo medio

ENTIDAD/CONT

RATISTA

Suscribir el contrato con un 

nuevo proponente 
RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo SI Grupo de Gestión Contractual

Control de la 

suscripción  del 

contrato

SEGÚN 

CRONOGRAMA

5 ESPECIFICO EXTERNO CONTRATACION
RIESGOS 

BIOLOGICOS

Riesgo de la ejecución del 

contrato y de los contratos de 

cooperación.

Retraso en la ejcuciónd e los 

planes de negocio, convocatorias
POSIBLE 3 MENOR 2 5 Riesgo medio

ENTIDAD/CONT

RATISTA

Seguimiento perídodico a los 

emprendedores para que 

pruedan llegar a la 

condonación

RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo SI Contratista y/o supervisión

Apoyo por parte de las 

regionales y de la 

interventoria

SEMANAL 

6 ESPECIFICO INTERNO PLANEACION
RIESGOS 

OPERACIONALES

Establecimiento de plazos de la 

contratación acordes con la 

dimensión y objeto a contratar

Sobrecostos, cambios en 

tiempos de ejecucion
RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo ENTIDAD

Ajuste de plazos acordes con 

la dimensión del objeto a 

contratar

RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo SI Grupo de Contratación Evaluación del proyecto MENSUAL

7 ESPECIFICO INTERNO SELECCIÓN
RIESGOS 

ECONOMICOS

Deficiencia en el suministro de 

información sobre la forma 

como se calculan los precios 

unitarios para establecer el 

presupuesto y el soporte de los 

cálculos de presupuesto, para 

dar herramientas necesarias y 

valorar adecuadamente el 

alcance de lo requerido por la 

Entidad. 

Suscripción inadecuada del 

contrato 
RARO 1 MODERADO 3 4 Riesgo bajo ENTIDAD

Incluir la forma como se 

calculan los precios unitarios 

para establecer el 

presupuesto y el soporte de 

los cálculos de presupuesto, 

para dar herramientas 

necesarias y valorar 

adecuadamente el alcance de 

lo requerido por la Entidad. 

RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo Si
Dirección de Empleo y 

Trabajo

Revisión de los 

documentos del 

proceso para 

establecer la inclusión 

del cálculo de los 

precios unitarios para la 

contratación. 

MENSUAL

8 ESPECIFICO INTERNO PLANEACION
RIESGOS 

OPERACIONALES

Deficiencia en la determinación 

de los plazos de pago 

Afectación del flujo de caja del 

contrato durante su ejecución
RARO 1 MODERADO 3 4 Riesgo bajo

ENTIDAD/CONT

RATISTA

Redefinición de los plazos de 

pago para la ejecución del 

contrato

RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo Si
Dirección de Empleo y 

Trabajo

Seguimiento al flujo de 

caja en la ejecución.
MENSUAL

9 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION
RIESGOS 

ECONOMICOS

Fluctuación y/o especulación de 

los precios de los insumos.

Desbalance presupuestal del 

contrato.
RARO 1 MODERADO 3 4 Riesgo bajo

ENTIDAD/CONT

RATISTA

Ajuste de los precios unitarios 

afectados por la fluctuación 

y/o especulación.

RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo SI Contratista y/o supervisión

Seguimiento al avance 

de obra y adquisición 

de insumos.

SEMANAL 

10 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION
RIESGOS 

OPERACIONALES

Uso de procesos, 

procedimientos o parámetros 

inapropiados para la ejecución 

del contrato.

Retraso en ejecución de 

actividades del contrato.

Pérdidas económicas por 

actividades ejecutadas 

incorrectamente.

RARO 2 MODERADO 3 5 Riesgo medio CONTRATISTA

Revisión oportuna y 

redefinición de procesos, 

procedimientos o parámetros. 

RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo SI Contratista y/o supervisión

Revisión de decisiones 

sobre procesos, 

procedimientos y 

parámetros.

SEGÚN 

CRONOGRAMA

11 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION
RIESGOS 

TECNOLOGICOS

Falla en sistemas de 

información y/o uso de 

tecnología.

Retraso en ejecución de 

actividades del contrato.
IMPROBABLE 2 MODERADO 3 5 Riesgo medio CONTRATISTA

Implementación de sistemas 

de respaldo y organización de 

la información.

RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo SI Contratista

Verificación de rutinas 

de protección y 

respaldo de la 

información y 

mantenimiento de 

herramientas 

tecnológicas.

SEMANAL 

12 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION
RIESGOS 

OPERACIONALES

Insuficiencia o inadecuado 

personal calificado para la 

ejecución del contrato

Retraso en ejecución de 

actividades del contrato.

Mala calidad de los productos o 

actividades del contrato.

RARO 2 MODERADO 3 5 Riesgo medio CONTRATISTA

Previsión de estrategias de 

selección y vinculación de 

personal.

RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo SI Contratista

Revisión de 

procedimientos de 

vinculación de personal

MENSUAL

13 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION
RIESGOS 

OPERACIONALES

Uso de herramienta o equipo 

técnico inadecuado o 

insuficiente

Retraso en ejecución de 

actividades del contrato.

Pérdidas económicas por 

actividades ejecutadas 

incorrectamente.

RARO 2 MODERADO 3 5 Riesgo medio CONTRATISTA

Implementación de prácticas 

de control de calidad y 

programación de equipo.

RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo SI Contratista y/o supervisión

Revisión de decisiones 

sobre procesos, 

procedimientos y 

parámetros.

DIARIO

14 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION
RIESGOS 

OPERACIONALES

Insuficiencia o inexactitud de 

estudios para la ejecución del 

contrato.

Retraso en ejecución de 

actividades del contrato.

Pérdidas económicas por 

actividades ejecutadas 

incorrectamente.

IMPROBABLE 2 MODERADO 3 5 Riesgo medio
ENTIDAD/CONT

RATISTA

Control de ejecución de 

actividade que refieran 

estudios técnicos.

RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo SI Contratista y/o supervisión

Verificación oportuna 

de parámetros, 

estándares y normas 

técnicas aplicables 

SEMANAL 

15 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION
RIESGOS 

FINANCIEROS

Riesgo de consecución de 

financiación o riesgo de liquidez 

para obtener recursos para 

cumplir con el objeto del 

contrato

Retraso en ejecución de 

actividades del contrato.

Sobrecostos.

IMPROBABLE 2 MODERADO 2 4 Riesgo bajo
ENTIDAD/CONT

RATISTA

Control oportuno de flujo de 

recursos del contrato.
RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo SI Contratista y/o supervisión

Seguimiento detallado 

de flujo de recursos del 

contrato.

SEMANAL 

16 GENERAL EXTERNO EJECUCION
RIESGOS 

REGULATORIOS

Cambios regulatorios o 

reglamentarios que afecten la 

ecuación económica del 

contrato como nuevos 

impuestos o trámites.

Desequilibrio económico del 

contrato.
RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo

ENTIDAD/CONT

RATISTA

Revisión de cambios y ajuste 

de condiciones del contrato si 

es necesario.

RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo SI Contratista y/o supervisión

Verificación de 

normatividad aplicable 

y su incidencia en la 

ejecución del contrato

MENSUAL

Monitoreo y revisión

Probabilidad Impacto
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17 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION
RIESGOS 

TECNOLOGICOS

Implementación de nuevos 

desarrollos tecnológicos o 

estándares que deben ser

tenidos en cuenta para la 

ejecución del contrato.

Retraso en ejecución de 

actividades del contrato. RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo CONTRATISTA
Oprtuna incorporación de 

desarrollos o estándares.
RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo bajo SI Contratista

Actualización de 

información sobre 

tecnologías aplicables 

al desarrollo del 

contrato.

MENSUAL

18 ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION
RIESGOS 

OPERACIONALES

Desacuerdo en la etapa de 

liquidación
Conflictos jurídicos y/o económicos RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo

ENTIDAD/CONT

RATISTA

Adecuado seguimiento en la 

etapa de ejecución
RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo bajo NO Contratista y/o supervisión

Seguimiento detallado 

de la ejecucón 

presupuestal, técnica, 

de calidad, entre otros

MENSUAL




