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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA No. 3 VALOR BÁSICO ACTA: PERIODO: sep-23

ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2066 DE 2023 PLAZO INICIAL: 4 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/07/2023 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: ING. ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

ING. JAVIER JESUS SOLARTE PORTILLA

CONTRATISTA: MUNICIPIOS DE FREDONIA  ANTIOQUIA CONTRATO DE OBRA No.:

193-2021 DERIVADO 

CONVENIO 2018 DEL 2020 

FREDONIA

CONTRATISTA: MUNICIPIOS DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA CONTRATO DE OBRA No.:

 078-2022CONVENIO 

DEVIRVADO 1848 DEL 2021 

PUEBLORRICO VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

Cantidad Costo Mensual Prima Regional

Total 

Dedicación 

Recurso 

(Hombre-Mes)

Valor Total Costo Mensual 
Prima 

Regional

Total Dedicación 

Recurso
VALOR 

 DEDICACIÓN  (H/M) -  

CANTIDAD 
VALOR

 

1 1 5.500.000,00$         1,04 5.720.000,00$            0,26 1.430.000,00$      

2 1 3.800.000,00$         4,00 15.200.000,00$           1,00 3.800.000,00$      

3 1 3.000.000,00$         2,60 7.800.000,00$            1,00 3.000.000,00$      

4 1 5.000.000,00$         0,25 1.250.000,00$            0,10 500.000,00$         

5 1 5.000.000,00$         0,96 4.800.000,00$            0,24 1.200.000,00$      

34.770.000,00$           9.930.000,00$      

2,20                            2,20$                   

76.494.000,00$           21.846.000,00$    

Cantidad Costo Unidad

Total 

Dedicación 

Recurso

Valor Total Costos Unidad
Total Dedicación 

Recurso
VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR

6 1 100.000,00$           Día 12,00 1.200.000,00$            3,00 300.000,00$         

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

7 1 300.000,00$           día 12,00 3.600.000,00$            3,00 900.000,00$         

8 1 500.000,00$           Mes 4,00 2.000.000,00$            1,00 500.000,00$         

9 1 500.000,00$           Mes 2,60 1.300.000,00$            1,00 500.000,00$         

10 1 300.000,00$           
Según comprobante 

por mes
4,00 1.200.000,00$            0,00 -$                     

11 1 500.000,00$           Mes 4,00 2.000.000,00$            1,00 500.000,00$         

12 1 500.000,00$           Mes 3,00 1.500.000,00$            1,00 500.000,00$         

1,56

0,00

780.000,00$         

-$                     

Alquiler motocicleta modelo mayor a 2013, igual 

o mayor a 125 CC , incluye todos los costos y 

documentos al día No.2

Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y 

concretos

OTROS COSTOS DIRECTOS

4 MESES 

OBJETO: 10/11/2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS

DE FREDONIA Y PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA
N.A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

90.854.000,00$                            

PÁGINA

01/10/2023

(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES 25.485.000,00$                    

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

-$                                        

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: (Según contrato principal)

90.854.000,00$                                                

No. de 

Orden

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA

Ingeniero director de interventoria 0,52 2.860.000,00$      

Ingeniero residente de interventoria 2,00 7.600.000,00$      

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA Acta de Modif.       No. ____    de        

fecha ________

CONCEPTO

TOTAL DEDICACIÓN 

RECURSO 

UTILIZADO

VALOR

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL 18.490.000,00$    

1.000.000,00$      

Profesional o especialista para el área 

socioambiental
0,47

FACTOR MULTIPLICADOR 2,20$                   

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) 40.678.000,00$    

Ingeniero auxiliar de interventoria 1,56 4.680.000,00$      

Especialista en geotecnia y/o pavimentos 0,20

2.350.000,00$      

No.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA Acta de Modif.       No. ____    de        

fecha ________

CONCEPTO

TOTAL DEDICACIÓN 

RECURSO 

UTILIZADO

VALOR

Alquiler Vehículo igual o mayor de 2000 c.c, 

incluye todos los costos y documentos al día 
6,00 1.800.000,00$      

Alquiler motocicleta modelo mayor a 2013, igual 

o mayor a 125 CC , incluye todos los costos y 

documentos al día No.1 

2,00 1.000.000,00$      

VIATICOS

Especialistas y director (personal con dedicación 

parcial)
6,00 600.000,00$         

Oficina/Campamento en la zona del proyecto 

(incluye  dotación y servicios públicos) No. 1
2,00 1.000.000,00$      

Oficina/Campamento en la zona del proyecto 

(incluye  dotación y servicios públicos) No. 2
1,56 780.000,00$         



2    de    2                                                                                                                                                                     .

FECHA

PÁGINA

01/10/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

13 1 300.000,00$           
Según comprobante 

por mes
4,00 1.200.000,00$            1,08 324.000,00$         

14 1 40.000,00$             
Según comprobante 

por mes
4,00 160.000,00$               1,00 40.000,00$          

15 1 25.000,00$             
Según comprobante 

por mes
4,00 100.000,00$               1,00 25.000,00$          

16 1 25.000,00$             
Según comprobante 

por mes
4,00 100.000,00$               2,00 50.000,00$          

14.360.000,00$           3.639.000,00$      

* 90.854.000,00$           25.485.000,00$    

* -$                           -$                     

* 90.854.000,00$           25.485.000,00$    

* -$                           -$                     

* 90.854.000,00$           25.485.000,00$    
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor % * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

N.A

N.A

N.A  $                    21.846.000,00 

 $                      3.639.000,00 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:  $                    25.485.000,00 

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

NOTAS:

Firma: Firma:

Nombre: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ Nombre: JAVIER JESUS SOLARTE PORTILLA  

Supervisor de Contrato de Interventoría

Interventoría

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

OTROS COSTOS

Transportes aéreos y/o terrestres y/o Fluviales 

(incluye peajes)
2,58 774.000,00$         

Veeduría ciudadana 2,00 50.000,00$           

Edición de informes, papelería, reproducción de 

documentos,  planos, fotografías
2,00 80.000,00$           

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, 

correo, internet, etc.)
2,00 50.000,00$           

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 47.592.000,00$    

PROVISIÓN = (D) -$                     

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 47.592.000,00$    

Ajuste por Acta de modificación

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) 6.914.000,00$      

Valor Amortizado Presenta Acta VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES
IVA TOTAL PRESENTE MES

Valor Amortizado Acumulado

IVA = 19% * (E) = (F) -$                     
VALOR TOTAL 47.592.000,00$    

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
Valor Anticipo Otorgado

25.485.000,00$                          

25.485.000,00$                          VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                                      -    $                    25.485.000,00 

Valor Saldo por Amortizar TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)  $                                      -    $                    21.846.000,00 

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)  $                                      -    $                     3.639.000,00 

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

25.485.000,00$                                    VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la 

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina

electrónica cuando aplique.

Representante Legal o su Apoderado

Matrícula Profesional No.:522021-10282 NRÑ

Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD




