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Edwin Jhovanny Cardona Escobar <subsec.medioambiente@cucuta.gov.co>

CONCEPTO FAVORABLE PARA PRORROGA No. 2 AL CONTRATO No. 3618 DEL
2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA Y ICSSA SAS –
R/L SANTIAGO ANDRÉS SÁNCHEZ MANTILLA
Edwin Jhovanny Cardona Escobar <subsec.medioambiente@cucuta.gov.co> 12 de abril de 2024, 7:28 p.m.
Para: BIERMAN SUAREZ MARTINEZ <sec.general@cucuta.gov.co>, Secretaria General
<secretaria.general@cucuta.gov.co>

Cordial saludo Srs. Secretaría General

Por medio de la presente me permito hacer envío de CONCEPTO FAVORABLE PARA PRORROGA No. 2 AL
CONTRATO No. 3618 DEL 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA Y ICSSA SAS – R/L
SANTIAGO ANDRÉS SÁNCHEZ MANTILLA

Lo anterior para el conocimiento de y trazabilidad de la misma

Cordialmente,

--
EDWIN JHOVANNY CARDONA ESCOBAR
Subsecretario de Medio Ambiente
Secretaría de Infraestructura
Alcaldía de San José de Cúcuta
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