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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER ACTA No. 2 VALOR BÁSICO ACTA: PERIODO: ene-24

ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4224 DE 2023 PLAZO INICIAL: 1 mes PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 7/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL G&G

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
LEONEL VALERO ESCALANTE 

CONTRATISTA: CONSORCIO FE INVIAS CONTRATO DE OBRA No.: 3845 DE 2023 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

Cantidad Costo Mensual Prima Regional

Total Dedicación 

Recurso 

(Hombre-Mes)

Valor Total
Costo 

Mensual 
Prima Regional

Total Dedicación 

Recurso
VALOR 

 DEDICACIÓN  (H/M) -  

CANTIDAD 
VALOR

 

PERSONAL PROFESIONAL

1  $     7.320.000,00 3,50  $       25.620.000,00 5,00 36.600.000,00$         1,00  $         7.320.000,00 

1  $     3.620.000,00 3,50  $       12.670.000,00 5,00 18.100.000,00$         1,00  $         3.620.000,00 

1  $     5.715.000,00 3,50  $       20.002.500,00 5,00 28.575.000,00$         1,00  $         5.715.000,00 

1  $     5.715.000,00 3,50  $       20.002.500,00 5,00 28.575.000,00$         1,00  $         5.715.000,00 

1  $     4.150.000,00 3,50  $       14.525.000,00 5,00 20.750.000,00$         0,00  $                          -   

1  $     4.150.000,00 3,50  $       14.525.000,00 5,00 20.750.000,00$         1,00  $         4.150.000,00 

1  $     5.715.000,00 1,00  $         5.715.000,00 2,00 11.430.000,00$         0,00  $                          -   

-  - -  $       38.000.000,00 - 41.000.000,00$         0,00  $                          -   

1  $     6.790.000,00 -  - - - 0,00  $                          -   

1  $     6.790.000,00 -  - - - 0,00  $                          -   

1  $     6.790.000,00 -  - - - 0,00  $                          -   

1  $     6.790.000,00 -  - - - 0,00  $                          -   

1  $     6.790.000,00 -  - - - 0,00  $                          -   

PERSONAL TÉCNICO

1  $     2.200.000,00 3,50  $         7.700.000,00 5,00 11.000.000,00$         1,00  $         2.200.000,00 

1  $     2.310.000,00 3,50  $         8.085.000,00 5,00 11.550.000,00$         1,00  $         2.310.000,00 

1  $     2.200.000,00 3,50  $         7.700.000,00 5,00 11.000.000,00$         1,00  $         2.200.000,00 

1  $     1.180.000,00 3,50  $         4.130.000,00 5,00 5.900.000,00$           1,00  $         1.180.000,00 

1  $     1.230.000,00 7,00  $         8.610.000,00 10,00 12.300.000,00$         2,00  $         2.460.000,00 
OTROS COSTOS DE PERSONAL

PROVISIÓN JORNADAS 7X24

Provisión Jornadas 7X24 NO MODIFICAR  $       10.000.000,00 -  $        10.000.000,00  $                          -   

197.285.000,00$      267.530.000,00$       36.870.000,00$       

2,36 2,36 2,36

465.592.600,00$      631.370.800,00$       87.013.200,00

1,83  $       10.477.500,00 

167.685.864,00

-$                          

2,36

892.258.550,00$                                                 

-$                                          

 $                           -   

1,83

71.053.332,00$        

 $         2.163.333,00 

 $         4.033.333,00 

30/04/2024

 $                           -   

5 meses

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

0,00

PRESENTE ACTA Acta de Modif.       No. _1__    de        

fecha : 12/12/2023

Especialista en Hidráulica e Hidrología

1,83

1,83

1,83

0,83

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO

PÁGINA

106.388.200$                            

0,00

(Día / Mes / Año)

ACTA DE COSTOS

 $       13.420.000,00 

 $         6.636.667,00 

No. de 

Orden

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

MEPI-MN1-IN-8-FR-1

1

05/02/2024

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS 

NACIONALES

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN

TOTAL 

DEDICACIÓN 

RECURSO 

UTILIZADO

1,83  $       10.477.500,00 

0,00

 $         4.033.333,00 

0,00  $                           -   

 $                           -   

 $                           -   

 $         7.608.333,00 

FACTOR MULTIPLICADOR

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

Secretaria 

ACTUALIZACION COSTOS Y 

TARIFAS

 $         3.458.333,00 

OBJETO: 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DEL

ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA: EL ZULIA-CÚCUTA, TRAMO 7009, CÚCUTA - PUENTE INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO 7010, VIA AV 10

DE LOS PATIOS, RUTA 5505, PR 131+500 - PR 140, ANILLO VIAL OCCIDENTAL DE CUCUTA, RUTA 5505B, VIA CUCUTA - PUERTO SANTANDER, DEL

PR0+000 AL PR2+900 (conector de los dos anillos viales), RUTA 5507 Y ANILLO VIAL ORIENTAL CUCUTA, RUTA 55NSA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE

DE SANTANDER” N/A

(Según contrato principal)

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

892.258.550,00$                                      

CONCEPTO

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

 $                           -   

0,00

VALOR

0,00

0,00

 $                           -   

Director de Interventoría

Ingeniero Auxiliar de Interventoría

Ingeniero Residente de Interventoría 

Ingeniero Residente de Administración Vial

Profesional Social  

1,83

1,83Profesional Ambiental

Abogado

1,83

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS 

Especialista en Ambiental

Especialista en Geologia y/o Geotecnia

Especialista en Pavimentos y/o vias

Especialista en Estructuras

Conductor 3,67  $         4.510.000,00 

Inspector

Laboratorista Inspector 

Inspector SST

 $         4.235.000,00 
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

ACTA DE COSTOS

MEPI-MN1-IN-8-FR-1

1

05/02/2024

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN

Cantidad Unidad Costo 
Total Dedicación 

Recurso
Valor Total Costos Unidad

Total Dedicación 

Recurso
VALOR 

DEDICACIÓN 

RECURSO
VALOR

1 Dia  $         205.000,00 30,00  $         6.150.000,00 39,00 7.995.000,00$           0,00  $                          -   

1 Mes  $      4.680.000,00 7,00  $       32.760.000,00 10,00 46.800.000,00$         2,00  $         9.360.000,00 

1

Según 

comprobante por 

mes

 $      6.340.000,00 3,50  $       22.190.000,00 5,00 31.700.000,00$         1,00  $         6.340.000,00 

1

Según 

comprobante por 

mes

 $         565.000,00 7,00  $         3.955.000,00 10,54 5.956.301,00$           1,00  $            565.000,00 

1

Según 

comprobante por 

mes

 $      1.500.000,00 3,50  $         5.250.000,00 5,00 7.500.000,00$           1,00  $         1.500.000,00 

1

Según 

comprobante por 

mes

 $      2.035.000,00 3,50  $         7.122.500,00 5,00 10.175.000,00$         0,00  $                          -   

1

Según 

comprobante por 

mes

 $         755.000,00 3,50  $         2.642.500,00 5,00 3.775.000,00$           1,00  $            755.000,00 

1

Según 

comprobante por 

mes

 $         755.000,00 3,50  $         2.642.500,00 5,00 3.775.000,00$           1,00  $            755.000,00 

1

Según 

comprobante por 

mes

 $         150.000,00 3,50  $            525.000,00 5,00 750.000,00$              0,67  $            100.000,00 

83.237.500,00$        118.426.301,00$       19.375.000,00$       

* 548.830.100,00$      749.797.101,00$       Valor total básico 106.388.200,00$     Valor total básico 
* 200.967.001,00$      -$                           IVA 20.213.758,00$       IVA 
* 749.797.101,00$      749.797.101,00$       Valor total 126.601.958,00$     Valor total 
* 142.461.449,00$      142.461.449,00$       

* 892.258.550,00$      892.258.550,00$       
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor % * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
-$                                         0,00%
-$                                         0,00%
-$                                         0,00%  $             87.013.200,00 

 $             19.375.000,00 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:  $           106.388.200,00 

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

1,83

TOTAL 

DEDICACIÓN 

RECURSO 

UTILIZADO

 $         1.384.167,00 

35.437.500,00$        

Costo Total = ( E) + (F)

Veeduría Técnica Comunitaria

IVA (F) = ( E) *  (% IVA)
Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D)

0,67  $            100.000,00 

203.123.364,00$      

VALOR TOTAL PRESENTE MES

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)

IVA

 $                       103.545.708,00 

 $                       126.601.958,00 

1,83

VALOR BÁSICO 

PRESENTE MES

CONCEPTO

 $         1.384.167,00 

Transportes aereos y/o terrestres (incluye 

peajes y combustible)

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, 

fax,correo, internet, etc)

3,67  $       17.160.000,00 

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

Ajuste por Acta de modificación

Vehículo tipo campero ó camioneta  (incluye 

peajes y combustible) y cuyo modelo sea 

hasta diez (10) años anteriores al año de 

suscripción del contrato.

1,83

TOTAL PRESENTE MES

 $                           3.681.250,00  $                         23.056.250,00 

1,83  $         2.750.000,00 

 $                           -   

 $       11.623.333,00 

1,83

No.

PRESENTE ACTA

OTROS COSTOS

VALOR

38.593.439,16$        

0,00

 $         1.035.833,00 

OTROS COSTOS DIRECTOS

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*
CONDICIONES ACTUALIZADAS   

 Acta de Modif.       No. _1__    de        

fecha : 12/12/2023

ACTUALIZACION COSTOS Y 

TARIFAS

*

CIENTO VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE 

241.716.803,16$      

*
*Otros costos directos

VIÁTICOS

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y 

OFICINA

Viáticos Especialistas y Director 

Ensayos de laboratorios de suelos, 

pavimentos y concretos

0,00  $                           -   

Oficina/Campamento (incluye  dotación y 

servicios públicos)

Trabajo de topografia (Incluye personal, 

equipo y transporte)

Edición de informes, papelería, reproducciòn 

de documentos,  planos, fotografías, videos, 

etc. 

Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Acumulado
Valor Saldo por Amortizar

Valor total básico (C) = (A) + (B)

106.388.200,00$                                  
106.388.200,00$                                  

 $                         16.532.508,00 

126.601.958,00$                                  

Provisión para ajustes y frente adicional (D)

Valor Amortizado Presenta Acta

20.213.758,00$                         

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

*Costos de personal (sin provisión) 
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

ACTA DE COSTOS

MEPI-MN1-IN-8-FR-1

1

05/02/2024

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN

NOTAS:

Firma: Firma:

Nombre: JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE  

Supervisor de Contrato de Interventoría

Interventoría

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del 

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

Matrícula Profesional No.: 54202-79301 NTS 

Matrícula Profesional No.: 54202088055 NTS

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

OBSERVACIONES

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada

con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

Representante Legal o su Apoderado

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 

 

Firmado 
digitalmente por 
LEONEL VALERO 
ESCALANTE
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