
ALCALDIA DE POPAYAN

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATOS/CONVENIOS

Popayan, 2023-12-19

Expedida en:

Supervisor Cargo y Grado:

N/AInterventor:

SUSPENSION - REINICIO (1)

SUSPENSION - REINICIO (2)

ING. LUIS FERNANDO
TOBAR MELLIZO

Profesional especializado 
de la Secretaria de 
Infraestructura

IIIIIIIIIIOIIIIilHIllllllW
Radicaci6n:20231400738043

MUNICIPIO DE POPAYAN 
27/09/2023

Fecha suspension:
Tiempo de suspension:
Fecha de reinicio:

Fecha suspension:
Tiempo de suspension:
Fecha de reinicio:

No. Convenio:
Plazo inicial:
Fecha del acta de inicio:
No. de RDP:

20231800030687
HASTA 15 DICIEMBRE 2023 
19/10/2023
2023.CEN.01.6583

A) DATOS GENERALES:
Contratante / Cooperante:
Fecha del convenio:
Valor del convenio
No. de CDP:
Contratista / Conveniente:
No. de identificacion:

F-GC-PSC-02
Version: 02 

Pagina 1 de 3

$ 17.371.973
2023.CEN.01.3895
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDEA EL HOGAR 
800214869-4

OBJETO DEL CONVENIO
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR 
PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VEREDA EL HOGAR.
B) MODIFICATORIOS:
OTRO SI / MODIFICATORIO / ADICIONAL No. 1 
(Diligenciar si Aplica): 
Fecha: 
Plazo: 
Valor:
OTRO SI / MODIFICATORIO / ADICIONAL No. 2 
(Diligenciar si Aplica): 
Fecha: 
Plazo: 
Valor:
C) CONSTANCIAS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL:
El conveniente hizo entrega de informe final de ejecucion de fecha 12 de diciembre de 2023 consistente en 25 folios, 
donde se evidencia el desarrollo y cumplimiento del objeto del convenio. Ei recibo a satisfaccion de las obras 
ejecutadas se realize con el acta de pago final de fecha 03 de noviembre de2023, firmada por el supervisor del 
convenio, representante legal de la junta y el ingeniero de apoyo de la JAC.
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$ 15.854.583

$SUMAS IGUALES: 17.371.973

$ 0

$ 0

$0 0

2. El conveniente certifica que se cumplio con el aporte de la J.A.C, conforme a Io establecido en el convenio y 
sus anexos

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU^
Radicaci6n:20231400738043

$
$

1.517.390
—0

$ 
$ 
$
$ 
$ 
$
$ 
$

0
1.517.390

—0
15.795.656

~~0
~0

58.927
17.371.973

E) BALANCE DEL ANTICIPO:

Valor del Anticipo: 

Amortizacion anticipo, 
acta 1 y final

SUMAS IGUALES

D) BALANCE DEL CONVENIO:
Valor del convenio principal (APORTE MUNICIPIO)
Valor del Anticipo:
Valor aporte juntas:
Valor adicion del convenio
Valor Neto Acta de pago 1 y final de obra
Valor por multas impuestas al Contratista
Valor a pagar mediante la presente acta
Saldo a favor del Municipio:

F-GC-PSC-02
Version: 02 
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$

F) CONSTANCIAS POR LAS PARTES:
1. El supervisor del convenio No. 20231800030687, mediante la presente acta de liquidacion, hace constar y 

certifica que se verified y recibid a entera satisfaccidn el cumplimiento del objeto contratado (o convenido), 
razon por la cual se hace responsable de la veracidad de la informacidn contenida en el texto de la presente 
acta, conforme a las actas que el supervisor y el contratista suscribieron, y demas documentos que se 
suscribieron durante la ejecucidn del convenio y avala el cumplimiento de todasy cada una de las obligaciones 
contractuales de las partes.

Observaciones - Con la 
presente acta se autoriza el 
tramite de pago del acta 
parcial 1 y final

4. Las partes manifiestan que aceptan la liquidacion del convenio No. 20231800030687 a partir de la fecha de 
suscripcidn de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligacion que pueda derivarse del 
(convenio o contrato) en mencion, declarandose a paz y salvo por todo concepto.

3. El conveniente manifiesta que el Municipio de Popayan cumplio con todas sus obligaciones y que por Io tanto 
renuncia a toda accion, reclamacion 0 demanda contra el Municipio de Popayan, en relacion con este 
convenio y la presente liquidacion.
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5.

6.

7. El conveniente manifiesta que renuncia a cualquier reclamacion por via administrativa, judicial o extrajudicial 

por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la 
presente liquidacibn.

Que el Municipio de Popayan, giro la totalidad de los recursos asignados al mencionado convenio, de 

conformidad con la relacion de pagos establecida y que en consecuencia el conveniente se declara a paz y 

salvo por todo concepto.

El recibido del convenio debidamente terminado, hace que el conveniente se declare a paz y salvo y libera y 

exonera al Municipio de Popayan de toda obligacion, accion 0 pretension relacionada con la ejecucibn y 
liquidacibn de la ejecucibn del convenio.

Por Io anterior, MARCELINA LAME PAME, en su calidad de Representante legal de la JUNTA DE ACCION COMUNAL 

DE LA VEREDEA EL HOGAR con Nit 800214869-4, la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Popayan, KARINA 

BETANCOURT GOMEZ, de conformidad con el Decreto de Delegacibn No. 20201000000125 de 03-01-2020, y el 

Ingeniero LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO, como supervisor del convenio No. 20231800030687 aprueban la 
liquidacibn del convenio.

Pirma Secretaria de Infraestructura 
KARINA BETANCOURT GOMEZ

Ellllllllllllllllllllllllllll III llllllllllllllllllllllll■lll
Radicaci6n:2023i400738043
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Firma Conveniente
MARCELINA LAME PAME - Representante legal JAC 
Vereda El Hogar

Firma Siipeiwwr- 
iXlG. LUIS FERNADO TOBAJ

Profesional Especializado de la Secretaria de Infraestructura
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I DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
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(Art.3 Dec.522 marzo de 2.003)

Documento Equivalente a Factura No: 1

Nombres y Apellidos:

NIT-C.C: 800214869-4

ContratoNo: 20231800030687

|Ciudad y Fecha de Operacion: Popayan , 28 de diciembre de 2023

CERO PESOS M/CTE

Por concepto de:

[I 15.795.656,00 ]Valor operacion presente acta:

Direccion:
Telefono:
Email:

QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA U CUATRO MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS PESOS M/CTE

PAGO ACTA No.1 Y FINAL: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE 
POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR 
PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VEREDA EL HOGAR.

QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILSEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SEISPESOS M/CTE

Adquirente de Bienes o Servicios: MUNICIPIO DE POPAYAN
NIT: 891,580,006

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDEA EL HOGAR 
Representante Legal: MARCELINA LAME PAME 

Cedula de Ciudadania: 25.291.723

NoCDP:2023.CEN.01,3895
No RDP: 2023.CEN.01.6583

VALOR APORTE MUNCIPIO 
(Valor en Letras):

VALOR ANTICIPO 
(Valor en Letras):

VALOR PRESENTE ACTA 
(Valor en Letras):

____________________________ DEBE A:_____________________
Informacion Persona Natural Beneficiaria del Pago o Abono

F-GF-TES-11
Version 01

Firma del Representante Legal
Vereda EL HOGAR 

3122895583

5



ALCALDIA DE POPAYAN

CONTROL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

# DE CONTRATO O CONVENIO: 20231800030687 # INFORME: 1-FINAL

KMA DEL RESPONSA E SECOP II

3. CERTIFICACICN DE ORFEO.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA_________________________________
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDEA EL HOGAR______________

Direccion: Vereda El Hogar Telefono: 3122895583

F-GC-CT-20
Version: 02

Pagina 1 de 1

CERTIFICAN que a la fecha (j^/i z/2023) una vez consultado el SECOP II Y SIA OBSERVA, el CONTRATISTA en 
mencion, tiene publicados los documentos correspondientes al mes de NOVIEMBRE del expediente 
conti^actual eh lasrp+ataformas^-Bop-te^tanto, se otorga visto bueno para continuar con el tramite del pago. 

____________  
FIRMA DEL RESPONSABLE SIA OBSERVA

2/ CERTIFICACIOn DE ARCHIVO DE GESTldN DE LA OFICINA JURIDICA.

El funcionario/contratista , identificado con CC. (o responsable

del control del Archive de Gestidn de la Oficina A^esora Jun'dica, CERTIFICA que a la fecha ( K/r?/ 2023 ), una 

vez consultado el expediente fi'sico que reposa en el Archivo de Gestidn de la Oficina Aseson'a Juridica, el 

CONTRATISTA en mencion, cuenta con los doctfrnentos al dia, por Io tanto, se otorga visto bueno para 

continuar con el tramite del pago. ------- '

FIRMA DEL RESPONSABLE

1. CERTIFICACldN DE PUBLICACldN EN EL SECOP Y SIA OBSERVA.

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: MP-SI-CDO-005-2Q23

TIENE GARANTIAS VICENTES, ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS EN EL SECOP SIJL, NO SOLICITARON, NA

El funcionario / contratista, LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO identificado con CC. 76.304,695 designado 
por el secretario 0 jefe de la Unidad Administrativa, para la administracidn y registro del SECOP.II,
Y El funcionario / contratista, LUISA MARIA CAMPO identificada con CC. 1.061.812.191 designado por el 
secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administracidn y registro de SIA OBSERVA

DEPENDENCIA CONTRATANTE:
CONTRATISTA / CONVENIANTE:
C.C.-N.l.T.: 8800214869-4
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL 
DE LA VEREDA EL HOGAR PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VEREDA EL HOGAR.________________
SUPERVISOR O INTERVENTOR: LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

El funcionario/contratista SANDRA BIBIANA MANQUILLO , identificada con CC. 34.566.011 , responsable 
del control ^eLManejo del Sistema de Gestidn Documental ORFEO de la entidad, CERTIFICA que a la fecha 
$ 3 IM- ), el CONTRATISTA en mencion:

A) No presenta documentos pendientes de fecha superior a treinta (30) dias en el sistema ORFEO
B) No tiene habilitado usuario de Orfeo.
C) No tiene documentos pendientes en el Sistema Orfeo (Obligatorio Para Aetas Finales)

Por Io tanto, se otorga visto bueno para continuar con eKtramrtp del pago 
FIRMA DEL RESPONSABLE ~ 

------------------------------------------- Tecniro^era„utrrl----- ----------------------------------------------
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NAVARRO VIDAL CLAUDIA PATRICIA
JEFE DE PRESUPUESTO
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DEPARTAMENTO CAUCA

MUNICIPIO DE POPAYAN
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

Nit. 891580006 VIGENCIA FISCAL  - 2023 CÓDIGO: F-GF-131-02 
Versión 01

INFORMACION GENERAL DEL CDP
NÚMERO DE CDP 2023.CEN.01.3895
FECHA DE EXPEDICIÓN  JUN.17.2023
DEPENDENCIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONCEPTO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 

VEREDA EL HOGAR PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VEREDA EL HOGAR
VALOR TOTAL DEL CDP $ 15.854.583,00    SON. QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 

PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

PROYECTO DE INVERSION
SECCION AC-ADMINISTRACION CENTRAL
DEPENDENCIA AC-108-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SECTOR AC-108-40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
PROGRAMA AC-108-4002-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO (4002)
SUBPROGRAMA AC-108-4002-1400-INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIA

NUMERO DE PROYECTO
2022190010029-23 - DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, 
COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2022- 40 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO- 4002 - 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO (4002)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OBJETO DEL GASTO 2.3.2.02.02.005.020 - RB_SGP_PO_OS_SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS  

(PPTO PARTICIPATIVO)
FUENTE O RECURSO 2508 - OTROS SECTORES - SGP RECURSOS DEL BALANCE

PRODUCTO MGA 4002020 - MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Y COMPLEMENTARIOS 
DEL ESPACIO PÚBLICO CONTENIDOS EN EL DECRETO 1504 DE 1998

PRODUCTO CPC 53211 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS); CALLES
VALOR FUENTE $ 15.854.583,00

  - - - - - - - - - - -

mailto:hacienda@popayan-cauca.gov.co
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MINUTA DEL CONVENIO SOLIDARIO

TABLA DE CONTENIDO

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES
CLÁUSULA 2. OBJETO
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONVENIO
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONVENIO
CLÁUSULA 6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
CLÁUSULA 7. GIRO DE LOS RECUROS
CLÁUSULA 8. MANEJO DE LOS RECUROS
CLÁUSULA 9. FORMA DE USO Y DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DEL

OAC
CLÁUSULA 10.OBLIGACIONES DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL
CLÁUSULA 11.OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ESTATAL
CLÁUSULA 12.VIGILANCIA Y CONTROL
CLÁUSULA 13.CAUSALES DE TERMINACIÓN
CLÁUSULA 14.CLÁUSULA PENAL
CLÁUSULA 15.CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
CLÁUSULA 16. MULTAS
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS
CLÁUSULA 18.INDEPENDENCIA DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL
CLÁUSULA 19.INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL
CLÁUSULA 20. CESIÓN
CLÁUSULA 21 SUBCONTRATACIÓN
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
CLÁUSULA 25.DOCUMENTOS
CLÁUSULA 26. PUBLICACIÓN
CLÁUSULA 27. REGÍMEN JURÍDICO APLICABLE
CLÁUSULA 28. DOMICILIO CONTRACTUAL
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CLAUSULADO ANEXO AL CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.
20231800030687 del 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE
ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR

Entre los suscritos, JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN, mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 10.534.142 de Popayán, en calidad de ALCALDE MUNICIPAL, según acta
de posesión del 27 de diciembre del 2019 con facultad para contratar, y actuando en nombre y
representación de MUNICIPIO DE POPAYAN, con NIT. 891.580.006-4, quien en adelante y para los
efectos de este Convenio se denominará la Entidad Estatal; por una parte, y por la otra MARCELINA
LAME PAME, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 25.291.723 de Popayán,
en calidad de PRESIDENTE, según Certificado de existencia y representación legal expedido por la
Secretaria de Gobierno Del Municipio de Popayan, según Radicado No. 20231200122041, y
actuando en representación legal de JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR,
identificado con NIT. 800.214.869-4, quien en adelante y para los efectos de este Convenio se
denominará el “OAC” según lo dispuesto en el artículo 7 a Ley 2166 de 2021 el cual establece:
“Organismos de la acción comunal. a) Son organismos de acción comunal de primer grado las juntas
de acción comunal y las juntas de vivienda comunal. La junta de acción comunal es una
organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria,
con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar
que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con
fundamento en el ejercicio de la democracia participativa” las segundas están definidas como “una
organización cívica sin ánimo de lucro, integrada por familias que se reúnen con el propósito de
adelantar programas de mejoramiento o de autoconstrucción de vivienda...” que pueden ser
asimiladas como Juntas de Acción Comunal siempre y cuando hayan culminado el programa y
cumplan con los requisitos dispuestos en la Ley 2126 de 2021 para tales efectos. Por su parte, en el
segundo grado de Organismos de Acción Comunal la Ley en cita clasificó a las asociaciones de
juntas de acción comunal; en el tercer grado a la Federación de la acción comunal, constituida por
los organismos de segundo grado; y, en cuarto grado a la Confederación Nacional de Acción
Comunal, constituido por los organismos de tercer grado y que posteriormente se afilien, los cuales
tienen capacidad para celebrar estos convenios. Hemos convenido celebrar el presente convenio,
previas las siguientes consideraciones:

1. Que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, son fines esenciales del Estado,
entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.
2. Que el artículo 38 de la Constitución Política, estableció la obligación de «garantizar el derecho
de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en
sociedad», en aras de contar con una sociedad civil más participativa.
3. Que los artículos 103 y 355 de la Constitución Política permiten que las organizaciones civiles
previstas por el constituyente no solamente puedan ejercer una labor de vigilancia y control, sino que
también se prevé su intervención directa en la actividad estatal.
4. Que de conformidad con lo previsto en los artículos 2, 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, las
Entidades Estatales están facultadas para celebrar Convenios y acuerdos en ejercicio de la
autonomía de la voluntad y que se requieran para el cumplimiento de los fines estatales.
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5. Que en el parágrafo 3 del artículo 3 de Ley 136 de 1994 se introdujo un tipo especial de
contratación cuyo objetivo consiste en la celebración de convenios solidarios definidos estos como
«la complementación de esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales para la
construcción de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades».
6. Que el artículo 3º de la Ley 489 de 1998 señala que la Función Administrativa se desarrollará
conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad,
moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad,
responsabilidad y transparencia.
7. Que el artículo 4º de la precitada ley, establece que la finalidad de la Función Administrativa es
buscar la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los
principios consagrados en la Constitución Política, por lo cual los organismos, Entidades Estatales y
personas encargadas del ejercicio de funciones administrativas, deben ejercerlas consultado el
interés general.
8. Que el artículo 7 de la Ley 2166 de 2021 definió a las Juntas de Acción Comunal y a las Juntas
de Vivienda Comunal como OAC de primer grado, además indicó que las primeras debían
entenderse como «[...] una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de
lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente
por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral,
sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa» y las
segundas como «una organización cívica sin ánimo de lucro, integrada por familias que se reúnen
con el propósito de adelantar programas de mejoramiento o de autoconstrucción de vivienda[...]»
que pueden ser asimiladas como Juntas de Acción Comunal siempre y cuando hayan culminado el
programa y cumplan con los requisitos dispuestos en la Ley 2126 de 2021 para tales efectos. Por su
parte, en el segundo grado de OAC la Ley en cita clasificó a las asociaciones de juntas de acción
comunal; en el tercer grado a la Federación de la acción comunal, constituida por los organismos de
segundo grado; y, en cuarto grado al Confederación nacional de Acción comunal, constituido por los
organismos de tercer grado y que posteriormente se afilien.
9. Que con la expedición de la Ley 2166 de 2021 se deroga la Ley 743 de 2002 y se desarrolla el
artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los OAC y se establecen
lineamientos para la formulación e implementación de la política pública de los organismos de acción
comunal y de sus afiliados, se definió el nuevo marco normativo para la figura de los Convenios
Solidarios y unificó las condiciones aplicables a los mismos.
10. Que el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 autorizó a los entes del orden Nacional,
Departamental, Distrital y municipal para celebrar directamente convenios solidarios con los OAC
con el fin de ejecutar obras hasta por la menor cuantía y contratar a los habitantes de la comunidad.
11. Que la norma citada hace referencia a un procedimiento y a un objeto contractual regulado
dentro del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - EGCAP. Por un lado,
alude a la contratación directa de que trata el artículo 2.4 de la Ley 1150 de 2007, nueva causal que
se incorpora limitada por la cuantía en los términos del literal b) del artículo 2.2 ibidem. Por otra parte,
se refiere al contrato de obra previsto en el artículo 32.1 de la Ley 80 de 1993 como aquellos que
«[…] las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la
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realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la
modalidad de ejecución y pago».
12. Que de acuerdo con el artículo 2.1 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con la definición
prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, la nación, departamentos, distritos y
municipios son Entidades Estatales; razón por la cual el régimen jurídico del presente convenio
corresponde al previsto en el EGCAP y sus decretos reglamentarios.
13. Que el parágrafo 1 del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 indicó que en el monto total del
convenio solidario se podrán incluir los costos directos, los costos administrativos y el subsidio al
dignatario representante legal para transportes de que trata el literal c) del artículo 38 de la Ley 2166
de 2021.
14. Que el parágrafo 2 del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 dispuso que los entes deberán contar
o disponer de personal técnico y administrativo-contable para supervisar y apoyar a los OAC en la
ejecución de las obras contratadas en el marco del convenio solidario.
13. Que el Decreto 142 de 2023 modificó el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeación Nacional, con el fin de promover el acceso al sistema de Compras
Públicas de las MiPymes, las Cooperativas y demás Entidades Estatales de la economía solidaria,
adicionando el artículo 2.2.15.1.2. el cual estableció que «De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, solo podrán celebrar de manera directa convenios solidarios
para la ejecución de obras los entes del orden nacional, departamental, distrital y municipal con los
organismos de acción comunal. El valor de tales convenios no podrá exceder la menor cuantía de la
Entidad Estatal involucrada».
15. Que en el Capítulo 1 del Título Segundo de la Ley 2166 de 2021 determinó la definición,
clasificación, denominación, territorio y domicilio de los OAC.
16. Que de conformidad con los literales f) y x) del artículo 16 de la Ley 2166 de 2021, los OAC
pueden «Celebrar contratos, convenios y alianzas con Entidades Estatales del estado, empresas
públicas y privadas del orden internacional, nacional, departamental, distrital, municipal y local, hasta
de menor cuantía con el fin de impulsar planes, programas y proyectos acordes con los planes
comunales y comunitarios de desarrollo territorial», y «[…] gestionar y ejecutar proyectos, ante y con
las Entidades del Estado, empresas públicas y privadas, institutos descentralizados, comunidad
internacional, para procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de las
comunidades de los territorios de los organismos comunales.», respectivamente.
17. Que el OAC fue constituido en debida forma mediante Resolución de Reconocimiento de
Personería Jurídica No. 001936 del 25 de julio de 1985, otorgada por la Secretaria general del
ministerio de gobierno, la cual se encuentra vigente.
18. Que de acuerdo con el análisis de sector realizado se evidencia que el OAC corresponde a una
organización presente en el territorio donde se desarrollará el proyecto, acorde con la
documentación que se acompaña.
19. Que el valor total del presente convenio en relación con el presupuesto oficial de la Entidad
Estatal para la vigencia 2023 no supera el valor establecido para la menor cuantía, acorde a la Ley
2166 de 2021 y 1150 de 2007, por lo que la modalidad de selección será la contratación directa.
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20. Que el valor de los aportes realizados por la Entidad Estatal incluye los costos y gastos directos,
y/o administrativos, en que pueda incurrir el OAC para la ejecución del proyecto.
21. Que el MUNICIPIO DE POPAYAN declara que de acuerdo con los Estudios y Documentos
Previos que soportan el Proceso de Contratación, al análisis jurídico y técnico de las necesidades a
satisfacer, no se ha dividido el presente objeto a fin de evadir el proceso de convocatoria o licitación
pública.
22. [NO APLICA]
23. Que las partes manifestamos no encontrarse incursos en las causales de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición previstas en la Constitución Política y en la ley.
24. Que de conformidad con los estudios y documentos previos que soportan la contratación y las
demás disposiciones vigentes, se procede a celebrar el presente Convenio Solidario, el cual se
regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 2166 de 2021, Decreto Ley 019 de
2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil, el Código de Comercio y las normas que las
modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Convenio con mayúscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en los estudios y documentos previos soporte de la contratación. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en
el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de
acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los
términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL
DE LA VEREDA EL HOGAR PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VEREDA EL
HOGAR.

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

Las partes deberán desarrollar el objeto del Convenio de conformidad con las especificaciones y
características técnicas señaladas por la Entidad Estatal en el Anexo No. 1 - Especificaciones
Técnicas, las cuales hacen parte integral del presente Convenio.

La obra seleccionada en el presupuesto participativo por la comunidad de la Vereda El Hogar,
adelantada mediante Asamblea de priorización llevada a cabo por la respectiva Junta de Acción de
Comunal, es la construcción de Placa Huella en el sector de la Vereda El Hogar del Municipio de
Popayán, sobre vía terciaria de carácter veredal con vocación de uso público. La construcción de la
placa huella refiere a la elaboración, transporte, colocación y vibrado de una mezcla de concreto
hidráulico reforzado, dispuesto en dos placas separadas por piedra pegada (concreto ciclópeo) de
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acuerdo con los lineamientos, cotas, secciones y espesores establecidos en la Guía de Diseño de
Pavimentos de Placa Huella expedida por el INVIAS.

El OAC y la Entidad Estatal asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Matriz − Riesgos que forma parte de los documentos previos soporte de la
contratación.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONVENIO

El plazo de ejecución del Convenio será de hasta el 15 de diciembre del 2023, contados a partir de
del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato en el secop II.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONVENIO

El valor del presente Convenio es de DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($17.371.973) Moneda Corriente, incluidos los
demás tributos que se generen por la ejecución del Convenio. Dicho valor se discrimina así: aportes
en dinero realizados por el Municipio de Popayán la suma de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($15.854.583) y al
aporte por parte de la Junta de Acción Comunal, UN MILLON QUINIENTOS DIECISIETE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 1.517.390) representados en Mano de Obra (especie),
valor que se discrimina de la siguiente manera:

No. DESCRIPCION UNID CANT V/UNITARIO V/TOTAL

1 CONFORMACION Y COMPACTACION
DE LA SUBRASANTE M2 87,50 $ 1.374 $ 120.225

2
MEJORAMIENTO DE LA
SUBRASANTE CON MATERIAL
GRANULAR CLASIFICADO INCLUIDO
TRANSPORTE (Para Fallos)

M3 12,50 $ 62.301 $ 778.761

3 EXCAVACIONES VARIAS SIN
CLASIFICAR A MANO M3 0,80 $ 18.572 $ 14.858

4 ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPA KG 420,00 $ 8.015 $ 3.366.300

5 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)
(Placa huella, Riostra y Viga cinta) M3 6,50 $ 654.453 $ 4.253.945

6 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (G)
CICLÓPEO M3 5,50 $ 492.279 $ 2.707.535

7
BORDILLO DE CONCRETO VACIADO
IN SITU INCLUYE PREPARACION
SUPERFICIE DE APOYO
(0,15X0,25X0,40)

ML 35,00 $ 59.473 $ 2.081.555

VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO $ 13.323.179
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ADMINISTRACIÓN 18% $ 2.398.172
IMPREVISTOS 1% $ 133.232
TOTAL (APORTE MUNICIPIO) $ 15.854.583

8 TOTAL (APORTE COMUNIDAD)

8,1

JORNALES DE TRABAJO (INCLUYE
MANO DE OBRA DIRECTA,
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO)

und 35 $ 43.354
$ 1.517.390

TOTAL (APORTE COMUNIDAD) $ 1.517.390

VALOR TOTAL DEL CONVENIO $ 17.371.973

I. La Entidad Estatal realizará un aporte en dinero correspondiente a [QUINCE
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA
Y TRES PESOS M/CTE ($15.854.583), equivalentes a 13,66 salarios mínimos
legales mensuales vigentes.

II. El OAC realizara un aporte en especie correspondiente a MANO DE OBRA
DIRECTA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO), aporte por parte de la Junta de Acción
Comunal, UN MILLON QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA
PESOS M/CTE ($ 1.517.390)

Nota 1: El valor total del presente convenio se obtuvo luego de realizar el análisis del sector y
estudio de mercado contemplado en el Anexo No. 2 – Análisis del Sector.

CLÁUSULA 6. APROPIACION PRESUPUESTAL

Para respaldar las obligaciones contraídas en este convenio, la Entidad Estatal cuenta con la
apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal:

2023.CEN.01.3895 DEL 17 DE JUNIO DEL 2023.

CLÁUSULA 7. GIROS DE LOS RECURSOS

La Entidad Estatal girará a la cuenta que se constituya a nombre del convenio o al Patrimonio
Autónomo, según corresponda, el valor a su cargo en mínimo 2 desembolsos, equivalentes en suma
al 100%, correspondientes a la vigencia fiscal 2023 cuando: 1) El 50 % del valor total del aporte del
municipio en calidad de desembolso al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecución del convenio y la respectiva aprobación por parte del supervisor, que corresponden a
SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
CON CINCO CENTAVOS, MONEDA CORRIENTE ($ 7.927.291,5). 2) El 50 % restante mediante
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actas de recibo parcial y/o final, previo recibo a satisfacción por parte del Supervisor, que
corresponden a SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
UN PESOS CON CINCO CENTAVOS, MONEDA CORRIENTE ($ 7.927.291).

Los giros de los recursos que realice la Entidad Estatal deberán realizarse a cuenta de manejo
conjunto a nombre del convenio que genere rendimientos financieros y sin posibilidad de sobregiro,
en la que no se podrá disponer de los recursos de manera electrónica por el OAC y que requiere
para la disposición de los recursos allí depositados de la autorización del Representante Legal del
OAC y del Supervisor de la Entidad Estatal.

CLÁUSULA 8. MANEJO DE LOS RECURSOS

Para la ejecución y manejo de los recursos del presente Convenio, se tendrá en cuenta lo siguiente:

I. El manejo de los recursos del Convenio se hará mediante la apertura de una cuenta que
genere rendimientos financieros de manejo y firmas conjuntas, a nombre del objeto
contratado y los cheques que se giren con cargo a ella requerirán para ser pagados, la firma
del representante legal del OAC, y del interventor y/o supervisor del Municipio de Popayán, y
debe tener los respectivos soportes que justifiquen el desembolso. Por consiguiente, ningún
pago o gravamen que afecte el giro o desembolso podrá ser efectuado sin la autorización
expresa y escrita del Interventor y/o supervisor de la Entidad Estatal, quien velará por que
todo débito de la cuenta corresponda a gastos del convenio y que estén de acuerdo con el
plan de inversión aprobado por el Interventor y/o supervisor.

II. El OAC mantendrá los recursos de manera separada e independiente de cualquiera otra
clase de dinero que maneje o administre.

III. Los recursos del presente Convenio NO podrán ser destinados para ningún fin diferente al
establecido en este Convenio y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados por el
OAC en la forma acordada en el mismo, so pena de dar inicio de las acciones legales a que
haya lugar.

IV. De conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 60 de la Ley 2166 de 2021 el
OAC deberá llevar registro contable en rubro especial del manejo de los recursos.

V. La Entidad Estatal en cualquier momento podrá solicitar al OAC los estados de cuenta, así
como la información sobre la destinación de los recursos entregados y podrá pedir al OAC
su restitución inmediata, si su manejo no se ajusta a lo acordado en el presente Convenio ni
al objeto de este.

VI. Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por la Entidad Estatal
serán manejados y reintegrados al Tesoro Nacional conforme al inciso segundo del artículo
33 del Decreto 4730 del 28 de diciembre de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán
consignados en la cuenta que para el efecto indique el Municipio de Popayán; la copia de la
consignación debe ser remitida a la Entidad Estatal indicando con precisión que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del recurso girado al OAC, el número,
año del convenio y el nombre del OAC. Es responsabilidad del Interventor y/o Supervisor del
convenio verificar el cumplimiento de esta obligación.

VII. De la respectiva cuenta conjunta no se podrá hacer retiros en efectivo o transferencias
electrónicas de fondos.
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VIII. Los pagos a proveedores, contratistas y mano de obra no calificada no bancarizada deberán
realizarse con pago en cheque o por ventanilla.

IX. Permitir la conciliación de los movimientos realizados en la cuenta bancaria con periodicidad
mensual.

X. Si al momento de liquidarse el convenio se presentan excedentes de recursos en la cuenta,
el OAC, consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto disponga el
Municipio de Popayán, informando el número y año del convenio, el nombre del OAC y el
concepto de la consignación, especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de
capital. Es responsabilidad del Interventor y/o Supervisor del convenio verificar el
cumplimiento de esta obligación.

XI. En los casos de caducidad del convenio o terminación unilateral o anticipada del mismo, el
OAC reintegrara a la Entidad Estatal el saldo existente en la cuenta y sus rendimientos, de
aquellos aportes en dinero realizados por la Entidad Estatal, si a ellos hubo lugar, en la
forma indicada por la Entidad Estatal, una vez esté el acto administrativo que así lo declare,
debidamente ejecutoriado.

XII. El OAC debe remitir mensualmente al Interventor y/o Supervisor del Municipio de Popayán,
dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el
manejo del desembolso, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número
y año del convenio, el nombre del OAC, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los
rendimientos si a ellos hubo lugar con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o
traslados realizados.

Parágrafo 1. Para la buena administración del giro o desembolso se tendrán en cuenta como
mínimo las siguientes reglas:

I. La cuenta debe ser abierta en una Entidad Estatal financiera autorizada por la
Superintendencia Financiera.

II. La cuenta deberá mantenerse activa y debe extenderse como mínimo hasta la utilización de
la totalidad del recurso entregado a título de giro o desembolso.

CLÁUSULA 9. FORMA DE USO Y DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DEL OAC

Con el fin de cumplir con las obligaciones que se contraigan con terceros en virtud del presente
Convenio, para hacer uso y disposición de los recursos aportados por la Entidad Estatal, el OAC
deberá como mínimo aportar los siguientes documentos soporte, los cuales a su vez deberán ser
validados por el interventor y/o supervisor a fin de ser autorizado el uso de dichos recursos:

I. Cuenta de cobro y/o factura emitida por el tercero que realizado el cobro
II. Soporte de pago de seguridad social del prestador del bien o servicio que presenta la cuenta

de cobro y/o factura
III. Informes parciales o totales de ejecución de las actividades realizadas por el prestador del

bien o servicio.
IV. Certificación de cuenta bancaria o billetera digital a nombre del prestador del bien o servicio

a donde se girará el pago
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CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del convenio, la ley vigente durante la
ejecución del Convenio, las obligaciones y condiciones señaladas en los Estudios y demás
Documentos previos que soportan la contratación, el OAC se obliga a:

I. Mantener los requisitos de existencia y personería jurídica durante el plazo de duración del
convenio solidario, por lo que, los OAC no podrán disolverse, cancelarse o liquidarse en este
periodo.

II. Cumplir con las condiciones establecidas en los Estudios previos y demás anexos que
hacen parte integral del presente Convenio.

III. Presentar en el momento de la firma del acta de inicio los soportes que demuestren la
vinculación de personal que hagan parte de la comunidad a intervenir, el cual debe contar
con la aprobación del supervisor y/o interventor.

IV. Realizar los aportes en dinero o en especie que estén a su cargo.
V. Apropiar los recursos para la destinación prevista en el presente convenio.
VI. Desarrollar el objeto del Convenio en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones

definidas en los Estudios y Documentos soporte de la contratación
VII. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los Estudios y

Documentos soporte de la contratación.
VIII. Dar a conocer a la Entidad Estatal cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda

tener algún efecto sobre el objeto del Convenio o sobre sus obligaciones.
IX. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos

emitidos por la Entidad Estatal competente.
X. Contratar la mano de obra calificada y no calificada, así como cualquier otro servicio que se

requiera para la ejecución del convenio con los habitantes de la comunidad beneficiada.
Entendida esta como los habitantes del barrio o vereda a la que pertenece el OAC,
acreditando a través de soportes documentales dicha circunstancia ante el Interventor y/o
Supervisor de la Entidad Estatal. Lo anterior en cumplimiento del artículo 95 de la Ley 2166
de 2021.
Excepcionalmente, los organismos que acrediten la imposibilidad de dar cumplimiento a esta
obligación, en los casos que exista insuficiencia o inexistencia de parte o un porcentaje de la
totalidad del personal, podrán contratar con personas que no cumplan estas condiciones,
previa autorización de la [Entidad Estatal].
La imposibilidad del cumplimiento de la obligación establecida deberá justificarse y
soportarse por parte del representante legal y aprobado por el supervisor y/o interventor.

XI. Reportar al Interventor y/o Supervisor de la Entidad Estatal el personal vinculado al inicio
del convenio, o los cambios en el personal vinculado para la ejecución del mismo, remitiendo
los soportes que lo acrediten.

XII. Si durante la ejecución del convenio, se presenta renuncia con ocasión a un hecho generado
por caso fortuito o fuerza mayor, y no sea posible vincular a nuevo personal de la comunidad
que cuente con las mismas características, se podrá remplazar parte o un porcentaje con
personas que no hagan parte de la comunidad. En ningún caso podrá ser la totalidad del
personal. Lo anterior deberá estar debidamente justificado, soportado y avalado por el
supervisor y/o interventor.
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XIII. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentación de intención. Durante la ejecución del Convenio, deberán observarse las leyes
y reglamentos relativos a la materia.

XIV. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el convenio.

XV. Comunicarle a la Entidad Estatal las circunstancias de cualquier tipo o índole que puedan
afectar la ejecución del Convenio.

XVI. Durante la ejecución del convenio deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de protección personal (EPP).

XVII. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

XVIII. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, asociados o integrantes de la OAC.

XIX. Presentar un informe detallado de manera semanal y mensual, respecto de las labores
realizadas hasta ese momento, incluyendo aspectos financieros, técnicos y administrativos,
así como otros que solicite por cualquier medio escrito físico o digital avalados por el
Interventor y/o el Supervisor del Convenio cuando la Entidad Estatal lo requiera.

XX. Atender los requerimientos, solicitudes y comentarios del Interventor y/o del supervisor del
convenio, y asistir a las reuniones y visitas o recorridos a los que aquellos convoquen
conjunta o separadamente,

XXI. Llevar la contabilidad en libro separado o rubro especial y el seguimiento detallado de la
ejecución del convenio, y permitir su revisión y observación por parte del Interventor y/o
Supervisor de la Entidad Estatal.

XXII. Recibir el apoyo técnico, administrativo y contable, y aplicarlo en la ejecución del objeto y el
alcance del Convenio de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 95 de la
Ley 2166 de 2021.

XXIII. Contar con las respectivas autorizaciones, permisos o licencias necesarias para la
realización de las intervenciones a realizar objeto del presente convenio.

XXIV. Realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todo prestador de un bien o
servicio, o tercero vinculado a la ejecución del convenio, no se encuentre relacionado o
provenga, de actividades ilícitas; particularmente, de lavado de activos o financiación del
terrorismo.

XXV. Contar con un profesional en ingeniería, considerando que el artículo 18 de la Ley 842 de
2003, exige que «Todo trabajo relacionado con el ejercicio de la Ingeniería, deberá ser
dirigido por un ingeniero inscrito en el registro profesional de ingeniería y con tarjeta de
matrícula profesional». Para efectos de determinar esta obligación, la Entidad Estatal deberá
establecer si el presente convenio solidario implica el ejercicio de la ingeniería (en los
términos definidos en el artículo 2 de la Ley 842 de 2003 o la norma que la modifique,
sustituya o adiciones) [Incluir este numeral si del análisis realizado el responsable de
vincular el ingeniero será el OAC]
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CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ESTATAL

La Entidad Estatal está obligada a:

I. Cumplir con las condiciones establecidas en los Estudios previos y demás anexos que
hacen parte integral del presente Convenio.

II. Fijar un cronograma con el OAC para la ejecución de las intervenciones a realizar en el
alcance del objeto del presente convenio.

III. Girar los recursos establecidos a cargo de la Entidad Estatal en la oportunidad y
términos indicados en este convenio.

IV. Contar o disponer de personal técnico y administrativo-contable, para brindar apoyo a
los OAC en la ejecución de las obras de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2
del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021.

V. Vigilar y garantizar que el personal que el OAC vincule para el desarrollo del proyecto haga
parte de la comunidad que se va a intervenir.

CLÁUSULA 12. VIGILANCIA Y CONTROL

La vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de las partes, al igual que la vigilancia y control de
las actividades técnicas, administrativas, financieras y ambientales de las intervenciones derivadas
del objeto del convenio, serán ejercidas el Ingeniero LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO,
Profesional especializado de la Secretaría de Infraestructura o quien haga sus veces
quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del ejecutor.
Además, estará sometida a las disposiciones que sobre su responsabilidad y
funciones ha determinado la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción.

12.1 INDEMNIDAD

El ORGANISMO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL de la vereda de la zona de
influencia de las vías objeto de construcción, deberán mantener al MUNICIPIO, a sus
representantes y asesores Indemnes y libre de todo reclamo, demanda, litigio, acción
judicial y reivindicación de cualquier especie y naturaleza que se entable o pueda
entablarse contra el MUNICIPIO por causas y omisiones de LAS JUNTAS DE
ACCIÓN COMUNAL de la vereda de la zona de influencia de las vías objeto de
construcción, en razón de la ejecución del presente convenio dado que no existe una
relación laboral con el MUNICIPIO.

CLÁUSULA 13. CAUSALES DE TERMINACIÓN.

El presente convenio se dará por terminado en los siguientes eventos:

I. Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a ninguna
de ellas.
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II. Por el cumplimiento del objeto del convenio
III. Por vencimiento del plazo pactado
IV. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas que hagan imposible continuar

su ejecución.

CLÁUSULA 14. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podrá exigirse al OAC la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de incumplimiento total o parcial del convenio, el OAC pagará a la Entidad Estatal a título de
estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total
del Convenio. No obstante, la Entidad Estatal podrá acudir al juez competente para solicitar la
indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. La
aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios, de conformidad con los
artículos 870 del Código del Comercio y 1546 del Código Civil, en caso de que sean superiores a la
pena. [La Entidad Estatal hará efectiva esta cláusula mediante cobro coactivo, compensación de
saldo, solicitando el pago al garante, iniciando la acción judicial correspondiente o cualquier otro
método legal que se considere procedente.]

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al OAC del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.

Parágrafo 1. El procedimiento aplicable para declarar el incumplimiento será el establecido en el art.
86 de la Ley 1474 de 2011.

CLÁUSULA 15. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Convenio las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública. Por lo tanto, se entienden incorporadas al
Contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA 16. MULTAS

Las multas tienen por objeto compeler a LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL para que cumpla las
obligaciones que ha contraído por medio del presente Convenio, en consecuencia, la imposición de
estas no libera a LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL de la obligación de cumplir a cabalidad el
mismo. La mora o incumplimiento parcial de las obligaciones que asumen las JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL por medio de este Convenio dará derecho al MUNICIPIO para imponer a aquellas,
multas cuyo valor se liquidará con base en un 0.5% del valor dejado de entregar por cada día de
retardo y hasta por 15 días calendario. Esta sanción se impondrá conforme a la Ley y se reportará a
la Cámara de Comercio.

Si durante la ejecución del Convenio se generaran incumplimientos del OAC, se causarán las
siguientes multas:
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Causales:

I. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra, imputable al OAC, se causará una
multa equivalente al [0,5%] del valor del convenio, por cada día calendario de atraso.

II. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar las garantías, en los
plazos y por los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo al convenio inicial o sus
modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del Convenio, por cada
día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones más gravosas.

III. Si el OAC no entrega la información completa que le solicite el Interventor y/o Supervisor de
la Entidad Estatal, que se relacione con el objeto del convenio, dentro de los plazos y en los
términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del
convenio. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el
OAC demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor y/o
Supervisor de la Entidad Estatal.

IV. Por atraso imputable al OAC en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del Convenio, por
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el OAC no inicie
efectivamente con la ejecución del Convenio en la fecha acordada.

V. Por atraso imputable al OAC en la entrega final de la obra, el OAC se hará acreedor a una
multa equivalente al [1%] del valor del Convenio, por cada día calendario de atraso.

VI. Por incumplir las órdenes dadas por la Interventor y/o Supervisor de la Entidad Estatal, el
OAC se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del convenio, por cada
orden incumplida.

VII. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto a los aportes a realizar, el OAC se le
impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del convenio, [por cada día calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligación].

VIII. Por cambiar el personal presentado a la Interventor y/o Supervisor de la Entidad Estatal, sin
la aprobación previa de esta, al OAC se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del
valor del convenio.

IX. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, el OAC se le impondrá una multa equivalente a [1] salario mínimo [diario]
legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación].

X. [Por el incumplimiento de cualquier de las obligaciones a cargo de la OAC, se se le impondrá
una multa equivalente a [1] salario mínimo [diario] legales vigentes, [por cada día calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]]

Parágrafo 1. Las multas son apremios al OAC para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo
tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del
Código Civil.
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Parágrafo 2. En caso de que el OAC incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la
Entidad Estatal para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier
suma que se le adeude al OAC, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de
cumplimiento del convenio.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al OAC,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará a este de continuar con la
ejecución del convenio ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

Parágrafo 4. En caso de que el OAC reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones
se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente,
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del convenio.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del convenio, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Parágrafo 7. El procedimiento aplicable para la imposición de multa será el establecido en el art. 86
de la Ley 1474 de 2011.

Parágrafo 8. Una vez advertido el presunto incumplimiento, el Interventor y/o Supervisor de la
Entidad Estatal, podrá otorgar al OAC un plazo prudencial de hasta [xx] días calendario para que lo
corrija. Una vez vencido dicho plazo, si el OAC persiste en el incumplimiento, se procederá con el
proceso de imposición de multa.

CLÁUSULA 17. GARANTÍAS

Para garantizar el cumplimiento del convenio y demás obligaciones del mismo, la JUNTA DE
ACCION COMUNAL VEREDA EL HOGAR deberá constituir a favor del MUNICIPIO por intermedio
de una compañía de seguros una póliza única de garantía que cubra los siguientes amparos.

17.1GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el OAC deberá presentar la garantía de
cumplimiento en original a la Entidad Estatal dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados
a partir de la firma del convenio y requerirá la aprobación de la Entidad Estatal. Esta garantía tendrá
las siguientes características:

Característica Condición

Clase
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades
Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.
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Asegurado/
beneficiario Municipio de Popayán identificada con NIT 891580006-4

Amparos,
vigencia y
valores
asegurados

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del
convenio y el pago de las
multas y la cláusula penal
pecuniaria que se le impongan

Hasta la liquidación
del convenio

El valor deberá ser
equivalente al veinte
por ciento (20%) del
valor total del
convenio.

Buen manejo y correcta
inversión del Anticipo

Hasta la liquidación
del contrato o hasta
la amortización del
Anticipo

El valor de esta
garantía debe ser
equivalente al cien
por ciento (100%) del
valor del mismo
anticipo o
transferencia inicial

Pago de salarios,
prestaciones sociales legales
e indemnizaciones laborales
del personal que el OAC haya
de utilizar en el territorio
nacional para la ejecución del
convenio

Plazo del convenio
y tres (3) años
más.

El valor deberá ser
equivalente al cinco
por ciento (5%) del
valor total del
convenio.

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas a
satisfacción

Plazo cinco (5)
años contados a
partir de la fecha
del acta de recibo
final de la obra

El valor deberá ser
equivalente al veinte
por ciento (20%) del
valor total del
convenio

Tomador

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o
razón social y tipo de Organización de Acción Comunal que figure en el
documento que certifique la existencia y representación legal expedido por
autoridad competente.

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes o asociados del OAC.

Información
necesaria dentro
de la póliza

 Número y año del convenio
 Objeto del convenio
 Firma del representante legal del OAC
 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.

El OAC está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de
las reclamaciones que efectúe la Entidad Estatal, así como a ampliar las garantías en los eventos de
adición y/o prórroga del convenio. El no restablecimiento de la garantía por parte del OAC o su no
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adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Convenio y se iniciarán
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El OAC será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Convenio o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra
deficientes utilizados en la construcción. El OAC se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 5 años de
acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015 contados a partir de la fecha del
Acta de Recibo Definitivo de las obras. El OAC procederá a reparar los defectos dentro de los
términos que la Entidad Estatal le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y
el OAC no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad Estatal podrá hacer
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Convenio. Así mismo, el OAC será responsable
de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el
período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad Estatal, existe duda razonable
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la
Entidad Estatal podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del OAC mediante notificación
escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de
las reparaciones.

17.3GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El OAC deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad Estatal con las siguientes características:

Característica Condición
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza

Asegurados Municipio de Popayán identificada con NIT 891580006-4 y el OAC

Tomador

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o
razón social y tipo de Organización de Acción Comunal que figure en el
documento que certifique la existencia y representación legal expedido
por autoridad competente.

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes o asociados del OAC.

Valor
Doscientos (200) SMMLV según lo establece en su artículo 2.2.1.2.3.1.17. del
Decreto 1082 de 2015]
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Vigencia Igual al período de ejecución del convenio.
Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Popayán identificada con NIT 891580006-4

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad Estatal, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del OAC o sus contratistas autorizados. El
seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo
los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

Información
necesaria dentro de

la póliza

 Número y año del convenio
 Objeto del convenio
 Firma del representante legal del OAC
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad Estatal, dentro del
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de
parte de la pérdida por la Entidad Estatal asegurada no serán admisibles.

El OAC deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL

El OAC es independiente de la Entidad Estatal, y, en consecuencia, el OAC no es su representante,
agente o mandatario. El OAC no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad Estatal, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

El OAC es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Convenio. Además,
responderá por los daños generados a la Entidad Estatal y/o Terceros en la ejecución del Convenio,
causados por sus contratistas o empleados.

CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL

El OAC ejecutará el presente Convenio con sus propios medios y con plena autonomía técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del convenio será de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Estudios y Documentos
previos soporte de la Contratación. Entre el OAC, el personal que éste contrate y la Entidad Estatal
no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el OAC responderá de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y
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contractual a que haya lugar. Asimismo, el OAC deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja
de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

CLÁUSULA 20. CESIÓN

El OAC no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Convenio, sin el consentimiento
previo y expreso de la Entidad Estatal, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar
la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de
Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

Parágrafo 1: Únicamente procede la cesión en los casos en que el cesionario acredite las mismas
condiciones con las que cuenta el cedente, en el marco de lo establecido en el artículo 2 del Decreto
2350 de 2003 y el artículo 9 de la Ley 2166 de 2021.

CLÁUSULA 21. SUBCONTRATACIÓN
Para los efectos de la ejecución del presente convenio se prohíbe la subcontratación, entendida esta
como un contrato accesorio o derivado cuyo objeto implique la sustitución material total o parcial del
OAC por un tercero, en la ejecución del presente convenio. Lo anterior, sin perjuicio de la
contratación de personal y los suministros necesarios para la ejecución de la obra, de acuerdo con el
Anexo 1- Especificaciones Técnicas del presente convenio.

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN

De conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993, en armonía con el artículo 11 de la ley 1150
de 2007, el presente convenio deberá liquidarse dentro de los cuatro (04) meses siguientes a su
terminación.

Para la liquidación se exigirá al OAC la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente convenio.

Si el OAC no se presenta para efectos de la liquidación del convenio o las partes no llegan a ningún
acuerdo, la Entidad Estatal procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el OAC deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad Estatal podrá liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad Estatal con anterioridad a la
liquidación.

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el OAC se encuentre al día en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se
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requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Convenio se deben desarrollar en Vereda El Hogar y el
domicilio contractual es Municipio de Popayán.

[Tener en cuenta el artículo 9 de la Ley 2166 de 2021 el cual dispuso que «cada organismo de
acción comunal desarrollará sus actividades dentro de un territorio delimitado», indicando las
orientaciones para dicha limitación. Es así como en las capitales de departamentos y en la ciudad de
Bogotá, D. C., se podrá constituir una junta por cada barrio, conjunto residencial, sector o etapa del
mismo, según la división establecida por la correspondiente autoridad municipal o distrital. Por su
parte, en las demás cabeceras de municipio y en las de corregimientos o inspecciones de policía
podrá reconocerse más de una junta si existen las divisiones urbanas a que se refiere el literal
anterior, por lo que en las poblaciones donde no exista delimitación por barrios la junta podrá
abarcar toda el área urbana.]

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Convenio los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

ANEXOS

1. Anexo 1 – Especificaciones Técnicas

2. Anexo 2 – Análisis del Sector

MATRICES

1. Matriz - Riesgos

CLÁUSULA 26. PUBLICACIÓN

Este Convenio se publicará en el SECOP en los términos del Decreto 1082 de 2015.

Parágrafo 1: De acuerdo con lo estipulado en el parágrafo 2 del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021,
la Entidad Estatal deberá brindar todo el apoyo necesario a los OAC con el fin de que se dé la
suscripción del convenio a través del SECOP.

CLÁUSULA 27. REGÍMEN JURÍDICO APLICABLE

De acuerdo con lo previsto en el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, el régimen jurídico aplicable al
presente convenio corresponde al previsto en el EGCAP y sus decretos reglamentarios.
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CLÁUSULA 28. DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales las partes del contrato acuerdan como domicilio Municipio de
Popayán. La publicación la realizará el Municipio en el SECOP II
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DEPARTAMENTO CAUCA

MUNICIPIO DE POPAYAN
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

R E G I S T R O  P R E S U P U E S T A L
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

Nit. 891580006 VIGENCIA FISCAL  - 2023 CÓDIGO: F-GF-131-04 
Versión 01

INFORMACION GENERAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
NÚMERO DE REGISTRO 2023.CEN.01.6583 FECHA DE EXPEDICIÓN  SEPT.28.2023
NÚMERO DE CDP 2023.CEN.01.3895
DOCUMENTO DE CONTROL CONVENIOS                                                                                                       NUMERO CONTRATO 2023180003068-7
BENEFICIARIO  800.214.869 - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR
CONCEPTO DEL REGISTRO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL 

HOGAR PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VEREDA EL HOGAR
VALOR TOTAL DEL REGISTRO $ 15.854.583,00 SON. QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 

PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

PROYECTO DE INVERSION
SECCION AC-ADMINISTRACION CENTRAL
DEPENDENCIA AC-108-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SECTOR AC-108-40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
PROGRAMA AC-108-4002-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO (4002)
SUBPROGRAMA AC-108-4002-1400-INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIA

PROYECTO
2022190010029-23 - DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2022- 40 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO- 4002 - 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO (4002)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OBJETO DEL GASTO 2.3.2.02.02.005.020-RB_SGP_PO_OS_SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS  

(PPTO PARTICIPATIVO)
FUENTE O RECURSO 2508-OTROS SECTORES - SGP RECURSOS DEL BALANCE

PRODUCTO MGA 4002020 - MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Y COMPLEMENTARIOS 
DEL ESPACIO PÚBLICO CONTENIDOS EN EL DECRETO 1504 DE 1998

PRODUCTO CPC 53211 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS); CALLES
VALOR FUENTE $ 15.854.583,00

  - - - - - - - - - - -

mailto:hacienda@popayan-cauca.gov.co


Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5401643  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 5 días de tiempo transcurrido (22/09/2023 12:45:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

20231800030687  

Objeto del contrato
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE
LA VEREDA EL HOGAR

 

Tipo de Contrato Otro  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

79 Días  
 *  

15/12/2023 11:59 PM  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA DE POPAYÁN

COLOMBIA, Popayán 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

Junta de Accion Comunal de El Hogar

COLOMBIA, Popayán 
Número de documento 8002148694

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

Junta de Accion Comunal de El Hogar

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

Junta de Accion
Comunal de El Hogar

Fecha de
aprobación:

27/09/2023 2:44:45 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

JUAN CARLOS
LOPEZ CASTRILLON

Fecha de
aprobación:

27/09/2023 2:53:42 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022
del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto
destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


etapas
Seriedad de la

oferta
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 CRA 6 4-21 COLOMBIA > Cauca > Popayán

Sí No  

Sí No  
Buen manejo y correcta inversión del anticipo  

 % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 22 horas de tiempo transcurrido (26/09/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/04/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 22 horas de tiempo transcurrido (26/09/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/04/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 22 horas de tiempo transcurrido (26/09/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 15/12/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/12/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

4 días para terminar (2/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.5401643
Junta de Accion Comunal de El Hogar

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

10. CEDULA PRESIDENTE.pdf 10. CEDULA PRESIDENTE.pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

CRA 6 4-21  
CO-CAU-19001 - Popayán  
COLOMBIA  
Cauca  
Popayán  
CRA 6 4-21  
190001  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.5401643

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
17.371.973,00 17.371.973,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique
la Entidad Estatal

    1 72141000

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO
DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR
PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA
HUELLA DE LA VEREDA EL HOGAR

1,00 UN 17.371.973,00 17.371.973,00 17.371.973,00 17.371.973,00

Documentos del contrato

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para
la Implementación del Acuerdo

de Paz o asociado al Acuerdo
de Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP. No
Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades Autónomas,
Asignación Especial SGP para Resguardos
Indígenas - AESGPRI)

Total
Validación Código BPIN

2022190010029 2023 Validado

Entidad Estatal registrada en
el SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

2023.CEN.01.3895 CDP No validado 15.854.583 COP 15.854.583 COP 00-00-00

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Descripción Nombre del documento Detalle

5.CDP 3895.pdf 5.CDP 3895.pdf (detalle)

17. CERTIFICACION DE IDONEIDAD.pdf 17. CERTIFICACION DE IDONEIDAD.pdf (detalle)

18. CERTIFICACION PROYECTO.pdf 18. CERTIFICACION PROYECTO.pdf (detalle)

01. Minuta Tipo Convenio Solidario Obra CCE-EICP-GI-21.pdf 01. Minuta Tipo Convenio Solidario Obra CCE-EICP-GI-21.pdf (detalle)

Comprimido JAC El hogar.rar Comprimido JAC El hogar.rar (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLONTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 10534142  

Supervisor  TOBAR MELLIZO Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 76304695  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor TOBAR MELLIZO 27/09/2023 2:53:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON

Ordenador del Gasto JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON 27/09/2023 2:53:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

0

15.854.583

0
0
0

1.517.390

17.371.973

 

Código BPIN Año Estado

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

 
 

15.854.583 COP  
 

-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
 
 
 

-  

Agregar usuario
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ALCALDIA DE POPAYAN GJ -180

Version: 03
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Pagina 1 de 1

RESOLUCION No.20231400091624 Fecha:

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN POLIZAS DE SEGUROS

CONSIDERANDO

TERCERO: - Que este despacho es competente para impartir la respectiva aprobacion.

RESUELVE

ARTICULO SEGUNDO. - La presente resolucion rige a partir de su expedicion.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Popayan a los dieciocho (18) di'as del mes de octubre de 2023

El Secretario de Infraestructura del Municipio de Popayan, en uso de las facultades delegadas 
por el senor Alcalde Municipal en especial las otorgadas mediante decreto 2020100000125 del 
3 de enero del 2020.

Proyecto: Bibiana lasso /contratista Sec de infraestructura 
Revise; Karina Betancourt Gomez - Sec de infraestructura

20231400091624
18-10-2023

PRIMERO. - Que el MUNICIPIO DE POPAYAN, celebro con la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE 
LA VEREDA EL HOGAR identificada con Nit. 800.214.869-4 , representada legalmente por la 
senora MARCELINA LAME PAME,mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadania No. 
25.291.723 el CONVENIO No.20231800030687 DEL 2023.

KARINA BETANCOURT GOMEZ
Secretaria de Infraestructura

SEGUNDO. Que el conveniente JUNTA DE ACCION COMUNALDE LA VEREDA EL HOGAR, para su 
aprobacion las respectivas polizas de seguros, en un todo de conformidad con Io indicado en el 
respective contrato.

ARTICULO PRIMERO. - Aprobar las polizas Seguro de Cumplimiento No. 155225 anexo 0 del 09 
de octubre del 2023 y responsabilidad civil extracontractual No. 13266 anexo 0 del 09 de 
octubre del 2023 del expedida por la aseguradora CESCE , NIT 860.009.195-9 presentada por el 
contratista.





















ISA

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL HOGAR
CONVENIO SOLID ARID No. 20231800030687

PREACTA
OBJETO:

ITEM: CONFORMACION Y COMPACTACION DE LASUBRASANTE

REGISTRO FOTOGRAFICO

TOTAL 80,00

ITEM:

REGISTRO FOTOGRAFICO

TOTAL 12,00

ITEM: EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO

REGISTRO FOTOGRAFICO

TOTAL 1,37

ITEM: ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPA

REGISTRO FOTOGRAFICO

TOTAL 443,85

Pagina 1

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA 
EL HOGAR PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VEREDA EL HOGAR.

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR CLASIFICADO INCLUIDO TRANSPORTE 
(Para Fallos)

LARGO (ML) 
20,00

LARGO (ML)
_______20,00

2,70

LARGO (ML) 
20,00

BASE (ML)
4,00

BASE (ML)
0,15
0,20

ALTURA (ML)
0,15

ALTURA (ML)
________0,17

0,05

ANCHO
4,00

N°VECES
1,00

N°VECES
1,00

N°VECES
2,00
7,00

SUBTOTAL
80,00

SUBTOTAL
12,00

SUBTOTAL
1,02
0,35

SUBTOTAL
150,30
100,20
75,15 
30,04 
15,79 
72,37

No. Barra
4,00 
4,00 
4,00 
2,00 
2,00 
4,00

Long, (m)
18,90 
0,80 

18,90 
0,45 
0,53 
2,60

Cant. (Und)
8,00 

126,00 
_______4,00 

267,00 
119,00 
28,00

Kg/m
0,994
0,994
0,994
0,250
0,250
0,994



&

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL HOGAR
CONVENIO SOLID ARID No. 20231800030687

PREACTA

CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Placa huella, Riostray Viga cinta)ITEM:

REGISTRO FOTOGRAFICO

TOTAL 5,71

CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (G) CICLOPEOITEM:

REGISTRO FOTOGRAFICO

TOTAL 5,52

ITEM: BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO

REGISTRO FOTOGRAFICO

TOTAL 40,00

Pagina 2

LARGO (ML)
18,60
2,70

LARGO (ML) 
20,00 
18,60

LARGO (ML)
20,00

BASE (ML) 
0,90 
0,20

BASE (ML)
0,50
0,90

ALTURA (ML)
_______ 0,150

0,180

ALTURA (ML) 
0,150 
0,150

N°VECES
2,00
7,00

N°VECES
2,00
1,00

N°VECES
2,00

SUBTOTAL
5,03
0,68

SUBTOTAL
3,00
2,52

SUBTOTAL
40,00



alcaldIa de popayAn F-GC-CT-12

Version: 03OFICINA ASESORA JURIDICA
P&gina 1 de 1ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL

ACTA DE PAGO N° 1 Y FINAL
19 DE OCTUBRE DE 2023ACTA DE INICIO:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SUSPENSION N0 1: N/A$17,371,973VALOR CONTRATO PRINCIPAL:CONVENIO SOLIDARIO No. 20231800030687
N/A$15,854,583 REINICIO N’l:VALOR APORTE ALCALDIA DE POPAYANDEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA: 3 DE NOVIEMBRE DE 2023N/A$1,517,390 ACTA PARCIAL:VALOR APORTE JAC:
01 NOVIEMBRE 20232023.CEN.01.3895 TERMINACION:CONTRATISTA: JUNTA DE ACCI6N COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR DISP. PRESUPUESTAL Nos.:

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.:SUPERVISOR: ING. LUIS FERNANDO TOBAR

ACUMULADO ACT AS ANTERIORESCONDICIONES ORIGINALES

VALOR TOTALCANT.ITEM $AA
GRANULAR $ 747.612$ 747.612 12,0012,00-$ 31.149-0,50$ 778.76112,50 $ 62.301M32

$40,00 2.378.92040,00 $ 2.378.9205,00 $ 297.365$35,00 $ 2.081.555M 59.473

TIABALANCE DEL ANTICIPO:
NOHUBOA. 15.854.583

$$$VALOR CONTRATO ADICIONAL

AA 15.854.583

$SUMAS IGUALES $SUMAS IGUALES $ S$s 15.854.583$
15.795.656$VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA

$ 15.795.656TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

SON : QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SALDO RDPNUMERORDP
58.9271AA2023.CEN.01.6583

FIRMA: FIRMA:.

7■

v-

BALANCE a LA FECHA"
VALOR CONTRATO PPAL (APORTE ALCALDIA) I

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA____________
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR PARA La|pLAZO INICIAL 
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VEREDA EL HOGAR.

NOMBRE DEL INGI 
INGENIERA LEIDY 
MP.: 19202-3871

VALOR
109.920

CRONOLOGIA DEL CONTRATO______________
15DICIEMBRE DE 2023

VALOR TOTAL CONTRATADO (APORTE ALCALDIA)
VALOR EJECUTADO ACUMULADO______________
SALDO POR EJECUTAR
SUMAS IGUALES

VALOR ANTICIPO______________
AMORTIZACION ACTAS
ANTERIORES_________________
AMORTIZACION PRESENTE ACTA
SALDO POR AMORTIZAR________

VALOR 
INICIAL RDP

$ 15.854,583

VALOR RETEGARANTIA 10%
ACUMULADO RETEGARANTIAS
ACTAS ANTERIORES
RETEGARANTIA PRESENTE ACTA
SALDO RETEGARANTIA

COSTO DIRECTO 
ADMINISTRACION 18% 
INPREVISTOS 1% 
COSTO TOTAL______

UND.
M2

M3
KG
M3
M3

15.795.656
58.927

15.854.583

0,80 
420,00

6,50
5,50

A.
.1
JL

VALOR UNT.
__________ 1.374

18.572
8.015

654,453
492.279

$.
A.$

14,858
3.366.300
4.253.945
2.707.535

0,57 
23,85 
-0,79 
0,02

S
A
A
A

CONTROL DE RDP PARA PAG5~
PAGO ACTAS
ANTERIORES

10,586
191.158
517.018

9.846

PAGO PRESENTE
ACTA______

,15.795.656

OBRA EJECUTADA 
PRESENTE ACTA 

CANT.
80,00

A 
A $ $

JL
JL

VALOR
109.920

25,444
3.557.458
3.736.927
2.717.380

OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA 

CANT.
80,00

A
A
A $

25.444
3.557.458
3.736.927
2.717.380

_________________ DESCRIPCION DE LA OBRA______
CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE 
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL 
CLASIFICADO INCLUIDO TRANSPORTE (Para Fa||os)  
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO________
ACERO DE RLI ULRZO Fy 420 MPA________________________________
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) (Placa Quella, Riostra y Viqa cinta) 
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (G) CICLbPEO
BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE PREPARACION 
SUPERF|C|E DE APOYO (0,15X0,25X0,40)

A 
£ $

18%
1%

CANT.
87,50

A
A
A
A

13.323.179
2.398.172

133.232
15.854.583

CANT.
-7,50

1,37
443,85

5,71
5,52

1,37 
443,85 

5,71
5,52

A
A
A
A

13.273.660
2.389.259

132,737
15.795.656

3
4
5
6

________ $ 13.273.660
_______  $ 2.389.259
_______ J________ 132,737

$ 15.795.656
BALANCE reteg,

rNQM3«-E41£L^UP-ERV!SORJ>ElN F RAESTRUCTUI
MUNICIPIO DE POPAYAN 
INGENIERO LUIS FERNANDO TOBAR M

NOMBRE DEL CONTRATISTA : JUNTA DE ACClON COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR 
REPRESENTANTE LEGAL: MARCELINA LAME PAME 
CC.: 25.291.723 de Popayan

FIRMA 

2023.CEN.01.6583
MODIFICACIONES

_____________Y/O SALDOS_________  
VALOR TOTAL

2$___________10.305

)£NIERO APOYO TECNICO DE LA JAC 
' JHOAMA ORDONEZ

'4CAU

LA PRESENTE ACTA NO EX1ME AL CONTRATISTA DE REPARAR , Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUl CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DANOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUlDAClON DEL CONTRATO

VALOR TOTAL
J__________ 120.225
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4 INFORME FINAL DE OBRA

Popayan, 04 de diciembre de 2023

Orden del Informe:

1.) Informacion general y especifica sobre el desarrollo del contrato

2.) Seguimiento cronologico de la ejecucion del contrato

1.) Informacion general y especifica sobre el desarrollo del contrato

1.1) Informacion General del contrato

MUNICIPIO DE POPAYANCONTRATANTE:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGARCONTRATISTA:

NIT Y/O CEDULA: 800214869-4

VALOR TOTAL CONVENIO:

DEL

DE LA TRESCIENTOS

OBJETO:

INFORME FINAL DE OBRA
CONVENIO SOLIDARIO No. 20231800030687 DEL 2023

ALCALDIA DE POPAYAN 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Version: 00 
Pagina 1 de 8

De conformidad con el Contrato Solidario No.20231800030687 CLAUSULA 10. OBLIGACIONES 
DEL ORGANISMO DE ACCldN COMUNAL; XIX Presentar un informe detallado de manera 
semanal y mensual, respecto de las labores realizadas hasta ese momento, incluyendo aspectos 
financieros, tecnicos y administrativos, asi como otros que solicite por cualquier medio escrito 
fisico o digital avalados por el Interventor y/o el Supervisor del Convenio cuando la Entidad 
Estatal Io requiera. Por Io anterior se presenta a continuacion el informe final de obra que debe 
ser presentado por la Junta de Accion Comunal, y firmado por su representante legal y el 
Ingeniero de apoyo tecnico.

DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETANTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES ($17,371,973)

QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES ($15,854,583) 
UN MILLON QUINIENTOS DIECISIETE MIL
NOVENTA DE PESOS ($1,517,390)
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA 
J.A.C DE LA VEREDA EL HOGAR PARA LA CONSTRUCCION DE 
PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL HOGAR A

VALOR APORTE
MUNICIPIO:
VALOR APORTE
JAC:
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INFORME FINAL DE OBRA

PLAZO INICIAL: HASTA 15 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA ACTA DE INICiO: 19 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA PAGO DE ANTICIPO: N/A

03 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACION 1 DE NOVIEMBRE DE 2023

2.) Seguimiento cronoldgico de la ejecucidn del contrato

2.1.) Registro Fotografico

r j

•• s
...... ■ - ■-

’-■Si

FECHA ACTAS PARCIALES 
Y/ FINAL

ALCALDIA DE POPAYAN 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Version: 00 
Pagina 2 de 8

■ ' J
- ■ * ■- ' - 

_______-___ -______
Fecha: 18 de octubre de 2023
Descripcidn. Condiciones del sitio antes del inicio de las 
obras.
Observacion: Se evidencia que el terrene se encuentra en 
muy mal estado y con las condiciones climaticas de las 
ultimas semana iba a empeorar.

I
> ■•.■■'■ 'i

_ ________  
Fecha: 18 de octubre de 2023
Descripcidn: Condiciones del sitio antes del inicio de las obras. 
Observacion: En este sector las condiciones del terreno del 
tramo a intervenir se encontraban mucho mas parejo.
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INFORME FINAL DE OBRA

ALCALDIA DE POPAYAN 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Version: 00 
Pagina 3 de 8

z;.,.

Fecha: 19 de octubre de 2023
Description: Conformation y compactacidn de la subrasante.
Observation: Una vez conformada la subrasante se compactd con compactador tipo rana con espesores de capa aproximados 
de 5cm.

Fecha: 19 de octubre de 2023
Description: Conformation y compactacidn de la subrasante.
Observation: Debido a las malas condiciones del terreno, se decide realizar la conformation y nivelacidn de la subrasante con el 
mismo material de subbase.

?' ‘Wt- 1''.

a ; w™ fl 
■JL/"* I- -V

• •- . ;
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INFORME FINAL DE OBRA

ALCALDIA DE POPAYAN 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Version: 00 
Pagina 4 de 8

Fecha: 23 de octubre de 2023 
Descripcion: Material de subbase.

Fecha: 20 de octubre de 2023
Descripcion: Compactacion de la subrasante con material 
granular clasificado de subbase.
Observacion: Se realize compactacion con vibro compactador de 
800 Kg.

_'‘7'-
•riS? —’*• ''' "

H— - ; ''sSfci ,
BHL’ ■

• 7' * * feOfc

___^____
Fecha: 20 de octubre de 2023
Descripcion: Mejoramiento de la subrasante con material 
granular clasificado de subbase.
Observacion: El espesor de la subbase es de 15cm, se utilizo 
material de Agregados Terra.

-If

if"ffsSatfX :; ■A.'- -
< ' ., ' ...
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INFORME FINAL DE OBRA

ALCALDIA DE POPAYAN 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Version: 00 
Pagina 5 de 8

Fecha: 23 de octubre de 2023
Descripcion: Ensayo de compactacion 
Observacion: Se anexa resultados de ensayo.

Fecha: 25 octubre de 2023
Descripcion: Acero de refuerzo Fy 420 MPa

Fecha: 24 de octubre de 2023
Descripcion: Excavaciones varias sin clasificar a mano

•T* " w J

. mJ
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INFORME FINAL DE OBRA

ALCALDIA DE POPAYAN 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Version: 00 
Pagina 6 de 8

Fecha: 26 de octubre de 2023
Descripcion: Concrete resistencia 21mpa (d) (placa huella, 
riostra y viga cinta)
Observacion: Se utilize concrete pre - mezdado de 21 Mpa 
acelerado a 7 dias.

Fecha: 26 de octubre de 2023
Descripcion: Concrete resistencia 21 MPa (d) (placa huella, 
riostra y viga cinta)
Observacion: Se utilize concreto pre - mezdado de 21 Mpa 
acelerado a 7 dias.

Fecha: 26 de octubre de 2023 
Descripcion: Prueba de asentamiento.
Observacion:

Fecha: 26 de octubre de 2023
Descripcion: Muestras para ensayo de resistencia.
Observacion: Se anexa resultado de ensayo.

> J
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INFORME FINAL DE OBRA

ALCALDIA DE POPAYAN 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Version: 00
Pagina 7 de 8

Fecha: 28 octubre de 2023
Descripcion: Concrete resistencia 21 MPa (G) ciclopeo 
Observacion: Concrete de 21 Mpa preparado en obra.

Fecha: 30 de octubre de 2023
Descripcion: Bordillo de concreto vaciado in situ 
Observacion: Concreto de 21 Mpa preparado en obra.

Fecha: 31 de octubre de 2023
Descripcion: Bordillo de concreto vaciado in situ 
Observacion: Concreto de 21 Mpa preparado en obra.

Fecha: 27 de octubre de 2023
Descripcion: Concreto resistencia 21 mpa (G) ciclopeo
Observacion: Concreto de 21 Mpa preparado en obra.
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INFORME FINAL DE OBRA

Se firma el presente informe, a los cuatro (04) dias del mes de diciembre de 2023.

Proyecto: Leidy Jhoana Ordonez Paz
Anexos: Resultado ensayo de resistencia a ia compresidn del concrete hidraulico.

Resultado ensayo densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el metodo de cono ya arena.
Resultado ensayo relaciones humedad - peso unitario seco en los suelos (Ensayo modificado de compactacidn)
Resultado densidad relativa (gravedad especifica) y absorcion de agregados gruesos)

Copia: Carpeta convenio de obra del Interventor y/o Supervisor
Archivado en: Carpeta del Convenio Oficina Asesora Juridica

ALCALDIA DE POPAYAN 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Version: 00 
Pagina 8 de 8

:irina
LEIDfrjtfbANA ORDONEZ PAZ 

PROFESIONAlTDE APOYO TECNICO
No 19202-387674CAU

Firma 
MARCELiNA LAME FAME 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA JAC EL HOG AR
C.C. 25.291.723 de Popayan

Fecha: 1 de noviembre de 2023 
Descripcion: Terminacion placa huella

Fecha: 1 de noviembre de 2023 
Descripcion: Placa huella terminada



Nit. 900.224.884-0

RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO HIDRAULICO

INV E-410-13
1806

ORDEN SERVICIO No.:

OBRA:

NLACONTRATISTA:

INTERVENTORIA: N.A

1HOJANo:

OBSERVACIONES

MpaMpa Kg/cm-PSI

20,521,0 122.53660 210 300025,2257.381717 206,226-OC1-2023 02-nov-2023CIL 4”636079

20,53655 21.0 122.4210 300025,2257.0203,9 8091726-OC1-2023 02-nov-2023CIL 4"706080

20,53000 21,0210Placa Huella 23-nov-2023 2826-oci-2023CIL 4"1676081

20,53000 21,021028Hora de toma 12:00 pm 23-nov-202326-OCI-2023CIL 4”756082

20,521,0210 30005626-oct-2023 21-dic-2023CIL 4"6083 107

20,521,0210 30005626-OC1-2023 21-dic-2023CIL 4"1636084

OBSERVACIONES:

£

LABORATORIO CON SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Certificado bajo la norma ISO 9001:2015 por ICONTEC. Certificado No. SC - CER 290646 

CALLE 6 #11-35 B/Valencia Tel: 8223585 - 8224555 Cel: 321 642 3999 - 3184737918 POPAYAN - COLOMBIA

Premezclado de Geoacopio 
Placa 634

AREA 
mm''

NUMERA 
CION 

INTERNA

NUMERA 
CldN 

CLIENTE

TIPO DE 
MUESTRA

ELEMENTO Y UBICACION DE TOMA 
DE LA MUESTRA

FECHA 
VACIADO

FECHA 
PRUEBA

EDAD
(Dias)

LECTURA 
CARGA 

KN

=5 

o'

EVOLUCION 
%

L£3

O

£U 
rv 
O 
3 
?-> a

r-'<o
5
X o

 £M
MM* 
NMMMe

s 
da 
et> 
© 
=h

ASEN- 
TAM. 
cm

Dates suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal de Geofisica SAS.

Muestras transportadas por el cliente. 

RESISTENCIA
ESPECIFICADA

PSI

RESISTENCIA
OBTENIDA

Kg/cm1

FGLR-67
Version 05

REVISO APROBO
KAR^TsO^Mofei^AGOMEZ FERNAIW^^^FUENTES

GEOTECNOLOGO GERENlElfeCNtCO
M.P. # 19516030791 CAU ___ . , , . M P. # 19516001294 CAU

ESTA PROHtBSOA LA REPRC©UCCK>N PARCIAL O TOTAL S5N LA AUTORtZAClOM ESCRiTA DEL LAB ORATORIO

GEOFISICA SAS
Laboratorio de Suetos, Materiales, Concretes y Pavimentos

CLIENTE: Junta de Accion Comunal Vereda El Hogar  
Anuar esfuerzos entre el Municipio de Popayan y la J.A.C. de la vereda El Hogar para la construccion de placa huella 
en la vereda El Hogar ______________________________________________________________________________________

localizacion OBRA: Vereda El Hogar (por el cementerio de Yanaconas - por la placa huella)



2^
an

CL1EHTE:

08RA:

EjOCALIZACKJN OBRA:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

ESPECIFICACtON SUMINISTRADA EH OBRA: 95%

1

Sub 8as«
PUENTE DEL MATERIM

Plata HueTla Plata Huella

g
g

Vulwrwn cfe-l hueco

g
9

g
g

%

%

99 9696%
08SERVACI0NES: Dates suministrados par persona! del cltente. Ensayo reahzado por personal de Geofisica SAS.

DESCRIPCION DE ESTRUCTURA REQUlSiTO

SUB BASE GRANULAR 95 % del PMART INV 320 -13

4

P^rsentEij® eo peso 
se&o d® fracdones

Dcn^idad maxima i Ncrm^< 
de labomtcrb

DENSIOAD Y PESO UNITARIO OEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METOOO DEL CONO Y ARENA 
INV E-161 Y 143-13

Masa material 
axtraido hiimedo

Ma&a tnnterial
«Xtr»Kfo stwo

LftBORATORIO CON SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Certificotfo bajo la norma ISO 9001:2015 por ICONTEC. Certificado No. SC - CER 290646

PAI 1 C C 1t_9C n7V«ton»l<> Tot. HOOTRftE _ aOOARSr: R»|. "JOI A AO taaa . IttlATiTO-itt OADAVAld _ fRI AMniA

23 

a 
® 
tX3 
«3 
2^
r»

CT 
CT
5• o o

€© 
i s s. 

MMXM

3 
CO
CD 
o 
s’ 
o’ 
as 
o 
0 a 
o 
CT

ENSAYO Ns,_________ _____
DESCRiradN DEL MATERIAL

ELEMENTO O LUGAR DE TOMA 
'LOGMEAciON YrO ABSCISA DE ENSAYO

Peso arena en el hu«:o
DensSdad de la arena

Paw 3AT. MME
ReSanido 3AT. MMC

9 
%

9 
g
%

£ 
S

Aflregaclos Terra 

Via

ESPECIFICAC1ON___________
ESPECIF. APLICABLE

Agregados Terra 

Via

Agregados Terra 

Via
Plata Huella

3
Sub base

FGSAR-03
Version 06

6915
2393
4522
1772
2750
1.588

1731.6
2126
2023

6699
2172 
4527 
1772
2755
1.588

1734,8
2359 
1896

6430
1755
4675
1772
2903
1.588

1828,0
2408
1913

Rec^sJerrte Ho.
Mass recipients r rwrestra himeda
V..r;,.i recapiente * mtrsstra seca ______
Masa reapientr?
Mumwfeid material pass 3/4'. WF
l-tamedad material retenido 3/4*. Wc

Paaa 3/4', MDF
RjeniS'^MDC

Paw 3.'4-, PFE
Reierti&S^*, PPG

Humeriad Corregkia. Cw
Dens-aad huimda del Terrervo
Densitlad seca del Terrene

Cewegida, Cyd
Humedad optaia lahoralrwio 

compactaciCn

Junta de Accidn Comunal Vereda El Hogar ORDEN SERVICIO No.: 1825
Anbar esfuerzos entre d Munopio de Popayan y la J. A.C. de la vereda El Hogar para la construccidn de 
piaca huella en la vereda El Hogar
Vereda El Hogar, Municipio de Popayan, Departamento del Ceuta..........................................................................

N.A

N.A

3

cm.3

7,4 
2,0 

1979,5 
1983,3 
50.0 
50,0
4,7 

2,396 
2,289 

2,111 
2,381 
8,3Yo

2
Sub base

7,6
2,0

2192,4
1858.8
54,1
45,9
5,0

2,453
2,335

2,111
2,358 
8,3%

LAPP
Peso Frar.ca + arena inldal
Peso fresco * arma re!,t,»n:«
Peso arena total usada 
Constanta del coco

7,4 
2,0 

2242,1 
1875.5 
54,5
45,5
4,9 

2.364 
2,253 
2.111
2,354 

8.3%

..........
KAsfe^fe^OMEF ___

GLOTECHOLOGO RNAH0o4jU®5z HMNTM“OTKcrtoLOGo GERENTErtcmco
M.e.» resiwwTst cau M, Pi, j<8spgx>*;mCAM

s.w* pwama* la mfrwjoo®* pafck o toui. sw ia wrrwwc or sscnrr* oa uerwAtcew

FECHA DE ENSAYO: 23-oct-2023
ENCARGADO EN OBRA: Uicy Johana Ordonez Paz

RESULTADOS DE LABORATORIO

Ai GEOFISICA SAS.
' ‘i Labrwarigtfcr at todai- NMaiwat. Carerttre f Faritnegaoi
—-------------------------------

% 
g/ern3 

gierrV 
fltem3 
gfcm3 

%
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1825

OBRA:

FUENTE:

OATOS DE ENSAYO

CLASIFICAC10N DE SUELO

sues

RESULTADOS DEENSAYO

Densidad S«ca max:

OBSERVACIONES. Ntecaira y datos surninist?adt>s py potsonai del dierit*,

KARI

Humeoad Optima:

DensWad Sees max:

LABORATORIO DON SISTEMA DE GESTION DE GALIDAD OertificadB bap la norma ISO 9001:2015 por ICONTEC. Certifieado No. SC - CER 290646

DAIl C C tf R/V«U>>».U Tot. flOOICftK . O-JOzlCCC Cob Ml SA9 QOC1CI _ '31 M7TI019 D AO AV AU _ ^niflMRIA

CO
I 
2a>
* « 
MM)**

■m3 

o 
© 
U3
CO o
E* c5' a> 
b o 
5 
b o

i 
to
CD 
O

3* 
Si 
b 
o 
2 
b 
0

REVISO

FECHA DE ENSAYO: 23-OCt-2023
Agregados Terra

Masa Capsula + Buelo humedo 
Masa C.ip-sula ♦ s-uelo seco 
Maaa C^psuta_____________
Humedad (Homo)

1
56
S
3 

7034.0 
2295.5 
4738 S

5.8 

2U2«£ 
2,212 

2211,7
2,090 
2089,5

332,8
311.5
35,2

7.7

4
56
5
3

7250,0
2295,5
4954,5

11,5
2142.5
2,313

2312.5
2,075

2074,7

FGLR-28
Version 05

C 
3 
56 
5 
3 

7238,0 
2295.5 
4942,5 

9.5 
2142,5 
2,307 
2306,9 
2,107 
2107,2

340P 
308.8 
36,6
11,5

HUMEDAD
360,2
342,5
40.6
5,8

g 
g 
g 
%

313,0
42,3
9,5

2
56
5
3 

7162,0 
2295,5 
4866,5

7.7 
2142,5 
2,271 

2271,4 
2,106 

2108,5

t GEOHSICA SAS
L JF \ la&orMstfea de &&&&&&, C&msetai | Paifime^cis

METODO USADO:_____________________
Punta No._____________________________
No. de r,Pipes
No. de Capas ________________________
Molds No,_____________________________
Masa motle + muestra humoda, MT. g______
M9»aM0W».MMO.fl
Masa de rnuestra htWneda, g______________
Humedad de moldeo (Horno), W, %_______
Volumon da la musstra.V. cn?
DensWad hdmeda de la muestraTpH/gton 
Densklad hiimeda de la muestra, pM, Kgi'm1 
Densidad seca de la mueslra, gfcm* 
Oensidad seca de la mueslra, p,,, Kgirn1

LOCAUZACION OBRA:
CONTRATISTA:
INTERVENTORIA:
FECHA DE RECIBO: ___________
DESCR1PCION material: Suelo granular cofor grts para subbase granular
LOCALIZACION MUESTRA Stock en obra

8,3 %

2,111 g/ctn’

2111 Kg/m’

.ILZ ............. ...... ... ... ....... ....................................................................... ....
RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIRCADO DE

COMPACTACION) 
INVE-142-13

CLiEt4TE:...... junta^"^grTgiomunaf^ .... ...___________________________________________________________

Anuar estoerzos entre el Municipio de Popayan y la J.A.C de la vereda El H&gar para la construccsdn de placa huefla en
la verda ETHogar_____________________________________________________________________ , ___________________

Vereda El Hogar, Municipw de Popayan. Departarnento del Cauca
N.A
N.A
20-OCL2023

APROBO

f^SOflAlMOMUERAGtoMEZ —''FERN7w>Ql®”®» FUENT ES'
atdWHOUOC® SUBa^0«EtECWCO

M.F, 4 1»$ti41>wr»5 CAU M,p. « 1llS>e<101JS4 CAU

esw P WWA U. Fwa O TOTAL SSN U AWOMZffiKM ESCTtrrt oa. MiBWSTOS®

Gravedad especilica de la 
fraccibn gruesa: gtfcnr

2.128

2.1 TO

2.090 - -

2.070

2,060
4.0

I 
I 

11
*

1 111

5JJ <0 7.0 8.0 9.0 10.0 11,0 12.0 i:
Humsdad, %

y = -0,0036022x2 + 0f0598456x + 1.8623740
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OBRA:

AG REGADO GRU ESO (RETENIDO 3/4")

PRUEBANo.: PROMED1O PRO MEDIO21

A • NASA EN EL AIRE DE LA MUESTRA SEGA, g 2144,7 2003,9

Kg/m*B - MASA EN EL AIRE DE LA MUESTRA SSS, g 2208.0 2062.6

C- MASA EN EL AQUA DE LA MUESTRA SSS . g 1361.4 1271,0

DENSIDAD SECA AL HORNO= 0,9975 A / ( B - C ) ^cm’ 2,527 2,525 2,526 2526,0

DENSIDAD SSS - 0.9975B / ( B - C) g^m1 2,602 2.599 2,601 2600,5

DENSIDAD APARENTE 2,731 2,727 2729,0

% ABSORCION » (B - A) / A X W0 2,95 2,93

MATERIAL: NA

ESPECIFICACldN A APLICAR: NA

REQUISITO: NA

Muestra y datos sumlnlslrados por personal dal dlente.OBSERVACIONES:

LABORATORIO CON S1STEMA DE GESTION 0E CALIOAD Certificado bajo la norma ISO 9001:2015 par ICONTEC. Certificado No. SC - CER 290646 
nailcc: at ii.-jt; Tab floo-jnoc; . wiAtizz r>ai. cao icna qi047-5701 a onoAVAU .cninMRia

ea 
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PECHA DE ENSAYO:
FUENTE;
PROFUN DIDAD(m):

23-act-2023
Agregados Terra 
N.A

2,729
...........
2,94

- 0.W75 A1 (A - C) g/cm’

FGLR-24
Version 04

1825

LOCALIZACION OBRA:
CONTRATISTA:
INTER VENTORiA:
FECHADE RECIBO; ,
DESCRIPCION material: Suelo granular color gris para subbase granular-
LOCALIZACION muestra: Stock en obra

I.N.V. E - 223 - 13
cliente: Junta de Accibn Comunal Vereda El Hogar orden servicio No.:.

Anuar esfuerzos entre el Municipio de Popayan y la J.A.C de la vereda El Hogar para la construccidn de placa 
huella en la verda El Hogar_________________________ ________ _ ____________________________ _________

Vereda El Hogar, Municipo de Popayan, Departamento del Cauca 
N.A 
N.A 
20-oct-2023

A GEOFISICA SAS.
-■■■  . ... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................

DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECiFtCA) Y ABSORCION DE AGREGADOS GRUESOS

REVISO 

— .....  -KAREIi SOFIAMOSQUERAGOMEZ “■FERN^S^TFU^fES
GgOTECNOUWO SUB^Sre'TfeCMCO

M.P. « W51W3W91 CAU M.P. « 1951600128* CAU

:....r....
ESTAmOHSIDA LA REIWWOClOtil PARCIALO TOTAL SIN LAAUTO^ZAClON ESCRITADEL LABORAWfW

g/cm3



Popayan 3 de noviembre de 2023

CANT. VR. PARCIAL VR. TOTALITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND.
$ $74,00 1.374 101.676Conformacion y compactacion de la subrasante1 m2

$ $10,38 62.301 646.5112 m3

$ $0,84 18.572 15.600excavaciones varias sin clasificar a mano3 m3

$ $443,85 8.015 3.557.458acero de refuerzo FY 420 MPa kg4

$ 654.453 $5,87 3.841.6395 m3

$ 492.279 $5,65 2.781.376Concreto resistencia 21mpa (G) ciclopeo6 m3

$ $40,00 59.473 2.378.9207 m

$TOTAL COSTOS DIRECTOS 13.323.181

ADMINISTRACldN $18% 2.398.173

$IMPREVISTOS 1% 133.232

$COSTO TOTAL 15.854.585

Se adjunta el pago de la seguridad social correspondiente al mes de octubre.

Cordial

POR CONCERTO DE: realizar a todo costo la construccion de placa huella en la Vereda El Hogar desde 
el 19 de octubre hasta el 1 de noviembre, para la cual se ejecutaron las siguientes cantidades:

Concreto resistencia 21mpa (D) (placa huella, 
riostra y viga cinta)

Bordillo de concreto vaciado in situ incluye 
preparacion superficie de apoyo (0,15x0,25x0,40)

mejoramiento de la subrasante con material 
granular clasificado incluido transporte (para 
fallos)

LA SUMA DE: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($15,854,585)

CUENTA DE COBRO NO.l Y FINAL 
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL HOGAR 

NIT.: 800.214.869-4

DEBEA: 
LEIDY JHOANA ORDONEZ PAZ 

C.C.: 1.061.780.112

LEIDY JHOAKlA ORDONEZ PAZ
C.C.: 1.061.780.112 de Popayan 
DIRECClbN: calle 11§ #9^-25
CELULAR:3007454416



HACE COMSTAR QUE:

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ACClON COMUNAL DE LA VEREDA EL 
HOGAR

En cumplimiento del convenio solidario No.20231800030687 cuyo objeto es 
“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA J.A.C DE LA 
VEREDA EL HOGAR PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA 
VEREDA EL HOGAR” la ingeniera civil LEIDY JHOANA ORDONEZ PAZ, con 
matncula profesional No 19202-387674CAU, ejecuto la obra con el recurso humano 
(mano de obra no calificada) disponible dentro de la comunidad de la vereda El 
Hogar; quienes se relacionan a continuacion:

1. Laurentino Jose Sanchez Chamorro, identificado con Cc 4.613.129 y se 
encuentra active en EMSSANAR S.A.S. como regimen subsidiado.

5. Florentino Jose Sanchez Luligo, identificado con Cc 10.520.437 y se 
encuentra activo en EMSSANAR S.A.S. como regimen subsidiado.

8. Osvaldo Manquillo Guauna, identificado con Cc 76.309.846 y se encuentra 
activo en ASMET SALUD EPS S.A.S como regimen subsidiado.

2. Javier Daniel Sanchez Bambague, identificado con Cc 10.290.215 y se 
encuentra activo en La Entidad Promotora de Salud SANITAS S.A.S - CM 
como regimen subsidiado.

4. Oscar Arnulfo Manquillo Guauna, identificado con Cc 76.319.482 y se 
encuentra activo en ASMET SALUD EPS S.A.S como regimen subsidiado.

3. Juan Napoleon Pino, identificado con Cc 4.612.596 y se encuentra activo en 
EMSSANAR S.A.S. como regimen subsidiado.

6. Hugo David Chamorro Vidal, identificado con Cc 4.617.172 y se encuentra 
activo en ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA A.I.C. EPSI como regimen 
subsidiado.

7. Antonio Manuel Quiroz Gomez, identificado con Cc 9.195.870 y se encuentra 
activo en ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA A.I.C. EPSI como regimen 
subsidiado.



r

9. Ricardo Andres Villaquiran Mapallo, identificado con Cc 1.061.794.393 y se 
encuentra active en La Entidad Promotora de Salud SANITAS S.A.S - CM 
como regimen subsidiado.

Firma 
MARCELINA LAME PAME 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA JAC EL HOGAR 
C.C. 25.291.723 de Popayan

c

A la presente se adjuntan los respectivos certificados de afiliacion de seguridad 
social de la mano de obra relacionada anteriormente.

lO.Vilmer Robinson Chilito Galindez, identificado con Cc 10.307.088 y se 
encuentra activo en ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA A.I.C. EPSI 
como regimen subsidiado.
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Resultados de la consulta

Informacion Basica del Afiliado :

DATOS

CC

4613129

Dates de afdiacidn :

ESTADO ENTIDAD RfGlMEfc

ACTIVO SUBSIDIADO 16/01/2013 31/12/2999

192.168.70.220

Informacion de afiliacion en la Base de Datos Unica de Afiliados - BDUA en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud

La informacion registrada en esta pagina es reflejo de Io reportado por las entidades del Regimen 
Subsidiado y el Regimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolucidn 1133 de 2021 del 
Ministerio de Salud y Proteccion Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la 
ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo tecnico, los lineamientos y especificaciones 
tecnicas y operativas para el reporte y actualizacion de las bases de datos de afiliacion que opera la 
Administradora de los Recursos del Sistema Genera! de Seguridad Social en Salud - ADRES”.

Respecto a las fechas de afiliacion contenidas en esta consulta, se aclara que la Fecha de 
Afiliacion Efectiva hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliacion para el usuario, la cual 
fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Regimen Contributivo o en el 
Regimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la Fecha de Finalizacion de Afiliacion, 
establece el termino de la afiliacion a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya 
presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Fecha de 
Impresion:

11/22/2023
14:06:14

Estacion 
de 

origen:

FECHA DE 
AFILIACltiN 
EFtCTtVA

FECHA DE
FINALIZACldN DE 

AFILIACldN
EMSSANAR 

S.A.S.

COLOMBIA
POTENCIA DE LA

VIDA

LAURENTINO JOSE
SANCHEZ CHAMORRO 

**/**

CAUCA
POPAYAN

TIPO DE 
AFILIADO

______ ______
CABEZADE

FAMILIA

ADRIS
'4^2

_______ COLUMNAS________
TIPO DE 

IDENTIFICACION
NUMERO DE 

IDENTIFICACION
NOMBRES

APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
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Resultados de la consulta

Informacion Basica del Afiliado :

DATOS

cc
76319482

Datos de afdiacidn :

ENTIDAD

ACTIVO SUBSIDIADO 14/11/1996 31/12/2999

192.168.70.220

Informacion de afiliacion en la Base de Datos Unica de Afiliados - BDUA en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud

La informacion registrada en esta pagina es reflejo de Io reportado por las entidades del Regimen 
Subsidiado y el Regimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolucion 1133 de 2021 del 
Ministerio de Salud y Proteccion Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la 
ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo tecnico, los lineamientos y especificaciones 
tecnicas y operativas para el reporte y actualizacion de las bases de datos de afiliacion que opera la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES”.

Respecto a las fechas de afiliacion contenidas en esta consulta, se aclara que la Fecha de 
Afiliacion Efectiva hace referenda a la fecha en la cual inicia la afiliacion para el usuario, la cual 
fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Regimen Contributivo o en el 
Regimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la Fecha de Finalizacion de Afiliacion, 
establece el termino de la afiliacion a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

ASMET 
SALUD EPS 

S.A.S.

Fecha de 
Impresion:

Estacion 
de 

origen:

FECHA DE 
FINALIZACidN DE 

afiuaciOn

CABEZADE 
FAMILIA

JiPO DE 
AFILIADO

11/22/2023
14:02:06

COLOMBIA
POTENCIA DE LA

VIDA

_______
TIPO DE 

IDENTIFICACION
NUMERO DE 

IDENTIFICACION
NOMBRES

APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

OSCAR ARNULFO 
MANQUILLO GUAUNA 

**/**/** 

CAUCA 
POPAYAN

ADR-ES Salud

REGIMENESTADO

_

FECHA DE 
AFILIACION 
EFECTIVA



Salud

Resultados de la consulta

Informacion Basica del Afiliado :

MB®

CC

10290215

Datos de afiliacion :

ESTADO ENTIDAD REGIMEN

ACTIVO SUBSIDIADO 01/06/2022 31/12/2999

192.168.70.220

Informacion de afiliacion en la Base de Datos Unica de Afiliados - BDUA en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud

La informacion registrada en esta pagina es reflejo de Io reportado por las entidades del Regimen 
Subsidiado y el Regimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolucion 1133 de 2021 del 
Ministerio de Salud y Proteccibn Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la 
ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo tecnico, los lineamientos y especificaciones 
tecnicas y operativas para el reporte y actualizacion de las bases de datos de afiliacion que opera la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES”.

Respecto a las fechas de afiliacion contenidas en esta consulta, se aclara que la Fecha de 
Afiliacion Efectiva hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliacion para el usuario, la cual 
fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Regimen Contributivo o en el 
Regimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la Fecha de Finalizacion de Afiliacion,

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

ENTIDAD 
PROMOTORA DE 
SALUD SANITAS 

S.A.S. -CM

Fecha de 
Impresion:

11/22/2023 
14:08:28

Estacion 
de 

origen:

> '■ AD
AFILIAC16K
EFECTIVA j

FECHA DE 
FINALIZAClbN DE 

afiuaciGn

CABEZA DE 
FAMILIA

TIPO DE
AFILIADO

COLOMBIA
POTENCIADELA

VIDA ADR-S

_______ COLUMNAS________
TIPO DE 

IDENTIFICACION
NUMERO DE 

IDENTIFICACION 
NOMBRES 

APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO 

DEPARTAMENTO 
MUNICIPIO

JAVIER DANIEL 
SANCHEZ BAMBAGUE 

**/**/** 

CAUCA 
POPAYAN



&

A ORES Salud

Resultados de la consulta

Informacion Basics del Afiliado :

0MB

CC

4612596

Datos de afdiacidn :

ESTADO ENTiDAD REGIMEN

ACTIVO SUBSIDIADO 24/01/2013 31/12/2999

192.168.70.220

Informacion de afiliacion en la Base de Datos Unica de Afiliados — BDUA en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -ADRES

Fecha de 
Impresion:

Estacion 
de 

origen:

FECHA DE 
AFILIACION 
EFECTIVA

FECHA DE 
FINALIZACION DE 

AFILIACION
CABEZA DE 

FAMILIA

TIPO DE
AFILIADO

EMSSANAR 
S.A.S.

11/22/2023
14:09:57

COLOMBIA
POTENCIADELA

VIDA

COLUMNAS
TIPO DE

IDENTIFICACION
NUMERODE 

IDENTIFICACION 
NOMBRES 

APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

JUAN NAPOLEON
PINO 

*■*1**1**

CAUCA
POPAYAN

Respecto a las fechas de afiliacion contenidas en esta consulta, se aclara que la Fecha de 
Afiliacion Efectiva hace referenda a la fecha en la cual inicia la afiliacion para el usuario, la cual 
fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Regimen Contributivo o en el 
Regimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la Fecha de Finalizacion de Afiliacion, 
establece el termino de la afiliacion a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya 
presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado

La informacion registrada en esta pagina es reflejo de Io reportado por las entidades del Regimen 
Subsidiado y el Regimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolucion 1133 de 2021 del 
Ministerio de Salud y Proteccion Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la 
ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo tecnico, los lineamientos y especificaciones 
tecnicas y operativas para el reporte y actualizacion de las bases de datos de afiliacion que opera la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES”.



$

Resultados de la consulta

Informacion Basica del Aflliado :

______ DAT0S

cc

4617172

Datos de afdiacidn :

ESTADO ENTIDAD

ACTIVO SUBSIDIADO 15/12/2016 31/12/2999

192.168.70.220

Bg

Informacion de afiliacion en la Base de Datos Unica de Afdiados - BDUA en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud

La informacion registrada en esta pagina es reflejo de Io reportado por las entidades del Regimen 
Subsidiado y el Regimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolucion 1133 de 2021 del 
Ministerio de Salud y Proteccibn Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la 
ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo tecnico, los lineamientos y especificaciones 
tecnicas y operativas para el reporte y actualizacion de las bases de datos de afiliacion que opera la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES”.

Respecto a las fechas de afiliacion contenidas en esta consulta, se aclara que la Fecha de 
Afiliacion Efectiva hace referenda a la fecha en la cual inicia la afiliacion para el usuario, la cual 
fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Regimen Contributivo o en el 
Regimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la Fecha de Finalizacion de Afiliacion,

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

ASOCIACI6N 
INDIGENADEL 
CAUCAA.I.C. 

EPSI

Fecha de 
Impresion:

Estacion 
de 

origen:

FECHA DE 
AFIUACION 
Bfectiva

FECHA DE 
FINALIZACION DE 

AFILIACION

CABEZA DE 
FAMILIA

TIPO DE
AFIdADO

11/22/2023 
13:51:30

COLOMBIA
POTENCIA DE LA

VIDA

_________ _
TIPO DE 

IDENTIFICACION
NUMERO DE 

IDENTIFICACION
NOMBRES 

APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO 

DEPARTAMENTO 
MUNICIPIO

HUGO DAVID
CHAMORRO VIDAL 

** /** 

CAUCA
PO PAYAN

ADR-ES • Salud



ADR€S

Resultados de la consulta

Informacion Basica del Afiliado :

©.ATOS'

cc
9195870

Datos de afdiacion :

REGIMENESTADO .. ENTIDAD

RETIRADO SUBSIDIADO 01/08/2013 06/08/2015

192.168.70.220

Salud

Informacion de afiliacion en la Base de Datos Unica de Afiliados - BDUA en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -ADRES

ASOCIACION 
INDIGENADEL 
CAUCAA.I.C.

EPSI

Fecha de 
Impresion:

Estacion 
de 

origen:

Techa oe "

CABEZA DE 
FAMILIA

TIPO DE
AFILIADO

La informacion registrada en esta pagina es reflejo de Io reportado por las entidades del Regimen 
Subsidiado y el Regimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolution 1133 de 2021 del 
Ministerio de Salud y Proteccion Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la 
ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo tecnico, los lineamientos y especificaciones

11/22/2023 
13:52:39

FECHA DE
FINALIZACION DE

ArLlCriGH

_______ COLUMHAG________
TIPO DE 

IDENTIFICACION
NUMERO DE 

IDENTIFICACION
NOMBRES

APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

» Observaciones
Los datos de afiliacion correspondientes al numero de identification registrado, presentan a 
la fecha inconsistencia con una entidad del Regimen de Exception o Especial, se sugiere 
dirigirse a la entidad que actualmente tiene su afiliacion, para que dicha entidad realice la 

gestion correspondiente.

ANTONIO MANUEL
QUIROZ GOMEZ 

**/** 

CAUCA 
POPAYAN

COLOMBIA
' POTENCIADEI.A

* VIDA



e

Resultados de la consulta

Informacion Basica del Afiliado :

DATOS

CC

10520437

Datos de afdiacion :

ESTADO. EMTIDAD REGIMEN

ACTIVO SUBSIDIADO 16/01/2013 31/12/2999

192.168.70.220

Informacion de afiliacion en la Base de Datos Unica de Afiliados - BDUA en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud

Respecto a las fechas de afiliacion contenidas en esta consulta, se aclara que la Fecha de 
Afiliacion Efectiva hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliacion para el usuario, la cual 
fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Regimen Contributivo o en el 
Regimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la Fecha de Finalizacion de Afiliacion, 
establece el termino de la afiliacion a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya 
presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -ADRES

Fecha de 
Impresion:

Estacion 
de 

origen:

FECHA DE 
AFILIACldN 
EFECTIVA

FECHA DE 
FINALIZACION DE 

AFILIACION
CABEZA DE 

FAMILIA

TIPO DE 
AFILIADO

La informacion registrada en esta pagina es reflejo de Io reportado por las entidades del Regimen 
Subsidiado y el Regimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolucion 1133 de 2021 del 
Ministerio de Salud y Proteccion Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la 
ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo tecnico, los lineamientos y especificaciones 
tecnicas y operativas para el reporte y actualizacion de las bases de datos de afiliacion que opera la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES”.

EMSSANAR 
S.A.S.

11/22/2023 
14:04:39

COLOMBIA
POTENCIA DE LA

VIDA

? COLUMNAS
TIPO DE 

IDENTIFICACION
NUMERO DE 

IDENTIFICACION
NOMBRES

APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

FLORENTINO JOSE 
SANCHEZ LULIGO 

**/**/** 

CAUCA 
POPAYAN

ADRZS Salud



ADRIS | Salud

Resultados de la consulta

Informacion Basics del Afiliado :

DATOS

cc
10307088

Datos de afiliacion :

ESTADO. ENTIDAD REGIMEN

ACTIVO SUBSIDIADO 01/04/2014 31/12/2999

192.168.70.220

Informacion de afiliacion en la Base de Datos Unica de Afiliados — BDUA en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -ADRES

asociaciOn 
INDfGENADEL 
CAUCAA.I.C. 

EPSI

Fecha de 
Impresion:

11/22/2023 
13:43:42

Estacion 
de 

origen:

FECHA DE 
AFILIACION 
EFECTIVA

FE • W DE
FINALIZACION DE 

AFILIACION

CABEZA DE 
FAMILIA

TIPO DE 
AFILIADO

COLUMNAS________
TIPO DE 

IDENTIFICACION
NUMERO DE 

IDENTIFICACION
NOMBRES 

APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO 

DEPARTAMENTO 
MUNICIPIO

VILMER ROBINSON
CHILITO GALINDEZ 

**y**/** 

CAUCA
PO PAYAN

La informacion registrada en esta pagina es reflejo de Io reportado por las entidades del Regimen 
Subsidiado y el Regimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolucion 1133 de 2021 del 
Ministerio de Salud y Proteccibn Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la 
ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo tecnico, los lineamientos y especificaciones 
tecnicas y operativas para el reporte y actualizacion de las bases de datos de afiliacion que opera la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES”.

Respecto a las fechas de afiliacion contenidas en esta consulta, se aclara que la Fecha de 
Afiliacion Efectiva hace referenda a la fecha en la cual inicia la afiliacion para el usuario, la cual 
fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Regimen Contributivo o en el 
Regimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la Fecha de Finalizacion de Afiliacion,
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Resultados de la consulta

Informacion Basica del Aflliado :

CC

76309846

Datos de afdiacion :

ESMCO ENTIDAD REGIMEN

ACTIVO SUBSIDIADO 16/08/2019 31/12/2999

192.168.70.220

Informacion de afiliacion en la Base de Datos Unica de Afiliados - BDUA en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud

La informacion registrada en esta pagina es reflejo de Io reportado por las entidades del Regimen 
Subsidiado y el Regimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolucion 1133 de 2021 del 
Ministerio de Salud y Proteccion Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la 
ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo tecnico, los lineamientos y especificaciones 
tecnicas y operativas para el reporte y actualizacion de las bases de datos de afiliacion que opera la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliacion contenidas en esta consulta, se aclara que la Fecha de 
Afiliacion Efectiva hace referenda a la fecha en la cual inicia la afiliacion para el usuario, la cual 
fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Regimen Contributivo o en el 
Regimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la Fecha de Finalizacion de Afiliacion, 
establece el termino de la afiliacion a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

ASMET 
SALUD EPS 

S.A.S.

Fecha de 
Impresion:

Estacion 
de 

origen:

FECHA DE 
FINALIZACldN DE 

AFILIACION

CABEZA DE 
FAMILIA

11/22/2023 
13:54:18

COLUMNAS________
TIRO DE

IDENTIFICACION
NUMERO DE

IDENTIFICACION
NOMBRES

APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

OSVALDO
MANQUILLO GUAUNA 
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Resultados de la consulta

Informacion Basica del Afiliado :

DATOS

cc
1061794393

APELLIDOS

Datos de afiliacion :

ESTADO ENTIDAD REGIMES

ACTIVO SUBSIDIADO 01/08/2013 31/12/2999

192.168.70.220

Informacion de afiliacion en la Base de Datos Unica de Afiliados - BDUA en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud

La informacion registrada en esta pagina es reflejo de lo reportado por las entidades del Regimen 
Subsidiado y el Regimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolucidn 1133 de 2021 del 
Ministerio de Salud y Proteccidn Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la 
ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo tecnico, los lineamientos y especificaciones 
tecnicas y operativas para el reporte y actualizacidn de las bases de datos de afiliacion que opera la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES”.

Respecto a las fechas de afiliacion contenidas en esta consulta, se aclara que la Fecha de 
Afiliacion Efectiva hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliacion para el usuario, la cual 
fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Regimen Contributivo o en el

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

ENTIDAD 
PROMOTORADE 
SALUD SANITAS 

S.A.S. -CM

Fecha de 
Impresion:

Estacion 
de 

origen:

FECHA DE
AFILIACION 
EFECTIVA

FECHA DE
FINALIZACION DE

AFILIACION

CABEZA DE
FAMILIA

TIPO DE 
AFILIADO

11/22/2023 
13:55:58

FECHA DE NACIMIENTO 
DEPARTAMENTO 

MUNICIPIO

y CL- . ■________

TIPO DE
IDENTIFICACION

NUMERO DE 
IDENTIFICACION

NOMBRES RICARDO ANDRES 
VILLAQUIRAN 

MAPALLO 
**/** 

CAUCA 
POPAYAN

* COLOMBIA
POTENCIADELA

* VIDA



PdllZA DE SEGUROS DE CUMFLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (LEY 80/93)

cesce
Segurexpo de Colombia S.A. Nit. 860.009.195-9

p6uzaFECHA EXP. SUCURSAL RAMO CERTIFICADO TIPO CERTIFICADO NRO. ENDOSO HOJAS
14/12/2023 BOGOTA 10 155225 Traslado de Vigencia 1 1/1

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGARTOMADOR 8002148694NIT

| TELEFONODIRECClbN VDA EL HOGAR - SALON COMUNAL (190001) POPAYAN - CAUCA POPAYANCIUDAD

GARANTIZADO JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR 8002148694NIT

I TELEFONODIRECCION VDA EL HOGAR-SALON COMUNAL (190001) POPAYAN - CAUCA POPAYANCIUDAD

ASEGURADO MUNICIPIO DE POPAYAN 8915800064NIT

| TELEFONODIRECCION CARRERA 6 4 21 EDIFICIO EL CAM () POPAYAN - POPAYANCIUDAD

OBJETO DECONTRATO:

VIGENCIAAMPAROS
DESDE

Curnplimiento de contrato 3,474,394.60 19/10/2023

8.685.986.50 19/10/2023 07/05/2024

868,598.65 19/10/2023 07/01/2027
Estabilidad y calidad de la obra 3.474.394.60 03/11/2023 03/11/2028

VALOR ASEGURADO

I 3 I 11 IValor Anterior Aumenlo/ Disminucidn Valor Actual Desde las 00:00 Horas 2023 Hasta las 24:00 Horas 2028
16,503,374.35 0.00 16,503.374.35

I Prirho Neta:$0.00 I Gastos Expedicion: $ 0.00 | IVA(0%): $(100 | Total a pagar:' $ 0.00

INTERMEDIARY COASEGURO ()
Clave % Coasegurador % Valor Asegurado
2488 100.00

Usuario Corgue |mCO891 5026616

LA PRESENTE ROLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO CUMESTTRA0022022, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Segurexpo - Representante Legal
Firma Tomador

VIGILADO Segurexpo S.A. Compahla de Seguros.

■jros Generales.
suyentes.
fuente por concepto de prlmas.

VALOR ASEGURADO 

(S-Pesos Colombianos)

NIT: 860.009.195-9
Calle 72 n° 6-44 piso 12, Bogota. 

Tel:'(571) 326 69 69 

Fax: (571) 211 02 18 

segurexpo@segurexpo.com 
BOGOTA, D.C.

\ \

OBJETO:_______________________

OBJETO DE LA MODIFICACION:

Buen manejo y correcta inversion del anticipo

Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales

___ ________________________ Intermediario

JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA LTDA SUS ASESORES DE SEGUROS

HASTA 

07/05/2024

VIGENCIA DE LA POLIZA 
| 19 | 10 | 2023 |

QRmolfrodo'aSla derecha presenlep°li2Q insres® a'«™'-seourexpo.com -opcion Servicios/Consulta Polizas oleyendoelcodigo

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 
DE COLOMBIA

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL TOMADOR/AFIANZADO. CONTENIDAS EN EL CONTRATO N° 20231800030687 . CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE 
EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VEREDA EL HOGAR.: EL PAGO DE LOS 
PERJUICIOS. MULTAS Y/O CLAUSULA PENAL A QUE HAYA LUGAR. OERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS AMPAROS OTORGADOS.

I Usuario de Expedicion | MCO8915026416[Usuario de Autorizacion | LCO1B3

| TRM 1.00

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION A LA POLIZA ARRIBA CITADA PARA HACER CONSTAR QUE SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS MEDIANTE ACTA DE INICIO FECHADA DEL 19/10/2023: 
ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DE FECHA 03/11 /2023. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VICENTES.

| +57 3122895583

| +57 3122895583

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE GARANTIA TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO ( 5 ) ANOS CONTADOS A PARTIR DE LA 
FECHA DEL ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DEL ASEGURADO. LA CUAL DEBERA SER REPORTADA OPORTUNAMENTE A LA COMPANIA ASEGURADORA.

ACUERDAN QUE' Salvo PACTO EN CONTRARIO. EL PAGO de la PRIMA SE DEBERA HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FFCHA OF I A 
INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O. SI FUERE EL CASO. DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO ENI ELLA? C'ONIAD° A PARTIR DE LA FECHA DE LA

Actividad Economica 6511 - Segui 
No Somos Grandes Contrlbt 

Responsable de IVA. No efectuar retenclon en la f

mailto:segurexpo@segurexpo.com
seourexpo.com
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1.- RIESGOS AMPARADOS

AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA1.1.

1.X AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.3. AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO.

1.4. AMPARO DE DEVOLUCldN DE PAGOS ANTICIPADOS.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.1.6.

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.1.7.

DOOICUMESTTRA-002'202215/07/2022 051330 P

CUMPLIESTATAL007 DOOI051/04/2022 1330 NT - P

4 5 6321 ___

Nota ticnlca

Campo 
Clausulado

ESTE AMPARO NO OUBRE EL RIESGO MENCIONADO, CUANDO SE TRATE DE CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL 
TERRITORIO NACIONAL, CON PERSONAL CONTRATADO BAJO UN REGIMEN JURlDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS FOR 
CUALQUIER TIPO DE DANO 0 DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCION.

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. EN LO SUCESIVO SEGUREXPO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA, SIN 
EXCEDER EL VALOR ASEGURADO. LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE POLIZA, DE CONFORMIDAD 
CON LO PREVISTO EN EL DECRET01082 DE 2015.
ESTA PbLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS CON SUJEClON A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE POLIZA, EN SU ALCANCE Y 
CONTENIDO, SEGUN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUAC|6n SE ESTIPULAN:

LA GARANTlA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRIRA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA POR EL PAGO DE LA 
SANCI0N DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS 
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO TOTAL 0 PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES NACIDAS DEL CONTRATO, ASf COMO DE SU 
CUMPLIMIENTO TARDlO 0 DE SU CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO, CUANDO ELLOS SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA 
GARANTIZADO, LOS DANO IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA. CUANDO EL CONTRATO NO 
PREVf ENTREGAS PARCIALES Y, EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE HAY AN 
PACTADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE 
ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS SUFR1D0S CON OCASlON DE (I) LA NO INVERSION, (II) EL USO INDEBIDO Y (III) LA APROPIAClON 
INDEBIDA QUE EL CONTRATISTA GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS 0 BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE 
ANTICIPO PARA LA EJECUClON DEL CONTRATO. CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO ANTICIPO, ESTOS DEBERAN 
TASARSE EN DINERO EN EL CONTRATO.

EL AMPARO DE DEVOLUClON DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LOS 
PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA NO DEVOLUClON TOTAL 0 PARCIAL. POR PARTE DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, DE LOS 
DINEROS QUE LE FUERON ENTREGADOS A TlTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES CUBRIRA A LA ENTIDAD ESTATAL 
CONTRATANTE ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATAClON DEL 
PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUClON DELCONTRATO AMPARADO.

EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS CUBRIRA A LA ENTIDAD 
ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE LA MALA 
CALIDAD 0 DEFICIENCIAS TECNICAS DE LOS BIENES 0 EQUIPOS POR EL SUMINISTRADOS, DE ACUERDO CON LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

GARANTlA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR
DE ENTIDADES EST AT ALES - LEY 80 DE 1993 Y DECRETO 1082 DE 2015

1.1.1. LA NO AMPLIAClON DE LA VIGENCIA DE LA GARANTlA DE SERIEDAD DE OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION 
0 PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTAClON DE LAS PROPUESTAS.
1.1.3. LA NO SUSCRIPClON DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
1.1.4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO, DE LA GARANTlA DE CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO.
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2. EXCLUSIONES.

3.

5. RESTABLECIMIENTO 0 AMPUACION DE LA GARANTIA.

6. VIGENCIA

32 54 ______6
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Clausulado
Nota tecnica
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1/04/2022
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P
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PARAGRAFO SEGUNDO: LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y 
DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA SOLAMENTE PUEDE RECLAMAR 0 TOMAR EL 
VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR 0 INDEMNIZAR EL VALOR DEL AMPARO CUBIERTO. LOS AMPAROS SON EXCLUYENTES Y NO 
SE PUEDENACUMULAR.

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS 
IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

PARAGRAFO PRIMERO: EN VIRTUD DE LO SENALADO EN EL ARTiCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTiA DE CUMPLIMIENTO 
CUBRIRA LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA COMO CONSECUENCIA DE LA 
CONDUCTA DOLOSA 0 CULPOSA, 0 DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN 
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES SURGIDAS A CARGO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO RELACIONADAS CON EL CONTRATO AMPARADO POR LA 
GARANTiA.

PARAGRAFO TERCERO: ANTES DEL INICIO DE LA EJECUClON DEL CONTRATO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD 
CONTRATANTE ASEGURADA APROBAR LA GARANTiA. LA APROBAClfiN COMPRENDERA LAS CONDICIONES GENERALES Y 
PARTICULARES DE LA POLIZA.

SEGUREXPO OTORGA EL PRESENTE SEGURO BAJO LA GARANTiA EN LOS TERMINOS DEFINIDOS POR EL ARTiCULO 1060 Y 1061 
DEL CODIGO DE COMERCIO, ACEPTADA POR EL TOMADOR Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA, QUE DURANTE SU 
VIGENCIA NO SE INTRODUCIRAN MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO POR LA PRESENTE POLIZA SIN LA NOTIFICACldN 
Y CONSENTIMIENTO DE AQUELLA Y LA EXPEDIC lON DEL CERTIFICADO DE MO DI FICAClON CORRESPONDIENTE.

4. SUMA ASEGURADA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE POLIZA SE HARA CONSTAR EN LA CARATULA 0 EN SUS ANEXOS.

EN LOS CONTRATOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EL GARANTE TIENE LA FACULTAD 
LEGAL DE DECIDIR NO GARANTIZAR LA ETAPA 0 EL PERIODO CONTRACTUAL SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBERA INFORMAR 
DE LA DECISION A LA ENTIDAD POR ESCRITO CON SEIS MESES DE ANTICIPAClbN AL VENCIMIENTO DE LA GARANTiA 
CORRESPONDIENTE. EN ESTE EVENTO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DE OBTENER LA GARANTiA PARA LA ETAPA 0 
PERIODO CONTRACTUAL SIGUIENTE NO AFECTARA LA GARANTiA PARA LA ETAPA ACTUAL 0 EN EJECUCION, EN LO QUE TIENE 
QUE VER CON ESA OBLIGAClCN, CUALQUIERA QUE SEA EL MECANISMO QUE SE HUBIERE PREVISTO EN EL CONTRATO PARA EL 
RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTiA 0 AUN SI LA ENTIDAD CONTRATANTE NO HUBIERE PREVISTO TAL MECANISMO

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE POLIZA NO OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

2.1. CAUSA EXTRANA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR 0 CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO 0 LA CULPA EXCLUSIVA DE LA 
VICTIMA (EL ASEGURADO).
EJEC AC^6 POR CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO, DURANTE LA

2.3. EL USO INDEBIDO 0 INADECUADO 0 LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE EST£ OBLIGADA LA ENTIDAD 
CONTRATANTE.
2.4. EL DEMERITO 0 DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASlON DEL CONTRATO GARANTIZADO 
COMO CONSECUENCIA DEL MERO TRANSCURSO DEL TIEMPO.

CLAUSULA DE GARANTiA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARATULA DE ESTA POLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD 
MAXIMA DE SEGUREXPO EN CASO DE SINIESTRO.

EL OFERENTE 0 CONTRATISTA GARANTIZADO DEBERA RESTABLECER EL VALOR ASEGURADO CUANDO ESTE SE HAYA VISTO 
REDUCIDO POR RAZON DE LAS RECLAMACIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE. DE IGUAL MANERA EN 
CUALQUIER EVENTO EN QUE SE AUMENTE 0 ADICIONE EL VALOR DEL CONTRATO 0 SE PRORROGUE SU TBRMINO, EL 
CONTRATISTA GARANTIZADO DEBERA AMPLiAR EL VALOR DE LA GARANTIA OTORGADA 0 AMPLIAR SU VIGENCIA, SEGUN EL CASO 
PREVIO PAGO DE LA PRIMA. EN ESTE CASO SE DARA ORIGEN AL COBRO ADICIONAL DE PRIMA LA CUAL DEBERA SER PAGADA 
PREVIAMENTE POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO

1.8. AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.
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EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA.7.

8. REDUCCION DE LA INDEMNIZAClDN

9. PAGO DEL SINIESTRO

SEGUREXPO PAGARA EL VALOR DEL SINIESTRO, ASi:

15/07/2022 CUMESTTRA-002-2022 DOOI051330 P

1/04/2022 DOOI05 CUMPLIESTATAL0071330 NT - P

2 3 5 64 ■1Campo 
Clausulado 

Nota tecnica

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTlCULO 1077 EN CONCORDANCIA CON EL ARTlCULO 1080 DEL CODIGO DE 
COMERCIO, LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DEBERA DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y 
ACREDITAR LA CUANTlA DE LA PERDIDA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTlCULO 86 DE LA 
LEY 1474 DE 2011, DE LA SIGUIENTE FORMA:

7.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y 
CONTRADICClON DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE SU GARANTE, LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA 
PROFERIRA EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMAS DE LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD, 
PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA CLAUSULA PENAL 0 A CUANTIFICAR EL MONTO DEL PER JU IC IO Y A ORDENAR SU PAGO, 
TANTO AL CONTRATISTA GARANTIZADO COMO AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUTE EL 
SINIESTRO.

7.2 EN CASO DE APLICAClON DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE 
DEFENSA Y CONTRADICClON DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE SU GARANTE, LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE 
ASEGURADA PROFERIRA EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL IMPONDRA LA MULTA Y ORDENARA SU PAGO 
TANTO AL CONTRATISTA GARANTIZADO COMO AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL 
SINIESTRO.

7.3 EN LOS DEMAS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE 
DEFENSA Y CONTRADICClON DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE SU GARANTE, LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE 
ASEGURADA PROFERIRA EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL DECLARARA EL INCUMPLIMIENTO. 
PROCEDERA A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PERDIDA 0 A HACER EFECTIVA LA CLAUSULA PENAL, SI ELLA ESTA PACTADA Y A 
ORDENAR SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA GARANTIZADO COMO AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE 
ES LA RECLAMAClON PARA LA COMPANlA DE SEGUROS.

SI LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO 0 CON 
POSTERIORIDAD A feSTE 0 DEL RESULTADO DE LA LIQUIDAClON DEL CONTRATO Y ANTERIOR AL PAGO DE LA INDEMNIZAClON, 
FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA GARANTIZADO POR CUALQUIER CONCERTO, SE APLICARA LA COMPENSAClbN Y LA
INDEMNIZACION SE DISMINUIRA EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGUN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN 
LOS ARTlCULOS 1714 Y SIGUIENTES DEL CODIGO CIVIL.

IGUALMENTE SE DISMINUIRA DEL VALOR DE LA INDEMNIZAClON, EL DE LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE 
ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO JUDICIAL 0 EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS 
ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA POR LA PRESENTE PCLIZA.

9.1. PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 7.1., DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACldN ESCRITA QUE CON TAL FIN 
HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPANADA DE UNA COPIA AUTeNTICA 
DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDAClON DEL CONTRATO 0 DE LA 
RESOLUClbN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDAClON UNILATERAL.

9.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 7.2 , DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICAClON ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD 
ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA. ACOMPANADA DE LA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE 
EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LA NO EXISTENCIA DE 
SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA GARANTIZADO RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSAClON DE QUE 
TRATA LA CONDIClON OCTAVA DE ESTE CLAUSULADO 0 EN LA QUE CONSTE LA DISMINUClON EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN 
VIRTUD DE LA COMPENSAClON.

9.3 PARA EL CASO DEL NUMERAL 7.3, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICAClON ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA 
ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA, ACOMPANADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LA NO EXISTENCIA DE 
SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA GARANTIZADO RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSAClON DE QUE 
TRATA LA CONDIClON OCTAVA DE ESTE CLAUSULADO 0 EN LA QUE CONSTE LA DISMINUClON EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN 
VIRTUD DE LA COMPENSAClON.
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10. CERTIFICADOS 0 ANEXOS DE M0DIFICAC|6n

11. VIGI LANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

12. subrogaciOn

13. DESIGN DEL CONTRATO

EN TAL EVENTO SEGUREXPO PRESENTARA GARANTlAS EN LOS TERMINOS EXIGIDOS POR LA LICITAClON 0 CONTRATO.

14. NO EXPIRACldN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA Nl POR REVOCAClON UNILATERAL.

15. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

16. PROHIBICION DE LA TRANSFERENCIA

17. PROCESOS CONCURSALES

15/07/2022 1330 P 05 CUMESTTRA-002-2022 DOOI
1/04/2022 1330 NT - P 05 CUMPLIESTATAL007 DOOI
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Nota tecnica I

SEGUREXPO TIENE DERECHO A EJERCER LA VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN LA EJECUCION DEL 
CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA LE PRESTARA LA COLABORACltiN NECESARIA.

LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DEBERA NOTIFICAR A SEGUREXPO LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES 
A LA EFECTIVIDAD DE CUALQUIER AMPARO DE LA POLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA 
GARANTIZADO Y DEL GARANTE.

NO SE PERMITE HACER CESION 0 TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE POLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE SEGUREXPO. 
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSIClON, EL AMPARO TERMINA AUTOMATICAMENTE Y SEGUREXPO SOLO SERA 
RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESlON 0 
TRANSFERENCIA.

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACION, DE ACUERDO CON EL ARTlCULO 1096 DEL CODIGO DE COMERCIO, EN 
CONCORDANCIA CON EL ARTlCULO 203 DEL DECRETO 663 DE 1993, ESTATUTO ORGANICO DEL SISTEMA FINANCIERO, 
SEGUREXPO SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN T0D0S LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL 
CONTRATANTE ASEGURADA TENGA CONTRA EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO SEGUREXPO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO 
CESIONARIO CON LA EJECUCION DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL 
CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE AHORA LA CESION DEL CONTRATO A FAVOR DE SEGUREXPO 0 A FAVOR DE QUIEN 
DETERMINE ESTA.

LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA SE COMPROMETE A EJERCER ESTRICTO CONTROL SOBRE EL DESARROLLO 
DEL CONTRATO Y SOBRE EL MANEJO DE LOS FONDOS Y BIENES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES QUE 
DICHO CONTRATO LE CONFIERE.

PARAGRAFO.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTlCULO 1110 DEL CODIGO DE COMERCIO, SEGUREXPO PODRA OPTAR POR CUMPLIR 
SU PRESTACION MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACION 0 CONTINUANDO LA EJECUCION DE LA OBLIGACION GARANTIZADA.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA AUMENTADA 0 DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS 
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS DE ACUERDO CON LA LEY, SEGUREXPO EXPEDIRA UN 
CERTIFICADO 0 ANEXO DE MODIFICAClON DEL SEGURO, EN DONDE EXPRESE SU CONOCIMIENTO Y AUTORIZAClON RESPECTO DE 
LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA SE OBLIGA A HACER VALER SUS DERECHOS DENTRO DE CUALQUIER PROCESO 
CONCURSAL 0 PRECONCURSAL 0, LOS PREVISTOS EN LA LEY 1116 DE 2006 DE RESTRUCTURACION EMPRESARIALE 
INSOLVENCIA, NORMAS COMPLEMENTARIAS, EN EL QUE LLEGARE A SER ADMITIDO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, EN LA 
FORMA EN QUE DEBERlA HACERLO SI CARECIESE DE LA GARANTlA OTORGADA POR LA PRESENTE POLIZA, SUS CERTIFICADOS DE 
APLICAClON YSUSAMPAROS.DANDO AVISO ASEGUREXPO DE TAL CONDUCTA.

i.
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18. CLAUSULAS INCOMPATIBLES

19. COEXISTENCIA DE SEGUROS

20. COASEGURO

21.- CONFLICTO DE INTERESES

22. PRESCRIPCldN

23. DOMICILIO
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Clausulado

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES 0 PARTICULARES DE LA PRESENTE POLIZA Y LAS DEL 
CONTRATO GARANTIZADO, PREVALECERAN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES 
PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECERAN LAS PRIMERAS.

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTlCULO 1095 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL IMPORTS DE LA 
INDEMNIZACION A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRA ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCldN DE LAS CUANTlAS DE SUS 
RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES Y SIN EXCEDER DE LA 
SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

SEGUREXPO Y LA ENTIDAD ESTAT AL CONTRATANTE ASEGURADA EJERCERAN RECIPROCAMENTE, EL MAYOR CUIDADO Y HARAN 
TODAS LAS DILIGENCIAS RAZONABLES PARA PREVENIR CUALQUIER ACClON 0 ACCIONES QUE PUDIERAN OCASIONAR UN 
CONFLICTO ENTRE LOS INTERESES DE AMBAS PARTES. ESTAS ACTIVIDADES TAMBltN SERAN APLICABLES A SUS EMPLEADOS 0 
AGENTES EN SUS RELACIONES MUTUAS.

LA PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRA POR LAS NORMAS DEL CdDIGO DE 
COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA 
COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTA EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA. EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE 
FIRMAA LOS DIAS DEL MES DE DE 2.0

COMPANIA ASEGURADORA
FIRMA AUTORIZADA

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DEL SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELAClON AL MISMO CONTRATO, EL 
IMPORTE DE LA INDEMNIZACION A QUE HAYA LUGAR, SE DISTRIBUIRA ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORClON A LAS 
CUANTlAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS.



CERTIFICACI6N

Se firmo en BOGOTA, D.C., a los 9 dias del mes de Octubre de 2023

VIGILADO Segurexpo S.A. Compania de Seguros.

Firm a autorizada 

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. 

ASEGURADORA DE CREDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR

> cesce
Segurexpo de Colombia S.A. Nit. 860.009.195-9

SUPERINTENDENCIA F1NANCIERA 
DE COLOMBIA

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. certifica que la pdliza de CUMPLIMIENTO N° 155225 
CERTIFICADO 4110073721 emitida par la Campania NO EXPIRARA par falta de page de 
la prima de la pdliza a de los certificados o anexos que se expidan con fundamento de 
ella o por revocacidn unilateral por parte del tomador o de la compania.
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certificaci6n

Se firmo en BOGOTA, D.C., a I os 14 dfas del mes de Diciembre de 2023

Segurexpo S.A. Compafifa de Seguros.VIGILADO

Firma autorizada
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.

ASEGURADORA DE CREDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR

SUPERINTENDENCIA F1NANCIERA 
DE COLOMBIA

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. certifica que la pbliza de CUMPLIMIENTO N° 155225 
CERTIFICADO emitida par la Companfa NO EXPIRARA par falta de page de la prima de 
la pbliza a de las certificados a anexos que se expidan con fundamento de ella a par 
revocacibn unilateral por parte del tomador a de la companfa.
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RESOLUCION No.20231400111674 Fecha:

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN POLIZAS DE SEGUROS

CONSIDERANDO

CUARTA: Que este despacho es competente para impartir la respectiva aprobacion.

RESUELVE

ARTICULO SEGUNDO. - La presente resolucion rige a partir de su expedicion.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Popayan a los quince (15) dias del mes de diciembre de 2023

ARTICULO PRIMERO. - Aprobar las polizas Seguro de Cumplimiento No. 155225 anexo 1 del 14 
de diciembre del 2023 ( amparo de estabilidad y calidad de la obra) expedida por la aseguradora 
CESCE , NIT 860.009.195-9 presentada por el contratista.

TERCERO: El convenio presento ajuste de vigenicia de garantia de acuerdo al acta de inicio y 
acta de apgo aprcial y/o final de fecha 3-11-2023

Proyecto: Bibiana lasso /contratista Sec de infraestructura 
Reviso; Karina Betancourt Gdmez - Sec de infraestructura

El Secretario de Infraestructura del Municipio de Popayan, en uso de las facultades delegadas 
por el senor Alcalde Municipal en especial las otorgadas mediante decreto 2020100000125 del 
3 de enero del 2020.

PRIMERO. - Que el MUNICIPIO DE POPAYAN, celebro con la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE 
LA VEREDA EL HOGAR identificada con Nit. 800.214.869-4 , representada legalmente por la 
sehora MARCELINA LAME PAME,mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadania No. 
25.291.723 el CONVENIO No.20231800030687 DEL 2023.

KARINA BETANCOURT GOMEZ
Secretaria de Infraestructura

20231400111674
15-12-2023

SEGUNDO. Que el conveniente JUNTA DE ACCION COMUNALDE LA VEREDA EL HOGAR, para su 
aprobacion las respectivas polizas de seguros, en un todo de conformidad con Io indicado en el 
respective contrato.
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Popayan, 23 de octubre de 2023

A queen pueda interesar

BANCOLOMBIA CERTIFICA QUE:

Cuenta de depositos:

Nombre Product©

2023/10/17 Activa868-000099-95

Atentamente,

ipayan

j

© Grupo Bancolombia

Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
* Si desea verificar la veracidad de esta informacion, puede comunicarse con la Sucursal Telefonica 
Bancolombia los siguientes numeros: Medellin - Local (57-4) 510 90 00 - Bogota - Local (57 - 1) 343 0000 - 
Barranquilla - Local (57 - 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57 - 2) 554 05 05 - Resto del Pais: 01800 0912345. 
Sucursales Telefdnicas en el Exterior: Espana (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 9714.

CUENTA AHORROS 
DENOMINADA CONVENIO 

SOLIDARIO 
20231800030687

Numero
Product©

F. Apertura 
(aaaa/mm/dd)

Estado
Cuenta

le servieros N° 153
IDREA SEGOVIA LOPEZ

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR, registrado (a) con 
Nit. No 800214869, a la fecha de expedicion de este documento, tiene con el 
Banco los siguientes productos:

Asesor
PAeFUte Af
Asesor Jhtegral II 
Sucursal 868 POPAYAN

Popayan -
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