éama }ugﬁ:mi del

; { anseio Superior de b fudicatura

Repiiblica de Colombia Rama Judicial SIGCMA
Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Popayan

ACTA DE LIQUIDACION : | l

" CONTRATO No.: CARTA DE ACEPTACION No. 25'DE 2023 del 29/08/2023
_MODALIDAD DE SELECCION: _~ Minima cuantia
PROCESO DE CONTRATACION No: " MC 27 DE 2023

~ OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete con LA NACION -
o CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA — DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
POPAYAN CAUCA a realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo de la infraestructura de ventanas y puertas del
Palacio Nacional Francisco de Paula Santander y Palacio de

Justicia Luis Carlos Pérez.

Palacio Nacional Francisco de Paula Santander y Palacio de
Justicia Luis Carlos Pérez.

LOCALIgACION'

: FEg_HAfAPROBACIONGARAN’TEA UNICA: 17 de abril de 2024

7SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS

( ONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO
VALORINICIAL _ ) $55.679.181,00
VALOR ADICION $27.839.235,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $83.518.416,00
: FECHA DE INICIO 12 de septiembre de 2023
.| PLAZO INICIAL Dos meses
PLAZO ADICIONAL 30 dias calendario
FECHA DE TERMINACION INICIAL 12 de noviembre de 2023
FECHA DE TERMINACION ACTUAL 1 de diciembre de 2023
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTUAL 97.18%

MODIFICACIONES AL CONTRATO

) ADICION Y PRORROGA N°1
~-FECHA | 9 de noviembre de 2023
A CcODIGO ~ ELABORO REVISO _ APROBO
‘ F-MIF-29 LIDER DE PROCESO CENDOJ- SIGCMA COMITE NACIONAL DEL SIGCMA
VERSION FECHA FECHA FECHA
80 18/05/2020 2200712021 29/0712021
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VALOR

$27.839.235,00

PRORROGA

30 dias calendario

RELACION DE ACTAS DE RECIBO

N° ACTA DE -

FECHA DE

VALOR ACTA DE

VALOR

RECIBO SUSCRIPCION RECIBO PAGADO SALDO
N® Unica y final | 1 de diciembre de 2023 | $81.160.633.00 $81.160.633.00 | $2.357.783,00
TOTALES 3 $81.160.633.00 $81.160.633.00 |
RELACION DE PAGOS EFECTUADOS
ACTA DE RECIBO VALOR DEL N° ORDEN DE VALOR SALDO POR
PARCIAL ACTA PAGO PAGADO PAGAR
N® tnica y final $81.160.633,00 464430023 $81.160.633,00 | $2.357.783,00
TOTALES $81.160.633,00 $81.160.633.00
- ANTICIPO
No aplica
'ESTADO FINANCIERO
DESCRIPCION VALOR

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
VALOR ADICION N°1

VALOR FINAL DEL CONTRATO $83.518.416,00
PORCENTAJE EJECUTADO 97,18%
VALOR ADEUDADO POR LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA $0
SALDO NO EJECUTADO LIBERADO ' $2.357.783,00

$55.679.181,00°
$27.839.235,00

Los valores anteriormente relacionados corresponden a los registrados en el ACTA N° UNICA'Y

FINAL:
ITEM DESCRIPCION UND| CANT | VR.UNIT VR. TOTAL .
1 PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER
1,1 | Suministro e instalacién de bajo puerta - ventana ML -| $79.119,00 $-
12 ?;rr\gr:::tro e instalacién de silicona vidrio puerta - ML |1.706,00| $10.030,00 |$17.111.180,00
‘ 1.3 Suministro e instalacion de vidrio 4 MM (mcluye M2 4,29 $75'090100 $322.136,00

desmonte existente)

Suministro e instalacion pelicula adhesiva control

1,4 solar m2 50,98 | $104.430,00 | $5.323.841,00].
2 | PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ .
2.1 | Suministro e instalacién de bajo puerta - ventana ML -| $79.119,00 $-
Suministro e instalacién de silicona vidrio puerta - ‘ ]
;\4 2.2 ventana ML 891,90 .$1 0.030,00 | $8.945.757,00
3 .
» CODIGO ELABORO - REVISO APROBO

COMITE NACIONAL DEL SIGCMA

FECHA
2810712021

F-MIF-28 LIDER DE PROCESO

VERSION FECHA
g 18/08/2020

CENDOJ- SIGCMA

FECHA
2210712021

]
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Suministro e instalaciéon de vidrio 4 MM (incluye

23 desmonte existente) M2 6,81| $75.090,00 $511.363,00
24 Sglr:rmlstro e instalacion pelicula adhesiva control M2 80,79 | $104.430,00| $8.436.900,00
NO PREVISTOS
NP1 PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER
SUMINISTRO E INSTALACION BAJO PUERTA- :
NP1,5 | VENTANA CON EMPAQUE PREFORMADO CON | ML 78,00 | $69.222,00| $5.399.316,00
' MOLDE Y PLATINA
SUMINISTRO E INSTALACION ALFAJIA ‘
"NP1,6 | CENTRAL VENTANA CON EMPAQUE ML 4420 | $67.422,00| $2.980.052,00
PREFORMADO CON MOLDE RANURADO
SUMINISTRO E INSTALACION ALFAJIA LATERAL : .
NP1,7 | VENTANA CON EMPAQUE PREFORMADO CON | ML 81,40 | $69.422,00| $5.650.951,00
MOLDE
DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION
~NP1’8 PASADOR RESORTADO CADENA UND 4,00| $50.548,00 $202.192,00
‘. DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION y
NP1,9 PASADOR DE ACCION CON PIE UND 4,00 $50.548,00 $202.192,00
NP1,10 | REPARACION DE VENTANA EN MADERA . UND 1,00 | $350.978,00 $350.978,00
v .«DESMONTE SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 1,00| $90.048,00 $90.048,00
$160.088,00 $160.088,00

$72.920,00

$69.222,00

$941.419,00

UND 1,00 | $827.981,00 $827.981,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA
: ENTAMBORADA EN MADERA, CON BISAGRAS Y
NP2,7 CHAPA BOLA, CON ACABADOS EN LACA Y UND 1,00 [ $877.481,00 $877.481,00
PINTURA MEDIDAS 2.05 M X 0,85 M.
e SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN )
.| NP2,8 [ MADERA CON ACABADOS EN MASILLAY UND 1,00 | $590.555,00 $590.555,00
L ‘PINTURA, MEDIDAS 1.40 M X 1.10 M.
IMPERMEABILIZACION DE CACHUCHA DE
NP2,9 | VENTANA CON CINTA ASFALTICA Y SILICONA ML 6,00 | $142.540,00 $855.240,00
CON ESQUEMA DE ALTURAS
SUB TOTAL OBRA CIVIL $62.939.615,00
ADMINISTRACION | 20% $12.587.923,00
.‘CODIGO ~ ELABORO REVISO APROBO
F-MIF-28 LIDER DE PROCESQO CENDOJ- SIGCMA COMITE NACIONAL DEL SIGCMA
. VERSION - FECHA FECHA FECHA
L \f{\\_, a0 18/08/2020 22/07/2021 29/07/2021
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IMPREVISTOS 3% | $1.888.188,00 |

UTILIDAD 5% $3.146.981,00] .
IVA/UTILIDAD 19% , $597.926,00 |
| VALOR TOTAL [ _[$81.160.633,00] -

POLIZAS DEL CONTRATO

COMPARNIA ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL
POLIZA No. CHU-100005914 ANEXO 3
) VIGENCIA VALOR
COBERTURAS INICIAL FINAL | ASEGURADO
CUMPLIMIENTO 1 01/12/2023 | 01/04/2024 | $16.232.126,60
PRESTACIONES SOCIALES 01/12/2023 | 01/12/2025 | $4.058.031.65
CALIDAD DEL SERVICIO 01/12/2023 | 01/12/2024 | $16.232.126.60

CERTIFICADO DE PAZY SALVO

Se anexa el Certificado de Paz y Salvo por concepto de seguridad social y aportes paraflscales‘ ‘
presentado por el contratista, revisados y avalados por la Supervision.

MULTAS Y SANCIONES
No aplica
CERTIFICACIONES

“La Supervision certifica que el Contratista ha dado cumplimiento a todas las obligaciones
contractuales, en materia de seguridad industrial, normas ambientales, requisitos técnicos exigidos en. .
el contrato, en las cantidades de obra y valores consignados en la presente acta, suministrando
material de primera calidad, conforme a los planos aprobados, especificaciones y las instrucciones
impartidas, las cuales se encuentran debidamente garantizadas, conforme a lo solicitado en el
contrato.

El Contratista se obligan a responder frente al Consejo Superior de la Judicatura - Direccién Ejecutiva
Seccional de Administracion Judicial Popayan Cauca, en el evento de cualquier reclamacion presentada,
por razén de las actividades realizadas en desarrollo del contrato, objeto de la presente liquidacion

En este estado; las partes firmantes manifiestan estar de acuerdo con la presente acta y se declaran’
estar a paz y salvo por todo concepto, por lo cual LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA -
JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL °
POPAYAN CAUCA, queda exento de cualquier reclamacion presente o futura en relaCIon con el

@‘\:_ntrato

CODIGO ELABORO REVISO : - APROBO

F-IAIF-29 LIDER DE PROCESO CENDOJ- SIGCMA COMI"{E NACIONAL DEL SiGCMA_
VERSION FECHA FECHA FECHA
o6 18/05/2020 2210712021 2810712021
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mes de abril de 2024 por los que en ella.intervinieron.

a los dieciocho (18) dias del

| , “\\ z ZUNIGA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Liquifiag

IVAN\DARIO CORTES TRONCOSO
Representante Legal
SOLUCIONES INTEGRALES
OPERATIVAS

ARDO GALVIS PEREZ PEDRO JULIO'GOMEZ RODRIGUEZ
Coordinador Administrativo Director
: Direccién Ejecutlva Seccional de

~Asistente legal \wpé»cfb'o 2.5-
ssiongl Unjyersitario G9

CODIGO _ ELABORO REVISO APROBO
F-MAIF-29 LIDER DE PROCESC CENDQJ- SIGCMA COMITE NACIONAL DEL SIGCMA
VERSION ) FECHA FECHA FECHA

] 18/08/2020 220712024 280712021
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CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIALY
PARAFISCALES

Yo, NATHALIA ANDREA GONZALEZ GOMEZ, identificada con cédula de ciudadania No '
1.082.804.221 expedida en Tello — Huila, y con Tarjeta Profesional No. 210620-T de la Junta -

Central de Contadores, en mi condicion de CONTADOR PUBLICO de: SOLUCIONES

INTEGRALES OPERATIVAS representante legal IVAN DARIO CORTES TRONCOSO

identificado con NIT. 1.075.244.857-6, certifico que se encuentra afiliado a salud, pension,

riesgos laborales exigidos por la ley y se encuentra al dia por todo concepto relacionado .

con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Neiva, a los primeros (01) dias delmesde diciembre de 2023.

1\3@{; kala A Consler 6.
NATHALIA ANDREA GONZALEZ GOMEZ
C.C. 1.082.804.221

Contador Publico

T.P.210520-T

. 1.075.244.857 de Neiva
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UNIDAD »JUNT& CENTRAL

ADMDUSTRATIVA

esreciaL DE GQN?A@‘RES

Certificado No:
D@ OO

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIENANTERESE

NDREA GONZALEZ GOM
e TELLO (HUILA) Y Tarjeta Profes
vigente su inscripcio a Central de Contadores y desde los U

do con CEDULA DE
210520-T Sl tiene

NO REGISTRA A

d ok ok ok ok ok ok kkoxk

ik ok ok ok k ok ok ok K ok
k Kk ok ok ok ok ok ok ok

* k kkkkk k% * k k k k k%

IDAD CON LO
*RETO UNICO
LA LEY 962 DEL 2005

ESTABLECIDO E
REGLAMENTARIO 1074

Para confirmar los datos y veracidad de este ce do/'lo puede consultar en.la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado




