
ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 2837 de 2023

(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/A

(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: NO APLICA SUPERVISOR ING. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11/09/2023
 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación 

No.
Fecha

PRÓRROGAS:

Desde (Día/Mes/Año)
Hasta 

(Día/Mes/Año)

1 28/12/2023 1/01/2024 30/03/2024

2 26/03/2024 31/03/2024 30/04/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

DESDE HASTA

N.A.

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 50% EN SMMLV:
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

PÁGINA

PERIODO DE 

SUSPENSIÓN
FECHA                         

REANUDACIÓN

17/04/2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

(Nombre o razón social del Contratista )

ANTECEDENTES

RESPONSABILIDAD

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga  del contrato de obra.

(Indique el plazo del contrato principal) 

Breve descripción

FECHA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

1 DE 3
  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA

(Día / Mes / Año)

HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSPIRABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN

TERRITORIAL CÓRDOBA.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1

VERSIÓN
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Contrato 

Adicional No.

FECHA DEL ACTA

Periodo

ACTA DE 

SUSPENSIÓN 

No.

Fecha

ACTA DE AMPLIACIÓN 

SUSPENSIÓN No.

103,09239.160.331,00$                                 

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)



PÁGINA

17/04/2024FECHA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

1 DE 3
  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA

(Día / Mes / Año)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1

VERSIÓN
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VALOR ADICIONES

Contrato 

Adicional No.
Fecha

1 29/11/2023

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

Valor inicial

 $              239.160.331,00  $      239.160.331,00 

 $               10.839.669,00  $       10.839.669,00 

 $                                  -    $     108.740.496,00 

250.000.000,00$     $       358.740.496 

Hasta el mes de        FEBRERO                            de     2024                la obra  presenta un avance físico ejecutado del 74,00%
(año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del     74,0%.      
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión programada acumulada: 185.849.609,11$    Inversión Ejecutada acumulada:

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA):
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: -$                                             Valor amortizado: -$      Saldo por amortizar: -$     
(mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a:  FEBRERO de    2024 Último mes facturado: FEBRERO DE 2024
(año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): 91.644.275,11$      
(mes anterior a la presente solicitud)

 $                                - 

 $                                - 

Descripción

CONTRATO PRINCIPAL

-$                                                   

10.839.669,00$                             

239.160.331,00$                            

ADICIONAL 2

Formulario 1

185.849.609,11$                                                                     

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Valor actualizado 

presente solicitud

Valor actualizado última 

Minuta de Modificación 

Contractual No. 2 Fecha: 

26/03/2024

Atención de emergencias en las vias nacionales a cargo de la Dirección Territorial Córdoba del Invias conforme se establece en el objeto contractual.

Valor solicitado

 $           108.740.496,00 

(mes anterior a la presente solicitud)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Mediante comunicación escrita de fecha 17/04/2024 el Contratista de Obra solicita lo siguiente:

La prórroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024 y adición de recursos por valor de $108.740.496, con el fin de contar con recursos para atender las emergencias que se presenten en las vias

a cargo de la Dirección Territorial Córdoba.

                                (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

Valor SMMLV del Año de la Adición

10.839.669,00$                                   

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS 

ADICIONAL 1

250.000.000,00$                                 

OBJETO DE LA SOLICITUD

10,84

(mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

158.355.724,89$               

(mes anterior a la presente solicitud)

Valor Total  $      108.740.496,00 250.000.000,00$                

(mes anterior a la presente solicitud)

(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

(Indicar mes y año)

185.849.609,11$                                 



PÁGINA

17/04/2024FECHA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

1 DE 3
  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA

(Día / Mes / Año)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1

VERSIÓN
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Notas: 

Firma Firma N/A

Nombre: GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA Nombre: 

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado

Contratista Interventoría

Matrícula Profesional No.: 1521918565 CPITVC Matrícula Profesional No.: 

Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma      N.A.

Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Nombre: N.A.

Supervisor del Contrato Territorial Director Territorial Córdoba Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma Firma: N.A. Firma

Nombre: FELIPE PÉREZ DÍAZ Nombre: N.A. Nombre:ELLEN AICARDY GALEANO

Abogado Unidad Ejecutora Titular Gerencia: Jefe Unidad Ejecutora

Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BLV

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones

si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra

todas las actividades requeridas.

3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud

de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.

2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el

Interventor.

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por

el Contratista y el Interventor.

Oficio del contratista con fecha 17 de abril de 2024 

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

No aplica.

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

No aplica.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

Como respaldo presupuestal para atender la solicitud de prórroga se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 56624 del 27 de marzo de 2024, por valor de 144.000.000,00

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

No aplica

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

Se considera viable jurídicamente la presente solicitud de prórroga y adición con fundamento en el estatuto general de contratación de la administración pública, dado que la prorroga y adición que se

solicita busca garantizar la atención de emergencias en las vias a cargo de la dirección territorial Cordoba.

JURÍDICA:

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

La existencia de factores generadores de circunstancias no previsibles afectarían las carreteras y por tanto la movilidad a los usuarios de las vías como resultado de fenómenos activos de inestabilidad

de taludes o colapso de obras de drenaje. Por lo anterior, desde la supervisión se considera viable el trámite de la solicitud de prórroga y adición del contrato.

TÉCNICA:

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

No aplica.

por//


		2024-04-29T11:08:08-0500
	ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO


		2024-04-29T11:08:20-0500
	ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO


		2024-04-29T11:08:34-0500
	ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO




