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Nota: este formato no se imprime, debe ser remitido desde el correo electrónico del Secretario Técnico del 
CIP y/o Responsable del PAA al enlace designado para su Dependencia, en formato PDF no editable, 
con el fin de contribuir con la política de cero papel y teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 
10 de la Ley 527 de 1999 los mensajes de datos son admisibles como medios de prueba; no se negará 
eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a los mismos. Así mismo, debe anexarse el formato FO-
GINF-012 Asistencia a Reuniones, Eventos y Capacitaciones firmado por el Ordenador del Gasto y el 
Responsable del Plan Anual de Adquisiciones. 

 
ACTA N° 24 DE 2024 

COMITÉ INTERNO DE PLANEACIÓN 
 

Secretaría de Seguridad y Convivencia 

Fecha: 24 de abril de 2024 
Duración: 2:00 p.m. – 3:00 p.m. 
Lugar: Despacho Secretaría de Seguridad y Convivencia 

 
INTEGRANTES: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Manuel Villa Mejía Secretario de Seguridad y Convivencia  

Diana Margarita Vargas Ramos Subsecretaria de Planeación de la Seguridad  

 
INVITADOS: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Sandra María Granada Ortiz Profesional Universitario 

Milena Molina Villa  Profesional Universitario 

Mariana Quintero Mejía Contratista 

Claudia Patricia Delgado Fernández Contratista 

Felipe Ortiz Hoyos Contratista 

Catalina Ivonne Muñoz Galeano Profesional Universitario 

Nereida Hernandez Coronado Profesional Universitario 

Ana Maria Valencia Alvarez Profesional Universitario 

Carmen Julia Villegas Rengifo Contratista 

Laura Victoria Giraldo Londoño Contratista 

Daniela Suarez Patiño Contratista 

Luis Fernando García Gomez Profesional Universitario 

Diego Lopez Suarez Contratista 

Juan Esteban Quiceno Acevedo Contratista 

Santiago Bermundez Macias Contratista 
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SECRETARIO TÉCNICO COMITÉ: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Sonia Esperanza Contreras Suarez Líder de Proyecto 

 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
1. Revisar la lista de necesidades de adquisiciones para ingresar al Plan Anual de Adquisiciones: 

 
1.1 Necesidades a incluir 
 
00 Necesidad (es) 
 

Nro. 
Necesidad 

Objeto Modalidad Causal 
Valor 

Necesidad 
Justificación 

      

 
 
1.2 Necesidades a ajustar  
 
00 Necesidad (es) 
 

Nro.  
Necesidad 

Objeto 

MODIFICACIÓN SOLICITADA 

Justificación 
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1.3 Necesidades a excluir 
 
00 Necesidad (es) 
 

Nro. 
Necesidad 

Objeto Justificación 
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Como Ordenador(a) de Gasto, certifico que previo a la solicitud de eliminación de esta(s) necesidad(es) del 
Plan Anual de Adquisiciones, se validó tanto en SAP como en SECOP II, que ésta(s) no tuviese(n) asociado 
un proceso contractual en curso o en ejecución y que efectivamente se puede(n) eliminar de ambas 
plataformas, por tanto me hago responsable de dicha eliminación. Así mismo, nos comprometemos a eliminar 
el Estudio Previo, el Plan de Supervisión e Interventoría y demás etapas que hayan sido creadas en el 
Sistema de Seguimiento a la Contratación- SAP para estas necesidades. 
Nota: Las modificaciones requeridas al Plan Anual de Adquisiciones ya se encuentran registradas por la 
dependencia en el Sistema de Seguimiento a la Contratación SAP, en el cual se puede conocer con mayor 
detalle los datos de las necesidades a incluir, ajustar y/o excluir. 
 
2. Verificación presupuestal requerida para el Comité de Direccionamiento Estratégico Contractual. 

 

2.1 Las necesidades a incluir y/o ajustar en el Plan Anual de Adquisiciones- PAA se encuentran 
contempladas y financiadas dentro del POAI de la vigencia: SI _x_  NO ___ 
 
2.2 El plazo por el que se planean las necesidades se analizó y se plantea su duración para cubrir la 
totalidad de los bienes o servicios requeridos para la vigencia: SI _x_  NO ___  

 

¿Por qué?: "Realizar una breve descripción"  

En caso de no cubrir la totalidad de los bienes o servicios requeridos para la vigencia por falta de recursos, 
manifestar si cuenta con alguna fuente de recursos (PP y PL, excedentes, transferencias, etc.) para financiar 
la necesidad más adelante durante la vigencia, y si es así, diligenciar Anexo 1 del Acta CIP y hacer firmar 
dicho anexo por el Secretario(a) de Hacienda. 
 
2.3 Con la inclusión y/o ajuste de estas necesidades en el PAA se están desfinanciando otros 

proyectos de la dependencia: SI ____ NO  _x_ 

 
Si su respuesta es afirmativa para alguna de las necesidades a incluir y/o ajustar, favor indicar: 
 

Nro. 
Necesidad 

Objeto Proyecto que se desfinancia 
Valor en que 

queda 
desfinanciado 

Motivo por el cual 
se desfinancia 

     

 
2.4 Con la inclusión y/o ajuste de estas necesidades en el PAA se están cumpliendo: 

Obligaciones de Ley a cargo de la dependencia. SI  _x_  NO ____ 
Proyectos asociados a metas del Plan de Desarrollo. SI  _x_ NO ____ 
 
Si en alguna de las necesidades a incluir o ajustar no se cumple ninguna de las anteriores, indique 
en cuál y ¿Por qué se requiere adelantar con recursos de inversión? 
  

"Realizar una breve descripción"  
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2.5 Las necesidades que solicitan incluir y/o ajustar en el PAA, cuentan con Estudio de Mercado y/o 

Costos y/o ya fue solicitado al subcomité de Eficiencia (Comité de Costos) su revisión, previo a la 

presentación ante el  Comité de Direccionamiento Estratégico Contractual.  SI ____ NO _x_ 

De ser afirmativa la respuesta anterior, anexar el estudio de mercado. 
 
Nota: Con la aprobación del acta de Comité Interno de Planeación, se entiende que el Ordenador(a) del 
Gasto certifica los aspectos señalados en el numeral 2. 
 
3. Designación de los miembros del Comité de Estructuración y Evaluación Contractual (CEEC): 

 
3.1 Designación CEEC a incluir. 
 

Nro. 

Necesidad 
Objeto 

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual 
(CEEC) 

Técnico Logístico Jurídico 

     

 
 
3.2 Designación CEEC a ajustar 
 
 

Necesidad Objeto 
Comité de Estructuración 
y Evaluación Contractual 

(CEEC) 
Componente 

Novedad 

Ingreso Salida 

      

 
 
4. Designación de supervisores y clasificación de la supervisión  

 

4.1 Supervisores y clasificación de la supervisión a incluir 
 

Nro. 

Necesidad 
Objeto 

Clasificación 
Supervisión 

Supervisor (es) 
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4.2 Supervisores y clasificación de la supervisión a ajustar 
 

Necesidad/ 
Contrato 

Objeto 
Clasificación de 

Supervisión 
Especializada 

Componente 
Novedad 

Ingreso Salida 

4600101397 

Contrato 
interadministrativo 

de mandato sin 
representación 

para el 
mantenimiento, 
sostenimiento y 
adecuación del 

parque automotor 
de los organismos 

de seguridad y 
justicia 

Andrés Felipe García 
Foronda C. C 8101653 

Supervisor   X 

Dorian Manuel Serna 
Gonzalez C.C 18003596 

Supervisor X   

Jorge Ivan Zapata Correa  
C.C 71650507 

Suplencia     

David Alvarez Serna  
C.C 1152202947 

Técnico     

Jaime Alberto Garcia Maya  
C.C 1039622133 

Jurídico     

Daniela Suarez Patiño  
C.C 1128403533 

Financiero     

 
 

5. Solicitudes de modificaciones de los contratos:  

 

TIPO DE MODIFICACIÓN 
CANTIDAD 

(digitar números en formato 
número) 

Adición 1 

Ampliación 3 

Cesión  

Liquidación  

Reanudación  

Sanción  

Suspensión  

Terminación anticipada  

Otras (Otrosí)  
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CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

4600099821 
de 2023 
  
  
Interventoría 
Soluciones 
Integrales de 
Ingeniería 
SODINSA 
S.A 

Estudios y 
diseños 
arquitectónicos, 
urbanísticos, 
técnicos, 
ambientales y 
forestales para la 
adecuación del 
establecimiento 
de detención 
transitorio / centro 
de arraigo Aures 

De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno de 
Planeación estudia la solicitud del proceso por la Modalidad de 
Concurso de méritos – Concurso abierto y concluye que se encuentra 
ajustada conforme a la ley, por lo tanto, el Comité considera 
pertinente atender la solicitud expuesta por el supervisor acerca de 
realizar la Modificación 04 del contrato en referencia celebrado con 
la Empresa  CONSTRUCCIONES Y VÍAS DABETAN SAS de la 
siguiente manera: 
 
Ampliación No. 02.  Por el término de dos (2) meses, contados 
desde el primero (1) de mayo hasta el primero (1) de julio de 2024, 
ambas fechas inclusive. 
 

Justificación:   La firma interventora SODINSA SA, comunicó a la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia, mediante el escrito 
identificado con el radicado N°202310416068, que la empresa 
CONSTRUCCIONES Y VIAS DABETÁN allegó el escrito identificado 
con el radicado N°”OFCE-116-18042024 SOLICITUD AMPLIACIÓN 
CONTRATO V2” a través del cual solicitó que para el contrato 
N°4600099821 de 2023 se viabilice la modificación N°4, consistente 
en realizar la ampliación N°2, situación respecto a la cual argumentó 
lo siguiente: 
 

“Por medio de la presente, me dirijo a usted en calidad de 
representante legas de CONSTRUCCIONES Y VÍAS 
DABETAN S.A.S consultor del Contrato Nº 4600099821 de 
2023, suscrito con el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. El 
propósito de esta comunicación es formalizar nuestra solicitud 
de ampliación de plazo para la ejecución del contrato 
mencionado. Es crucial señalar que, para asegurar la correcta 
ejecución del proyecto en el momento de la construcción, es 
fundamental que la empresa interventora realice una revisión 
exhaustiva de los diseños entregados por el consultor. Esta 
revisión es vital para garantizar que los diseños cumplan con 
los estándares técnicos y las especificaciones requeridas por 
la entidad, así como para identificar cualquier aspecto que 
pueda requerir ajustes o mejoras antes de la fase de 
construcción. Solicitamos respetuosamente una ampliación 
de (2) dos meses en el plazo de ejecución del contrato, toda 
vez que este incremento nos permitirá disponer del tiempo 
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necesario para subsanar cualquier duda, inquietud, 
observación o sugerencia que pueda surgir como resultado de 
la revisión por parte de la empresa interventora y/o supervisión 
del contrato. Estamos comprometidos a abordar de manera 
oportuna y efectiva cualquier requerimiento adicional que 
pueda surgir, dentro de los términos y plazos 
correspondientes, con el fin de garantizar la plena satisfacción 
de la entidad contratante y el éxito del proyecto en su conjunto. 
Es de suma importancia para nosotros asegurar que todos los 
componentes del contrato se desarrollen de manera integral y 
satisfactoria para la entidad contratante. La ampliación de 
tiempo solicitada nos permitirá abordar de manera adecuada 
todas las necesidades y requerimientos específicos del 
proyecto, garantizando así el cumplimiento cabal de las 
especificaciones técnicas y el logro exitoso del alcance del 
contrato. A continuación, se relacionan las actividades que a 
la fecha se encuentran pendientes de revisión por la 
interventoría y que, en caso de no ser aprobadas, son objeto 
de subsanación y/o aclaración por parte del consultor.” 

 
Actividades que a la fecha se encuentran pendientes de revisión por 
la interventoría y que, en caso de no ser aprobadas, son objeto de 
subsanación y/o aclaración por parte del consultor. 
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Es importante tener en cuenta que dado a que el proyecto requiere 
de conceptos y trámites ante entidades externas, el proyecto será 
susceptible a una nueva suspensión una vez sean radicados todos 
los productos ante las entidades, lo anterior con el fin de no consumir 
los tiempos contractuales a la espera de respuestas por parte de las 
mismas. 
 

Por todo lo anterior y al encontrar razones fácticas y jurídicas 
suficientes para ello, se recomienda realizar para el contrato 
4600099821 de 2023, la Modificación No. 04, consistente en la 
ampliación No 02. 

CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

4600099788 
de 2023 
  
Supervisor:  
Ana María 
Valencia 
Álvarez 
 

Interventoría 
integral para los 
estudios y 
diseños para la 
adecuación del 
establecimiento 
de Detención 
Transitorio / 
Centro de Arraigo 
AURES 

De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno de 
Planeación estudia la solicitud del proceso por la Modalidad de 
Concurso de méritos – Concurso abierto y concluye que se encuentra 
ajustada conforme a la ley, por lo tanto el Comité considera pertinente 
atender la solicitud expuesta por el supervisor acerca de realizar la 
Modificación 04, del contrato en referencia celebrado con 
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA - SODINSA S.A: 

Ampliación N. 02.  Por el término de dos (2) meses, contados desde 
el primero (1) de mayo hasta el primero (1) de julio de 2024, ambas 
fechas inclusive. 

Justificación:  La supervisión del contrato, encuentra que toda vez 
que la interventoría cuenta con el conocimiento, la experiencia, la 
competencia y responsabilidad para realizar la supervisión del 
contrato de Estudios y diseños, y la Interventoría ha radicado a la 
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Secretaría de Seguridad y Convivencia la solicitud con identificación 
N°SODI-070-23-38 SOLIC AMPLIACIÓN N° 2. En la cual solicitaron:  
 

“Por medio del presente, en base a lo remitido por la 
consultoría mediante el comunicado “OFCE- 116-18042024 
SOLICITUD AMPLIACIÓN CONTRATO V2”, nos permitimos 
informar que, dado que los diferentes productos que debe 
entregar el consultor deben surtir un proceso de revisión por 
la presente interventoría, lo cual requiere de un plazo adicional 
para obtener finalmente la aprobación de cada uno de ellos y 
posterior a ello generar las radicaciones ante las entidades 
pertinentes para la obtención de permisos y así garantizar la 
correcta entrega y recibo a satisfacción de los mismos, dichos 
permisos se deben radicar en entidades externas como el 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), 
Secretaría de Movilidad y la Autoridad ambiental pertinente, 
por lo anterior, nos permitimos solicitar se tramite la 
ampliación N°2 al contrato de consultoría N°4600099821 DE 
2023 por dos (02) meses, finalizando el día 01 de julio de 
2024.“  
 

Se encuentra procedente ampliar el contrato de interventoría, como 
contrato que supervisa el contrato de estudios y diseños, todo ello en 
aras de salvaguardar el cumplimiento de la Sentencia emitida por la 
corte suprema de Justicia STP14283-2019, toda vez que el producto 
del contrato de interventoría es el insumo que le permitirá a la 
administración distrital, construir y adecuar el establecimiento de 
detención transitoria EDT Aures. 
 
Se advierte que, el contrato de estudios y diseños está sujeto a 
aprobaciones por parte de externos, y que los tiempos para estas 
aprobaciones no son posibles de determinarlos, por ende se puede 
prever una posible suspensión del contrato en el momento en que las 
radicaciones hayan sido efectuadas. 
 
Por todo lo anterior y al encontrar razones fácticas y jurídicas 
suficientes para ello, se recomienda realizar para el contrato 
4600099788 de 2023, la Modificación No. 04, consistente en la 
ampliación No 02. 
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CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

4600097509 
de 2023 
  
Supervisor:  
Luis 
Fernando 
García 
Gómez  

Alquiler de vallas 
y mallas para la 
realización de 
cerramientos por 
parte de la 
secretaría de 
seguridad y 
convivencia en el 
distrito. 

De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno de 
Planeación estudia la solicitud del proceso por la Modalidad de 
Selección abreviada – Subasta inversa y concluye que se encuentra 
ajustada conforme a la ley, por lo tanto, el Comité considera 
pertinente atender la solicitud expuesta por el supervisor acerca de 
realizar la Modificación 03 del contrato en referencia celebrado con 
Logística y Vallas Antioquia S.A.S. 
 
Adición No. 02: Por valor de  sesenta y ocho millones ochocientos 
noventa y siete mil trescientos ochenta y dos pesos M.L 
($68.897.382) IVA incluido.  
 
Esta adición corresponde al 14,29% del valor inicial del contrato 
expresado en salarios mínimos, llegando a un porcentaje acumulado 
de 21,70%. 
 
Ampliación No. 03: Por el término de sesenta y dos (62) días 
calendario, contados a partir del 31 de mayo del 2024 hasta el treinta 
y uno (31) de julio del mismo año, ambas fechas inclusive.  
 
Justificación Para contribuir a contrarrestar posibles problemas de 
orden público devenidos de situaciones coyunturales del orden local, 
departamental o nacional, de acuerdo con las solicitudes de la 
Subsecretaría Operativa, se generan requerimientos para la 
realización de cerramientos mediante vallas y mallas, ello para 
diversos eventos tales como elecciones, movilizaciones sociales, 
intervenciones integrales, eventos de ciudad, actividades 
pedagógicas, actividades administrativas y de planeación asociadas 
a orden público, entre otros, todo esto con la finalidad de disponer 
elementos que brinden un mayor fortalecimiento en las instalaciones 
donde sean requeridas. 
 
Es por ello que para las situaciones en las que se presenten grandes 
aglomeraciones de personas es preponderante contar con elementos 
que garanticen la protección del público participante, las instituciones, 
como también la de los otros ciudadanos; lo anterior en cumplimiento 
de Ley 1493 de 2011, y el Decreto 1199 del 2011 en lo que no se 
encuentre derogado por el Decreto 907 de 2021 y que no sea 
contrario a este. 
 
A partir de la presente vigencia y hasta el 31 de marzo de 2024 por 
medio del presente contrato se han realizado cinco (05) cerramientos 
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por diversas manifestaciones de la ciudadanía, algunos de ellos han 
requerido gran despliegue en puntos de la Ciudad en donde se 
requirió el apoyo de cerramiento, llegando a tener hasta 10 puntos de 
manera paralela con vallas y/o mallas; lo cual repercutió en una 
disminución del recurso disponible.   
 
En razón a que la necesidad de garantizar cerramientos mediante 
vallas y mallas es permanente, la cual persiste por situaciones 
coyunturales del orden local, departamental y nacional que se han 
tenido que atender y que se han presentado de manera inusitada y 
excepcionalmente durante los meses de febrero y marzo del 2024, 
que ha sido necesario cubrir por medio de este contrato, y que 
disminuyeron el recurso asignado en la adición No.01, y en razón a 
las actuales condiciones políticas y sociales de carácter nacional, 
departamental y local que persiste y además de conformidad con las 
directrices y lineamientos de la nueva Administración Distrital para 
garantizar llevar a feliz término los procesos de estructuración, 
publicación, selección y adjudicación de los nuevos procesos 
contractuales.  
 
El contrato cuenta con un recurso disponible al 10 de abril de 2024 
por valor de $150.852 y una proyección de requerimientos a atender 
de $69.048.234, se encuentra la necesidad apremiante de realizar 
Adición N°02 por valor de sesenta y ocho millones ochocientos 
noventa y siete mil trescientos ochenta y dos pesos M.L 
($68.897.382) IVA incluido, lo cual permitiría garantizar la continuidad 
del contrato de acuerdo con el análisis realizado.    
 
Así mismo, se encuentra necesario la ampliación N°03 por el término 
de sesenta y dos (62) días calendario, contados a partir del 31 de 
mayo de 2024 hasta el treinta y uno (31) de julio del mismo año, 
ambas fechas inclusive.  
 
Por todo lo anterior y al encontrar razones fácticas y jurídicas 
suficientes para ello, se recomienda realizar para el contrato 
4600097509 de 2023, la Modificación No. 03, consistente en la 
adición No. 02 ampliación No 03. 
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