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Pitalito, Huila.  24 abril de 2024 
 
Señores: 
ALVARO ANDRES MARIN TRUJILLO  
Supervisor Interventor - Unión Temporal Electrificación Yamboró 
ANA MERCEDES PEÑA ATAHUALPA  
Supervisora - Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA  
Pitalito Huila 
 
REF:   Solicitud de prórroga, informe de actividades de diseño y memorias de cálculo 

VERSION 3 del replanteo del Contrato No. CO1.PCCNTR. 5402955 de 2023 
celebrado entre El Servicio Nacional De Aprendizaje – SENA y ANDIVISIÓN 
S.A.S, NIT 8300881728., cuyo objeto es “Realizar las obras de construcción 
para el cambio de la red eléctrica en la sede Yamboró, del Centro de Gestión 
Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila”. 

 
Reciban un cordial Saludo, 
 
EDIER ENRIQUE ROSERO LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 12.169.228 expedida en Isnos (Huila), actuando en calidad de 
Representante Legal de ANDIVISION S.A.S., identificada con NIT 830.088.172-8 en 
mi calidad de contratista de conformidad con el acuerdo de voluntades suscrito, el 
Servicio Nacional De Aprendizaje – SENA, en aras de garantizar los principios de 
buena fe, transparencia, responsabilidad para el desarrollo integral, efectivo y de 
calidad del contrato a desarrollar cuyo objeto es “Realizar las obras de 
construcción para el cambio de la red eléctrica en la sede Yamboró, del Centro 
de Gestión Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila”.  
 
Se hace necesario revisar, confrontar y verificar COMO LO ESTABLECE 
FORMATO ANEXO AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 5402955 DE 2023. 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA LITERAL 2 (“Recopilar y 
analizar toda la información disponible, exigencias de diseño e insumos requeridos 
aclarando las dudas sobre aspectos generales, técnicos, ambientales y/o sociales”) 
y 3 (“Realizar una inspección detallada de la zona de influencia donde se desarrollará 
el proyecto y de todas las variables que incidan para la ejecución de la obra.”) 
analizando la documentación suministrada en plataforma SECOP II y entregado por 
la supervisión nos encontramos que los diseños establecidos por la entidad se 
realizaron por la Dirección General en el año 2021.  
 
En tal sentido, el proceso para la contratación de la ELABORACIÓN DE 
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DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRÁMITE PARA LA EXPEDICIÓN DE 
LICENCIAS QUE SEAN REQUERIDAS EN LAS INTERVENCIONES PARA CADA 
UNA DE LAS SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, EN EL 
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 220005, realizada 
mediante contrato No. 2210007 del 2020 suscrito entre el SENA y la Empresa 
Promotora del Desarrollo Territorial ENTERRITORIO; en el cual se incluyó el 
proyecto denominado “Estudios y diseños para cambio de la infraestructura 

eléctrica del centro de formación (en las dos sedes Pitalito centro urbana y 

Pitalito Yamboró rural)”. Proyecto que busca ampliar y mejorar la infraestructura 
del SENA en función de las necesidades de formación de la población con el 
cumplimiento de las normas, especificaciones técnicas, arquitectónicas, 
estructurales vigentes y presupuestales para tal fin. 
 

1. RESUMEN DEL PROCESO CONTRACTUAL. 
 

 
1.1 Que el 25 de septiembre de 2023 mediante Resolución No. 41-01213 de 2023 

se adjudicó el proceso de Licitación pública No LP-HIL-CGDSS-0001-2023, cuyo 
objeto es “Realizar las obras de construcción para el cambio de la red eléctrica 
en la sede Yamboró, del Centro de Gestión Desarrollo Sostenible Surcolombiano 
Regional Huila”, al proponente ANDIVISIÓN S.A.S. con NIT. 830088172-8 
acorde con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad.  
 

1.2 El valor del contrato de obra adjudicado es de MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.554.832.598). 

 
1.3 Que de acuerdo a la póliza de cumplimiento aprobada No. 14-40-101059222, se 

estableció amparos de cumplimiento al contrato por un valor de $ 
310.966.519,60 con vigencia hasta 28/04/2024, pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones laborales por el valor de $77.741.629,90 con 
vigencia hasta 28/12/2026, estabilidad y calidad de la obra por el valor de 
$621.933.039,20 con vigencia hasta 28/12/2028 y responsabilidad civil 
extracontractual por el valor de $232.000.000 con vigencia hasta 28/12/2023. 

 
1.4 Que, de acuerdo a las condiciones particulares de la obra, dentro de los estudios 

previos se estableció un plazo máximo de ejecución de la etapa de obra de 3 
(tres) meses a partir de la suscripción y legalización del contrato, sin superar la 
vigencia fiscal 2023. 
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1.5 Se tiene que el proceso de contratación Licitación pública No LP-HIL-CGDSS-
0001-2023, se realizó con los estudios y diseños entregados en desarrollo del 
contrato No. 2210007 del 2020 elaborados por Enterritorio – Andina 1; Que 
cuenta con los estudios, diseños y presupuestos para la ejecución del proceso 
contractual.  
 

1.6 Que el día 28 de septiembre de 2023, por medio de Resolución No. 41- 01277 
de 2023, se resolvió declarar desierto el proceso de Mínima Cuantía MC HIL 
CGDSS 0031 2023, cuyo objeto es: “Prestar el servicio de Interventoría Técnica, 
Administrativa, Contable, Financiera y Jurídica al contrato resultante del proceso 
de selección cuyo objeto es: Realizar las obras de construcción para el cambio 
de la red eléctrica en la sede Yamboró, del Centro de Gestión Desarrollo 
Sostenible Surcolombiano Regional Huila“ 

 
1.7 Que posteriormente el día 19 de octubre de 2023, por medio de Resolución No. 

41- 01421 de 2023, se resolvió declarar desierto el proceso de Mínima Cuantía 
MC HIL CGDSS 0031 2023, cuyo objeto es: “Prestar el servicio de Interventoría 
Técnica, Administrativa, Contable, Financiera y Jurídica al contrato resultante del 
proceso de selección cuyo objeto es: Realizar las obras de construcción para el 
cambio de la red eléctrica en la sede Yamboró, del Centro de Gestión Desarrollo 
Sostenible Surcolombiano Regional Huila“ 

 
1.8 Que el día 20 de noviembre de 2023 el comité técnico evaluador recomendó 

adjudicar el proceso de Mínima Cuantía MC HIL CGDSS 0049 2023, al 
proponente Unión Temporal Electrificación Yamboró, representada legalmente 
por Álvaro Andrés Marín Trujillo con cedula de ciudadanía No. 7.724.562.  

 
1.9 Que, el día 04 de diciembre de 2023 se realizó reunión de mesa técnica en las 

instalaciones de la sede Yamboró, del Centro de Gestión Desarrollo Sostenible 
Surcolombiano Regional Huila, con la finalidad de establecer criterios técnicos 
de la obra, realizando una inspección detallada de la zona de influencia donde 
se desarrollará el proyecto y de todas las variables que incidan para la ejecución 
de la obra. 

 
1.10 Que el día 07 de diciembre de 2023 se envió al correo interventor y radicado en 

físico el día 11 de diciembre de 2023, el informe de visita técnica, en el cual se 
expuso los hallazgos evidenciados el día 04 de diciembre de 2023 de acuerdo a 
los diseños y soportes técnicos confrontados en la visita técnica. 
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1.11 Que, el día 11 de diciembre de 2023 se realizó socialización del informe técnico 
“Solicitud de revisión final de diseños y soportes técnicos del contrato No. 
CO1.PCCNTR. 5402955 de 2023”, con el equipo interventor Electrificación 
Yamboró y supervisión. 

1.12 Que, el día 18 de diciembre de 2023 se solicitó la suspensión temporal del 
contrato No. CO1.PCCNTR. 5402955 de 2023, a causa de los hallazgos 
remitidos por supervisión el día 12 diciembre de 2023 bajo el radicado No. 41-9-
2023-02-2631. 

1.13 Que, el día 20 de diciembre de 2023 se da respuesta a la solicitud de suspensión 
temporal del contrato en mención, el cual se suspende hasta el 30 de enero o 
hasta que se superara la situación origen a la suspensión.  

1.14 Que el día 24 de enero de 2024 se solicita prorroga de suspensión temporal al 
contrato, teniendo en cuenta que a la fecha no se obtuvo respuestas frente a las 
observaciones y hallazgos remitidos. 

1.15 Que posteriormente se acepta prorroga de suspensión temporal al contrato hasta 
el día 15 de febrero de 2024 o hasta que se superara la situación que dio origen 
a la suspensión. 

1.16 Que el día 08 de febrero de 2024 se realizamos reunión virtual con dirección 
general del SENA, la consultoría Enterritorio, supervisión e interventoría Unión 
temporal Electrificación Yamboró, para la socialización de los hallazgos 
remitidos en visita técnica y análisis de estudios y diseños del Proyecto Cambio 
Red Eléctrica Sede Yamboró. 

1.17 Finalmente, el día 12 de febrero de 2024 en las instalaciones de SENA – centro 
en oficina de subdirección se realizó reunión entre la entidad contratante, 
supervisión, interventoría y contratista; con el fin de definir el alcance de la 
ejecución del contrato celebrado para el cambio de la red eléctrica de la sede 
Yamboró, teniendo como base la información recibida el día 08 de febrero de 
2024 en reunión con la consultoría y Dirección General. 

1.18 Que el día 16 de febrero de 2024 se dio reinicio al contrato No. 
CO1.PCCNTR.5402955 de 2023. 

1.19 Que el día 21 de febrero de 2024, el contratista solicitó a la interventoría UNIÓN 
TEMPORAL ELECTRIFICACIÓN YAMBORÓ, la creación del nuevo ítem de 
replanteo sin generar mayor costo para la Entidad. 
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1.20 Que el día 22 de febrero de 2024, la interventoría UNIÓN TEMPORAL 
ELECTRIFICACION YAMBORÓ, aprueba la creación, adición del nuevo ítem de 
replanteo y la modificación de actas de mayores y menores. 

1.21 Que el día 27 de febrero de 2024, se da la creación del nuevo ítem y modificación 
de acta de mayores y menores cantidades de acuerdo al presupuesto oficial del 
contrato No. CO1.PCCNTR.5402955 de 2023. 

1.22 Que el día 05 de marzo de 2024, se realizó reunión de mesa técnica en las 
instalaciones de la sede Yamboró del Centro de Gestión Desarrollo Sostenible 
Surcolombiano Regional Huila, con la finalidad de iniciar y socializar las 
actividades de inicio de obra de replanteo. 

1.23 Que el día 06 de marzo de 2024 se da inicio a actividades de replanteo obra de 
construcción para el cambio de la red eléctrica en la sede Yamboró. 

1.24 Que el día 15 de marzo de 2024 se culmina las actividades de replanteo de obra 
para el cambio de la red eléctrica en la sede Yamboró. 

1.25 Que el día 20 de marzo de 2024 se realizó reunión virtual para verificar el estado 
del levantamiento de información sobre la carga eléctrica del Centro y revisión 
de avances del replanteo de la obra. 

1.26 Que el día 26 de marzo de 2024 se realizó mesa técnica en la sede Yamboró, 
con la finalidad de revisar el avance de actividades de replanteo y toma de 
decisiones de acuerdo a la carga eléctrica identificada en las actividades de 
replanteo. 

1.27 Finalmente, los días 04 de marzo, 05 de marzo y 08 de marzo de 2024 el 
contratista realizó la instalación de equipo analizador en los tres (3) 
transformadores de la sede Yamboró. 

2. HALLAZGOS 
 

Es de resaltar, que de acuerdo a reuniones realizadas como señala en el  “RESUMEN 
DEL PROCESO CONTRACTUAL”, se concluye que los diseños entregados por parte 
del equipo de la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO 
TERRITORIAL ENTERRITORIO y los profesionales encargados de la elaboración de 
los diseños de la sede Yamboró, según CONTRATO 2210007 DE 2020 cuyo objeto 
fue “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRÁMITE PARA 
LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS QUE SEAN REQUERIDAS EN LAS 
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INTERVENCIONES PARA CADA UNA DE LAS SEDES DEL SERVICIO NACIONAL 
DE APRENDIZAJE SENA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 220005”,  no se contempló la totalidad de las zonas del 
Centro de Gestión y Desarrollo sostenible Tecnoparque Agroecológico Yamboró, para 
el cual el consultor se comprometió a la cesión de derechos de autor de diseños, que 
serían notificados y autorizados para realizar los respectivos cambios necesarios a los 
diseños respecto al trazado de redes de baja tensión desde bornes de transformador, 
alimentadores principales, gabinetes de distribución general, subtableros, tableros de 
los ambientes, cargas existentes y futuras, alcance previsto y contemplado en este 
informe. Adicionalmente, se comprometió a realizar la entrega de información técnica 
correspondientes al diseño y a la iluminación de todo el proyecto, razón por la cual 
este replanteo dejo tal cual dichas cargas y diseños de iluminación por áreas. 
 

En mesas técnicas, también se concluyó que dentro del objeto contractual NO se 
podía realizar variaciones técnicas a las redes existentes de media tensión, la 
reubicación de transformadores, ni proyectar nuevos transformadores debido a la 
naturaleza y alcance del contrato. Por tal motivo, quedo ligado única y exclusivamente 
a las redes de baja tensión asociados a los transformadores existentes.  
 
Por lo anterior, se establece la proyección de cargas en estructuras existentes y 
futuras a través de las zonas circundantes del personal estudiantil y en general de 
prioridad para el SENA Yamboró, por lo que se proyecta un sistema de iluminación 
perimetral mediante paneles solares y de integración de redes subterráneas para 
posibles enlaces de cada área de redes de voz y datos, teniendo en cuenta las 
condiciones topográficas y la dispersión de los trayectos de alimentación. 
 

Conforme a las condiciones anteriormente expuestas nuestra compañía, junto con 
profesionales competentes, se llevó a cabo el levantamiento de información de 
trazado de las redes de media tensión existentes y transformadores asociados al 
proyecto, levantamiento de información de cargas existentes y proyectadas que fue 
contrastado con el entregado por el consultor.  
 
Así mismo, se realizó la inspección de las acometidas del alimentador principal, 
coordinación de protecciones existentes en el tablero general de distribución, puesta 
a tierra  y equipotencialidad al gabinete, trazado de redes subterráneas y aéreas hasta 
cada uno de los ambientes de formación, se realizó el levantamiento punto a punto  
donde se fue identificando los circuitos asociados a la iluminación y tomas, equipos, 
cargas existentes y futuras basadas en visitas técnicas realizadas en la sede 
Yamboró, según cada caso. Para ello, se contó con el acompañamiento de los 
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coordinadores de cada área y funcionarios, quienes brindaron información que nos 
permitió establecer los parámetros reales y futuros, dar prioridad de elementos a ser 
reutilizados y dar funcionalidad o recalcular respecto a las normas vigentes. Como 
constancia de las visitas de cada área se firmó los planos correspondientes a cada 
área. 
 
Durante las visitas se contó con el acompañamiento por parte de supervisión del 
contrato de la entidad Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, el ingeniero electricista 
Néstor Julián Castillo y el técnico electricista Juan Alexander Lugo Muñoz, por parte 
del equipo de interventoría Unión Temporal Electrificación Yamboró, el Ingeniero 
residente de obra Milton Javier Álzate y el residente SISOMA Alexis Javier Chambo. 
Finalmente, por parte del contratista, participo el director de obra el ingeniero Luis 
Alberto Ospina Betancur, residente de obra Jonathan Marín Valderrama, el dibujante 
Estiven Cometta Perdomo y como técnicos electricistas Yordy Never Perdomo Díaz y 
Nelson Ferney Troncoso Marín. 
 
Las actividades de replanteo dieron inicio con el levantamiento de información en  
redes de media tensión, en transformadores, redes existentes de baja tensión y 
proyectadas, la cual fue contrastada con la información allegada por el consultor; en 
el plano “0.URBANISMO” con fecha de enero de 2022 la emisión versión 4 del 
26/01/2022 que fueron firmados por el director de consultoría el Arq. José Omar Tovar 
Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de consultoría el Ing. Jonathan F 
Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados por SODINSA SA, como director 
de interventoría el Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 05202-08143 y el 
profesional de interventoría la Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: AT205-
67376. Y contrastada de acuerdo a condiciones existentes como se muestran en 
levantamiento con dron a continuación: 
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Se realizó trazado de red de media tensión de 13.2 kVA circuito POTP de la 
subestación Pitalito desde la entrada al proyecto con equipo GPS GARMIN GPSMAP 
62S pasando por el trasformador T3 de 150 kVA con código de inventario SENA:41-
9128-PCB01 de marca SIEMENS  ubicado detrás del área de la casona 1 asignado 
el código SPARD T06442, trasformador T2 150 kVA con código de inventario SENA: 
41-9128-PCB033 de marca MAGNETRON  ubicado frente a la Escuela del Café y el 
trasformador T1  de 30 kVA con código de inventario SENA: 41-9128-PCB02 de marca 
SIEMENS  que está ubicado frente a la sala de instructores según plano “0. 
URBANISMO”, Las variantes de las redes de media tensión se presentan al entrar al 
proyecto por la parte trasera de la portería 1 en la estructura M11096 en poste de 
12x510Kgs red de media tensión 13,2 kVA trifásica en conductor 1/0 ASCR desnudo 
soportado en una estructura en retención doble 2 x 550 en crucetas de 2 metros, con 
retenida en media al Ángulo en estado óptimo.   
 
Posteriormente, en la trayectoria a estructura M11095 se encontró ubicado en el poste 
de 12x510Kgs estructura de paso en bandera sencillo 523A en crucetas de 2 metros 
con una longitud del vano de 46mt, continua a la red al costado de la Biocapilla como 
esta en diseño, en la estructura M026994 y S02690 se encontró apoyo en retención 
doble en centrada 560 y con controles sobre la misma cruceta estructura de 730; la 
cual se encontró en mal estado incumpliendo la norma para acceder al control de la 
red que esta continua con retenida al ángulo en crucetas de 2 metros, sale con 
derivación al transformador estructura 550 con controles independientes con una 
longitud del vano de 54mts; dicha red continua en conductor ASCR 2 bifásico con una 
longitud del vano de 85mt pasando por un costado del BIOAUDITORIO, incumpliendo 
las distancias mínimas de seguridad en zonas de construcción tabla 13.1 RETIE 
media tensión 13.2 kVA de 2.30 metros. Por lo anterior, se solicitó a la interventoría y 
supervisión evaluar el trazado debido a que en el proyecto se solicitaba la certificación 
de inspección RETIE y la respuesta fue que de acuerdo al alcance del proyecto No 
puede realizar variaciones técnicas a las redes existentes de media tensión, 
reubicación de transformadores, ni proyectara nuevos transformadores debido a la 
naturaleza del contrato, para el cual  quedo ligado única y exclusivamente a las redes 
de baja tensión asociados a los transformadores existentes. 
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Posteriormente, en la trayectoria de la red de 13.2 kVA  trifásica en cable semi-aislado 
tipo ecológico 1/0 desde la M026994 y S02690 a estructura Subestación tipo poste en 
estructura en H como se evidenció en plano que el T3 de 150 kVA de voltaje primario 
13.200V-214/125.6V con código asignado SPARD ELECTRO HUILA T064442 y 
M026993,código de inventario Sena :41-9128-PCB01 marca SIEMENS con datos de 
placa  asignado número de serie 364321 DEL AÑO 2012 ubicado detrás del área de 
la casona 1, contiene equipos de medida por media tensión conexión arón de dos 
elementos con CTS Y PTS y medidor con tele medida, dicha conexión de los CTS Y 
PTS se presenta de forma desorganizada con crucetas en forma vertical con 
acercamiento a las redes que continúan a energizar proyecto, así mismo, se informa 
que el proyecto cuenta con equipo de medida a nivel de media tensión clase 05 serie 
con serie 62034007 marca  ITROM SL 700 CLASE 0.5 con telemedida y borna corto 
circuitable instalado  en poste  con CODIGO DE USUARIO NIUU 331373152 y un 
equipo de respaldo de medida con serie 502001383 0.5s marca CENTOR  por parte 
del operador de la red, equipos que se presentan en forma desordenada y no cumple 
con las condiciones técnicas pero son funcionales; así mismo en acta de revisión 
técnica por el operador de la red  revisión 10503005 del 06/07/2021 Electrohuila  S.A 
E.S.P, se realizó la observación de cambio de PTS los cuales fueron cambiados por 
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la entidad. 
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Igualmente dando  cumplimiento a la actividad contractual, se llevó a cabo la 
instalación de equipo analizador de redes en la sede Yamboró en los tres (3) 
transformadores en el Centro de Gestión Desarrollo Sostenible Surcolombiano 
Regional Huila- CGDSS, que por mutuo acuerdo por parte de supervisión el señor 
Juan Alexander Lugo Muñoz, el ingeniero Néstor Julián Castillo Parra y Dinamizador 
SIGA Harold Iván Guzmán Castiblanco, por parte de interventoría el señor Milton 
Javier Álzate Silva y por el contratista el señor Luis Alberto Ospina Betancur, en 
reunión del día 03 de abril de 1024, se indicó y acordó que para la correcta ejecución 
del mismo, se realizó el alquiler del equipo analizador de redes MI 2892 Power Master 
con la empresa ERASMUS S.A.S identificada con Nit. 830.035.136-5 CON 
CERTIFICADO DE CALIBRACION No.5079 acreditado por la ONAC. 
 
Por lo anterior, la toma de muestreo con el equipo analizador dio inicio el día 04 de 
abril de 2024 entre las 7.40 am y las 5.00 pm, de tal manera que se solicitó a la entidad 
que era pertinente la operación de todos los equipos desde las 12 del mediodía hasta 
la 01:00 pm en las áreas como se indica a continuación; en el transformador T3 DE 
150 KVA: 1.  Porteria1 2.  Biocapilla 3.  Casona 1 4.  Ambiente    de    formación Y11, 
Y10, Y9, Y7 5.  Biofábrica 6.  Biocombustible 7.  Planta de café 8.  Especies menores 
9.  Concentrados 10. SENA Empresa 11. Biotic 12. Bioauditorio 13. PTAP 14. 
Almacenamiento PTAP.15. Agroindustria; lapso de tiempo en el cual se presentó que 
no todos los equipos se conectaron, en promedio se conectó el 50% de los equipos a 
pesar que se habló con cada coordinador de área y apoyo a la supervisión se 
evidenció que muchos equipos no se podían prender en vacío, muchos equipos no 
contaban con conexiones seguras, y otros no contaban con personal capacitado para 
la manipulación de equipos en específico. El equipo analizador de redes fue 
conectado en el tablero general de distribución existente en terreno.  
 
Los resultados se muestran en informe que hace parte del anexo 01. 
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MEDICIÓN DE RESISTENCIA E IMPEDANCIA DE PUESTA A TIERRA PARA TR1 
150KVA: 
 
Las mediciones de resistencia de puesta a tierra deben realizarse antes de poner en 
funcionamiento un sistema eléctrico, para esta medición se utilizó el equipo MI2088 
Metrel P170331 con referencia descritos en la IEEE Std de 2012 “IEEE Guide for 
measuring earth resistivity, ground impedance, and earth surface potentials of a 
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ground system” y en la NTC 6307 de 2018 “Sistemas de puesta a tierra (spt)”, por 
ejemplo para este caso se utilizó el Método de los tres puntos. 
 

 
 
Método de los tres puntos: requiere de dos electrodos auxiliares con resistencias r2 
y r3, siendo r1 la resistencia que se quiere conocer del electrodo bajo prueba. Se debe 
medir por el método de los dos puntos la resistencia entre cada par de electrodos y 
se designan como r12, r13 y r23, donde: 
 
r12= r1 + r2          r13= r1 + r3          r23= r2 + r3 
 
Obteniéndose que: 
 

 

   
 
Figura 2. Medición de resistencia de puesta a tierra aplicando el método de los tres puntos 
 
Se toma como base distancias entre electrodos de10 m, y 16m  
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Continua tramo hacia poste de 12x510Kgs embonado metálico sin codificación 
Electrohuila , estructura retención doble  centrada 560 y 730 en crucetas de 2 metros 
con una longitud del vano de 76mt en buen estado ,continua red al costado trayectoria 
de la red de 13.2Kv  trifásica en cable semi-aislado tipo ecológico 1/0 a estructura 
Subestación tipo poste en estructura en H, como se evidencia en plano T2 de 150kva 
voltaje primario 13.200V-214/125.6V sin codificación SPARD DE ELECTROHUILA, 
código de inventario SENA:41-9128-PCB03 marca MAGNETRON con datos de placa  
asignado número de serie 158100 DEL AÑO 2008 ubicado de frente a la escuela del 
café.  
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Al siguiente día, el 05 de abril de 2024 en  cumplimiento a la actividad contractual  de 
la instalación del equipo analizador de redes en la sede Yamboró en el TR2 de 150 
kVA en terreno, se evidenció que el transformador no cuenta con un gabinete de 
distribución central como se visualiza en las fotos anteriores, debido a esto, se realizó 
la toma de muestreo entre las  7.40 am y 3.00 pm, en el gabinete central de la escuela 
del café  y  operando todos los equipos desde las 12 del mediodía hasta la 01:00 pm, 
se realizó la toma de censo de carga en la área de gastronomía sobre los dos tableros 
de distribución de 3.00 pm a 4.00 pm y 4.00 pm- 5.00 pm debido a que estos tramos 
salen desde el bornes de trasformador directamente a las áreas y el equipo no contaba 
con protección ip 65 para exteriores para colocarlo en bornes del TR ni el terreno se 
presta para la toma directa, en este lapso de tiempo se presentó que no todos los 
equipos se conectaron, entraron en operación en promedio un 60% de los 
equipos, a pesar que se habló con cada coordinador de área y apoyo a la supervisión 
se dio que muchos equipos no se podían prender en vacío, y otros no contaban con 
personal capacitado para la manipulación de equipos en específico.  
 
Los resultados se muestran en informe que hace parte del anexo 01 
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MEDICIÓN DE RESISTENCIA E IMPEDANCIA DE PUESTA A TIERRA PARA TR2 
150KVA: 
 
Las mediciones de resistencia de puesta a tierra deben realizarse antes de poner en 
funcionamiento un sistema eléctrico, para esta medición se utilizó el equipo MI2088 
Metrel P170331 con referencia descritos en la IEEE Std de 2012 “IEEE Guide for 
measuring earth resistivity, ground impedance, and earth surface potentials of a 
ground system” y en la NTC 6307 de 2018 “Sistemas de puesta a tierra (spt)”, por 
ejemplo para este caso se utiizo el Método de los tres puntos. 
 

 
 
El método de los tres puntos: requiere de dos electrodos auxiliares con resistencias 
r2 y r3, siendo r1 la resistencia que se quiere conocer del electrodo bajo prueba. Se 
debe medir por el método de los dos puntos la resistencia entre cada par de electrodos 
y se designan como r12, r13 y r23, donde: 
 
r12= r1 + r2          r13= r1 + r3          r23= r2 + r3 
 
Obteniéndose que: 
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Figura 2. Medición de resistencia de puesta a tierra aplicando el método de los tres puntos 
 
Se toma como base distancias entre electrodos 10 m, y 16m  
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Continúa tramo hacia poste en concreto de 12x510Kgs sin codificación Electrohuila, 
estructura paso sencilla  523 en crucetas de 2 metros con una longitud del vano de 
76mt en buen estado, continua red su trayectoria de la red de 13.2Kv  trifásica en 
cable semi-aislado tipo ecológico 1/0 a estructura de retención doble centrada 2x550 
560 en crucetas de 2 metros con una longitud del vano de 45mt, se encontró en buen 
estado  a Subestación tipo poste en estructura de concreto de 12x510Kgs, como se 
evidenció en el plano T1 de 30 kVA, voltaje primario de 13.200V-214 sin código 
asignado SPARD ELECTRO HUILA con código de inventario SENA: 41-9128-PCB02 
marca SIEMENS con datos de placa  asignado número de serie 353385 del año 2012, 
ubicado frente a la sala de instructores según plano donde se termina las redes de 
media tensión existentes del proyecto. Adicional cabe resaltar que dicho trasformador 
cuenta con una generador MPCM modelo MYDL23S-2 con SERIE ML 1408003-2 del 
2014/09 con una potencia de 23KW(ESP)  y un factor de potencia de 0.8, con voltaje 
de salida de 220/127V, 1800 RPM, frecuencia de 60HZ con dimensiones (L X W X H) 
de 1890X826X1110  con 643 horas de uso, 538 start planta insonorizada, no se cuenta 
con certificado y mantenimiento de dicho equipo, se presenta fugas de aceite con una 
trasferencia que no cuenta con gabinete certificado ni certificación de equipos y 



 

Página 22 de 132 
 

totalizador general, disposición de tubería desde planta a transferencia en pvc y 
coraza americana,  el área donde se encuentra la planta no cuenta con las distancias 
mínimas para mantenimientos ni condiciones técnicas soportes, ni  tanque de 
suministro adecuados, cargador eléctrico para batería, iluminación adecuada para la 
actividad e iluminación de emergencia. 

Dicho espacio donde se encuentra la planta presenta acercamiento con redes de 
media tensión, incumpliendo con las distancias mínimas de seguridad en zonas de 
construcción de la tabla 13.1 RETIE de media tensión 13.2Kv de 2.30 metros. Razón 
por la cual, se solicitó a supervisión e interventoría reevaluar la reubicación, 
alistamiento, de tal manera que fueran trasladadas y realizar mantenimiento. Lo 
anterior, debido a que el proyecto solicita certificación de inspección RETIE en el lugar 
a intervenir. 
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Finalmente, el día lunes 08 de abril de 2024 en cumplimiento a la actividad contractual 
de replanteo, se realizó la instalación del equipo analizador de redes en la sede 
Yamboró en el TR1 de 30 kVA, desde las 6.44 am presentados que por condiciones 
climáticas la energía de la red de media tensión quedo por fuera desde la 12:20 pm 
hasta las 5.00 pm, en un lapso de desde 2:05 minutos se prendió la planta como 
respaldo para esa zona, lo que permitió realizar el censo de cargas en el gabinete 
central de la casona 1 tableros de distribución en este lapso de tiempo se presentó 
que no todos los equipos se conectaron, entraron en promedio un 50% a pesar 
que se habló con cada coordinador de área y apoyo a la supervisión se dio que 
muchos equipos no se podían prender en vacío, y otros no contaban con personal 
capacitado para la manipulación de equipos en específico por tratarse de laboratorios 
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muy especializados . 
  
Los resultados se muestran en informe que hace parte del anexo 01. 
 
 

  

   
 

MEDICIÓN DE RESISTENCIA E IMPEDANCIA DE PUESTA A TIERRA PARA TR3 30KVA: 
 
Las mediciones de resistencia de puesta a tierra deben realizarse antes de poner en 
funcionamiento un sistema eléctrico, para esta medición se utilizó el equipo MI2088 
Metrel P170331 con referencia descritos en la IEEE Std de 2012 “IEEE Guide for 
measuring earth resistivity, ground impedance, and earth surface potentials of a 
ground system” y en la NTC 6307 de 2018 “Sistemas de puesta a tierra (spt)”, por 
ejemplo para este caso se utiizo el Método de los tres puntos. 
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El método de los tres puntos: requiere de dos electrodos auxiliares con resistencias 
r2 y r3, siendo r1 la resistencia que se quiere conocer del electrodo bajo prueba. Se 
debe medir por el método de los dos puntos la resistencia entre cada par de electrodos 
y se designan como r12, r13 y r23, donde: 
 
r12= r1 + r2          r13= r1 + r3          r23= r2 + r3 
 
Obteniéndose que: 
 

 

   
 
Figura 2. Medición de resistencia de puesta a tierra aplicando el método de los tres puntos 
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Se toma como base distancias entre electrodos de 10 m, y 16m  
 

 

 
 

   
 
 
 



 

Página 27 de 132 
 

    
 

  
 
Continuando con el levantamiento de las redes de baja tensión aéreas y subterráneas 
existentes, en terreno se observó que las cajas de inspección son existentes como lo 
muestra el plano, pero no cumplen con la norma vigente de profundidad de 60 cm de 
los ductos alimentadores y las salidas, por lo que dichas cajas al validarlas con los 
diseños planteados no corresponden ni tienen reserva técnica. De manera que, las 
cajas quedarían como soporte para la red de voz y datos donde podrán ser 
aprovechadas. Además, se evidenció que no cuentan con marco y contramarco 
metálico; por ende el trazado de la redes se deben proyectar nuevamente, debido a 
que en El RETIE -Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- para Colombia, en 
su artículo 25.7.2 litera j, establece: ” Las canalizaciones subterráneas en base a 
ductos, deben tener cámaras de inspección o de paso, se deben instalar en tramos 
rectos a distancias no mayores a 40 m, salvo cuando existan causas debidamente 
justificadas en cálculos de tensión de halado que exijan una distancia diferente (por 
ejemplo, cruce de grandes avenidas), en cuyo caso debe quedar asentado en la 
memoria o especificación técnica del proyecto”. 
 
Cajas de inspección en concreto para sistemas subterráneos de distribución de baja 
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tensión y alumbrados públicos según la norma de referencia CS274 que son las de 
0.60x0.60x1mt y CS275 que son las de 0.80x0.80x1m 
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Nuestra compañía, junto con profesionales competentes, realizó un cronograma de 
actividades en común acuerdo la interventoría Unión Temporal Electrificación 
Yamboró y supervisión, llevando a cabo un levantamiento del trazado de las redes de 
baja tensión desde el borne de cada transformador, levantando la información de 
cargas existentes y proyectadas el cual fue revisado con la información entregada por 
el consultor. 

Se realizó el levantamiento punto a punto donde se identificó los circuitos asociados 
a iluminación y tomas, equipos, cargas existentes y futuras, para el cual se socializó 
cada levantamiento área por área y se firmó los planos como constancia para el 
presente informe con el profesional competente y así poder establecer los parámetros 
reales y futuros. Con el fin de priorizar elementos para los cuales se puedan reutilizar 
y darles funcionalidad o recalcular respecto a las normas vigentes.  
 
Con el fin de lograr un análisis certero y eficaz, al establecer los parámetros reales y 
futuros, recalculado respecto a las normas vigentes, para una coordinación de 
protecciones y regulación, se evidenció en terreno que por distribución arquitectónica 
muchos ambientes son abiertos y los tableros asociados están expuestos a la 
intemperie como se ve en el registro fotográfico. De manera que, en el momento de 
una inspección no cumple con la normatividad vigente. Por tal motivo, se toma la 
decisión de adecuar un gabinete con protección ip 65 con un totalizador general y 
barraje según el diseño estructurado con mampostería; de modo que de ahí se 
establezca la conexión a los tableros existentes sobre los ambientes donde no vaya a 
intervenir las instalaciones internas. Lo anterior, debido al alcance establecido para la 
inspección RETIE, que corresponde a la fase1 alimentadores principal desde bornes 
de trasformadores, red baja tensión hasta  tablero de distribución  y subtablero. 
 
Respecto al cableado estructurado y red regulada las instalaciones del Sena 
Yamboró, tiene un convenio con una empresa descentralizada a la administración del 
SENA las cuales dan soporte en la parte de cableado estructurado y red regulada, 
para el cual en terreno se evidenció que dichos funcionarios solo dejaron realizar 
levantamiento de los tableros existentes, no se pudo desarrollar un levantamiento 
punto a punto pero si se dejó la cargabilidad y  la ubicación de los puntos de red 
regulada en los planos, son muy blindados al momento de levantar información. 
 
Tomando como base para el cuadro de cargas el formato anexo, para el cual 
asociamos el circuito eléctrico existente en terreno y se tomó las casillas 1,2, 3, 4, 5,6 
y 7 iluminación existente en el levantamiento del proyecto, de la 8 a 13 corresponde a 
tomas monofásico, bifásicos y trifásicos encontrados   en el proyecto como tal, y 
proyectadas que se encontraban en todos los ambientes del SENA. La casilla se 
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muestra la capacidad en Va multiamperios debido a que en terreno se encontraron 
circuitos mixtos de iluminación y tomas en una misma protección, presentamos el 
balance de fases de acuerdo a los tableros bifásicos o trifásicos existentes para poder 
visualizar cargabilidad en los tableros existentes. Del nivel de tensión en adelante se 
presentan las memorias de cálculo según las normas técnica vigente en relación al 
conductor, protección ducto y cálculo de la constante de regulación para el conductor 
existentes asociadas y la regulación parcial para cada ambiente, con el fin de 
establecer los parámetros reales y futuros y poder constatar que elementos de cada 
ambiente se pueden reutilizar y darle funcionalidad o recalcular respectos a norma 
vigente y hacer las modificaciones futuras. 
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Tomado como referencia la Tabla de corrientes 310-16 con capacidad de corriente 
permisible en conductores aislados para 0 a 2000 V nominales y temperatura de 60 
ºC y 90º C de la NTC 2050 y constantes de regulación de cable de media y baja 
tensión del departamento de normas y reglamentaciones CONDENSA, las cuales se 
encuentran inmersas en las memorias de cálculo de los diseños. 
 
Donde se informa que en socialización y se tomó la decisión que, dentro de los 
cuadros de cargas, subtableros, gabinetes generales los siguientes lineamientos con 
colores para especificar: 
 
En color rojo: todas las cargas existentes las cuales se van a intervenir, ya que no 
cumplen con las especificaciones técnicas y cálculos. 
 
En negro: todas las cargas existentes de los diseños de iluminación las cuales no se 
van a intervenir, pero están contempladas en los cálculos.  

En color Morado: todas las cargas proyectadas nuevas. 
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En color naranja: cargas proyectadas para expansión. 
 
En comités técnicos y socialización con supervisión e interventoría se llegó a la 
conclusión con interventoría y supervisión el día 26 de marzo de 2024 que de acuerdo 
a los trazados nuevos de los alimentadores y por la topología del proyecto, las 
acometidas eléctricas serán en cable de cobre. Así mismo, se estableció un FACTOR 

DE SIMULTANEIDAD del 70% en iluminación ,70% en tomas y 70% en cargas 
motrices, desde los subtableros garantizando una cargabilidad de expansión de las 
áreas con un máximo permitido del 45,7% para el transformador existente asignado. 
De esta forma, se diseñó las acometidas garantizando la regulación desde bornes de 
transformador hasta cada área con un promedio de caídas de tensiones no mayor al 
4%, con el fin de garantizar las regulaciones y crecimientos desde los tableros 
existentes o proyectados aguas abajo de cada ambiente. 
 
✓ Escuela Nacional del café 

A continuación, se desarrolló la cargabilidad del TR2 de 150 kVA voltaje primario 
13.200V-214/125.6V con código asignado Sena: 41-9128-PCB03 marca 
MAGNETRON con datos de placa asignado número de serie 158100 DEL AÑO 2008 
ubicado de frente a la escuela del café.  

Con soporte en el plano “26. ESCUELA NACIONAL DEL CAFÉ” con fecha enero de 
2022 la versión 4 plano 1-5 del 26/01/2022 firmados por el director de consultoría Arq. 
José Omar Tovar Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de consultoría 
Ing. Jonathan F Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados SODINSA SA 
como director de interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 05202-08143 y 
profesional interventoría Ing. Liliana Patricia  Ortega Pérez con Mat: AT205-67376.  

Se realizó el ingreso con acompañamiento del director Carlos Arco con número de 
cel. 3152604380, quien brindó proyecciones de cargas existentes y futuras. 
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Dentro del área de la escuela del café se presenta diferentes ambientes como lo son: 
 

✓ Laboratorio de análisis sensorial 
 

 

   
 



 

Página 33 de 132 
 

 
 

✓ Ambiente de extracción y preparación 
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✓ Área de exhibición y producto terminado 
 

 
 

 
 

 
 

✓ Sala de conectividad agronegocios  
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✓ Cuarto eléctrico, baños mujeres, baños hombres, cuarto de almacenamiento 
y cuarto rack 
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) NOMBRE DEL CIRCUITO

1 7 180 1.260     1.260  120 10,5 12 12 1 X 30 1/2" PVC 0,025 8,14E-03 0,26% TOMAS 110V MURO IZQUIERDO DEL TABLERO
3 1 180 180        180     120 1,5 12 12 1 X 20 1/2" PVC 0,025 8,14E-03 0,04% TOMAS QQ0V DE PISO
5 3 180 540        540     120 4,5 12 12 1 X 20 1/2" PVC 0,025 8,14E-03 0,11% TOMAS 110V
7 6 180 1.080     1.080  120 9,0 12 12 1 X 20 1/2" PVC 0,025 8,14E-03 0,22% TOMAS 110V MURO DERECHO DEL TABLERO
9 3 180 540        540     120 4,5 12 12 1 X 20 1/2" PVC 0,025 2,71E-03 0,04% TOMAS QQ0V DE PISO
11 7 180 1.260     1.260  120 10,5 12 12 1 X 20 1/2" PVC 0,025 8,14E-03 0,26% TOMAS 110V MURO FRENTE L TABLERO
13 12 32 384        384     120 3,2 12 12 1 X 20 1/2" PVC 0,025 8,14E-03 0,08% SALIDAS DE ILUMINACION
15 2 180 360        360     120 3,0 12 12 1 X 20 1/2" PVC 0,025 2,71E-03 0,02% TOMAS 110V MURO POSTERIOR
16 21 48 1.008     1.008  120 8,4 12 12 1 X 20 1/2" PVC 0,025 8,14E-03 0,21% ILUMINACION PROYECTADA

12-14 2.800     1.400  1.400  RESERVA PROYECTADA DEL 20% PARA COMPUTADORES

TOTAL 0 12 21 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 9412 3299 1670 2560 208 26,16 4 4 3X50A 2" PVC 0,045 2,01E-03 0,85%

CUADRO DE CARGAS TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS ZONA DE  CONECTIVIDAD - PARQUE DEL CAFÉ
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✓ Baños y bodega 
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✓ Laboratorio de análisis físico 
 

 
 

 



 

Página 39 de 132 
 

 

 
 

✓ Laboratorio de trillado 
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✓ Laboratorio de tostión y taller de paquete y almacenamiento 
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AREA DE RED REGULADA ESCUEA DEL CAFE  
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✓ Plano resumen escuela nacional de la calidad del café socializado y avalado 

por la supervisión e interventoría.  
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✓ GABINITE INTERNO EXISTENTE  ZONA DE ESCUELA DEL CAFÉ ( GIE-CC) 

(TG-TR2 )  
Con el fin de priorizar los elementos que se podrán reutilizar y brindar 
funcionalidad, como se evidencia en las fotos para el área en mención el gabinete 
es funcional. Pero, teniendo en cuenta  el alcance que se establece para la 
inspección RETIE  de los alimentadores principales desde bornes de 
trasformadores, red baja tensión hasta  tablero de distribución  y subtablero, las 
protecciones existentes y algunos alimentadores hacia los ambientes internos; 
mientras se establecía los parámetros reales como futuros y recalculando respecto 
a las normas vigentes, en una coordinación de protecciones y regulación, fue 
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necesario cambiar los alimentadores y protecciones asociados según cuadro 
anexo.   

  

 

✓ Área auditorio EN CC 
  
Con soporte en el plano “27. AUDITORIO EN CC”, plano 1/3 con fecha 26 de enero 
de 2022 versión 4 del 26/01/2022 PLANOS 1-5- firmados por el director de consultoría 
Arq. José Omar Tovar Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de 
consultoría Ing. Jonathan F Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados 
SODINSA SA como director de interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 
05202-08143 y profesional interventoría Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: 
AT205-67376. 
Levantamiento del sistema de iluminación existente revisando y comparando según 
plano 27 del ambiente del supérate donde se encontraron los siguientes equipos:  
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✓ 4 calentadores de 800w 
✓ 2 neveras convencional 
✓ 4 computadores 
✓ 2 reflector sow. 

   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

✓ Área superete 
  
De acuerdo al muestreo base la locación de Superete, se evidenció en terreno un 
DOBLE NIVEL donde se encontró la instalación de equipos de cómputo y expansión 
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de equipos cafetín: 

Con soporte al plano “28. Área SUPERETE” plano 1/3 con fecha 26 de enero de 2022 
versión 4 del 26/01/2022 PLANOS 1-5- firmados por el director de consultoría Arq. 
José Omar Tovar Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de consultoría 
Ing. Jonathan F Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados SODINSA SA 
como director de interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 05202-08143 y 
profesional interventoría Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: AT205-67376, 
diseño de alimentadores. 
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✓ Portería 3 NUEVO EN TERRENO 

Dicho ambiente en terreno se encontró y se le aplicó los mismos lineamientos para el 
diseño. 

 

 
✓ Área de ambientes Y23- Y29 

De acuerdo al muestreo base la locación de ambientes Y23-Y29 se tiene: 

Con soporte al plano “29. Ambiente Y23- Y29”, plano 1/3 con fecha enero 26 de 2022 
versión 4 del 26/01/2022 PLANOS 1-3- firmados por el director de consultoría Arq. 
José Omar Tovar Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de consultoría 
Ing. Jonathan F aunque V con matrícula CN 205-100228 avalados SODINSA SA como 
director de interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 05202-08143 y 
profesional interventoría Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: AT205-67376, 
diseño de alimentadores. 
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Para el ambiente de Y23-Y29 cuentan con un alimentador y tablero asociado a las 
cargas de dichos ambientes 
 

  
 
✓ Cancha múltiple sintética 

 
Dicho ambiente en terreno se encontró y se le aplico los mismos lineamientos para 
el diseño. 
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Para alimentar todos estos ambientes se diseñó un SUBTABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN #1 ZONA DE ESCUELA DEL CAFÉ (SUBT-1) - (TG-TR2) " 
GABINETE DE 12 TOTALIZADORES "  
 
En terreno por distribución arquitectónica muchos ambientes son abiertos y los 
tableros asociados están expuestos a la intemperie como se ve en el registro 
fotográfico. En el momento de una inspección No está cumpliendo con la normatividad 
vigente, debido a esto se toma la decisión de adecuar un gabinete con protección ip 
65 con un totalizador general y barraje, según el diseño estructurado con mampostería 
y desde ahí se establezca la conexión a los tableros existentes sobre los ambientes 
donde no se valla a intervenir las instalaciones internas, así como se evidencia en el 
tablero: 
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A continuación relaciona referencia según trazado de diseño y se establece 
SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #3 ZONA DE PORTERÍA 2 (SUBT-3)  (TG-TR2) 
" GABINETE DE 12 TOTALIZADORES " que comprende los ambientes.  
 
✓ Portería 2 

 
De acuerdo, a visita técnica en la locación de la portería 2 se tiene: 

Según, el plano “31. Portería 2” plano 1/3 con fecha 26 enero de 2022 versión 4 del 
26/01/2022 PLANOS 1-5- firmados por el director de consultoría Arq. José Omar Tovar 
Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de consultoría Ing. Jonathan F 
Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados SODINSA SA como director de 
interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 05202-08143 y profesional 
interventoría Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: AT205-67376.DISEÑO DE 
alimentadores 
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✓ Trabajo en alturas  
 
Con acompañamiento de Saúl Ramírez con número de cel. 3156651758 quien brindó 
proyecciones de carga. 
 
Se realizó levantamiento de información del área de trabajo en alturas y electrobomba 
donde se valoró el estado del tablero, tomas e iluminación. 
 
Con soporte al plano “30. Trabajo en alturas”, plano 1/3 con fecha enero 26 de 2022 
versión 4 del 26/01/2022 PLANOS 1-5- firmados por el director de consultoría Arq. 
José Omar Tovar Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de consultoría 
Ing. Jonathan F Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados SODINSA SA 
como director de interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 05202-08143 y 
profesional interventoría Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: AT205-
67376.DISEÑO DE alimentadores. 
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✓ Gimnasio 
 
De acuerdo, a la locación del gimnasio se tiene: 

Según, el plano “32. Gimnasio”, plano 1/3 con fecha 26 enero de 2022 versión 4 del 
26/01/2022 PLANOS 1-5- firmados por el director de consultoría Arq. José Omar Tovar 
Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de consultoría Ing. Jonathan F 
Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados SODINSA SA como director de 
interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 05202-08143 y profesional 
interventoría Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: AT205-67376, diseño de 
alimentadores. 
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✓ Bombeo Aljibe sin plano NUEVO EN TERRENO  
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✓ Ambiente Y20- Y21  

De acuerdo a la locación de los ambientes Y20 y Y21 se tiene: 

Con soporte al plano “33. AMBIENTES Y20- Y21”, plano 1/3 con fecha 26 enero de 
2022 versión 4 del 26/01/2022 PLANOS 1-5- firmados por el director de consultoría 
Arq. José Omar Tovar Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de 
consultoría Ing. Jonathan F Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados 
SODINSA SA como director de interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 
05202-08143 y profesional interventoría Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: 
AT205-67376.DISEÑO DE alimentadores  
 

 
 

  
Ambientes Y20- Y21 
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EN DISEÑO SE PROYECTO PARA ESTE SECTOR EL SUBTABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN #3 ZONA DE PORTERIA 2 (SUBT-3) (TG-TR2) " GABINETE DE 12 
TOTALIZADORES" 
 
En terreno por distribución arquitectónica muchos ambientes son abiertos y los 
tableros asociados están expuestos a la intemperie como se ve en el registro 
fotográfico. En el momento de una inspección No está cumpliendo con la normatividad 
vigente, debido a esto se toma la decisión de adecuar un gabinete  con protección ip 
65 con un totalizador general y barraje según sea el diseño estructurado con 
mampostería y desde ahí se estableció la conexión a los tableros existentes sobre los 
ambientes donde no se valla a intervenir los instalaciones internas   así como se 
evidencia en el tablero: 
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A continuación se hacen referencia según trazado de diseño se establece 
SUBTABLERO DE DISTRIBUCION # 4 ZONA DE AGROINDUSTRIA (SUBT-4) (TG-
TR2) " GABINETE DE 12 TOTALIZADORES " que comprende los ambientes.  
 

✓ Agroindustria  
 
Con acompañamiento de Carlos Arco con número de cel. 3152604380 quien brindó 
proyecciones de carga existentes y futuras de agroindustria. 
 
Con soporte al plano “2. Agroindustria”, plana 1/3 con fecha enero 26 de 2022 versión 
4 del 26/01/2022 PLANOS 1-5- firmados por el director de consultoría Arq. José Omar 
Tovar Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de consultoría Ing. Jonathan 
F Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados SODINSA SA como director 
de interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 05202-08143 y profesional 
interventoría Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: AT205-67376.DISEÑO DE 
alimentadores 
  

 
 

  
 

Agroindustria 



 

Página 60 de 132 
 

  

 
 

TABLEROS PROYECTADOS SEGÚN COORDINADOR DE AREA  
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✓ Ambiente Y17- Y18 
De acuerdo al muestreo base la locación de Y17-Y18 se tiene: 

Con soporte al plano “24.  Ambientes planos Y17- Y18”, 1/3 con fecha enero 26 de 
2022 versión 4 del 26/01/2022 PLANOS 1-5- firmados por el director de consultoría 
Arq. José Omar Tovar Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de 
consultoría Ing. Jonathan F Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados 
SODINSA SA como director de interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 
05202-08143 y profesional interventoría Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: 
AT205-67376, diseño de alimentadores. 
 

   

  
 

Ambientes Y17- Y18 
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EN DISEÑO SE PROYECTO PARA ESTE SECTOR EL SUBTABLERO DE 
DISTRIBUCION # 4 ZONA DE AGROINDUSTRIA  (SUBT-4) (TG-TR2 ) " GABINETE 
DE 12 TOTALIZADORES " 
 
Con acompañamiento de Carlos Arco coordinador del área quien brindó 
proyecciones de carga existentes como futuras de agroindustria, tomando como base  
la conclusión del comité de obra el 12 de febrero de 2024 en las instalaciones de 
SENA – centro en oficina de subdirección; correspondiente a la expansión a corto 
plazo que se tiene para esa zona así como se establece en el  SUBTABLERO DE 
DISTRIBUCION #4 ZONA DE AGROINDUSTRIA  (SUBT-4) (TG-TR2 ) " GABINETE 
DE 12 TOTALIZADORES " 
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Para alimentar todos estos ambientes de los sectores de agroindustria, portería 2 y 
gastronomía se diseñó un SUBTABLERO DE DISTRIBUCION #2 ZONA DE 
GASTRONOMIA  (SUBT-2) (TG-TR2) " GABINETE DE 12 TOTALIZADORES" 
 

✓ Gastronomía 

Se realizó el ingreso del personal a las 8:00am a las instalaciones del Sena Yamboró 
con acompañamiento de DIEGO GAVIRIA con número de cel.  3144389333 y Dorelia 
Chavarro con número de cel. 3103003815, quienes brindaron información de 
proyecciones de cargas existentes y futuras. 
 
Levantamiento de información de las áreas: Gastronomía, biocapilla, ambientes 
Y17- Y18 y bioauditorio. 

De acuerdo a la locación de gastronomía se tiene: 
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Con soporte al plano “34. Gastronomía”, plano 1/4 con fecha enero 26 de 2022 versión 
4 del 26/01/2022 PLANOS 1-5- firmados por el director de consultoría Arq. José Omar 
Tovar Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de consultoría Ing. Jonathan 
F Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados SODINSA SA como director 
de interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 05202-08143 y profesional 
interventoría Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: AT205-67376, diseño de 
alimentadores. 
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Según diseño se estable que el SUBTABLERO DE DISTRIBUCION #2 ZONA DE 
GASTRONOMIA  (SUBT-2) (TG-TR2) " GABINETE DE 12 TOTALIZADORES " así: 
 

 
 
Dichas cargas anteriormente socializadas son las proyectadas para el trasformador T2 de 
150kva voltaje primario 13.200V-214/125.6V sin codificación SPARD DE 
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ELECTROHUILA, código de inventario SENA:41-9128-PCB03 marca MAGNETRON 
con datos de placa  asignado número de serie 158100 DEL AÑO 2008 ubicado de 
frente a la escuela del café. Como se ve reflejado en el GABINETE DE 
TOTALIZADORES GENERALES  (TG-TR2) TRANSFORMADOR EXISTENTE 150KVA. 

 

 

CONCLUSIONES: 

1. La proyección de carga estimada de los subtableros y TGD en el transformador 
de 150kva existente ubicado en la escuela nacional del café se encuentra con 
cargabilidad proyectada del 26%, correspondiente a una carga asociada de 
30366 va. 
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2. La  carga máxima proyectada para la escuela nacional del café es del 30% o 
una carga menor a 40000 va. 

3. Si la proyección de las cargas en la escuela nacional del café son superiores 
al valor indicado se tiene que hacer una proyección técnica de un transformador 
independiente para su alimentador principal. 

4. La  carga máxima proyectada para el subtablero #2 área de agroindustria y 
gastronomía es del 50% o una carga menor a 50000va. 

5. Si la proyección de las cargas en el subtablero #2 área de agroindustria y 
gastronomía  son superiores al valor indicado se tiene que hacer una 
proyección técnica de un transformador independiente para su alimentador 
principal. 

6. Los alimentadores principales y los alimentadores parciales del transformador 
de 150kva ubicado en la escuela del café, se realizó según la norma NTC 2050 
y RETIE 2013, dando cumplimiento al porcentaje de regulación parcial del 3% 
y total asociado del 5%, con ello poder poder soportar las cargas proyectadas 
en el proyecto. 

7. Dentro del alcance del contrato, no se  aprobó la reubicación de redes de media 
tensión y transformadores, influyendo en los porcentajes de regulación. por tal 
motivo se contempló todos los conductores en cobre. 

En relación al  T1 de 30 kVA, voltaje primario de 13.200V-214 sin código asignado 
SPARD ELECTRO HUILA con código de inventario SENA: 41-9128-PCB02 marca 
SIEMENS con datos de placa  asignado número de serie 353385 del año 2012, 
ubicado frente a la sala de instructores se encuentra asignado el siguiente ambiente:  

✓ Casona 2  

 
Realizó el acompañamiento Sofía Suarez con número de cel.  3106083330, quien 
brindo proyecciones de cargas existentes y futuras. 

De acuerdo a la locación de Casona 2 se tiene: 

Según, el plano “25. Casona 2”, plano 1/3 con fecha enero 26 de 2022 versión 4 del 
26/01/2022 PLANOS 1-5- firmados por el director de consultoría Arq. José Omar Tovar 
Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de consultoría Ing. Jonathan F 
Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados SODINSA SA como director de 
interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 05202-08143 y profesional 
interventoría Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: AT205-67376.DISEÑO DE 
alimentadores  
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✓ Laboratorio de agua y suelos  
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✓ Laboratorio nanotecnología 
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✓ Laboratorio biodiversidad 
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✓ Laboratorio de control biológico 
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✓ Laboratorio de micro-propagación vegetal 
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✓ Cuarto de comunicaciones 
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Dichas cargas anteriormente socializadas son las proyectadas para el trasformador T2 de 
30kva voltaje primario 13.200V-214/125.6V Como se ve reflejado en el GABINETE DE 
TOTALIZADORES GENERALES  (TG-TR2) TRANSFORMADOR EXISTENTE 150KVA. 
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SUBTABLERO DE DISTRIBUCION (SUBT-1) (TG-TR1) TRANSFORMADOR 
EXISTENTE 30KVA 

 

 
 

GABINETE DE TOTALIZADORES GENERALES  (TG-TR1) TRANSFORMADOR 
EXISTENTE 30KVA 
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CONCLUSIONES: 
 

1. La proyección de carga estimada del tablero general de distribución del 
transformador de 30kva existente ubicado en el mirador de instructores se 
encuentra con cargabilidad instalada del 120%, debido que en sitio existe un 
generador MPC modelo mydl23s-2 de 23kw - FP 0.8 del año 2014 DICHO 
GENERADOR NO CUENTA CON LA POTENCIA NECESARIA PARA 
SOSTENER DICHA CARGAS. 

2. Se reubica cuarto técnico del generador según artículo 13 del RETIE, 
distancias mínimas de seguridad. 

3. La edificación del cuarto técnico tiene que ser en mampostería con pañete corta 
fuego y puertas corta fuego, por ser una institución pública de educación 
superior. 

4. Por la naturaleza de las cargas y de equipos de laboratorio con alta sensibilidad 
a las diferentes fluctuaciones y perturbación en la red se tiene que instalar un 
supresor de voltaje. 

5. El sistema de transferencia tiene que ser automático nuevo acorde a las 
necesidades.  
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EN RELACIÓN AL  T3 DE 150 KVA de voltaje primario 13.200V-214/125.6V con 
código asignado SPARD ELECTRO HUILA T064442 y M026993,código de inventario 
Sena :41-9128-PCB01 marca SIEMENS con datos de placa  asignado número de 
serie 364321 DEL AÑO 2012 ubicado detrás del área de la casona 1 tendría asignada 
las siguientes cargas: 

✓ Ambientes Y1-Y5 

Con soporte al plano “20. Ambientes Y1- Y5”, plano 1/3 con fecha enero 26 de 2022 
versión 4 del 26/01/2022 PLANOS 1-5- firmados por el director de consultoría Arq. 
José Omar Tovar Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de consultoría 
Ing. Jonathan F Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados SODINSA SA 
como director de interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 05202-08143 y 
profesional interventoría Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: AT205-67376, 
diseño de alimentadores. 

 

   
Ambientes Y1- Y5 
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✓ AMBIENTES ZONA FÁBRICA CHOCOLATE en terreno se evidenció que 
el ambiente de concreto fue remodelado y reubicado dejando estas 
instalaciones para la producción de cacao y acillas. 

De acuerdo al plano “18. Laboratorio de concretos”, en campo se evidenció que para 
el laboratorio en mención fue construida otra área, de manera que actualmente los 
planos corresponden al área de arcilla y cacao. 
 
Con soporte al plano “18. Laboratorio de concretos”, planos 1/3 con fecha enero 26 
de 2022 versión 4 del 26/01/2022 PLANOS 1-5- firmados por el director de consultoría 
Arq. José Omar Tovar Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de 
consultoría Ing. Jonathan F Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados 
SODINSA SA como director de interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 
05202-08143 y profesional interventoría Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: 
AT205-67376.DISEÑO DE alimentadores.  
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✓ Área de laboratorio de concretos- sin plano EN TERRENO 

El área de concreto, esta sin plano debido a que es un área de construcción nueva en 
terreno, de manera que de acuerdo al plano 18 actualmente corresponde al área de 
cacao. 
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Ambiente Y7, Y9, Y10 

Con soporte al plano 16 los Ambientes Y7 a Y10 plano 1/7 y plano 35con fecha enero 
26 de 2022 versión 4 del 26/01/2022 firmados por el director de consultoría Arq. José 
Omar Tovar Uchima con matrícula A17700-56445 y el Profesional de consultoría  el 
Ing. Jonathan F Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados SODINSA SA 
como director de interventoría el Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 05202-08143 
y profesional interventoría Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: AT205-
67376.DISEÑO DE alimentadores.  

Y7 
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Y9 - 10 sobre una misma estancia  
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Y10 
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✓ Concentrados 
 

Con acompañamiento de Dorelia Chavarro con número de cel. 3103003815, quien 
brindo proyecciones de carga existentes y futuras del área de concentrados. 
 
Con soporte al plano “17. Concentrados”, plano 1/3 con fecha enero 26 de 2022 
versión 4 del 26/01/2022 PLANOS 1-5- firmados por el director de consultoría Arq. 
José Omar Tovar Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de consultoría 
Ing. Jonathan F Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados SODINSA SA 
como director de interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 05202-08143 y 
profesional interventoría Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: AT205-67376 
diseño de alimentadores. 
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EN DISEÑO SE PROYECTO PARA ESTE SECTOR EL SUBTABLERO DE 
DISTRIBUCION #2 ZONA DE CONCRETOS  (SUBT-2) (TG-TR3) 
 
En terreno por distribución arquitectónica muchos ambientes son abiertos y los 
tableros asociados están expuestos a la intemperie como se ve en el registro 
fotográfico. En el momento de una inspección No está cumpliendo con la normatividad 
vigente, debido a esto se toma la decisión de adecuar un gabinete  con protección ip 
65 con un totalizador general y barraje según sea el diseño estructurado con 
mampostería y desde ahí se estableció la conexión a los tableros existentes sobre los 
ambientes donde no se valla a intervenir los instalaciones internas   así como se 
evidencia en el tablero: 
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A continuación se hacen referencia según trazado de diseño se establece 
SUBTABLERO DE DISTRIBUCION #1 ZONA DE BIOCOMBUSTIBLES  (SUBT-1) 
(TG-TR3) que comprende los ambientes.  
 

✓ Planta de café 
 

Se contó con el acompañamiento de Juan Manuel Silva con número de cel. 
3102979642, quien brindó proyecciones de carga de la planta de café. 
 
Con soporte al plano 11. Planta de café plano 1/3 con fecha enero 26 de 2022 versión 
4 del 26/01/2022 PLANOS 1-5- firmados por el director de consultoría Arq. José Omar 
Tovar Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de consultoría Ing. Jonathan 
F Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados SODINSA SA como director 
de interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 05202-08143 y profesional 
interventoría Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: AT205-67376.DISEÑO DE 
alimentadores. 
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✓ Biocombustibles con acompañamiento de Dorelia Chavarro 

Con soporte al plano “10. Biocombustibles” planos 1/3 con fecha enero 26 de 2022 
versión 4 del 26/01/2022 PLANOS 1-5- firmados por el director de consultoría Arq. 
José Omar Tovar Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de consultoría 
Ing. Jonathan F Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados SODINSA SA 
como director de interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 05202-08143 y 
profesional interventoría Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: AT205-
67376.DISEÑO DE alimentadores. 
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BIOCOMBUSTIBLE 
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EN TERRENO SOBRE EL AREA DE BIOCOMBUSTIBLE CUENTA CON EL  
SUBTABLERO DE DISTRIBUCION  EXISTENTE #5 ZONA DE BIOCOMBUSTIBLE 
(SUBT-5) (TG-TR3) 
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✓ Biofábrica  

Con acompañamiento de la Ing. Andrea Patiño con número de cel. 3166221101 
quien brindo información de proyecciones de carga. 
 
Con soporte al plano 14. Biofábrica plano 1/3 con fecha enero 26 de 2022 versión 4 
del 26/01/2022 PLANOS 1-5- firmados por el director de consultoría Arq. José Omar 
Tovar Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de consultoría Ing. Jonathan 
F Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados SODINSA SA como director 
de interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 05202-08143 y profesional 
interventoría Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: AT205-67376.DISEÑO DE 
alimentadores.  
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BIOFÁBRICA 

 
 

✓ Establo- sin plano 
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✓ Ambiente Y11 

El ambiente Y11 1/3 con fecha enero 26 de 2022 versión 4 del 26/01/2022 firmados 
por el director de consultoría Arq. José Omar Tovar Uchima con matrícula A17700-
56445 y el Profesional de consultoría  el Ing. Jonathan F Guaunque V con matrícula 
CN 205-100228 avalados SODINSA SA como director de interventoría el Ing. Gustavo 
Alonso Yepes Yepes Mat: 05202-08143 y profesional interventoría Ing. Liliana Patricia 
Ortega Pérez con Mat: AT205-67376.DISEÑO DE alimentadores  
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✓ Centro de acopio- Nuevo sin plano 
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✓ Especies menores 
 

Con soporte al plano 9. Especies menores plano 1/3 con fecha enero 26 de 2022 
versión 4 del 26/01/2022 PLANOS 1-5- firmados por el director de consultoría Arq. 
José Omar Tovar Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de consultoría 
Ing. Jonathan F Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados SODINSA SA 
como director de interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 05202-08143 y 
profesional interventoría Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: AT205-
67376.DISEÑO DE alimentadores  

 

   
ESPECIES MENORES 
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EN DISEÑO SE PROYECTO PARA ESTE SECTOR EL SUBTABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN #1 ZONA biocombustibles (SUBT-1) (TG-TR2) " GABINETE DE 
12 TOTALIZADORES" 
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A continuación se hacen referencia según trazado de diseño se establece 
SUBTABLERO DE DISTRIBUCION #3 ZONA DE BIOAUDITORIO (SUBT-3) (TG-
TR3) que comprende los ambientes.  
 

✓ Bioauditorio 

Con soporte al plano “7. Bioauditorio”, plano 1/3 con fecha enero 26 de 2022 versión 
4 del 26/01/2022 PLANOS 1-5- firmados por el director de consultoría Arq. José Omar 
Tovar Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de consultoría Ing. Jonathan 
F Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados SODINSA SA como director 
de interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 05202-08143 y profesional 
interventoría Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: AT205-67376.DISEÑO DE 
alimentadores.  
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BIOAUDITORIO 
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✓ Biocabaña 

 
Con soporte al plano 4. Biocabaña plano 1/3 con fecha enero 26 de 2022 versión 4 
del 26/01/2022 PLANOS 1-5- firmados por el director de consultoría Arq. José Omar 
Tovar Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de consultoría Ing. Jonathan 
F Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados SODINSA SA como director 
de interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 05202-08143 y profesional 
interventoría Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: AT205-67376, diseño de 
alimentadores. 
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✓ PTAP 

Con soporte al plano 21. PTAP plano 1/4 con fecha enero 26 de 2022 versión 4 del 
26/01/2022 PLANOS 1-5- firmados por el director de consultoría Arq. José Omar Tovar 
Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de consultoría Ing. Jonathan F 
Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados SODINSA SA como director de 
interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Mat: 05202-08143 y profesional interventoría 
Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: AT205-67376.DISEÑO DE alimentadores.  
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✓ Almacenamiento PTAP 
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Con soporte al plano 22. Almacenamiento PTAP plano 1/3 con fecha enero 26 de 
2022 versión 4 del 26/01/2022 PLANOS 1-5- firmados por el director de consultoría 
Arq. José Omar Tovar Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de 
consultoría Ing. Jonathan F Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados 
SODINSA SA como director de interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 
05202-08143 y profesional interventoría Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: 
AT205-67376.DISEÑO DE alimentadores  

 

       
 

 
 

EN DISEÑO SE PROYECTO PARA ESTE SECTOR EL SUBTABLERO DE 
DISTRIBUCION #3 ZONA DE BIOAUDITORIO (SUBT-3) (TG-TR3) 
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A continuación se hacen referencia según trazado de diseño se establece 
SUBTABLERO DE DISTRIBUCION #4 ZONA DE CASONA 2 (SUBT-4) (TG-TR3) 
que comprende los ambientes.  
 

Según, el plano “25. casona 2”, plano 1/3 con fecha enero 26 de 2022 versión 4 
del 26/01/2022 PLANOS 1-5- firmados por el director de consultoría Arq. José 
Omar Tovar Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de consultoría Ing. 
Jonathan F Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados SODINSA SA 
como director de interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 05202-
08143 y profesional interventoría Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: 
AT205-67376.DISEÑO DE alimentadores 
  

• Sala de juntas SENOVA 
• Oficina SENOVA 
• Pasillo SENOVA 
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Página 111 de 132 
 

 

✓ Ambiente nuevo en terreno costado de casona 2 ALMACENAMIENTO 
REACTIVOS sin plano  
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✓ Sala de instructores 

De acuerdo a la locación de sala de instructores se tiene: 

Con soporte el plano “23. Sala de instructores”, plano 1/3 con fecha enero 26 de 2022 
versión 4 del 26/01/2022 PLANOS 1-5- firmados por el director de consultoría Arq. 
José Omar Tovar Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de consultoría 
Ing. Jonathan F Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados SODINSA SA 
como director de interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 05202-08143 y 
profesional interventoría Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: AT205-67376, 
diseño de alimentadores. 

 
 

      
 

Sala de instructores 

 
 



 

Página 113 de 132 
 

 

EN DISEÑO SE PROYECTO PARA ESTE SECTOR EL SUBTABLERO DE 
DISTRIBUCION #4 ZONA DE CASONA 2 (SUBT-4) (TG-TR3) 
 

 
 

Todas estas cargas totales distribuidas en un GABINETE DE TOTALIZADORES 
GENERALES  (TG-TR3) TRANSFORMADOR EXISTENTE 150KVA que soporta la 
cargas de todos los SUBTABLEROS Y LOS AMBIENTES ASI: 
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✓ Biotic  
 

Con soporte al plano “5. Biotic” plano 1/3 con fecha enero 26 de 2022 versión 4 del 
26/01/2022 PLANOS 1-5- firmados por el director de consultoría Arq. José Omar Tovar 
Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de consultoría Ing. Jonathan F 
Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados SODINSA SA como director de 
interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 05202-08143 y profesional 
interventoría Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: AT205-67376.DISEÑO DE 
alimentadores  
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RACK central- área de biotic 
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BIOTIC 

 
 

 

✓ Casona 1 

Con el acompañamiento de Diego Biker con número de cel. 3133156249, Leiver 
Andrés con número de cel. 3118120711 y Katherine con número de cel. 3223644237 
quienes nos brindaron proyecciones de cargas existentes y futuras. 

De acuerdo a la locación de la casona 1 se tiene: 
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Según, el plano “3. Casona 1” plano 1/4 con fecha enero 26 de 2022 versión 4 del 
26/01/2022 PLANOS 1-5- firmados por el director de consultoría Arq. José Omar Tovar 
Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de consultoría Ing. Jonathan F 
aunque V con matrícula CN 205-100228 avalados SODINSA SA como director de 
interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 05202-08143 y profesional 
interventoría Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: AT205-67376.DISEÑO DE 
alimentadores. 

 
 

✓ Laboratorio de biotecnología  
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✓ Laboratorio de multimedia  
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✓ Sala de instructores casona 1 
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✓ Biblioteca - Ambiente Y12 sala de instructores 

Se contó con el acompañamiento de Katherine con número de cel. 3223644237, quien 
nos brindó proyección de cargas existentes y futuras.  
 

Biblioteca  
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✓ Laboratorio biorecursos 
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✓ Rack central- Sin plano nuevo  
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✓ Portería 1 

Con soporte al plano “1. Portería”, plano 1/2 con fecha enero 26 de 2022 versión 4 del 
26/01/2022 PLANOS 1-5- firmados por el director de consultoría Arq. José Omar Tovar 
Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de consultoría Ing. Jonathan F 
Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados SODINSA SA como director de 
interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 05202-08143 y profesional 
interventoría Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: AT205-67376.DISEÑO DE 
alimentadores:  
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Portería 1 
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✓ SENA Empresa  

Con soporte al plano “6.  Sena empresa”, plano 1/3 con fecha enero 26 de 2022 
versión 4 del 26/01/2022 PLANOS 1-5- firmados por el director de consultoría Arq. 
José Omar Tovar Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de consultoría 
Ing. Jonathan F Guaunque V con matrícula CN 205-100228 avalados SODINSA SA 
como director de interventoría Ing. Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 05202-08143 y 
profesional interventoría Ing. Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: AT205-67376 
diseño de alimentadores.  
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SENA empresa 

 

 

Área de biocapilla 
  
De acuerdo al muestreo base la locación de planta de café se tiene: 

Con soporte al plano 8. Biocapilla plano 1/3 con fecha enero 26 de 2022 versión 4 del 
26/01/2022 PLANOS 1-5- firmados por el director de consultoría Arq. José Omar Tovar 
Uchima con matrícula A17700-56445 y Profesional de consultoría Ing Jonathan F 
Guaunque V con matrícula CN 205-100228 abalados SODINSA SA como director de 
interventoría Ing Gustavo Alonso Yepes Yepes Mat: 05202-08143 y profesional 
interventoría Ing Liliana Patricia Ortega Pérez con Mat: AT205-67376.DISEÑO DE 
alimentadores  
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BIOCAPILLA 
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EN DISEÑO SE PROYECTO PARA ESTE SECTOR EL GABINETE DE 
TOTALIZADORES GENERALES  (TG-TR3) TRANSFORMADOR EXISTENTE 
150KVA 
 

 

 

CONCLUSIONES: 

1. La proyección de carga estimada de los subtableros y TGD en el transformador 
de 150kva existente ubicado en la casona 1 se encuentra con cargabilidad 
proyectada del 14%, correspondiente a una carga asociada de 20013 va. 
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2. La  carga máxima proyectada para el transformador es el  30%. 

3. Los alimentadores principales y los alimentadores parciales del transformador 
de 150kva ubicado en la casona 1, se realizó según la norma NTC 2050 y 
RETIE 2013, dando cumplimiento al porcentaje de regulación parcial del 3% y 
total asociado del 5%. 

4. Dentro del alcance del contrato, no se  aprobó la reubicación de redes de media 
tensión y transformadores, influyendo en los porcentajes de regulación. por tal 
motivo se contempló todos los conductores en cobre.  

Considerando las razones mencionadas previamente, se hace necesario solicitar a la 
interventoría la viabilidad de los diseños establecidos y socializados. Esto permitirá 
llevar a cabo un levantamiento general de las necesidades de materiales y mano de 
obra, tomar las decisiones pertinentes, una planeación eficiente y eficaz que 
coadyuven a equilibrar la ejecución en los aspectos financieros tanto del balance como 
en el acta de mayores y menores real. Así mismo nos permitirá establecer un 
cronograma de actividades adecuado para cumplir con el objeto contractual en el 
tiempo estimado. 

Finalmente, conforme al acta de reunión 009 del 23 de abril de 2024, según el ítem 
de replanteo proyectado, se planteó los diseños y presupuesto para cambio de redes 
de baja tensión y alimentadores a tableros de distribución para el transformador 01, 
02 y 03, por lo que, de acuerdo al alcance presupuestal y a la sobrecarga existente 
en el transformador 2, se plantea proceder con el cambio de redes de baja tensión 
para el transformador 02.  
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3. FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURIDICOS. 

 
En nuestra calidad de contratista, en aras de garantizar el cumplimento de las 
obligaciones contractuales adquiridas a través de la adjudicación del contrato de obra 
No. CO1.PCCNTR.5402955, cuyo objeto es “Realizar las obras de construcción para 
el cambio de la red eléctrica en la sede Yamboró, del Centro de Gestión Desarrollo 
Sostenible Surcolombiano Regional Huila”, ahondado esfuerzos para la satisfacción 
de este, es el motivo de la presente solicitud dentro del cual se establecen un informe 
consolidado de los hallazgos encontrados que ponen en riesgo la ejecución y 
cumplimiento del contrato en mención.  
 
No obstante, dadas las condiciones y especificaciones técnicas ya expuestas 
consecuentes de los hallazgos encontrados, los cuales fueron realizados de manera 
objetiva y profesional, y por resultar perjudicial para el normal desarrollo contractual, 
por tal razón, por circunstancias ajenas nos llevan a solicitar la creación de un nuevo 
ítem dentro del presupuesto inicial dentro del contrato No. CO1.PCCNTR.5402955, 
con el fin de que se logren superar los impedimentos evidenciados. 
 



 

Página 131 de 132 
 

De acuerdo con lo antes mencionado, solicitamos respetuosamente a ustedes como 
interventoría del contrato, de acuerdo a las nuevas actividades a desarrollar se estudie 
la viabilidad de prorrogar por cuatro (04) meses el plazo de ejecución del contrato No. 
CO1.PCCNTR. 5402955 de 2023 celebrado entre El Servicio Nacional De Aprendizaje 
– SENA y ANDIVISIÓN S.A.S, NIT 8300881728, a partir de la fecha de terminación, 
conforme al nuevo programa de construcción. Así como, la aprobación de los 
materiales, actividades y cantidades de obra no previstas de acuerdo al ajuste de los 
diseños conforme al ítem de replanteo proyectados en el transformador No. 02, 
aprobados en comité mediante acta No. 09 del 23 de abril de 2024, conforme a los 
diseños y cálculos proyectados para poder desarrollar las condiciones de ítems 
nuevos, ítems no previstos al presupuesto inicial, conforme a los diseños y soportes 
técnicos que dan lugar a la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.5402955, ya que 
como se ha venido manifestando es de imperiosa necesidad salvaguardar la correcta 
ejecución del proyecto.  

4. PETICIÓNES FORMALES 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos de manera respetuosa, a la 
interventoría y supervisión del contrato la presente solicitud y determine: 
 

1. Someter a consideración y evaluar las modificaciones al diseño. 
2. Solicitamos prorrogar por cuatro (04) meses el plazo de ejecución del contrato 

No. CO1.PCCNTR. 5402955 de 2023 celebrado entre El Servicio Nacional De 
Aprendizaje – SENA y ANDIVISIÓN S.A.S, NIT 8300881728, a partir de la 
fecha de terminación, conforme al nuevo programa de construcción. 

3. Solicitamos la aprobación de los materiales, actividades y cantidades de obra 
no previstas de acuerdo al ajuste de los diseños conforme al ítem de replanteo 
proyectados en el transformador No. 02, aprobados en comité mediante acta 
No. 09 del 23 de abril de 2024. 

4. Solicitamos la aprobación del ajuste al presupuesto con el nuevo análisis de 
precios unitarios- APU correspondientes, de acuerdo al ajuste de los diseños 
conforme al ítem de replanteo proyectados en el transformador No. 02, 
aprobados en comité mediante acta No. 09 del 23 de abril de 2024. 

5. Solicitamos la aprobación del balance del acta de mayores y menores 
cantidades, de acuerdo al ajuste de los diseños conforme al ítem de replanteo 
proyectados en el transformador No. 02, aprobados en comité mediante acta 
No. 09 del 23 de abril de 2024. 

 
5. ANEXOS. 

 

1. Memorias de cálculos de cargas. 
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2. Actas de mayores y menores. 
3. Presupuesto para cambio de redes de baja tensión y alimentadores a tableros 

de distribución para los transformadores, 01, 02 y 03. 
4. Presupuesto para cambio de redes de baja tensión y alimentadores a tableros 

de distribución para el transformador 01. 
5. Presupuesto para cambio de redes de baja tensión y alimentadores a tableros 

de distribución para el transformador 02. 
6. Presupuesto para cambio de redes de baja tensión y alimentadores a tableros 

de distribución para el transformador 03. 
7. Alcance presupuestal contractual. 
8. Diseños eléctricos de redes de baja tensión y alimentadores principales a 

tableros de distribución de las áreas conforme al diseño para el transformador 
No. 01. 

9. Diseños eléctricos de redes de baja tensión y alimentadores principales a 
tableros de distribución de las áreas conforme al diseño para el transformador 
No. 02. 

10. Diseños eléctricos de redes de baja tensión y alimentadores principales a 
tableros de distribución de las áreas conforme al diseño para el transformador 
No. 03. 

11. Programa de construcción de acuerdo a los ítems no previstos 

6. NOTIFICACIONES 
 
Carrera 52 No 22 – 44 de Bogotá D.C., al  correo electrónico 
andivision@andivision.co edier.gerencia@andivision.co o al teléfono fijo 57 1 
2558873 - Tel 3166202484 
 
Agradecemos su valiosa gestión y colaboración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
ANDIVISION SAS  
NIT. 830.088.172-8 
Rep. Legal EDIER ENRIQUE ROSERO LOPEZ 
C.C. 12.169.228 Isnos Huila 
Calle 52 No 22-44 GALERIAS BOGOTA D.C. 
TEL. 8112828 – 3166202484 
Correo: andivision@andivision.co edier.gerencia@andivision.co 
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CAPITULO UNIDAD CANTIDAD
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EXCAVACIÓN, APERTURA DE BRECHA PARA DUCTERIA ELÉCTRICA

(TRF 2)
ML 822

DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE Y REPOSICIÓN CON CONCRETO ML 174

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN BAJA TENSIÓN SENCILLA TIPO EH-RSS DE 60cmX60cmX100cm DE 

ACUERDO A LA  NORMA ELECTRO HUILA, INCLUYENDO MARCOS METÁLICOS , TAPA CON MARCO, MARQUILLA DE  

IDENTIFICACIÓN

(TRF 2)

UN 23

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN BAJA TENSIÓN SENCILLA TIPO EH-RSS DE 

80cmX80cmX100cm DE ACUERDO A LA  NORMA ELECTRO HUILA, INCLUYENDO MARCOS METÁLICOS , TAPA CON 

MARCO, MARQUILLA DE  IDENTIFICACIÓN

(TRF 2)

UN 8

CANALIZACIÓN DE 2 DUCTOS PVC DE 6" TIPO DB PESADO. QUE INCLUYE: CANALIZACIÓN DE DUCTOS,PEGANTE PVC, 

TERMINALES Y ACCESORIOS.

(DESDE TG TR1 HASTA SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #1 ZONA DE ESCUELA DEL CAFE)

(DESDE TG TR2 HASTA SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #2 ZONA DE GASTRONOMIA)

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #2  ZONA DE GASTRONOMIA (SUBT-2) (TG-TR2) HASTA SUBTABLERO DE 

DISTRIBUCION #4 ZONA DE AGROINDUSTRIA  (SUBT-4) (TG-TR2 )) 

ML 264

CANALIZACIÓN DE 1 DUCTO PVC DE 6" TIPO DB PESADO. QUE INCLUYE: CANALIZACIÓN DE DUCTOS,PEGANTE PVC, 

TERMINALES Y ACCESORIOS.

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #1 (SUBT-1) (TG-TR1) HASTA GABINETE INTERNO EXISTENTE ZONAS 

ESCUELA DE CAFE)

ML 33

CANALIZACIÓN DE 1 DUCTO PVC DE 4" TIPO DB PESADO. QUE INCLUYE: CANALIZACIÓN DE DUCTOS,PEGANTE PVC, 

TERMINALES Y ACCESORIOS.

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCION #4 ZONA DE AGROINDUSTRIA  (SUBT-4) (TG-TR2 )HASTA  TABLERO #1 

TRIFASICO 24 CIRCUITOS - AGROINDUSTRIA ) 

ML 30

CANALIZACIÓN DE 1 DUCTO PVC DE 3" TIPO DB PESADO. QUE INCLUYE: CANALIZACIÓN DE DUCTOS,PEGANTE PVC, 

TERMINALES Y ACCESORIOS.

(DESDE TG TR1 HASTA SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #3 ZONA DE PORTERIA 2)

(DESDE GABINETE INTERNO EXISTENTE ZONAS ESCUELA DE CAFE HASTA TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS 

ZONA DE EMPAQUE - PARQUE DEL CAFÉ )

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #1 (SUBT-1) (TG-TR2) HASTA TABLERO  TRIFASICO DE 30 CIRCUITOS 200A  

ZONA DE  SUPERETE - PARQUE DEL CAFÉ)

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #1 (SUBT-1) (TG-TR2) HASTA TABLERO TRIFASICO DE 30 CIRCUITOS A 200 

CIRCUITOS ZONA DE AUDITORIO EN CENTRO DE CAFÉ  )

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #2  ZONA DE GASTRONOMIA (SUBT-2) (TG-TR2) HASTA TABLERO # 1  

TRIFASICO 36 CIRCUITOS - ZONA DE GASTRONOMIA) 

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #2  ZONA DE GASTRONOMIA (SUBT-2) (TG-TR2) HASTA TABLERO # 2  

TRIFASICO 36 CIRCUITOS - ZONA DE GASTRONOMIA) 

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCION #4 ZONA DE AGROINDUSTRIA  (SUBT-4) (TG-TR2 )HASTA TABLERO 

TRIFASICO 12 CIRCUITOS - AMBIENTE DE FORMACION Y17  Y Y18 ) 

ML 555,89

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC Ø2" EMBEBIDA

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #1 (SUBT-1) (TG-TR2) HASTA TABLERO TRIFASICO DE  CIRCUITOS 18 

CIRCUITOS AMBIENTE Y23)

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #1 (SUBT-1) (TG-TR2) HASTAGABINETE TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS 

AMBIENTE Y24 A Y29 )

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #1 (SUBT-1) (TG-TR2) HASTA GABINETE TRIFASICO 12 CIRCUITOS PORTERIA 

3 )

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCION #3 ZONA DE  PORTERIA 2 (SUBT-3)  (TG-TR2 ) HASTA GABINETE TRIFASICO 

DE 12 CIRCUITOS GIMNASIO)

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCION #3 ZONA DE  PORTERIA 2 (SUBT-3)  (TG-TR2 ) HASTA GABINETE TRIFASICO 

DE 12 CIRCUITOS  AMBIENTE DE FORMACION TRABAJO EN ALTURAS)

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCION #3 ZONA DE  PORTERIA 2 (SUBT-3)  (TG-TR2 ) HASTA GABINETE TRIFASICO 

DE 12 CIRCUITOS BOMBEO)

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCION #3 ZONA DE  PORTERIA 2 (SUBT-3)  (TG-TR2 ) HASTA TABLERO TRIFASICO 

DE 12 CIRCUITOS PORTERIA 2)

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCION #3 ZONA DE  PORTERIA 2 (SUBT-3)  (TG-TR2 ) HASTA GABINETE TRIFASICO 

DE 12 CIRCUITOS AMBIENTE DE FORMACION Y20 - Y21)

ML 268

RELLENO Y COMPATACIÓN DE TERRENO

(TRF 2)
ML 822

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE GALVANIZADA IMC EN 2 DUCTOS DE 6". INCLUYE: CAPACETE,CURVA PVC, 

DUCTOS IMC, MARCACIÓN CON FRANJA COLOR NARANJA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN.

(DESDE TRASFORMADOR TRF 2 HASTA CAJA DE INSPECCIÓN)

UN 1

CANALIZACIÓN DE 1 DUCTO IMC DE 1" DE SOBREPONER. QUE INCLUYE: CANALIZACIÓN DE DUCTO, UNIONES, 

ABRAZADERAS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN

(PARCIALES)

ML 4

CANALIZACIÓN DE 1 DUCTO EMT DE 3" DE SOBREPONER. QUE INCLUYE: CANALIZACIÓN DE DUCTO, UNIONES, 

ABRAZADERAS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN

(DESDE GABINETE INTERNO EXISTENTE ZONAS ESCUELA DE CAFE HASTA TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS 

ZONA AMBIENTE DE EXTRACION Y PREPARACION PARQUE DEL CAFÉ )

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #2  ZONA DE GASTRONOMIA (SUBT-2) (TG-TR2) HASTA TABLERO # 1  

TRIFASICO 36 CIRCUITOS - ZONA DE GASTRONOMIA) 

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #2  ZONA DE GASTRONOMIA (SUBT-2) (TG-TR2) HASTA TABLERO # 2  

TRIFASICO 36 CIRCUITOS - ZONA DE GASTRONOMIA) 

ML 86

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MALLA A TIERRA CON 4 VARILLAS QUE INCLUYE CABLE DE CU 

DESNUDO 4/0 PARA SPT PERIMETRAL, VARILLAS DE PUESTA A TIERRA , SOLDADURA EXOTERMICA,  SOPORTES    

CONECTORES , CAJA REGISTRO DE CONCRETO PARA PUESTA A TIERRA 0,40 X 0,40 X 0,60 M (INCLUYE MARCO Y TAPA  

CON REFUERZO METALICO,  EXCAVACION MANUAL  ( APROX 0,40X0,60 M + 10), RELLENO CON MATERIAL DE SITIO  Y 

COMPACTACION MECANICA,  RETIRO DE MATERIAL .  DEMAS ACCESORIOS CONFORME DISEÑOS ELECTRICOS

UN 4

MEDICIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA POST CONSTRUCCION GL 4,00

EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DEL TERRENO CON QUÍMICO GL 4,00

ADECUACIÓN DE  GABINETE INTERNO EXISTENTE  ZONA DE ESCUELA DEL CAFÉ ( GIE-CC) (TG-TR2 ) EL CUAL INCLUYE: 

CAMBIO DE INTERRUPTORES

INTERRUPTOR INDUSTRIAL REGULABLE DE 280-400 AMP: 1

INTERRUPTOR INDUSTRIAL REGULABLE DE 112-160 AMP: 1

INTERRUPTOR INDUSTRIAL REGULABLE DE 35-50 AMP: 4

INTERRUPTOR INDUSTRIAL REGULABLE DE 28-40 AMP: 4

INTERRUPTOR INDUSTRIAL REGULABLE DE 17-25 AMP: 2

ACRILICOS, MARQUILLAS.

UN 1

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO TG TR2  "TABLERO GENERAL  

TRASFORMADOR No.2 DE 150KVA" TIPO AUTO SOPORTADO, EN LÁMINA CR CAL. 14 Y 16, TRATAMIENTO 

ESPECIFICADO IP 55 DE USO EXTERIOR,  BARRAJE DOBLE DE COBRE DE , 208/120 V. LOS INTERRUPTORES SE 

CONECTARÁN DIRECTAMENTE A BARRAS. CON MARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN CUMPLIENDO CÓDIGO DE COLORES DE 

ACUERDO A LA TABLA 13 DEL RETIE

INTERRUPTOR INDUSTRIAL REGULABLE DE 400-630 AMP: 1

INTERRUPTOR INDUSTRIAL REGULABLE DE 280-400 AMP: 1

INTERRUPTOR INDUSTRIAL REGULABLE DE 224-320 AMP: 1

INTERRUPTOR INDUSTRIAL REGULABLE DE 35-50 AMP: 1

INCLUYE DPS CLASE I+II  25KV

ACRILICOS, MARQUILLAS, FRENTE MUERTO

CERTIFICADO RETIE

SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR

UN 1

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #2 

(SUBT-1) (TG-TR2) TIPO AUTO SOPORTADO, EN LÁMINA CR CAL. 14 Y 16, TRATAMIENTO ESPECIFICADO IP 55 DE USO 

EXTERIOR,  BARRAJE DOBLE DE COBRE, 208/120 V. LOS INTERRUPTORES SE CONECTARÁN DIRECTAMENTE A BARRAS. 

CON MARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN CUMPLIENDO CÓDIGO DE COLORES DE ACUERDO A LA TABLA 13 DEL RETIE

INTERRUPTOR INDUSTRIAL REGULABLE DE 280-400 AMP: 1

INTERRUPTOR INDUSTRIAL REGULABLE DE 280-400 AMP: 1

INTERRUPTOR INDUSTRIAL REGULABLE DE 35-50 AMP: 2

INTERRUPTOR INDUSTRIAL REGULABLE DE 28-40 AMP: 3

INTERRUPTOR INDUSTRIAL REGULABLE DE 17-25 AMP: 1

INCLUYE DPS CLASE I+II  25KV

ACRILICOS, MARQUILLAS, FRENTE MUERTO

CERTIFICADO RETIE

UN 1

JUNIO JULIO AGOSTOMAYO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGÚN ITEMS NO PREVISTOS

PROCESO DE CONTRATACION LICITACION PUBLICA LP-HIL-CGDSS-0001-2023 Objeto: Realizar las obras de construcción para el cambio de la red 

eléctrica en la sede Yamboró, del Centro de Gestión Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila



CAPITULO UNIDAD CANTIDAD JUNIO JULIO AGOSTOMAYO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGÚN ITEMS NO PREVISTOS

PROCESO DE CONTRATACION LICITACION PUBLICA LP-HIL-CGDSS-0001-2023 Objeto: Realizar las obras de construcción para el cambio de la red 

eléctrica en la sede Yamboró, del Centro de Gestión Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #2  

ZONA DE GASTRONOMIA (SUBT-2) (TG-TR2) TIPO AUTO SOPORTADO, EN LÁMINA CR CAL. 14 Y 16, TRATAMIENTO 

ESPECIFICADO IP 55 DE USO EXTERIOR,  BARRAJE DOBLE DE COBRE , 208/120 V. LOS INTERRUPTORES SE 

CONECTARÁN DIRECTAMENTE A BARRAS. CON MARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN CUMPLIENDO CÓDIGO DE COLORES DE 

ACUERDO A LA TABLA 13 DEL RETIE

INTERRUPTOR INDUSTRIAL REGULABLE DE 224-320 AMP: 1

INTERRUPTOR INDUSTRIAL REGULABLE DE 175-250 AMP: 1

INTERRUPTOR INDUSTRIAL REGULABLE DE 56-80 AMP: 2

INCLUYE DPS CLASE I+II  25KV

ACRILICOS, MARQUILLAS, FRENTE MUERTO

CERTIFICADO RETIE

SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR

UN 1

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SUBTABLERO DE DISTRIBUCION #4 

ZONA DE AGROINDUSTRIA  (SUBT-4) (TG-TR2 ) TIPO AUTO SOPORTADO, EN LÁMINA CR CAL. 14 Y 16, TRATAMIENTO 

ESPECIFICADO IP 55 DE USO EXTERIOR,  BARRAJE DOBLE DE COBRE , 208/120 V. LOS INTERRUPTORES SE 

CONECTARÁN DIRECTAMENTE A BARRAS. CON MARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN CUMPLIENDO CÓDIGO DE COLORES DE 

ACUERDO A LA TABLA 13 DEL RETIE

INTERRUPTOR INDUSTRIAL REGULABLE DE 175-250 AMP: 1

INTERRUPTOR INDUSTRIAL REGULABLE DE 44-63 AMP: 4

INTERRUPTOR INDUSTRIAL REGULABLE DE 17-25 AMP: 1

INCLUYE DPS CLASE I+II  25KV

ACRILICOS, MARQUILLAS, FRENTE MUERTO

CERTIFICADO RETIE

SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR

UN 1

CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN MAPOSTERIA PARA TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN (TRF 2) UN 4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 2X(3X350+1X350 ) +1x1/0T COBRE HF-FR-LS. INCLUYE: MARQUILLAS 

DE IDENTIFICACIÓN, BORNAS TERMINALES, CINTAS AISLANTES DE COLORES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

(DESDE TG TR1 HASTA SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #1 ZONA DE ESCUELA DEL CAFE)

(DESDE TG TR2 HASTA SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #2 ZONA DE GASTRONOMIA)

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #2  ZONA DE GASTRONOMIA (SUBT-2) (TG-TR2) HASTA SUBTABLERO DE 

DISTRIBUCION #4 ZONA DE AGROINDUSTRIA  (SUBT-4) (TG-TR2 )) 

ML 294

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (3X500+1X500 +1x1/0T) COBRE HF-FR-LS. INCLUYE: MARQUILLAS DE 

IDENTIFICACIÓN, BORNAS TERMINALES, CINTAS AISLANTES DE COLORES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #1 (SUBT-1) (TG-TR1) HASTA GABINETE INTERNO EXISTENTE ZONAS 

ESCUELA DE CAFE)

ML 43

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (3X1/0+1X1/0 +1x6T) COBRE HF-FR-LS. INCLUYE: MARQUILLAS DE 

IDENTIFICACIÓN, BORNAS TERMINALES, CINTAS AISLANTES DE COLORES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCION #4 ZONA DE AGROINDUSTRIA  (SUBT-4) (TG-TR2 )HASTA  TABLERO #1 

TRIFASICO 24 CIRCUITOS - AGROINDUSTRIA ) 

ML 40

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (3X1/0+1X1/0 +1x6T) COBRE HF-FR-LS. INCLUYE: MARQUILLAS DE 

IDENTIFICACIÓN, BORNAS TERMINALES, CINTAS AISLANTES DE COLORES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

(DESDE TG TR1 HASTA SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #3 ZONA DE PORTERIA 2)

(DESDE GABINETE INTERNO EXISTENTE ZONAS ESCUELA DE CAFE HASTA TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS 

ZONA DE EMPAQUE - PARQUE DEL CAFÉ 

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #1 (SUBT-1) (TG-TR2) HASTA TABLERO  TRIFASICO DE 30 CIRCUITOS 200A  

ZONA DE  SUPERETE - PARQUE DEL CAFÉ)

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #1 (SUBT-1) (TG-TR2) HASTA TABLERO TRIFASICO DE 30 CIRCUITOS A 200 

CIRCUITOS ZONA DE AUDITORIO EN CENTRO DE CAFÉ  )

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #2  ZONA DE GASTRONOMIA (SUBT-2) (TG-TR2) HASTA TABLERO # 1  

TRIFASICO 36 CIRCUITOS - ZONA DE GASTRONOMIA) 

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #2  ZONA DE GASTRONOMIA (SUBT-2) (TG-TR2) HASTA TABLERO # 2  

TRIFASICO 36 CIRCUITOS - ZONA DE GASTRONOMIA) 

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCION #4 ZONA DE AGROINDUSTRIA  (SUBT-4) (TG-TR2 )HASTA TABLERO 

TRIFASICO 12 CIRCUITOS - AMBIENTE DE FORMACION Y17  Y Y18 ) 

ML 548

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (3X4+1X4 +1x8T) COBRE HF-FR-LS. INCLUYE: MARQUILLAS DE 

IDENTIFICACIÓN, BORNAS TERMINALES, CINTAS AISLANTES DE COLORES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #1 (SUBT-1) (TG-TR2) HASTA TABLERO TRIFASICO DE  CIRCUITOS 18 

CIRCUITOS AMBIENTE Y23)

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #1 (SUBT-1) (TG-TR2) HASTAGABINETE TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS 

AMBIENTE Y24 A Y29 )

ML 128

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (3X6+1X6 +1x8T) COBRE HF-FR-LS. INCLUYE: MARQUILLAS DE 

IDENTIFICACIÓN, BORNAS TERMINALES, CINTAS AISLANTES DE COLORES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN #1 (SUBT-1) (TG-TR2) HASTA GABINETE TRIFASICO 12 CIRCUITOS PORTERIA 

3 )

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCION #3 ZONA DE  PORTERIA 2 (SUBT-3)  (TG-TR2 ) HASTA GABINETE TRIFASICO 

DE 12 CIRCUITOS GIMNASIO)

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCION #3 ZONA DE  PORTERIA 2 (SUBT-3)  (TG-TR2 ) HASTA GABINETE TRIFASICO 

DE 12 CIRCUITOS  AMBIENTE DE FORMACION TRABAJO EN ALTURAS)

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCION #3 ZONA DE  PORTERIA 2 (SUBT-3)  (TG-TR2 ) HASTA GABINETE TRIFASICO 

DE 12 CIRCUITOS BOMBEO)

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCION #3 ZONA DE  PORTERIA 2 (SUBT-3)  (TG-TR2 ) HASTA TABLERO TRIFASICO 

DE 12 CIRCUITOS PORTERIA 2)

(DESDE SUBTABLERO DE DISTRIBUCION #3 ZONA DE  PORTERIA 2 (SUBT-3)  (TG-TR2 ) HASTA GABINETE TRIFASICO 

DE 12 CIRCUITOS AMBIENTE DE FORMACION Y20 - Y21)

ML 99

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (2X8+1X8 +1x8T) COBRE HF-FR-LS. INCLUYE: MARQUILLAS DE 

IDENTIFICACIÓN, BORNAS TERMINALES, CINTAS AISLANTES DE COLORES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

(PARCIALES)

ML 80

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SOLAR CON PANEL INTEGRADO DE 100W . INCLUYE: BRAZO Y 

ACCESORIOS DE FIJACIÓN.
UN 2

DESMONTAJE DE TABLERO ELÉCTRICO EXISTENTE UN 12

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO DE 30 CIRCUITOS CON 

PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 200AMP. INCLUYE: ADECUACIÓN,ORGANIZACIÓN, PEINADA DE 

CIRCUITOS Y MARCACIÓN

(TRF 2)

UN 6

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS CON 

PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 100AMP. INCLUYE: ADECUACIÓN,ORGANIZACIÓN, PEINADA DE 

CIRCUITOS Y MARCACIÓN

(TRIFASICO 12 CIRCUITOS PORTERIA 3 )

UN 2

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS CON 

PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 100AMP. INCLUYE: ADECUACIÓN,ORGANIZACIÓN, PEINADA DE 

CIRCUITOS Y MARCACIÓN

(TRF 2)

UN 1

ADECUACIÓN DE TABLERO DE CIRCUITOS EXISTENTES, CON MARCACIÓN DE CIRCUITOS, DIAGRAMA UNIFILAR Y 

BALANCE DE FASES SEGÚN ESTUDIOS.
UN 5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE TRIFÁSICO DE 3X20A UN 14,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIFÁSICO DE 2X20A UN 15,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOFÁSICO DE 1X20A UN 58,00

ADECUACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES, QUE INCLUYE: DESMONTAJE DE APARATO, LIMPIEZA Y 

MARCACIÓN DE CIRCUITOS
UN 30

DESMONTAJE DE RED AEREA TRENZADA EXISTENTE UN 4

Local ización replanteo de baja  tens ión GL 1,00

CERTIFICACIÓN RETIE  GL 1,00

EDIER ENRIQUE ROSERO LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL ANDIVISION S.A.S


