
Remite:  INVIAS CCPT QUINCHIA GUATICA <quinchiaguaticainviasccpt@gmail.com>

Fecha:  2024-04-22 14:08:46

Para:  atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA No.2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 4221 DE 2023

Adjuntos:  05

Radicado:  2024E-VUVRAZ-035603

Fecha Radicación:  2024-04-22 23:08:30

Cc:  Carlos Eduardo Zuluaga MuÃ±oz <czuluaga@invias.gov.co>,

Angela Maria Rubio Mejia <arubiom@invias.gov.co>,

lyfergomez@gmail.com



BUENA TARDE
ENVIÓ ADJUNTO SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4221 DE 2023  PARA SU REVISIÓN Y
POSTERIOR TRÁMITE, QUEDO ATENTO A CUALQUIER INQUIETUD 

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS





UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL RISARALDA DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4221 DE 2023 INTERVENTOR: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR


FECHA DE INICIO: 29/11/2023


PLAZO INICIAL: 2 MESES


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:


VALOR INICIAL:


VALOR ACUMULADO:


SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ


10%  $    8.255.899,16 2 11


Día Mes


20% 16.511.798,32$    2 11 31 12 2026


30%  $   24.767.697,48 31 12 31 12 2028


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.


Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)


Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A


Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:


10%  $   11.597.899,16 2 11


Día Mes


20% 23.195.798,32$    2 11 31 12 2026


30%  $   34.793.697,48 31 12 31 12 2028


30/06/2024


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL


CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA


OBJETO DEL CONTRATO: 


30/04/2023


Buen manejo y correcta inversión del anticipo Año


Amparo % Amparo


MEPI-MN1-IN-15-FR-13


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES


Hasta


FECHA


1VERSIÓN


PÁGINA


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


82.558.991,60$     


(Incluye prórrogas y suspensiones)


“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 


RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA 


“CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”


22/04/2024


(Día / Mes / Año)


VIGENCIAValor 


Asegurado ($)


Amparo % Amparo
Valor 


Asegurado ($)


115.978.991,60$     


2023


(Incluye adiciones)


Buen manejo y correcta inversión del anticipo Año


30-44-101055772


VIGENCIA


Desde


Pago de Salarios, prestaciones sociales 


legales e indemnizaciones
2023


Cumplimiento 2023


Calidad del servicio


A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.


30/06/2024


Desde Hasta


20/11/2023


Cumplimiento 2023


Pago de Salarios, prestaciones sociales 


legales e indemnizaciones
2023


Calidad del servicio 2023







CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA


MEPI-MN1-IN-15-FR-13


FECHA


1VERSIÓN


PÁGINA


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


22/04/2024


(Día / Mes / Año)


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.


Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A


Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:


10%  $   11.597.899,16 2 11


Día Mes


20% 23.195.798,32$    2 11 30 4 2026


30%  $   34.793.697,48 31 12 31 12 2028


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.


Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A


Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:


NOTAS:


Firma Firma


Nombre: Lida Fernanda Gómez Vanegas Nombre:CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ


Director de Interventoría Supervisor Contrato de Interventoría


Matrícula Profesional No.: 6320227049 QND Matrícula Profesional No.: 25202-82033 CND


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Interventor y Dirección Territorial.


30-44-101055772


10/01/2024


Buen manejo y correcta inversión del anticipo Año


Pago de Salarios, prestaciones sociales 2023


Calidad del servicio 2023


Valor 


Asegurado ($)


VIGENCIA


Desde Hasta


Cumplimiento 2023 30/10/2024


1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el


Instituto.


10/01/2024


30-44-101055772


2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las


garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).


OBSERVACIONES:


Amparo % Amparo








JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR 
I.C. EAG - UMNG 


Satoja2003@hotmail.com – 3053022727 – 3053022929 
CONDOMINIO CAMPIÑAS DE COMBIA CASA 58 – Pereira (Risaralda) 


 


 


 


 


CJASAN-INVIAS- 4221-2023 
 


Pereira, Risaralda abril 22 de 2024 
 
ING. 
María Celeny Ocampo Arias 
Directora Territorial Risaralda Invias 


 


Referencia:  CONTRATO DE No.4221 DE 2023 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN 
LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO 
RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA 
“CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” 


 


Asunto: Solicitud Prorroga contra de interventoría 4221 de 2023 
 
Cordial Saludo, 


 


JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR, Interventor designado por el Instituto Nacional de 
Vías – INVIAS, para la ejecución de las obras objeto del contrato mencionado en la 
referencia y asunto, Solicitud prorroga contrato de interventoría No 4221 de 2023 
bajo las siguientes consideraciones: 
 


Contractualmente, la interventoría, tiene a su cargo y bajo su responsabilidad la 
vigilancia, el control, la supervisión y el seguimiento a los convenios solidarios 3922 
DE 2023, 3685 DE 2023 y 3801 DE 2023, que ejecutan las juntas de acción 
comunal, otorgando la garantía de que éste se ejecutará conforme se estipula en los 
diseños previstos, y de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas para 
el mismo.  
 
Mediante comunicación escrita con fecha del 14 abril de 2024 las juntas de acción 
comunal de los convenios en mención, solicitan prórroga por 45 días a partir del 30 abril de 
2024, como el contrato de interventoría y obra van correlacionado entiempo, modo y lugar 
es necesario también prorrogar el contrato de interventoría No 4221 por 45 días más.  
 


 
  
 
  Atentamente,  
 
 


 
JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR  


INTERVENTORIA 
CC. 79.244.696 



mailto:Satoja2003@hotmail.com






ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA


UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4221 DE 2023


(Indicar número de contrato y año)


INTERVENTOR: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR


3642 DE 2023


CONTRATO DE OBRA No. 3922 DE 2023


(Indicar número de contrato y año)


CONTRATISTA:                  JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OSPIRMA BAJO DEL MUNICIPIO DE GUATICA


PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/11/2023
 (Día / Mes / Año)


MODIFICACIONES


Modificación 


No.
Fecha


N.A. N.A.


PRÓRROGAS


Desde (Día/Mes/Año)
Hasta 


(Día/Mes/Año)


1 31/12/2023 30/04/2024


SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN


DESDE HASTA


N/A N/A


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024


(Indicar Día/Mes/Año)


VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 50% EN SMMLV:


VALOR ADICIONES


Contrato 


Adicional No.
Fecha


1 21/12/2023


VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:


(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)


(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)


OBJETO DE LA SOLICITUD


ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR


Contractualmente, la interventoría, tiene a su cargo y bajo su responsabilidad la vigilancia, el control, la supervisión y el seguimiento a los proyectos que ejecutan las


juntas de acion comunal de los convenios del programa caminos comunitario de la paz total en los municipios de Quinchia y Guatica, otorgando la garantía de que éste


se ejecutará conforme se estipula en los diseños previstos, y de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas para el mismo.   


SMMLV del Año de la Adición


33.420.000$                                        1.160.000,00$                                                             


115.978.991,60$                                 


Contrato Adicional No.


                                (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)


FECHA DEL ACTA


PERIODO DE 


SUSPENSIÓN
FECHA                         


REANUDACIÓN


82.558.991,60$                                   


ACTA DE AMPLIACIÓN 


SUSPENSIÓN No.


Periodo


2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.


(Indique el plazo del contrato principal) 


Breve descripción


“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS


MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA


PAZ TOTAL”


  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE 


INTERVENTORÍA


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


PÁGINA


RESPONSABILIDAD


FECHA 22/04/2023


(Día / Mes / Año)


N.A.


1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la


información contenida.


JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CHUSCAL DEL   MUNICIPIO DE QUINCHA                                                  


ANTECEDENTES


(Nombre o razón social del Interventor )


2 MESES


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:


(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del 


contrato)


(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)


ACTA DE 


SUSPENSIÓN 


No.


Teniendo en cuenta que el contrato 4221 de 2023 se suscribe con el instituto nacional de vías para la interventoría y de acuerdo a la labor que adelanta la interventoría


en cuanto al seguimiento y control administrativo, técnico y financieramente a las obras que llevan a cabo las juntas de acción comunal, y garantizando la eficiente y


oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente, a la fecha se están ejecutando trabajos en los convenios 3922 DE 2023, 3685 DE 2023 y 3801 DE


2023, sin embargo, debido al plazo contractual establecido los mismos se prorrogaran, lo cual hace necesario prorrogar el contrato de interventoría 4221 de 2023 por 45


dias mas hasta el 15 de junio de 2024.


35,59                                             


Valor







Valor inicial


COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL


PERSONAL PROFESIONAL


Director interventoría  $    11.600.000 


Ingeniero Residente de Interventoría  $    10.400.000 


Profesional Ambiental  $    5.600.000 


Profesional social  $    5.600.000 


 $    10.000.000 


Especialista en Pavimentos y/o vias  $    5.000.000 


Especialista en Geologia y/o Geotecnia  $    5.000.000 


Especialista en Estructuras  $    5.000.000 


Especialista en Hidráulica e Hidrología  $    5.000.000 


Especialista en Diseño Geométrico  $    5.000.000 


PERSONAL TÉCNICO


Inspector  $    9.600.000 


Inspector SISO  $    4.800.000 


OTROS COSTOS DIRECTOS


VIATICOS


1.400.000$     


COSTOS ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA


 $    3.600.000,00 


 $    5.600.000,00 


 $    600.000,00 


 $    1.200.000,00 


OTROS COSTOS


 $    400.000,00 


 $    180.000,00 


 $    280.000,00 


 $    115.500,00 


 $     70.975.500 


 $    11.583.492 


 $    82.558.992 


Valor anticipo otorgado:  N.A. Valor amortizado: Saldo por amortizar :


Valor facturado (Incluido IVA) a: _____________DICIEMBRE de 2023 Último mes facturado:
(año)


Saldo por ejecutar (Incluido IVA):


Notas:


Firma Firma


Nombre: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR Nombre:  CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ


Supervisor del Contrato de Interventoría


Interventoría INVIAS


Matrícula Profesional No. 25202-82033 CND Matrícula Profesional No. 17202-289799 CLD


Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma


Nombre: Nombre: Nombre: 


Director Territorial Gestor Técnico de Proyecto Abogado Unidad Ejecutora


Firma: Firma


Nombre: Nombre: MARIA CELENY OCAMPO ARIAS


Titular Gerencia: Jefe Unidad Ejecutora


Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No. 6320213458


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.


Representante Legal o Apoderado


(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)


1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas,


documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.


2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que


respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.


CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)


OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:


OFICIO SOLICITUD PRORROGA INVIAS-4221-2023 


MEPI-MN1-IN-9-FR-1 ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS


MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN CARGAS O REPROG PLAN CARGAS 


MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG GARANTIAS INT


4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de


riesgos del contrato de interventoría.


N.A.


PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES


(mes anterior a la presente solicitud)


3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato


(básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del


Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.


9.001.072$     
(Indicar mes y año)(mes anterior a la presente solicitud)


RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA


N.A. N.A.
(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)(mes anterior a la presente solicitud)


 $     11.583.491,60 


 $    115.978.991,60 


Formulario 1


DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO


Valor actualizado 


presente solicitud


dic-23


106.977.919,60$     


 $    2.700.000,00 


Valor actualizado última 


Minuta de Modificación 


Contractual No.__ Fecha:


Valor solicitado


Descripción


 $    115.978.991,60  $    59.040.500,00 


 $    40.600.000,00 


 $    28.600.000,00 


 $     7.840.000 


 $     7.840.000 


 $     17.400.000,00 


 $     13.000.000,00 


Subtotal


PROVISIÓN PARA AJUSTES


Valor Total


Viaticos Director y/o Especialistas


Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, 


Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y 


Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y 


Oficina/Campamento (incluye  dotación y sevicios 


Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 


 $     4.200.000,00 


Edición de informes, papelería, reproducciòn de 


Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 


Veeduría Comunitaria


 $     10.000.000,00 
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman 


esta bolsa los especialistas de amarillo)


29.000.000,00$      


20.800.000,00$      


5.600.000,00$      


5.600.000,00$      


 $     7.200.000,00 


 $     8.902.419,60 


 $     1.400.000,00 


 $     5.400.000,00 


 $     5.600.000,00 


 $    600.000,00 


 $     2.400.000,00 


 $    800.000,00 


 $    360.000,00 


 $    601.072,00 


 $    132.008,40 


 $     104.395.500,00 


 $    4.800.000,00 


 $     4.200.000,00 


 $     3.000.000,00 


 $    350.000,00  $    1.610.000,00 


 $    3.600.000,00 


 $    1.037.419,60 


 $     3.600.000,00 


 $     731.072,00 


 $     3.000.000,00  $    4.800.000,00 


 $     7.000.000,00  $    9.800.000,00 


 $    600.000,00  $     600.000,00 


 $    115.500,00  $     115.500,00 


 $     59.040.500,00  $    115.978.991,60 


 $     1.500.000,00 


 $    500.000,00  $     900.000,00 


 $    225.000,00  $     405.000,00 


 $    350.000,00 








1    de    2  


  .


FECHA


POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS


UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA ACTA No: 2 POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR


POR PRÓRROGA


POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN  DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO


POR NECESIDADES DEL CONTRATO


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4221 DE 2023 PLAZO INICIAL:


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:


FECHA DE SUSPENSIÓN:


INTERVENTOR: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):


SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ


RESOLUCIÓN No.: DE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):


(Indicar día/mes/año)


  3801 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA


CONTRATO DE OBRA No:   3685 DE 2023 CONTRATISTA:
  3922 de 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OSPIRMA BAJO DEL MUNICIPIO DE GUATICA  


CONCEPTO
COSTO 


MENSUAL
PRIMA REGIONAL


TOTAL 


DEDICACIÓN  


RECURSO  


(H / Mes)


VALOR TOTAL
COSTO 


MENSUAL


PRIMA 


REGIONAL


TOTAL 


DEDICACIÓN  


RECURSO  


(H / Mes)


VALOR + -


TOTAL DEDICACIÓN  


RECURSO  


(H / Mes)


VALOR


TOTAL DEDICACIÓN  


RECURSO  


(H / Mes)


VALOR


PERSONAL PROFESIONAL


1 Director interventoría  $    5.800.000,00 1,00 $ 5.800.000,00 2,50  $    14.500.000,00 1,50  $    8.700.000 2,00 11.600.000,00$    


1 Ingeniero Residente de Interventoría  $    2.600.000,00 2,00 $ 5.200.000,00 4,00  $    10.400.000,00 2,50  $    6.500.000 3,00 7.800.000,00$    


1 Profesional Ambiental  $    2.800.000,00 1,00 $ 2.800.000,00 1,00  $    2.800.000,00 0,75  $    2.100.000 0,65 1.820.000,00$    


1 Profesional Social  $    2.800.000,00 1,00 $ 2.800.000,00 1,00  $    2.800.000,00 0,75  $    2.100.000 0,65 1.820.000,00$    
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS 


(conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)
$ 5.000.000,00  $    5.000.000,00 518.709,80$    


1 Especialista en Pavimentos y/o vias $ 5.000.000,00


1 Especialista en Geologia y/o Geotecnia $ 5.000.000,00


1 Especialista en Estructuras $ 5.000.000,00


1 Especialista en Hidráulica e Hidrología $ 5.000.000,00


1 Especialista en Diseño Geométrico $ 5.000.000,00


PERSONAL TÉCNICO


2 Inspector 1.200.000,00$     2,00 4.800.000,00$     1,50  $    3.600.000,00 0,75 1.800.000$    0,25 600.000,00$    


1 Inspector SST 1.200.000,00$     2,00 2.400.000,00$     3,71  $    4.451.209,80 1,25 1.500.000,0$   0,25 300.000,00$    


SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL 28.800.000,00$      43.551.209,8$    22.700.000$    24.458.709,80$    


FACTOR MULTIPLICADOR 2,0 2,00$    2,00$     2,00$    


TOTAL COSTOS DIRECTOS DE 


PERSONAL (A)
57.600.000,00$      87.102.419,6$    45.400.000$    48.917.419,60$    


CANT. CONCEPTO COSTO UNIDAD


TOTAL 


DEDICACIÓN  


RECURSO


VALOR TOTAL COSTO 
UNIDAD DE 


PAGO


TOTAL 


DEDICACIÓN 


RECURSO


VALOR + -
TOTAL DEDICACIÓN  


RECURSO
VALOR


TOTAL DEDICACIÓN 


RECURSO
VALOR


Viaticos Director y/o Especialistas 140.000,00$      Dia 10,00 1.400.000,00 10 1.400.000,00$    2,50 350.000$     9,00 1.260.000,00$     
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA


3
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 


2014 en adelante, Incluye combustible y 


SOAT)


 $    600.000,00 


Según comprobante por 


mes 2,00 3.600.000,00 3,00 5.400.000,00$    5,00 3.000.000$    3 1.800.000,00$    


Trabajo de topografia (Incluye personal, 


equipo y trnasporte)
 $    2.800.000,00 


Según comprobante por 


mes 2,00 5.600.000,00 2,00 5.600.000,00$    2,50 7.000.000$    1 2.800.000,00$     


Ensayos de laboratorio de suelos, 


pavimentos y concretos 
 $    300.000,00 


Según comprobante por 


mes 2,00 600.000,00 2,00 600.000,00$    2,00 600.000$     


Oficina/Campamento (incluye  dotación y 


sevicios públicos)
 $    600.000,00 


Según comprobante por 


mes 2,00 1.200.000,00 4,00 2.400.000,00$    2,50 1.500.000$    2 1.200.000,00$     


OTROS COSTOS


Transportes aereos y/o terrestres (incluye 


peajes y combustible)
 $    200.000,00 


Según comprobante por 


mes 2,00 400.000,00 4,00 800.000,00$    2,50 500.000$     2 400.000,00$     


Edición de informes, papelería, 


reproducciòn de documentos, planos, 


fotografías, videos, etc


 $    90.000,00 


Según comprobante por 


mes 2,00 180.000,00 4,00 360.000,00$    2,50 225.000$     2 180.000,00$     


Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, 


fax,correo, internet, etc)
 $    140.000,00 


Según comprobante por 


mes 2,00 280.000,00 4,29 601.072,00$    2,50 350.000$     2,72 381.072,00$     


Veeduría Comunitaria  $    38.500,00 
Según comprobante por 


mes
3,00 115.500,00 3,43 132.008,40$    3,00 115.500$     


Ajuste al peso y/o valor remanente


13.375.500,00$      17.293.080,40$    13.640.500,00$   8.021.072,00$     


* 11.583.491,60$     11.583.491,60$    


* 82.558.991,60$     115.978.991,60$  59.040.500,00$   56.938.491,60$     


*


* 82.558.991,60$     115.978.991,60$  59.040.500,00$   56.938.491,60$     


*


* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.


VIATICOS 


11,50


 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA


518.710$      


3.920.000,00$      


3.920.000,00$      


14.300.000,00$     


20.300.000,00$     


2.400.000$      1,00


8,00 4.800.000$     


3,50


2,00


4,50


4,50


9.800.000$     


600.000$     


2.700.000$      


115.978.991,60$     


IVA = 19% * 


COSTO TOTAL


30/04/2024


SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)


“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN


LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA “CAMINOS


COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”


405.000$     


1,40


PROVISIÓN PARA AJUSTES


SUBTOTALCOSTOS BASIOS


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


No. de ORDEN


(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)


CANT.


2 MESES


(Según contrato principal)


ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS


CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)


MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA


PLAZO ACUMULADO:


1


FECHA DE REANUDACIÓN:


5


VERSIÓN


(Indique día/mes/año)


5,50


3,50


3,00


VALOR 


CÓDIGO


33.420.000,00$     


(En meses según las prórrogas sin suspensiones)


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


TOTAL DEDICACIÓN  


RECURSO 


UTILIZADO  


(H / Mes)


47.158.710$      


TOTAL DEDICACIÓN  


RECURSO 


UTILIZADO


731.072$     5,22


1,40


4,50


VALOR


1.800.000$      


1.610.000,00$      


900.000$     


OTROS COSTOS DIRECTOS


ACTUALIZACIÓN 


COSTOS Y TARIFAS 


MODIFICACIONES


21.661.572$     


115.500$     


94.317.420$     


2,00$     


82.558.991,60$    VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):


(En meses según contrato principal)


115.978.991,60$    


No. de ORDEN


PRESENTES


 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL


OBJETO: 29/11/2023


PÁGINA


22/04/2024


(Día / Mes / Año)


(Indique día/mes/año)


FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:


MEPI-MN1-IN-9-FR-1


1,50


115.978.991,60$     


(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)


EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de 


Costos No.__5___ de fecha MARZO-2024
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES  ACTA  ANTERIOR  


No. _____ de fecha ________







2    de    2  


FECHA


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA


1VERSIÓN


CÓDIGO


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


PÁGINA


22/04/2024


(Día / Mes / Año)


MEPI-MN1-IN-9-FR-1


VALOR BÁSICO P. AJUSTES TOTAL


115.978.991,60$     115.978.991,60$     INICIAL 1


56.938.491,60$     56.938.491,60$     ADICIONAL 4


-$     -$     ACUMULADO 5


59.040.500,00$     59.040.500,00$     FALTANTE


NOTAS: 


2. “Ajuste al peso y/o Valor Remanente”, el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.


Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,  


Firma Firma Firma: Firma


Nombre:JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR Nombre: CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ Nombre: Nombre:MARIA CELENY OCAMPO ARIAS


Representante Legal o su Apoderado Interventor Supervisor del Contrato de Interventoría Titular Gerencia: Jefe Unidad Ejecutora 


Matrícula Profesional No.:  25202-82033 CND Matrícula Profesional No.: 17202-289799 CLD Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 6320213458


Revisión:


Director Territorial Nombre: MARIA CELENY OCAMPO ARIAS Firma


Matrícula Profesional No.:6320213458 (Suscribe según su competencia funcional)


Gestor Técnico de Proyecto Nombre: Firma


Matrícula Profesional No.: (Suscribe según su competencia)


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.


CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:


VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:


VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)MARZO 2024:


VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):


SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:


PLAZO EN MESES


1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los


costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.


BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO


Teniendo en cuenta que el contrato 4221 de 2023 se suscribe con el instituto nacional de vías para la interventoría y de acuerdo a la labor que adelanta la interventoría en cuanto a seguimiento y control administrativo, técnica y financieramente a las obras que llevan a cabo las  juntas de  acción comunal, y garantizando la eficiente  y oportuna inversión de los 


recursos establecidos contractualmente, a la fecha se están ejecutando trabajos  en los convenios 3922 DE 2023, 3685 DE 2023  y  3801 DE 2023, sin embargo, debido al plazo contractual establecido los mismos se prorrogaran, lo cual hace necesario prorrogar el contrato de interventoría 4221 de 2023 hasta el 15 de junio de 2024








FECHA


PLAN DE CARGAS INICIAL


UNIDAD EJECUTORA: DIRECION TERRITORIAL RISARALDA DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 2


(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)


PLAN DE CARGAS FINAL


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4221 DE 2023 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)


FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)


INTERVENTOR: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):


SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA:  CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ


RESOLUCIÓN No.: DE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):


(Indicar día/mes/año)


 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OSPIRMA BAJO DEL MUNICIPIO DE GUATICA 


3685 DE 2023  JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA


CONTRATO DE OBRA No.: 3801 DE 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA


Costos de 


Personal


Prima 


Regional


Total Dedicación 


Recurso


(Hombre-Mes)


Valor Total ($)
Costos de 


Personal
Prima Regional


Participación


(h-mes)
Valor Total ($) H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR


COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 


PERSONAL PROFESIONAL


Director interventoría  $      5.800.000 1,00 $ 5.800.000,00 1  $              5.800.000,00 0,5  $     2.900.000 0,5  $    2.900.000 0,5  $       2.900.000 0,5  $     2.900.000 0,5  $     2.900.000 0,5  $    2.900.000 0,5  $     2.900.000 1,50 3,5  $                    20.300.000 


Ingeniero Residente de Interventoría  $      2.600.000 2,00 $ 5.200.000,00 2  $              5.200.000,00 0,5  $     1.300.000 0,5  $    1.300.000 1,00  $       2.600.000 1,00  $     2.600.000 1,00  $     2.600.000 1,00  $    2.600.000 0,5  $     1.300.000 2,50 5,5  $                    14.300.000 


Profesional Ambiental  $      2.800.000 1,00 $ 2.800.000,00 1  $              2.800.000,00  $                 -   0,5  $       1.400.000 0,15  $        420.000 0,25  $        700.000 0,25  $       700.000 0,25  $        700.000 0,75 1,4  $                      3.920.000 


Profesional Social  $      2.800.000 1,00 $ 2.800.000,00 1  $              2.800.000,00 0,25  $       700.000 0,25  $          700.000 0,15  $        420.000 0,25  $        700.000 0,25  $       700.000 0,25  $        700.000 0,75 1,4  $                      3.920.000 


MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta 


bolsa los especialistas de amarillo)
$ 5.000.000,00  $              5.000.000,00  $     518.709,8  $                    518.709,80 


Especialista en Pavimentos y/o vias $ 5.000.000


Especialista en Geologia y/o Geotecnia $ 5.000.000


Especialista en Estructuras $ 5.000.000


Especialista en Hidráulica e Hidrología $ 5.000.000


Especialista en Diseño Geométrico $ 5.000.000


PERSONAL TÉCNICO


2 Inspector 1.200.000$       2,00 4.800.000,00$        2  $              4.800.000,00 0,25  $        600.000 0,25  $        600.000 0,25  $       600.000 0,25  $        600.000 1,00  $                      2.400.000 


1 Inspector SST 1.200.000$       2,00 2.400.000,00$        2  $              2.400.000,00 0,25  $        300.000 0,5  $        600.000 0,5  $       600.000 0,25  $        300.000 1,5  $                      1.800.000 


 $      28.800.000,00  $            28.800.000 


2,00  $                    2,00 


 $           57.600.000  $         57.600.000 


H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR


OTROS COSTOS DIRECTOS


VIATICOS


Viaticos Director y/o Especialistas 140.000,00$     Dia 10,00 1.400.000,00$        10  $              1.400.000,00 4,00  $        560.000 1,00  $       140.000 2,00  $          280.000 2,00  $        280.000 1,00  $        140.000 1,00  $       140.000 0,50  $          70.000 11,50  $                      1.610.000 


COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA


3
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en 


adelante, Incluye combustible y SOAT)
 $    600.000,00 


Según comprobante 


por mes 2,00 3.600.000,00$        2,00  $              3.600.000,00 1,00  $          600.000 2,00  $     1.200.000 2,00  $     1.200.000 2,00  $    1.200.000 1,00  $        600.000 8,00  $                      4.800.000 


Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y 


trnasporte)
 $   2.800.000,0 


Según comprobante 


por mes 2,00 5.600.000,00$        2,00  $              5.600.000,00 1,00  $     2.800.000 1,00  $     2.800.000 1,00  $    2.800.000 0,50  $     1.400.000 3,50  $                      9.800.000 


Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y 


concretos 
 $    300.000,00 


Según comprobante 


por mes 2,00 600.000,00$           2,00  $                 600.000,00 1,00  $        300.000 1,00  $       300.000 2,00  $                         600.000 


Oficina/Campamento (incluye  dotación y sevicios 


públicos)
 $    600.000,00 


Según comprobante 


por mes 2,00 1.200.000,00$        2,00  $              1.200.000,00 1,00  $          600.000 1,00  $        600.000 1,00  $        600.000 1,00  $       600.000 0,50  $        300.000 4,50  $                      2.700.000 


OTROS COSTOS


Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes 


y combustible)
 $    200.000,00 


Según comprobante 


por mes 2,00 400.000,00 2,00  $                 400.000,00 1,00  $          200.000 1,00  $        200.000 1,00  $        200.000 1,00  $       200.000 0,50  $        100.000 4,50  $                         900.000 


Edición de informes, papelería, reproducciòn de 


documentos, planos, fotografías, videos, etc
 $      90.000,00 


Según comprobante 


por mes 2,00 180.000,00 2,00  $                 180.000,00 1,00  $            90.000 1,00  $          90.000 1,00  $          90.000 1,00  $         90.000 0,50  $          45.000 4,50  $                         405.000 


Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, 


fax,correo, internet, etc)  $    140.000,00 
Según comprobante 


por mes 2,00 280.000,00 2,00  $                 280.000,00 0,29  $          41.072 0,43  $         60.000 1,00  $          140.000 1,00  $        140.000 1,00  $        140.000 1,00  $       140.000 0,50  $          70.000 5,22  $                         731.072 


Veeduría Comunitaria  $      38.500,00 
Según comprobante 


por mes
3,00 115.500,00 3,00  $                 115.500,00 1,00  $          38.500 1,00  $         38.500 1,00  $          38.500 3,00  $                         115.500 


13.375.500,00$        $            13.375.500,00  $        601.072  $       200.000  $       1.910.000  $     5.310.000  $     5.508.500  $    5.508.500  $     2.623.500  $                    21.661.572 


* 70.975.500,00$        $         70.975.500 


11.583.491,60$        $         45.003.492 


*


* 82.558.991,60$        $   115.978.991,60 


*


* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.


82.558.991,60$                              33.420.000,00$                             


(Según contrato principal)


115.978.991,60$                            


CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS


 $       9.001.072,00  $   10.000.000,00  $    17.110.000,00  $   20.827.419,60  $   21.708.500,00  $  21.708.500,00  $                  115.978.991,60  $   15.623.500,00 


 $                  115.978.991,60  $   15.623.500,00  $       9.001.072,00  $   10.000.000,00  $    17.110.000,00  $   20.827.419,60  $   21.708.500,00  $  21.708.500,00 


No. de 


Orden
Cantidad CONCEPTO Costos Unidad


 Total Dedicación 


Recurso 
 Valor Total ($) 


 Total Dedicación 


Recurso 
 Valor Total ($) Costos Unidad


TOTAL
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL


 $                        94.317.420 


MAYO JUNIO -15 MES


 $                        47.158.710 


2,00


SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $         8.400.000,0  $     9.800.000,00  $    15.200.000,00  $   15.517.419,60  $   16.200.000,00  $       16.200.000  $        13.000.000 


FACTOR MULTIPLICADOR 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


PÁGINA


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-2


VERSIÓN 1


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS


22/04/2024


(Día / Mes / Año)


29/11/2023


5 MESES2 MESES


No. de 


Orden
Cantidad CARGO / OFICIO


CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA 


APROBADA


CONDICIONES  ACTA  ANTERIOR 


No. __ de fecha _


AÑO


MES MES


AÑOACTUALIZACIÓN COSTOS Y 


TARIFAS
TOTAL


NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO


SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)


SUBTOTALCOSTOS BASIOS =A+B


RESERVA PARA AJUSTES Y ACTIVIDADES ADICIONALES O COMPEMENTARIAS


IVA = 19% * 


COSTO TOTAL


OBJETO: 30/04/2024


“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA Y GUATICA DEPARTAMENTO


RISARALDA DE LA TERRITORIAL RISARALDA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”


(Indique día/mes/año)


SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $               4.200.000  $            4.900.000  $              7.600.000  $            7.758.710  $             8.100.000  $           8.100.000  $             6.500.000 


MES


AÑO AÑO


JUNIO -15







FECHA


PLAN DE CARGAS INICIAL


PÁGINA


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-2


VERSIÓN 1


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS


22/04/2024


(Día / Mes / Año)


NOTAS:


Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas


Firma Firma:


Nombre: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR Nombre:  CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ


Representante Legal  o su Apoderado Interventor Supervisor de Contrato de Interventoría


Matrícula Profesional No.: 25202-82033 CND Matrícula Profesional No.: 17202-289799 CLD
(Suscribe según su competencia)


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.


3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría. 


4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.


5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.


CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:


Teniendo en cuenta que el contrato 4221 de 2023 se suscribe con el instituto nacional de vías para la interventoría y de acuerdo a la labor que adelanta la interventoría en cuanto a seguimiento y control administrativo, técnico y financieramente a las obras que llevan a cabo las juntas de acción comunal, y garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente, a la fecha se están ejecutando trabajos en los convenios 3922 DE 2023, 3685 DE 2023 y 3801


DE 2023, sin embargo, debido al plazo contractual establecido los mismos se prorrogaran, lo cual hace necesario prorrogar el contrato de interventoría 4221 de 2023 hasta el 15 de junio de 2024


1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.


2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución 


del proyecto. 





