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Medellín Antioquia, 17 de abril de 2024 

Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
Atte.: Ing. MAURICIO HOYOS SIERRA 
Director Territorial Antioquia.  
Cl. 51 #7951, Laureles – Estadio. 
 Medellín, Antioquia. 

Asunto: Solicitud prorroga de plazo del Contrato No.4567 de 2023 

Respetado Ingeniero,  

Yo, ANA MARÍA MÁRQUEZ RESTREPO actuando en calidad de directora de la interventoría 
Construmar s.a.s, contratista del Contrato No. 4567 de 2023 y dando cumplimento a las 
obligaciones contraídas, me dirijo a usted con el único propósito de solicitar la prórroga al plazo 
actual del contrato, teniendo en cuenta las siguientes situaciones:  

1. ANTECEDENTES

• Que el día 21 de noviembre del 2023 el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS Y 
CONSTRUMAR S.A.S, suscribimos el Contrato No. 4567 de 2023 a través de la 
plataforma transaccional SECOP II, el cual tiene por objeto: 
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN 
LOS MUNICIPIO DE GUATAPE, MARINILLA Y EL SANTUARIO, DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

• Que de acuerdo con la CLÁUSULA SEPTIMA de la comunicación de aceptación de 
oferta No. 4567-2023, el plazo de ejecución inicial es hasta el 31 de diciembre del 
2023.

• Que el valor total del contrato es por la suma de CIENTO UN MILLONES 
SETESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS 
MICTE ($101.756.308,00).

• Que el día 5 de diciembre de 2023, se dio inicio al contrato el Contrato No. 4567 de 
2023

• Que de acuerdo con la CLÁUSULA PRIMERA del Otro Sí No. 1 al contrato No. 4567 
de 2023, se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 05 de marzo de 2024.
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• Que el día 4 de marzo de 2024 , se firma el Otro sí N°2 al contrato No. 4567 de 2023
y que, de acuerdo con la CLÁUSULA PRIMERA, se prorrogó el plazo de ejecución
hasta el 30 de abril de 2024.

• Que, atendiendo a la dinámica de las actividades preliminares, ejecución de las obras
y el plazo definido en la Cláusula Séptima, se hace necesario ampliar el término de
ejecución de este.

2. JUSTIFICACION

El contrato de interventoría de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, es una modalidad 
de Contrato de Consultoría, en virtud del cual se garantiza la vigilancia y el control de la ejecución 
de un contrato estatal, al respecto el artículo 32, numeral 2, de la Ley 80 establece: 

"Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los 
estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, 
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las 
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de 
consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de 
proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos.  (…)”  

En consonancia con lo anterior la Ley 1474 de 2011, en su artículo 83 establece la importancia de 
que los contratos estatales cuenten con una interventoría para facilitar la vigilancia y el control del 
contrato, especialmente cuando ello demanda conocimientos especializados y altamente 
cualificados o cuando la complejidad o la extensión del proyecto así lo exijan. 

Así mismo, los convenios objeto de la interventoría, han sido prorrogados en su plazo hasta el 30 
de abril de 2024, por diferentes factores, entre ellos, debido a los inconvenientes presentados para 
el perfeccionamiento del Convenio, y si bien es cierto, el convenio cuenta con todos los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución, también es cierto que por causas ajenas de las partes se 
presentaron retrasos en el cronograma inicialmente formulado, las cuales conllevaron a la prórroga 
del mismo. 

Por lo anterior y con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad que gobierna todas 
las relaciones contractuales, y como quiera que es posible pactar modificaciones a los contratos 
estatales, siempre que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecución sin alterar su esencia 
y naturaleza, tal y como los dispone el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, es necesario que la 
interventoría del Contrato No. 4567 de 2023, continúe con todas y cada una de las obligaciones 
surgidas  en el desarrollo  del contrato, con el fin de continuar con el seguimiento y control de los 
convenios solidarios No. 3184 DE 2023 y 3346 DE 2023, suscrito con los organismos de acción 
comunal.    
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3. SOLICITUD

En virtud de lo expuesto, es de nuestro interés culminar las labores encomendadas de la mejor 
manera, por tal motivo se solicita la ampliación del plazo del Contrato No. 4567 de 2023 hasta el 
treinta (30) de mayo de 2024. 

Atentamente, 

ANA MARÍA MÁRQUEZ RESTREPO 
Directora Interventoría 
Construmar s.a.s 



ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4567 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR:

CONVENIO No. 3184 DE 2023
(Indicar número de convenio y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRISTO REY

CONVENIO No. 3346 DE 2023
(Indicar número de convenio y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUADUALITO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/12/2023
 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación 
No. Fecha

PRÓRROGAS

Desde (Día/Mes/Año) Hasta 
(Día/Mes/Año)

1 1/01/2024 5/03/2024
2 6/03/2024 30/04/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

DESDE HASTA

ACTA DE 
SUSPENSIÓN 

No.

RESPONSABILIDAD

FECHA 18/04/2024
(Día / Mes / Año)

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la
información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

(Indique el plazo del contrato principal) 

Breve descripción

ANTECEDENTES

(Nombre o razón social del Interventor )

31/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL
MUNICIPIO DE GUATAPE, MARINILLA Y SANTUARIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Contrato Adicional 
No.

FECHA DEL ACTA

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PÁGINA

Periodo

17/01/2024

CONSTRUMAR S.A.S

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN FECHA                         

REANUDACIÓN

ACTA DE 
AMPLIACIÓN 

SUSPENSIÓN No.



FECHA 18/04/2024
(Día / Mes / Año)

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PÁGINA

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 50% EN SMMLV:

VALOR ADICIONES

Contrato 
Adicional No. Fecha

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

Valor inicial
101.756.308$             

-$                                
-$                                
-$                                
-$                                

Valor anticipo otorgado:  -$                             Valor amortizado: Saldo por amortizar :

Valor facturado (Incluido IVA) a: _____________ de ___________ Último mes facturado:
(año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA):

Valor actualizado 
presente solicitud

0

 $                           - 
 $                           - 

Valor Total  $         101.756.308 
 $                               - 

-$                                                 $                               - 
-$                                                 $                               - 

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

Mediante comunicación escrita del 17 de abril de 2024, el Interventor, solicita ampliar el plazo contractual del Contrato No 4567 de 2023 hasta el 30 de MAYO de 2024, 

teniendo en cuenta que continua la necesidad de realizar la supervisión, control, y seguimiento, de los convenios objeto del contrato. 

-$                                     
(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)(mes anterior a la presente solicitud)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera, vigilancia, control y verificación de las actividades que se ejecutarán para los convenios
solidarios cuyos objetos son:"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE
LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE, MARINILLA Y SANTUARIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL ”. Las actividades que ejecutarán las juntas u organismos de acciones comunales e Interventor están establecidas en el Manual
de Interventoría aplicado al programa de CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL del Instituto Nacional de Vías vigente.

Descripción
 $         101.756.308 
 $                           - 
 $                           - -$                                                 $                               - 

Valor actualizado última 
Minuta de Modificación 

Contractual No.___ Fecha: 
_______

Valor solicitado

-$                                                 $                               - 
-$                                                

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBJETO DE LA SOLICITUD

                                (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

43,86$                                       

Valor SMMLV del Año de la Adición

101.756.308$                                     

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del 
contrato)

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Una vez revisados los argumentos de la solicitud de prorroga del Contrato No. 4567 de 2023 suscrito con CONSTRUMAR S.A.S,  con vigencia actual hasta el 30 de 
abril de 2024, se considera viable ampliar el plazo para dar cumplimiento integral al objeto contractual y las actividades convenidas en el marco del contrato suscrito  
hasta el 30 de mayo de 2024, esto en virtud del principio de autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones 
a los contratos estatales, siempre que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecución sin alterar su esencia y naturaleza, tal y como los dispone el artículo 40 de 
la ley 80 de 1993. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Adicionalmente, conforme a lo estipulado en la Cláusula Octava: Apropiación presupuestal, el INVIAS expidió el Registro presupuestal No. 181323 del 26 de octubre de 
2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

La presente solicitud no requiere adición de recursos.

-$                                     
(Indicar mes y año)

No registra
PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(mes anterior a la presente solicitud)

(mes anterior a la presente solicitud)

101.756.308,00$                                

101.756.308,00$                                



FECHA 18/04/2024
(Día / Mes / Año)

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PÁGINA

Notas:

Firma Firma
Nombre: DIANA CRISTINA MARQUEZ Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA

Supervisor del Contrato de Interventoría
Interventoría INVIAS
Matrícula Profesional No. Matrícula Profesional No. 05202096971ANT

NO APLICA
Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: Nombre: JOSE JULIAN PRAOLINI
Director Territorial Gestor Técnico de Proyecto Abogado Unidad Ejecutora

NO APLICA
Firma: Firma
Nombre: Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Titular Gerencia: Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No. 05202096971ANT

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

1. Solicitud de prorroga al INVIAS

2. Formato de seguimiento a garantías

Representante Legal o Apoderado

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas,
documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.
2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que
respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de
riesgos del contrato de interventoría.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato
(básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del
Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Mobile User

Jose Julian Praolini Ospina
Sello

Jose Julian Praolini Ospina
Sello

Jose Julian Praolini Ospina
Sello



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4567 de 2023 PLAZO INICIAL:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

INTERVENTOR: CONSTRUMAR S.A.S VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA

RESOLUCIÓN No.: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

(Indicar día/mes/año)

3229 DE 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA SONADORA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA

3184 DE 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE MARINILLA ANTIOQUIA

3346 DE 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VERADA GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO

Costos de 

Personal

Prima 

Regional

Total Dedicación 

Recurso

(Hombre-Mes)

Valor Total ($)
Costos de 

Personal

Prima 

Regional

Participación

(h-mes)
Valor Total ($) H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

1 1 Director de Interventoría  $       5.800.000,00 1,00  $           5.800.000,00 0,00  $                                  -   0,000  $                               -   0,33  $            1.933.331,40 0,33  $                       1.933.331 0,33  $                    1.933.331 0,33  $                    1.926.488 1,332  $           7.726.482,35 

2 1 Residente de Interventoría  $       2.600.000,00 3,00  $           7.800.000,00 0,00  $                                  -   0,000  $                               -   1,00  $            2.600.000,00 1,00  $                       2.600.000 1,00  $                    2.600.000 0,00  $                                 -   3,000  $           7.800.000,00 

3 1 Profesional Ambiental  $       2.800.000,00 0,45  $           1.260.000,00 0,00  $                                  -   0,000  $                               -   0,15  $               420.000,00 0,15  $                          420.000 0,15  $                       420.000 0,00  $                                 -   0,450  $           1.260.000,00 

4 1 Profesional Social  $       2.800.000,00 0,45  $           1.260.000,00 0,00  $                                  -   0,000  $                               -   0,15  $               420.000,00 0,15  $                          420.000 0,15  $                       420.000 0,00  $                                 -   0,450  $           1.260.000,00 

5 1

Especialistas en (Pavimentos y/o vias y/o 

Geologia y/o Geotecnia y/o Estructuras y/o 

Hidraulica e hidrologia y/o Diseño 

Geometrico

 $       4.910.509,35 1,00  $           4.910.509,35  $                                  -    $                               -    $                               -   1,00  $                       4.910.509  $                                 -    $                                 -   1,000  $           4.910.509,35 

6 1 Inspector  $       1.200.000,00 4,00  $           4.800.000,00  $      1.300.000  $                                  -    $                               -   1,50  $            1.950.000,00 1,00  $                       1.300.000 0,50  $                       650.000 0,50  $                       650.000 3,500  $           4.550.000,00 

7 1 Inspector SST  $       1.200.000,00 2,00  $           2.400.000,00  $      1.300.000  $                                  -    $                               -   0,50  $               650.000,00 1,00  $                       1.300.000 0,50  $                       650.000 0,00  $                                 -   2,000  $           2.600.000,00 

 $         28.230.509,35  $                                  -    $                               -    $            7.973.331,40  $               12.883.840,75  $              6.673.331,40  $              2.576.488,15  $         30.106.991,70 

2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

 $         66.624.002,07  $                                  -    $                               -    $          18.817.062,10  $               30.405.864,17  $            15.749.062,10  $              6.080.512,02  $         71.052.500,40 

H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

OTROS COSTOS DIRECTOS

VIATICOS

7 1 Viaticos Director y/o Especialistas  $          140.000,00 Día 7,00  $                    980.000 0,00  $                                  -   0,00  $                               -   1,00  $                    140.000 2,00  $                          280.000 0,00  $                                 -   0,00  $                                 -   3,000  $                    420.000 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y

OFICINA
 $                              -   

8 1
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 

en adelante, Incluye combustible y SOAT)
 $          600.000,00 Mes 9,00  $                 5.400.000 0,00  $                                  -   0,00  $                               -   3,00  $                 1.800.000 3,00  $                       1.800.000 0,00  $                                 -   0,00  $                                 -   6,000  $                 3.600.000 

9 1
Trabajo de topografia (Incluye personal, 

equipo y trnasporte)
 $       2.800.000,00 

Según 

comprobant

e por mes

3,00  $                 8.400.000 0,00  $                                  -   0,00  $                               -   3,00  $                 8.400.000  $                                    -    $                                 -    $                                 -   3,000  $                 8.400.000 

10 1
Ensayos de laboratorios de suelos, 

pavimentos y concretos
 $          300.000,00 

Según 

comprobant

e por mes

3,00  $                    900.000 0,00  $                                  -   0,00  $                               -   0,00  $                               -   0,00  $                                    -    $                                 -    $                                 -   0,000  $                              -   

11 1
Oficina/Campamento (incluye  dotación y 

servicios públicos)
 $          600.000,00 

Según 

comprobant

e por mes

3,00  $                 1.800.000 0,00  $                                  -   0,00  $                               -   1,00  $                    600.000 1,00  $                          600.000 0,00  $                                 -   0,00  $                                 -   2,000  $                 1.200.000 

OTROS COSTOS  $                                    -    $                                 -    $                                 -   0,000

12 1
Transportes aereos y/o terrestres (incluye 

peajes y combustible)
 $          200.000,00 

Según 

comprobant

e por mes

3,00  $                    600.000 0,00  $                                  -   0,00  $                               -   0,50  $                    100.000 1,00  $                          200.000 0,00  $                                 -   0,00  $                                 -   1,500  $                    300.000 

13 1

Edición de informes, papelería, 

reproducciòn de documentos,  planos, 

fotografías, videos, etc. 

 $            90.000,00 

Según 

comprobant

e por mes

3,00  $                    270.000 0,00  $                                  -   0,00  $                               -   1,00  $                      90.000 1,00  $                            90.000 0,00  $                                 -   0,00  $                                 -   2,000  $                    180.000 

14 1
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, 

fax,correo, internet, etc)
 $          140.000,00 

Según 

comprobant

e por mes

3,00  $                    420.000 0,00  $                                  -   0,00  $                               -   1,00  $                    140.000 1,00  $                          140.000 0,00  $                                 -   0,00  $                                 -   2,000  $                    280.000 

15 1 Veeduría Técnica Comunitaria  $            38.500,00 

Según 

comprobant

e por mes

3,00  $                    115.500 0,00  $                                  -   0,00  $                               -   1,00  $                      38.500 1,00  $                            38.500 0,00  $                                 -   0,00  $                                 -   2,000  $                      77.000 

AJUSTE AL PESO  $                           2 

*  $      18.885.500,00  $                             -    $                           -    $       11.308.500,00  $              3.148.500,00  $                             -    $                             -    $      14.457.002,00 

*  $      85.509.502,07  $                             -    $                           -    $       30.125.562,10  $            33.554.364,17  $         15.749.062,10  $           6.080.512,02  $      85.509.502,40 

*

*  $      85.509.502,07  $                             -    $                           -    $       30.125.562,10  $            33.554.364,17  $         15.749.062,10  $           6.080.512,02  $      85.509.502,40 

*  $      16.246.805,39  $                             -    $                           -    $         5.723.856,80  $              6.375.329,19  $           2.992.321,80  $           1.155.297,28  $      16.246.805,46 

*  $    101.756.308,00  $                             -    $                           -    $       35.849.420,00  $            39.929.694,00  $         18.741.384,00  $           7.235.810,00  $    101.756.308,00 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

 $                          -   

NOTAS:

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma Firma:

Nombre:CONSTRUMAR S.A.S Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA

Representante Legal: DIANA CRISTINA MARQUEZ Supervisor de Contrato de Interventoría

NIT: 811.046.627

(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Matrícula Profesional No.:05202096971 ANT

2024

MAYO

2024

MAYO

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las 

necesidades de ejecución del proyecto. 

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría. 

4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)

PROVISIÓN = (D)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)

IVA = 19% * (E) = (F)

VALOR TOTAL

2024
TOTAL

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

2024
 Total 

Dedicación 

Recurso 

 Valor Total ($) 

2023 2024 2024

Unidad

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

FACTOR MULTIPLICADOR

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

No. de 

Orden
Cantidad CONCEPTO Costos Unidad

 Total 

Dedicación 

Recurso 

 Valor Total ($) Costos

2024 2024 2024
TOTAL

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

2024

3 MESES

CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA 

APROBADA

N.A

$ 101.756.308,00

(Según contrato principal)

$ 101.756.308,00

CONTRATO DE OBRA 

No.:

CONTRATO DE OBRA 

No.:

CONTRATO DE OBRA 

No.:

No. de 

Orden
Cantidad CARGO / OFICIO

ACTUALIZACIÓN 

COSTOS Y TARIFAS

CONDICIONES  ACTA  

ANTERIOR No. __ de fecha 

________

2023

OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE

GUATAPE, MARINILLA Y EL SANTUARIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”. 5/12/2023

MEPI-MN1-IN-9-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

04/03/2024

(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES ANTIOQUIA

 Firmado 
digitalmente por 
MAURICIO HOYOS 
SIERRA



FECHA

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA No: 1 POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR

POR PRÓRROGA

POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN  DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

POR NECESIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4567 DE 2023 PLAZO INICIAL:

OBJETO:

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 5-dic-23

INTERVENTOR:

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA:  MAURICIO HOYOS SIERRA FECHA DE SUSPENSIÓN:

RESOLUCIÓN No.:

(Indicar día/mes/año) VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

3229 DE 2023 CONTRATISTA:

3184 DE 2023 CONTRATISTA:

3346 DE 2023 CONTRATISTA:

CONCEPTO COSTO MENSUAL PRIMA REGIONAL
TOTAL DEDICACIÓN  

RECURSO      (H / Mes)
VALOR TOTAL COSTO MENSUAL PRIMA REGIONAL

TOTAL DEDICACIÓN  

RECURSO      (H / Mes)
VALOR + -

TOTAL DEDICACIÓN  

RECURSO      (H / Mes)
VALOR

TOTAL DEDICACIÓN  

RECURSO      (H / 

Mes)

VALOR

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

1 Director de Interventoría  $      5.800.000,00 1,00 5.800.000,00$         $ -   0,000 - 

1 Residente de Interventoría  $      2.600.000,00 3,00 7.800.000,00$         $ -   0,000 - 

1 Profesional Ambiental  $      2.800.000,00 0,45 1.260.000,00$         $ -   0,000 - 

1 Profesional Social  $      2.800.000,00 0,45 1.260.000,00$         $ -   0,000 - 

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)  $      4.800.000,00 4.910.509,35$        

Especialista en Pavimentos y/o vias  $      4.800.000,00  $ -   

Especialista en Geologia y/o Geotecnia  $      4.800.000,00  $ -   

Especialista en Estructuras  $      4.800.000,00  $ -   

Especialista en Hidráulica e Hidrología  $      4.800.000,00  $ -   

Especialista en Diseño Geométrico  $      4.800.000,00  $ -   

1 Inspector 1.200.000,00$          4,00 4.800.000,00$        1.300.000,00$        +  $ 400.000,00 

1 Inspector SST 1.200.000,00$        2,00 2.400.000,00$        1.300.000,00$        +  $ 200.000,00 0,000 - 

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL 28.230.509,35$        600.000,00$         - 

FACTOR MULTIPLICADOR 2,36$        2,36 2,36 

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A) 66.624.002,00$        1.416.000,00$        -  

CANT. CONCEPTO COSTO UNIDAD
TOTAL DEDICACION  

RECURSO
VALOR TOTAL COSTO UNIDAD DE PAGO

TOTAL DEDICACIÓN 

RECURSO
VALOR + -

TOTAL DEDICACIÓN  

RECURSO
 VALOR 

TOTAL DEDICACIÓN 

RECURSO
 VALOR 

OTROS COSTOS DIRECTOS

VIATICOS

1 Viaticos Director y/o Especialistas  $      140.000,00 Día 7,00 980.000,00$         - 3,000 (420.000,00)$       0,000 - 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA - 

1 Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)  $      600.000,00 Mes 9,00 5.400.000,00$        -$       0,000 - 

1 Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)  $      2.800.000,00 
 Según comprobante por 

mes 
3,00 8.400.000,00$        -$       0,000 - 

1 Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos  $      300.000,00 
 Según comprobante por 

mes 
3,00 900.000,00$         - 3,000 (900.000,00)$       0,000 - 

1 Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios públicos)  $      600.000,00 
 Según comprobante por 

mes 
3,00 1.800.000,00$        -$       0,000 - 

OTROS COSTOS

1 Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)  $      200.000,00 
 Según comprobante por 

mes 
3,00 600.000,00$         - 0,500 (100.000,00)$       0,000 - 

1 Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos,  planos, fotografías, videos, etc.  $      90.000,00 
 Según comprobante por 

mes 
3,00 270.000,00$         -$       0,000 - 

1 Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)  $      140.000,00 
 Según comprobante por 

mes 
3,00 420.000,00$         -$       0,000 - 

1 Veeduría Técnica Comunitaria  $      38.500,00 
 Según comprobante por 

mes 
3,00 115.500,00$         + 0,083 3.195,50$         0,000 - 

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE 804,50$        

18.885.500,00$        - (1.416.000,00)$        - 

Valor total básico (C) = (A) + (B) 85.509.502,00$        TOTAL -$         TOTAL -$       TOTAL - 

Provisión para ajustes y frente adicional (D) -$        -$       - 

Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D) 85.509.502,00$        -$         -$       - 

IVA (F) = ( E) * (% IVA) 16.246.805,00$        -$         

Costo Total = ( E) + (F) 101.756.308,00$        -$         -$         - 
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

$         85.509.502,00 16.246.805$        $       101.756.308,00 INICIAL 1,00

-$       -$       -$         ADICIONAL 4,00 

-$       -$         ACUMULADO 3,00 

$    85.509.502,00 16.246.805$        $    101.756.308,00 FALTANTE (2,00) 

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:

NOTAS: 

2. “Ajuste al peso y/o Valor Remanente”, el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,   

Firma
Firma Firma: NO APLICA Firma

Nombre : MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: Nombre : MAURICIO HOYOS SIERRA
Representante Legal  CONSTRUMAR S.A.S Supervisor de Contrato de Interventoría Jefe Unidad Ejecutora

Matrícula Profesional No. : 05202-096971 Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No. : 05202-096971

Revisión:

Director Territorial Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Firma

Matrícula Profesional No.: 05202-096971 (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: NO APLICA Firma NO APLICA

Matrícula Profesional No.: (Suscribe según su competencia)

Original: 
Copias:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

3 MESES PLAZO ACUMULADO: 3 MESES

ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS
PÁGINA

1/03/2024

(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRISTO REY MUNICIPIO DE MARINILLA
CONVENIOS No:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE GUATAPE, MARINILLA Y EL SANTURIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA “CAMINOS 

COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 5-mar-24

(Según contrato principal)

101.756.308,00$        

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA SONADORA MUNICIPIO DE GUATAPE

(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) (Indique día/mes/año)

101.756.308,00$        VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONSTRUMAR S.A.S (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN:

4,000 5.200.000,00$        6

No. DE ORDEN CANT.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) ACTUALIZACION COSTOS      Y TARIFAS 

MODIFICACIONES
EJECUCION TOTAL ACUMULADA acta de costos No 2 del 

ENERO 2024

2

CONDICIONES ACTUALIZADAS
Acta de modificacion No. PRESENTES

TOTAL DEDICACIÓN  

RECURSO UTILIZADO   

(H / Mes)

VALOR 

1

3

4

1,000 5.800.000,00$        

3,000 7.800.000,00$        

0,450 

-  

28.830.509,35$        

2,36

68.040.002,00$         

7 2,000 2.600.000,00$        

Nombre: DIANA CRISTINA MARQUEZ

-  17.469.500,00$        

TOTAL 85.509.502,00$        

Titular Gerencia: 

NIT: 811046627-8

VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA )

VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):

SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:

Se realiza distribución de recursos, para el seguimiento, control y verificación en los frentes de obra de las actividades y por ende es necesario contar con la estructura de personal y logística de la interventoría , para garantizar la la supervisión, control, verificación y seguimiento de las obligaciones del interventor establecidas en el presente contrato.

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a

85.509.502,00$        

16.246.805,00$        

101.756.308,00$        

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO PLAZO EN  MESES

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)

7 4,000 560.000,00$         

No. ORDEN
 TOTAL DEDICACIÓN  

RECURSO UTILIZADO 
VALOR

13

11 3,000 1.800.000,00$        

12 2,500 500.000,00$         

8 9,000 

9 3,000 8.400.000,00$        

3,000 270.000,00$         

5.400.000,00$        

1.260.000,00$        

0,450 1.260.000,00$        

4.910.509,35$        

-$         

-$         

-$         

-$         

-$         

-  

-  

-  

-  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUALITO MUNICIPIO DE SANTUARIO

804,50$        

5

15 3,083 118.695,50$         

14 3,000 420.000,00$         

-$         

10 -  -$       

 Firmado 
digitalmente 
por MAURICIO 
HOYOS SIERRA

 

Firmado digitalmente 
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Firmado digitalmente por 
MAURICIO HOYOS SIERRA



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4567 de 2023 INTERVENTOR: CONSTRUMAR S.A.S

FECHA DE INICIO: 5/12/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

VALOR INICIAL:

VALOR ACUMULADO:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA

10 $10.800.000 20 11 30 6 2024

Día Mes

20
$21.600.000

20 11 31 12 2026

30 $32.400.000 31 12 31 12 2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 11/12/2023

Buen manejo y correcta inversión del anticipo Año

520-47-994000047310

Desde

Cumplimiento 2023

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 

RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE GUATAPÉ, MARINILLA Y EL SANTUARIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS 

COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"".

% Amparo
Valor 

Asegurado ($)

101.756.308,00$                        

2023

101.756.308,00$                        

VIGENCIA

2023

Calidad del servicio

Amparo

(Incluye prórrogas y suspensiones)

18/04/2024

(Día / Mes / Año)

(Incluye adiciones)

OBJETO DEL CONTRATO: 

5/03/2023

1

Hasta

FECHA

Pago de Salarios, prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

MEPI-MN1-IN-15-FR-13

VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA



10 $10.800.000 20 11 30 10 2024

Día Mes

20
$21.600.000

20 11 30 4 2027

30 $32.400.000 4 3 30 4 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 19/03/2024

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: ANA MARIA MARQUEZ Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA

Director de Interventoría Supervisor Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 05202108779 ANT Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

520-47-994000047310

% Amparo

OBSERVACIONES:

Amparo

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el

Instituto.

Buen manejo y correcta inversión del anticipo Año

Pago de Salarios, prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones
2023

Calidad del servicio 2024

VIGENCIA

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las

garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Desde Hasta

Cumplimiento 2023

Valor 

Asegurado ($)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

 

Firmado digitalmente 
por MAURICIO 
HOYOS SIERRA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 03:21:20 PM horas del 23/04/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 43871880
Apellidos y Nombres: MARQUEZ RESTREPO DIANA CRISTINA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

23/4/24, 15:21 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2

http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co


Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 GOV.CO

23/4/24, 15:21 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2

http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
               MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  CONSTRUMAR S.A.S

Sigla:                         No reportó

Nit:                           811046627-8

Domicilio principal:           MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                               MATRÍCULA

Matrícula No.:                       21-333367-12
Fecha de matrícula:                  11 de Agosto de 2004
Último año renovado:                 2024
Fecha de renovación:                 29 de Marzo de 2024
Grupo NIIF:                          GRUPO III.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 4 SUR 48  110 APTO. 528
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:                construmarsas@gmail.com
Teléfono comercial 1:              2666796
Teléfono comercial 2:              5807151
Teléfono comercial 3:              No reportó
Página web:                        No reportó

Dirección para notificación judicial: Calle 4 SUR 48  110 APTO. 528
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   construmarsas@gmail.com
Teléfono para notificación 1:         5807151
Teléfono para notificación 2:         No reportó
Teléfono para notificación 3:         No reportó

La    persona   jurídica  CONSTRUMAR  S.A.S  SI  autorizó  para  recibir
notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad
con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y
67  del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de lo Contencioso
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Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION:  Que por escritura pública No.4057, otorgada en la Notaría
29a.  de  Medellín,  en agosto 09 de 2004, registrada en esta Entidad en
agosto 11 de 2004, en el libro 9, bajo el número 7859, se constituyó una
sociedad Comercial de responsabilidad Limitada denominada:

                            CONSTRUMAR LTDA.

                          TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA:  Que  la  sociedad  no  se  halla  disuelta  y  su duración es
indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO  SOCIAL:    La  sociedad  tendrá como objeto principal el diseño,
construcción  y  fabricación  de estructuras mecánicas y mecanismos para
diferentes aplicaciones y avances tecnológicos, el diseño y construcción
en    interventoria    de   obras  civiles  en  general  construcción  y
mantenimiento  de  vías,  compra  y  venta  de materiales y mercancía en
general  para  la  construcción  al por mayor y al detal y toda clase de
maquinaria  utilizables en dicho ramo importación de maquinaria pesada y
mercancía  varia.  Dentro  del  objeto  social  de  la  sociedad está la
elaboración  y promoción de proyectos de desarrollo en diferentes campos
del economía, asimismo podrá realizar cualquier otra actividad económica
lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

La  sociedad  podrá  llevar  acabo  en  general todas las operaciones de
cualquier  naturaleza  que  ellas  fueren  relacionadas  con  el  objeto
mencionado,    así    como    cualquier   actividad  similar  conexas  o
complementarias  o  que  permita  facilitar desarrollar el comercio o la
industria  de  la  sociedad,  asociación con otras entidades de carácter
oficial,  operativo  mixto  o privado para la elaboración de proyectos o
construcciones de los mismos a través de sociedades, consorcios, uniones
temporales  o  sociedades  de  economía  mixta  o  de cualquier tipo. En
desarrollo  de su objeto la sociedad podrá adquirir, arrendar o grabar y
enajenar  inmuebles,  dar o recibir dinero en mutuo, celebrar toda clase
de contratos o actos necesarios para el desarrollo del objeto principal;
recibir o dar en hipotecas o prenda los bienes muebles o inmuebles de la
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sociedad  en  garantía  de  las  operaciones que celebren; negociar toda
clase de títulos valores; otorgados, endosarlos, pagarlos, descargarlos,
etc.  y  en  general  realizar  toda  clase de operaciones comerciales o
financieras  que  se  realicen  directamente  con  el  objeto social, el
desarrollo    de    contratos    con  otras  entidades  para  el  manejo
administrativo  y/o  financiero  de estudios, diseños, recursos físicos,
económicos, técnicos bajo cualquier tipo de contrato o asociación que la
ley  lo  permita, directamente por concesión por administración delegada
por contrato de llave en mano sin ninguna restricción.

                                CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:         NRO. ACCIONES   VALOR NOMINAL

AUTORIZADO         $50.000.000,00                 2       $25.000.000,00
SUSCRITO           $50.000.000,00                 2       $25.000.000,00
PAGADO             $50.000.000,00                 2       $25.000.000,00

ACTO:        INSCRIPCIÓN DEMANDA

DOCUMENTO:   OFICIO NRO.: 1170 FECHA: 2023/11/10
RADICADO:    05 001 40 03 003 2023-01176 00
PROCEDENCIA: JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE MEDELLÍN
PROCESO:     DECLARATIVO ESPECIAL (MONITORIO)
DEMANDANTE:  PRO POSTAL IMPORTS S.A.S
DEMANDADO:   CONSTRUMAR S.A.S, AEI ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS
BIEN:           INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA SOBRE EL REGISTRO MERCANTIL DE
PROPIEDAD  DE  LA  DEMANDADA  CONSTRUMAR  S.A.S.  IDENTIFICADA  CON NIT.
811.046.627- 8, Y CON MATRÍCULA N.°  21-333367-12
INSCRIPCIÓN: 2023/11/28 LIBRO: 8 NRO.: 4184

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN  LEGAL.  La  representación  legal  de  la  sociedad  por
acciones  simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica,
accionista o no quien no tendrá suplentes.

FACULTADES   DEL  REPRESENTANTE  LEGAL.  La  sociedad  será  gerenciada,
administrada    y    representada    legalmente  ante  terceros  por  el
representante  legal,  quien no tendrá restricciones de contratación por
razón  de  la  naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por
tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar
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todos  los  actos  y contratos comprendidos en el objeto social o que se
relacionen  directamente  con  la  existencia  y el funcionamiento de la
sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes
para  actuar  en  todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con
excepción  de  aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se
hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros,
la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el
representante legal.

Le  está  prohibido al representante legal y a los demás administradores
de  la sociedad, por si o ir interpuesta persona, obtener bajo cualquier
forma  o modalidad jurídica prestamos por parte del a sociedad u obtener
de  parte  de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía
de sus obligaciones personas.

                             NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTO:

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL        DIANA CRISTINA MARQUEZ           43.871.880
                           RESTREPO                   
                           DESIGNACION                

Por  Acta  número  1-2012 del 12 de diciembre de 2012, de la Asamblea de
Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 14 de diciembre de 2012, en
el libro 9, bajo el número 22427

                           REVISORES FISCALES

Por  Acta  No.2  del  14  de  noviembre  de  2023,  de  la  Asamblea  de
Accionistas,  inscrita  en esta Cámara de Comercio el 21 de noviembre de
2023, con el No.40797 del Libro IX, se designó a:

CARGO                      NOMBRE                       IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL             JULIO CESAR CANO BUILES      C.C. 70.077.272
                                                        T.P. 21611-T
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                         REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMAS:  Que  hasta  la  fecha  la  sociedad ha sido reformada por los
siguientes documentos:

Acta  número  1-2012  del  12  de  diciembre  de 2012, de la Asamblea de
Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 14 de diciembre de 2012, en
el  libro  9,  bajo  el  número  22426,  mediante la cual la sociedad se
transforma  de  sociedad  limitada a sociedad por acciones simplificada,
bajo la denominación de:

                       CONSTRUMAR S.A.S.

Acta  No.  4  de  2014,  del  4 de septiembre de 2014, de la Asamblea de
Accionistas.

Acta No. 12 del 2 de marzo de 2016, de la Asamblea de Accionistas.

               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código  de  Procedimiento
Administrativo  y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005,
los  actos  administrativos  de  registro, quedan en firme dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que
no  sean  objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la
Cámara  de  Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días
hábiles.

Una  vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos
quedan  en  efecto  suspensivo,  hasta  tanto los mismos sean resueltos,
conforme    lo   prevé  el  artículo  79  del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU:  4290
Actividad secundaria código CIIU: 4220
Otras actividades código CIIU:    4390, 7112

                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO
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A  nombre  de  la  persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de
Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:                            CONSTRUMAR
Matrícula No.:                     21-398739-02
Fecha de Matrícula:                11 de Agosto de 2004
Ultimo año renovado:               2024
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 4 SUR 48  110 APTO. 528
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI    DESEA    OBTENER    INFORMACIÓN    DETALLADA   DE  LOS  ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS    DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ  SOLICITAR  EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA  MERCANTIL  DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.

LA  INFORMACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  LOS  ESTABLECIMIENTOS  DE COMERCIO,
AGENCIAS  Y  SUCURSALES,  QUE  LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS    CÁMARAS    DE    COMERCIO    DEL  PAÍS,  PODRÁ  CONSULTARLA  EN
WWW.RUES.ORG.CO.

SE  RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE
PUEDEN    OBRAR    INSCRIPCIONES    ADICIONALES  RELATIVAS  A  GARANTIAS
MOBILIARIAS,  CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA
PROPIEDAD.

                           TAMAÑO DE EMPRESA

De  conformidad  con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto
1074  de  2015  y  la  Resolución  2225 de 2019 del DANE el tamaño de la
empresa es mediana.

Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $11,825,173,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU: 4220
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                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad,
a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la  ley  527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una  representación  gráfica  de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio  de  Medellín  para  Antioquia,  como  la  firma  digital  y la
respectiva  estampa  cronológica, las cuales podrá verificar a través de
su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede
imprimirlo  con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de  Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar    el  certificado  puede  verificar  su  contenido  de  manera
ilimitada,  durante  60 días calendario contados a partir del momento de
su  expedición,  ingresando  a www.certificadoscamara.com y digitando el
código  de  verificación  que se encuentra en el encabezado del presente
documento.  El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.
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 Bogotá DC, 18 de abril del 2024

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona CONSTRUMAR S.A.S.    identificado(a) con NIT número 8110466278:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 245443197

PIB

12:18:58

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co




