
MEMORANDO INDIVIDUAL

No. Radicado: 2024I-VBOG-024702
Fecha: 2024-04-29 10:00:56

Para: Adriana Diaz Izquierdo
1130200  SUBDIRECCIÓN  DE  GESTIÓN  CONTRACTUAL  Y  PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
De: Mary Lorena  Sayago Botello
1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

Asunto: PRÓRROGA NÚMERO 2 CONTRATO 3695 DE 2023

Respetada doctora Adriana, 

De manera atenta, esta Subdirección remite para su revisión y aprobación el proyecto de
minuta de Prórroga No. 02 con sus respectivos soportes, con relación al Contrato de Obra
3695 de 2023 relacionado a continuación:

Contrato  No.  3695  de  2023 -  “MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA  VÍA
TERCIARIA EN EL SECTOR LA AMOLADORA - El LIMON MACIEGAL EN EL MUNICIPIO DE
LA MERCED DEPARTAMENTO DE CALDAS COLOMBIA RURAL”

https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/asepulvedas_invias_gov_co/EhPgOr83Y4RGsWgUSCsK
q1YBnRdwD08ajDCC1cuMiBjzBA?e=1c7T3z

Atentamente, 

Mary Lorena  Sayago Botello 
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES

Proyectado Por: «Abg. Angie L. Sepúlveda»
Revisado Por: «Ing. Mónica M. Benavides G.»
Aprobado Por: «Ing. Mary Lorena Sayago B.»

Copia Interna a: LUZ ANGELA LOZANO PARRA (1120300)
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CONTRATO DE OBRA No. 3695 DE 2023

PRÓRROGA NÚMERO DOS (2) DE 2024



  OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN EL SECTOR LA AMOLADORA - El LIMON MACIEGAL EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED DEPARTAMENTO DE CALDAS COLOMBIA RURAL



  PLAZO SOLICITADO:	HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2024



  CONTRATISTA:	CONSORCIO EMAUS NIT. 901.756.385-3 (Integrado por M&D INGECONTRUCCIÓN S.A.S. con NIT. 900.441.046-5 con un porcentaje de participación del 50% y LUIS ALFONSO MAESTRE BROCHERO con C.C. 17.971.248 con un porcentaje de participación del 50%)



[bookmark: _Hlk133475451]Entre los suscritos ADRIANA DIAZ IZQUIERDO, identificada con cédula de ciudadanía número 43.743.063 expedida en Envigado, quien obra en su calidad de SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, designada mediante Resolución No. 836 del 07 de marzo de 2023 y  Acta  de posesión No. 0017 del 10 de marzo de 2023, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultada al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará, EL INSTITUTO por una parte y por la otra, LUIS ALFONSO MAESTRE BROCHERO, identificado con cédula de ciudadanía número 17.971.248 expedida en Villanueva, obrando en nombre y representación legal del CONSORCIO EMAUS, en su calidad de representante legal, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incursos en causal alguna de inhabilidad incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato de Obra No. 3695 del 04 de octubre del 2023, Prórroga No. 01 del 29 de diciembre de 2023, hemos convenido prorrogar el contrato previas las siguientes:



CONSIDERACIONES



1). Que mediante oficio No. EM-CAL-3695-021-2024del 27 de marzo de 2024, EL CONTRATISTA solicita la prórroga del Contrato Número 3695 de 2023.



2.). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 “Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga” del 01 de abril de 2024, suscrito por el Contratista, el Interventor, el Supervisor del Contrato de Interventoría, el Director Territorial, el Gestor Técnico, el Abogado de la Unidad Ejecutora, y la Jefe de la Unidad Ejecutora.



3.). Que la solicitud de prorroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobó según Acta No. XX del 24 de abril de 2024.



4). Que con Memorando XXXXXXX del 26 de abril de 2024, la Subdirectora de Vías Regionales, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la solicitud de prórroga del Contrato. 



Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento, el cual se regirá por las disposiciones del Contrato de Obra No. 3695 de 2023 y las siguientes:



CLÁUSULAS



CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Contrato de Obra No. 3695 de 2023, desde el 30 de abril de 2024, hasta el 15 de junio de 2024.



PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se concede por solicitud del CONTRATISTA y no implica adición en valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que EL CONTRASTISTA efectuará la reprogramación con los recursos existentes del contrato.



PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se suscribe sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA de Obra. No obstante, dicha prórroga no significa renuncia por parte del INVIAS a la indemnización de perjuicios por mayor permanencia de la interventoría tanto en

obra como en interventoría. Ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales

ni condonación de la mora en que ha incurrido el contratista durante la ejecución del contrato.



CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación del INSTITUTO.



CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA. - EL CONTRATISTA se obliga a modificar el mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electrónico y en el presente documento. 



CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. 



CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se entiende perfeccionado con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma Transaccional SECOP II. 
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