
INFORME DE AVANCE DE OBRA FEBRERO 2024 

EDIFICACIONES E INGENIERÍA S.A.S. 1 

 

 

 
 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME 
 
 
 

CONTRATO: 653-2023 MC (96612) 
 

 
 
 
 
 
 

INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DE OBRA: FEBRERO 2024  
 
 
 
 
 
 

PROYECTO “ADECUACIÓN Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA 
CONFORMACIÓN DE LA CASA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (PYBA) DE 

LA LOCALIDAD DE USME” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODO 
01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2024 

  



INFORME DE AVANCE DE OBRA FEBRERO 2024 

EDIFICACIONES E INGENIERÍA S.A.S. 2 

 

 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 
 
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 4 

2. OBJETIVOS ........................................................................................................ 5 

2.1. OBJETIVO GENERAL .................................................................................. 5 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS......................................................................... 5 

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO ................................................................. 6 

3.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO .............................................................. 6 

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO ................................................................... 7 

4.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA ...................... 7 

4.2. FORMA DE PAGO ....................................................................................... 7 

4.3. ESTADO DE PÓLIZAS Y/O GARANTÍAS .................................................... 9 

4.4. CONCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS ........................................................ 11 

5. COMPONENTE TÉCNICO DEL PROYECTO................................................... 12 

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ........................................... 12 

5.2. ALCANCE ................................................................................................... 12 

5.3. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO ................................................. 12 

5.4. AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ........................................................... 12 

6. COMPONENTE SOCIAL .................................................................................. 15 

7. COMPONENTE AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 16 

 
  



INFORME DE AVANCE DE OBRA FEBRERO 2024 

EDIFICACIONES E INGENIERÍA S.A.S. 3 

 

 

 
 

LISTADO DE ANEXOS 
 
 
 
ANEXO 1. PÓLIZAS Y/O GARANTÍAS. 
 
ANEXO 2. CERTIFICADOS DE CALIDAD y FICHAS TÉCNICAS. 
 
ANEXO 3. PLANILLAS SST, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS y PAZ 

Y SALVOS PERSONAL. 
  



INFORME DE AVANCE DE OBRA FEBRERO 2024 

EDIFICACIONES E INGENIERÍA S.A.S. 4 

 

 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El presente informe tiene como finalidad dar a conocer las actividades realizadas dentro del 
Contrato de Mínima Cuantía No. 653-2023 MC (96612), cuyo objeto es “CONTRATAR LA 
ADECUACIÓN Y LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA 
CASA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (PYBA) DE LA LOCALIDAD DE USME”, 
esto con el fin de presentar la recopilación de las actividades realizadas por el contratista 
EDIFICACIONES E INGENIERÍA S.A.S durante el periodo de este informe. 
 
Se relacionan en el presente informe, todos los procesos y alcances TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES, SOCIALES y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, llevados a cabo en el periodo comprendido desde 
la firma del Acta de Inicio hasta la fecha de presentación del presente informe mensual por 
parte del contratista, es decir hasta el 15 DE FEBRERO DEL 2024, fecha en la cual finaliza 
el contrato. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 
Dar a conocer a la entidad contratante FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME – 
FDLU, el estado de avance de las actividades del Contrato de Mínima Cuantía No. 653-2023 
MC (96612) en los diferentes componentes de ejecución en el desarrollo del proyecto, 
adelantados durante el periodo comprendido entre el 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 
DEL 2024, fecha en la cual termina el contrato.  
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Proporcionar una actualización detallada sobre el progreso general del proyecto 
semana a semana, incluyendo hitos alcanzados y actividades completadas. 

 
• Analizar el uso de recursos, incluyendo materiales, mano de obra y equipo, para 

garantizar una gestión eficiente del proyecto. 
 

• Revisar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad, para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos y normativas aplicables. 

 
• Facilitar la comunicación y coordinación entre todas las partes interesadas, para 

garantizar una ejecución fluida y exitosa del proyecto. 
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3. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 
 

3.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
La ejecución del proyecto se realiza en la antigua sede de la Alcaldía Local de Usme Cra. 3 
Bis A #137b Sur-56, Bogotá, por el costado izquierdo de la edificación, y cuenta con puerta 
hacia la calle. 
 
 

 
 
 
  

CASA 
PYBA 
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4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

 
 

4.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA  
 
 

Mediante Licitación Pública No. FDLU-MC-016-2023 (96612), realizada por el FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE USME - FDLU, se le adjudica a la empresa EDIFICACIONES E 
INGENIERÍA S.A.S identificada con NIT No. 901.758.327-5, el Contrato de Obra y 
Suministros No. 653-2023 MC (96612), que tiene por objeto “LA ADECUACIÓN Y LA 
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA CASA DE 
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (PYBA) DE LA LOCALIDAD DE USME.” 
 

GENERALIDADES CONTRATO Nro. 653-2023 MC 
(96612) 

CONTRATISTA EDIFICACIONES E INGENIERÍA S.A.S 

NIT: 901.758.327-5 

LICITACIÓN PUBLICA FDLU-MC-016-2023 (96612) 

REPRESENTANTE LEGAL JAIME LUCIANO ESPAÑA PATIÑO 

DIRECCIÓN CALLE 69 A # 77-14 

TELÉFONO 321 269 2011 

No. DE CONTRATO 653-2023 MC (96612) 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 32.435.270  

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

DOS (02) MESES 

PRORROGA DEL CONTRATO QUINCE (15) DIAS  

FECHA DE ACTA DE INICIO 
CONTRATO 

1 DE DICIEMBRE DEL 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 31 DE ENERO DEL 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN 
ACTUALIZADA 

15 DE FEBRERO DEL 2024 

 
 

4.2. FORMA DE PAGO 
 
De acuerdo con las condiciones establecidas en el Contrato de No. 653-2023 MC (96612), 
en su CLAUSULA No. 2.1 - FORMA DE PAGO, se realizará de la siguiente forma: 
 
“El valor del contrato se pagará así: por medio de pagos parciales de acuerdo con el recibido 
a satisfacción de los elementos entregados y conforme a las facturas generadas previa 
programación del PAC, para la cual deben estar avaladas por el supervisor o el apoyo a la 
supervisión de conformidad con los bienes y los suministros entregados, previa presentación 
de los siguientes documentos: 
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1. Informe de supervisión debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a 
la supervisión. 
2. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato. 
3. Acta de ingreso de los bienes al almacén 
4. Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. 
5. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el 
periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas 
naturales 
6. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que 
acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de 
conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o 
complemente, cuando se trate de personas jurídicas. 
 
Nota 1: De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el 
inciso 4 al parágrafo 2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario, 
establece que: “Parágrafo 3o. (…) Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de 
prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas 
personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas 
(IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y 
deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios 
contratos que superen la suma de 3.500 UVT. (…)”. 
 
Nota 2: EL Fondo de Desarrollo Local de Usme, bajo ningún motivo o circunstancia autorizará 
y efectuará pagos a terceros. 
 
Nota 3: El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos en que incurra el 
contratista, así como las tasas, impuestos, retenciones, contribuciones del orden nacional, 
distrital, departamental que incluya la presente contratación. 
 
Nota 4: El valor de la oferta económica deberá incluir los costos inherentes con la obligación 
de mantenerlos durante la ejecución del contrato y terminación a satisfacción del Fondo de 
Desarrollo Local de Usme. 
 
Nota 5: El Proponente deberá tener en cuenta que todos los impuestos y contribuciones del 
orden distrital y nacional deberán ser contemplados dentro de los valores de la propuesta. En 
caso de omisión el FONDO lo entenderá incluido en el valor de la propuesta. Los precios de 
la propuesta deben mantenerse en firme a partir de la presentación de la oferta. 
 
Nota 6: No obstante, lo anterior, el pago estará sujeto a disponibilidad del PAC. El pago será 
realizado por medio de la Tesorería Distrital, en pesos colombianos, a través de la 
consignación en la Cuenta Corriente o de Ahorros que el contratista señale, en una de las 
entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de Pagos, previos los descuentos de 
ley. 
 
Para el último pago: 
 
• Informe final aprobado por el apoyo a la supervisión y el supervisor. 
• Certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. 
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• Constancia del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud y 
pensiones) y riesgos profesionales y aportes parafiscales y riesgos profesionales de sus 
empleados de acuerdo con lo establecido en la normatividad legal vigente. 
• Soportes de la gestión en físico y digital, recibidos por el apoyo a la supervisión. 
• Verificación en la plataforma de Secop 2 de todos los informes de ejecución, por parte 
del apoyo a la supervisión.” 
 
 
 

4.3. ESTADO DE PÓLIZAS Y/O GARANTÍAS  
 
 
A la fecha del presente informe mensual y la actualización de las pólizas reportadas para el 
contrato se realizó según FIRMA DE CONTRATO, ACTA DE INICIO Y PRORROGA, en la 
que se evidencia que las coberturas y vigencias cumplen con respecto a lo estipulado en las 
GARANTÍAS: 
 
Las pólizas se incluyen en el ANEXO 1 y se relacionan en las siguientes tablas de control, 
estas se encuentran presentadas de acuerdo con la FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA, 
ACTA DE INICIO Y PRORROGA. 
 
 
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES  
 
No. DE PÓLIZA: 11-46101040945 - ANEXO: 0 – ANEXO SEGÚN FIRMA DEL CONTRATO 
 
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
 
 

PÓLIZA SEGÚN FIRMA DEL CONTRATO 

AMPAROS 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
SUMA 

ASEGURADA 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 17/11/2023 17/07/2024 $ 3.243.527,00 

CALIDAD DEL SERVICIO 17/11/2023 17/07/2024 $ 1.621.763,50 
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

DE LOS BIENES 17/11/2023 17/07/2024 $ 3.243.527,00 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

17/11/2023 17/01/2027 $ 1.621.763,50 

Control de Pólizas contrato 653-2023 MC (96612) EDIFICACIONES E INGENIERÍA SAS  
– Según firma del contrato 
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Se realiza actualización de las pólizas de acuerdo con el ACTA DE INICIO, lo cual evidencia 
el cumplimiento de la cobertura y vigencias, de acuerdo con el proceso contractual y se 
relacionan en la siguiente tabla de control: 
 
 
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES  
 
No. DE PÓLIZA: 11-46101040945 - ANEXO: 2 – ANEXO SEGÚN FIRMA ACTA DE INICIO 
DEL CONTRATO 
 
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
 
 

PÓLIZA SEGÚN FIRMA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 

AMPAROS 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
SUMA 

ASEGURADA 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 01/12/2023 31/07/2024 $ 3.243.527,00 

CALIDAD DEL SERVICIO 01/12/2023 31/07/2024 $ 1.621.763,50 
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

DE LOS BIENES 01/12/2023 31/07/2024 $ 3.243.527,00 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

01/12/2023 31/01/2027 $ 1.621.763,50 

Control de Pólizas contrato 653-2023 MC (96612) EDIFICACIONES E INGENIERÍA SAS  
– Según firma Acta de Inicio del contrato 

 
 
Se realiza actualización de las pólizas de acuerdo con la PRORROGA otorgada de 15 días, 
lo cual evidencia el cumplimiento de la cobertura y vigencias, de acuerdo con el proceso 
contractual y se relacionan en la siguiente tabla de control: 
 
 
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES  
 
No. DE PÓLIZA: 11-46101040945 - ANEXO: 3 – ANEXO SEGÚN PRORROGA POR 15 DÌAS 
 
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
 
 

PÓLIZA SEGÚN FIRMA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 

AMPAROS 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
SUMA 

ASEGURADA 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 01/12/2023 15/08/2024 $ 3.243.527,00 

CALIDAD DEL SERVICIO 01/12/2023 15/08/2024 $ 1.621.763,50 
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CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
DE LOS BIENES 01/12/2023 15/08/2024 $ 3.243.527,00 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES 
01/12/2023 15/02/2027 $ 1.621.763,50 

Control de Pólizas contrato 653-2023 MC (96612) EDIFICACIONES E INGENIERÍA SAS  
– Según firma Prorroga por 15 días del contrato 

 
 

4.4. CONCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS 
 
 
Las pólizas mencionadas anteriormente según LA FIRMA DEL CONTRATO, FIRMA 

DEL ACTA DE INICIO y PRORROGA POR 15 DÍAS DEL CONTRATO se realizó ante 

la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. para su expedición y posterior entrega 

al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME, las mismas cumplen las condiciones 

solicitadas en los pliegos, contrato y modificatorio. 
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5. COMPONENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 
 
 

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
El proyecto contempla actividades de obra civil y de suministros, según lo revisado en las 
socializaciones del proyecto, actividades como demolición y cambio de pisos, instalación de 
enchapes, reparación de puertas y ventana, instalación de lámparas led, interruptores y 
tomacorriente. En la parte de suministros, está contemplado se entregue por parte del 
contratista EDIFICACIONES E INGENIERÍA S.A.S. de una mesa de consulta veterinaria, una 
báscula y diferentes elementos de tipo quirúrgico y de atención veterinaria.  
 
 

5.2. ALCANCE 
 

El alcance se limita a la adecuación y dotación de elementos del espacio denominado CASA 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (PYBA), ubicada en el costado izquierdo con 
salida a la calle de la antigua sede de la Alcaldía Local de Usme. 
 
 

5.3. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO  
 
 
A la fecha de corte del presente informe (15/02/2024), no se han realizado pagos al contratista 
EDIFICACIONES E INGENIERÍA S.A.S. 
 
 
 

5.4. AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO  
 

A la fecha de corte del presente informe 15 de febrero del 2024, se evidencia un 
avance del 100 % en la Obra Civil y del 100% en la entrega de los Suministros, con 
lo cual se da por terminado las actividades contempladas dentro del contrato. 
 
En este último periodo del 1 al 15 de febrero, el contratista EDIFICACIONES E 
INGENIERÍA S.A.S. hace entrega de los suministros para la dotación de la Casa de 
Protección y Bienestar Anmial (PYBA) de Usme correspondientes al Contrato de 
Mínima Cuantía No. 653-2023 MC (96612), los cuales se relacionan a continuación: 
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SEMANA 9 y 10: DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2024 
 
Se realiza entrega de suministros, estos se enumeran conforme a cada ítem del 
contrato: 

 

 
 

19. Bascula Veterinaria 

 

 
 

20. Mesa de Consulta 

 

 
21. Mango Bisturí N. 3 

 

 
22. Mango Bisturí N. 4 

 

 
23. Pinza atraumática 

para cuello uterino 

 

 
 

24. Tijera Mayo Recta 
 

 

 
 

25. Tijera Mayo Curva 
 

 

 
 

26. Termómetro clínico 
 

 

 
 

27. Estetoscopio 

 

 
 

28. Set naso-laríngeo 
 

 

 
 

29. Ambu grande 

 

 
 

30. Ambu mediano 

 

 
31. Ambu pequeño 

 

 
 

32. Sonda endotraqueal ID 
2 mm 

 

 

 
33. Sonda 

endotraqueal 2.5 mm 

 

 
34. Sonda endotraqueal 

ID 3 mm 

 

 
35. Sonda endotraqueal 

ID 3.5 mm 

 

 
 

36. Sonda endotraqueal ID 
4 mm 

 

 

 
 

37. Sonda 
endotraqueal 4.5 mm 

 

 
 

38. Sonda endotraqueal 
ID 5 mm 

 

 
39. Sonda endotraqueal 
ID 5.5 mm 

 

 
 

40. Pinza de disección sin 
garra 

 

 
41. Pinza de disección 

con garra 

 

 
42. Pinza Backhaus 

pequeña 
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43. Pinza Backhaus 

grande 
 

 

 
 

44. Pinza Allis 
 

 

 
45. Pinzas Duval grande 

 

 
47. Pinzas Kelly 

 

 

 
48. Pinza Mosquito 

 

 

 
49. Pinza Crile 

 

 

 
50. Pinza Kocher 

 

 

 
51. Porta Aguja Recto 

 
 

 
52. Separador Manual 

de Estructuras 

 

 
53. Separador Manual de 

tejidos 

 

 
54. Gancho de ovario 

 

 

 
55. Bandeja Riñonera 

 
 

 
56. Tijera Littauer 

puntos 
 

 

 
57. Pinza Rochester Curva 

 

 

 
58. Pinza Rochester Recta 

 

 
59. Pinza Kelly Recta 

 

 

 
60. Pinza Kelly Curva 

 

 
61. NPS1 Cubeta con tapa 

40x26x4 cms 
 
 

 

 
62. NPS2 Cubeta con tapa 

30x20x4 cms 
 

 
 
 

 
 
En el ANEXO 2, se incluyen certificados de calidad y fichas técnicas de los suministros 
entregados por parte del contratista EDIFICACIONES E INGENIERÍA S.A.S.  
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6. COMPONENTE SOCIAL 
 

 
En la novena semana se realizó socialización de los avances del proyecto con la 
presencia del contratista, el apoyo a la supervisión y el personal encargado de la Casa 
de Protección y Bienestar Animal de Usme, entre los cuales estuvieron por parte del 
Contratista, el Ing. Jaime España, por parte del apoyo a la supervisión la Ing. Dora 
Hernández y por parte del personal de la Casa PYBA la Dra. Ana Lucia Trujillo. En 
esta reunión adicional a la socialización de los avaneces de obra, se identificaron por 
las partes los no previstos de los suministros que se requerirían entregar dentro del 
proyecto, de tal forma se propuso cambiar tres o cuatro elementos por unas bandejas 
en acero inoxidable con tapa que solicito la Dra. Ana Lucia Trujillo, esto de tal manera 
que no se incremente el presupuesto del contrato. Por parte del apoyo a la supervisión 
del contrato se hizo el levantamiento del acta de reunión y listado de participantes. 
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7. COMPONENTE AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
 
 
Respecto a la parte ambiental, en el ANEXO 3 se adjunta el Certificado de Disposición 
Final de Residuos, emitido por la empresa PROAMBIENTAL E.S.P. quien hizo la 
recolección y correcta disposición final el día 18 de enero del 2024, como se evidencia 
en dicho certificado. 
 
 
Respecto a las obligaciones sobre seguridad y salud en el trabajo el contratista 
EDIFICACIONES E INGENIERÍA S.AS. hizo los pagos respectivos de las planillas de 
seguridad social para este periodo del personal que laboro en la obra, estos se adjuntan en 
el ANEXO 3, igualmente ya habiendo finalizado el contrato se adjuntan los paz y salvos del 
personal que laboro en este proyecto. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
______________________________ 
Ing. Jaime Luciano España Patiño 
Edificaciones e Ingeniería S.A.S. 
 



DICIEMBRE 2023 

1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 

PÓLIZAS Y/O GARANTÍAS 
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OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

 1DLF133493A

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

01 02 2024 01 12 2023 00:00 31 01 2027 23:59 ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

EDIFICACIONES E INGENIERIA SAS NIT: 901.758.327-5

CL 69 A 77 14 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3135833116

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

CALLE 137B SUR NO. 14 - 24. BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.061-9

6017693100

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ********9,730,581.00$ ******80,000.00 $ *******8,000.00 $ ******16,720.00 $ ***********104,720.00 CONTADO

11-46-101040945

11-46-101040945



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

 1DLF133493A

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

01 02 2024 01 12 2023 00:00 15 02 2027 23:59 ANEXO DE PRORROGA

EDIFICACIONES E INGENIERIA SAS NIT: 901.758.327-5

CL 69 A 77 14 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3135833116

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

CALLE 137B SUR NO. 14 - 24. BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.061-9

6017693100

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ********9,730,581.00$ ******32,000.00 $ *******8,000.00 $ *******7,600.00 $ ************47,600.00 CONTADO

11-46-101040945

11-46-101040945
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ANEXO 2 
 

CERTIFICADOS DE CALIDAD  
Y FICHAS TÉCNICAS   











República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No.  2020038382  DE  6 de Noviembre de 2020
Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La  Directora  Técnica  de  Dispositivos  Médicos  y  otras  Tecnologías  DEL  INSTITUTO  NACIONAL  DE 
VIGILANCIA  DE  MEDICAMENTOS  Y  ALIMENTOS  -  INVIMA,  en  ejercicio  de  las  facultades  legales, 
Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011 y Decreto 582 de 2017.

EXPEDIENTE: 19983030             RADICACIÓN:  20201180374  
REGISTRO SANITARIO:  INVIMA 2017DM-0000933-R1                      VIGENCIA:  26/05/2027

ANTECEDENTES
 
Que mediante Resolución No. 2007019050 del 4 de septiembre de 2007, el INVIMA concedió Registro 
Sanitario  No.  INVIMA  2007DM-0000933,  para  el  producto  INSTRUMENTAL  MEDICOQUIRURGICO 
DIMEDA a favor de IMCOLMEDICA S.A. con domicilio en BOGOTA - D.C. en la modalidad de IMPORTAR 
Y VENDER.

Que mediante  Resolución No.  2016024967 del  1  de Julio  de 2016,  el  INVIMA modificó  la  Resolución 
2007019050 del 04/09/2007, en el sentido de APROBAR: ADICIÓN DE ACONDICIONADOR y ADICIÓN 
DE ACONDICIONADOR.

Que mediante Resolución No. 2017014933 del 18 de abril de 2017, el INVIMA modificó la Resolución No. 
2007019050 del 04/09/2007, en el sentido de aprobar adición de referencias. 

Que mediante  Resolución  No.  2017021833  de 26 de  mayo  de 2017,  el  INVIMA concedió  RENOVAR 
Registro  Sanitario  No.  INVIMA  2017DM-0000933R1,  para  el  producto  INSTRUMENTAL 
MEDICOQUIRURGICO DIMEDA a favor de IMCOLMEDICA S.A. con domicilio en BOGOTA - D.C. en la 
modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante Resolución No. 2017045078 de 25 de octubre de 2017, el INVIMA otorgó autorización de 
agotamiento de existencia del producto, por renovación del Registro Sanitario.
    
Que  mediante  escrito  numero  20201180374  radicado  el  02/10/2020,  el  Doctor  ALBERTO  ÑUSTES, 
actuando  en  calidad  de  Representante  Legal  de  IMCOLMEDICA  S.A.,  solicitó  la  corrección  de  la 
Resolución No. 2017021833 de 26 de Mayo de 2017 y la Base de datos del INVIMA.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que revisada la documentación que reposa en el expediente y la información de la Base de Datos del 
INVIMA, se pudo comprobar que se mencionó de forma incorrecta la vida útil del producto en el sentido de 
enunciar un (1) año, toda vez que se declara que no tiene vida útil.

Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, consagra que; 

"ARTÍCULO 45. CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de  
parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean  
aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará  
lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto.  
Realizada  la  corrección,  esta  deberá  ser  notificada  o  comunicada  a  todos  los  interesados,  según  
corresponda."

En mérito de lo expuesto, este Instituto;
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República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No.  2020038382  DE  6 de Noviembre de 2020
Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución

La  Directora  Técnica  de  Dispositivos  Médicos  y  otras  Tecnologías  DEL  INSTITUTO  NACIONAL  DE 
VIGILANCIA  DE  MEDICAMENTOS  Y  ALIMENTOS  -  INVIMA,  en  ejercicio  de  las  facultades  legales, 
Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011 y Decreto 582 de 2017.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:  CORREGIR FORMALMENTE la Base de datos del INVIMA y la Resolución No. 
2017021833  de 26 de  mayo  de 2017,  en el  sentido  de modificar  en su artículo  primero,  la  vida  útil, 
quedando así:     
     

“(…)
ARTICULO PRIMERO. - (…)

VIDA UTIL: NO APLICA
(…)”

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que 
deberá  interponerse  ante  LA  DIRECTORA  TÉCNICA  DE  DISPOSITIVOS  MEDICOS  Y  OTRAS 
TECNOLOGIAS  DEL  INSTITUTO  NACIONAL  DE  VIGILANCIA  DE  MEDICAMENTOS  Y  ALIMENTOS 
INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código 
de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO:  La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el  6 de Noviembre de 2020
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS

Proyectó: Legal: salbam, Técnico: jcolmenaresp Revisó: cordina_varios
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Firmado digitalmente por
LUCIA AYALA
RODRIGUEZ
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República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No.  2019000086  DE 3 de Enero de 2019
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, 
decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005.

CONSIDERANDO

QUE  ANTE  ESTE  INSTITUTO  SE  HA  SOLICITADO  LA  CONCESIÓN  DE  UN  REGISTRO  SANITARIO 
AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE 
LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE 
PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.

EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY  962 DE 2005 EL 
INVIMA  REALIZARA  EL  CONTROL  POSTERIOR DENTRO  DE  LOS   QUINCE  (15)  DIAS  SIGUIENTES  A  SU 
EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE  DIEZ (10)  AÑOS A
PRODUCTO: TERMOMETRO  DIGITAL  -  TERMOMETRO  DIGITAL  CLINICO  PARA 

TEMPERATURA CORPORPAL
MARCA: KNS / KRAMER®
REGISTRO SANITARIO NO.: INVIMA 2019DM-0019190
TIPO DE REGISTRO: IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES): IMCOLMEDICA S.A. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
FABRICANTE(S): HANGZHOU  HUA'AN  MEDICAL  &  HEALTH  INSTRUMENTS  CO.,  LTD.  CON 

DOMICILIO EN CHINA
IMPORTADOR(ES): IMCOLMEDICA S.A. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
ACONDICIONADOR(ES): INCOLMEDICA  S.A.  CON  DOMICILIO  EN  COTA  -  CUNDINAMARCA; 

IMCOLMEDICA S.A. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
EQUIPO BIOMEDICO: EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO
RIESGO: IIA
SISTEMAS: ELECTRONICOS
SUBSISTEMAS: ESTRUCTIRA  PRINCIPAL,  CARCASA,  SENSOR  TERMOMETRICO,  PANTALLA 

LCD, COMPARTIMENTO DE BATERIAS, BOTON ON/OFF
USOS: DETERMINACION  DE  LA  TEMPERATURA  CORPORAL  MEDIANTE  SONDA  DE 

CONTACTO. PRESENTACION DEL DATO DE TEMPERATURA A TRAVES DE UNA 
PANTALLA LCD

PRESENTACIÓN COMERCIAL:UNIDAD
OBSERVACIONES: EL  PRESENTE  REGISTRO SANITARIO AMPARA  LOS  SIGUIENTES  MODELOS 

ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO:

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA DESCRIPCIÓN

DT-01A, DT-01B, DT-01D, DT-01E, DT-11A, DT-101A, DT-
111A, DT-111B, DT-111G, DT-K01A, DT-K11B, DT-K111A, 

DT-K111B, DT-K111D, DT-12A, NT-11A
DIGITAL TERMOMETER

EXPEDIENTE NO.: 20155964
RADICACIÓN NO.: 20181259494
FECHA DE RADICACIÓN: 17 12 2018

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL  RECURSO DE 
REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE LA DIRECCION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS 
TECNOLOGÍAS,  DENTRO DE LOS DIEZ  (10)  DÍAS  SIGUIENTES A  SU NOTIFICACIÓN,  EN LOS TÉRMINOS 
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República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No.  2019000086  DE 3 de Enero de 2019
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, 
decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005.

SEÑALADOS  EN  EL  CÓDIGO  DE  PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  Y  DE  LO  CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO.-  LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL 
CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 
2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS  3 DE ENERO DE 2019
ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS

PROYECTO: LEGAL: ROLAYAA, TÉCNICO: JROMEROM
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5/2/24, 13:01 Sistema de Tramites en Linea - Consultas Publicas
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<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente
Sanitario 20084718 Nombre

producto TUBO ENDOTRAQUEAL DESECHABLE - SUZHOU

Registro
Sanitario INVIMA 2014DM-0012171 Vencimiento 2024/12/01 Modalidad IMPORTAR Y VENDER Estado

Registro Vigente

Observaciones
EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: CON Y SIN BALÓN. SE APRUEBAN
NUEVAS ETIQUETAS ADJUNTAS LA RADICADO 2016160646 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN EL SENTIDO DE

CAMBIO DE DOMICILIO DEL IMPORTADOR Y ADICIÓN DE NUEVAS MARCAS.

Marcas SUZHOU, LIFE CARE, LIFE CARE SOLUTONS.

Datos de Interes

Vida Util 5 Miembros
Comprometidos CUERPO HUMANO

Usos

DISPOSITIVO MÉDICO QUE FUNCIONA COMO VÍA AÉREA
ARTIFICIAL QUE PERMITE LA CONEXIÓN DEL SISTEMA

RESPIRATORIO A UN VENTILADOR O EN GENERAL A UN
SISTEMA DE RESPIRACIÓN ARTIFICIAL USADO DURANTE

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS O EN CASOS EN EL
PACIENTE HAYA PERDIDO LA CAPACIDAD DE RESPIRAR

POR SU CUENTA.

Riesgo IIa

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial

Empaque individual dentro caja plegadiza que contiene 1, 12, 25, 50, 100 y 200 unidades.

Empaque individual dentro caja plegadiza que contiene 10 y 250 unidades, Bolsa por 10 unidades.

Roles por Producto

Rol Nombre / Razon Social Direccion Pais Depto Ciudad Email

ACONDICIONADOR LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S AUTOP. MEDELLIN Km 2,5 COLOMBIA D.C. BOGOTA

FABRICANTE SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD. PISO 18, CALLE XIHUAN 1638 CHINA

IMPORTADOR LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S. Carrera 16 A No. 79-05 Oficina 507 COLOMBIA D.C. BOGOTA

TITULAR REGISTRO SANITARIO LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S. Carrera 16 A No. 79-05 Oficina 507 COLOMBIA D.C. BOGOTA
Imprimir << Atras

javascript:history.back()
javascript:window.print();
javascript:history.back()
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ANEXO 3 
 

PLANILLAS SST,   
CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS y PAZ Y SALVOS PERSONAL
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PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP
CERTIFICA QUE 

Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., a partir del 12 de febrero de 2018 es la encargada para la gestión y operación 
del servicio público de aseo en el Área de Servicio Exclusivo 1 (ASE 1) de la ciudad de Bogotá D.C., en sus 
componentes de recolección, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en las 
áreas públicas, lavado de áreas públicas y transporte de los residuos al sitio de disposición final, mediante el 
Contrato No. 283 de 2018 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y Promoambiental 
Distrito S.A.S. E.S.P.

Con el ánimo de dar trámite a su solicitud se informa que, se han prestado los siguientes servicios de recolección y 
transporte de la producción generada de residuos sólidos especiales, en atención a las siguientes solicitudes del 
año 2024:  

ITEM RADICADO FECHA 
SOLICITUD

VOLUMEN 
HABILITADO

FECHA 
HABILITACIÓN

1 1430438   17/01/2024 0.5 MTS3 18/01/2024

De otra parte y teniendo en cuenta que el Prestador realiza la recolección y transporte de estos residuos, es 
pertinente indicar que la disposición final de los mismos se realiza de acuerdo a la normativa vigente, es decir, en 
los sitios de disposición final autorizados por el Distrito Capital, según sea la composición y la presentación de los 
desechos.

Es importante mencionar que por su naturaleza los residuos se dispusieron en una celda de optimización del 
Relleno Sanitario Doña Juana por ser residuos mixtos y no ser aptos para disponer en escombrera.

De otra parte, es necesario manifestar que la disposición final es realizada por el actual operador del relleno 
sanitario Doña Juana, Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana (CGR).

La presente certificación, se expide a solicitud de la señora EDIFICACIONES E INGENIERIA  SAS a los veintiséis (26) 
días del mes de febrero de 2024. 
Atentamente.
                   
MARIA MERCEDES OVALLE G.
Directora de Mercado Regulado
Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P,
Proyectó: Carlos Alexander Luengas Cartagena



      TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 130.000 131.500

Pensión 0 0 0

Riesgos Laborales 1 72.400 73.200

CCF 0 0 0

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 2 202.400 204.700

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS017 Famisanar EPS 830003564-7 130.000 0 0 0 12 1.500 0 131.500 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 72.400 72.400 12 800 73.200 724 73.200 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901758327-5 EDIFICACIONES E INGENIERIA 
SAS CL 69 A 77 14 3132382064 gerenciafinlbbs@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-01 2024-01 Y 19/02/2024 74830159 $204.700

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 93420917 ESQUIVEL SANCHEZ WILSON 59 3 N X 0 0 0 0 0 0 EPS017 1.040.000 130.000 14-11 1.040.000 5 72.400 0 0 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901758327-5 EDIFICACIONES E INGENIERIA 
SAS CL 69 A 77 14 3132382064 gerenciafinlbbs@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-01 2024-01 Y 19/02/2024 74830159 $204.700

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



P A G A D O

567379103

2024/04/10 567379103

      
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 162.500 167.300

Pensión 1 208.000 214.100

Riesgos Laborales 1 90.500 93.200

CCF 0 0 0

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 3 461.000 474.600

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 162.500 0 0 0 34 4.800 0 167.300 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230301 Porvenir 800224808-8 208.000 0 0 0 0 34 6.100 0 214.100 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 90.500 90.500 34 2.700 93.200 905 93.200 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901758327-5 EDIFICACIONES E INGENIERIA 
SAS CL 69 A 77 14 3132382064 gerenciafinlbbs@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-02 2024-02 Y 10/04/2024 76269348 $474.600

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 3805707 ESPAÑA PATIÑO JAIME LUCIANO 59 0 N X X 230301 1.300.000 208.000 0 0 0 0 EPS005 1.300.000 162.500 14-11 1.300.000 5 90.500 0 0 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901758327-5 EDIFICACIONES E INGENIERIA 
SAS CL 69 A 77 14 3132382064 gerenciafinlbbs@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-02 2024-02 Y 10/04/2024 76269348 $474.600

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Fecha de Pago: 10/04/2024

Periodo liquidación Salud:

Empresa: EDIFICACIONES E INGENIERIA SAS NIT: 901758327

Número de Radicación: 76269348

Número Autorización: 567379103

Número de Administradoras: 3

Total de empleados: 1

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Banco: BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

Código NIT Administradoras Num. Afiliados
*Número de 

incapacidad por 
riesgos laborales

Valor descontado 
en incapacidad 

y/o licencia
Total Pagado

14-11 890903790 ARL SURA 1 $0 $93,200

230301 800224808 Porvenir 1 $0 $214,100

EPS005 800251440 Sanitas EPS 1 $0 $167,300

$474,600

Le informamos que el pago de la planilla No. 76269348, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007.  
Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que 
la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar 
oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y 
Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el 
periodo de pago extemporáneo.

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Tipo Planilla: Y Periodo liquidación Pensiones: febrero 2024

Total a pagar: $474,600

Fecha de vencimiento: 07/03/2024

Razón social recaudo:

Descripción:

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Compensar OI

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Nit recaudo: 9998600669427

febrero 2024

Información básica de la planilla

Detalles del pago

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



CODIGO NOMBRE 
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PERIODO NÚMERO DE 
PLANILLA

F
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E
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O
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E
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A
D

O

14-11 ARL SURA 59 X X             0 30 $1,300,000 0.06960 $90,500 $0 $0 Febrero - 
2024

76269348 10/04/2024 No

230301 Porvenir 59 X X             0 30 $1,300,000 0.16000 $208,000 $0 $0 Febrero - 
2024

76269348 10/04/2024 No

EPS005 Sanitas EPS 59 X X             0 30 $1,300,000 0.12500 $162,500 $0 $0 Febrero - 
2024

76269348 10/04/2024 No

              

              

              

              

              

              

              

La empresa EDIFICACIONES E INGENIERIA SAS, identificada con NI número 901758327, aportó por el empleado  
JAIME LUCIANO ESPAÑA PATIÑO identificado(a) con CC número 3805707 quien se encuentra registrado(a) a la fecha 
por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de 
aportes, el periodo de pensión de 02 - 2024 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 10  días del mes Abrilde 2024

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL



https://v3.camscanner.com/user/download
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