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PRORROGA UNO (1) AL CONTRATO AD035-2022

CONTRATANTE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUENO -
AMOCCIDENTE

NIT 900.796.602-4

CONTRATISTA ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS

NIT 901236558-1

OBJETO: ADMINISTRACION DELEGADA PARA ADECUACION DE 15 CASETAS

COMUNALES Y DOTACION LOGISTICA DE LAS JUNTAS DE ACCION
COMUNAL EN LAS COMUNAS 4, 5,6, 7 Y 11 DE LA ZONA URBANA
DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA.

VALOR DEL [ OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
CONTRATO ($8.550.000)

VALOR A | MIL SEISCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y
ADMINSTRAR NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS ($1.614.579.615)

PLAZO DE TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA
EJECUCION DE INICIO

FECHA DE INICIO DICIEMBRE 01 DE 2022

FECHA DE FEBRERO 28 DE 2023

TERMINACION

PRORROGA UNO (1) | UNO (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
NUEVA FECHA DE ABRIL 15 DE 2023

TERMINACION POR
PRORROGA UNO (1)

Entre los suscritos LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDONO, mayor y vecino de Medellin, identificado como
aparece al pie de su firma, quién obra en representacion de La Asociacion de Municipios del Occidente
Antioquefio ~ AMOCCIDENTE, identificada con NIT 9007966024, Asociacion que fue constituida
mediante escritura publica N° 236 del 27 de noviembre de 2014 de la Notaria Unica del Circuito Notarial
de San Jeronimo (Antioquia), y de acuerdo a sus Estatutos, los cuales fueron modificados mediante
escritura publica N°1563 del 23 de diciembre de 2015 de la Notaria 14 del Circuito Notarial de Medellin,
en su calidad de Director Ejecutivo, debidamente autorizado estatutariamente, por una parte y quien en
adelante se denominara El Contratante, y NEVER SALGADO MIRANDA, identificada con Cedula Nimero
73.184.762, quien actla en Representacion legal de ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS, con Nit
901236558-1, que en este documento se denominara El Administrador Delegado Contratista, han E
convenido celebrar PRORROGA NUMERO UNO (1) al contrato de la referencia en lo siguiente,
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CONSIDERACIONES

Primero: Que el dia 04 de noviembre de 2022 entre la ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE
- AMOCCIDENTE y NEVER SALGADO MIRANDA, identificada con Cedula Nimero 73.184.762, quien
act(ia en Representacion legal de ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS, con Nit 901236558-1, que en este
documento se denominara EI Administrador Delegado Contratista, se suscribié el contrato de
Administracion delegada AD035-2022 cuyo objeto es ADMINISTRACION DELEGADA PARA
ADECUACION DE 15 CASETAS COMUNALES Y DOTACION LOGISTICA DE LAS JUNTAS DE ACCION
COMUNAL EN LAS COMUNAS 4, 5 6, 7 Y 11 DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE
BUENAVENTURA.

Segunda: Que mediante comunicacion escrita el 28 de febrero de 2023, el contratista solicita prorroga al
contrato por 45 dias, a partir de la fecha de finalizacion del proceso contractual, ya que, de acuerdo a la
solicitud del ajuste presupuestal presentado por la interventoria, varios items contratados tuvieron
modificaciones en cuanto a la cantidad de obra a ejecutar, por lo tanto, se requiere prorrogar el tiempo
solicitado, para dar finalizacion eficiente y eficaz al objeto contractual.

Tercero: Que, se hace necesario realizar una Prorroga uno (01) al contrato AD035 de 2022, donde el
contratista requiere uno (01) mes y quince (15) dias adicionales, tiempo que seria necesario y suficiente
para terminar satisfactoriamente la ejecucion del contrato, cumpliendo a cabalidad con lo estipulado en
el cronograma de actividades y llevando a cabo la reprogramacion de obra se culminarian con las labores
en el periodo propuesto.

Cuarto: Que por lo anterior las partes,
ACUERDAN

ARTICULO PRIMERO: Prorrogar el plazo del contrato en uno (01) mes y quince (15) dias mas del
término inicialmente pactado, quedando como nueva fecha de terminacion el dia 15 de abril de 2023.

ARTICULO SEGUNDO: Garantias. El contratista debera actualizar las polizas en los términos establecidos
en la presente PRORROGA UNO, del Contrato de administracion delegada AD035-2022.

ARTICULO TERCERO: Las demas Clausulas del Contrato administracion delegada AD035-2022. contintian
vigentes.
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Para constancia, se firma el presente documento el dia (28) de febrero de 2023.

Lo Ruudeie - % 2.

LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDONO NEVER SALGADO MIRANDA

C. C. 98.500.554 Liborina - Ant. Representante legal DOTHA SAS
Representante Legal AMOCCIDENTE Contratista

Contratante
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