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INFORMACIÓN GENERAL 
Marque con una X el tipo de documento: 

CONTRATO X  CONVENIO  
ORDEN DE 
ACEPTACIÓN 

 Espacio para registro  

Número: 
CO1.PCCNTR.502

8418 
de 2023 

 

Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL ADECUADA DE LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS Y/O ESPECIALES GENERADOS POR 
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Contratista: INNOVA SAS ESP 

 
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN  

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): 545623 de 02 DE JUNIO de 2023 

Fecha aprobación de Pólizas Garantías: 18 de JULIO  de 2023 

Fecha de inicio: 18 de JULIO  de 2022 

Duración total: 150 

Fecha de terminación: 15 de DICIEMBRE  de 2023 

 

Prórrogas  

Adicional No.  Tiempo (días calendario) 

1 N/A N/A 

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: N/A de N/A de N/A 

 

Adiciones 

Adicional No. Valor ($) 

1 N/A N/A 

Valor total: N/A $ Valor suscrito en números  

 

Suspensiones 

Adicional No.  Tiempo (días calendario) 

1 N/A N/A 

Fecha de terminación de acuerdo con la 
suspensión: 

día de mes de año 

Modificaciones  

Cláusula Nº Breve descripción de la modificación  

1 N/A N/A 

 
BALANCE FINANCIERO 
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El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____     No__X___  

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos 
en el cuadro a continuación 

Cuenta Corriente  Ahorros  Número Cuenta: Banco:                  

 

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y 
seguimiento del anticipo 

Plan de inversión del anticipo / 
Modificación al plan de inversión 

 
Formato control de seguimiento 
anticipo* 

 Conciliación bancaria  

Extractos bancarios  Certificación bancaria sobre rendimientos financieros  

 
*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el 
contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las 
fechas respectivas 

 

Concepto Valor
Concept

o (16)

Orden de 

pago (17)
Fecha (18)

Valor total 

factura (19)

Valor 

amortización 

anticipo (20)

Valor neto (21) % (22)

Valor inicial (9)  $              2.740.886 1 20234883 20/12/2023  $      438.595,50  $                   -    $        438.596 16%

Valor Adiciones (10)  $                           -    $                    -    $                   -    $                  -   0%

Valor Reducciones (11)  $                           -    $                    -    $                   -    $                  -   0%

Valor Total (12)  $              2.740.886  $                    -    $                   -    $                  -   0%

Valor  pagado (13)  $                 438.596  $                    -    $                   -    $                  -   0%

Valor causado que no se ha 

pagado (14)
 $                           -    $                    -    $                   -    $                  -   0%

Valor total ejecutado (15)  $                 438.596  $                    -    $                   -    $                  -   0%

Valor por ejecutar  (16)  $              2.302.291  $                    -    $                   -    $                  -   0%

 $                    -    $                   -    $                  -   0%

 $           438.596  $                   -    $        438.596 16%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

TOTALES
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INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO 
 

1. Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00% 
2. Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo. 
3. No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo. 
4. Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00% 
5. Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9) 
6. Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10) 
7. Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones). 
8. Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos. 
9. Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones. 
10. Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas 
11. Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas 
12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9)  + (10) 
13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19). 
14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago. 
15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado). 
16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.   
17. Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados 
18. Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago. 
19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago. 
20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura 
21. Valor Amortización anticipo: Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el 

contrato/convenio/orden de aceptación inicial.  
22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20) 
23. %: Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19) 

 
Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la 
siguiente información: 

Valor aporte contrapartida $N/A 

Valor ejecutado contrapartida a la fecha $N/A 

% de Ejecución contrapartida a la fecha %N/A 

 
Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe 
adjuntarse el “Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en 
Administración” GF-FT-05. 

RENDIMIENTOS 

 

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____     
No___X__ 

Periodo de generación de 
rendimientos (Fecha de Inicio 

– Fecha de corte) 
Valor de Rendimientos 

Fecha de consignación de 
rendimientos 

Anexa recibo (SI/NO) 

    

    

    

 

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES 
PARAFISCALES  

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus 
obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos 
profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que 
debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. 

SI X NO 

Marque con una X 

 
ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO 
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Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%) 
 

100% 

 

Formula:  Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente 

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito. 

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades): 

Nº Obligaciones Específicas del 
Contratista/Entidad 

Estado de avance de la obligación 

1 

 
Recoger, transportar, almacenar temporalmente, 
tratar y disponer adecuadamente los residuos 
peligrosos generados por EL MINISTERIO, de 
conformidad con la normatividad vigente  
 

% de Avance:  100% 

Descripción del avance: El contratista da cumplimiento con 
la presente clausula, durante la ejecución del contrato se 
programó una entrega para el 20 de noviembre de 2023 y 
una segunda entregar para el 07 de diciembre de 2023. 

Entrega producto Si_X__ No___ 

Ubicación: 
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2 

Retirar los residuos peligrosos, de acuerdo con lo 
establecido en el Plan de Gestión Integral de 
Residuos” de EL MINISTERIO y transportarlos de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1609 de 
2002, 1079 de 2015 y demás normas 
complementarias. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: Durante la ejecución del contrato  
se realizó dos entrega de residuos  peligrosos realizando 
inspección con la lista de chequeo la inspección al vehículo. 

Entrega producto Si__X__ No____ 

Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - 
mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATO
S_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVICON 
_CONTRATO_APROVECHABLE_Y_PELIGROSO_2022\SU
PERVICION_CONTRATO_RAES_ INNOVA SAS ESP 
2023\ENTEGA DE RESIDUOS 
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3 

Hacer entrega al MINISTERIO del manifiesto de 
recolección de residuos generado por la entidad 
indicando, fecha de recolección, tipo de residuo, 
cantidad y/o peso 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: Durante la ejecución del presente 
contrato se realizaron dos entregas una el día 20 de 
noviembre de 2023 y la segunda el 07 de diciembre de 2023 
dónde se recibió el manifiesto de cada una de la entrega 
residuos peligrosos. 

Entrega producto Si_X__ No____ 

Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - 
mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRA

TOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVICON 
_CONTRATO_APROVECHABLE_Y_PELIGROSO_2022\S

UPERVICION_CONTRATO_RAES_ INNOVA SAS ESP 
2023_ INNOVA SAS ESP 

2023
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4 

Hacer entrega oportuna de los respectivos 
certificados de transporte, almacenamiento, 
recuperación, aprovechamiento, tratamiento y/o 
disposición final de conformidad al Decreto 1076 de 
2015 en su artículo 2.2.6.1.3.7. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: el contratista da cumplimiento a la 
presente obligación realizando entrega de los respectivos 
certificados. 

Entrega producto Si__X No____ 

Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - 
mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRA
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TOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVICON 
_CONTRATO_APROVECHABLE_Y_PELIGROSO_2022\S
UPERVICION_CONTRATO_RAES_ INNOVA SAS ESP 
2023 
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5 
Atender en menos de 48 horas hábiles, las solicitudes 
eventuales e imprevistas que se presenten. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: Durante la ejecución del contrato 
no se han presentado situaciones eventuales e imprevistas 
que hayan requerido de la atención prioritaria del operador. 

Entrega producto Si___ No X 

Ubicación:  

6 

Mantener vigentes las licencias, permisos, 
concesiones y otras autorizaciones requeridas 
por la legislación Nacional y por las autoridades del 
Distrito Capital, en materia ambiental para poder 
ejecutar el contrato y acreditarlas mediante la entrega 
de una copia del documento idóneo que así lo 
evidencie, según lo establecido en el Decreto 2041 de 
2014. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: El operador INNOVA SAS ESP 

SAS presentó la documentación que acredita el 
cumplimiento de los requisitos, licencias y autorizaciones 
necesarias para la prestación de los servicios de transporte, 
tratamiento y disposición final de él y sus terceros. 
 

Entrega producto Si_X__ No____ 

Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - 
mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRA
TOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVICON 
_CONTRATO_APROVECHABLE_Y_PELIGROSO_2022\S
UPERVICION_CONTRATO_RAES_ INNOVA SAS ESP 
2023 
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7 
Asesorar a EL MINISTERIO en el cumplimiento de 
las normas acerca de la disposición de residuos % de Avance: 100% 



 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 02 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

CN-FT-44 V4 Pág. 18 de 23 

peligrosos. Descripción: En el marco de la ejecución del contrato se 
realizó una capacitación el 28 de agosto de 2023, donde 
contratista asesoro al Ministerio sobre la adecuada gestión 
integral de residuos peligrosos y la entrega de RESPEL. 

Entrega producto Si__X_ No___ 

Ubicación:  C:\Users\pespitia\OneDrive - 
mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRA
TOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVICON 
_CONTRATO_APROVECHABLE_Y_PELIGROSO_2022\S
UPERVICION_CONTRATO_RAES_ INNOVA SAS ESP 
2023 

 

8 
Exigir al conductor que transporta las sustancias e 
insumos o el residuo, el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por el Decreto 1079 de 2015 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: Durante la ejecución del contrato 
se realizó dos entregas realizando la verificación de los logos 
y  distintivos del vehículo . 

Entrega producto Si_X_ No___ 

Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - 
mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRA
TOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVICON 
_CONTRATO_APROVECHABLE_Y_PELIGROSO_2022\S
UPERVICION_CONTRATO_RAES_ INNOVA SAS ESP 
2023 
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9 

 
Garantizar que el personal que realice la labor de 
recolección en las instalaciones de EL MINISTERIO 
cumpla con la normatividad vigente que regula la de 
seguridad industrial y salud ocupacional 
correspondiente.  

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: Durante la ejecución del presente 
contrato se dio cumplimiento a la presente clausula  

Entrega producto Si____ No_X_ 
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 Ubicación: 

10 

 
Coordinar con el supervisor del contrato por parte de 
EL MINISTERIO, la programación de capacitaciones 
relacionadas con el control operacional ambiental y el 
posible impacto ambiental que genera las actividades 
del contrato  
 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: A la fecha de la presentación de 

este informe se programó el 28 de agosto de 2023 una 
capacitación sobre residuos RESPEL. 

Entrega producto Si_X_ No__ 

Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - 
mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATO
S_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVICON 
_CONTRATO_APROVECHABLE_Y_PELIGROSO_2022\SU
PERVICION_CONTRATO_RAES_ INNOVA SAS ESP 2023 

 

 

11 

 
Cumplir con todos y cada uno de los lineamientos 
establecidos en la Ley 142 de 1994 y sus demás 
Decretos Reglamentarios y/o Modificatorios.  
. 
 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: El contratista garantiza el 
cumplimiento de los lineamientos establecidos para la 
prestación de los servicios de recolección, transporte, 
aprovechamiento y disposición final de los residuos bajo 
licencias ambientales. 
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Entrega producto Si_X__ No___ 

Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - 
mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATO
S_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVICON 
_CONTRATO_APROVECHABLE_Y_PELIGROSO_2022\SU
PERVICION_CONTRATO_RAES_ INNOVA SAS ESP 2023 
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Nº Obligaciones del Ministerio Estado de cumplimiento de la obligación 

1 

 
Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del 
contrato. 

 

Descripción del cumplimiento: El Ministerio ha exigido la 
ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato a través 
de supervisor. 

2 

 
Vigilar la ejecución del contrato a través del 
supervisor que se designe o a través de la 
Interventoría que se contrate. 

 

Descripción del cumplimiento: El Ministerio designo un 
supervisor para el contrato verificando el cumplimiento de los 
requisitos y obligaciones del operador. 

3 

 
Certificar y efectuar los pagos causados por EL 
CONTRATISTA. 

 

Descripción del cumplimiento: Durante la ejecución del 
contrato, hasta el 07 de diciembre de 2023 fue la última 
fecha de programación de entrega de residuos peligrosos, lo 
cual indica que los pagos ya fueron efectuados. 

4 

 
Entregar la información requerida para el 
cumplimiento de las obligaciones de EL 
CONTRATISTA, siempre y cuando no sea obligación 
de este. 

Descripción del cumplimiento: El Ministerio entregó la 
información requerida para el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista. 

5 
Adelantar las gestiones necesarias para el 
reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias a que hubiere lugar. 

Descripción del cumplimiento: El Ministerio ha cumplido 
con las obligaciones para el cabal cumplimiento del objeto 
contractual al a la fecha de presentación no ha habido 
situaciones de reconocimiento y cobro de sanciones. 
 

6 

Presentar al contratista a través del supervisor o la 
interventoría las sugerencias y 
observaciones sobre el trabajo a realizar para que se 
satisfaga la necesidad del 
MINISTERIO y el objeto de la contratación. 
 

 

Descripción del cumplimiento: Durante la ejecución del 
contrato el contratista atendido la sugerencia y requerimiento 
presentado por el Ministerio. 
 

7 
Todas las demás que resulten necesarias e 
indispensables para el cabal cumplimiento 
de los fines del contrato. 

Descripción del cumplimiento: Durante la ejecución del 
contrato el contratista ha atendido las sugerencias y 
requerimientos presentados por el Ministerio 
 

 
 

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)                      

Nº 
Problema identificado que afecta 

la ejecución 
Justificación 

Acciones a implementar o 
implementadas para 

solucionar los problemas 
identificados 

1 N/A N/A N/A 
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Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la 
solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro 
contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o 
declaración siniestro contractual CN-FT-53. 

OBSERVACIONES  

1 Con base en la gradualidad del retorno se coordinarán las actividades de capacitaciones presenciales en la fuente. 

2  

3  

 
Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes. 

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01/10/2023 al 15/12/2023. Para constancia de lo 
anterior, se firma la presente certificación a los (20) días del mes de diciembre de (2023). 

ANEXOS OBSERVACIÓN AL ANEXO ✓  
Soporte de pagos de Salud y Pensión Personas Naturales  

Certificación de pago de aportes de parafiscales, 
expedido por contador público o representante legal  

Persona Jurídica 
 

Informe de Ejecución Financiera Recursos 
Entregados en Administración 

Cuando se trate de un convenio que entrega 
recursos para administrarlos 

 

 
 
  

_______________________________________ 
 

INTERVENTOR/SUPERVISOR  
Nombre: Pablo David Espitia Sierra   
Cargo: Profesional Universitario 2044-10 Fecha:  20/12/2023     
  

 

Original: Carpeta de contrato.  1ra. Copia: Interventor/Supervisor 


