
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea DIRECCIÓN TERRITORIAL: Bolívar

 - Período solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

CONTRATO DE OBRA No. 4797 DE 2023  

(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CAS & SANCHEZ 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5090 DE 2023

(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: M.A.S. INVERSIONES S.A.S

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/12/2023

Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN:

DESDE

1 N/A 30/12/2023 30/12/2023

1 1 1/02/2024 1/02/2024

1 2 1/03/2024 1/03/2024

2 N/A 12/04/2024 12/04/2024

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4 de julio de 2024
Indicar Día/Mes/Año

CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:

FECHA                         

REANUDACIÓN

1/02/2024

HASTA

31/01/2024

mismas no sean imputables a las partes contratantes.)

ACTA DE 

AMPLIACIÓN 

SUSPENSIÓN No.

FECHA DEL ACTA

13/05/2024 14/05/2024

MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO PIAMONTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MORALES - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma 

consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)

Mediante el oficio 4797-2023-OF.010, el contratista solicita la ampliación a la ampliación a la suspensión del contrato de obra de la referencia a partir del día

14 de mayo de 2024 hasta el 13 de junio de 2024, por cuanto:

 

Como se informó en la solicitud de suspensión, no había sido posible ubicar el ferry Piamonte, durante el mes de abril se realizó la gestión y fue posible

localizar la embarcación, por lo cual se dio inicio al trámite con la alcaldía de Morales, departamento de Bolívar, para realizar la entrega de manera oficial del

artefacto naval, nosotros nos hemos comunicado tanto por escrito como por llamada y mensajes con la alcaldía de Morales solicitando la entrega formal del

Ferry, pero a la fecha no se ha realizado dicho acto administrativo.

Adicionalmente, como pueden comprobar en los boletines anexos del IDEAM, las fuertes lluvias en la zona han puesto en alerta hidrológica naranja al

municipio de Morales, esto significa que hay riego de inundaciones, lo cual nos impediría realizar el transporte de la embarcación a troja para iniciar las

actividades de mantenimiento en caso de que la alcaldía realice la entrega del ferry Piamonte en estas semanas. 

Por este motivo, realizamos la solicitud de ampliación 1 a la suspensión 2 desde el 14/05/2024 hasta 13/06/2024, con fecha de reinicio del 14/06/2024, fecha

en la cual se espera que la alcaldía haya realizado entrega oficial del ferry y que la alerta hidrológica se haya superado para reiniciar las actividades de obra. 

ACTA DE 

SUSPENSIÓN 

No.

PERIODO DE SUSPENSIÓN

VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1

PÁGINAACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

29/02/2024

(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente 

suspensión)

RESPONSABILIDAD

MEPI-MN1-IN-11-FR-1CÓDIGO

1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por

la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

 - Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.

(Nombre o razón social del Contratista)

31/03/2024

1/03/2024

1/04/2024

CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA

87.103.570,00$                               

3. El Interventor del contrato como representante del INVÍAS debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de obra y será

solidariamente responsable con el Contratista de obra, lo cual refrenda con su firma.

2. El Contratista de obra suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del

contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.

4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la

resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.

5. En el evento de que los representantes legales del Contratista o del Interventor otorguen poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento

debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Contratista y aprobadas por la interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean 

 

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:



VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1

PÁGINAACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEPI-MN1-IN-11-FR-1CÓDIGO

NOTAS:

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 14 de
(Día)

FECHA DE REANUDACIÓN: 14 de
(Día)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 4 de
(Día)

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP

Nombre: CARLOS ALBERTO SANCHEZ LACOUTURE Nombre: CAMILO ANDRES ROA ROJAS

Representante legal o su Apoderado 

CONSORCIO CAS & SANCHEZ 

Matrícula Profesional No.: 25202-100588 CND

Firma

Nombre: ANDREA CAROLINA FIQUE MESA

Representante legal o su Apoderado

Interventoría

Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el

formato MEPI-MN1-IN-11-FR-3 Acta de Reanudación del Contrato de Obra.

La fecha de reanudación debe corresponder con  la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la 

plataforma sobre la señalada en el presente formato.

Una vez revisados y verificados los documentos remitida por loscontratista de obra correspondientes a las solicitudesa de ampliacion 1 de la suspensión 2

suscritas por los contratistas de Obra 4797-2023 esta interventoría, avla la solicitud de ampliacion 1 de la suspension 2 para dar cumplimiento al objeto de los

contratos.

5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de

acuerdo con la delegación de funciones vigente.

3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal el desarrollo del contrato no son imputables a las partes

contratantes.

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los

certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo

contractual. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA:

Mayo de 2024
(Mes) (Año)

Junio de 2024
(Mes) (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la 

plataforma sobre la señalada en el presente formato.

Agosto de 2024
(Mes) (Año)

Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con 

la delegación de funciones.

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente 

numeral IV-8.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR

JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO

ECONÓMICO POR: INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA CONSTRUCTIVA, POR STAND BY DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, POR DISPONIBILIDAD DE

PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO O

PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL

CONTRATISTA ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.



CONSORCIO CAS & SANCHEZ 

NIT 901.777.413-1 
 

Calle 136 N°52ª 25 Bogotá D.C.- Teléfono: 2451462- E-mail cas_ingenieros@yahoo.com 

Bogotá 10 de mayo de 2024.  

 

Señores: 

M.A.S. INVERSIONES S.A.S. 

ANDREA CAROLINA FIQUE MESA 

Ciudad 

OFICIO: 4797-2023-OF.010 

 

REF. CONTRATO 4797 DE 2023 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DEL FERRY 

DENOMINADO PIAMONTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MORALES - 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”. 

ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN 2. 

 
Respetada ingeniera: 

 

Mediante la presente, solicitamos la ampliación a la suspensión del contrato de obra de la 
referencia a partir del día 14 de mayo de 2024 hasta el 13 de junio de 2024, por cuanto: 

  

Como se informó en la solicitud de suspensión, no había sido posible ubicar el ferry 
Piamonte, durante el mes de abril se realizó la gestión y fue posible localizar la 
embarcación, por lo cual se dio inicio al trámite con la alcaldía de Morales, departamento 
de Bolívar, para realizar la entrega de manera oficial del artefacto naval, nosotros nos 
hemos comunicado tanto por escrito como por llamada y mensajes con la alcaldía de 
Morales solicitando la entrega formal del Ferry, pero a la fecha no se ha realizado dicho 
acto administrativo. 

 

Adicionalmente, como pueden comprobar en los boletines anexos del IDEAM, las fuertes 
lluvias en la zona han puesto en alerta hidrológica naranja al municipio de Morales, esto 
significa que hay riego de inundaciones, lo cual nos impediría realizar el transporte de la 
embarcación a troja para iniciar las actividades de mantenimiento en caso de que la alcaldía 
realice la entrega del ferry Piamonte en estas semanas.  

 

Por este motivo, realizamos la solicitud de ampliación 1 a la suspensión 2 desde el 
14/05/2024 hasta 13/06/2024, con fecha de reinicio del 14/06/2024, fecha en la cual se 
espera que la alcaldía haya realizado entrega oficial del ferry y que la alerta hidrológica se 
haya superado para reiniciar las actividades de obra.  

 

 

 

 Atentamente, 

 
 
 
 

Carlos Alberto Sánchez Lacouture  

Representante legal 

Consorcio CAS & SANCHEZ 

 
 























































































































































































































































































































































































































































Contrato 4797 de 2023 - Solicitud entrega Ferry Piamonte

De: CAS INGENIEROS SAS (cas_ingenieros@yahoo.com)

Para: alcaldia@morales-bolivar.gov.co

CC: mcarvallo@invias.gov.co

Fecha: viernes, 19 de abril de 2024, 09:49 a. m. COT

4797-2023-OF.009.pdf
275.6kB

contrato 4797 del 2023 - Ferry Piamonte.pdf
231.6kB

RUT CONSORCIO CAS & SANCHEZ.pdf
557.8kB

Cordial saludo.

Atentamente, adjuntamos oficio y documentos pertinentes con respecto al asunto de este correo.

Carlos Alberto Sánchez 
R. Legal Consorcio CAS & SANCHEZ 



CONSORCIO CAS & SANCHEZ 

NIT 901.777.413-1 
 

Calle 136 N°52ª 25 Bogotá D.C.- Teléfono: 2451462- E-mail cas_ingenieros@yahoo.com 

Bogotá 19 de abril de 2024.  

 

Señores: 

Alcaldía Municipal de Morales  

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

alcaldia@morales-bolivar.gov.co 

Ciudad 

OFICIO: 4797-2023-OF.009 

 

REF. CONTRATO 4797 DE 2023 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DEL FERRY 

DENOMINADO PIAMONTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MORALES - 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”. 

ASUNTO: SOLICITUD ENTREGA DEL FERRY “PIAMONTE”. 

 
Respetados: 
 
Mediante la presente y en aras de dar cumplimiento al contrato 4797 de 2023 suscrito con 
el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, solicitamos a la alcaldía municipal de Morales 
realizar la entrega del artefacto naval objeto del presente contrato, es decir, del Ferry 
denominado Piamonte. Esto con el objetivo de llevar a cabo el mantenimiento del mismo. 
 
Quedamos atentos a su pronta respuesta para dar inicio a las actividades de obra.  
 

 

 

 Atentamente, 

 
 
 
 

Carlos Alberto Sánchez Lacouture  

Representante legal 

Consorcio CAS & SANCHEZ 

 
 



 
 

Calle 69B  111C – 74 Bogotá.  Email: masinversiones1@gmail.com Cel. 3106085775 

 

1 

14 de mayo de 2024 
MAS-32-030 

Señores: 
CONSORCIO CAS & SANCHEZ 
Atn, Ing, Carlos Alberto Sánchez Lacouture  
Representante legal 
Calle 136 # 52ª - 25 
Bogotá  
 
 
REFERENCIA: Contrato 5090 de 2023 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL 
FERRY DENOMINADO PIEDRAS, MUNICIPIO DE ALTOS DEL ROSARIO Y 
MANTENIMIENTO DEL FERRY PIAMONTE, MUNICIPIO DE MORALES. 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” 
 
Asunto: APROBACION SOLICITUD DE LA AMPLIACION 1 DE LA SUSPENSION 2 
CONTRATO 4797 DE 2023 
 
Por medio del presente oficio y de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista de 
obra Mediante oficio N° 4797-2023-OF.010 de fecha 10 de mayo de 2024, en el cual solicita 
la ampliación 1 de la suspensión 2 del contrato 4979 de 2023, justificada en que ya se 
localizó el artefacto naval, pero a la fecha la alcaldía de Morales departamento de Bolívar no 
ha realizado la entrega forma del ferry y adicionalmente las fuertes lluvias en la zona han 
puesto en alerta hidrológica naranja al municipio de Morales, esto significa que hay riego de 
inundaciones, lo cual impide realizar el transporte de la embarcación a troja para iniciar las 
actividades de mantenimiento en caso. 
 
Por los anteriores hechos y con el fin de garantizar la continuidad de las obras para cumplir 
con el objeto del contrato, la interventoría avala la solicitud de ampliación 1 de la suspensión 
2 del contrato de obra N°4797 de 2023 “MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO 
PIAMONTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MORALES - DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR”.., en las condiciones anteriormente mencionadas 
 
Gracias por la atención prestas 
 

 Cordialmente 

 

 

ANDREA CAROLINA FIQUE MESA 
Representante Legal 


