
DE DE

DEL MES DE DEL AÑO 

EN EL SIGUIENTE ESTADO:

R I

PREVIA REVISIÓN DE LOS  PRODUCTOS,  BIENES  O  ACTIVIDADES  SE  CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGÚN CORRESPONDA:

LAS  REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA DEL MES DE DEL AÑO 

LAS  ACTIVIDADES  INCONCLUSAS (I),  SERAN  ENTREGADAS  POR EL CONTRATISTA EL DIA DEL MES DE DEL AÑO 

FIRMA FIRMA

HENRY WALDO PAEZ ROMERO ANDRES MAURICIO OYOLA SASTOQUE

REP. LEGAL MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA SAS SUPERVISOR

4

UNIDAD

FMI026

04

2019-04-25

CANTIDAD 

SEGÚN 

BALANCE 

FINAL

% DE 

EJECUCIÓN 
OBSERVACIONES 

CÓDIGO:

VERSIÓN:

VIGENCIA:

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL

FECHA DE TERMINACIÓN 

ÍTEM DESCRIPCIÓN

31

PRÓRROGAS SUSPENSIONES ADICIONES 

1

3 3

4

2 38.000.000,00$                           

PRORROGA No. TIEMPO

1

2

TIEMPO

3

VALOR

1

2

4 MESES Y 26 DIAS

ADICION No.

Bogota D.C.

AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL RECEPTOR PRINCIPAL (FONADE), ACUERDO DE SUBVENCIÓN NO. COL-H-FONADE 1062 (CONVENIO 

NO. 216146) DEL PRO-YECTO "AMPLIAR LA RESPUESTA NACIONAL AL VIH CON ENFOQUE DE VULNERABILI-DAD", PARA LOS PERIODOS 

COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

18 FEBRERO 2019

NA. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL

CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

VALOR ACTUAL

3 MESES Y 17 DIAS

31/10/2019

ACTA No.

3 INFORME FINAL DE AUDITORÍA PARA EL PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2019

4

INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA PARA EL PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

2019LOS SUSCRITOS MEDIANTE  EL  PRESENTE  DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 

1 1

1

1

2

PLAN DE TRABAJO 

1

1 1

50%

100%

CUMPLIÓ

CUATRO MESES

ANDRES MAURICIO OYOLA SASTOQUE

38.000.000,00$                                                       

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN

SUPERVISOR

OCTUBRE

10%

OBJETO

CONSULTORÍA

VALOR INICIAL 

INTERVENTOR NA.

CONTRATO No.

GERENCIA DE PROYECTOS

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

2190693

MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA SAS

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATISTA
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