Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca

Gobernacion de Arauca

NIT 200.034.605 -9

OFICGINA ASESORA JURIDICA

CODIGO:00
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CONTRATISTA: IPS MECAS SALUD DOMICILIARIA RL JAVIER ALFONSO GUERRERQ BASTOS
s 900886925-4
CONVRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA RIL JORGE ENRIQUE
2 900.034.608-9

PAEZ GARGIA

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA IMPLEMENTACION DE L&
CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD Y EL REGISTRC DE LOCALIZACION Y
CARATERIZACION DE PERSONAS CON MSCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE
ARAUQUITA, FORTUL DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA,

VALOR INICIAL: SETENTA Y DOS MILLONES DE PESDS M/CTE ($72.000.000)

PLAZO NICIAL: OCHENTA Y UN (81) DIAS CONTADQS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
INiCIo

FECHA DEIICID: DOCE (12) DE OCTUBRE DE 2023

TERMINACION INIGIAL: TREINTA Y UNO (31) DE DIGIEMBRE DE 2023

SUSPENSION N* 1: VEINTIOCHG (28] DE DICIEMBRE DE 2023

REINICIO N° 4: DIECISIETE {17) DE ENERO DE 2024

SUSPENSION N° 2: QUINCE [15) DE FERRERD DE 2024

REINSGIO N° 2: CATORCE {14} DE MARZO DE 2024

PRORROGA N° 1: UN {01) MES

PRORROGAN®2: DOS (02) MESES

FECHA TERMINACION: DIECISEIS {16) DE MAYO DE 2024

PRORROGAN®3: DOS (02} MESES

FECHA TERMINACION: DIECISEIS {16) DE JULIO DE 2024

JORGE ENRIQUE PAEZ GARCIA, mayor de edad, identificado con |a cédula de ciudadanta No. 96.187.638 expedida en Saravena, obrande en calidad
de Direclor de la Unidad Administrativa Especial de Salud da Arauca, nombrado mediante decrele 007 del 03 do enero de 2024 proferide por la
Gobemaciin de Aratea ¥ debldaments posesionado mediante Acta No. 005 del 04 de enero de 2024 proferida por |a Gobesnacion de Arattea, quien en
€l texio de esle documento aclda en calidad de enlidad conlralanie, por una parie, y por la otra, IPS MECAS SALUD DOMICILIARIA, identificada con
NIT 5008859254, representada legalmente por JAVIER ALFONSO GUERRERO BASTOS v que para efectos de |a presenta acta aclda en calidad de
CONTRATISTA, hemos convenldo celebrar el presenle OTROSI, previas Jas sigulentes consideracianes: 1) Que entre [a Unidad Administrativa
Especia! de Salud de Arauca y [PS MECAS SALUD DOMICILIARIA, se celebrd conirato de prestacidn de Servicios de Salud No, 02-040 de 2023, 2)
Que [a cuanlla pactada para dicho conlrafo fue de SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MIGTE {$72.000.000). 3) Que &l Plazo Inicialmente
pactado fue de Ochenta y un (1) dfas. 4} Que el dia 28 de diciembre de la vigencia Fiscal 2023, mediante acla firmada por fas pares, se procedit con
la suspensidn del conlrato raferenciado, dicha suspensian se dio por el plazo da 19 dlas confados a parfir del 28 de diciembre de 2023, hastz el dia 16
de enero de la presente vigencla. 5) Que el dla 17 de enero de la actval vigencla, una vez redbida por parie del supemvisor del contrato el aclz de
refnicio debldamente fimada, se reactivé el contralo ceferenciado, quedanda cen nueva fecha de terminacian para el dia dizcinueve (19) de enero de
2024. £) Que mediante oficio fechado del 18 de enero de la presente vigencia el contalista salicita una prérroga en el plazo inicial del contrato por el
témina de Un (01} Mes. 7) Que el supervisor del referido contralo mediante oficio de Iz misma fecha, da la viabilidad para proceder con Ia prémoga par
el términa de Un {01) Mes Calendarle. 8) Par lo expueslo anteriormenle, as pares acordaron pramogar el plazo del contrale, el cual quede vigente
hiasta el dia Dieclocho (18) de febrero de 2024, 9) Que ¢! dia 15 de (ehrera de |a vigencia 2024, mediante acta fitmada por las paries, se proceds con
la suspensidn de] contrato referenclado, quedando un plazo por efecutar de cuatro {04) dfas, 10} Que ] dia 14 ds marzo de Ia presente vigendia, una
vez recitida por parte del supervisor del contralo e acta de reinicio debidsmente firmada, se reactiva el contrale referenciado, quedanda con nueva
fecha de terminacién para el dia diecistete {17) de marzo de 2024, 11} Que ¢} dia 15 de marzo de la presente vigencia, €] contralista solicita una
segunda priroga en el plazo iniclal del contrato por el téomino da Dos [02) Meses, documento en e cual indica las razones por las cuales se sustenta
la préroga, 12) Que el dia 16 de maya del alo en curso, se recide por parfe del contratista oficio de solicilud de smplacién de plazo par e lermino de
dos {02) meses, en la plataforma secop |l del expediente conlractuat; de acuerdo a las causas expuestas fas cuales han dificultado el avance lolal de
las aclividades proyeclas. 13} El suparvisor realiza oficio de viabilidad de |a solichud de ampliacidn de plazo, con el propésito de cumplir a cabalidad las
melas propuestas en e proyecto, asl como 1a tenvinacitin salisfacioria def objato conlractual. 14} Por [o expuesto anteriormente y teniendo en cuenta el
aficia de viahilidad expedido por el supervisor de fecha 16 de mayo de 2024, las partes acuerdan; CLAUSULA PRIMERA: Modificar ef plazo estipulado
def contrato enunciado, ef cual se promoga en Dos (62} Meses més al plazo inictalmente pactado, es declr que eslera vigente hasta el dia dieclséls
(18) de Julio de 2024. 15). CLAUSULA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTQ Y LEGALIZACION: El presente OTROS) se perfecciona con la firma de
las partes. CLAUSULA TERCERA, El conlralista deberd realizar la ampliaciin de las pélizas descrilas en el conlralg, fenfendo en cuenta la presents

promoga. CLAUSULA CUARTA. Las demas clausulas del Contrato d [a referencia, no sufren modification alguna, par lo lanto, debe darseles esticlo
cumplimienta,

IPS MECAS\EAEUD DOMICILIARIA
RIL JAVIEf/ALFONSO GUERRERO BASTOS
Conlrafist
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