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1. TIPO DE INFORME 

 
INFORME PARCIAL                                         INFORME FINAL  

 
Cuota Número __4__ 

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 

Contrato u Orden de compra y/o servicio Aceptación de oferta No. 
No.4163.001.26.1.270-2023 

Nombre del contratista: Junta Defensa Civil el Troncal 

Documento de identificación del Contratista: 890326029-2 
 

Nombre (s) del supervisor (es): 
 
Jocelyn Danna Carrillo – Secretaria de Despacho - Secretaria de Gestión del Riesgo de 
Emergencias y Desastres   

Organismo: Secretaria de Gestión del Riesgo 
de Emergencias y Desastres 

No. Teléfono: 6533801 - 8899832 
 
 

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio Aceptación de oferta No.:“Apoyar a 
un organismo de socorro, integrante del subsistema nacional de voluntariado en primera 
respuesta, en las actividades propias para fortalecer la atención de emergencias del 
sistema nacional de gestión del riesgo de desastres en desarrollo del proyecto 
denominado “Asistencia al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de 
Santiago de Cali” según ficha EBI- 26002842 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 

9/junio/2023 31/diciembre/2023 

Modificación al contrato: N/A 

Suspensión: N/A 

Reanudación: N/A 

Cesión: N/A 

Terminación anticipada: N/A 
 

 X 
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4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
 

Valor inicial del contrato: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($231.766.716). 
 

Adición: N/A 
 

Prórroga: N/A 
 

Resumen contable y financiero: 
 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
Cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por 
Cancelar 

$231.766.716 $0 $0 $0 

 

 

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
PERSONA JURÍDICA: 
FECHA DE CERTIFICACIÓN: manifestación del 5 de enero del 2024 
 
Certificación suscrita por MARIA IRLANDA VALDES RIVERA, identificada con la cédula 
de ciudadanía No.31.216.934, Representante Legal y ANGELICA MARIA BONILLA 
BOLIVAR, Contadora Pública, TP 153701-T en la cual, certifican que la JUNTA DE 
DEFENSA CIVIL EL TRONCAL, con el NIT No. 890.326.029-2, no tuvo pagos de 
salarios durante el año 2022 y ni el 2023, por lo tanto no está obligado al pago de 
aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de 
Compensación, ICBF Y SENA señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 
 
PERSONA NATURAL:N/A 
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural 
No. Planilla: N/A 
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:  
Operador: N/A 
Fecha de Pago: N/A 
Periodo de Pago de la Seguridad Social: N/A 

Observaciones al informe contable y financiero: Sin observaciones 
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5. INFORME TÉCNICO 

Concepto del Supervisor: 

 
El contrato de interés público No. 4163.001.26.1.270-2023  suscrito con la Junta de De-
fensa Civil el Troncal en el año 2023, le fue asignado como Supervisores  a los señores 
Oscar Antonio Orejuela Osorio Subsecretario para el Conocimiento y Reducción del 
Riesgo, Srahyrlandy Rocío Díaz Sánchez Subsecretaria para el Manejo de Desastres y  
apoyo a la supervisión de los roles determinado en el Manual de Contratación de la Al-
caldía de Santiago de Cali.  De conformidad con la posesión del Alcalde Distrital de 
Santiago de Cali – Alvaro Alejandro Eder Garcés el día 1 de enero del 2024, los Decre-
tos  No. 4112.010.20.0001 de Enero 01 de 2024, No. 4112.010.20.0002 de Enero 01 de 
2024 y No. 4112.010.20.0013 de Enero 03 de 2024 en los cuales se hace el nombra-
miento de Jocelyn Danna Carrillo como Secretaria de Despacho de la Secretaria de 
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, Duván Alberto Vélez Cabezas como 
Subsecretario para el Manejo de Desastres y Cesar Augusto Lemos Posso como Sub-
secretario para el Conocimiento y la Reducción de Riesgos, se hace necesario revisar y 
detallar las actuaciones y procedimientos que se venían desarrollando por los anteriores 
Supervisores y apoyos a la supervisión.  

Por lo anterior, para el presente informe final de ejecución del contrato de interés públi-
co, se realizó el respectivo análisis para determinar las razones por las cuales este in-
forme se cierra en el año 2024, concluyendo que la finalización es el 31 de diciembre 
del año 2023 y como quiera el mismo fue ejecutado con corte al 31 de diciembre como 
fecha final de actividades ejecutadas,  tal como quedo consignado en el contrato, la en-
tidad organismo de socorro Junta Defensa Civil el Troncal presenta informe final como 
se estableció contractualmente. 

El  Manual de Contratación para compradores públicos conscientes, el cual orienta al 
comprador público en la aplicación de buenas prácticas en todas las etapas contractua-
les, con el objetivo de crear un lineamiento de trabajo eficaz que garantice los principios 
de la contratación estatal, de la gestión pública y del sistema de gestión de calidad, a 
través de su ANEXO 3, el cual proporciona a los responsables de ejercer actividades de 
supervisión e interventoría de los contratos que se suscriben en la Administración del 
Distrito de Santiago de Cali, los lineamientos necesarios para el correcto desempeño de 
sus funciones y/o actividades, la definición de las responsabilidades que se derivan de 
su ejercicio y las herramientas necesarias para solucionar los conflictos y/o irregularida-
des que se puedan presentar, teniendo como base los principios rectores de la Consti-
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tución y la normatividad vigente aplicable a la contratación estatal. 
 

Siguiendo los lineamientos normativos de la Administración Central en el Manual de 
Contratación acápite vigilancia contractual en el que se definen los Roles de la siguiente 
manera: Administrativa, Financiera y presupuestal, Técnica y Jurídica, para ello se pro-
cede a desarrollar cada uno de ellos analizado y revisado el informe de presentado por 
la Junta Defensa Civil el Troncal. 

Partiendo de lo expuesto, se da inicio a la revisión del  informe número 4 siendo el últi-
mo informe de supervisión del Contrato 4163.001.26.1.270 -2023, desde los roles de la 
vigilancia contractual y que se desarrollan durante la ejecución del Contrato de interés 
público:  

DESARROLLO DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 
 

a.  Administrativa 
b. Técnica 
c.  Financiera Presupuestal y contable 
d. Jurídica 
  

a) VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 

Partiendo de lo expuesto, se da inicio a la revisión del Contrato 4163.001.26.1.270 -
2023, con lo que respecta a la Vigilancia Administrativa, Financiera, Presupuestal y 
Contable, cuyo Objetivo establece: “Apoyar a un organismo de Socorro, integrante del subsistema 

nacional de voluntariado en primera respuesta, en las actividades propias para fortalecer la atención de 
emergencias del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres en desarrollo del proyecto 
denominado “asistencia al sistema nacional de gestión del riesgo de desastres de Santiago de Cali” 

según ficha EBI- 26002842”, firmado entre las partes: Distrito de Santiago de Cali - 
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres y Junta de Defensa Civil 
El Troncal.   NOTA: Para la realización del presente informe, el personal se dispuso a 
corroborar la información a través de la Plataforma SECOP II No. Proceso 
4163.001.32.1.270-2023. 
 
El presente informe es proyectado por el apoyo a la supervisión de contrato que en la 
actual administración continúan en el organismo, partiendo de la entrega realizada del 
informe final con el cual se concluye y evidencia la ejecución contractual del presente 
contrato de interés público.    El presente informe fue entregado el pasado 05 de enero 
de 2024 bajo radicado 202441730100027502  
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Teniendo en cuenta lo establecido en el Anexo 03, la presente vigilancia tiene como 
responsabilidad lograr los resultados esperados del contrato y el cumplimiento del 
objeto contractual, tales como son: 
 
Generales: 
 

● Cooperar con el organismo y con el Contratista en lograr los resultados espera-
dos del contrato y el cumplimiento del objeto contractual. 

 
El equipo supervisor y apoyo a la supervisión trabajó de la mano con el equipo de la 
Defensa Civil, lo que conllevó a al cumplimiento de compromisos según subactividades 
y subactividades especificas establecidas en el contrato de interés público 
4163.001.26.1.270 de 2023, por lo cual se coordinaron mesas de trabajo desde el mes 
de junio hasta el 31 de diciembre de 2023, meses en los cuales se desarrolló el 
presente contrato y en donde se realizó seguimiento y control a través de mesas de 
trabajo dejando registros bajo actas gestionadas durante cada reunión. 
 

Tabla 1 – Evidencias de No. actas gestionadas desde el mes de junio a diciembre de 2023 

Acta No. Objetivo Fecha 

4163.001.26.1.22 Realizar mesa de trabajo 
con el organismo de 
socorro, para la 
coordinación de ejecución 
de contratos de interés 
público - 
4163.001.26.1.270 - 2023 
– Junta de Defensa Civil. 

16 de junio de 2023 

4163.001.26.1.27 Realizar seguimiento 
a la ejecución del 
proceso contractual 
Junta Defensa - 
4163.001.26.1.270 - 
2023. 

11 de julio de 2023 

4163.001.26.1.44 Realizar revisión 
presupuestal contrato de 
Defensa Civil - 
4163.001.26.1.270 año 
2023. 

16 de agosto de 2023 
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4163.001.26.1.57 Realizar mesa de 
trabajo revisión 
obligaciones contrato 
interés público 
Defensa Civil 
4163.001.26.1.270 - 
2023. 

29 de septiembre de 2023 

4163.001.26.1.69 Realizar mesa de 
trabajo revisión 
obligaciones contrato 
interés público 
Defensa Civil 
4163.001.26.1.270 - 
2023 

30 de octubre de 2023 

4163.001.26.1.79 Realizar mesa de 
trabajo para el 
seguimiento y control 
de la ejecución del 
contrato interés 
público con la 
Defensa Civil 
4163.001.26.1.270 - 
2023 

02 de noviembre de 2023 

4163.001.15.4.4 Realizar mesa de 
trabajo para revisar 
temas de ejecución 
del contractual, 
seguimiento y control 
del contrato 
4163.001.26.1.270 - 
2023 Defensa Civil 

06 de diciembre de 2023 

 
Fuente: propia 

 
● Conocer la documentación producida en las fases de planeación y selección, de 

forma que pueda identificar la necesidad, las especificaciones y las consideracio-
nes de Valor por Dinero que permitieron la selección del Contratista. 
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El equipo de apoyo a la contratación realizó gestión de Drive para contar con 
información referente al presente contrato, en donde se estableció una Subcarpeta 
denominada DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL, la cual contiene la documentación 
producida en el SECOP II, requerida según vigilancia contractual, y en donde a su vez 
también se encuentra de forma física en el archivo de gestión documental del organismo 
bajo TRD. 
 
4163.001.32.1.270 – 2023 Invitación y Licitación Pública – Documentación Pre 
Contractual. 
4163.001.26.1.270 – 2023 Contrato de Interés Público – Documentación Contractual y 
Pos Contractual. 
 
La cual es archivada bajo los lineamientos de Gestión Documental de la Administración 
– Distrito Especial de Santiago de Cali. 
 

Imagen 1 – Evidencias carpeta DRIVE 

 

 
 

Fuente: Propia – DRIVE – Usando el correo institucional paola.tovar@cali.gov.co 
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Imagen 2 – Evidencias SECOP II 
 

 
 

Fuente: SECOP 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 

● Conocer la matriz de riesgos y los tratamientos previstos para los mismos. Adver-
tir oportunamente las situaciones que constituyan riesgos o afecten la eficiencia 
del contrato y tomar las medidas necesarias para mitigar los mismos, según lo 
establecido en la matriz. 

 
Se realizó durante la ejecución la revisión de riesgos a través de Mapa de Riesgo del 
Proceso de Contratación codificado en el Sistema de Gestión de Calidad (DARUMA) – 
MAJA01.04.RP001 con fecha del 31 de marzo de 2023, como última actualización 
donde se evidencia la identificación de cinco riesgos los cuales corresponden a:  
 

1. Riesgo de Cumplimiento - Posibilidad de afectación de imagen y credibilidad insti-
tucional en la adquisición de bienes, obras y servicios, por no tener claridad en la 
identificación de las necesidades de la entidad, debido al incumplimiento y/o falta 
de aplicación de la normativa vigente y los lineamientos emitidos por el Departa-
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mento Administrativo de Contratación Pública.   
Acciones:  
-Elaboración de Circular, cada vez que sea necesaria, emitida por el 
Departamento Administrativo de Contratación Pública. 
-Desde la competencia del presente contrato, se han desarrollado mecanismos 
de socializaciones en materia contractual (SECOP II – Mesas de Trabajo – 
Correos Institucionales, entre otros). 
-Desde la Vigilancia Jurídica y personal que realizó la gestión contractual, cuando 
le es requerido por el contratista, se realiza revisión al presente proceso 
contractual y bajo su competencia, atender las solicitudes de asesorías de parte 
del organismo en materia contractual. 
-El organismo estuvo atento a la recepción de retroalimentación por parte del 
Departamento Administrativo de Contratación Pública, con lo que respecta al 
seguimiento y control realizados a los hallazgos identificados, bajo matriz, 
publicación de documentos de los diferentes procesos contractuales y puntos de 
control, que el líder solicite información para dar continuidad y logro de objetivos 
contractuales. 

 
2. Riesgo de Corrupción o Fraude Interno: Omisión del cumplimiento de las disposi-

ciones legales y lineamientos divulgados por el Departamento Administrativo de 
Contratación Pública en materia contractual, por parte de un colaborador hacien-
do uso de su rol dentro de las etapas del proceso contractual, para la celebración 
indebida de contratos y obtener un beneficio tangible o intangible a nombre pro-
pio.  
Acciones: 
- Recepción y ejecución de lineamientos materia contractual emitidos por el 

Departamento Administrativo de Contratación Pública. 
- Desde competencia el organismo, se solicita a la Departamento Administrati-

vo de Contratación Pública, solicitudes de asesorías en materia contractual, 
cuando son requeridas por el equipo de contratación del organismo, para la 
revisión jurídica de los procesos contractuales gestionados.  

- Solicita asesoría al Departamento Administrativo de Contratación Pública de 
retroalimentación por temas de hallazgos en el proceso trasvasar de contrata-
ción a cargos del organismo.  
 

3. Riesgo de Corrupción o Fraude Interno: Manipulación de los requisitos habilitan-
tes en un proceso contractual por parte de un colaborador, haciendo uso de su 
cargo o función para favorecer a un tercero en particular y obtener beneficios 
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tangibles o intangibles.   
Acción: 
- El organismo mantiene constante seguimiento a las solicitudes realizadas por 

él mediante Departamento Administrativo de Contratación Pública, con lo que 
respecta a investigaciones y sanciones disciplinarias reportadas. 

 
4. Riesgo de Corrupción o Fraude Interno: Alteración de la documentación de un 

proceso contractual, en su etapa inicial, permitiendo a un colaborador en su rol 
asignado dentro de este, establecer en los pliegos de condiciones, disposiciones 
que permitan direccionar a un grupo en particular para obtener promesa remune-
ratoria.  
Acción: 
- El organismo mantiene constante seguimiento a las solicitudes realizadas por 

él mediante Departamento Administrativo de Contratación Pública, con lo que 
respecta a investigaciones y sanciones disciplinarias reportadas. 

 
5. Posibilidad de afectación de la disponibilidad de la información, debido al incum-

plimiento del personal en la entrega de los archivos y documentos relacionados 
con el proceso gestión contractual por falta de conciencia acerca de la seguridad.   
Acción: 
- Se cuenta con información en DRIVE creados en correos institucionales, don-

de cada equipo conserva su información gestionada. 
 

● Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y 
ambiental que sean aplicables. 

 
Se evidenció, que el equipo involucrado en el cumplimiento de las actividades, 
subactividades y subactividades específicas cumplió con la seguridad, higiene, salud 
ocupacional y ambiental, siendo este un organismo de socorro, que incentivo y dio 
ejemplo del buen uso de implementos de trabajo, uso de implementos de seguridad 
entre otros. 

 
● Verificar que el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Inte-

gral por parte del Contratista sea de manera oportuna. 
 

Se realizó durante la ejecución y pagos según clausula cuarta la validación de 
entrega de certificación la cual confirma que el organismo Junta Defensa Civil el 
Troncal - 890.326.029-2, cumple de acuerdo a la Ley 789 de 2002 en su artículo 50, 
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en donde se establece que esta entidad no se encuentra obligado al pago de aportes 
a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de compensación, 
ICBF y SENA, por lo cual el contratista hizo entrega de Certificados como anexos a 
los informes uno, dos y tres para pago según contrato.   NOTA. Para este último 
informe por ser solo entrega de evidencias de ejecución después de la entrega del 
tercer informe el cual fue revisado por el equipo en el mes de diciembre de 2023, no 
es necesario el aporte del presente documento (certificado).   
 
● Constatar que los aportes se realicen a las entidades respectivas, con base en lo 

estipulado en la oferta y la normativa vigente. 
 

Verificar información en el punto anterior. 
 

● Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumplan las 
condiciones ofrecidas en el contrato y exigir su reemplazo cuando fuere necesa-
rio. 

 
El contratista asignó personal que cumplió con las condiciones requeridas en el contrato 
y de parte de los dos equipos (Junta Defensa Civil el Troncal – Secretaría de Gestión 
del Riesgo de Emergencias y Desastres) se hizo seguimiento al cumplimiento con el 
propósito de que en caso de que se presentaran situaciones que ameritaran cambios de 
personal, estos eran tratados en mesas de trabajo, para garantizar que el proceso de 
ejecución continuara sin inconveniente alguno. 

 
● Convocar al Contratista a las reuniones necesarias para lograr la debida ejecu-

ción del contrato. 
 
Se mantuvo contacto durante toda la ejecución contractual con el contratista, en donde 
se dejó a través de actas de reunión evidencias de las mesas de trabajo realizadas.  Ver 
evidencias al inicio de este informe 
 

● Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el Contratis-
ta y, en general, organizar la información y documentos que se generen durante 
la ejecución del contrato, de tal forma que el organismo intervenga oportunamen-
te frente a las solicitudes presentadas. 

 
El equipo de la supervisión y apoyo a la supervisión del presente contrato de interés 
público realizó seguimiento y control a las solicitudes requeridas por el contratista, en 
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donde los temas de igual manera fueron tratados en mesas de trabajo coordinadas por 
la Secretaría, dando así cumplimiento oportuno. Nota. Evidencia Actas. 
 

● Exigir al Contratista informes periódicos sobre la ejecución contractual, dentro de 
los términos pactados en el contrato, o en cualquier momento si así lo considera 
conveniente. 

 
Bajo Acta: 4163.001.26.1.22 del 16 de junio de 2023 – Objetivo. Realizar mesa de 
trabajo con el organismo de socorro, para la coordinación de ejecución de contratos de 
interés público - 4163.001.26.1.270 - 2023 – Junta de Defensa Civil, el equipo informó al 
contratista el cumplimiento estricto de la cláusula cuarta la cual establece el valor del 
contrato y giro de los recursos y en donde de igual manera se informaba los meses de 
entrega de los informes con sus respectivos avances.  
 

Imagen 3 – Evidencia Cláusula 

 

 
 

Fuente: Contrato de Interés Público 

 

● Mantener comunicación permanente con el Contratista y con las autoridades del 
organismo. 

 
Los Supervisores y el equipo de apoyo a la supervisión, mantuvieron comunicación 
constante (evidencias correos institucionales, mesas de trabajo, entre otros) con el 
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contratista, lo cual permitió contar con revisiones, evaluaciones y gestiones de temas en 
donde a su vez permitió una adecuada ejecución, ofreciendo soluciones oportunas por 
parte de los equipos involucrados para el logro del objetivo contractual. 
 
Actas 
 

● Suscribir el acta de inicio, cuando así se haya establecido en el contrato y en el 
tiempo que allí se establezca. 

 
Se evidenció en el SECOP II el inicio y fin del presente contrato, el cual se determina 
como el acta de inicio del presente contrato. 
Inicia: 09 de junio de 2023 
Finaliza. .31 de diciembre de 2023 
 
Evidencia pantalla SECOP II – Contrato. 

 
Imagen 4 – Evidencia SECOP II 

 
Fuente: SECOP II 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 
● Elaborar todas las actas que se generen dentro de la ejecución del contrato. 

 
El equipo adelantó mesas de trabajo con el propósito de realizar seguimiento mensual al 
presente proceso contractual.   Ver relación de gestión de actas en la Tabla 1. 
 

● Elaborar y suscribir junto con el Contratista el acta de recibo parcial de los bie-
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nes, obras o servicios cuando estén contemplados en el contrato. 
 
Teniendo en cuenta que el contrato corresponde a un Contrato de Interés Público en 
donde el organismo de socorro – Junta Defensa Civil el Troncal  realiza apoyo como 
integrante del subsistema nacional de voluntariado en primera respuesta, en las 
actividades propias para consolidar la atención de emergencias del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres en el Distrito de Santiago de Cali, en donde se dio 
inicio a la ejecución contractual con apertura de mesa de trabajo- Acta 4163.001.26.1.22 
y con el Acta 4163.001.15.4.4, se realiza mesa de trabajo con el contratista, para 
finiquitar temas de ejecución y entrega de evidencias al cierre del 31 de diciembre de 
2023. 

 
● Elaborar y suscribir las actas de suspensión y reinicio, previa aprobación del Or-

denador del Gasto, dejando constancia de las razones y del tiempo de suspen-
sión del contrato e informar a la aseguradora de cada evento. 

Durante todo el proceso de ejecución del presente contrato de interés público no se 
presentó necesidades o situaciones que conllevaran a la suspensión u otro tipo de 
procesos.  

 
● Elaborar y suscribir junto con el Contratista, el acta de recibo final cuando sea 

necesario, la cual servirá como fundamento del acta de  liquidación. 
El equipo de la supervisión y apoyo a la supervisión finalizado la ejecución contractual 
(31/dic/2023), verificó en mesa de trabajo cada una de las acciones desarrolladas por el 
contratista (evidencias) vs presupuesto asignado realizadas durante la ejecución 
contractual, que permita contar con evidencia de seguimiento al finalizar el proceso y 
que a su vez sirva como insumo para el cierre (acta final) del presente contrato. 
 

● Suscribir junto con el Ordenador del Gasto el acta de liquidación en los casos se-
ñalados en la norma. 

Con el presente informe final, se dará inicio al proceso de elaboración de acta de 
liquidación del presente contrato, el cual finalizó el pasado 31 de diciembre de 2023. 
 
Informes. 

● Elaborar informes periódicos de supervisión del contrato, documentando el avan-

ce en el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Así mismo, documentar 

con evidencia cualquier irregularidad, oportunidad de mejora o posible incumpli-

miento, informando de esto al Ordenador del Gasto. 
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En el presente contrato se desarrollaron cuatro informes los cuales evidencian 
seguimiento y control de los pagos realizados según lo establecido en el contrato con el 
contratista – Defensa Civil. 

● Rendir informes a los organismos de control y a la auditoría interna. 

Los presente informes son publicados en la página del SECOP II – proceso contractual 
4163.001.32.1.270 – 2023 bajo enlace– 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 
En donde queda como documento de acceso al público, dando cumplimiento a la Ley 
1712 del 2014 – “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. 
 

● Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones al Contratista sobre el desarrollo 

de la ejecución contractual. Generar alertas tempranas al Contratista frente a po-

sibles contratiempos o incumplimientos en la ejecución contractual. 

A través de mesas de trabajo mensual, el equipo de la supervisión y apoyo a la 
supervisión, validó que se cumpliera lo establecido, teniendo en cuenta el presente 
contrato con el propósito de identificar con anticipación alertas tempranas, lo que 
permitió cumplir con el buen desempeño del objeto contractual, evitando posibles 
contratiempos o incumplimiento en su ejecución.  

 
● Realizar empalmes con los supervisores entrantes o salientes, con informes 

completos y detallados, estableciendo cortes de entrega. 

Dado a cambios de gobierno (cambio de alcalde – 01 de enero de 2024), el equipo que 
realizó el apoyo en la supervisión desde la vigilancia administrativa/jurídica, técnica, 
financiera, presupuestal y contable, presentaron la información gestionada por los 
supervisores asignados en el año 2023 y equipo de apoyo (que aun continua en el año 
2024), con la cual se evidencia el seguimiento, control que durante el año de ejecución 
(junio/diciembre de 2023) y su adecuado equilibrio financiero  desarrollado al presente 
contrato de interés público.  NOTA: se cuenta con cada una de las evidencias y 
gestiones realizadas en el drive – enlace - https://drive.google.com/drive/folders/1QN-
SzSaa8Wdy5u1cQ8RaR6CHBOux8dfu 
 
Publicación 

● Publicar la información de la ejecución del contrato, en el Sistema Electrónico de 
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Contratación Pública - SECOP o en el mecanismo de publicidad designado para 

tal fin, bajo los lineamientos del órgano rector. 

El presente contrato y toda su gestión se encuentra publicada en el SECOP II bajo 
enlace 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?cur
rentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 
 
Documentación 

● Incorporar en los expedientes todos los documentos, actas e informes que se 

suscriban durante la ejecución, de forma ordenada y completa. 

El presente contrato cuenta en el archivo físico del organismo con dos carpetas que 
hacen parte del proceso las cuales corresponde a:  
4163.001.32.1.270 – 2023 Invitación y Licitación Pública – Documentación Pre 
Contractual. 
4163.001.26.1.270 – 2023 Contrato de Interés Público – Documentación Contractual y 
Pos Contractual. 
 
En las cuales se archivó cada uno de los documentos gestionados en todo el proceso 
contractual. 

● Solicitar por escrito al Contratista, lo necesario para la ejecución del contrato. Ar-

chivar estas solicitudes y sus respuestas en el expediente contractual. 

Se cuenta con todo tipo de documento gestionado durante el proceso, debidamente 
archivado según fase contractual, incluyendo acta, solicitudes, entre otras. 

● Responder por escrito y de forma oportuna a las consultas que presente el Con-

tratista y archivar estas respuestas en el expediente contractual. 

Se mantuvo una constante comunicación con el contratista para que el desarrollo y 
ejecución del presente contrato, el cual se llevó a cabo sin inconvenientes. 
 

b) VIGILANCIA TECNICA 

 

 Exigir al Contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad 

pactado en el contrato o establecido en los términos del proceso de selección, así 

como las normas técnicas y garantías aplicables. 
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En las CLÁUSULAS CUARTA literales A), B), C), PARÁGRAFOS PRIMERO y 
SEGUNDO, CLÁUSULA QUINTA, CLÁUSULA SEXTA describen las consideraciones 
del contrato No. 4163.001.26.1.270-2023 sobre la cuales la entidad sin ánimo de lucro - 
ESAL cumple y desarrolla las actividades pactadas en el proceso contractual, para el 
caso la JUNTA DE DEFENSA CIVIL EL TRONCAL. 

. 

 Verificar que se tengan los permisos, licencias y demás requisitos necesarios pa-

ra la ejecución del contrato y se cumplan las normas ambientales, de consulta 

previa y participación ciudadana, cuando sean aplicables. 

Para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato 
establecido por la Ley 80 de 1993 en su Artículo 41 y en las normas que la complemen-
ten, modifiquen o adicionen, y acorde con el acta del equipo de supervisión 
No.4163.001.15.4.4 del 6 de diciembre de 2023. 
 

Se anexan documentos de formatos de registros con las evidencias respectivas al-
macenadas en el link del Drive: 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1cKGIo6ck0ZCm4S-BkMFSBhT-
8WNulZN0,https://drive.google.com/drive/folders/1Uj_v4QcDqouFAIjenxEAoIohXGlQrIGM, 
https://drive.google.com/drive/folders/1QN-SzSaa8Wdy5u1cQ8RaR6CHBOux8dfu 

 
Así mismo en la Cláusula Quinta del contrato se establecen las Obligaciones 
específicas a realizar por parte del contratista, además de los deberes señalados en el 
artículo 5 de la Ley 80 de 1993, las cuales se relacionan a continuación identificando en 
las observaciones las que presentaron reporte de actividad realizada por parte de la 
Defensa Civil Colombiana: 

 
Proyecto BP-26002842 

“Asistencia al sistema nacional de gestión del riesgo de desastres de Santiago 

de Cali” 
Contrato No. 4163.001.26.1.270– 2023, contrato de Interés Público con la Junta 

Defensa Civil el Troncal 

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD 
SUBACTIVIDAD ES-

PECIFICA 
OBSERVACION SU-

PERVISIÓN TÉCNICA 

Asistir la 
capacidad 
operativa para 
la actuación 

1. Apoyar el 
desarrollo técni-
co y operativo en 
la atención de 

2) Implementar las ac-
ciones de respuesta de 
acuerdo con los proto-
colos de búsqueda y 

Actividad no requerida 
dentro del periodo 
relacionado para el 
último informe de 
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inmediata en 
situaciones de 
emergencia. 

emergencias y 
desastres ocurri-
da por fenóme-
nos de origen 
Natural y/o an-
trópico. 

rescate, 
extinción de incendios, 
telecomunicaciones 
para la comunidad, ma-
teriales peligrosos, sa-
lud, 
entrega de ayudas hu-
manitarias, asistencia 
humanitaria y alojamien-
to temporal definidos en 
la 
Estrategia de Respuesta 
a Emergencias ERE 
mediante el decreto 
0169 del 2 de abril de 
2019. 

ejecución del contrato 

3) Apoyar en el diligen-
ciamiento del informe de 
evaluación de daños y 
análisis de necesidades 
EDAN en los formatos 
designados para tal fin. 

Actividad no requerida 
dentro del periodo rela-
cionado para el último 
informe de ejecución del 
contrato 

9) Apoyar a la 
población afectada por 
fenómenos de origen 
humano no intencional 
(complejo y no comple-
jo), 
naturales y/o antrópicos, 
para la respuesta de 
emergencias, desastres 
y demás eventos que se 
realicen en el Distrito de 
Santiago de Cali. 

Actividad no requerida 
dentro del periodo rela-
cionado para el último 
informe de ejecución del 
contrato 

4) Disponer de personal 
para la atención de co-
municaciones 24/7, mo-
nitoreo de ríos para veri-
ficar en sitio, de acuerdo 
con el sistema de moni-
toreo que cuente el Dis-
trito Especial de Santia-

Reporte de Actividades 
ejecutadas. 

Presenta como eviden-
cias Informe, planilla y 
fotos de disponibilidad 
de diciembre de 2023: 
Atención de comunica-
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go de Cali. ciones 24/7, disponibili-
dad para emergencias, 
monitoreo de ríos, man-
tenimiento de equipos y 
herramientas, actualiza-
ción de hojas de vida de 
equipos para rescate, 
aseo de vehículos y 
equipos de rescate, re-
visión de insumos de 
botiquines, revisión de 
insumos de ambulan-
cias. 

7) Implementar acciones 
de respuesta de acuer-
do con los protocolos de 
funciones de soporte de 
información pública, 
planeación y logística 
operacional. 

Actividad no requerida 
dentro del periodo rela-
cionado para el último 
informe de ejecución del 
contrato 

9) Apoyar a la población 
afectada por fenómenos 
de origen humano no 
intencional (complejo y 
no complejo), naturales 
y/o antrópicos, para la 
respuesta de emergen-
cias, desastres y demás 
eventos que se realicen 
en el Distrito de Santia-
go de Cali. 

Actividad no requerida 
dentro del periodo rela-
cionado para el último 
informe de ejecución del 
contrato 

 

5) Apoyar en los fenó-
menos de origen hu-
mano no intencional de 
aglomeración de públi-
co, requeridos por la 
Secretaría de Gestión 
del Riesgo de Emergen-
cias y Desastres del 
Distrito Santiago de Ca-
li. 

Reporte de Actividades 
ejecutadas. 

Presenta como eviden-
cias Informe, planilla y 
fotos de disponibilidad 
de diciembre de 2023: 
Atención y apoyo Even-
tos centrales de ciudad 
– Feria de Cali: 
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Salsodromo 25/12/2023, 
Fiesta de mi pueblo 
26/12/2023, 
Desfile Autos Clásicos 
27/12/2023, 
Desfile Cali viejo 
28/12/2023. 
 

2. Realizar el 
apoyo logístico 
de los servicios 
básicos de res-
puesta de emer-
gencias y desas-
tres ocurridos 
por fenómenos 
de origen natural 
y/o antrópico no 
intencional y 
eventos de 
aglomeraciones 
de Público com-
plejas y no com-
plejas. 

6) Disponer de la unidad 
de tratamiento de agua 
potable UTAP en situa-
ción de emergencia o 
cuando la requiera la 
Secretaría de Gestión 
del Riesgo de Desas-
tres, de acuerdo con la 
disponibilidad que la 
entidad tenga del equipo 
y del personal para su 
operación. 

Actividad no requerida 
dentro del periodo rela-
cionado para el último 
informe de ejecución del 
contrato. 

8) Asegurar la atención 
básica con los insumos, 
equipos de rescate, he-
rramientas, accesorios y 
materiales requeridos 
(recurso humano y lo-
gístico) para la atención 
de emergencias, prime-
ros auxilios y traslado 
de pacientes a la Red 
hospitalaria local, de los 
eventos e incidentes, 
así como las situaciones 
catastróficas presenta-
das en el Distrito de 
Santiago de Cali. 

Reporte de Actividades 
ejecutadas. 

Presenta como eviden-
cias Informe, planilla, 
correo oficial y fotos 
actividades de apoyo 
afluencia masiva y pre-
vención: 
 
Apoyo visita presiden-
cial Boulevard del Orien-
te, Marroquín Bonilla del 
13/12/2023. 
 
 

10) Adquirir los insumos 
necesarios para fortale-
cer la atención de fenó-
menos de origen natu-
ral, socio natural, tecno-
lógico y humano no in-

Reporte de Actividades 
ejecutadas.  
Presentan como evi-
dencia factura electróni-
ca de compra insumos 
de primeros auxi-
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tencional. lios2FE10026 del 
2212/2023, 2FE10120 
del 30/12/2023. 
 

3. Realizar talle-
res preparación 
comunitaria en la 
atención de 
emergencias y 
desastres por 
fenómenos de 
origen natural y/o 
antrópico. 

11) Realizar talleres con 
la comunidad en temas 
relacionados con la ges-
tión del riesgo para la 
atención de emergen-
cias y desastres que se 
puedan generar por 
fenómenos de origen 
natural, socio-natural y 
tecnológico en el Distrito 
de Santiago de Cali. 

Reporte de Actividades 
ejecutadas. 
 
Presentan como evi-
dencia: ordenes de ser-
vicio, fotos evidencias, 
informe del servicio 
prestado en el taller, 
listado de asistentes, 
formato diligenciado 
seguimiento y control de 
talleres organismos de 
socorro. 
 
Dos (2) jornadas entre-
namiento a voluntarios 
Junta de Defensa Civil 
el troncal. Formación 
institucional (4h) Prime-
ros auxilios (12h), Pre-
vención de incendios 
(4h), Técnicas de bús-
queda y rescate (4h). 
Total 24 horas.  
4, 5, 6, 11, 12 y 13 de 
noviembre de 2023. 
 
El organismo aclara que 
“los entrenamientos a 
los voluntarios se reali-
zaron en el mes de no-
viembre, pero a la fecha 
de entrega del corte a 
30 de noviembre, el 
instructor no había en-
tregado las evidencias y 
necesitábamos hacer la 
entrega.  Se anexa nota 

12) Realizar talleres, 
actualizar y reentrenar 
al personal técnico y 
operativo en temas es-
pecíficos que permitan 
mejorar y garantizar la 
atención de fenómenos 
de origen natural, socio 
natural, tecnológico y 
humano no intencional. 
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en el informe. 

4. Apoyar la ca-
pacidad institu-
cional en la 
atención inme-
diata y la prepa-
ración preventiva 
en la respuesta a 
emergencias y/o 
desastres ocurri-
dos en el Muni-
cipio de Santiago 
de Cali, por fe-
nómenos de ori-
gen Natural y/o 
antrópico no in-
tencional. 

1) Desarrollar a plenitud 
el objeto del contrato, 
dentro de los términos y 
condiciones estableci-
dos en este documento, 
los estudios, la invita-
ción y la propuesta pre-
sentada los cuales se 
describen a continua-
ción. 

Reporte de Actividades 
ejecutadas para el mes 
de diciembre. 

Presentan como evi-
dencia factura electróni-
ca de honorarios. 

No. FE 64 del 
28/12/2023. (diciembre) 

 

13) Compra de equipos 
de rescate y herramien-
tas para la atención de 
fenómenos de origen 
natural, socio natural, 
tecnológico y humano 
no intencional. 

Reporte de Actividades 
ejecutadas. Presentan 
como evidencia factura 
electrónica de compra 
de herramientas y equi-
pos para atención de 
emergencias, compra 
de elementos para ca-
pacitación a comunidad 
y simulacros de evacua-
ción. Facturas: 

FV-534, SETT1031  del 
29/12/2023 (El informe 
es con corte a diciembre 
31). 

 

14) Realizar manteni-
miento de ambulancias, 
vehículos de rescate, 
motos, carro tanques, 
camiones y Unidades de 
tratamiento de agua 
potable UTAP, necesa-
rios para la atención de 
emergencias y/o desas-

Reporte de Actividad 
ejecutada. Facturas 
compras de servicios, 
mantenimiento: SOAT, 
Batería ambulancia, 
cambio de aceite, cam-
bio de llantas. 
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tres o eventos masivos. Comprobantes entrada 
de bienes al almacén de 
la Defensa Civil. 

Póliza SOAT 
4308004682767000. 

Factura Electrónica 
CAC05.235.812 del 11 
de diciembre de 2023. 

Factura FC 46397. 

Documento soporte 
DSE-2, DSE-3, DSE-4, 
DSE-5, DSE-6 

Factura FV 0252 

Factura 0035 

Documento Equivalente 
a Factura 42023. 

Factura 125 

15) Realizar manteni-
miento al evaporímetro 
de la estación climatoló-
gica instalada en el 
Distrito de Santiago de 
Cali, de acuerdo con las 
indicaciones que, desde 
la Secretaría de Gestión 
del Riesgo de Emergen-
cias y Desastres se im-
partan. Dicho manteni-
miento deberá realizar-
se conforme a la nece-
sidad, es decir, de forma 
semanal o quincenal 
realizando recambio de 

Reporte de Actividad 
ejecutada para el mes 
de diciembre de 2023. 

Presentan como evi-
dencia: orden de servi-
cio, fotos evidencias. 
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agua, limpieza del fondo 
del recipiente y llenado 
del mismo. 

16) Realizar los regis-
tros de asistencia o 
acompañamiento a las 
situaciones atendidas 
(registro fotográfico, 
actas de visitas, entre 
otros). 

Reporte de Actividades 
ejecutadas para el mes 
de diciembre de 2023. 

Presentan como evi-
dencia factura electróni-
ca de honorarios. No. 
FE 64 del 28/12/2023 
(diciembre). 

17) Presentar los infor-
mes requeridos por la 
Secretaría de Gestión 
del riesgo de Emergen-
cias y 
Desastres correspon-
dientes al desarrollo de 
actividades. 

Reporte de Actividades 
ejecutadas para el mes 
de diciembre. 

Presentan como evi-
dencia factura electróni-
ca de honorarios. No. 
FE 64 del 28/12/2023 
(diciembre). 

18) Atender las suge-
rencias y observaciones 
recibidas por el equipo 
de la Supervisión y 
mantener canales abier-
tos y permanentes de 
comunicación, reportan-
do oportunamente las 
novedades que se pre-
senten en desarrollo de 
las actividades. 

Reporte de Actividades 
ejecutadas para el mes 
de diciembre. 

Presentan como evi-
dencia factura electróni-
ca de honorarios. No. 
FE 64 del 28/12/2023 
(diciembre). 

 

19) Atender los reque-
rimientos de la Secreta-
ría de Gestión del riesgo 
de Emergencias y 
Desastres mediante los 
formatos establecidos 
por el Organismo y ca-
nales de comunicación 
escrito. 

Reporte de Actividades 
ejecutadas para el mes 
de diciembre. 

Presentan como evi-
dencia factura electróni-
ca de honorarios. No. 
FE 64 del 28/12/2023 
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(diciembre). 

 

 

 Verificar que los elementos, productos, equipos técnicos y maquinaria requeridos, 

correspondan con los exigidos en los términos del proceso de selección y en el 

contrato, así como que estos operen con la calidad esperada. 

Se verificaron los documentos del último informe con las evidencias anexas de las 
actividades específicas desarrolladas del1al 31de diciembre del 2023, corresponden a 
las actividades específicas numeradas dentro de la cláusula Quinta del presente 
contrato como subactividades 1, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 
respectivamente; las cuales se encuentran relacionadas con ejecución en la anterior 
tabla: 
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Consultar Evidencias Informes Revisados: 

https://drive.google.com/drive/folders/16eZx1Mcp_sUWw3bLzZE3Tp4D6OuLFz3U 

https://drive.google.com/drive/folders/14-5XoUDu_5Uq-5RLiS_RrwyuMHGVG3NV 
 

 Verificar que las personas que conforman el equipo de trabajo del Contratista 

cumplan las condiciones ofrecidas y exigir su reemplazo cuando fuere necesario. 

Dentro de los informes presentados se relaciona para cada actividad el personal de 
apoyo por parte de la defensa Civil con la respectiva constancia y listado de asistencia, 
archivo fotográfico y órdenes de servicio como evidencias. En el cuadro del 
documentoSGRED_Informe supervisión apoyo técnico SGRED_Informe supervisión 
apoyo técnico CN 270 Defensa Civil Final 20240110_MB.pdfanexo al Drive se 
relacionan las actividades detalladas en el último informe entregado por la Defensa Civil 
de Colombia – Junta de Defensa Civil el Trocal: 

 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pjMfVqr34mrEJzwNo3kiAGCwrRKQ2f92 

 

 Cuando se trate de bienes importados verificar que éstos cumplan los requisitos 

aplicables y las normas sobre importación y legalización. 

 
No aplica para el presente contrato. 

 

 Cuando se trate de obra pública, verificar que los planos y estudios técnicos ne-

cesarios para la ejecución del contrato se encuentren actualizados y correspon-

dan a las especificaciones solicitadas en el contrato y en los términos del proceso 

de selección. 

  
No aplica para el presente contrato. 
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 Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas 

para iniciar y desarrollar el contrato, cuando aplique. 

Dentro de los informes presentados se relaciona para cada actividad el lugar de apoyo 
donde se solicitó el servicio de la de la Defensa Civil con la respectiva constancia de 
asistencia y las Órdenes de Servicio con las respectivas evidencias fotográficas. 

 

 Verificar que los bienes inmuebles sobre los cuales se ejecute obra pública sean 

propiedad de la Administración Distrital.  

No aplica para el presente contrato. 
 

 Abrir y llevar el libro o bitácora para registrar en él las novedades, órdenes e ins-

trucciones impartidas durante el plazo del contrato, cuando aplique.  

Se realizó el proceso de seguimiento a la gestión de solicitud oficial de actividades de 
apoyo y acompañamiento requeridas por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emer-
gencias y Desastres a través de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp u oficios. 
Se recalcó la importancia del respectivo seguimiento a partir de reuniones registradas 
por actas a la fecha. En el link del Drive anexo a continuación, se relacionan las respec-
tivas actas de seguimiento.  
 

https://drive.google.com/drive/folders/1cKGIo6ck0ZCm4S-BkMFSBhT-8WNulZN0 
 

El documento donde se lleva la bitácora de novedades con la solicitud de servicios 
requeridos al organismo de socorro Defensa Civil, se puede consultar en el archivo: 
Novedades_Equipo_Supervision_CN270_Defensa_Civil_Jun_Dic_2023.pdfcon las 
evidencias de los correos consolidados, este corresponde únicamente a los correos 
compartidos a la cuenta del apoyo técnico a la 
supervisiónmelba.barbosa@gmail.com, los cuales se encuentran almacenados en el 
siguiente Link del Drive: 
 
APOYO TÉCNICO - MELBA BARBOSA - Google Drive 
https://drive.google.com/drive/folders/1pjMfVqr34mrEJzwNo3kiAGCwrRKQ2f92 
 

 Realizar acompañamiento en las auditorías visibles, cuando aplique.  

No aplicó para el presente informe del contrato. 
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 Verificar que las personas que conforman el equipo de trabajo del Contratista 

cumplan las condiciones ofrecidas y exigir su reemplazo cuando fuere necesario. 

Se verificó en las órdenes de servicio los listados del personal asignado para cada 
actividad en los documentos de los informes de ejecución entregados por la Defensa 
Civil como evidencias para los pagos. Consultar en el siguiente Link del Drive: 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1-oy_syqBNExl4y_llKau-52kGqeZLssY 

 

 Verificar, cuando resulte aplicable, que el personal extranjero del equipo de traba-

jo, cumpla con los requerimientos legales para su estadía y el ejercicio de su pro-

fesión en el país. 

No aplica para el presente contrato. 
 

 Verificar que el Contratista cumpla las normas sobre Seguridad Social, de forma 

oportuna y según la normativa vigente. 

Verificación validada con reporte administrativo y jurídico acorde con la normativa legal. 
Planillas de pago de diciembre del 2023. 

 

 Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiene y salud en el 

trabajo. 

Cumplen con la seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental, siendo este un 
organismo de socorro, que incentiva y da ejemplo del buen uso de implementos de 
trabajo, uso de implementos de seguridad entre otros. 

Validar con reporte administrativo y jurídico acorde con la normativa legal. 
 

 Verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución y del plazo establecido en 

el contrato. 

El plazo estipulado en el contrato es a partir de la fecha de suscripción del contrato que 
es a partir del 01de junio hasta el 31 de diciembre de 2023. Desde la supervisión y 
apoyo a la supervisión y según lo pactados (tres pagos). 

 
Los pagos realizados al 31 de diciembre de 2022 son un primer pago con informe de 
supervisión de fecha 4 de septiembre de 2023 por valor de $115.883.358 con una 
ejecución de con una ejecución de $19.948.000, un segundo pago por valor de 
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$57.941.679 con informe de supervisión de fecha 06 de diciembre de 2023 con una 
ejecución de $90.672.100, un tercer y último pago con informe de supervisión de fecha 
12 de diciembre de 2023 con una ejecución de $23.037.283 al 30 de noviembre de 
2023, quedando pendiente por ejecutar el valor de $98.109.333.Con el informe final se 
evidencia el valor total ejecutado del presente contrato por $231.766.716 al 31 de 
diciembre de 2023 quedando así justificada la ejecución de actividades presentadas en 
el informe final de la Junta de Defensa Civil el troncal. 

 
Dado lo anterior el contratista cumple con el literal C) “…de la cuarta cláusula del 
contrato PARÁGRAFO SEGUNDO, dado que este cuarto informe corresponde al 
informe final de ejecución del objeto y las obligaciones desarrolladas producto del apoyo 
entregado por parte del Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Gestión del Riesgo 
de Emergencias y Desastres relacionado con las actividades propias que desempeña el 
contratista. 

 
A continuación, se presenta la tabla con la descripción del detalle para las actividades 
desarrolladas del 1 al 31 de diciembre del 2023 acorde con el cuarto y último informe de 
ejecución entregado por el contratista – Junta de Defensa Civil el Troncal, mediante 
radicado No. 202341730100027502 del 5 de enero del 2023. 

 
Los anteriores valores deben ser soportados con la revisión del apoyo financiero a la 
supervisión. 

 
Proyecto BP-26002842 

“Asistencia al sistema nacional de gestión del riesgo de desastres de Santiago de Cali” 
Contrato No. 4163.001.26.1.270 – 2023, contrato de Interés Público con la Junta Defensa Civil el Tron-

cal 

Actividad: Asistir la capacidad operativa para la actuación inmediata en situaciones de emergencia. 

SUB 
ACTIVIDAD 

SUB 
ACTIVIDAD - ESPE-

CIFICA 

OBSERVA-
CION SUPER-
VISIÓN TÉC-

NICA 

FECHA VALOR 
EVIDENCIA No. DE 

FOLIO 

1. Apoyar el 
desarrollo 
técnico y 
operativo en 
la atención 
de emer-
gencias y 
desastres 

4) Disponer de per-
sonal para la aten-
ción de comunica-
ciones 24/7, monito-
reo de ríos para 
verificar en sitio, de 
acuerdo con el sis-
tema de monitoreo 

Atención de 
comunicacio-
nes 24/7, dis-
ponibilidad 
personal para 
emergencias, 
monitoreo de 
ríos, mante-

1 al 30 
de di-
ciembre 
de 2023 

$ 
8.406.716 

Cuarto y último infor-
me de Ejecución: 
https://drive.google.com

/drive/u/0/folders/14-

5XoUDu_5Uq-

5RLiS_RrwyuMHGVG

3NV 
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ocurrida por 
fenómenos 
de origen 
Natural y/o 
antrópico 

que cuente el Distri-
to Especial de San-
tiago de Cali. 

nimiento de 
equipos y 
herramientas, 
actualización 
de hojas de 
vida de equi-
pos para res-
cate, aseo de 
vehículos y 
equipos de 
rescate, revi-
sión de insu-
mos de boti-
quines, revi-
sión de insu-
mos de ambu-
lancias. 

INFORME FINAL 
CONVENIO 270-2023 
JDC TRONCAL.pdf 

2. Realizar 
el apoyo 
logístico de 
los servicios 
básicos de 
respuesta 
de 
emergencia
s y 
desastres 
ocurridos 
por 
fenómenos 
de origen 
natural y/o 
antrópico no 
intencional 
y eventos 
de 
aglomeracio
nes de 
Público 
complejas y 
no 
complejas. 

5) Apoyar en los 
fenómenos de ori-
gen humano no 
intencional de aglo-
meración de públi-
co, requeridos por la 
Secretaría de Ges-
tión del Riesgo de 
Emergencias y 
Desastres del Distri-
to Santiago de Cali. 

Atención y 
apoyo Even-
tos centrales 
de ciudad: 
Feria de Cali: 
 
Salsodromo, 
Fiesta de mi 
pueblo, 
Desfile Autos 
Clásicos, 
Desfile Cali 
viejo. 

25, 26, 
27, y 28 
de di-
ciembre 
de 2023 

$13.600.0
00 

7.920.000 
7.680.000 
7.800.000 
$37.000.0

00 

Cuarto y último infor-
me de Ejecución: 
 

https://drive.google.com

/drive/u/0/folders/14-

5XoUDu_5Uq-

5RLiS_RrwyuMHGVG

3NV 

 
INFORME FINAL 
CONVENIO 270-2023 
JDC TRONCAL.pdf 

8) Asegurar la aten-
ción básica con los 
insumos, equipos de 
rescate, herramien-
tas, accesorios y 
materiales requeri-
dos (recurso hu-
mano y logístico) 
para la atención de 
emergencias, prime-
ros auxilios y trasla-
do de pacientes a la 
Red hospitalaria 
local, de los eventos 
e incidentes, así 
como las situacio-

Apoyo visita 
presidencial 
Boulevard del 
Oriente, Ma-
rroquín Bonilla 
del 
13/12/2023. 
 
 
Taller de pri-
meros auxi-
lios, manejo 
de extintores 
a comunidad: 
una (1) jorna-
da de 3horas 

13 de 
diciem-
bre de 
2023. 
 
16, 19, 
20, 21, 
22 y 23 
de di-
ciembre 
del 2023. 

1.880.000 
450.000 

1.200.000 
1.200.000 
1.200.000 
1.200.000 
1.200.000 

-15.000 
$8.315.00

0 

Cuarto y último infor-
me de Ejecución: 
 

https://drive.google.com

/drive/u/0/folders/14-

5XoUDu_5Uq-

5RLiS_RrwyuMHGVG

3NV 

 
INFORME FINAL 
CONVENIO 270-2023 
JDC TRONCAL.pdf 
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nes catastróficas 
presentadas en el 
Distrito de Santiago 
de Cali. 

y cinco (5) 
jornadas de 8 
horas. 
 
 

10) Adquirir los 
insumos necesa-
rios para fortalecer 
la atención de 
fenómenos de 
origen natural, 
socio natural, tec-
nológico y hu-
mano no intencio-
nal. 

Servicio de 
compra insu-
mos de prime-
ros auxilios 
2FE10026 del 
22/12/2023, 
2FE10120 del 
30/12/2023  
(El informe es 
con corte a 
diciembre 31 
de 2023).  

. 

22 de 
diciem-
bre del 
2023 
 
30 de 
diciem-
bre del 
2023 

$4.745.10
0 

254.900 
$5.000.00

0 

Primera parte del 
cuarto y último infor-
me de Ejecución: 
 

https://drive.google.com

/drive/u/0/folders/16eZx

1Mcp_sUWw3bLzZE3

Tp4D6OuLFz3U 

ACTIVIDAD 10 
COMPRA DE INSU-
MOS 5 M.pdf 

3. Realizar 
talleres 
preparación 
comunitaria 
en la aten-
ción de 
emergen-
cias y 
desastres 
por fenó-
menos de 
origen natu-
ral y/o an-
trópico. 

11) Realizar talleres 
con la comunidad 
en temas relaciona-
dos con la gestión 
del riesgo para la 
atención de emer-
gencias y desastres 
que se puedan ge-
nerar por fenóme-
nos de origen natu-
ral, socio-natural y 
tecnológico en el 
Distrito de Santiago 
de Cali. 
 
12) Realizar talleres, 
actualizar y reentre-
nar al personal téc-
nico y operativo en 
temas específicos 
que permitan mejo-
rar y garantizar la 
atención de fenó-
menos de origen 
natural, socio natu-
ral, tecnológico y 
humano no inten-
cional. 

Dos (2) jorna-
das entrena-
miento a vo-
luntarios Junta 
de Defensa 
Civil el troncal. 
Formación 
institucional 
(4h) Primeros 
auxilios (12h), 
Prevención de 
incendios 
(4h), Técnicas 
de búsqueda 
y rescate (4h). 
Total 24 ho-
ras.  
 

4, 5, 6, 
11, 12 y 
13 de 
noviem-
bre de 
2023  
 

$3.600.00

0 

3.600.000 

-100.000 

$ 
7.100.000 

 

Cuarto y último infor-
me de Ejecución: 
 

https://drive.google.com

/drive/u/0/folders/14-

5XoUDu_5Uq-

5RLiS_RrwyuMHGVG

3NV 

 
INFORME FINAL 
CONVENIO 270-2023 
JDC TRONCAL.pdf 
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4. Apoyar la 
capacidad 
institucional 
en la aten-
ción inme-
diata y la 
preparación 
preventiva 
en la res-
puesta a 
emergen-
cias y/o 
desastres 
ocurridos en 
el Municipio 
de Santiago 
de Cali, por 
fenómenos 
de origen 
Natural y/o 
antrópico no 
intencional. 

1) Desarrollar a 
plenitud el objeto del 
contrato, dentro de 
los términos y con-
diciones estableci-
dos en este docu-
mento, los estudios, 
la invitación y la 
propuesta presenta-
da los cuales se 
describen a conti-
nuación. 

Factura elec-

trónica de 

honorarios. 

No. FE 64 del 

28/12/2023. 

 

 

Diciem-
bre del 
2023 

$100.000 
 

Primera parte del 
cuarto y último infor-
me de Ejecución: 
 

https://drive.google.com

/drive/u/0/folders/16eZx

1Mcp_sUWw3bLzZE3

Tp4D6OuLFz3U 

 
 
ACTIVIDAD 1-16-17-

18-19 HONORARIOS 

CONTADORA.pdf 

13) Compra de 
equipos de resca-
te y herramientas 
para la atención 
de fenómenos de 
origen natural, 
socio natural, tec-
nológico y hu-
mano no intencio-
nal. 

Servicio de 
adquisición de 
insumos para 
atención de 
emergencias  

Factura Elec-
trónica FV-
534, 
SETT1031 del 
29/12/2023. 

 

29 de 
diciem-
bre de 
2023. 

$20.377.0
00 

2.125.001 
$22.502.0

01 

Primera parte del 
cuarto y último infor-
me de Ejecución: 
 

https://drive.google.com

/drive/u/0/folders/16eZx

1Mcp_sUWw3bLzZE3

Tp4D6OuLFz3U 

 
 
ACTIVIDAD 13 
COMPRA DE EQUI-
POS DE RESCA-
TE.pdf 

14) Realizar mante-
nimiento de ambu-
lancias, vehículos 
de rescate, motos, 
carro tanques, ca-
miones y Unidades 
de tratamiento de 
agua potable UTAP, 
necesarios para la 
atención de emer-
gencias y/o desas-
tres o eventos masi-
vos. 

Servicios y 
adquisición de 
insumos man-
tenimiento de 
vehículos para 
atención de 
emergencias  

Póliza SOAT 
43080046827
67000. 

Factura Elec-
trónica 
CAC05.235.8
12 del 11 de 
diciembre de 

11, 15, 
23, 27, 
30 y 31 
de di-
ciembre 
de 2023. 

 

$1.173.50
0 

416.458 
975.000 
757.000 
350.000 
800.000 
380.000 

1.723.659 
$6.575.61

7 

Primera parte del 
cuarto y último infor-
me de Ejecución: 
 

https://drive.google.com

/drive/u/0/folders/16eZx

1Mcp_sUWw3bLzZE3

Tp4D6OuLFz3U 

 
ACTIVIDAD 14  

MANTENIMIENTO 

DE VEHICULOS Y 

EQUIPOS DE RES-

CATE.pdf 
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2023.  

Factura FC 
46397. 

Factura FV 
0252 

Factura FV 
0035 

Factura FV 
42023. 

Factura FV 
125 

(Documentos 
soporte DSE-
2, DSE-3, 
DSE-4, DSE-
5, DSE-6) 

15) Realizar mante-
nimiento al evapo-
rímetro de la esta-
ción climatológica 
instalada en el 
Distrito de Santiago 
de Cali, de acuerdo 
con las indicaciones 
que, desde la Se-
cretaría de Gestión 
del Riesgo de 
Emergencias y 
Desastres se impar-
tan. Dicho manteni-
miento deberá reali-
zarse conforme a la 
necesidad, es decir, 
de forma semanal o 
quincenal realizando 
recambio de agua, 
limpieza del fondo 
del recipiente y lle-
nado del mismo. 

Mantenimien-
to del Evapo-
rímetro de la 
estación cli-
matológica 
ubicada en 
Comuna 2. 
 
Orden de 
servicio, fotos 
evidencias, 
correo de 
solicitud visita. 

Diciem-
bre del 
2023. 

 

$710.000 Cuarto y último infor-
me de Ejecución: 
 

https://drive.google.com

/drive/u/0/folders/14-

5XoUDu_5Uq-

5RLiS_RrwyuMHGVG

3NV 

 
INFORME FINAL 
CONVENIO 270-2023 
JDC TRONCAL.pdf 
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16) Realizar los 
registros de asisten-
cia o acompaña-
miento a las situa-
ciones atendidas 
(registro fotográfico, 
actas de visitas, 
entre otros). 

Factura elec-

trónica de 

honorarios. 

No. FE 64 del 

28/12/2023. 

 

 

Diciem-

bre del 

2023 

$100.000 
 

Primera parte del 
cuarto y último infor-
me de Ejecución: 
 

https://drive.google.com

/drive/u/0/folders/16eZx

1Mcp_sUWw3bLzZE3

Tp4D6OuLFz3U 

 
 
ACTIVIDAD 1-16-17-
18-19 HONORARIOS 
CONTADORA.pdf 

17) Presentar los 
informes requeridos 
por la Secretaría de 
Gestión del riesgo 
de Emergencias y 
Desastres corres-
pondientes al desa-
rrollo de actividades. 

Factura elec-

trónica de 

honorarios. 

No. FE 64 del 

28/12/2023. 

 

 

Diciem-

bre del 

2023 

$2.000.00
0 
 

Primera parte del 
cuarto y último infor-
me de Ejecución: 
 

https://drive.google.com

/drive/u/0/folders/16eZx

1Mcp_sUWw3bLzZE3

Tp4D6OuLFz3U 

 
 
ACTIVIDAD 1-16-17-

18-19 HONORARIOS 

CONTADORA.pdf 

18) Atender las su-
gerencias y obser-
vaciones recibidas 
por el equipo de la 
Supervisión y man-
tener canales abier-
tos y permanentes 
de comunicación, 
reportando oportu-
namente las nove-
dades que se pre-
senten en desarrollo 
de las actividades. 

Factura elec-

trónica de 

honorarios. 

No. FE 64 del 

28/12/2023. 

 

 

Diciem-

bre del 

2023 

$100.000 
 

Primera parte del 
cuarto y último infor-
me de Ejecución: 
 

https://drive.google.com

/drive/u/0/folders/16eZx

1Mcp_sUWw3bLzZE3

Tp4D6OuLFz3U 

 
 
ACTIVIDAD 1-16-17-
18-19 HONORARIOS 
CONTADORA.pdf 

19) Atender los re-
querimientos de la 
Secretaría de Ges-
tión del riesgo de 
Emergencias y 
Desastres mediante 
los formatos esta-

Factura elec-

trónica de 

honorarios. 

No. FE 64 del 

28/12/2023. 

 

Diciem-

bre del 

2023 

$200.000 
 

Primera parte del 
cuarto y último infor-
me de Ejecución: 
 

https://drive.google.com

/drive/u/0/folders/16eZx

1Mcp_sUWw3bLzZE3
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blecidos por el Or-
ganismo y canales 
de comunicación 
escrito. 

 Tp4D6OuLFz3U 

 
 
ACTIVIDAD 1-16-17-

18-19 HONORARIOS 

CONTADORA.pdf 

 
Las facturas y valores de órdenes de servicio deben ser validadas con la revisión del 
apoyo financiero. 
 
Las actividades específicas ejecutadas del 1 al 31de diciembre del 2023 corresponden a 
las actividades numeradas dentro de la cláusula quinta del presente contrato como sub-
actividades1, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 respectivamente. 
 

c) VIGILANCIA FINANCIERA PRESUPUESTAL Y CONTABLE 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Anexo 03, la presente vigilancia tiene como 
responsabilidad lograr los resultados esperados del contrato y el cumplimiento del 
objeto contractual, tales como son: 
 
Presupuestal Financiero. 
 

● Verificar que el contrato tenga el registro presupuestal de compromiso (RPC) y la 
planeación de los pagos previstos. 

Se validó con el primer informe de avances, el cumplimiento del desarrollo del RPC del 
presente contrato y de igual manera el CDP. 
 

● Verificar que el Contratista no realice ninguna actividad adicional hasta tanto esta 
se encuentre justificada, autorizada por el Ordenador del Gasto y cuente con cer-
tificado de disponibilidad presupuestal, ficha técnica y registro presupuestal del 
compromiso. 

Cada mes, el equipo a la supervisión y apoyo a la supervisión validó no solo el 
cumplimiento al presente contrato, sino a las especificaciones técnicas establecidas 
contractualmente, las cuales están soportadas con evidencias de seguimiento y 
aprobación (si es del caso) por parte de los supervisores. 
 

● Solicitar oportunamente al Ordenador del Gasto las adiciones que requiera el 
contrato, justificando su necesidad, verificando los precios pactados en el contra-
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to y gestionando las partidas presupuestales requeridas. 

Durante la ejecución contractual, no se realizaron solicitudes al ordenador del gasto que 
dieran lugar a adiciones que afectaran la gestión de las partidas presupuestales 
requeridas establecidas al inicio del presente contrato. 
 

 Verificar que en el acta de liquidación se dejen constancia de las obligaciones 
pendientes y verificar que estas cuenten con las partidas presupuestales nece-
sarias. 

El presente informe será soporte para dar inicio a la elaboración de acta de liquidación, 
la cual será desarrollada según lineamientos administrativos de contratación, en donde 
a su vez se verificará que no se deje registro de obligaciones pendientes, es decir, 
confirmar la ejecución en un 100%, según lo establecido en el presente contrato. 
 

● Solicitar la liberación de saldos posterior a la liquidación del contrato. 

Durante el desarrollo y ejecución del presente contrato (junio/diciembre de 2023), no se 
realizaron solicitudes que dirán lugar a liberación de saldos posteriores a la liquidación 
del presente contrato, ya que su desarrollo se realizó en un 100%. 
 

● Verificar el cumplimiento de todos los aspectos financieros que rigen el contrato y 
velar porque los recursos sean ejecutados en forma adecuada. 

El presente contrato contó con: 
1 actividad 
4 subactividades 
19 subactividades Específicas 
A continuación, se especifica la ejecución con sus respectivas evidencias de las 
subactividades especificas desarrolladas que dieron cumplimiento al presupuesto 
pendiente de por ejecutar, teniendo en cuenta la entrega del tercer informe, el cual fue 
revisado por el equipo en el mes de diciembre de 2023. 
 
El saldo pendiente que ejecutar a la entrega del tercer informe - $98.109.333, los cuales 
fueron ejecutados de la siguiente manera. 
 
SUBACTIVIDAD 1: Apoyar el desarrollo técnico y operativo en la atención de 
emergencias y desastres sufridas por fenómenos de origen Natural y/o antrópico con un 
valor total de asignación de recursos de:  $74.766.716 y que a la entrega del tercer 
informe se había ejecutado un total de $66.360.000, quedando pendiente por ejecutar 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

MAJA01.04.03.P002.F003 

VERSIÓN 002 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 37 de 64 

un total de $8.406.716. 
 

Tabla 2 – Detalle de ejecución por subactividad – subactividad especifica 

SUBACTIVIDAD 
SUBACTIVIDAD 
- ESPECÍFICAS 

TOTAL, 
EJECUTADO 

POR 
SUBACTIVIDAD 

TOTAL, 
FALTANTE POR 
EJECUTAR POR 
SUBACTIVIDAD 

TOTAL, 
EJECUTADO 

POR 
SUBACTIVID

AD 
ESPECÍFICA 

TOTAL, 
FALTANTE 

POR 
EJECUTAR 

POR 
SUBACTIVIDA
D ESPECÍFICA 

Apoyar el 
desarrollo 
técnico y 

operativo en la 
atención de 

emergencias y 
desastres 

sufridas por 
fenómenos de 

origen 
Natural y/o 
antrópico. 

7) Implementar 
acciones de 
respuesta de 
acuerdo con 
los protocolos de 
funciones de 
soporte de 
información 
pública, 
planeación y 
logística 
operacional. 

$ 66.360.000 $ 8.406.716 

$ 0 $ 0 

2) Implementar 
las acciones de 
respuesta de 
acuerdo con los 
protocolos de 
búsqueda y 
rescate, 
extinción de 
incendios, 
telecomunicacion
es para la 
comunidad, 
materiales 
peligrosos, salud, 
entrega de 
ayudas 
humanitarias, 
asistencia 
humanitaria y 
alojamiento 
temporal 
definidos en la 
Estrategia de 
Respuesta a 
Emergencias 
ERE mediante el 
decreto 0169 del 

$ 13.860.000 $ 0 
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2 de abril de 
2019. 

3) Apoyar en el 
diligenciamiento 
del informe de 
evaluación de 
daños y análisis 
de necesidades 
EDAN en los 
formatos 
designados para 
tal fin. 

$ 0 $ 0 

9) Apoyar a la 
población 
afectada por 
fenómenos de 
origen humano 
no intencional 
(complejo y no 
complejo), 
naturales y/o 
antrópicos, para 
la respuesta de 
emergencias, 
desastres y 
demás eventos 
que se 
realicen en el 
Distrito de 
Santiago de Cali. 

$ 0 $ 0 
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4) Disponer de 
personal para la 
atención de 
comunicaciones 
24/7, monitoreo 
de ríos para 
verificar en sitio, 
de acuerdo con 
el sistema de 
monitoreo que 
cuente el Distrito 
Especial de 
Santiago de Cali. 

$ 52.500.000 $ 8.406.716 

 
Fuente. Propia – Apoyo a la supervisión financiera, presupuestal y contable 

A continuación, se detalla la ejecución de los $8.406.716, en la subactividad especifica 
No. 4. 

Tabla 3 – Detalle ejecución saldo pendiente - $8.406.716 
 

SUBACTIVIDAD - 
ESPECÍFICAS 

TOTAL, 
SUBACTIVIDAD 
ESPECÍFICAS 

 
TIPO DE 

SERVICIO 
FECHA DEL 
SERVICIO 

VALOR 
TOTAL DE LA 

ORDEN DE 
SERVICIO 

EVIDENCIA 
EN EL 

FOLIO No. 

 
OBSERVACIONES 

4) Disponer de 
personal para la 
atención de 
comunicaciones 
24/7, monitoreo de 
ríos para verificar 
en sitio, de 
acuerdo con el 
sistema de 
monitoreo que 
cuente el Distrito 
Especial de 
Santiago de Cali. 

$ 60.906.716 

Disponibilidad 
de personal 
para atención 
de 
emergencias 

31 de 
diciembre de 

2023 
$ 8.406.716 

Folio del 11 
hasta el 14 

Se evidencia 
soportes de detalle 
logístico y 
administrativo, 
evidencia 
fotográfica y 
planilla de pago de 
servicios de apoyo. 

 
Fuente. Propia – Apoyo a la supervisión financiera, presupuestal y contable 

La presente subactividad fue ejecutada en un 100%, como se evidencia en la anterior 
tabla.     

Tabla 4 – Subactividad 1 – Ejecución ($) y (%)  
 

PRESUPUESTO INICIAL 
SUBACTIVIDAD  

$ 74.766.716 

PRIMER PAGO $ 6.600.000 
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SEGUNDO PAGO  $ 50.760.000 

TERCER PAGO $ 9.000.000 

INFORME FINAL (SOLO 
EVIDENCIAS) 

$ 8.406.716 

TOTAL, VALOR EJECUTADO $ 74.766.716 

SALDO PENDIENTE POR 
EJECUTAR 

$ 0 

% 100% 

 
Fuente. Propia – Apoyo a la supervisión financiera, presupuestal y contable 

 
SUBACTIVIDAD 2: Realizar el apoyo logístico de los servicios básicos de respuesta de 
emergencias y desastres ocurridos por fenómenos de origen natural y/o antrópico no 
intencional y eventos de aglomeraciones de público complejas y no complejas con un 
valor total de asignación de recursos de:  $65.000.000 y que a la entrega del tercer 
informe se había ejecutado un total de $14.685.000, quedando pendiente por ejecutar 
un total de $50.315.000. 
 

Tabla 5 – Detalle de ejecución por subactividad – subactividad especifica 

SUBACTIVIDAD 
SUBACTIVIDAD 
- ESPECÍFICAS 

TOTAL, 
EJECUTADO 

POR 
SUBACTIVIDAD 

TOTAL, 
FALTANTE 

POR 
EJECUTAR 

POR 
SUBACTIVIDAD 

TOTAL, 
EJECUTADO 

POR 
SUBACTIVIDAD 

ESPECÍFICA 

TOTAL, 
FALTANTE 

POR 
EJECUTAR 

POR 
SUBACTIVIDAD 

ESPECÍFICA 

Asistir la 
capacidad 

operativa para 
la actuación 
inmediata en 

situaciones de 
emergencia. 

5) Apoyar en los 
fenómenos de 
origen humano 
no intencional de 
aglomeración de 
público, 
requeridos por la 
Secretaría de 
Gestión 
del Riesgo de 
Emergencias y 
Desastres del 
Distrito Santiago 
de Cali. 

$ 14.685.000 $ 50.315.000 $ 0 $ 37.000.000 
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10) Adquirir los 
insumos 
necesarios para 
fortalecer la 
atención de 
fenómenos de 
origen natural, 
socio natural, 
tecnológico y 
humano no 
intencional. 

$ 0 $ 5.000.000 

8) Asegurar la 
atención básica 
con los insumos, 
equipos de 
rescate, 
herramientas, 
accesorios y 
materiales 
requeridos 
(recurso humano 
y logístico) para 
la atención de 
emergencias, 
primeros 
auxilios y 
traslado de 
pacientes a la 
Red hospitalaria 
local, de los 
eventos e 
incidentes, así 
como 
las situaciones 
catastróficas 
presentadas en 
el Distrito de 
Santiago de Cali. 

$ 14.685.000 $ 8.315.000 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

MAJA01.04.03.P002.F003 

VERSIÓN 002 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 42 de 64 

6) Disponer de la 
unidad de 
tratamiento de 
agua potable 
UTAP en 
situación de 
emergencia o 
cuando la 
requiera la 
Secretaría 
de Gestión del 
Riesgo de 
Desastres, de 
acuerdo con la 
disponibilidad 
que la entidad 
tenga del 
equipo y del 
personal para su 
operación. 

$ 0 $ 0 

 
Fuente. Propia – Apoyo a la supervisión financiera, presupuestal y contable 

A continuación, se detalla la ejecución de los $50.315.000, en las subactividades 
especificas No. 5, 10 y 8. 

 
Tabla 6 – Detalle ejecución saldo pendiente - $50.315.000 

SUBACTIVIDAD 
- ESPECÍFICAS 

TOTAL,SUBAC
TIVIDAD 

ESPECÍFICAS 

TIPO DE 
SERVICIO 

FECHA 
DEL 

SERVICIO 

VALOR 
TOTAL DE 
LA ORDEN 

DE 
SERVICIO 

EVIDENCIA EN 
EL FOLIO No. 

OBSERVACIONES 

5) Apoyar en los 
fenómenos de 
origen humano 
no intencional de 
aglomeración de 
público, 
requeridos por la 
Secretaría de 
Gestión 
del Riesgo de 
Emergencias y 
Desastres del 
Distrito Santiago 
de Cali. 

$ 37.000.000 

Apoyo feria 
de Cali - 
salsodromo, 
fiesta de mi 
pueblo, 
desfile de 
autos, desfile 
Cali viejo 

Del 25 al 28 
de 

diciembre 
de 2023 

$ 37.000.000 
Folio del 15 
hasta el 27 

Se evidencia 
documento de 
detalle de apoyo 
logístico y 
administrativo, 
fotos evidencias y 
control de 
asistencia de 
voluntarios. 
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10) Adquirir los 
insumos 
necesarios para 
fortalecer la 
atención de 
fenómenos de 
origen natural, 
socio natural, 
tecnológico y 
humano no 
intencional. 

$ 5.000.000 

Compra de 
insumos para 
atención de 
emergencias 

22 de 
diciembre 
de 2023 

$ 4.745.100 Folio del 28 al 29 

Se evidencia 
factura No. 
2FE10026 

Compra de 
insumos para 
atención de 
emergencias 

30 de 
diciembre 
de 2023 

$ 254.900 Folio del 28 al 30 

Se evidencia 
factura No. 
2FE10120 

8) Asegurar la 
atención básica 
con los insumos, 
equipos de 
rescate, 
herramientas, 
accesorios y 
materiales 
requeridos 
(recurso humano 
y logístico) para 
la atención de 
emergencias, 
primeros 
auxilios y 
traslado de 
pacientes a la 
Red hospitalaria 
local, de los 
eventos e 
incidentes, así 
como 
las situaciones 
catastróficas 
presentadas en 
el Distrito de 
Santiago de Cali. 

$ 23.000.000 

Visita 
presencial 
Boulevard 
del oriente 
Marroquín 
Bonilla  

13 de 
diciembre 
de 2023 

$ 1.880.000 Folio del 31 al 33 

Se evidencia 
documento de 
detalle de apoyo 
logístico y 
administrativo, 
fotos evidencias, 
control de 
asistencia de 
voluntarios y 
correo institucional 
de la SGRED. 

Taller de 
primeros 
auxilios, 
manejo de 
extintores, a 
comunidad 

23 de 
diciembre 
de 2023 

$ 6.435.000 Folio del 34 al 40 

Se evidencia 
documento de 
detalle de apoyo 
logístico y 
administrativo, 
fotos evidencias y 
control de 
asistencia de 
voluntarios. 

 
Fuente. Propia – Apoyo a la supervisión financiera, presupuestal y contable 

La presente subactividad fue ejecutada en un 100%, como se evidencia en la anterior 
tabla.     
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Tabla7 – Subactividad 2 – Ejecución ($) y (%) 
PRESUPUESTO INICIAL 

SUBACTIVIDAD  
$ 65.000.000 

PRIMER PAGO $ 0 

SEGUNDO PAGO  $ 8.610.000 

TERCER PAGO $ 6.075.000 

INFORME FINAL (SOLO 
EVIDENCIAS) 

$ 50.315.000 

TOTAL, VALOR EJECUTADO $ 65.000.000 

SALDO PENDIENTE POR 
EJECUTAR 

$ 0 

% 100% 

 
Fuente. Propia – Apoyo a la supervisión financiera, presupuestal y contable 

 

SUBACTIVIDAD 3: Realizar la coordinación en la atención a emergencias y desastres 
ocasionados por fenómenos de origen Natural y/o antrópico, en el Distrito de Santiago 
de Cali, con un valor total de asignación de recursos de:  $32.000.000 y que a la 
entrega del tercer informe se había ejecutado un total de $24.900.000, quedando 
pendiente por ejecutar un total de $7.100.000. 
 

Tabla 8 – Detalle de ejecución por subactividad – subactividad especifica 

SUBACTIVIDAD 
SUBACTIVIDAD 
- ESPECÍFICAS 

TOTAL, 
EJECUTADO 

POR 
SUBACTIVIDAD 

TOTAL, 
FALTANTE 

POR 
EJECUTAR 

POR 
SUBACTIVIDAD 

TOTAL, 
EJECUTADO 

POR 
SUBACTIVIDAD 

ESPECÍFICA 

TOTAL, 
FALTANTE 

POR 
EJECUTAR 

POR 
SUBACTIVIDAD 

ESPECÍFICA 

Consolidar la 
atención de 

emergencias del 
Sistema 

Nacional de 
Gestión del 
Riesgo de 

Desastres en el 
distrito de 

Santiago de Cali. 
 
 
 

11) Realizar 
talleres con la 
comunidad en 
temas 
relacionados con 
la gestión del 
riesgo para la 
atención de 
emergencias y 
desastres que se 
puedan generar 
por fenómenos 
de origen 
natural, 
socio-natural y 
tecnológico en el 
Distrito de 

$ 24.900.000 $ 7.100.000 $ 24.900.000 $ 100.000 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

MAJA01.04.03.P002.F003 

VERSIÓN 002 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 45 de 64 

Santiago de Cali. 

 

12) Realizar 
talleres, 
actualizar y 
reentrenar al 
personal técnico 
y operativo en 
temas 
específicos que 
permitan mejorar 
y garantizar 
la atención de 
fenómenos de 
origen natural, 
socio natural, 
tecnológico y 
humano no 
intencional. 

  
$ 0 $ 7.000.000 

 
Fuente. Propia – Apoyo a la supervisión financiera, presupuestal y contable 

A continuación, se detalla la ejecución de los $7.100.000, en las subactividades 
específicas No. 11 y 12. 
 

Tabla 9 – Detalle ejecución saldo pendiente - $7.100.000 

SUBACTIVIDAD - 
ESPECÍFICAS 

TOTAL, 
SUBACTIVIDAD 
ESPECÍFICAS 

TIPO DE 
SERVICIO 

FECHA DEL 
SERVICIO 

VALOR TOTAL 
DE LA ORDEN 
DE SERVICIO 

EVIDENCI
A EN EL 

FOLIO No. 
OBSERVACIONES 

11) Realizar 
talleres con la 
comunidad en 
temas relacionados 
con la gestión del 
riesgo para la 
atención de 
emergencias y 
desastres que se 
puedan generar por 
fenómenos de 
origen natural, 
socio-natural y 
tecnológico en el 
Distrito de Santiago 
de Cali. 

$ 25.000.000 

Formación 
institucional 
en primeros 
auxilios, 
prevención 
de incendios, 
técnicas de 
búsqueda y 
rescate 

Noviembre 4 
de 2023 

$ 100.000 
Folio del 41 

al 44 

Se evidencia 
documento detalle de 
apoyo logística y 
administrativo, fotos 
evidencias y listados 
de asistentes. 
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12) Realizar 
talleres, actualizar y 
reentrenar al 
personal técnico y 
operativo en temas 
específicos que 
permitan mejorar y 
garantizar 
la atención de 
fenómenos de 
origen natural, 
socio natural, 
tecnológico y 
humano no 
intencional. 

$ 7.000.000 

Formación 
institucional 
en primeros 
auxilios, 
prevención 
de incendios, 
técnicas de 
búsqueda y 
rescate 

Noviembre 4, 
5. 6, 11.12 y 
13 de 2024 

$ 7.000.000 

Fuente. Propia – Apoyo a la supervisión financiera, presupuestal y contable 

La presente subactividad fue ejecutada en un 100%, como se evidencia en la anterior 
tabla.     

Tabla10 – Subactividad 3 – Ejecución ($) y (%) 
 

PRESUPUESTO INICIAL 
SUBACTIVIDAD  

$ 32.000.000 

PRIMER PAGO $ 5.850.000 

SEGUNDO PAGO  $ 14.400.000 

TERCER PAGO $ 4.650.000 

INFORME FINAL (SOLO 
EVIDENCIAS) 

$ 7.100.000 

TOTAL, VALOR EJECUTADO $ 32.000.000 

SALDO PENDIENTE POR 
EJECUTAR 

$ 0 

% 100% 

 
Fuente. Propia – Apoyo a la supervisión financiera, presupuestal y contable 

SUBACTIVIDAD 4: Asistir la capacidad operativa para la actuación inmediata en 
situaciones de emergencia, con un valor total de asignación de recursos de:  
$60.000.000 y que a la entrega del tercer informe se había ejecutado un total de 
$27.712.383, quedando pendiente por ejecutar un total de $32.287.617. 
 

Tabla 11 – Detalle ejecución saldo pendiente - $32.287.617 

SUBACTIVIDAD 
SUBACTIVIDAD 
- ESPECÍFICAS 

TOTAL, 
EJECUTADO 

POR 
SUBACTIVIDAD 

TOTAL, 
FALTANTE 

POR 
EJECUTAR 

POR 
SUBACTIVIDAD 

TOTAL, 
EJECUTADO 

POR 
SUBACTIVIDAD 

ESPECÍFICA 

TOTAL, 
FALTANTE 

POR 
EJECUTAR 

POR 
SUBACTIVIDAD 

ESPECÍFICA 
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Apoyar la 
capacidad 
institucional en 
la 
atención 
inmediata y la 
preparación 
preventiva 
en la respuesta 
a 
emergencias y/o 
desastres 
ocurridos en 
el Municipio de 
Santiago 
de Cali, por 
fenómenos de 
origen Natural 
y/o antrópico no 
intencional 

13) Compra de 
equipos de 
rescate y 
herramientas 
para la atención 
de fenómenos de 
origen 
natural, socio 
natural, 
tecnológico y 
humano no 
intencional. 

$ 27.712.383 $ 32.287.617 

$ 4.998.000 $ 22.502.000 

1) Desarrollar a 
plenitud el objeto 
del contrato, 
dentro de los 
términos y 
condiciones 
establecidos en 
este documento, 
los estudios, la 
invitación y la 
propuesta 
presentada los 
cuales 
se describen a 
continuación: 

$ 600.000 $ 100.000 

18) Atender las 
sugerencias y 
observaciones 
recibidas por el 
equipo de la 
Supervisión y 
mantener 
canales abiertos 
y permanentes 
de comunicación, 
reportando 
oportunamente 
las novedades 
que se presenten 
en desarrollo de 
las actividades. 

$ 600.000 $ 100.000 

17) Presentar los 
informes 
requeridos por la 
Secretaría de 
Gestión del 
riesgo de 
Emergencias y 
Desastres 

$ 12.000.000 $ 2.000.000 
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correspondientes 
al desarrollo de 
actividades. 

16) Realizar los 
registros de 
asistencia o 
acompañamiento 
a las situaciones 
atendidas 
(registro 
fotográfico, actas 
de visitas, entre 
otros). 

$ 600.000 $ 100.000 

19) Atender los 
requerimientos 
de la Secretaría 
de Gestión del 
riesgo de 
Emergencias y 
Desastres 
mediante los 
formatos 
establecidos por 
el Organismo y 
canales de 
comunicación 
escrito. 

$ 1.200.000 $ 200.000 

15) Realizar 
mantenimiento al 
evaporímetro de 
la estación 
climatológica 
instalada en el 
Distrito de 
Santiago de Cali, 
de acuerdo con 
las indicaciones 
que, desde la 
Secretaría de 
Gestión 
del Riesgo de 
Emergencias y 
Desastres se 
impartan. Dicho 
mantenimiento 
deberá realizarse 
conforme a la 
necesidad, es 

$ 4.290.000 $ 710.000 
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decir, de forma 
semanal o 
quincenal 
realizando 
recambio de 
agua, 
limpieza del 
fondo del 
recipiente y 
llenado del 
mismo. 

14) Realizar 
mantenimiento 
de 
ambulancias, 
vehículos de 
rescate, motos, 
carro tanques, 
camiones y 
Unidades de 
tratamiento 
de agua potable 
UTAP, 
necesarios para 
la atención de 
emergencias y/o 
desastres o 
eventos 
masivos. 

$ 3.424.383 $ 6.575.617 

 
Fuente. Propia – Apoyo a la supervisión financiera, presupuestal y contable 

A continuación, se detalla la ejecución de los $32.287.617, en las subactividades 
específicas No. 13, 1, 18, 17, 16, 19, 15 y 14. 

Tabla 12 – Detalle de ejecución por subactividad – subactividad especifica 

SUBACTIVIDAD 
- ESPECÍFICAS 

TOTAL, 
SUBACTIVIDAD 
ESPECÍFICAS 

TIPO DE 
SERVICIO 

FECHA 
DEL 

SERVICIO 

VALOR 
TOTAL DE 
LA ORDEN 

DE 
SERVICIO 

EVIDENCIA 
EN EL 

FOLIO No. 
OBSERVACIONES 

13) Compra de 
equipos de 
rescate y 
herramientas 
para la atención 
de fenómenos 
de origen 
natural, socio 
natural, 
tecnológico y 
humano no 

$ 27.500.000 
Compra 

elementos para 
rescate  

29 de 
diciembre 
de 2023 

$ 20.377.000 
Folio del 

46. 47 y 50 

Se evidencia 
factura FV-534, 
compra de equipos 
para rescate y 
herramientas para 
la atención de 
fenómenos de 
origen natural, 
socio natural, 
tecnológico y 
humano no 
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intencional. intencional, 
soporte de entrada 
al almacén de la 
defensa civil. 

Compra 
elementos para 

rescate  

29 de 
diciembre 
de 2023 

$ 2.125.000 
Folio 48 y 

49  

Se evidencia 
factura No. 
SETT1031, compra 
de equipos para 
rescate y 
herramientas para 
la atención de 
fenómenos de 
origen natural, 
socio natural, 
tecnológico y 
humano no 
intencional.  NOTA: 
la factura esta por 
un valor de 
$2.125.001 y el 
presupuesto en 
$2.125.000, 
dejando un 
restante de 1 peso 
pagado de más por 
parte de la defensa 
civil, mas no afecta 
lo establecido en el 
presente 
presupuesto, 
soporte de entrada 
al almacén de la 
defensa civil. 

1) Desarrollar a 
plenitud el objeto 
del contrato, 
dentro de los 
términos y 
condiciones 
establecidos en 
este documento, 
los estudios, la 
invitación y la 
propuesta 
presentada los 
cuales 
se describen a 
continuación: 

$ 700.000 

Prestación de 
servicios 

administrativos, 
contables, 

financieros, 
etc. 

28 de 
diciembre 
de 2023 

$ 100.000 
Folio 51 y 

52 

Se evidencia 
factura FE 64 
donde se 
describen varios 
tipos de servicios 
administrativos 
ofrecidos, planilla 
de pago de 
seguridad social a 
nombre de María 
Angelica Bonilla. 
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18) Atender las 
sugerencias y 
observaciones 
recibidas por el 
equipo de la 
Supervisión y 
mantener 
canales abiertos 
y 
permanentes de 
comunicación, 
reportando 
oportunamente 
las novedades 
que se 
presenten en 
desarrollo de las 
actividades. 

$ 700.000 

Prestación de 
servicios 

administrativos, 
contables, 

financieros, 
etc. 

28 de 
diciembre 
de 2023 

$ 100.000 
Folio 51 y 

52 

Se evidencia 
factura FE 64 
donde se 
describen varios 
tipos de servicios 
administrativos 
ofrecidos, planilla 
de pago de 
seguridad social a 
nombre de María 
Angelica Bonilla. 

17) Presentar los 
informes 
requeridos por la 
Secretaría de 
Gestión del 
riesgo de 
Emergencias y 
Desastres 
correspondientes 
al desarrollo de 
actividades. 

$ 14.000.000 

Prestación de 
servicios 

administrativos, 
contables, 

financieros, 
etc. 

28 de 
diciembre 
de 2023 

$ 2.000.000 
Folio 51 y 

52 

Se evidencia 
factura FE 64 
donde se 
describen varios 
tipos de servicios 
administrativos 
ofrecidos, planilla 
de pago de 
seguridad social a 
nombre de María 
Angelica Bonilla. 

16) Realizar los 
registros de 
asistencia o 
acompañamiento 
a las situaciones 
atendidas 
(registro 
fotográfico, actas 
de visitas, entre 
otros). 

$ 700.000 

Prestación de 
servicios 

administrativos, 
contables, 

financieros, 
etc. 

28 de 
diciembre 
de 2023 

$ 100.000 
Folio 51 y 

52 

Se evidencia 
factura FE 64 
donde se 
describen varios 
tipos de servicios 
administrativos 
ofrecidos, planilla 
de pago de 
seguridad social a 
nombre de María 
Angelica Bonilla. 

19) Atender los 
requerimientos 
de la Secretaría 
de Gestión del 
riesgo de 
Emergencias y 
Desastres 
mediante los 
formatos 
establecidos por 
el Organismo y 

$ 1.400.000 

Prestación de 
servicios 

administrativos, 
contables, 

financieros, 
etc. 

28 de 
diciembre 
de 2023 

$ 200.000 
Folio 51 y 

52 

Se evidencia 
factura FE 64 
donde se 
describen varios 
tipos de servicios 
administrativos 
ofrecidos, planilla 
de pago de 
seguridad social a 
nombre de María 
Angelica Bonilla. 
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canales de 
comunicación 
escrito. 

15) Realizar 
mantenimiento al 
evaporímetro de 
la estación 
climatológica 
instalada en el 
Distrito de 
Santiago de Cali, 
de acuerdo con 
las indicaciones 
que, desde la 
Secretaría de 
Gestión 
del Riesgo de 
Emergencias y 
Desastres se 
impartan. Dicho 
mantenimiento 
deberá 
realizarse 
conforme a la 
necesidad, es 
decir, de forma 
semanal o 
quincenal 
realizando 
recambio de 
agua, 
limpieza del 
fondo del 
recipiente y 
llenado del 
mismo. 

$ 5.000.000 
Mantenimiento 

de 
evaporímetros 

31 de 
diciembre 
de 2023 

$ 710.000 Folio 53 

Se evidencia 
formato logístico 
administrativo y 
fotos evidencia de 
la gestión. 

14) Realizar 
mantenimiento 
de 
ambulancias, 
vehículos de 

$ 10.000.000 Compra SOAT 
11 de 

diciembre 
de 2023 

$ 1.173.500 Folio 54 

Evidencia compra 
SOAT  carro placa 
CLX852 con fecha 
de vencimiento 
2024-12-11 
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rescate, motos, 
carro tanques, 
camiones y 
Unidades de 
tratamiento 
de agua potable 
UTAP, 
necesarios para 
la atención de 
emergencias y/o 
desastres o 
eventos 
masivos. 

Compra 
baterías 

11 de 
diciembre 
de 2023 

$ 416.458 Folio 55 

Se evidencia 
factura electrónica 
No. 
CAC05.235.812 - 
BAT 14308 

Compra 
suministros 

para vehículos 

23 de 
diciembre 
de 2023 

$ 975.000 Folio 56 

Se evidencia 
factura de venta 
No, FC 46397, de 
compra de aceite y 
filtros. 

Compra 
suministros 

para 
mantenimiento 

vehicular 

27 de 
diciembre 
de 2023 

$ 757.000 
Folio 57 y 

58 

Factura DSE-2 
mantenimiento 
vehículo - factura 
FV 0252 

Mano de obra 
mantenimiento 

vehicular 

30 de 
diciembre 
de 2023 

$ 350.000 
Folio 59 y 

60 

Factura DSE-3 
mano de obra 
mantenimiento 
vehículo - factura 
FV 0035 

Mantenimiento 
10 radios 

30 de 
diciembre 
de 2023 

$ 800.000 
Folio 61 y 

62 

Factura DSE-4 
mano de obra 
mantenimiento 
radios - factura  
42023 
(12/12/2023). 

Compra 
suministros 

para 
mantenimiento 

vehicular 

30 de 
diciembre 
de 2023 

$ 380.000 
Folio 63 y 

64 

Factura DSE-5 
mantenimiento 
radios - vehículo, 
documento 
equivalente a 
factura 
(15/12/2023). 

Compra de 
llantas para 
camioneta 

30 de 
diciembre 
de 2023 

$ 1.723.659 
Folio 65 y 

66 

Factura DSE-6 
compra llantas 
camioneta y 
factura 125 
(16/12/2023). 

 
Fuente. Propia – Apoyo a la supervisión financiera, presupuestal y contable 

La presente subactividad fue ejecutada en un 100%, como se evidencia en la anterior 
tabla.     

Tabla 13 – Subactividad 4 – Ejecución ($) y (%) 

 
PRESUPUESTO INICIAL 

SUBACTIVIDAD  
$ 60.000.000 

PRIMER PAGO $ 7.498.000 

SEGUNDO PAGO  $ 16.902.100 

TERCER PAGO $ 3.312.283 
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INFORME FINAL (SOLO 
EVIDENCIAS) 

$ 32.287.617 

TOTAL, VALOR 
EJECUTADO 

$ 60.000.000 

SALDO PENDIENTE POR 
EJECUTAR 

$ 0 

% 100% 

 
Fuente. Propia – Apoyo a la supervisión financiera, presupuestal y contable 

 
Tabla 14 – Resumen de Ejecución – Informe Final 

 

Valor contrato  Valor subactividad 
Valor subactividad 
especifica 

Valor Ejecutado a 
la entrega del 
tercer informe 

Valor Ejecutado y 
presentado con 
informe final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$231.766.716 

 
 

$74.766.716 

7) $0 $0 $0 

2) $13.860.000 $13.860.000 $0 

3) $0 $0 $0 

9) $0 $0 $0 

4) $60.906.716 $52.500.000 $8.406.716 

 
TOTAL 

 
$74.766.716 

$66.360.000 $8.406.716 

$74.766.716 

 
 

$65.000.000 

5) $37.000.000 $0 $37.000.000 

10) $5.000.000 $0 $ 5.000.000 

8) $23.000.000 $14.685.000 $ 8.315.000 

6) $0 $0 $0 

 
TOTAL 

 
$65.000.000 

$14.685.000 $50.315.000 

$65.000.000 

 
$32.000.000 

11) $25.000.000 $24.900.000 $   100.000 

12) $  7.000.000 $0 $7.000.000 

 
TOTAL 

 
$32.000.000 

$24.900.000 $7.100.000 

$32.000.000 

 
 
 

$60.000.000 

13) $27.500.000 $4.998.000 $22.502.000 

1) $     700.000 $   600.000 $     100.000 

18) $     700.000 $   600.000 $     100.000 

17) $14.000.000 $12.000.000 $  2.000.000 

16) $     700.000 $     600.000 $     100.000 

19)$  1.400.000 $  1.200.000 $     200.000 

15)$  5.000.000 $  4.290.000 $     710.000 

14) $10.000.000 $  3.424.383 $  6.575.617 

 
TOTAL 

 
$60.000.000 

$27.712.383 $32.287.617 

$60.000.000 

$231.766.716 $231.766.716 $231.766.716 $231.766.716 

 
Fuente. Propia – Apoyo a la supervisión financiera, presupuestal y contable 

 Evidencia Informe financiero presentado por el contratista. 

Imagen 1 – Evidencia Informe financiero entregado por la Defensa Civil 
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Fuente: Informe final entregado por el contratista – Junta Defensa Civil el Troncal  

Contable - Pagos 
● Revisar las facturas o cuentas de cobro, junto con sus respectivos soportes, an-
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tes de que estas sean tramitadas y verificar que los valores facturados corres-
pondan a los precios pactados, con sus respectivos tributos. 

Durante el proceso de ejecución y pago, se revisaron cada una de las facturas 
entregada por el contratista, las cuales dieron cumplimiento a lo establecido y requerido. 
 

● Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al Contratista, inclu-
yendo el recibo a satisfacción de los bienes, obras y/o servicios objeto del contra-
to. 

Durante el proceso de ejecución y pago, se revisaron los documentos entregados, 
de igual manera se validó con este último informe la entrega de: 

 Certificado de antecedentes y vigencia, del contador que firma la certificación 
de parafiscales (10 de nov/2023). 

 Certificación de aportes con fecha de 5 de enero de 2024). 

 Copia de la identificación del contador Angelica María Bonilla Bolívar 

 Tarjeta Profesional del contador 

 Informe Financiero de ejecución del presente contrato, según presentación del 
último infirme.  

● Realizar el informe de supervisión para el procedimiento de pago. 

Se realizaron durante la ejecución, tres informes de supervisión para el proceso de 
pago: 

Tabla 15 – Pagos gestionados y cancelados durante la ejecución del presente contrato 
Clausula Cuarta Valor cancelado según clausula Fecha de la gestión del informe de 

supervisión 

A) Un primer desembol-

so por valor de CIEN-

TO QUINCE MILLO-

NES OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y TRES 

MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y 

OCHO PESOS 

M/CTE 

($115.883.358) en el 

mes de julio, previa 

presentación de un in-

forme de actividades 

desarrolladas y apro-

 
 
 
 
 

$115.883.358 

 
 
 
 
 

5 de septiembre de 2023 
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bación del supervisor. 

 

B) Un segundo desembolso 
por valor de CINCUENTA 
Y SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS SETENTA 
Y NUEVE PESOS M/CTE 
($57.941.679), a la 
presentación de un 
avance del 80% de la 
ejecución del primer 
desembolso previa 
presentación de un 
informe de actividades 
desarrolladas y 
aprobación del supervisor 
y, 

 
 
 
 
 

$57.941.679 

 
 
 
 
 

6 de diciembre de 2023 

C) Un desembolso final 

por valor CINCUENTA 

Y SIETE MILLONES 

NOVECIENTOS 

CUARENTA Y UN 

MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE 

PESOS M/CTE 

($57.941.679), en el 

mes de noviembre a 

la presentación del in-

forme de la ejecución 

representado en acti-

vidades desarrolladas 

previa aprobación del 

supervisor. 

 

 
 
 
 
 

$57.941.679 

 
 
 
 
 

12 de diciembre de 2023 

Valor total del contrato $231.766.716 

Fuente: Contrato y del apoyo a la supervisión – financiero, presupuestal y contable. 
 

● Remitir al área encargada del organismo de realizar el trámite de pago ante el 
Departamento Administrativo de Hacienda y orientar al Contratista en cuanto a 
los mecanismos para consultar las retenciones realizadas en los pagos del con-
trato de acuerdo a los lineamientos del mismo organismo. 

De igual manera la supervisión y apoyo a la supervisión remitieron al área encargada el 
trámite respectivo para pagos, durante la ejecución del presente contrato. 
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 Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance 
presupuestal para efectos de los pagos y la liquidación de este. 

Como se evidencia en puntos anteriores, el balance y gestión de pagos se mantuvieron 
de acuerdo a lo contratado, información que fue documentada a través de tres informes 
anteriores y el presente informe final con el cual se cierra el presente proceso 
contractual de interés público con lo que respecta a entrega total de evidencias. 
 

● Solicitar por escrito al Contratista la presentación oportuna de las facturas o 
cuentas de cobro, cuando estas no sean presentadas a tiempo, e informar al Or-
denador del Gasto cuando se presenten demoras en los cobros o en los pagos, 
que puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual. 

En mesa de trabajo realizada en el mes de junio de 2023, se informó al contratista 
compromisos a cumplir y entrega de informes de avances en los tiempos establecidos. 
 

Tabla 16 – Desarrollo actas de mesas de reunión. 
Acta No. Objetivo Fecha 

4163.001.26.1.22 Realizar mesa de trabajo 
con el organismo de 
socorro, para la 
coordinación de ejecución 
de contratos de interés 
público - 4163.001.26.1.270 
- 2023 – Junta de Defensa 
Civil. 

16 de junio de 2023 

Fuente: Propio del apoyo a la supervisión. 
 

● Verificar que los bienes que se reciban en la ejecución del contrato cuenten con 
la entrada de mercancía en el sistema financieros de la Entidad, que aquellos 
que deban ser registrados o deban contar con derechos de autor, cuenten con 
dichos requisitos, para lo cual elevará la solicitud del trámite al área correspon-
diente. 

En el avance presentado en el cuarto informe, se evidenciaron compras de Compra de 
equipos de rescate y herramientas para la atención de fenómenos de origen natural, 
socio natural, tecnológico y humano no intencional (subactividad 4 – Subactividad 
especifica 13), en donde se validó facturas y entradas al almacén del organismo de 
socorro de la Defensa Civil. 
Anticipo 

● Aprobar el plan de inversión del anticipo al iniciar el contrato. 
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● Verificar la entrega del anticipo. 

● Gestionar la aprobación del contrato de fiducia. 

● Asegurar la amortización total del anticipo. 

● Verificar la devolución de los rendimientos financieros de los recursos desembol-
sados, de acuerdo con el procedimiento establecido. 

NOTA: Los anteriores puntos, no aplicaron en la presente revisión, sin embargo, la 
supervisión y apoyo a la supervisión continua atenta a cualquier situación que dé lugar a 
la revisión y validación de cumplimiento si es del caso.      
 
El presente informe de apoyo Financiero, Presupuestal y Contable queda sujeto a la 
revisión y aprobación por parte de los supervisores asignados. 

 

d) VIGILANCIA JURIDICA 
La supervisión y el apoyo a la supervisión jurídica en cumplimiento de la vigilancia con-
tractual, anexo 3 del manual de contratación determinado por la Administración central 
del al Alcaldía de Santiago de Cali, realizaron la verificación respectiva bajo los siguien-
tes lineamientos: 
 

 Informar oportunamente al Ordenador del Gasto sobre la ocurrencia de hechos 

que puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual, o sobre incumplimien-

tos a las especificaciones y requisitos exigibles al Contratista, para que se adop-

ten medidas correctivas y se inicien los procesos sancionatorios o de incumpli-

miento. 

En el desarrollo de la ejecución del contrato no se presentaron incumplimientos por par-
te del contratista, que conllevaran a realizar reporte  al ordenador del gasto 
 

 Acompañar los procedimientos sancionatorios que se adelanten durante la ejecu-

ción contractual y hasta el cierre del expediente de contratación. 

No se presentaron procesos sancionatorios en la ejecución contractual, estos se  ade-
lantaron acorde a los lineamiento jurídicos y contractuales 

 

 Informar al Ordenador del Gasto cuando la ejecución del contrato conlleve perjui-

cios a terceros o a la Administración, para que se tomen las medidas necesarias. 
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No se presentaron durante la ejecución situaciones de esta índole. 
 

 Verificar con el apoyo del equipo jurídico de cada Organismo, el sustento de la 

suspensión, reinicio, adición, reducción, prórroga o modificación contractual de 

manera oportuna cuando se presenten hechos que ameriten dichas circunstan-

cias. 

No se han presentaron acciones encaminadas a realizar alguna actuación jurídica de 
estas características.  
 

 Solicitar al Ordenador del Gasto que se inicien las acciones pertinentes que con-

duzcan a obtener la indemnización de los daños o perjuicios que sufra la Admi-

nistración Distrital en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado 

Durante el desarrollo de la ejecución contractual no se presentaron situaciones que con-
llevaran a realizar estas acciones. 
 

 Solicitar al Ordenador del Gasto, la cesión del contrato, o la cesión de pagos, 

cuando el Contratista solicite dichas cesiones y verificar que se cumplan los re-

quisitos. 

El contratista no realizo solicitud de cesión del contrato, el cual  se ejecutó acorde a lo 
establecido contractualmente 
 

 Entregar al Ordenador del Gasto información de hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
puedan poner en riesgo el cumplimiento. 

 

Durante la ejecución no se presentaron  situaciones que conllevaran  a una presunta 
práctica de estas conductas. 
 

 Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que 
afecte la moralidad pública, la conducta transparente y ética de los servidores y 
contratistas, con los soportes correspondientes. 

 

No se han presentado durante la ejecución contractual este tipo de situaciones. 
 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contra-




