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INFORMACIÓN GENERAL 
Marque con una X el tipo de documento: 

CONTRATO X  CONVENIO  
ORDEN DE 
ACEPTACIÓN 

 Espacio para registro  

Número: 
CO1.PCCNTR.568

2762 
de 2023 

 
Objeto:  
Constituir un fondo en administración para promover 
estrategias que permitan la calidad, el acceso, el reingreso y la 
permanencia al sistema educativo de las y los jóvenes del país 
y favorezcan el tránsito a la educación posmedia y superior.  

Contratista: 
INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIO TÉCNICOS EN EL EXTERIOR 
MARIANO OSPINA PEREZ - ICETEX. 

 
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN  

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): RP 1961923 22 de diciembre de 2023 

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): RP 10923 22 de diciembre de 2023 

Fecha aprobación de Pólizas Garantías: N/A de N/A de N/A 

Fecha de inicio: 

Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio 
21 de Diciembre de 2023 

Duración total: 1.106 días 

Fecha de terminación: 31 de Diciembre de 2026 

 

Prórrogas  

Adicional No.  Tiempo (días calendario) 

1 N/A N/A 

2   

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: día de Mes de año 

 

Adiciones 

Adicional No. Valor ($) 

1 N/A N/A 

2   

Valor total: $ Valor suscrito en números  

 

Suspensiones 

Adicional No.  Tiempo (días calendario) 

1 N/A N/A 

2   
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Fecha de terminación de acuerdo con la 
suspensión: 

día de Mes de año 

Modificaciones  

Cláusula Nº Breve descripción de la modificación  

1 N/A N/A 

2   

 
BALANCE FINANCIERO 

 
El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____     No__X___  
 
*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación 

 

Cuenta Corriente  Ahorros  Número Cuenta: Banco:                  

 

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del 
anticipo 

 
Plan de inversión del anticipo / 
Modificación al plan de inversión 

 
Formato control de seguimiento 
anticipo* 

 Conciliación bancaria  

Extractos bancarios  Certificación bancaria sobre rendimientos financieros  

 
*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la 
actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas 

 
 

Anticipo 

inicial  % (1)
0,00%  $                    -   

Fecha de Desembolso 

del anticipo (2)
DD/MM/AAAA  $                    -   

No. De Orden de pago 

desembolso anticipo (3)
 $                    -   

% Anticipo de

 adiciones (4)
0,00%  $                    -   

Concepto Valor
Concepto 

(16)

Orden de 

pago (17)

Fecha 

(18)

Valor total factura 

(19)

Valor 

amortizaci

ón 

anticipo 

(20)

Valor neto (21) % (22)

Valor inicial (9)  $              22.952.541.768 Pago 1 2748224 16/01/2024 16.463.911.471,00$                 $               -    $              16.463.911.471 72%

Valor Adiciones (10)  $                                    -   Pago 2 36460924 15/02/2024 6.488.630.297,00$                   $               -    $                6.488.630.297 28%

Valor Reducciones (11)  $                                    -    $                                    -    $               -    $                                    -   0%

Valor Total (12)  $              22.952.541.768  $                                    -    $               -    $                                    -   0%

Valor  pagado (13)  $              22.952.541.768  $                                    -    $               -    $                                    -   0%

Valor causado que no se 

ha pagado (14)
 $                                    -    $                                    -    $               -    $                                    -   0%

Valor total ejecutado (15)  $              22.952.541.768  $                                    -    $               -    $                                    -   0%

Valor por ejecutar  (16)  $                                    -    $                                    -    $               -    $                                    -   0%

 $                                    -    $               -    $                                    -   0%

 $              22.952.541.768  $               -    $              22.952.541.768 100%

Pagos realizados al contratista/entidad

TOTALES

Balance General

Valor anticipo inicial (5)

Valor anticipo adiciones (6)

Valor total anticipo (7)

Saldo pendiente por amortizar (8)
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INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO 
 

1. Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00% 
2. Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo. 
3. No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo. 
4. Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00% 
5. Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9) 
6. Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10) 
7. Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones). 
8. Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos. 
9. Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones. 
10. Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas 
11. Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas 
12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9)  + (10) 
13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19). 
14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago. 
15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado). 
16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.   
17. Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados 
18. Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago. 
19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago. 
20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura 
21. Valor Amortización anticipo: Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el 

contrato/convenio/orden de aceptación inicial.  
22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20) 
23. %: Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19) 

 
Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente 
información: 
 

Valor aporte contrapartida $ 

Valor ejecutado contrapartida a la fecha $ 

% de Ejecución contrapartida a la fecha % 

 

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el 

“Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05. 

 
RENDIMIENTOS 

 
El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI __X___     No_____ 
 

Periodo de generación de 
rendimientos (Fecha de Inicio 

– Fecha de corte) 
Valor de Rendimientos 

Fecha de consignación de 
rendimientos 

Anexa recibo (SI/NO) 

1/01/2024 - 31/01/2024  $ 173.166.081,77  29/02/2024 SI 

1/02/2024 - 29/02/2024  $ 152.239.255,61  31/03/2024 SI 

1/02/2024 - 29/02/2024  $   61.223.842,62  31/03/2024 SI 

1/03/2024 - 31/03/2024  $ 157.885.673,19  30/04/2024 SI 

1/03/2024 - 31/03/2024  $   19.945.571,88  30/04/2024 SI 

1/04/2024 – 30/04/2024 132.145.097,19   
1/04/2024 – 30/04/2024 46.262.591,00   
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PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES 
PARAFISCALES  

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus 
obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos 
profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que 
debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. 

SI 
NO 

X 
(N/A) 

Marque con una X 

 
ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO 

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%) 5% 

Formula:  Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente 

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito. 

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades): 

 

Nº Obligaciones Específicas del 
Contratista/Entidad 

Estado de avance de la obligación 

a Actuar como administrador – mandatario del 
Fondo en Administración. 

% de Avance: 5% 

Descripción del avance: El ICETEX ha cumplido con esta 
función a cabalidad, administrando los recursos del Fondo y 
entregando los estados de cuenta de manera oportuna 
(enero a marzo de 2024). 

Entrega producto Si_X__ No____ 

Ubicación: 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Educaci
nMediaFondosMENICETEX/Documentos%20compartidos/F
ondo%20Tr%C3%A1nsitos?csf=1&web=1&e=YxR6G1  

Estados de cuenta de enero a marzo de 2024 (Recursos 
Nación y Recursos BID) 

Carpeta: Estados de cuenta 

b 

Gestionar los Acuerdos Estratégicos para la 
contratación de los implementadores en 
territorio con el fin de dar cumplimiento a las 
estrategias planteadas en los documentos 
previos, conforme su manual de contratación y 
anexos. 

% de Avance: N/A 

Descripción del avance: Los procesos de selección de 
implementadores no han finalizado, por lo tanto, a la fecha 
no se han gestionado acuerdos estratégicos. 

Entrega producto Si___ No__X__ 

Ubicación: 

c 

Adelantar las actuaciones administrativas por 
posibles Incumplimientos de las obligaciones 
pactadas en los Acuerdos estratégicos suscritos 
con los implementadores en territorio previo a lo 
informado y soportado por el supervisor. 

% de Avance: N/A 

Descripción del avance: Los procesos de selección de 
implementadores no han finalizado, por lo tanto, a la fecha 
no se han gestionado acuerdos estratégicos. 

Entrega producto Si___ No__X__ 

Ubicación: 

d 
Ejercer el seguimiento y control financiero de los 
acuerdos suscritos con los implementadores en 
territorio. 

% de Avance: N/A 

Descripción del avance: Los procesos de selección de 
implementadores no han finalizado, por lo tanto, a la fecha 
no se han gestionado acuerdos estratégicos. 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/EducacinMediaFondosMENICETEX/Documentos%20compartidos/Fondo%20Tr%C3%A1nsitos?csf=1&web=1&e=YxR6G1
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/EducacinMediaFondosMENICETEX/Documentos%20compartidos/Fondo%20Tr%C3%A1nsitos?csf=1&web=1&e=YxR6G1
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/EducacinMediaFondosMENICETEX/Documentos%20compartidos/Fondo%20Tr%C3%A1nsitos?csf=1&web=1&e=YxR6G1
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Nº Obligaciones Específicas del 
Contratista/Entidad 

Estado de avance de la obligación 

Entrega producto Si___ No__X__ 

Ubicación: 

e 
Girar oportunamente a los Implementadores en 
Territorio con cargo al fondo conforme las 
condiciones establecidas en cada Acuerdo. 

% de Avance: N/A 

Descripción del avance: Los procesos de selección de 
implementadores no han finalizado, por lo tanto, a la fecha 
no se han gestionado acuerdos estratégicos. 

Entrega producto Si___ No__X__ 

Ubicación: 

f 
Disponer de la infraestructura operativa y 
técnica para cumplir con la administración de los 
recursos y las actividades propias del contrato. 

% de Avance: 5% 

Descripción del avance: El ICETEX cuenta con la 
infraestructura operativa y técnica para cumplir con la 
administración de los recursos y las actividades propias del 
contrato. 

Entrega producto Si___ No__X__ 

Ubicación: 

g 

Presentar trimestralmente al Ministerio de 
Educación Nacional, el informe de gestión del 
Fondo, especialmente lo relativo al estado 
financiero, de la siguiente manera: i) el saldo a 
la fecha del corte inmediatamente anterior; ii) el 
movimiento trimestral que incluya monto de 
aportes del Ministerio de Educación; iii) el monto 
de los desembolsos; iv) el valor de los 
rendimientos financieros generados por la 
administración de recursos; v) el valor de la 
comisión por administración de recursos; vi) el 
saldo total del Fondo; y vii) cualquier novedad 
adicional. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: Con corte al 25 de abril de 2024, 
no se ha recibido el informe trimestral de gestión del Fondo. 

Entrega producto Si___ No__X__ 

Ubicación: 

h 

Los rendimientos financieros que se generen 
con recursos de la Nación deben ser 
reintegrados al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público – Dirección General de Crédito Público 
y del Tesoro Nacional y los comprobantes 
deben ser remitidos al Ministerio de Educación, 
dentro del mes siguiente a su recaudo. 
Tratándose de recursos diferentes a los de la 
nación o de origen público, los rendimientos 
serán reintegrados al constituyente. 

% de Avance: 5% 

Descripción del avance: El ICETEX ha reintegrado los 
rendimientos financieros de los meses de enero a marzo de 
2024 al Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección 
General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. la 
información reposa en los estados de cuenta de los meses 
de enero a marzo de 2024 (Recursos Nación y Recursos 
BID). 

Entrega producto Si_X__ No____ 

Ubicación: 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Educaci
nMediaFondosMENICETEX/Documentos%20compartidos/F
ondo%20Tr%C3%A1nsitos?csf=1&web=1&e=YxR6G1  

Estados de cuenta de enero a marzo de 2024 (Recursos 
Nación y Recursos BID) 

Carpeta: Estados de cuenta 

i Reintegrar a la liquidación del contrato los % de Avance: N/A 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/EducacinMediaFondosMENICETEX/Documentos%20compartidos/Fondo%20Tr%C3%A1nsitos?csf=1&web=1&e=YxR6G1
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/EducacinMediaFondosMENICETEX/Documentos%20compartidos/Fondo%20Tr%C3%A1nsitos?csf=1&web=1&e=YxR6G1
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/EducacinMediaFondosMENICETEX/Documentos%20compartidos/Fondo%20Tr%C3%A1nsitos?csf=1&web=1&e=YxR6G1
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Nº Obligaciones Específicas del 
Contratista/Entidad 

Estado de avance de la obligación 

valores que resultaren a favor del Tesoro 
Nacional. Descripción del avance: 

Entrega producto Si___ No____ 

Ubicación: 

j 

Constituir y mantener códigos contables 
diferentes para el manejo de los recursos del 
Fondo. Un código será exclusivo para recursos 
provenientes de fuente externa de Banca 
multilateral y el otro será exclusivo para el 
manejo de los recursos de fuente ordinaria de la 
Nación. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: El ICETEX ha cumplido con esta 
obligación creando los siguientes códigos contables: 

Recursos Nación: Código 122143 

Recursos BID: Código 122144 

Entrega producto Si___ No__X__ 

Ubicación: 

k Asistir a las sesiones de la Junta Administradora 
del Fondo. 

% de Avance: 5% 

Descripción del avance: El ICETEX ha asistido a las Juntas 
Administradoras realizadas a la fecha: 

- Junta Administradora No. 1: 29 de diciembre de 
2023. 

- Junta Administradora No. 2: 02 de abril de 2024. 

Entrega producto Si__X_ No____ 

Ubicación: 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Educaci
nMediaFondosMENICETEX/Documentos%20compartidos/F
ondo%20Tr%C3%A1nsitos?csf=1&web=1&e=YxR6G1  

Actas de las Juntas Administradoras 

l Las demás que se desprendan del Contrato y 
sus modificaciones. 

% de Avance: N/A 

Descripción del avance: 

Entrega producto Si___ No____ 

Ubicación: 

 

Nº 
Obligaciones en relación  

con los recursos BID 
Estado de avance de la obligación 

a 
Administrar los recursos de la Nación que 
provengan de fuente de Banca Multilateral en un 
código contable exclusivo. 

% de Avance: 5% 

Descripción del avance: El ICETEX ha cumplido con esta 
función a cabalidad, administrando los recursos del Fondo y 
entregando los estados de cuenta de manera oportuna 
(enero a marzo de 2024). Así mismo, el ICETEX ha creado 
los siguientes códigos contables: 

Recursos Nación: Código 122143 

Recursos BID: Código 122144 

Entrega producto Si_X__ No____ 

Ubicación: 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Educaci
nMediaFondosMENICETEX/Documentos%20compartidos/F

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/EducacinMediaFondosMENICETEX/Documentos%20compartidos/Fondo%20Tr%C3%A1nsitos?csf=1&web=1&e=YxR6G1
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/EducacinMediaFondosMENICETEX/Documentos%20compartidos/Fondo%20Tr%C3%A1nsitos?csf=1&web=1&e=YxR6G1
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/EducacinMediaFondosMENICETEX/Documentos%20compartidos/Fondo%20Tr%C3%A1nsitos?csf=1&web=1&e=YxR6G1
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/EducacinMediaFondosMENICETEX/Documentos%20compartidos/Fondo%20Tr%C3%A1nsitos?csf=1&web=1&e=YxR6G1
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/EducacinMediaFondosMENICETEX/Documentos%20compartidos/Fondo%20Tr%C3%A1nsitos?csf=1&web=1&e=YxR6G1
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Nº 
Obligaciones en relación  

con los recursos BID 
Estado de avance de la obligación 

ondo%20Tr%C3%A1nsitos?csf=1&web=1&e=YxR6G1  

Estados de cuenta de enero a marzo de 2024 (Recursos 
Nación y Recursos BID) 

Carpeta: Estados de cuenta 

b 

Cumplir con lo regulado en el reglamento 
operativo del fondo para la inversión y manejo 
de recursos provenientes de Banca Multilateral 
o del organismo internacional que corresponda. 

% de Avance: 5% 

Descripción del avance: El ICETEX ha cumplido con esta 
función a cabalidad, administrando los recursos del Fondo y 
entregando los estados de cuenta de manera oportuna 
(enero a marzo de 2024). Así mismo, el ICETEX ha creado 
los siguientes códigos contables: 

Recursos Nación: Código 122143 

Recursos BID: Código 122144 

Entrega producto Si_X__ No____ 

Ubicación: 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Educaci
nMediaFondosMENICETEX/Documentos%20compartidos/F
ondo%20Tr%C3%A1nsitos?csf=1&web=1&e=YxR6G1  

Estados de cuenta de enero a marzo de 2024 (Recursos 
Nación y Recursos BID) 

Carpeta: Estados de cuenta 

c 

Presentar informes mensuales al supervisor con 
la información financiera y/o el estado de cuenta 
detallado para cada movimiento realizado con 
recursos proveniente de Banca Multilateral BID 
que contenga: nombre, identificación y fecha de 
los pagos realizados, saldo inicial y saldo final. 
Los informes con la información contable y 
financiera deben estar firmados por la persona 
idónea o responsable del Fondo del ICETEX. 

% de Avance: 5% 

Descripción del avance: El ICETEX ha cumplido con esta 
función a cabalidad, administrando los recursos del Fondo y 
entregando los estados de cuenta de manera oportuna 
(enero a marzo de 2024). Así mismo, el ICETEX ha creado 
los siguientes códigos contables: 

Recursos Nación: Código 122143 

Recursos BID: Código 122144 

Entrega producto Si_X__ No____ 

Ubicación: 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Educaci
nMediaFondosMENICETEX/Documentos%20compartidos/F
ondo%20Tr%C3%A1nsitos?csf=1&web=1&e=YxR6G1  

Estados de cuenta de enero a marzo de 2024 (Recursos 
Nación y Recursos BID) 

Carpeta: Estados de cuenta 

d 

Garantizar y responder por la custodia de la 
documentación generada en medio físico o 
digital, y que respalda las actividades, 
transacciones y decisiones del proyecto o líneas 
financiadas con recursos provenientes del BID 
en su oficina principal en Bogotá D.C. Esta 
documentación podrá ser consultada y auditada 
por el Banco de conformidad a lo establecido en 
sus políticas de gestión financiera. Además, 
ICETEX, debe garantizar la logística y 
operatividad del personal designado para 
atender los requerimientos de información o las 

% de Avance: 5% 

Descripción del avance: El ICETEX ha cumplido con esta 
obligación a cabalidad, teniendo a su cargo el archivo de la 
documentación de los procesos financieros del Fondo.  

Entrega producto Si_X__ No____ 

Ubicación: 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Educaci
nMediaFondosMENICETEX/Documentos%20compartidos/F
ondo%20Tr%C3%A1nsitos?csf=1&web=1&e=YxR6G1  

Estados de cuenta de enero a marzo de 2024 (Recursos 
Nación y Recursos BID) 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/EducacinMediaFondosMENICETEX/Documentos%20compartidos/Fondo%20Tr%C3%A1nsitos?csf=1&web=1&e=YxR6G1
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/EducacinMediaFondosMENICETEX/Documentos%20compartidos/Fondo%20Tr%C3%A1nsitos?csf=1&web=1&e=YxR6G1
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/EducacinMediaFondosMENICETEX/Documentos%20compartidos/Fondo%20Tr%C3%A1nsitos?csf=1&web=1&e=YxR6G1
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/EducacinMediaFondosMENICETEX/Documentos%20compartidos/Fondo%20Tr%C3%A1nsitos?csf=1&web=1&e=YxR6G1
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/EducacinMediaFondosMENICETEX/Documentos%20compartidos/Fondo%20Tr%C3%A1nsitos?csf=1&web=1&e=YxR6G1
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/EducacinMediaFondosMENICETEX/Documentos%20compartidos/Fondo%20Tr%C3%A1nsitos?csf=1&web=1&e=YxR6G1
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/EducacinMediaFondosMENICETEX/Documentos%20compartidos/Fondo%20Tr%C3%A1nsitos?csf=1&web=1&e=YxR6G1
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/EducacinMediaFondosMENICETEX/Documentos%20compartidos/Fondo%20Tr%C3%A1nsitos?csf=1&web=1&e=YxR6G1
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/EducacinMediaFondosMENICETEX/Documentos%20compartidos/Fondo%20Tr%C3%A1nsitos?csf=1&web=1&e=YxR6G1
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/EducacinMediaFondosMENICETEX/Documentos%20compartidos/Fondo%20Tr%C3%A1nsitos?csf=1&web=1&e=YxR6G1
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Nº 
Obligaciones en relación  

con los recursos BID 
Estado de avance de la obligación 

Auditoria al / a los programas de Banca 
Multilateral. 

Carpeta: Estados de cuenta 

e 

Garantizar que los recursos adicionados al 
Fondo con fuente del Banca multilateral BID no 
serán objeto de especulaciones en el mercado 
financiero, ni invertidos en instrumentos 
financieros. 

% de Avance: 5% 

Descripción del avance: El ICETEX ha cumplido con esta 
obligación a cabalidad. 

Entrega producto Si___ No__X__ 

Ubicación: 

f 

Cumplir los principios y requisitos que deben 
observarse en toda operación financiada con 
recursos provenientes del Banco Interamericano 
de Desarrollo o cualquier fuente de Banca 
multilateral. 

% de Avance: 5% 

Descripción del avance: El ICETEX ha cumplido con esta 
obligación a cabalidad. 

Entrega producto Si___ No__X__ 

Ubicación: 

g 

Presentar la documentación que permita 
verificar los soportes que correspondan para la 
legalización de desembolsos, siempre que el 
recurso provenga de fuente de Banca 
Multilateral BID. 

% de Avance: 5% 

Descripción del avance: Los procesos de selección de 
implementadores no han finalizado, por lo tanto, a la fecha 
no se han gestionado acuerdos estratégicos, ni se han 
realizado desembolsos a los implementadores. 

Entrega producto Si___ No_X__ 

Ubicación: 

h 

Asegurar que los recursos se inviertan 
adecuadamente durante la vigencia del 
Programa y, en caso de rendimientos o 
excedentes, gestionar su devolución a la 
Dirección del Tesoro Nacional. Al finalizar el 
período previsto para la ejecución de estos 
fondos, es decir, durante la vigencia del Crédito 
4902/OC-CO, se llevará a cabo la elaboración 
de un acta de cierre con el propósito de realizar 
un balance financiero de estos recursos. 

% de Avance: N/A 

Descripción del avance: 

Entrega producto Si___ No____ 

Ubicación: 

i 

El ICETEX deberá dar cumplimiento a las 
políticas de Fraude y Corrupción de 
conformidad con las políticas del BID. Las 
Prácticas Prohibidas son las siguientes: (i) 
prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; 
(iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas 
colusorias; (v) prácticas obstructivas y (vi) 
apropiación indebida. 

% de Avance: 5% 

Descripción del avance: El ICETEX ha cumplido con esta 
obligación a cabalidad. 

Entrega producto Si___ No__X__ 

Ubicación: 

 
 

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)                          

Nº 
Problema identificado que 

afecta la ejecución 
Justificación 

Acciones por implementar o 
implementadas para solucionar los 

problemas identificados 
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1 

Retrasos en el cronograma 
de las invitaciones a 

posibles implementadores 

Estrategia 1. Aunque se cumplió a 
cabalidad con el cronograma 
previsto para la selección del 
implementador de los SIMES 
Telembí y Guainía, el equipo 
técnico del programa de 
Educación Media generó un error 
de procedimiento al modificar los 
lineamientos de selección de los 
implementadores. 

Por decisión de la Junta 
Administradora del Fondo, se 
revocaron los actos administrativos 
del proceso de selección y los 
resultados de la evaluación de las 
propuestas. Actualmente el equipo se 
encuentra adelantando la 
reformulación de los lineamientos. 
Las decisiones de la Junta 
Administradora se encuentran en el 
acta No. 3 del 26 de abril de 2024. 

2 

Estrategia 2. Aunque se cumplió a 
cabalidad con el cronograma 
previsto para la selección del 
implementador de la estrategia de 
Ruralidad, el equipo técnico del 
programa de Trayectorias rurales 
generó un error de procedimiento 
al modificar los lineamientos de 
selección de los implementadores. 

Por instrucción de la supervisora del 
contrato y con apoyo del equipo 
jurídico del VEPBM, se suspendió el 
proceso de selección. 

3 

Estrategia 3. A la fecha no han 
iniciado convocatorias de 
implementadores, puesto que las 
acciones pedagógicas iniciaron en 
febrero de 2024. Estas acciones 
fueros asumidas por el Ministerio 
de Igualdad. 

N/A 

 
Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la 
solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro 
contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o 
declaración siniestro contractual CN-FT-53. 

 
OBSERVACIONES  

1 

En atención a lo dispuesto en el inciso final del numeral 7.1, sobre Duración de supervisión/interventoría 
del Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional (CNMA02 V1 de 2019), 
según el cual: “El ordenador del gasto podrá modificar la designación de la supervisión cuando así se 
estime pertinente, sin que ello implique modificación contractual alguna”, a través del radicado No. 2024-
EE-122993 del 25 de abril de 2024, se designó a Lucy Maritza Molina Acosta como supervisora del 
contrato CO1.PCCNTR.5682762 /MEN – ICETEX), por lo cual el presente informe tiene como fecha final 
de la supervisión ejercida hasta el 25 de abril de 2024, y se tiene que a partir del 26 de abril de 2024 se da 
inicio a la nueva supervisión. 

2 
Las acciones correctivas descritas en el presente informe fueron abordadas en la Junta Administradora 
No. 3 del 26 de abril de 2024. 

3  

4  

 
Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes. 
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Este informe corresponde al periodo comprendido entre 21/12/2023 al 25/04/2024. Para constancia de lo anterior, se 
firma la presente certificación a los 25 días del mes de abril de 2024. 

 
ANEXOS OBSERVACIÓN AL ANEXO ✓  

Soporte de pagos de Salud y Pensión Personas Naturales  

Certificación de pago de aportes de parafiscales, 
expedido por contador público o representante legal  

Persona Jurídica 
 

Informe de Ejecución Financiera Recursos 
Entregados en Administración 

Cuando se trate de un convenio que entrega 
recursos para administrarlos 

 

 
 
  

___________________________________________  

SUPERVISORA  
Nombre: Olga Elvira Acosta   

Cargo: 

Directora de 
Calidad de la 
Educación 
Preescolar, 
Básica y Media 

Fecha: 25/04/2024     

  
 
Original: Carpeta de contrato.  1ra. Copia: Interventor/Supervisor 
 

Revisó: María Ángela Vives Mendoza, Contratista Dirección de Calidad EPBM  
 


