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1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO 

 

CONTRATO  
CONVENIO   

  NÚMERO: 4600015302 

  FECHA DE SUSCRIPCION:    15/03/2023 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
CONTRATACIÓN DIRECTA - CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO 
SIN REPRESENTACIÓN. 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 14658 
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 27/03/2023 
OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 
PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS ABASTECEDORAS DE 
ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ESTRATEGIA 
GUARDACUENCAS. 
ORGANISMO CONTRATANTE 
/CONVENIANTE: 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  SECRETARÍA 
DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

CONTRATISTA / 
CONVENIANTE 

NOMBRE: 
REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA- 

RIA S.A 
NIT 811.038.424-6   

VALOR [$]: 
INICIAL: 

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 
PESOS M/C ($ 1.757.299.318)                                                        

ADICIONES 
 

No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION 

 N/A N/A 

 VALOR TOTAL: 

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
DIECIOCHO  PESOS M/C ($ 1.757.299.318), 
Discriminados de la siguiente manera: 
 
RECURSOS A ADMINISTRAR $ 1.562.043.838 
ADMINISTRACIÓN ANTES DE IVA $ 164.080.235 
IVA ADMINISTRACIÓN (19%) $  31.175.245 
SUBTOTAL ADMINISTRACION (12,5%) IVA INCLUIDO $ 195.255.480 
TOTAL RECURSOS  $ 1.757.299.318 
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 REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

RPC NUMERO: 4500059409 

FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): 09/03/2023 

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A 

PLAZO: 
INICIAL 

NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS 
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE INICIO, SIN SOBREPASAR EL 
15 DE DICIEMBRE DE 2023. 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 

27/03/2023 15/12/2023 

PRÓRROGAS 
No. TIEMPO PRORROGADO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 

No.  N/A N/A 

HISTORICO DE SUSPENSIONES: 
 

No. FECHA INICIO SUSPENSIÓN 
FECHA 

REANUDACIÓN  
FECHA DE 

TERMINACION 

No. N/A N/A N/A 
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 15/12/2023 

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS SI 
  

SUPERVISOR(ES)/ 
INTERVENTOR 

NOMBRE(S)/ RAZON 
SOCIAL: 

ANDRÉS GIOVANNY CORREA MAYA 
C.C 11.804.614 
Supervisor Técnico  
 
ANDRÉS FELIPE OCHO PLAZA 
C.C. 1.039.457.264 
Supervisor Contable/ Financiero 

 
NUMERO CONTRATO 
INTERVENTOR: N/A 

  
% DE EJECUCION FISICA 87% 
% DE EJECUCION DE RECURSOS 84.5% 
 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS 
PARTES 

 
El presente documento se elabora con el fin de hacer seguimiento al convenio y realizar el pago de 
honorarios al contrato No 4600015302 suscrito el 15/03/2023, de acuerdo con los manuales que 
soportan la contratación en el Departamento. 
 
El 15 de marzo de 2023 se suscribió el Contrato No. 4600015302 entre el Departamento de Antioquia- 
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad con la Reforestadora Integral de Antioquia, cuyo objeto es: 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA PROMOVER 

LA PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ESTRATEGIA GUARDACUENCAS. con un valor 
de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
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 TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/C ($ 1.757.299.318) y un plazo de NUEVE (9) MESES Y 
QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN 
SOBREPASAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023. 
 
El 24 de marzo de 2023, RIA entrega la póliza de garantía No. 48-44-101006665 y 48-40-101000980 
con fechas de expedición del 23 de marzo de 2023 de la aseguradora Seguros del Estado S.A., la cual 
fue aprobada por la jurídica de la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad el 24 de marzo de 2023. 
 
El día 27 de marzo de 2023 se firmó el acta de inicio del contrato No. 4600015302, de conformidad 
con el plazo establecido, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2023. 
 
En cumplimiento del objeto del contrato se ha avanzado en los siguientes alcances: 
 
ALCANCE 1:  Coordinación proyecto, operación administrativa y en campo 
 
El perfil del equipo administrativo que esta conformado por un (1) Coordinador del área de las 
ingenierías y especialista del área ambiental con experiencia en gestión ambiental, manejo de SIG 
y conocimientos o experiencia relacionada a las actividades del proyecto, 2 años de experiencia 
laboral, (1) Profesional titulado en áreas administrativas o contables con experiencia laboral 
mínima de 2 años. Un (1) Auxiliar de Gestión documental (BACHILLER + CONOCIMIENTOS 
OFIMÁTICA) con experiencia de un (1) año. Un (1) Abogado con experiencia de 2 años, un 
comunicador con experiencia de 2 años (Con el fin de promulgar la importancia del programa de 
Guardacuencas), Tres (3) gestores técnicos o tecnólogos titulados en áreas afines al objeto del 
contrato con experiencia mínima de 1 año y conocimiento del territorio. Su finalidad es el 
acompañamiento técnico continuo y constante a los Guardacuencas y un (1) Técnico o tecnólogo 
del área financiera o contable. Comprende seis perfiles (1 coordinador general, 1 profesional 
administrativo, 1 Auxiliar de Gestión documental, 1 Abogado, 1 comunicador y 1 Técnico o 
tecnólogo del área financiera o contable), mientras que la operación en campo o territorial estará 
compuesta por tres (3) gestores territoriales técnicos o tecnólogos y 48 Guardacuencas, tal como 
se especifica en el alcance tres (3). 
 
Las hojas de vida, los documentos precontractuales, y contractuales se encuentran en al siguiente 
ruta de la Secretaria de Ambiente y sostenibilidad de la Gobernación de Antioquia, en el one drive 
el profesional universitario Andrés Giovanny Correa supervisor del contrato interadministrativo 
Guardacuencas.  
 
https://gobantioquia-
my.sharepoint.com/personal/acorream_antioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2
Fpersonal%2Facorream%5Fantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGUARDACUENCA
S%202023&ga=1 
 
 
La ejecución física de este alcance es del 88% con relación al Alcance y con relación al contrato 
es del 17,5%. 
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ALCANCE 2:  Distintivos de imagen institucional, encuentros de Formación, eventos 

institucionales  y seguimiento y apoyo en campo a Guardacuencas 
 
La entrega de los distintivos de imagen institucional de reposición como las pavas, chalecos y los 
Kit básicos de Primeros Auxilios, no se requirió dado que no hubo necesidad de reposición y por 
lo tanto se utilizaron los obtenidos en el contrato interadministrativo 4600014117 del 2022.  
 
Se suministró camibusos a los Guardacuencas, los cuales fueron donados por el Sidap 
departamental y se autorizó el estampado del mismo, el cual fue diseñado por el equipo de 
comunicaciones de la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad con la identidad corporativa como 
son los logos de la Gobernación, RIA, Emergencia climática, Logo Unidos, y Guardacuencas 
(Grafica 1). 
 
 

 
Gráfica 1. Diseño de las camisetas para los guardacuencas 

Para la correcta ejecución de las actividades contractuales, se autorizó adquirir 57 carnet, con el 
fin de identificar a todos los integrantes del proyecto de Guardacuencas y así evitar y prevenir 
novedades frente a actores armados con relación al riesgo de suplantación. Esto teniendo en 
cuenta que en algunas zonas en las cuales se ubican las cuencas abastecedoras hay presencia 
de grupos armados, los cuales pueden ver amenazados sus intereses por la presencia de los 
guardacuencas y gestores territoriales, y la toma de registros fotográficos como evidencia de su 
visita. 
 
Se realizó la primera jornada ambiental el 17 de mayo del 2023 en la instalación de la 
Gobernación en el quinto piso, donde asistieron tres gestores territoriales, 44 guardacuencas y 4 
administrativos. También se entregaron los kit de los primeros auxilios. Los gastos de tallerista, 
manutención y transporte fueron dictados por profesional de la Secretaria de Ambiente y 
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 Sostenibilidad de la Gobernación y profesional de la ARL Sura quienes contaban con los 
materiales de apoyo, por lo anterior no fue necesario ejecutar el gasto. 
 
Tambien se realizó la segunda jornada Ambiental el 5 de julio en la Universidad Nacional de 
Colombia, donde se informó sobre el SIDAP, tema brindado por la Secretaria de ambiente y 
Sostenibilidad de Antioquia y el mundo mágico de las plantas por Techo de Agua. Asistieron 48 
guardacuencas, tres (3) gestores territoriales y 3 administrativos. Los gastos de tallerista, 
manutención y transporte no fueron asumidos desde el presupuesto del proyecto, razón por la 
cual no fueron incluidos en el avance financiero del proyecto. 
 
Se realizó el primer taller de Formación de Formadores en el Corregimiento de Santa Helena los 
días 18 y 19 de mayo, donde asistieron 10 guardacuencas, 3 gestores territoriales, y dos 
administrativos. 
 
Se realiza el segundo taller de Formador de Formadores en el municipio de la Ceja, para 28 
guardacuencas y 2 administrativos de la estrategia de Guardacuencas. 
 
Se han realizado 6 eventos institucionales, que corresponden a eventos diseñados, organizados 
y desarrollados por la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad del departamento de Antioquia y 
que tienen como finalidad la promoción de los programas de la Secretaría y la generación de 
espacios ambientales educativos, donde también se requiere la participación de los 
Guardacuencas donde se genera una autorreflexión a toda la comunidad que participa y a todos 
los involucrados sobre la importancia de la vigilancia y control de las cuencas abastecedores de 
acueductos y estos reconozcan su valiosa labor. En estos eventos, se realizaron siembras y 
limpieza de las quebradas que están en los predios públicos abastecedores de agua, en 
compañía de la alcaldía y la comunidad interesada. Se realizaron eventos institucionales en los 
municipio de Caramanta, Támesis, Necoclí, Arboletes. Puerto Nare y Caicedo. 
 
Las cajas de herramientas no se pudieron adquirir, ya que la cotización supero el valor de los 
estudios previos, no obstante para poder cumplir con la actividad se disminuyó el número de 
cajas de herramientas para alcanzar la compra, pero el tiempo de entrega no se adaptaba al 
cronograma para replicar la caja de herramientas con los guardacuencas y la comunidad del 
municipio. Adicional los roll up, no se adquirieron ya que el diseño de los mismos se proporcionó, 
cuando ya se habían desarrollado las jornadas de formación, por lo anterior no se vio necesario 
la compra. 
 
Los gastos de manutención Coordinadora para los encuentros de formación, no se requirieron 
para la primera y segunda jornada ambiental, dado que fueron realizados en la ciudad de 
Medellín, en general no se pagaron recursos de este rubro. Los gastos de apoyo y seguimiento 
de campo a guardacuencas desde la coordinadora se utilizaron en los eventos institucionales 
donde participaron los guardacuencas y adicional se realizó seguimiento en campo en los 
predios donde se realizaba la actividad 
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 La ejecución física de este alcance es del 95,9% con relación al Alcance y con relación al 
contrato es del 4,8%. La tercera jornada ambiental, se realizó en el mes de noviembre de 2023 
donde se impartio el tema de avistamiento de aves.  
 
ALCANCE  3. Ejecución de acciones en cuencas abastecedoras de acueducto por medio de la 
estrategia de Guardacuencas 
 
Se ha contratado 47 GUARDACUENCAS y tres gestores territoriales en la modalidad de 
prestación de servicios, con dedicación del 100% mensual en acciones encaminado a la 
protección de cuencas abastecedoras de acueductos. El equipo fue contratado conforme se 
completaba la documentación para cumplir con el proceso de contratación. 
 
Para la recopilación y aprobación de las salidas de datos de Campo, se utiliza la herramienta 
ArcGIS Survey123, donde se utilzian formularios que permiten crear, compartir y analizar 
encuestas, las cuales fueron diseñadas a partir de formatos nuevos y de otros formatos de 
convenios de guardabosques; además también se realizó una consolidación y diseño final de las 
encuestas con la supervisión y el equipo de trabajo de RIA, logrando tener la herramienta lista y 
en funcionamiento a partir del 01 de noviembre de 2022 para que los Guardacuencas reporten sus 
obligaciones contractuales. Como resultado se tienen 5 encuestas que son: Planificación 
Guardacuencas, Salida de campo, Reporte de Fauna y Flora Silvestre, Reporte PQRS y Reporte 
de Jornadas y eventos. La gobernación tiene las licencias para el uso de la plataforma y captura 
datos a través de la web o dispositivos móviles, cada guardacuencas, gestor y coordinador tiene 
un usuario con una contraseña para el registro de las actividades del contrato.  
 
A corte de 15 de diciembre de 2023, se han aprobado 5430 salidas de campo de una meta a 15 
de diciembre de 2023 de 6480 salidas de campo, obteniendo hasta el momento un 83,8% de 
salidas de campo ejecutadas. 
 
Por parte de los gestores territorial se han ejecutado 235 salidas hasta el corte del 15 de 
diciembre y tienen como objetivo brindar apoyo a los guardacuencas. 
 
Las visitas a los predios, con fotografías y complemento de información se encuentran en los 
informes, en la nube de la gobernación y supervisor con el link:  
 
https://survey123.arcgis.com/surveys/058e4868c17e42fe9e42f372ea6e92a8/data?extent=-
105.7700,1.1230,-29.3491,13.5202 
https://gobantioquia-
my.sharepoint.com/personal/acorream_antioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id
=%2Fpersonal%2Facorream%5Fantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGUARDACUE
NCAS%202023%2FInformes 
 
A corte de 30 de octubre de 2023, se habían vigilado 31.684,96 hectáreas de predios públicos 
abastecedores. El análisis consolidado se encuentra en el siguiente link: 
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 https://gobantioquia-
my.sharepoint.com/personal/acorream_antioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2
Fpersonal%2Facorream%5Fantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGUARDACUENCAS%2
02023%2FLegalizaci%C3%B3n%20Contrato%20Macro%2FDesembolso%203 
 
La ejecución física de este alcance es del 86,5% con relación al Alcance y con relación al contrato 
es del 65%. 
 
Con el presente informe se realiza legalización de honorarios o administración del mes de 
diciembre. 
 
El día 18 de abril de 2024, se radica factura por honorarios mediante el radicado No. 
2024010170354. 

 
2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 
CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.  

 
2.1.1.  SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓN 

DEL 
PERIODO 

INFORMADO  

% 
EJECUCIÓN 
ACUMULAD

O 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

OBLIGACIONES TECNICAS     

Garantizar el cumplimiento del 
objeto del contrato de 
conformidad con los alcances y 
especificaciones técnicas del 
estudio previo, Plan o Matriz de 
Inversiones (Cronograma de 
trabajo e inversión del proyecto) y 
la propuesta presentada. 

100% 100% 

Informes de 
ejecución fisica y 

financiera. 
 

Plan Operativo y 
de Inversiones 

actualizado.  one-
drive 

 

Presentar un plan de trabajo con 
cronograma y plan operativo y de 
inversiones, el cual debe ser 
aprobado por la supervisión y ser 
actualizado frecuentemente o a 
solicitud de la supervisión 

100% 100% 

Carpeta fisica del 
contrato 

(cronograma de 
actividades, plan 

fisico y financiero) - 
onedrive 

El contratista cumplió con esta 
obligación, presentó el cronograma, el 
plan operativo y de inversiones por 
alcances. El cual fue revisado y 
aprobado por la supervisión como 
requisito para realizar el primer pago.  

Presentar el plan de 
capacitaciones para 
Guardacuencas.  

100% 100% One-drive  

El conveniante ejecutor deberá 
informar y especificar las 
condiciones técnicas y la 
variación de precios cuando 
aplique, siempre y cuando estos, 
no alteren el valor inicial del 
presupuesto aprobado. 

N/A N/A 

Comites de 
seguimiento y 

supervisión. Acta, 
one-drive. 

Esta obligación no aplica para el periodo 
reportado. 
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 Estudiar y recomendar los 
cambios que se consideren 
convenientes o necesarios en las 
especificaciones técnicas, y 
someterlos a consideración de la 
Secretaría de Ambiente y 
Sostenibilidad del departamento 
de Antioquia, en el caso de ser 
necesario. 

N/A N/A 
Comites de 

seguimiento y 
supervisión.  

A la fecha del periodo reportado no se 
han presentado cambios en las 
especificaciones tecnicas de los 
alcances del contrato.  

Actualizar semanalmente la base 
de datos de seguimiento al 
contrato (OneDrive) o según 
requerimiento del supervisor. 
Esta base debe permitir revisar el 
cumplimiento de los contratos, de 
los alcances, de las actividades, 
de los informes, de las 
inversiones, de los 
Guardacuencas beneficiados, el 
porcentaje de ejecución física y 
financiera y en general toda la 
información que sea relevante en 
el avance del contrato. 

N/A N/A N/A El equipo lo viene haciendo. 

ALCANCES/PRODUCTOS/ 
ACTIVIDADES 

    

ALCANCE 1: Coordinación 
proyecto, operación 
administrativa y en campo ( 

19,84%) 

2,65% 17,5%   

Coordinador proyecto - Director 
(4,89%) 

0,74% 4,4%  

Ya se encuentran contratados y 
cumpliendo con sus funciones el 
equipo coordinador del proyecto. 

Profesional Administrativo 
(3,71%) 

0,57% 3,4%  

Auxiliar Gestión documental 
(1,48%) 

0,25% 1,3%  

Abogado con experiencia 2 años 
(3,71%) 

0,57% 3,4%  

Técnico o tecnólogo del área 
financiera o contable (2,37%) 

0,34% 1,9%  

Comunicador con experiencia 2 
años (3,51%) 

0,18% 3,0%  

Manutención Comunicadora 
(0,16%) 

0,00% 0,0%   

SUBTOTAL ALCANCE 1 2,65% 17,5%   
     

ALCANCE 2 - Distintivos de 
imagen institucional, 

encuentros de Formación, 
eventos institucionales y 
Seguimiento y Apoyo en 

1,2% 
 

4,8% 
 

Se esta en el 
proceso de 

contratación  para 
la ejecución. 
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 campo a Guardacuencas ( 

4,98%) 

Kit básico Primeros Auxilios para 
Guardacuencas (REPOSICIÓN 

15%) -  
0,02% 

 

0,00% 0,0% 

No se ha 
implementado, 

pero el medio de 
verificacion será la 
carpeta fisica del 
contrato y el one-

drive. 

No se sacaran, no es necesario. Los del 
convenio anterior alcanzaron y no hubo 

necesidad de scar la reposicion. 

Distintivos de imagen institucional 
- CHALECO para Guardacuencas 

(REPOSICIÓN 15%) -  
0,00% 

 
 

0,00% 0,0% 

No se ha 
implementado, 

pero el medio de 
verificacion será la 
carpeta fisica del 
contrato y el one-

drive. 

No se sacaran, no es necesario. Los del 
convenio anterior alcanzaron y no hubo 

necesidad de scar la reposicion. 

Distintivos de imagen institucional 
basica-Pava para 

Guardacuencas (REPOSICIÓN 
15%) -  
0,008% 

0,00% 0,0% 

No se ha 
implementado, 

pero el medio de 
verificacion será la 
carpeta fisica del 
contrato y el one-

drive. 

No se sacaran, no es necesario. Los del 
convenio anterior alcanzaron y no hubo 

necesidad de scar la reposicion. 

Estampado camibuso 
Guardacuencas (camibuso 

gestionados desde el SIDAP) - 
0,050% 

 

0,00% 0,0%   

Carnet y Roll up  0.067% 0,00% 0,1%   

Encuentros de Formación a 
Guardacuencas - 2,066% 

 
0,69% 2,1% 

Se ha 
implementado, 

pero el medio de 
verificacion será la 
carpeta fisica del 
contrato y el one-

drive. 

Se debe formular el plan de 
capacitaciones por parte del contratista. 

Suministros para los encuentros 
de formación  0,369% 

0,12% 0,4%   

Material de Apoyo para las 
capacitaciones - 0,046% 

0,00% 0,0%   

Talleristas - 0,077% 0,00% 0,0%   

Gastos de manutención Tallerista 
- 0,098% 

0,00% 0,0%   

Gastos de transporte Tallerista - 
0,169% 

0,00% 0,056%   

Gastos manutencion 
Coordinadora para los 

encuentros de formación  
0,098% 

 

0,00% 0,0%   

Caja de herramientas de 
educación Ambiental  0,766% 

0,00% 0,0%   
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Eventos institucionales -  
0,876% 

0,29% 1,8% 

el medio de 
verificacion será la 
carpeta fisica del 
contrato y el one-

drive. 

 

Apoyo y seguimiento de campo a 
Guardacuencas desde la 

coordinación -  
0,267% 

0,07% 0,4% 

el medio de 
verificacion será la 
carpeta fisica del 
contrato y el one-

drive. 

 

SUBTOTAL ALCANCE 2 1,2% 4,8%   

ALCANCE No. 3: Ejecución de 
acciones en cuencas 

abastecedoras de acueducto por 
medio de la estrategia de 

Guardacuencas -  
75,19% 

13,9% 
 

65% 
   

Honorario Guardacuencas  - 
Informes mensuales de los 
Guardacuencas - 48,51% 

10,33% 45,03% 
Carpeta fisica del 
contrato y el one-
drive. 

se han contratado 47 Guardacuencas, 
los cuales vienes prestando el servicio. 

Tecnólogo o técnico en el área 
ambiental  Gestores -  

6,74% 
1,12% 6,37% 

Carpeta fisica del 
contrato y el one-
drive. 

Ya se tienen contratados los gestores, 
los cuales vienen acompañando tecnica 
y tecnologicamente a los 
guardacuencas. 

Gastos de transporte para 
Guardacuencas o auxilio de 

desplazamiento - 14,57% 
 

2,19% 12,21% 

El medio de 
verificacion será la 
carpeta fisica del 
contrato o el one-
drive. 

Los guardacuencas ya vienen realizando 
sus salidas de campo y en este 
momento se estan verificando los tracks 
de las salidas de campo. 

Auxilio de transporte y 
desplazamiento para Gestores, 

un total 10 recorridos por 
mes/Gestores (1recorrido/POR 

DÍA) -  
1,60% 

0,24% 1,39% 

El medio de 
verificacion será la 
carpeta fisica del 
contrato o el one-
drive. 

Los Gestores ya vienen realizando sus 
salidas de campo. 

Informe final o consolidado de las 
principales actividades, 

situaciones 
y/o hallazgos encontrados en los 
reportes de los Guardacuencas 

durante la ejecución del contrato -  
3,77% 

0,00% 0,00% 

No se ha 
implementado, 
pero el medio de 
verificacion será la 
carpeta fisica del 
contrato y el one-
drive. 

Se presenta al finalizar el contrato. 

SUBTOTAL ALCANCE 3 13,9% 65%   

TOTAL  17,7% 87,2%   

 
Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: ponderado con el presupuesto. 
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Meta 
proyectada

Meta 
ejecutada

Cumplimiento 
con base 
al Alcance

Cumplimiento 
con base 

al contrato

1

1.1                76.399.160                  76.399.160                  76.399.160 1 Mes 9,5 24,7% 4,89% 9,5 8,63 22,40% 4,4%
1.2                57.950.004                  57.950.004                  57.950.004 1 Mes 9,5 18,7% 3,71% 9,5 8,63 16,99% 3,4%
1.3                23.151.261                  23.151.261                  23.151.261 1 Mes 9,5 7,5% 1,48% 9,5 8,63 6,79% 1,3%
1.4                57.950.004                  57.950.004                  57.950.004 1 Mes 9,5 18,7% 3,71% 9,5 8,63 16,99% 3,4%
1.5                37.042.017                  37.042.017                  37.042.017 1 Mes 9,5 12,0% 2,37% 9,5 7,77 9,77% 1,9%
1.6                54.900.003                  54.900.003                  54.900.003 1 Mes 9,0 17,7% 3,51% 9,0 7,63 15,03% 3,0%
1.7                     2.503.200                     2.503.200 1 Salidas/informe 12,0 0,8% 0,16% 12,0 0,00 0,00% 0,0%

307.392.447            309.895.647               309.895.647               68,5 19,84% 100,00% 19,84%
TOTAL 

AVANCE
68,5 49,9 88,0% 17,5%

2

2.1                     315.000                        315.000                        315.000 1 KIT 7 7 Kit Primer mes 0,41% 0,02% 7 0 0,0% 0,0%

2.2                     700.000                        700.000                                   -   1 CHALECO 7 7 Chalecos Primer mes 0,00% 0,00% 7 0 0,0% 0,0%

2.3                     210.000                        210.000                        130.000 1 PAVA 7 7  Pavas Primer mes 0,17% 0,01% 7 0 0,0% 0,0%

2.4                        780.000 52 Estampados 52 52 estampados julio de 2023 1,0037% 0,05% 52 52 1,0% 0,0%

2.5                     1.042.732 1 Carnet y Roll up 58 57 Carnet y 1 Roll up Primer mes 1,342% 0,07% 58 57 1,3% 0,1%
2.6                32.270.400                  32.270.400                  32.270.400 48 Jornada -Encuentro 3 3 encuentros Trimestral 41,52% 2,07% 3 3 41,5% 2,1%

2.7                  5.760.000                     5.760.000                     5.760.000 48
Desayuno-Almuerzo-

Refrigerio
3

3 encuentros en 2 
puntos de formación

Trimestral 7,41% 0,37% 3 3 7,4% 0,4%

2.8                     720.000                        720.000                        720.000 48 Material/jornada 3
3 encuentros en 2 

puntos de formación
Trimestral 0,93% 0,05% 3 0 0,0% 0,0%

2.9                  1.200.000                     1.200.000                     1.200.000 2 Talleres/Jornada 3
3 encuentros en 2 

puntos de formación
Trimestral 1,54% 0,08% 3 1 0,5% 0,0%

2.10                  1.524.600                     1.524.600                     1.524.600 2 Talleres/Jornada 3
3 encuentros en 2 

puntos de formación
Trimestral 1,96% 0,10% 3 1 0,7% 0,0%

2.11                  2.640.000                     2.640.000                     2.640.000 2 Talleres/Jornada 3
3 encuentros en 2 

puntos de formación
Trimestral 3,40% 0,169% 3 1 1,1% 0,056%

2.12                  1.524.600                     1.524.600                     1.524.600 2 Jornada -Encuentro 3
3 encuentros en 2 

puntos de formación
Trimestral 1,96% 0,10% 3 0 0,0% 0,0%

2.13                11.700.000                  11.700.000                  11.964.088 1 Cajas 9 9 caja de herramientas Primer mes 15,39% 0,77% 9 0 0,0% 0,0%

2.14                13.680.000                  13.680.000                  13.680.000 24 Eventos 3 3 eventos Trimestral 17,60% 0,88% 3 6 35,2% 1,8%

2.15                  4.164.600                     4.164.600                     4.164.600 1 Salidas/informe 6 6 Salidas Mensual 5,36% 0,27% 6 8 7,1% 0,4%

76.409.200               76.409.200                 77.716.020                 170 4,98% 100,0% 4,98%
TOTAL 

AVANCE
170 132              95,9% 4,8%

3.

3.1              820.436.688                817.933.488                816.626.668 432 Informes/periodo 432

Informe que soporte el 
cumplimiento y 

ejecución de todas las 
actividades

Mensual 64,53% 48,51% 432 401 59,90% 45,03%

3.2              105.277.311                105.277.311                105.277.311 3 Mes 9 Informes Mensual 8,96% 6,74% 9 8,50 8,47% 6,37%

3.3              227.580.192                227.580.192                227.580.192 720
Recorridos/periodo/guar

dacuencas
6480 6480 Tracks/periodo Mensual 19,38% 14,57% 6.480 5.430 16,24% 12,21%

3.4                24.948.000                  24.948.000                  24.948.000 30
Recorridos/periodo/gest

ores
270 270 tracks/periodo Mensual 2,12% 1,60% 270 235 1,85% 1,39%

3.5                                -                                     -   1 Informe final hallazgos 1 1 informe de hallazgos final 5,00% 3,77% 1 0 0,00% 0,00%

          1.178.242.191             1.175.738.991             1.174.432.171 7192 75,19% 100,00% 75,19%
TOTAL 

AVANCE
7192 6.075           86,5% 65,0%

1.562.043.838         1.562.043.838            1.562.043.838            100,0% 100,0% 7.431             6.256           87,2% 87,2%

Estampado camibusos guardacuencas (camibusos gestionados desde el SIDAP)

TOTALES

ID

VALOR 
PRESUPUESTO No. 

1 - MOVIMIENTO 
PRESUPUESTAL 
Acta 1. 23 mayo

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA

AVANCE FINANCIERO

ENTREGABLE
FECHA DE 
ENTREGA

% IMPORTANCIA 
TOTAL 

ALCANCE 
DENTRO DEL 
CONTRaTO

CANTIDAD

UNIDAD 
DE 

MEDIDA

VALOR 
PRESUPUESTO No. 

1 - MOVIMIENTO 
PRESUPUESTAL 

Acta 2,3 y 4 (5, 29 y 
30 de junio)

INFORMACIÓN GENERAL

% IMPORTANCIA 
DE LA ACTIVIDAD 

DENTRO DEL 
ALCANCE

% IMPORTANCIA 
DE LA ACTIVIDAD 

DENTRO DEL 
CONTRATO

ALCANCES DESCRIPCIÓN
VALOR 

PRESUPUESTO 
INICIAL

Coordinador proyecto - Director

COSTOS DIRECTOS 
ALCANCE No. 1: Coordinación proyecto, operación administrativa y en 

campo

TOTAL ALCANCE 1

Auxiliar Gestión documental
Abogado con experiencia 2 años

Tecnico o tecnologo del área financiera o contable
Comunicador con experiencia 2 años

Manutencion Comunicadora

Honorario Guardacuencas  - Informes mensuales de los Guardacuencas

TOTAL ALCANCE 2

Kit basico Primeros Auxilios para guardacuencas (REPOSICIÓN 15%)

4,98%

Encuentros de Formación a Guardacuencas

Eventos institucionales

Apoyo y seguimimiento de campo a guardacuencas desde la coordinación

Distintivos de imagen institucional - CHALECO para guardacuencas (REPOSICIÓN 
15%)

Distintivos de imagen institucional basica-Pava para Guardacuencas (REPOSICIÓN 15%)

Suministros para los encuentros de formacion

Material de Apoyo para las capacitaciones

Talleristas

Gastos de manutención Tallerista

Gastos de transporte Tallerista

Gastos manutencion Coordinadora para los encuentros de formación

19,84%

TOTAL ALCANCE 3

TOTAL COSTOS DIRECTOS

 Informe final o consolidado de las principales actividades, situaciones
y/o hallazgos encontrados en los reportes de los Guardacuencas durante la 

ejecución del contrato

75,19%

Tegnologo o tecnico en el área ambiental - Gestores

Gastos de transporte para Guardacuencas

Auxilio de transporte y desplazamiento para Gestores, un total 10 recorridos por 
mes/Gestores (1recorrido/POR DÍA)

ALCANCE No. 3: Ejecución de acciones en cuencas abastecedoras de 
acueducto por medio de la estrategia de Guardacuencas

Caja de herramientas de educación Ambiental

Carnet y Roll up

ALCANCE No. 2: Distintivos de imagen institucional, encuentros de 
Formación, eventos institucionales y Seguimimiento y Apoyo en campo a 

guardacuencas

Informe que soporte el 
cumplimiento y 

ejecución de todas las 
actividades y servicios

Mensual

Profesional Administrativo

 
 

2.1.1.1  SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO: 
 
N/A.
 
2.1.1.2  SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO:  
 
Para la ejecución del contrato y de las actividades no se requiere de permisos o licencias ambientales.  
 
2.1.1.3  SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 
CONTRATO: 
 
El presente informe es para el segundo pago. RIA ha estado muy pendiente del respectivo pago de la 
seguridad social de sus contrtados, estando supeditado el pago de los honorarios previo pago de la 
seguridad social integral.Se han presentado 3 accidentes, los cuales han sido reportados a la ARL de 
manera adecuada de acuerdo a lo expresado por el contratista mediante los correos electronicos. 
 
Con el presente informe RIA hace entrega del certificado de encontrarse al dia en cuanto a los 
parafiscales y la seguridad social. 
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 2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO: 
 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 
CUMPLE  

 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

El conveniante goza de autonomía técnica, 
administrativa, financiera, contable, ambiental y 
jurídica, para realizar los procesos de 
contratación necesarios para la ejecución de las 
actividades del contrato, para lo cual se deberá 
garantizar que se realicen de conformidad con 
las normas establecidas para tal fin, 
adicionalmente deberá garantizar la supervisión 
y/o interventoría y demás controles que 
garanticen la calidad y ejecución del proyecto. 
Garantizar que en los procesos de contratación 
adelantados para la consecución de los bienes 
y/o servicios requeridos en este contrato, se dé 
cumplimiento a los principiosde la contratación 
estatal, obteniendo óptimas condiciones de 
calidad de los mismos con el menor precio. 

CUMPLE 

Copia de los contratos 
realizados para el 

cumplimiento de las 
actividades. ONE-

DRIVE. 

 

Presentar mensualmente un informe que dé 
cuenta del avance físico, administrativo, 
financiero y ambiental de la ejecución del 
contrato por alcance, el cual deberá ser 
presentado a los 10 días calendario posteriores 
al mes reportado y que incluya las evidencias o 
soportes del estado del antes, durante y 
después de la ejecución del mismo. 
Igualmente, el contratista dará cuenta del 
desarrollo del proyecto al Departamento de 
Antioquia, en las visitas realizadas por el 
funcionario encargado de la supervisión y 
seguimiento del contrato de acuerdo al 
cronograma de actividades y en el informe final 
de la ejecución del proyecto. Los informes de 
seguimiento deberán contar con los soportes de 
conformidad con las especificaciones y anexos 
técnicos. En los informes se deben reflejar y 
certificar el cumplimiento de las actividades, 
tareas y obligaciones, dónde se anexen, 
además, los formatos de registro de información 
del proceso, registros fotográficos, tracks (rutas 
o recorridos realizados Guardacuencas), listas 
de asistencia, actas. 

PARCIAL 

Informes de avance 
presentado por el 

contratista. 
Reunión de comité de 

seguimiento y de 
supervisión. ONE-

DRIVE. 

No se han presentado 
mensualmente, pero se ha 
entregado la correcta ejecucion  
fisica. 

Presentar un informe final (financiero, jurídico, 
técnico, ambiental y administrativo) con todos 
sus soportes, consolidando toda la información 
discriminado por alcance en medio físico y 
magnético. Toda información reportada por el 
ejecutor debe ser presentada cronológicamente 
y deben entregar todas las evidencias físicas y 
soportes de las actividades realizadas. El 
informe final deberá ser sobre todas las 
actividades desarrolladas de carácter 
acumulativo. Realizar la socialización de los 
resultados obtenidos a los conveniantes de los 

N/A 

Informe final con 
todos sus 

anexos.ONE-DRIVE. 
 

Esta obligación se deberá 
presentar al terminar el contrato.   
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 alcances del contrato.. 

Allegar la Garantía con la cual se amparen los 
riesgos previstos del proyecto para el inicio del 
plazo contractual, así como las requeridas de 
acuerdo al inicio del contrato, las prórrogas, las 
adiciones, modificaciones o restablecimiento de 
las mismas de conformidad con el plazo 
establecido. 
Solicitar en los contratos o convenios suscritos 
para la ejecución del presente contrato, 
diferentes a los de prestación de servicios 
profesionales y apoyo a la gestión con persona 
natural, el otorgamiento de una póliza de 
responsabilidad civil extracontractual donde se 
incluya como asegurado y beneficiario adicional 
al Departamento de Antioquia, de conformidad 
con las exigencias y requisitos establecidos en 
el Decreto 1082 de 2015. 

CUMPLE 

Garantias - 
Aprobación de 

Garantias. ONE-
DRIVE. 

El contratista presentó la garantia 
al inicio del contrato, las cuales 
fueron aprobadas.  

Previo a la suscripción del Acta de Inicio, y 
durante el plazo contractual, estará a cargo del 
contratista el pago mensual de salarios, 
prestaciones sociales, parafiscales, riesgos 
laborales, dotación, elementos de protección 
personal, herramientas de trabajo, según las 
actividades a desempeñar y cumplir con sus 
obligaciones frente al sistema de seguridad 
social integral, parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el 
efecto el Contratista debe presentar al 
supervisor/interventor del contrato, dentro del 
término establecido, la documentación que 
acredite el cumplimiento del pago de estas 
obligaciones. Esto aplica tanto para los propios 
de RIA, como también para todo el equipo de 
trabajo contratado para la ejecución del 
contrato, los cuales deberán ser sobre el monto 
estipulado en la ley y como mínimo el valor de 
los honorarios o salarios establecidos en el 
presupuesto oficial y en la propuesta 
económica, presentada y aceptada por los 
conveniantes. Se deberán presentar las 
respectivas constancias y certificados a la 
Supervisión del contrato cuando sea requerido. 
RIA, podrá solicitar autorización a los 
Guardacuencas para realizar los respectivos 
descuentos de seguridad social. 

CUMPLE 

Soporte de pago de 
seguridad social y 
parafiscales. ONE-

DRIVE.  

 

Cumplir con los requisitos para la prevención de 
accidentes y enfermedades laborales del 
personal propio y/o el de los proveedores de 
acuerdo con lo establecido en el Código 
Sustantivo del Trabajo y demás normas que 
rijan la materia, dando aplicación en lo que 
corresponda al Manual de Seguridad y Salud en 
el Trabajo dirigido a Contratistas del 
Departamento de Antioquia. 

CUMPLE 

Soporte de pago de 
seguridad social y 
parafiscales. ONE-

DRIVE. 

 

Presentar informe de empleabilidad del equipo 
técnico, que deberá incluir, además, el número 

CUMPLE 
Reporte de 

empleabilidad. ONE-
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 de empleos generados durante la ejecución del 
contrato, especificando los hombres y mujeres 
empleados, edades, situaciones de enfoque 
diferencial. 

DRIVE.  

Establecer comunicación permanente con el 
Departamento para la buena ejecución del 
contrato e informar oportunamente a los 
Supervisores cualquier novedad presentada 
que afecte el desarrollo normal del objeto del 
contrato. El Contratista ejecutor acatará las 
recomendaciones o instrucciones dadas por el 
responsable de la supervisión del contrato, por 
parte del Departamento de Antioquia. 

CUMPLE 

Reunión de comité de 
seguimiento y de 
supervisión. ONE-

DRIVE. 

Hasta la fecha de reporte del 
presente informe no se ha 
presentado ninguna novedad que 
afecte el desarrollo del objeto del 
contrato.  

Entregar toda la información pertinente y la 
solicitada en los formatos destinados por el 
Departamento para tal fin y de acuerdo a los 
lineamientos definidos en los Sistema Integrado 
de Gestión (SIG), de conformidad con los 
lineamientos para el manejo de la 
documentación y archivo, plasmados en la Ley 
general de archivo. 

N/A ONE-DRIVE. Se entrega al final del contrato. 

Conocer y dar cumplimiento a la normatividad 
ambiental aplicable para la ejecución del 
proyecto 

CUMPLE ONE-DRIVE.  

Destinar exclusivamente los dineros aportados 
por la Gobernación de Antioquia para los fines 
del objeto del contrato 

CUMPLE 
Informe de avance 
financiero. ONE-

DRIVE. 
 

Realizar la apertura de la cuenta de ahorro 
independiente en el IDEA para los recursos a 
administrar; con el objeto de depositar en ella 
los desembolsos que se efectúen en ocasión de 
éste, las cuales deben estar exentas del 
4X1000 y deben generar rendimientos 
financieros; donde se incorpore el número de la 
cuenta y fecha de apertura. Una vez se realice 
la apertura de la cuenta bancaria, RIA se obliga 
a realizar los trámites ante la Tesorería del 
Departamento de Antioquia, para la 
exoneración del Gravamen a los Movimientos 
Financieros GMF, para los recursos manejados 
en dicha cuenta, de acuerdo con las 
disposiciones del Estatuto Tributario y el 
Decreto Reglamentario 405 de 2001. En caso 
de que la cuenta no sea exonerada por 
Tesorería del Departamento de Antioquia, el 
gravamen financiero y demás gastos bancarios 
generados en la cuenta de ahorros, serán 
imputados en la ejecución de los gastos del 
presente contrato y los demás costos 
financieros que cobre la entidad bancaria en 
desarrollo del giro de los recursos, serán 
asumidos con cargo a los recursos a 
administrar. 

CUMPLE 
Certificado de 

apertura de la cuenta 
bancaria 

El contratista hizo la apertura de 
la cuenta bancaria con las 
especificaciones requieridas. 

Entregar en condiciones de funcionamiento los 
bienes y servicios del contrato, aptos para la 
prestación eficiente de acuerdo con su 
funcionalidad, en las condiciones y plazos 

N/A N/A Se solicitará al final del contrato. 
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 establecidos. 

Suministrará todos los equipos y herramientas, 
personal e instrumentos de trabajo que requiera 
para la ejecución adecuada de las labores 
contratadas dentro del plazo contractualmente 
establecido. 

N/A N/A N/A 

Responder oportunamente los requerimientos 
realizados por la supervisión y/o entes de 
control suministrando la información solicitada 
en los tiempos establecidos y acatando las 
recomendaciones que sobre la ejecución del 
contrato hagan los diferentes entes 
involucrados en la ejecución del servicio. 

CUMPLE N/A  

Previo a la liquidación del contrato, el contratista 
ejecutor deberá reintegrar a favor del 
departamento de Antioquia en las cuentas que 
sean indicadas para tal efecto los recursos del 
contrato que no fueron ejecutados y reintegrar 
los rendimientos financieros que se generen en 
la administración de los recursos y los recursos 
no ejecutados. 

N/A 

Soporte de reintegro 
al departamento de 

los recursos no 
ejecutados y de los 

rendimientos 
financieros.   

Una vez finalizado el contrato el 
contratista deberá entregar 
extracto de la cuenta y realizar el 
reintegro de los recursos no 
ejecutados y los rendimientos 
financieros generados. 

Estarán a cargo del Contratista y de acuerdo al 
régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES, establecidos por las 
diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales. 

CUMPLE One-drive  

Previo a la liquidación del contrato, se debe 
cancelar la cuenta de ahorros independiente 
para los recursos a administrar y quedar con 
saldo cero (0) y adjuntar la constancia de 
cancelación de la misma e incluirse en el Acta 
de Liquidación. 

N/A 
Certificado de 

cancelación de la 
cuenta 

Esta obligación se deberá realizar 
al finalizar el contrato.  

El contratista debe socializar el proyecto con los 
beneficiarios, así mismo debe informar los 
avances del proyecto, para lo cual deberá 
aportar las respectivas evidencias (valla, 
pendón, redes sociales, tv, radio, prensa, 
listados de asistencia, videos, fotos, etc.). 

CUMPLE One-drive 
Esta obligación se deberá realizar 

al finalizar el contrato.  

Garantizar la visibilidad de la vinculación y 
apoyo del Departamento de Antioquia, a través 
de la disposición de la imagen institucional en 
todas las estrategias de comunicación que se 
produzcan para el desarrollo las actividades, 
disponiéndolas en lugar visible y concediendo 
los respectivos créditos en los mensajes, 
regidos por el Manual de Identidad del 
Departamento de Antioquia. Las piezas 
producidas, así como cualquier información que 
se vaya a suministrar a la prensa hablada, 
escrita o un tercero, deberán contar con la 
autorización del Departamento, acogiéndose a 
los lineamientos establecidos en la Política de 
Comunicaciones y al Manual de Identidad 
Corporativa impartidos por la Oficina de 
Comunicaciones del Departamento de 
Antioquia. Contar con la asesoría y aprobación 
de la Oficina de Comunicaciones en todas las 

CUMPLE One-drive  
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 piezas, acciones comunicativas, actividades o 
productos que involucren la imagen institucional 
en la ejecución del contrato. 
Garantizar que en los eventos y actividades 
desarrollados en el marco de la ejecución del 
contrato se dé cumplimiento a lo estipulado en 
la Ordenanza N° de 01 de 2020 (prohibición 
plástico de un solo uso), así como las 
directrices y orientaciones brindadas por el 
Departamento de Antioquia sobre la materia. 

CUMPLE One-drive  

En el evento en que, en la ejecución del 
contrato, sea necesario definir sintaxis, 
aplicativos o programaciones, estás deberán 
ser entregadas oportunamente con sus 
respectivos tutoriales y capacitaciones a la 
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad, las 
exenciones de este tipo de archivos, las deberá 
definir previamente la Dirección de Informática 
de la Gobernación de Antioquia. 

N/A N/A N/A 

Los informes, recolección de información, 
resultado y demás actividades asociadas a la 
ejecución del presente contrato, son de uso 
exclusivo y propiedad al 100% del 
Departamento de Antioquia, razón por la cual el 
contratista debe facilitar todos los documentos, 
estudios, bases de datos, resultados y demás 
relacionados al objeto del presente contrato o 
bien para reportes y análisis propios del 
Departamento o bien para patente de registro a 
nombre del Departamento, en los formatos 
solicitados y sin perjuicio de los derechos de 
autor que para el caso correspondan. Entregar 
el acervo fotográfico organizado, y en caso de 
producir piezas gráficas, libros, cartillas o 
afines, deberá entregar los archivos en versión 
final, en los formatos utilizados para su edición 
(en extensiones cdr o la que indique la oficina 
de comunicaciones de la Gobernación), además 
de los PDF y copias impresas cuando a esto 
haya lugar. 

CUMPLE N/A 
Se ha entregado la información 
solicitada.  

Disponer del recurso humano, logístico y 
financiero necesario para garantizar el 
adecuado desarrollo de las actividades propias 
del contrato. 

CUMPLE 
Hojas de vida del 

personal aprobado y 
contratado. One-drive. 

El contratista ha dispuesto del 
recurso humano para el desarrollo 
del proyecto.   

Suscribir los contratos con los Guardacuencas 
donde se plasmen sus funciones, actividades, 
compromisos y obligaciones de las partes. 
Verificar el cumplimiento de los requisitos para 
acceder al pago mensual como Guardacuencas 
(informe mensual, diligenciamiento de formatos, 
registros fotográficos, tracks). Realizar el pago 
mensual de forma oportuna a los 
Guardacuencas, siempre y cuando este haya 
cumplido. Apoyar la bancarización a los 
Guardacuencas que requieran dicho trámite. 
Realizar el pago mensual de forma oportuna a 
los Guardacuencas, siempre y cuando este 

CUMPLE 

Hojas de vida y 
contratos firmados 

con los 
guardabosques. 

Onedrive. 
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 haya cumplido con los compromisos y 
obligaciones del contrato. 
Entregar la información cartográfica y de 
enfoque diferencial, dando cumplimiento a los 

hace parte integral del presente contrato. 

 
One-drive del 

contrato. 
Se entrega al finalizar el contrato. 

Legalizar y Presentar en debida forma la factura 
correspondiente a la prestación del bien, obra o 
servicio. Si el contratista está obligado a 
facturar electrónicamente, deberá presentar al 
Departamento la factura electrónica validada 
previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago de los bienes y/o 
servicios contratados, de acuerdo con las 
instrucciones y directrices de la DIAN. En caso 
de que el CONTRATISTA ejecute alguna de las 
actividades requeridas en el presente contrato, 
deberá facturar al Departamento con IVA, caso 
en el cual no se reconocerá pago de 
administración por este concepto. 

CUMPLE N/A  

Adelantar todas las acciones necesarias 
tendientes a garantizar que los contratistas 
seleccionados para ejecutar los contratos a que 
haya lugar, cumplan sus obligaciones a 
cabalidad, durante toda la ejecución 

CUMPLE 
One-drive del 

contrato. 
 

Incorporar en las contrataciones derivadas del 
presente contrato garantías únicas que 
contengan como mínimo los siguientes 
amparos: cumplimiento y responsabilidad civil 
extracontractual. Se deberá garantizar que las 
Garantías constituidas por los contratistas se 
mantengan vigentes durante toda la relación 
contractual y sus vigencias deberán cumplir los 
requisitos mínimos establecidos en las normas 
que reglamenten la materia, por lo cual deberán 
reponerse cuando el valor de la misma se vea 
afectada por razón de siniestro. De igual 
manera, en cualquier caso, en que se aumente 
el valor del contrato o se prolongue su vigencia, 
deberá ampliarse o prorrogarse la 
correspondiente garantía. 

CUMPLE 
One-drive del 

contrato. 
RIA ha solicitado la obligación. 

Realizar pago oportuno a los proveedores de 
bienes y servicios contratados en ejecución del 
contrato interadministrativo de mandato. 

CUMPLE One-drive del contrato Soportes financieros. 

Designar un supervisor tanto como para el 
presente contrato, como para cada uno de los 
contratos derivados del mismo. 

SI 
Oficio de designación 
de supervisor. One-

drive- 

El contratista presentó  oficio de 
designación de supervisor donde 
se notifica al señor Juan Jose 
Sanchez como supervisor por 
parte de RIA.  

Obtener con la oportunidad debida, las 
licencias, autorizaciones y permisos a que 
hubiere lugar para el cumplimiento del objeto 
contractual si a ello hubiere lugar. 

N/A N/A N/A 

Cumplir con las normas tributarias establecidas 
para el tipo de contrato de administración 
delegada de recursos: Decreto 3050/97, 

N/A N/A N/A 
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 Decreto 1514/98, Circular Departamental 56 de 
2013 y las demás normas que las modifiquen, 
sustituyan o adicionen. 
Asumir por su cuenta y riesgo todas aquellas 
actividades, costos, responsabilidades que no 
hayan sido previamente autorizadas por el 
SUPERVISOR designado por el mandante. 
Responder con su patrimonio por las 
obligaciones y responsabilidades que se 
generen en el desarrollo del contrato, así como 
por las acciones u omisiones realizadas sin la 
intervención del mandante, so pena de las 
acciones judiciales a que haya lugar. 

CUMPLE N/A  

El contratista se compromete a entregar todos 
los documentos que se deriven del presente 
contrato para cada uno de los proyectos a 
administrar, tales como: contratos, actas, 
comunicaciones, correspondencias, informes y 
demás. Se deben entregar todos y cada uno de 
los contratos que se deriven del presente 
mandato, Liquidados y con paz y salvos según 
cronogramas de ejecución aprobados 

CUMPLE 
One-drive del  

contrato 
.  

Designar los representantes que harán parte del 
Comité Técnico y administrativo, participar en el 
mismo y firmar sus actas con un plazo no mayor 
a tres días después de dicha realización del 
Comité. 

CUMPLE 
One-drive del  

contrato 

Falta designar los representantes 
que harán parte del Comité 
Técnico y administrativo. Se han 
realizado los comites y actas 
respectivas. 

Las demás que se deriven de la naturaleza del 
presente Contrato y que garanticen su cabal y 
oportuna ejecución. 

N/A N/A 
Esta obligación no aplica para el 
reporte del presente informe.  

 
2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 
 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Realizar el pago del contrato según la 
forma establecida para ello. CUMPLE 

Informes de 
seguimiento y recibos 
de pago - one-drive. 
Carpeta del contarto. 

Se han realizado los desembolsos 
estabelcidos en el convenio 
Todos los informes y documentos 
entregados deberán ser 
aprobados por el supervisor 
designado para la autorización del 
desembolso. 

Poner a disposición del contratista la 
información necesaria que se requiera y 
en el tiempo pertinente para el 
desarrollo de las actividades a ejecutar. 

CUMPLE 

Correos electronicos  
Comites de 

seguimiento y 
supervisión. One-

drive. 

Se ha venido dando cumplimiento 
a esta obligación de manera 
oportuna.  

Designar y ejercer la supervisión 
técnica, administrativa, legal y 
financiera del presente contrato para lo 
cual delegará un supervisor. 

 
CUMPLE 

Delegación de 
supervisión.  

One-drive. Carpeta del 
contrato. 

Se viene cumpliendo con esta 
obligación. Se asignaron a los 
siguientes funcionarios como 
supervisores del presente 
contrato: 
 
ANDRÉS GIOVANNY CORREA 
MAYA 
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 C.C 11.804.614 

Supervisor Técnico  
 
ANDRÉS FELIPE OCHO PLAZA 
C.C. 1.039.457.264 
Supervisor Contable/ Financiero 

Velar por el cumplimiento de todas las 
cláusulas contractuales. 

CUMPLE 

Comités de 
supervisión y 
seguimiento (Actas). 
One-drive. 

Se ha venido dando cumplimiento 
a esta obligación de manera 
oportuna. 

Realizar por escrito la comunicación en 
lo referente a solicitud de bienes o 
servicios, quejas o reclamos y las 
posibles irregularidades encontradas 
durante el desarrollo del contrato. 

CUMPLE 

Oficios y correos 
electrónicos enviados 

al contratista. One-
drive. 

Se ha venido dando cumplimiento 
a esta obligación de manera 
oportuna. 

Brindar oportunamente el transporte y 
el apoyo logístico necesario para 
garantizar el cumplimiento de las tareas 
de seguimiento y supervisión del 
contrato 

CUMPLE N/A 
Se ha venido dando cumplimiento 
a esta obligación de manera 
oportuna. 

El supervisor de acuerdo a su 
designación deberá de asistir a las 
reuniones y comités de seguimiento 
para la presentación de los informes de 
avance, y apoyar el mejoramiento de 
las actividades identificadas. 

CUMPLE 

Comités de 
supervisión y 
seguimiento. One-
drive. 

Se ha venido dando cumplimiento 
a esta obligación de manera 
oportuna. 

Las Oficinas de Comunicaciones 
deberán asesorar y aprobar la 
elaboración de todas las piezas, 
acciones comunicativas, actividades o 
productos que involucren las imágenes 
institucionales. 

CUMPLE N/A 
Esta obligación no aplica para el 
reporte del presente informe.  

Verificar el cumplimiento de pago al 
sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales por parte del contratista. 

CUMPLE 

Certificado de 
seguridad social y 

parafiscales. Onedrive. 
Capeta del contrato. 

El contratista presenta certificado 
de seguridad social y parafiscales 
vigente, para realizar el segundo. 
Presenta los propios de RIA, mas 
el certificado del personal del 
contrato. 
 
Se adjuntan certificados. 

Elaborar y suscribir las suspensiones, 
prórrogas, actas a que haya lugar, así 
como la liquidación de contrato en su 
término legal. 

N/A N/A N/A 

Las demás que le sean aplicables en 
desarrollo del objeto del presente 
contrato. 

N/A N/A N/A 
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 2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO: 
 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

ENTIDAD DEPARTAMENTO TOTAL 

1. Recursos iniciales comprometidos  1.757.299.318 1.757.299.318 

2. Adiciones - - 

3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS 1.757.299.318 1.757.299.318 

4. Anticipos 0 0 

5. Recursos pagados / desembolsados 1.696.796.754 1.696.796.754 

6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS 1.696.796.754 1.696.796.754 

7. Total recursos ejecutados  1.485.087.272 1.485.087.272 

8. Recursos no ejecutados 272.212.046 272.212.046 

 
 
2.3.1. Gastos a legalizar:  

 
 
MAYO 2023 
 

FACTURA CLIENTE 
NIT DEL 

PROVEEDOR PROVEEDOR 
VALOR FACTURA 

SIN IVA 
VALOR 

IVA 
Valor incluido 

Iva Descuentos 

Cuenta de cobro N° 
1- (15/05/2023) 

15.297.137 
GUILLERMO ALONSO 
CÁRDENAS BARON 

2.264.234 
 

2.264.234 99.626 

Cuenta de cobro N° 
1- (15/05/2023) 

43.848.160 
LUZ MARY CELIS 

LONDOÑO 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
7- (15/05/2023) 

8.033.045 
JORGE IVAN 

CARTAGENA URREGO 
2.102.503 

 
2.102.503 92.510 

Cuenta de cobro N° 
8- (15/05/2023) 

21.849.393 
DIONNE ALEIDA 

QUINTANA RIVERA 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
8- (15/05/2023) 

32.275.799 
YOLANDA SALAS 

URRREGO 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
9- (15/05/2023) 

71.174.219 
MARTIN DARIO TOBON 

QUINTANA 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
9- (15/05/2023) 

98.458.376 
JORGE IVAN MOLINA 

BARRIENTOS 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
9- (15/05/2023) 

98.485.134 
CARLOS MARIO 
DUQUE LOPEZ 

2.425.965 
 

2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
8- (15/05/2023) 

1.000.310.730 
LISETH DAHIANA 

ARBOLEDA ARBOLEDA 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
8- (15/05/2023) 

1.001.376.728 
ISABELA DE OSSA 

OCAMPO 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 
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 Cuenta de cobro N° 

9- (15/05/2023) 
1.001.414.298 

JHONATAN VILLA 
TOBON 

2.102.503 
 

2.102.503 92.510 

Cuenta de cobro N° 
9- (15/05/2023) 

1.002.206.127 
LEON HERNANDO 
MONTOYA LOAIZA 

2.425.965 
 

2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
9- (15/05/2023) 

1.013.557.953 
JOSE ANTONIO 

SALAZAR MARIN 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
9- (15/05/2023) 

1.035.832.501 
YULIANA ANDREA 

LOPEZ LOAIZA 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
9- (15/05/2023) 

1.037.524.555 
DANIEL FERNANDO 
PALACIO MARTINEZ 

2.425.965 
 

2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
9- (15/05/2023) 

1.038.626.995 
LICY DAYANA 

VERGARA GUZMAN 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
9- (15/05/2023) 

1.038.768.929 
JUAN GUILLERMO 

ALVAREZ RUIZ 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
9- (15/05/2023) 

1.039.022.980 
DANIEL ALEJANDRO 

ZAPATA ARENAS 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
9- (15/05/2023) 

1.039.090.637 
JUAN DAVID CAMPO 

VALDELAMAR 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
9- (15/05/2023) 

1.042.762.496 
ESTIVEN AGUDELO 

PIEDRAHITA 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
9- (15/05/2023) 

1.045.047.172 
MARIA JHOANA 

RENDON ZAPATA 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
8- (15/05/2023) 

1.048.021.857 
JUAN PABLO GUZMAN 

BERMUDEZ 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
8- (15/05/2023) 

1.037.368.915 
MONICA YULIANA 

CARDENAS ESPINAL 
2.425.965 

 
2.425.965 106.742 

Cuenta de cobro N° 
8-9 (15/05/2023) 

22.217.658 
DIANA MARCELA 

ARBOLEDA OVIEDO 
9.114.286 

 
9.114.286 798.029 

Cuenta de cobro N° 
7- 8 (15/05/2023) 

32.140.926 
ROSA FERNANDA 

ALVAREZ 
VALDERRAMA 

6.913.333 
 

6.913.333 304.187 

Cuenta de cobro N° 
2- (15/05/2023) 

43.754.615 
MARIBEL HURTADO 

SUAZA 
6.913.333 

 
6.913.333 409.187 

Cuenta de cobro N° 
3- (15/05/2023) 

1.027.890.407 
SANTIAGO VELEZ 

CASTAÑEDA 
2.761.905 

 
2.761.905 121.524 

Cuenta de cobro N° 
17- (15/05/2023) 

1.020.409.123 
LORENA JULIETH 

JARAMILLO ALZATE 
6.913.332 

 
6.913.332 416.187 
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Cuenta de cobro N° 
8- 9 (15/05/2023) 

1.017.147.290 
MARLITH MORENO 

RIVERA 
4.823.160 

 
4.823.160 212.219 

Cuenta de cobro N° 
9- 10 (15/05/2023) 

1.041.147.238 
JAVIER ALBERTO 

GUTIÉRREZ PÉREZ 
4.823.160 

 
4.823.160 212.219 

Cuenta de cobro N° 
8- 9 (15/05/2023) 

1.017.149.438 
CLAUDIA MILENA 
VÁSQUEZ RUIZ 

4.823.160 
 

4.823.160 212.219 

Total   102.074.209 
            
- 

102.074.209 5.105.265 

 
 
JUNIO 2023 

 

FACTURA CLIENTE  NIT DEL 
PROVEEDOR  

PROVEEDOR VALOR FACTURA 
SIN IVA 

VALOR 
IVA 

Valor incluido Iva Descuentos 

Cuenta de cobro 
N° 2- (15/06/2023) 

15.297.137 GUILLERMO ALONSO 
CÁRDENAS BARON 

           
161.731    

          
161.731  

                   
7.116  

Cuenta de cobro 
N° 8- (15/06/2023) 

8.033.045 JORGE IVAN 
CARTAGENA 
URREGO 

           
323.462    

          
323.462  

                 
14.232  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

22.189.132 MARIA NIYARETH 
HENAO ZAPATA         

2.264.234    
       
2.264.234  

                 
99.626  

Cuenta de cobro 
N° 8- (15/06/2023) 

1.038.803.866 FERNEY HURTADO 
SERNA         

1.617.310    
       
1.617.310  

                 
71.162  

Cuenta de cobro 
N° 4- (15/06/2023) 

70.529.229 OSCAR LUIS 
VARGAS RAMOS            

808.655    
          
808.655  

                 
35.581  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

1.035.226.031 LUZ ADRIANA 
HENAO MARIN            

646.924    
          
646.924  

                 
28.465  

Cuenta de cobro 
N° 7- (15/06/2023) 

1.013.536.614 ALFONSO FLOREZ 
ECHEVERRI            

808.655    
          
808.655  

                 
35.581  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/06/2023) 

1.027.942.862 DIANA MARCELA 
PALACIO CANO            

808.655    
          
808.655  

                 
35.581  

Cuenta de cobro 
N° 5- (15/06/2023) 

1.038.800.613 EDIER CANO VELEZ 

           
808.655    

          
808.655  

                 
35.581  
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Cuenta de cobro 
N° 1- (15/06/2023) 

1.038.334.546 VICTOR ERNESTO 
URREGO LONDOÑO            

808.655    
          
808.655  

                 
35.581  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

1.007.239.221 JUAN DANIEL 
GOMEZ SALAZAR            

485.193    
          
485.193  

                 
21.348  

Cuenta de cobro 
N° 8- (15/06/2023) 

1.001.394.829 LUIS DAVID 
VANEGAS 
RODRIGUEZ 

           
646.924    

          
646.924  

                 
28.465  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/06/2023) 

3.379.794 JHON ALEXANDER 
QUICENO 
RESTREPO 

           
808.655    

          
808.655  

                 
35.581  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/06/2023) 

1.001.636.060 LAURA VANESA 
GARCIA MAZO            

646.924    
          
646.924  

                 
28.465  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/06/2023) 

1.037.450.423 VALENTINA OSPINA 
PALACIO            

808.655    
          
808.655  

                 
35.581  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/06/2023) 

1.001.234.435 CRISTIAN CAMILO 
HENAO ZAPATA            

646.924    
          
646.924  

                 
28.465  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/06/2023) 

43.655.346 ISORA ELIANA 
CARRILLO            

646.924    
          
646.924  

                 
28.465  

Cuenta de cobro 
N° 7- (15/06/2023) 

71.053.018 EDILSON TRUJILLO 
TRUJILLO            

808.655    
          
808.655  

                 
35.581  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/06/2023) 

3.379.879 EDWIN ALONSO 
CARDONA TORRES            

808.655    
          
808.655  

                 
35.581  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

1.035.580.224 DIDIER ORLEY 
SALAS DAVID            

450.073    
          
450.073  

                 
19.803  

Cuenta de cobro 
N° 8- (15/06/2023) 

1.001.500.264 OSCAR IVÁN TORO 
LÓPEZ            

646.924    
          
646.924  

                 
28.465  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/06/2023) 

1.041.610.862 MILTON ANDRES 
TASCON VÉLEZ            

808.655    
          
808.655  

                 
35.581  

Cuenta de cobro 
N° 3- (15/06/2023) 

15.297.137 GUILLERMO ALONSO 
CÁRDENAS BARON 

        
2.488.334    

       
2.488.334  

               
109.487  

Cuenta de cobro 
N° 2- (15/06/2023) 

43.848.160 LUZ MARY CELIS 
LONDOÑO         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  
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Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

8.033.045 JORGE IVAN 
CARTAGENA 
URREGO 

        
2.650.065    

       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

21.849.393 DIONNE ALEIDA 
QUINTANA RIVERA         

2.298.861    
       
2.298.861  

               
101.150  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

22.189.132 MARIA NIYARETH 
HENAO ZAPATA         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

32.275.799 YOLANDA SALAS 
URRREGO         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

71.174.219 MARTIN DARIO 
TOBON QUINTANA         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

98.458.376 JORGE IVAN MOLINA 
BARRIENTOS         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
106.742  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

98.485.134 CARLOS MARIO 
DUQUE LOPEZ         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

1.000.310.730 LISETH DAHIANA 
ARBOLEDA 
ARBOLEDA 

        
2.650.065    

       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

1.001.376.728 ISABELA DE OSSA 
OCAMPO         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.001.414.298 JHONATAN VILLA 
TOBON         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.002.206.127 LEON HERNANDO 
MONTOYA LOAIZA         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.013.557.953 JOSE ANTONIO 
SALAZAR MARIN         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.035.832.501 YULIANA ANDREA 
LOPEZ LOAIZA         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.037.524.555 DANIEL FERNANDO 
PALACIO MARTINEZ 

        
2.650.065    

       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.038.626.995 LICY DAYANA 
VERGARA GUZMAN         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  
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 Cuenta de cobro 

N° 10- 
(15/06/2023) 

1.038.768.929 JUAN GUILLERMO 
ALVAREZ RUIZ         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

1.038.803.866 FERNEY HURTADO 
SERNA         

1.679.679    
       
1.679.679  

                 
73.906  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.039.022.980 DANIEL ALEJANDRO 
ZAPATA ARENAS         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.039.090.637 JUAN DAVID CAMPO 
VALDELAMAR         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.042.762.496 ESTIVEN AGUDELO 
PIEDRAHITA         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.045.047.172 MARIA JHOANA 
RENDON ZAPATA         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

1.048.021.857 JUAN PABLO 
GUZMAN BERMUDEZ         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

1.037.368.915 MONICA YULIANA 
CARDENAS ESPINAL         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 5- (15/06/2023) 

70.529.229 OSCAR LUIS 
VARGAS RAMOS         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.035.226.031 LUZ ADRIANA 
HENAO MARIN         

2.488.334    
       
2.488.334  

               
109.487  

Cuenta de cobro 
N° 8- (15/06/2023) 

1.013.536.614 ALFONSO FLOREZ 
ECHEVERRI         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 2- (15/06/2023) 

1.027.942.862 DIANA MARCELA 
PALACIO CANO         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

70.419.237 JUAN FERNANDO 
MÁRQUEZ BRAVO            

970.386    
          
970.386  

                 
42.697  

Cuenta de cobro 
N° 2- (15/06/2023) 

1.038.334.546 VICTOR ERNESTO 
URREGO LONDOÑO         

2.326.603    
       
2.326.603  

               
102.371  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.007.239.221 JUAN DANIEL 
GOMEZ SALAZAR         

1.517.948    
       
1.517.948  

                 
66.790  
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Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

1.001.394.829 LUIS DAVID 
VANEGAS 
RODRIGUEZ 

        
2.164.872    

       
2.164.872  

                 
95.254  

Cuenta de cobro 
N° 2- (15/06/2023) 

3.379.794 JHON ALEXANDER 
QUICENO 
RESTREPO 

        
2.650.065    

       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 2- (15/06/2023) 

1.001.636.060 LAURA VANESA 
GARCIA MAZO         

2.164.872    
       
2.164.872  

                 
95.254  

Cuenta de cobro 
N° 2- (15/06/2023) 

1.037.450.423 VALENTINA OSPINA 
PALACIO         

1.679.679    
       
1.679.679  

                 
73.906  

Cuenta de cobro 
N° 2- (15/06/2023) 

1.001.234.435 CRISTIAN CAMILO 
HENAO ZAPATA         

1.194.486    
       
1.194.486  

                 
52.557  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/06/2023) 

1.001.503.716 NATALY GARCIA 
BRAVO         

2.488.334    
       
2.488.334  

               
109.487  

Cuenta de cobro 
N° 2- (15/06/2023) 

43.655.346 ISORA ELIANA 
CARRILLO         

2.164.872    
       
2.164.872  

                 
95.254  

Cuenta de cobro 
N° 8- (15/06/2023) 

71.053.018 EDILSON TRUJILLO 
TRUJILLO         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 2- (15/06/2023) 

3.379.879 EDWIN ALONSO 
CARDONA TORRES         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.035.580.224 DIDIER ORLEY 
SALAS DAVID         

1.194.486    
       
1.194.486  

                 
52.557  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

1.001.500.264 OSCAR IVÁN TORO 
LÓPEZ         

1.356.217    
       
1.356.217  

                 
59.674  

Cuenta de cobro 
N° 2- (15/06/2023) 

1.041.610.862 MILTON ANDRES 
TASCON VÉLEZ         

2.488.334    
       
2.488.334  

               
109.487  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/06/2023) 

1.040.570.942 JHOAN DAVID NUNO 
CASTAÑEDA         

1.517.948    
       
1.517.948  

                 
66.790  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/06/2023) 

1.027.889.240 CRISTIAN ALEXIS 
SERNA RONDON         

2.650.065    
       
2.650.065  

               
116.603  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

22.217.658 DIANA MARCELA 
ARBOLEDA OVIEDO         

8.042.017    
       
8.042.017  

               
619.849  
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Cuenta de cobro 
N° 9- (15/06/2023) 

32.140.926 ROSA FERNANDA 
ALVAREZ 
VALDERRAMA 

        
6.100.000    

       
6.100.000  

               
268.400  

Cuenta de cobro 
N° 3- (15/06/2023) 

43.754.615 MARIBEL HURTADO 
SUAZA         

6.100.000    
       
6.100.000  

               
271.400  

Cuenta de cobro 
N° 4- (15/06/2023) 

1.027.890.407 SANTIAGO VELEZ 
CASTAÑEDA         

2.436.975    
       
2.436.975  

               
107.227  

Cuenta de cobro 
N° 18- 

(15/06/2023) 

1.020.409.123 LORENA JULIETH 
JARAMILLO ALZATE         

6.100.000    
       
6.100.000  

               
380.400  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.017.147.290 MARLITH MORENO 
RIVERA         

4.823.160    
       
4.823.160  

               
212.219  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/06/2023) 

1.041.147.238 JAVIER ALBERTO 
GUTIÉRREZ PÉREZ         

4.823.160    
       
4.823.160  

               
212.219  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/06/2023) 

1.017.149.438 CLAUDIA MILENA 
VÁSQUEZ RUIZ         

4.156.044    
       
4.156.044  

               
182.866  

fACTURA N° 
FEDV 814- 

(15/06/2023) 

1.036.933.695 DAYRO ALEXANDER 
VALENCIA MARIN         

1.695.870    
       
1.695.870  

               
133.473  

Total 
     
170.359.353  

                
-  

    
170.359.353  

        
7.935.666  

 
 
JULIO 2023 
 

FACTURA CLIENTE  
NIT DEL 

PROVEEDOR  PROVEEDOR 
VALOR FACTURA 

SIN IVA 
VALOR 

IVA Valor incluido Iva Descuentos 

Cuenta de cobro 
N° 4- (15/07/2023) 

15.297.137 GUILLERMO 
ALONSO CÁRDENAS 
BARON         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 3- (15/07/2023) 

43.848.160 LUZ MARY CELIS 
LONDOÑO         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/07/2023) 

8.033.045 JORGE IVAN 
CARTAGENA 
URREGO 

        
2.425.965    

       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/07/2023) 

21.849.393 DIONNE ALEIDA 
QUINTANA RIVERA         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  
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 Cuenta de cobro 

N° 11- 
(15/07/2023) 

22.189.132 MARIA NIYARETH 
HENAO ZAPATA         

2.587.696    
       
2.587.696  

               
124.210  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/07/2023) 

32.275.799 YOLANDA SALAS 
URRREGO         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

71.174.219 MARTIN DARIO 
TOBON QUINTANA         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

98.485.134 CARLOS MARIO 
DUQUE LOPEZ         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/07/2023) 

1.000.310.730 LISETH DAHIANA 
ARBOLEDA 
ARBOLEDA 

        
2.425.965    

       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/07/2023) 

1.001.376.728 ISABELA DE OSSA 
OCAMPO         

2.102.503    
       
2.102.503  

               
100.920  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.002.206.127 LEON HERNANDO 
MONTOYA LOAIZA         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.013.557.953 JOSE ANTONIO 
SALAZAR MARIN         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.035.832.501 YULIANA ANDREA 
LOPEZ LOAIZA         

1.779.041    
       
1.779.041  

                 
85.393  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.037.524.555 DANIEL FERNANDO 
PALACIO MARTINEZ 

        
2.425.965    

       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.038.626.995 LICY DAYANA 
VERGARA GUZMAN         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.038.768.929 JUAN GUILLERMO 
ALVAREZ RUIZ         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/07/2023) 

1.038.803.866 FERNEY HURTADO 
SERNA            

808.655    
          
808.655  

                 
38.817  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.039.022.980 DANIEL ALEJANDRO 
ZAPATA ARENAS         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.039.090.637 JUAN DAVID CAMPO 
VALDELAMAR         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  
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 Cuenta de cobro 

N° 11- 
(15/07/2023) 

1.042.762.496 ESTIVEN AGUDELO 
PIEDRAHITA         

2.587.696    
       
2.587.696  

               
124.210  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.045.047.172 MARIA JHOANA 
RENDON ZAPATA         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/07/2023) 

1.048.021.857 JUAN PABLO 
GUZMAN BERMUDEZ         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/07/2023) 

1.037.368.915 MONICA YULIANA 
CARDENAS ESPINAL         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 6- (15/07/2023) 

70.529.229 OSCAR LUIS 
VARGAS RAMOS         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.035.226.031 LUZ ADRIANA 
HENAO MARIN         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/07/2023) 

1.013.536.614 ALFONSO FLOREZ 
ECHEVERRI         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 3- (15/07/2023) 

1.027.942.862 DIANA MARCELA 
PALACIO CANO         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 7- (15/07/2023) 

1.038.800.613 EDIER CANO VELEZ 

        
1.455.579    

       
1.455.579  

                 
69.867  

Cuenta de cobro 
N° 3- (15/07/2023) 

1.038.334.546 VICTOR ERNESTO 
URREGO LONDOÑO         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.007.239.221 JUAN DANIEL 
GOMEZ SALAZAR         

2.102.503    
       
2.102.503  

               
100.920  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/07/2023) 

1.001.394.829 LUIS DAVID 
VANEGAS 
RODRIGUEZ 

        
2.749.427    

       
2.749.427  

               
131.974  

Cuenta de cobro 
N° 3- (15/07/2023) 

3.379.794 JHON ALEXANDER 
QUICENO 
RESTREPO 

        
2.425.965    

       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 4- (15/07/2023) 

1.001.636.060 LAURA VANESA 
GARCIA MAZO         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 3- (15/07/2023) 

1.001.636.060 LAURA VANESA 
GARCIA MAZO            

393.703    
          
393.703  

                 
18.898  
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Cuenta de cobro 
N° 3- (15/07/2023) 

1.037.450.423 VALENTINA OSPINA 
PALACIO         

2.264.234    
       
2.264.234  

               
108.683  

Cuenta de cobro 
N° 3- (15/07/2023) 

1.001.234.435 CRISTIAN CAMILO 
HENAO ZAPATA            

428.823    
          
428.823  

                 
20.582  

Cuenta de cobro 
N° 4- (15/07/2023) 

1.001.234.435 CRISTIAN CAMILO 
HENAO ZAPATA         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 2- (15/07/2023) 

1.001.503.716 NATALY GARCIA 
BRAVO         

2.587.696    
       
2.587.696  

               
124.210  

Cuenta de cobro 
N° 3- (15/07/2023) 

43.655.346 ISORA ELIANA 
CARRILLO         

2.264.234    
       
2.264.234  

               
108.683  

Cuenta de cobro 
N° 9- (15/07/2023) 

71.053.018 EDILSON TRUJILLO 
TRUJILLO         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 3- (15/07/2023) 

3.379.879 EDWIN ALONSO 
CARDONA TORRES         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.035.580.224 DIDIER ORLEY 
SALAS DAVID         

2.749.427    
       
2.749.427  

               
131.974  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/07/2023) 

1.001.500.264 OSCAR IVÁN TORO 
LÓPEZ         

2.102.503    
       
2.102.503  

               
100.920  

Cuenta de cobro 
N° 3- (15/07/2023) 

1.041.610.862 MILTON ANDRES 
TASCON VÉLEZ         

2.102.503    
       
2.102.503  

               
100.920  

Cuenta de cobro 
N° 2- (15/07/2023) 

1.040.570.942 JHOAN DAVID NUNO 
CASTAÑEDA         

1.940.772    
       
1.940.772  

                 
93.157  

Cuenta de cobro 
N° 2- (15/07/2023) 

1.027.889.240 CRISTIAN ALEXIS 
SERNA RONDON         

2.425.965    
       
2.425.965  

               
116.447  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/07/2023) 

1.035.282.355 ANDRES FELIPE 
PRESIGA PRESIGA            

646.924    
          
646.924  

                 
31.053  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/07/2023) 

15.329.672 CARLOS 
ALEXANDER GOMEZ 
LUJAN 

        
2.390.845    

       
2.390.845  

               
114.759  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/07/2023) 

1.007.108.429 JHON ALEJANDRO 
CORREA GOMEZ            

808.655    
          
808.655  

                 
38.817  
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 Cuenta de cobro 

N° 11- 
(15/07/2023) 

22.217.658 DIANA MARCELA 
ARBOLEDA OVIEDO         

8.296.117    
       
8.296.117  

               
606.212  

Cuenta de cobro 
N° 10- 

(15/07/2023) 

32.140.926 ROSA FERNANDA 
ALVAREZ 
VALDERRAMA 

        
6.100.000    

       
6.100.000  

               
292.800  

Cuenta de cobro 
N° 4- (15/07/2023) 

43.754.615 MARIBEL HURTADO 
SUAZA         

6.100.000    
       
6.100.000  

               
295.800  

Cuenta de cobro 
N° 5- (15/07/2023) 

1.027.890.407 SANTIAGO VELEZ 
CASTAÑEDA         

2.436.975    
       
2.436.975  

               
116.976  

Cuenta de cobro 
N° 19- 

(15/07/2023) 

1.020.409.123 LORENA JULIETH 
JARAMILLO ALZATE         

6.100.000    
       
6.100.000  

               
292.800  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.017.147.290 MARLITH MORENO 
RIVERA         

4.156.044    
       
4.156.044  

               
199.489  

Cuenta de cobro 
N° 12- 

(15/07/2023) 

1.041.147.238 JAVIER ALBERTO 
GUTIÉRREZ PÉREZ         

4.823.160    
       
4.823.160  

               
231.513  

Cuenta de cobro 
N° 11- 

(15/07/2023) 

1.017.149.438 CLAUDIA MILENA 
VÁSQUEZ RUIZ         

4.823.160    
       
4.823.160  

               
231.513  

Cuenta de cobro 
N° 1- (15/07/2023) 

43.102.250 RUTH MARY 
ATEHORTUA VILLA         

2.989.356    
       
2.989.356  

               
143.488  

Cuenta de cobro 
FEDV858-

(15/07/2023) 

1.036.933.695 DAYRO ALEXANDER 
VALENCIA MARIN 

        
1.791.660    

       
1.791.660  

               
157.600  

Total 
     
154.822.876  

                
-  

    
154.822.876  

        
7.714.121  

 
 
AGOSTO  
 
 

FACTURA CLIENTE  
NIT DEL 

PROVEEDOR  
PROVEEDOR 

VALOR FACTURA SIN 
IVA 

VALOR IVA Valor incluido Iva Descuentos 

Cuenta de cobro 
N°5 (15/08/2023) 

15297137 

GUILLERMO 
ALONSO 
CÁRDENAS 
BARON         2.488.334            2.488.334           109.487  
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Cuenta de cobro 
N°4(15/08/2023) 

43848160 
LUZ MARY CELIS 
LONDOÑO         2.650.065            2.650.065           116.603  

Cuenta de cobro 
N°11(15/08/2023) 

21849393 

DIONNE ALEIDA 
QUINTANA 
RIVERA         2.650.065            2.650.065           116.603  

Cuenta de cobro 
N°12(15/08/2023) 

22189132 

MARIA 
NIYARETH 
HENAO ZAPATA         2.650.065            2.650.065           116.603  

Cuenta de cobro 
N°11 (15/08/2023) 

32275799 
YOLANDA SALAS 
URRREGO         2.650.065            2.650.065           116.603  

Cuenta de cobro 
N°12 (15/08/2023) 

71174219 

MARTIN DARIO 
TOBON 
QUINTANA         2.650.065            2.650.065           116.603  

Cuenta de cobro 
N°12 (15/08/2023) 

98485134 
CARLOS MARIO 
DUQUE LOPEZ         2.650.065            2.650.065           116.603  

Cuenta de cobro 
N°11(15/08/2023) 

1000310730 

LISETH DAHIANA 
ARBOLEDA 
ARBOLEDA         2.650.065            2.650.065           116.603  

Cuenta de cobro 
N°11(15/08/2023) 

1001376728 
ISABELA DE 
OSSA OCAMPO         2.326.603            2.326.603           102.371  

Cuenta de cobro 
N°12(15/08/2023) 

1002206127 

LEON 
HERNANDO 
MONTOYA 
LOAIZA         2.650.065            2.650.065           116.603  

Cuenta de cobro 
N°12(15/08/2023) 

1013557953 
JOSE ANTONIO 
SALAZAR MARIN         2.650.065            2.650.065           116.603  

Cuenta de cobro 
N°12(15/08/2023) 

1035832501 

YULIANA 
ANDREA LOPEZ 
LOAIZA         2.650.065            2.650.065           116.603  

Cuenta de cobro 
N°12(15/08/2023) 

1037524555 

DANIEL 
FERNANDO 
PALACIO 
MARTINEZ         2.650.065            2.650.065           116.603  
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Cuenta de cobro 
N°12(15/08/2023) 

1038626995 

LICY DAYANA 
VERGARA 
GUZMAN         2.650.065            2.650.065           116.603  

Cuenta de cobro 
N°12(15/08/2023) 

1038768929 

JUAN 
GUILLERMO 
ALVAREZ RUIZ         2.650.065            2.650.065           116.603  

Cuenta de cobro 
N°11(15/08/2023) 

1038803866 

FERNEY 
HURTADO 
SERNA         2.326.603            2.326.603           102.371  

Cuenta de cobro 
N°12(15/08/2023) 

1039022980 

DANIEL 
ALEJANDRO 
ZAPATA ARENAS         2.650.065            2.650.065           116.603  

Cuenta de cobro 
N°12(15/08/2023) 

1039090637 

JUAN DAVID 
CAMPO 
VALDELAMAR         2.488.334            2.488.334           109.487  

Cuenta de cobro 
N°12(15/08/2023) 

1042762496 

ESTIVEN 
AGUDELO 
PIEDRAHITA         2.650.065            2.650.065           116.603  

Cuenta de cobro 
N°12(15/08/2023) 

1045047172 

MARIA JHOANA 
RENDON 
ZAPATA         2.650.065            2.650.065           116.603  

Cuenta de cobro 
N°11(15/08/2023) 

1048021857 

JUAN PABLO 
GUZMAN 
BERMUDEZ         2.650.065            2.650.065           116.603  

Cuenta de cobro 
N°11(15/08/2023) 

1037368915 

MONICA 
YULIANA 
CARDENAS 
ESPINAL         2.650.065            2.650.065           116.603  

Cuenta de cobro 
N°7(15/08/2023) 

70529229 
OSCAR LUIS 
VARGAS RAMOS         2.650.065            2.650.065           116.603  

Cuenta de cobro 
N°12(15/08/2023) 

1035226031 
LUZ ADRIANA 
HENAO MARIN         2.326.603            2.326.603           102.371  
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Cuenta de cobro 
N°10(15/08/2023) 

1013536614 

ALFONSO 
FLOREZ 
ECHEVERRI         2.650.065            2.650.065           116.603  

Cuenta de cobro 
N°4(15/08/2023) 

1027942862 
DIANA MARCELA 
PALACIO CANO         2.650.065            2.650.065           116.603  

Cuenta de cobro 
N°8(15/08/2023) 

1038800613 
EDIER CANO 
VELEZ         2.868.166            2.868.166           126.199  

Cuenta de cobro 
N°4(15/08/2023) 

1038334546 

VICTOR 
ERNESTO 
URREGO 
LONDOÑO         2.650.065            2.650.065           116.603  

Cuenta de cobro 
N°12(15/08/2023) 

1007239221 
JUAN DANIEL 
GOMEZ SALAZAR         2.488.334            2.488.334           109.487  

Cuenta de cobro 
N°11(15/08/2023) 

1001394829 

LUIS DAVID 
VANEGAS 
RODRIGUEZ         2.868.166            2.868.166           126.199  

Cuenta de cobro 
N°4(15/08/2023) 

3379794 

JHON 
ALEXANDER 
QUICENO 
RESTREPO         2.650.065            2.650.065           116.603  

Cuenta de cobro 
N°5(15/08/2023) 

1001636060 
LAURA VANESA 
GARCIA MAZO         2.868.166            2.868.166           126.199  

Cuenta de cobro 
N°6(15/08/2023) 

1037450423 
VALENTINA 
OSPINA PALACIO         2.488.334            2.488.334           109.487  

Cuenta de cobro 
N°7(15/08/2023) 

1001234435 

CRISTIAN 
CAMILO HENAO 
ZAPATA         2.868.166            2.868.166           126.199  

Cuenta de cobro 
N°8(15/08/2023) 

1001503716 
NATALY GARCIA 
BRAVO         2.868.166            2.868.166           126.199  
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Cuenta de cobro 
N°9(15/08/2023) 

43655346 
ISORA ELIANA 
CARRILLO         2.650.065            2.650.065           116.603  

Cuenta de cobro 
N°10(15/08/2023) 

71053018 

EDILSON 
TRUJILLO 
TRUJILLO         2.650.065            2.650.065           116.603  

Cuenta de cobro 
N°11(15/08/2023) 

3379879 

EDWIN ALONSO 
CARDONA 
TORRES         2.650.065            2.650.065           116.603  

Cuenta de cobro 
N°12(15/08/2023) 

1035580224 
DIDIER ORLEY 
SALAS DAVID         2.488.334            2.488.334           109.487  

Cuenta de cobro 
N°11(15/08/2023) 

1001500264 
OSCAR IVÁN 
TORO LÓPEZ         1.841.410            1.841.410              81.022  

Cuenta de cobro 
N°4(15/08/2023) 

1041610862 
MILTON ANDRES 
TASCON VÉLEZ         2.811.796            2.811.796           123.719  

Cuenta de cobro 
N°3(15/08/2023) 

1040570942 

JHOAN DAVID 
NUNO 
CASTAÑEDA         2.326.603            2.326.603           102.371  

Cuenta de cobro 
N°3(15/08/2023) 

1027889240 
CRISTIAN ALEXIS 
SERNA RONDON         2.650.065            2.650.065           116.603  

Cuenta de cobro 
N°2(15/08/2023) 

1035282355 

ANDRES FELIPE 
PRESIGA 
PRESIGA         2.868.166            2.868.166           126.199  

Cuenta de cobro 
N°2(15/08/2023) 

15329672 

CARLOS 
ALEXANDER 
GOMEZ LUJAN         2.650.065            2.650.065           116.603  

Cuenta de cobro 
N°2(15/08/2023) 

1007108429 

JHON 
ALEJANDRO 
CORREA GOMEZ         2.650.065            2.650.065           116.603  
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Cuenta de cobro 
N°1(15/08/2023) 

1023833420 
BRAYAN STIVEN 
CARO CARO         2.003.141            2.003.141              88.138  

Cuenta de cobro 
N°11(15/08/2023) 

8033045 

JORGE IVAN 
CARTAGENA 
URREGO             547.562               547.562              24.093  

Cuenta de cobro 
N°05(15/08/2023) 

43.754.615 

HURTADO SUAZA 
MARIBEL        6.100.000            6.100.000           271.400  

Cuenta de cobro 
N°6(15/08/2023) 

1.027.890.407 

VELEZ CASTAÑEDA 
SANTIAGO        2.436.975            2.436.975           107.227  

Cuenta de cobro 
N°(15/08/2023) 

22.217.658 

ARBOLEDA 
OVIEDO DIANA 
MARCELA       8.804.317            8.804.317           660.390  

Cuenta de cobro 
N°11(15/08/2023) 

32.140.926 

ALVAREZ 
VALDERRAMA 
ROSA FERNANDA       6.100.000            6.100.000           268.400  

Cuenta de cobro 
N°02(15/08/2023) 

43.102.250 

ATEHORTUA VILLA 
RUTH MARY       3.899.160            3.899.160           171.563  

Cuenta de cobro 
N°12(15/08/2023) 

1.017.147.290 MARLITH 
MORENO 
RIVERA 

        4.823.160            4.823.160           212.219  

Cuenta de cobro 
N°13(15/08/2023) 

1.041.147.238 JAVIER 
ALBERTO 
GUTIÉRREZ 
PÉREZ         4.823.160            4.823.160           212.219  

Cuenta de cobro 
N°12(15/08/2023) 

1.017.149.438 CLAUDIA 
MILENA 
VÁSQUEZ RUIZ 

        4.823.160            4.823.160           212.219  

Cuenta de cobro 
N°01B(15/08/2023) 

1.036.632.386 JUAN DIEGO 
QUIROZ 
QUIROZ 

        1.132.950            1.132.950              49.850  



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 02

Fecha de aprobación: 
06 de enero de 2022 

 
 

Cuenta de cobro 
N°01C(15/08/2023) 

1.045.050.841 JULIANA 
ARBOLEDA 
CASTAÑO 

        1.595.841            1.595.841           126.071  

Cuenta de cobro 
N°01A(15/08/2023) 

1.000.922.202 YESICA 
CASTAÑEDA 

        1.240.890            1.240.890              98.030  

TOTAL 
   168.792.484  

                       
-        168.792.484       7.802.154  

 
 
SEPTIEMBRE  
 

FACTURA CLIENTE  
NIT DEL 

PROVEEDOR  PROVEEDOR VALOR FACTURA SIN IVA VALOR IVA Valor incluido Iva Descuentos 

Cuenta de cobro 
N° 6 (15/09/2023) 

15297137 

GUILLERMO 
ALONSO 
CÁRDENAS 
BARON         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°5 (15/09/2023) 

43848160 
LUZ MARY CELIS 
LONDOÑO         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°12 

(15/09/2023) 21849393 

DIONNE ALEIDA 
QUINTANA 
RIVERA         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°(15/09/2023) 

22189132 

MARIA 
NIYARETH 
HENAO ZAPATA         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°12 

(15/09/2023) 32275799 
YOLANDA SALAS 
URRREGO         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°13 

(15/09/2023) 71174219 

MARTIN DARIO 
TOBON 
QUINTANA         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°13 

(15/09/2023) 98485134 
CARLOS MARIO 
DUQUE LOPEZ         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°12 

(15/09/2023) 1000310730 

LISETH DAHIANA 
ARBOLEDA 
ARBOLEDA         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°13 

(15/09/2023) 1001376728 
ISABELA DE OSSA 
OCAMPO         2.425.965            2.425.965          106.742  
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Cuenta de cobro 
N°13 

(15/09/2023) 
1002206127 

LEON 
HERNANDO 
MONTOYA 
LOAIZA         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°13 

(15/09/2023) 1013557953 
JOSE ANTONIO 
SALAZAR MARIN         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N° 

13(15/09/2023) 
1035832501 

YULIANA 
ANDREA LOPEZ 
LOAIZA         2.264.234            2.264.234            99.626  

Cuenta de cobro 
N°13(15/09/2023) 

1037524555 

DANIEL 
FERNANDO 
PALACIO 
MARTINEZ         2.264.234            2.264.234            99.626  

Cuenta de cobro 
N°13 

(15/09/2023) 1038626995 

LICY DAYANA 
VERGARA 
GUZMAN         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°13 

(15/09/2023) 1038768929 

JUAN 
GUILLERMO 
ALVAREZ RUIZ         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°13 

(15/09/2023) 1038803866 

FERNEY 
HURTADO 
SERNA         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°13 

(15/09/2023) 1039022980 

DANIEL 
ALEJANDRO 
ZAPATA ARENAS         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N° 

13(15/09/2023) 
1039090637 

JUAN DAVID 
CAMPO 
VALDELAMAR         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°13 

(15/09/2023) 1042762496 

ESTIVEN 
AGUDELO 
PIEDRAHITA         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°13 

(15/09/2023) 1045047172 
MARIA JHOANA 
RENDON ZAPATA         1.940.772            1.940.772            85.394  

Cuenta de cobro 
N°12 

(15/09/2023) 1048021857 

JUAN PABLO 
GUZMAN 
BERMUDEZ         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°12 

(15/09/2023) 
1037368915 

MONICA 
YULIANA 
CARDENAS 
ESPINAL         2.425.965            2.425.965          106.742  



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 02

Fecha de aprobación: 
06 de enero de 2022 

 
 

Cuenta de cobro 
N°8 (15/09/2023) 

70529229 
OSCAR LUIS 
VARGAS RAMOS         2.622.816            2.622.816          115.404  

Cuenta de cobro 
N°13 

(15/09/2023) 1035226031 
LUZ ADRIANA 
HENAO MARIN         2.264.234            2.264.234            99.626  

Cuenta de cobro 
N°11 

(15/09/2023) 1013536614 

ALFONSO 
FLOREZ 
ECHEVERRI         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°5 (15/09/2023) 

1027942862 
DIANA MARCELA 
PALACIO CANO         2.587.696            2.587.696          113.859  

Cuenta de cobro 
N° 9(15/09/2023) 

1038800613 
EDIER CANO 
VELEZ         2.636.687            2.636.687          116.014  

Cuenta de cobro 
N°5 (15/09/2023) 

1038334546 

VICTOR ERNESTO 
URREGO 
LONDOÑO         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°13 

(15/09/2023) 1007239221 
JUAN DANIEL 
GOMEZ SALAZAR         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N° 12 

(15/09/2023) 1001394829 

LUIS DAVID 
VANEGAS 
RODRIGUEZ         2.531.326            2.531.326          111.378  

Cuenta de cobro 
N°5 (15/09/2023) 

3379794 

JHON 
ALEXANDER 
QUICENO 
RESTREPO         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N° 6 (15/09/2023) 

1001636060 
LAURA VANESA 
GARCIA MAZO         2.461.085            2.461.085          108.288  

Cuenta de cobro 
N° 6 (15/09/2023) 

1037450423 
VALENTINA 
OSPINA PALACIO         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°5(15/09/2023) 

1001503716 
NATALY GARCIA 
BRAVO         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°5(15/09/2023) 

43655346 
ISORA ELIANA 
CARRILLO         2.425.965            2.425.965          106.742  
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Cuenta de cobro 
N°11(15/09/2023) 

71053018 

EDILSON 
TRUJILLO 
TRUJILLO         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°5(15/09/2023) 

3379879 

EDWIN ALONSO 
CARDONA 
TORRES         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°13 

(15/09/2023) 1035580224 
DIDIER ORLEY 
SALAS DAVID         2.587.696            2.587.696          113.859  

Cuenta de cobro 
N°12 

(15/09/2023) 1001500264 
OSCAR IVÁN 
TORO LÓPEZ         1.940.772            1.940.772            85.394  

Cuenta de cobro 
N°5 (15/09/2023) 

1041610862 
MILTON ANDRES 
TASCON VÉLEZ         2.622.816            2.622.816          115.404  

Cuenta de cobro 
N°4 (15/09/2023) 

1040570942 

JHOAN DAVID 
NUNO 
CASTAÑEDA         2.587.696            2.587.696          113.859  

Cuenta de cobro 
N°4 (15/09/2023) 

1027889240 
CRISTIAN ALEXIS 
SERNA RONDON         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°3 (15/09/2023) 

1035282355 

ANDRES FELIPE 
PRESIGA 
PRESIGA         2.622.816            2.622.816          115.404  

Cuenta de cobro 
N°3 (15/09/2023) 

15329672 

CARLOS 
ALEXANDER 
GOMEZ LUJAN         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°3 (15/09/2023) 

1007108429 

JHON 
ALEJANDRO 
CORREA GOMEZ         2.622.816            2.622.816          115.404  

Cuenta de cobro 
N°3(15/09/2023) 

1023833420 
BRAYAN STIVEN 
CARO CARO         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°13 

(15/09/2023) 22217658 

DIANA MARCELA 
ARBOLEDA 
OVIEDO         8.677.267            8.677.267          728.800  

Cuenta de cobro 
N°12 

(15/10/2023) 32140926 

ROSA FERNANDA 
ALVAREZ 
VALDERRAMA         6.100.000            6.100.000          268.400  
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Cuenta de cobro 
N° 

06(15/09/2023) 
43754615 

MARIBEL 
HURTADO 
SUAZA         6.100.000            6.100.000          372.400  

Cuenta de cobro 
N° 07 

(15/09/2023) 1027890407 
SANTIAGO VELEZ 
CASTAÑEDA         2.436.975            2.436.975          107.227  

Cuenta de cobro 
N°20 

(15/09/2023) 1020409123 

LORENA JULIETH 
JARAMILLO 
ALZATE      12.200.000           12.200.000          744.800  

Cuenta de cobro 
N°13 

(15/09/2023) 1017147290 
MARLITH 
MORENO RIVERA         4.823.160            4.823.160          212.219  

Cuenta de cobro 
N° 14 

(15/09/2023) 1041147238 

JAVIER ALBERTO 
GUTIÉRREZ 
PÉREZ         4.823.160            4.823.160          212.219  

Cuenta de cobro 
N°03 

(15/09/2023) 43102250 

RUTH MARY 
ATEHORTUA 
VILLA         3.899.160            3.899.160          171.563  

FACTURA 
N°NC3 

(15/09/2023) 1,1276E+10 

GIANINA 
ANDREA 
FRANCO OSPINA             780.000               780.000            34.320  

Cuenta de cobro 
N°13 

(15/09/2023) 1001376728 
ISABELA DE OSSA 
OCAMPO             323.462               323.462            14.232  

Cuenta de cobro 
N°12 

(15/09/2023) 1038803866 

FERNEY 
HURTADO 
SERNA             323.462               323.462            14.232  

Cuenta de cobro 
N°5 (15/09/2023) 

1037450423 
VALENTINA 
OSPINA PALACIO             323.462               323.462            14.232  

Cuenta de cobro 
N°4 (15/09/2023) 

1001503716 
NATALY GARCIA 
BRAVO             428.823               428.823            18.868  

Cuenta de cobro 
N°2 (15/09/2023) 

1023833420 
BRAYAN STIVEN 
CARO CARO             485.193               485.193            21.348  

TOTAL 
   163.486.738  

                       
-        163.486.738       7.852.416  

 
 
OCTUBRE  
 

FACTURA CLIENTE  
NIT DEL 

PROVEEDOR  
PROVEEDOR 

VALOR FACTURA SIN 
IVA 

VALOR IVA Valor incluido Iva Descuentos 
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Cuenta de cobro 
N°6 (15/10/2023) 

43848160 
LUZ MARY CELIS 
LONDOÑO         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°13 (15/10/2023) 

21849393 
DIONNE ALEIDA 
QUINTANA RIVERA         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°14 (15/10/2023) 

22189132 
MARIA NIYARETH 
HENAO ZAPATA         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°13 (15/10/2023) 

32275799 
YOLANDA SALAS 
URRREGO         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°14 (15/10/2023) 

71174219 
MARTIN DARIO 
TOBON QUINTANA         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°14 (15/10/2023) 

98485134 
CARLOS MARIO 
DUQUE LOPEZ         2.587.696            2.587.696          113.859  

Cuenta de cobro 
N°13 (15/10/2023) 

1000310730 

LISETH DAHIANA 
ARBOLEDA 
ARBOLEDA         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°14 (15/10/2023) 

1001376728 
ISABELA DE OSSA 
OCAMPO         2.552.576            2.552.576          112.313  

Cuenta de cobro 
N°14 (15/10/2023) 

1002206127 
LEON HERNANDO 
MONTOYA LOAIZA         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°14 (15/10/2023) 

1013557953 
JOSE ANTONIO 
SALAZAR MARIN         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°14 (15/10/2023) 

1035832501 
YULIANA ANDREA 
LOPEZ LOAIZA         2.644.066            2.644.066          116.339  

Cuenta de cobro 
N°14 (15/10/2023) 

1037524555 

DANIEL 
FERNANDO 
PALACIO 
MARTINEZ         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
14 (15/10/2023) 

1038626995 

LICY DAYANA 
VERGARA 
GUZMAN         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°214(15/10/2023) 

1038768929 
JUAN GUILLERMO 
ALVAREZ RUIZ         2.425.965            2.425.965          106.742  
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Cuenta de cobro 
N°14 (15/10/2023) 

1039022980 

DANIEL 
ALEJANDRO 
ZAPATA ARENAS         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°14 (15/10/2023) 

1039090637 

JUAN DAVID 
CAMPO 
VALDELAMAR         2.264.234            2.264.234            99.626  

Cuenta de cobro 
N°14 (15/10/2023) 

1042762496 
ESTIVEN AGUDELO 
PIEDRAHITA         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°14 (15/10/2023) 

1045047172 
MARIA JHOANA 
RENDON ZAPATA         2.587.696            2.587.696          113.859  

Cuenta de cobro 
N°13 (15/10/2023) 

1048021857 

JUAN PABLO 
GUZMAN 
BERMUDEZ         2.264.234            2.264.234            99.626  

Cuenta de cobro 
N°13 (15/10/2023) 

1037368915 

MONICA YULIANA 
CARDENAS 
ESPINAL         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°9 (15/10/2023) 

70529229 
OSCAR LUIS 
VARGAS RAMOS         2.390.845            2.390.845          105.197  

Cuenta de cobro 
N°14 (15/10/2023) 

1035226031 
LUZ ADRIANA 
HENAO MARIN         1.132.117            1.132.117            49.813  

Cuenta de cobro 
N°12 (15/10/2023) 

1013536614 
ALFONSO FLOREZ 
ECHEVERRI         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°6 (15/10/2023) 

1027942862 
DIANA MARCELA 
PALACIO CANO         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°10 (15/10/2023) 

1038800613 EDIER CANO VELEZ         2.644.066            2.644.066          116.339  

Cuenta de cobro 
N°10 (15/10/2023) 

70419237 
JUAN FERNANDO 
MÁRQUEZ BRAVO             484.893               484.893            21.335  

Cuenta de cobro 
N°6 (15/10/2023) 

1038334546 

VICTOR ERNESTO 
URREGO 
LONDOÑO         2.644.066            2.644.066          116.339  

Cuenta de cobro 
N°14 (15/10/2023) 

1007239221 
JUAN DANIEL 
GOMEZ SALAZAR         2.102.503            2.102.503            92.510  

Cuenta de cobro 
N°13 (15/10/2023) 

1001394829 

LUIS DAVID 
VANEGAS 
RODRIGUEZ         2.425.965            2.425.965          106.742  
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Cuenta de cobro 
N°7 (15/10/2023) 

1001636060 
LAURA VANESA 
GARCIA MAZO         2.587.696            2.587.696          113.859  

Cuenta de cobro 
N°7 (15/10/2023) 

1037450423 
VALENTINA 
OSPINA PALACIO         2.644.066            2.644.066          116.339  

Cuenta de cobro 
N°6 (15/10/2023) 

1001234435 
CRISTIAN CAMILO 
HENAO ZAPATA         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°7 (15/10/2023) 

1001234435 
CRISTIAN CAMILO 
HENAO ZAPATA         1.940.772            1.940.772            85.394  

Cuenta de cobro 
N°6 (15/10/2023) 

1001503716 
NATALY GARCIA 
BRAVO         2.496.206            2.496.206          109.833  

Cuenta de cobro 
N°6 (15/10/2023) 

43655346 
ISORA ELIANA 
CARRILLO         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°12 (15/10/2023) 

71053018 
EDILSON TRUJILLO 
TRUJILLO         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°6 (15/10/2023) 

3379879 
EDWIN ALONSO 
CARDONA TORRES         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°14 (15/10/2023) 

1035580224 
DIDIER ORLEY 
SALAS DAVID         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°13 (15/10/2023) 

1001500264 
OSCAR IVÁN TORO 
LÓPEZ         2.264.234            2.264.234            99.626  

Cuenta de cobro 
N°6 (15/10/2023) 

1041610862 
MILTON ANDRES 
TASCON VÉLEZ         2.229.114            2.229.114            98.081  

Cuenta de cobro 
N°5 (15/10/2023) 

1040570942 
JHOAN DAVID 
NUNO CASTAÑEDA         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°5 (15/10/2023) 

1027889240 
CRISTIAN ALEXIS 
SERNA RONDON         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de cobro 
N°4 (15/10/2023) 

1035282355 
ANDRES FELIPE 
PRESIGA PRESIGA         2.496.206            2.496.206          109.833  

Cuenta de cobro 
N°4 (15/10/2023) 

15329672 

CARLOS 
ALEXANDER 
GOMEZ LUJAN         2.425.965            2.425.965          106.742  
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Cuenta de cobro 
N°4 (15/10/2023) 

1007108429 
JHON ALEJANDRO 
CORREA GOMEZ         2.552.576            2.552.576          112.313  

Cuenta de cobro 
N°4 (15/10/2023) 

1023833420 
BRAYAN STIVEN 
CARO CARO         2.587.696            2.587.696          113.859  

Cuenta de cobro 
N°1 (15/10/2023) 

1036632386 
JUAN DIEGO 
QUIROZ QUIROZ         1.617.310            1.617.310            71.162  

Cuenta de cobro 
N°14 (15/10/2023) 

22217658 

DIANA MARCELA 
ARBOLEDA 
OVIEDO         8.169.067            8.169.067          641.439  

Cuenta de cobro 
N°13 (15/10/2023) 

32140926 

ROSA FERNANDA 
ALVAREZ 
VALDERRAMA         6.100.000            6.100.000          268.400  

Cuenta de cobro 
N°7 (15/10/2023) 

43754615 
MARIBEL 
HURTADO SUAZA         6.100.000            6.100.000          372.400  

Cuenta de cobro 
N°8 (15/10/2023) 

1027890407 
SANTIAGO VELEZ 
CASTAÑEDA         2.436.975            2.436.975          107.227  

Cuenta de cobro 
N°21 (15/10/2023) 

1020409123 

LORENA JULIETH 
JARAMILLO 
ALZATE         6.100.000            6.100.000          372.400  

Cuenta de cobro 
N°14 (15/10/2023) 

1017147290 
MARLITH MORENO 
RIVERA         4.638.360            4.638.360          204.088  

Cuenta de cobro 
N°15 (15/10/2023) 

1041147238 
JAVIER ALBERTO 
GUTIÉRREZ PÉREZ         4.823.160            4.823.160          212.219  

Cuenta de cobro 
N°13 (15/10/2023) 

1017149438 
CLAUDIA MILENA 
VÁSQUEZ RUIZ         4.823.160            4.823.160          212.219  

Cuenta de cobro 
N°14 (15/10/2023) 1017149438 

CLAUDIA MILENA 
VÁSQUEZ RUIZ         4.823.160            4.823.160          212.219  

Cuenta de cobro 
N°4 (15/10/2023) 

43102250 
RUTH MARY 
ATEHORTUA VILLA         3.899.160            3.899.160          171.563  

TOTAL    162.277.032                         -       162.277.032       7.630.189  
 
 
NOVIEMBRE 
 

FACTURA 
CLIENTE  

NIT DEL 
PROVEEDOR  

PROVEEDOR 
VALOR FACTURA SIN 

IVA 
VALOR IVA Valor incluido Iva Descuentos 



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 02

Fecha de aprobación: 
06 de enero de 2022 

 
 Cuenta de 

cobro N° 7 
(15/11/2023) 43848160 

LUZ MARY CELIS 
LONDOÑO         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de 
cobro N° 14 
(15/11/2023) 21849393 

DIONNE ALEIDA 
QUINTANA RIVERA         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de 
cobro N° 15 
(15/11/2023) 22189132 

MARIA NIYARETH HENAO 
ZAPATA         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de 
cobro N° 14 
(15/11/2023) 32275799 

YOLANDA SALAS 
URRREGO         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de 
cobro N° 15 
(15/11/2023) 71174219 

MARTIN DARIO TOBON 
QUINTANA         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de 
cobro N° 15 
(15/11/2023) 98485134 

CARLOS MARIO DUQUE 
LOPEZ         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de 
cobro N° 14 
(15/11/2023) 1000310730 

LISETH DAHIANA 
ARBOLEDA ARBOLEDA         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de 
cobro N° 11 
(15/11/2023) 1001414298 JHONATAN VILLA TOBON             323.462               323.462            14.232  
Cuenta de 

cobro N° 15 
(15/11/2023) 1001376728 

ISABELA DE OSSA 
OCAMPO         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de 
cobro N° 15 
(15/11/2023) 1002206127 

LEON HERNANDO 
MONTOYA LOAIZA         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de 
cobro N° 15 
(15/11/2023) 1013557953 

JOSE ANTONIO SALAZAR 
MARIN         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de 
cobro N° 15 
(15/11/2023) 1035832501 

YULIANA ANDREA LOPEZ 
LOAIZA         2.496.206            2.496.206          109.833  

Cuenta de 
cobro N° 15 
(15/11/2023) 1037524555 

DANIEL FERNANDO 
PALACIO MARTINEZ         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de 
cobro N° 15 
(15/11/2023) 1038626995 

LICY DAYANA VERGARA 
GUZMAN         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de 
cobro N° 15 
(15/11/2023) 1038768929 

JUAN GUILLERMO 
ALVAREZ RUIZ         2.425.965            2.425.965          106.742  
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 Cuenta de 

cobro N° 15 
(15/11/2023) 1039022980 

DANIEL ALEJANDRO 
ZAPATA ARENAS         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de 
cobro N° 15 
(15/11/2023) 1039090637 

JUAN DAVID CAMPO 
VALDELAMAR         2.102.503            2.102.503            92.510  

Cuenta de 
cobro N° 15 
(15/11/2023) 1042762496 

ESTIVEN AGUDELO 
PIEDRAHITA         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de 
cobro N° 15 
(15/11/2023) 1045047172 

MARIA JHOANA RENDON 
ZAPATA         2.587.696            2.587.696          113.859  

Cuenta de 
cobro N° 14 
(15/11/2023) 1048021857 

JUAN PABLO GUZMAN 
BERMUDEZ         2.587.696            2.587.696          113.859  

Cuenta de 
cobro N° 14 
(15/11/2023) 1037368915 

MONICA YULIANA 
CARDENAS ESPINAL         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de 
cobro N° 10 
(15/11/2023) 70529229 

OSCAR LUIS VARGAS 
RAMOS         2.145.002            2.145.002            94.380  

Cuenta de 
cobro N° 13 
(15/11/2023) 1013536614 

ALFONSO FLOREZ 
ECHEVERRI         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de 
cobro N° 7 

(15/11/2023) 1027942862 
DIANA MARCELA 
PALACIO CANO         2.264.234            2.264.234            99.626  

Cuenta de 
cobro N° 11 
(15/11/2023) 1038800613 EDIER CANO VELEZ         2.587.696            2.587.696          113.859  
Cuenta de 
cobro N° 7 

(15/11/2023) 1038334546 
VICTOR ERNESTO 
URREGO LONDOÑO         2.531.326            2.531.326          111.378  

Cuenta de 
cobro N° 15 
(15/11/2023) 1007239221 

JUAN DANIEL GOMEZ 
SALAZAR         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de 
cobro N° 14 
(15/11/2023) 1001394829 

LUIS DAVID VANEGAS 
RODRIGUEZ         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de 
cobro N° 6 

(15/11/2023) 3379794 
JHON ALEXANDER 
QUICENO RESTREPO         2.644.066            2.644.066          116.339  

Cuenta de 
cobro N° 8 

(15/11/2023) 1001636060 
LAURA VANESA GARCIA 
MAZO         2.264.234            2.264.234            99.626  
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 Cuenta de 

cobro N° 8 
(15/11/2023) 1037450423 

VALENTINA OSPINA 
PALACIO         2.644.066            2.644.066          116.339  

Cuenta de 
cobro N° 8 

(15/11/2023) 1001234435 
CRISTIAN CAMILO 
HENAO ZAPATA         2.644.066            2.644.066          116.339  

Cuenta de 
cobro N° 9 

(15/11/2023) 1001234435 
CRISTIAN CAMILO 
HENAO ZAPATA             267.092               267.092            11.752  

Cuenta de 
cobro N° 7 

(15/11/2023) 1001503716 NATALY GARCIA BRAVO         2.644.066            2.644.066          116.339  

Cuenta de 
cobro N° 8 

(15/11/2023) 1001503716 NATALY GARCIA BRAVO             105.361               105.361             4.636  

Cuenta de 
cobro N° 7 

(15/11/2023) 43655346 ISORA ELIANA CARRILLO         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de 
cobro N° 13 
(15/11/2023) 71053018 

EDILSON TRUJILLO 
TRUJILLO         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de 
cobro N° 7 

(15/11/2023) 3379879 
EDWIN ALONSO 
CARDONA TORRES         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de 
cobro N° 15 
(15/11/2023) 1035580224 

DIDIER ORLEY SALAS 
DAVID         2.587.696            2.587.696          113.859  

Cuenta de 
cobro N° 14 
(15/11/2023) 1001500264 

OSCAR IVÁN TORO 
LÓPEZ             970.386               970.386            42.697  

Cuenta de 
cobro N° 6 

(15/11/2023) 1040570942 
JHOAN DAVID NUNO 
CASTAÑEDA         2.264.234            2.264.234            99.626  

Cuenta de 
cobro N° 6 

(15/11/2023) 1027889240 
CRISTIAN ALEXIS SERNA 
RONDON         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de 
cobro N° 5 

(15/11/2023) 1035282355 
ANDRES FELIPE PRESIGA 
PRESIGA         1.779.041            1.779.041            78.278  

Cuenta de 
cobro N° 5 

(15/11/2023) 15329672 
CARLOS ALEXANDER 
GOMEZ LUJAN         2.264.234            2.264.234            99.626  

Cuenta de 
cobro N° 5 

(15/11/2023) 1007108429 
JHON ALEJANDRO 
CORREA GOMEZ         2.425.965            2.425.965          106.742  
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 Cuenta de 

cobro N° 5 
(15/11/2023) 1023833420 

BRAYAN STIVEN CARO 
CARO         2.425.965            2.425.965          106.742  

Cuenta de 
cobro N° 2 

(15/11/2023) 1036632386 
JUAN DIEGO QUIROZ 
QUIROZ         2.644.066            2.644.066          116.339  

Cuenta de 
cobro N° 3 

(15/11/2023) 1036632386 
JUAN DIEGO QUIROZ 
QUIROZ             428.823               428.823            18.868  

Cuenta de 
cobro N° 15 
(15/11/2023) 1017147290 

MARLITH MORENO 
RIVERA         4.823.160            4.823.160          212.219  

Cuenta de 
cobro N° 16 
(15/11/2023) 1041147238 

JAVIER ALBERTO 
GUTIÉRREZ PÉREZ         4.823.160            4.823.160          212.219  

Cuenta de 
cobro N° 14 
(15/11/2023) 1017149438 

CLAUDIA MILENA 
VÁSQUEZ RUIZ         4.545.960            4.545.960          200.022  

Cuenta de 
cobro N° 1 

(15/11/2023) 1017272073 
YON KLI ORTEGA 
VALDERRAMA             485.193               485.193            21.348  

Cuenta de 
cobro N° 15 
(15/11/2023) 22217658 

DIANA MARCELA 
ARBOLEDA OVIEDO         8.042.017            8.042.017          619.849  

Cuenta de 
cobro N° 14 
(15/11/2023) 32140926 

ROSA FERNANDA 
ALVAREZ VALDERRAMA         6.100.000            6.100.000          268.400  

Cuenta de 
cobro N° 8 

(15/11/2023) 43754615 
MARIBEL HURTADO 
SUAZA         6.100.000            6.100.000          372.400  

Cuenta de 
cobro N° 9 

(15/11/2023) 1027890407 
SANTIAGO VELEZ 
CASTAÑEDA        2.436.975            2.436.975          107.227  

Cuenta de 
cobro N° 22 
(15/11/2023) 1020409123 

LORENA JULIETH 
JARAMILLO ALZATE         6.100.000            6.100.000          372.400  

Cuenta de 
cobro N° 5 

(15/11/2023) 43102250 
RUTH MARY ATEHORTUA 
VILLA        3.899.160            3.899.160          171.563  

Cuenta de 
cobro N° 

01D 
(15/11/2023) 1045050721 

SUSANA MAYA 
CARDONA         1.027.750            1.027.750            45.221  

Cuenta de 
cobro N° 

01E 
(15/11/2023) 1045050337 

LAURA RESTREPO 
HINCAPIE        1.400.884            1.400.884          110.669  
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 TOTAL    156.210.635                         -       156.210.635       7.396.298  
 
 
DICIEMBRE 
 

FACTURA CLIENTE  
NIT DEL 

PROVEEDOR PROVEEDOR 
VALOR FACTURA 

SIN IVA VALOR IVA 
Valor 

incluido Iva 
Descuentos 

Cuenta de 
cobro N°8 

(15/12/2023) 
43.848.160 LUZ MARY CELIS 

LONDOÑO 2.650.000   2.650.000 
$               

116.600 

Cuenta de 
cobro N°15 

(15/12/2023) 
21.849.393 DIONNE ALEIDA 

QUINTANA RIVERA 2.650.000   2.650.000 
$               

116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°16(15/12/2
023) 

22.189.132 MARIA NIYARETH 
HENAO ZAPATA 2.650.000   2.650.000 

$               
116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°15(15/12/2
023) 

32.275.799 YOLANDA SALAS 
URRREGO 2.650.000   2.650.000 

$               
116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°16(15/12/2
023) 

71.174.219 
MARTIN DARIO TOBON 
QUINTANA 2.650.000   2.650.000 

$               
116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°16(15/12/2
023) 

98.485.134 CARLOS MARIO DUQUE 
LOPEZ 2.650.000   2.650.000 

$               
116.600 

Cuenta de 
cobro N° 15 
(15/12/2023) 

1.000.310.7
30 

LISETH DAHIANA 
ARBOLEDA ARBOLEDA 2.650.000   2.650.000 

$               
116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°16(15/12/2
023) 

1.001.376.7
28 

ISABELA DE OSSA 
OCAMPO 2.650.000   2.650.000 

$               
116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°16(15/12/2
023) 

1.002.206.1
27 

LEON HERNANDO 
MONTOYA LOAIZA 2.650.000   2.650.000 

$               
116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°16(15/12/2
023) 

1.013.557.9
53 

JOSE ANTONIO SALAZAR 
MARIN 2.650.000   2.650.000 

$               
116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°16(15/12/2
023) 

1.035.832.5
01 

YULIANA ANDREA LOPEZ 
LOAIZA 1.455.579   1.455.579 

$                 
64.045 
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 Cuenta de 

cobro 
N°16(15/12/2

023) 

1.037.524.5
55 

DANIEL FERNANDO 
PALACIO MARTINEZ 2.488.334   2.488.334 

$               
109.487 

Cuenta de 
cobro 

N°16(15/12/2
023) 

1.038.626.9
95 

LICY DAYANA VERGARA 
GUZMAN 2.650.000   2.650.000 

$               
116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°16(15/12/2
023) 

1.038.768.9
29 

JUAN GUILLERMO 
ALVAREZ RUIZ 2.650.000   2.650.000 

$               
116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°14(15/12/2
023) 

1.038.803.8
66 

FERNEY HURTADO 
SERNA 126.611   126.611 

$                  
5.571 

Cuenta de 
cobro 

N°(15/12/202
3) 

1.039.022.9
80 

DANIEL ALEJANDRO 
ZAPATA ARENAS 2.650.000   2.650.000 

$               
116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°16(15/12/2
023) 

1.039.090.6
37 

JUAN DAVID CAMPO 
VALDELAMAR 2.488.334   2.488.334 

$               
109.487 

Cuenta de 
cobro 

N°16(15/12/2
023) 

1.042.762.4
96 

ESTIVEN AGUDELO 
PIEDRAHITA 2.650.000   2.650.000 

$               
116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°16(15/12/2
023) 

1.045.047.1
72 

MARIA JHOANA RENDON 
ZAPATA 2.650.000   2.650.000 

$               
116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°15(15/12/2
023) 

1.048.021.8
57 

JUAN PABLO GUZMAN 
BERMUDEZ 2.650.000   2.650.000 

$               
116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°15(15/12/2
023) 

1.037.368.9
15 

MONICA YULIANA 
CARDENAS ESPINAL 2.650.000   2.650.000 

$               
116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°11(15/12/2
023) 

70.529.229 OSCAR LUIS VARGAS 
RAMOS 2.326.603   2.326.603 

$               
102.371 

Cuenta de 
cobro 

N°14(15/12/2
023) 

1.013.536.6
14 

ALFONSO FLOREZ 
ECHEVERRI 2.650.000   2.650.000 

$               
116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°8(15/12/20

1.027.942.8
62 

DIANA MARCELA 
PALACIO CANO 2.650.000   2.650.000 

$               
116.600 
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 23) 

Cuenta de 
cobro 

N°12(15/12/2
023) 

1.038.800.6
13 EDIER CANO VELEZ 2.488.334   2.488.334 

$               
109.487 

Cuenta de 
cobro 

N°8(15/12/20
23) 

1.038.334.5
46 

VICTOR ERNESTO 
URREGO LONDOÑO 2.650.000   2.650.000 

$               
116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°16(15/12/2
023) 

1.007.239.2
21 

JUAN DANIEL GOMEZ 
SALAZAR 2.425.965   2.425.965 

$               
106.742 

Cuenta de 
cobro 

N°15(15/12/2
023) 

1.001.394.8
29 

LUIS DAVID VANEGAS 
RODRIGUEZ 2.650.000   2.650.000 

$               
116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°7(15/12/20
23) 

3.379.794 JHON ALEXANDER 
QUICENO RESTREPO 1.461.577   1.461.577 

$                 
64.309 

Cuenta de 
cobro 

N°9(15/12/20
23) 

1.001.636.0
60 

LAURA VANESA GARCIA 
MAZO 

2.650.000   2.650.000 
$               

116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°9(15/12/20
23) 

1.037.450.4
23 

VALENTINA OSPINA 
PALACIO 2.650.000   2.650.000 

$               
116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°10(15/12/2
023) 

1.001.234.4
35 

CRISTIAN CAMILO 
HENAO ZAPATA 2.650.000   2.650.000 

$               
116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°9(15/12/20
23) 

1.001.503.7
16 NATALY GARCIA BRAVO 2.650.000   2.650.000 

$               
116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°8(15/12/20
23) 

43.655.346 ISORA ELIANA CARRILLO 2.650.000   2.650.000 
$               

116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°14(15/12/2
023) 

71.053.018 EDILSON TRUJILLO 
TRUJILLO 2.650.000   2.650.000 

$               
116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°8(15/12/20
23) 

3.379.879 EDWIN ALONSO 
CARDONA TORRES 2.614.945   2.614.945 

$               
115.058 
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 Cuenta de 

cobro 
N°16(15/12/2

023) 

1.035.580.2
24 

DIDIER ORLEY SALAS 
DAVID 2.650.000   2.650.000 

$               
116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°15(15/12/2
023) 

1.001.500.2
64 

OSCAR IVÁN TORO 
LÓPEZ 2.650.000   2.650.000 

$               
116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°16(15/12/2
023) 

1.001.500.2
64 

OSCAR IVÁN TORO 
LÓPEZ 485.128   485.128 

$                 
21.346 

Cuenta de 
cobro 

N°8(15/12/20
23) 

1.041.610.8
62 

MILTON ANDRES 
TASCON VÉLEZ 1.617.310   1.617.310 

$                 
71.162 

Cuenta de 
cobro 

N°9(15/12/20
23) 

1.041.610.8
62 

MILTON ANDRES 
TASCON VÉLEZ 1.778.976   1.778.976 

$                 
78.275 

Cuenta de 
cobro 

N°7(15/12/20
23) 

1.040.570.9
42 

JHOAN DAVID NUNO 
CASTAÑEDA 2.291.483   2.291.483 

$               
100.825 

Cuenta de 
cobro 

N°7(15/12/20
23) 

1.027.889.2
40 

CRISTIAN ALEXIS SERNA 
RONDON 2.650.000   2.650.000 

$               
116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°6(15/12/20
23) 

1.035.282.3
55 

ANDRES FELIPE PRESIGA 
PRESIGA 2.326.603   2.326.603 

$               
102.371 

Cuenta de 
cobro 

N°6(15/12/20
23) 

15.329.672 CARLOS ALEXANDER 
GOMEZ LUJAN 2.264.234   2.264.234 

$                 
99.626 

Cuenta de 
cobro 

N°6(15/12/20
23) 

1.007.108.4
29 

JHON ALEJANDRO 
CORREA GOMEZ 2.650.000   2.650.000 

$               
116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°6(15/12/20
23) 

1.023.833.4
20 

BRAYAN STIVEN CARO 
CARO 2.650.000   2.650.000 

$               
116.600 

Cuenta de 
cobro 

N°4(15/12/20
23) 

1,036,632,3
86 

JUAN DIEGO QUIROZ 
QUIROZ 2.488.334   2.488.334 

$               
109.487 

Cuenta de 
cobro 

N°2(15/12/20

1.017.272.0
73 

YON KLI ORTEGA 
VALDERRAMA 1.841.410   1.841.410 

$                
81.022 
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 23) 

Cuenta de 
cobro N°16 

(15/12/2023) 
22.217.658 DIANA MARCELA 

ARBOLEDA OVIEDO 
8.296.117   8.296.117 

$               
663.029 

Cuenta de 
cobro N°15 

(15/12/2023) 
32.140.926 ROSA FERNANDA 

ALVAREZ VALDERRAMA 
6.100.000   6.100.000 

$               
268.400 

Cuenta de 
cobro N°9 

(15/12/2023) 
43.754.615 MARIBEL HURTADO 

SUAZA 
6.100.000   6.100.000 

$               
372.400 

Cuenta de 
cobro N°10 

(15/12/2023) 

1.027.890.4
07 

SANTIAGO VELEZ 
CASTAÑEDA 

2.436.975   2.436.975 
$               

107.227 

Cuenta de 
cobro N°16 

(15/12/2023) 

1.017.147.2
90 

MARLITH MORENO 
RIVERA 

4.751.076   4.751.076 
$               

209.047 

Cuenta de 
cobro N° 17 
(15/12/2023) 

1.041.147.2
38 

JAVIER ALBERTO 
GUTIÉRREZ PÉREZ 

4.823.160   4.823.160 
$               

212.219 

Cuenta de 
cobro N°16 

(15/12/2023) 

1.017.149.4
38 

CLAUDIA MILENA 
VÁSQUEZ RUIZ 

4.823.160   4.823.160 
$               

212.219 

Cuenta de 
cobro N°06 

(15/12/2023) 
43.102.250 

RUTH MARY ATEHORTUA 
VILLA 

3.899.160   3.899.160 
$               

171.563 

Cuenta de 
cobro 

N°FEDV 
1034 

(15/12/2023) 

1.036.933.6
95-4 

DAYRON ALEXANDER 
VALENCIA MARIN 

2.601.720   2.601.720 
$             

228.855  
 

Cuenta de 
cobro N°01 

(15/12/2023) 

1.045.049.8
13-8 

DANIEL ALONSO 
RENDON ZAPATA 

1.936.916   1.936.916 
$                 

85.224 

Cuenta de 
cobro N 9 

(28/12/2023) 
43.848.160 LUZ MARY CELIS 

LONDOÑO 1.132.182   1.132.182 
$                 

49.816 

Cuenta de 
cobro N16  

(28/12/2023) 
21.849.393 DIONNE ALEIDA 

QUINTANA RIVERA 1.132.117   1.132.117 
$                 

49.813 

Cuenta de 
cobro N17 

(28/12/2023) 
22.189.132 MARIA NIYARETH 

HENAO ZAPATA 1.132.182   1.132.182 
$                 

49.816 

Cuenta de 
cobro N°16 

(28/12/2023) 
32.275.799 YOLANDA SALAS 

URRREGO 1.132.182   1.132.182 
$                 

49.816 

Cuenta de 
cobro N°17 

(28/12/2023) 
71.174.219 MARTIN DARIO TOBON 

QUINTANA 1.132.182   1.132.182 
$                 

49.816 
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 Cuenta de 
cobro N°17 

(28/12/2023) 
98.485.134 CARLOS MARIO DUQUE 

LOPEZ 970.451   970.451 
$                 

42.700 

Cuenta de 
cobro N°16 

(28/12/2023) 

1.000.310.7
30 

LISETH DAHIANA 
ARBOLEDA ARBOLEDA 1.132.182   1.132.182 

$                 
49.816 

Cuenta de 
cobro N°17 

(28/12/2023) 

1.001.376.7
28 

ISABELA DE OSSA 
OCAMPO 1.132.117   1.132.117 

$                 
49.813 

Cuenta de 
cobro N°17 

(28/12/2023) 

1.002.206.1
27 

LEON HERNANDO 
MONTOYA LOAIZA 1.132.182   1.132.182 

$                 
49.816 

Cuenta de 
cobro N°17 

(28/12/2023) 

1.013.557.9
53 

JOSE ANTONIO SALAZAR 
MARIN 1.132.182   1.132.182 

$                 
49.816 

Cuenta de 
cobro N°17 

(28/12/2023) 

1.035.832.5
01 

YULIANA ANDREA LOPEZ 
LOAIZA 1.132.117   1.132.117 

$                 
49.813 

Cuenta de 
cobro N°17 

(28/12/2023) 

1.037.524.5
55 

DANIEL FERNANDO 
PALACIO MARTINEZ 1.132.117   1.132.117 

$                 
49.813 

Cuenta de 
cobro N°17 

(28/12/2023) 

1.038.626.9
95 

LICY DAYANA VERGARA 
GUZMAN 1.132.182   1.132.182 

$                 
49.816 

Cuenta de 
cobro N°17 

(28/12/2023) 

1.038.768.9
29 

JUAN GUILLERMO 
ALVAREZ RUIZ 1.132.182   1.132.182 

$                 
49.816 

Cuenta de 
cobro N°17 

(28/12/2023) 

1.039.022.9
80 

DANIEL ALEJANDRO 
ZAPATA ARENAS 1.132.182   1.132.182 

$                 
49.816 

Cuenta de 
cobro N°17 

(28/12/2023) 

1.039.090.6
37 

JUAN DAVID CAMPO 
VALDELAMAR 1.132.117   1.132.117 

$                 
49.813 

Cuenta de 
cobro N°17 

(28/12/2023) 

1.042.762.4
96 

ESTIVEN AGUDELO 
PIEDRAHITA 970.451   970.451 

$                 
42.700 

Cuenta de 
cobro N°17 

(28/12/2023) 

1.045.047.1
72 

MARIA JHOANA RENDON 
ZAPATA 1.132.117   1.132.117 

$                 
49.813 

Cuenta de 
cobro N°16 

(28/12/2023) 

1.048.021.8
57 

JUAN PABLO GUZMAN 
BERMUDEZ 1.132.182   1.132.182 

$                 
49.816 

Cuenta de 
cobro N°16 

(28/12/2023) 

1.037.368.9
15 

MONICA YULIANA 
CARDENAS ESPINAL 1.132.182   1.132.182 

$                 
49.816 

Cuenta de 
cobro N°12 

(28/12/2023) 
70.529.229 OSCAR LUIS VARGAS 

RAMOS 1.132.117   1.132.117 
$                 

49.813 

Cuenta de 
cobro N°15 

(28/12/2023) 

1.013.536.6
14 

ALFONSO FLOREZ 
ECHEVERRI 1.132.117   1.132.117 

$                 
49.813 
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 Cuenta de 

cobro N°9 
(28/12/2023) 

1.027.942.8
62 

DIANA MARCELA 
PALACIO CANO 1.132.117   1.132.117 

$                 
49.813 

Cuenta de 
cobro N°13 

(28/12/2023) 

1.038.800.6
13 EDIER CANO VELEZ 1.132.117   1.132.117 

$                 
49.813 

Cuenta de 
cobro N°9 

(28/12/2023) 

1.038.334.5
46 

VICTOR ERNESTO 
URREGO LONDOÑO 1.132.117   1.132.117 

$                 
49.813 

Cuenta de 
cobro N°17 

(28/12/2023) 

1.007.239.2
21 

JUAN DANIEL GOMEZ 
SALAZAR 1.132.117   1.132.117 

$                 
49.813 

Cuenta de 
cobro N°16 

(28/12/2023) 

1.001.394.8
29 

LUIS DAVID VANEGAS 
RODRIGUEZ 1.132.117   1.132.117 

$                 
49.813 

Cuenta de 
cobro N°8 

(28/12/2023) 
3.379.794 JHON ALEXANDER 

QUICENO RESTREPO 646.924   646.924 
$                 

28.465 

Cuenta de 
cobro N°10 

(28/12/2023) 

1.001.636.0
60 

LAURA VANESA GARCIA 
MAZO 1.293.913   1.293.913 

$                 
56.932 

Cuenta de 
cobro N°10 

(28/12/2023) 

1.037.450.4
23 

VALENTINA OSPINA 
PALACIO 1.469.448   1.469.448 

$                 
64.656 

Cuenta de 
cobro N°11 

(28/12/2023) 

1.001.234.4
35 

CRISTIAN CAMILO 
HENAO ZAPATA 1.132.117   1.132.117 

$                 
49.813 

Cuenta de 
cobro N°10 

(28/12/2023) 

1.001.503.7
16 NATALY GARCIA BRAVO 1.061.941   1.061.941 

$                 
46.725 

Cuenta de 
cobro N°9 

(28/12/2023) 
43.655.346 ISORA ELIANA CARRILLO 1.132.117   1.132.117 

$                 
49.813 

Cuenta de 
cobro N°15 

(28/12/2023) 
71.053.018 EDILSON TRUJILLO 

TRUJILLO 1.132.117   1.132.117 
$                 

49.813 

Cuenta de 
cobro N°9 

(28/12/2023) 
3.379.879 EDWIN ALONSO 

CARDONA TORRES 1.132.117   1.132.117 
$                 

49.813 

Cuenta de 
cobro N°17 

(28/12/2023) 

1.035.580.2
24 

DIDIER ORLEY SALAS 
DAVID 1.132.117   1.132.117 

$                 
49.813 

Cuenta de 
cobro N°17 

(28/12/2023) 

1.001.500.2
64 

OSCAR IVÁN TORO 
LÓPEZ 1.132.117   1.132.117 

$                 
49.813 

Cuenta de 
cobro N°10 

(28/12/2023) 

1.041.610.8
62 

MILTON ANDRES 
TASCON VÉLEZ 1.132.117   1.132.117 

$                 
49.813 

Cuenta de 
cobro N°8 

(28/12/2023) 

1.040.570.9
42 

JHOAN DAVID NUNO 
CASTAÑEDA 1.132.117   1.132.117 

$                 
49.813 
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 Cuenta de 

cobro N°8 
(28/12/2023) 

1.027.889.2
40 

CRISTIAN ALEXIS SERNA 
RONDON 1.132.182   1.132.182 

$                 
49.816 

Cuenta de 
cobro N°7 

(28/12/2023) 

1.035.282.3
55 

ANDRES FELIPE PRESIGA 
PRESIGA 1.132.117   1.132.117 

$                 
49.813 

Cuenta de 
cobro N°7 

(28/12/2023) 
15.329.672 CARLOS ALEXANDER 

GOMEZ LUJAN 808.655   808.655 
$                 

35.581 

Cuenta de 
cobro N°7 

(28/12/2023) 

1.007.108.4
29 

JHON ALEJANDRO 
CORREA GOMEZ 1.132.117   1.132.117 

$                 
49.813 

Cuenta de 
cobro N°7 

(28/12/2023) 

1.023.833.4
20 

BRAYAN STIVEN CARO 
CARO 1.132.182   1.132.182 

$                 
49.816 

Cuenta de 
cobro N°5 

(28/12/2023) 

1,036,632,3
86 

JUAN DIEGO QUIROZ 
QUIROZ 1.132.117   1.132.117 

$                 
49.813 

Cuenta de 
cobro N°3 

(28/12/2023) 

1.017.272.0
73 

YON KLI ORTEGA 
VALDERRAMA 1.132.117   1.132.117 

$                 
49.813 

Cuenta de 
cobro N°17 

(28/12/2023) 
22.217.658 DIANA MARCELA 

ARBOLEDA OVIEDO 4.021.007   4.021.007 
$               

947.924 

Cuenta de 
cobro N°16 

(28/12/2023) 
32.140.926 ROSA FERNANDA 

ALVAREZ VALDERRAMA 3.050.004   3.050.004 
$               

441.200 

Cuenta de 
cobro N°10 

(28/12/2023) 
43.754.615 MARIBEL HURTADO 

SUAZA 3.050.004   3.050.004 
$             

624.200 

Cuenta de 
cobro N°11 

(28/12/2023) 

1.027.890.4
07 

SANTIAGO VELEZ 
CASTAÑEDA 1.218.486   1.218.486 

$                 
53.613 

Cuenta de 
cobro N°17 

(28/12/2023) 

1.017.147.2
90 

MARLITH MORENO 
RIVERA 2.411.580   2.411.580 

$               
218.110 

Cuenta de 
cobro N°18 

(28/12/2023) 

1.041.147.2
38 

JAVIER ALBERTO 
GUTIÉRREZ PÉREZ 2.411.577   2.411.577 

$               
290.109 

Cuenta de 
cobro N°7 

(28/12/2023) 
43.102.250 RUTH MARY ATEHORTUA 

VILLA 1.949.578   1.949.578 
$                 

85.781 

Cuenta de 
cobro N°23 

(28/12/2023) 
1020409123 LORENA JULIETH 

JARAMILLO ALZATE 3.050.000   3.050.000 
$               

134.200 

Cuenta de 
cobro 

N°8(28/12/20
23) 

1020435986 JUAN ESTEBAN REYES 
CASTAÑO 2.209.524   2.209.524 

$              
97.219 

Cuenta de 
cobro N° 9 

1020435986 JUAN ESTEBAN REYES 
CASTAÑO 3.769.188   3.769.188 

$               
166.844 
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 (28/12/2023) 

TOTAL 242.054.248   242.054.248 13.031.766 

 
 

LEGALIZACION RECURSOS A ADMINISTRAR 
MES VALOR 

MAYO 102.074.209 
JUNIO 170.359.353 
JULIO 154.822.876 

AGOSTO 168.792.484 
SEPTIEMBRE 163.486.738 

OCTUBRE 162.277.032 
NOVIEMBRE 156.210.635 
DICIEMBRE 242.054.248 

TOTAL 1.320.077.575 
 
 

LEGALIZACION RECURSOS POR ADMINISTRAR 
MES VALOR 

MAYO 12.759.276 
JUNIO 21.294.919 
JULIO 19.352.860 

AGOSTO 21.099.061 
SEPTIEMBRE 20.435.842 

OCTUBRE 20.284.629 
NOVIEMBRE 19.526.329 
DICIEMBRE 30.256.781 

TOTAL 165.009.697 
 
 
2.3.2.  ANOTACIONES ADICIONALES:  
 
Con el presente informe se realiza se legalizaran recursos de diciembre de 2023 por valor de $ 
242.054.248 y se pagaran honorarios del 12,5% proporcionales a lo ejecutado, lo que corresponde a $ 
30.256.781. 
 
 

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO 
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4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 
 
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:  
 
Para el pago de los recursos, RIA S.A. realizará la apertura de una cuenta de ahorro 
específica en el IDEA para los recursos a administrar, exentas del 4X1000, la cual debe 
generar rendimientos financieros; dicha cuenta será aperturada bajo la denominación del 
proyecto que se contrata. Para la debida ejecución del contrato es necesario contar con los 
recursos disponibles para atender los contratos que requiera la Reforestadora Integral de 
Antioquia- RIA S.A, para lo cual se realizarán los desembolsos de la siguiente manera: Un 
primer desembolso del cuarenta por ciento (40%) del valor de los recursos a administrar 
correspondiente a $ 624.817.535, una vez se cumpla los siguientes requisitos:1. Entrega del 
Plan Operativo de Ejecución y de Inversiones por Alcance y actividades. 2.Cronograma de 
ejecución discriminado por alcances y actividades. 3.Pólizas del contrato debidamente 
aprobadas. 4.Certificado de apertura de cuenta de ahorro. 5.Designación del Supervisor por 
parte de RIA S.A. 6. Suscripción del acta de inicio. Todos los informes y documentos 
entregados deberán ser aprobados por el supervisor designado para la autorización del 
desembolso. Un segundo pago del cuarenta por ciento (40%) del valor total de los recursos a 
administrar correspondiente a $ 624.817.535, una vez se ejecute el (60%) del primer 
desembolso, acreditado mediante la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las 
actividades ejecutadas. Todos los informes y documentos entregados deberán ser aprobados 
por el supervisor designado para la autorización del desembolso. Un tercer y último pago del 
veinte por ciento (20%) del valor total de los recursos a administrar correspondiente a $ 
312.408.768 , una vez ejecutado el setenta por ciento (70%) del valor de los desembolsos 
entregados, acreditado mediante la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las 

FECHA TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

14/04/2023 
Comite reporte de avance del contrato  
No. 4600015302 

Presentación del equipo de trabajo y  del contrato 
junto con sus alcances, actividades y los avances del 
proyecto. 

03/05/2023 
Comité  reporte de avance del contrato  
No. 4600015302 

Avance del proyecto. Recurso humano contratado, 
manutencion coordinadora, hallazgos cuencas 
abastecedoras, manutencion comunicadora. 

01/06/2023 
Comité  reporte de avance del contrato  
No. 4600015302 

Avance del proyecto area tecnica, administrativa y 
financiera 

13/07/2023 
Comite reporte de avance del contrato  
No. 4600015302 

Avance del proyecto area tecnica, administrativa, 
financiera y juridico 

02/08/2023 
Comite reporte de avance del contrato  
No. 4600015302 

Avance del proyecto area tecnica, administrativa, 
financiera y juridico 

24/08/2023  Comite reporte de avance del contrato  
No. 4600015302 

Avance del proyecto area tecnica, administrativa, 
financiera y juridico 

21/09/2023 
Comite reporte de avance del contrato  
No. 4600015302 

Avance del proyecto area tecnica, administrativa, 
financiera y juridico 

18/10/2023   
Comite reporte de avance del contrato  
No. 4600015302 

Avance del proyecto area tecnica, administrativa, 
financiera y juridico 
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 actividades ejecutadas. Todos los informes y documentos entregados deberán ser aprobados 
por el supervisor designado para la autorización del desembolso. El presupuesto incluye los 
valores correspondientes a todos los impuestos, gravámenes, tasas a que hubiere lugar. 
PARAGRAFO 1: Por tratarse de un contrato bajo la modalidad de administración delegada el 
valor de los honorarios por administración es proporcional al recurso ejecutado y en 
consecuencia será únicamente cancelado sobre las sumas de dinero efectivamente 
ejecutadas con cargo al proyecto. Si al final del contrato existe un saldo de recursos 
entregados en administración sin ejecutar, estos deberán ser reintegrados a la Gobernación 
de Antioquia. PARAGRAFO 2 : El presupuesto asignado a esta contratación comprende 
todos los costos que se puedan generar en la ejecución y los elementos que deben 
suministrarse dentro del objeto de la presente contratación PARAGRAFO 3: El contratista 
acepta que responderá por todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, con 
excepción de los que estrictamente correspondan al Departamento de Antioquia. NOTA: Para 
efectos de la retención en la fuente por renta, el contratista procederá de conformidad con la 
normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, deberá indicar la norma 
que lo excluye o le otorga la exención. PARAGRAFO 4: En virtud del presente contrato de 
mandato, el mandatario adquiere la calidad de mandante y en virtud de ello, deberá realizar 
las retenciones por concepto de estampillas a cargo de la Gobernación: Estampilla Pro 
Hospital   1%; Estampilla Pro Desarrollo   0.6%; Estampilla Pro Anciano 2%; Estampilla 

; Estampilla Pro Desarrollo Institución 
Universitaria de Envigado (IUE) 0.4% del valor del contrato. Estampilla Universidad Digital 
0,4%; Tasa pro-deporte 1%. Del mismo modo, deberá realizar las retenciones que haya lugar, 
de acuerdo a la normatividad vigente. PARAGRAFO 5: Para los desembolsos aplica la 
retención de tasa prodeporte (1%). PARAGRAFO: 6: El contratista deberá dar aplicación a lo 
establecido en el procedimiento de contratos de mandato PR-M8-P2-049 establecidos en el 
proceso de gestión financiera del sistema Integrado del Departamento de Antioquia. 
http://isolucion.antioquia.gov.co/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXR
BcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNudGlvcXVpYS82LzZENkN
GMzE5LTJENUEtNDZFNS04NjBBLURFNEUzMjE3MEJENS82RDZDRjMxOS0yRDVBLTQ2R
TUtODYwQS1ERTRFMzIxNzBCRDUuYXNwJklEQVJUSUNVTE89MTUyMjg= 
 
 

CONCEPTO FECHA 
VALOR 

CONVENIO 

VALOR PAGO 
/ 

DESEMBOLSO 

AMORTIZACIÓN/
ANTICIPO 

VALOR  
NETO  

A PAGAR 
SALDO 

COMPROBANT
E  

DE EGRESO 

Valor Inicial 15/03/2023 
     

1.757.299.318  
  0   1.757.299.318   

Adiciones NA $ 0       1.757.299.318   

Pago No.1 / 
Desembolso  19/04/2023   $ 624.817.535 N/A $ 624.817.535 1.132.481.783 

5500261573 
del 08/05/2023 

Pago No.2 / 
Desembolso  1/09/2023   $ 624.817.535   $ 624.817.535 507.664.248 

5500268076 
del 12/09/2023 
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 Pago No 1 

Honorarios  1/09/2023   
$ 53.407.055 

  $ 53.407.055 454.257.193 
 300242479 del 

27/09/2023  

Pago No.3 / 
Desembolso  29/11/2023 

  $ 312.408.768   $ 312.408.768 141.848.425   

Pago No 2 
Honorarios  29/11/2023 

  $ 81.345.861   $ 81.345.861 60.502.564   

Pago No 3 
Honorarios  25/04/2024 

  30.256.781   $ 30.256.781 $ 30.245.783   

TOTALES     1.757.299.318 1.727.053.535 N/A $ 1.727.053.535     

 
 
A conformidad; los supervisores autorizan el pago 3 de honorarios por valor de TREINTA 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($ 
30.256.781) conforme a la tabla del numeral 4 control de pagos o desembolsos . 
 
 
A conformidad; los supervisores autorizan la legalización de recursos por administrar correspondientes 
al mes de diciembre de 2023 por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES 
CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 242.054.248) conforme 
al numeral 2.3.2 gastos a legalizar  
 
 

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES 
 
El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas 
de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el 
caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 
1150 de 2007 mediante certificado anexo de cumplimiento de obligaciones de aportes a la seguridad 
social y de parafiscales. 
 
Adicionalmente, la supervisión verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el 
contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscal del recurso humano 
contratado.  
 

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 
 
De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura 
del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación 
de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del 
estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones 
de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y 
liquidación del presente contrato/convenio.  
 
Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión 
del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar 
el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de 
contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la 
ejecución y liquidación contractual. 
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7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 
 

N/A. 
 

8. ANOTACIONES ADICIONALES 
 
Con el presente informe se realiza se legalizaran recursos de diciembre de 2023 por valor de $ 
242.054.248 y se pagaran honorarios del 12,5% proporcionales a lo ejecutado, lo que corresponde a 
TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 
PESOS $ 30.256.781. 
 
 
 

9. ANEXOS 
 

 Plan Operativo de Ejecución y de Inversiones por Alcance y actividades corte 15/12/2023. 
 Certificado de paz y salvo a Seguridad Social y Parafiscales 
 Informe de ejecución de recursos entregados en administración delegada o mandato 
 Recibo a satisfacción 

 
 
 

Para constancia, se firma la presente acta el 25/04/2024: 

 
________________________________         
ANDRÉS GIOVANNY CORREA MAYA    
P.U Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad 
Supervisor Técnico 







EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE 

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.
NIT 811.038.424-6

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros
de contabilidad, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y de Aseguramiento 
de la Información, certifico que la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A., 
ha cumplido con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos 
Laborales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A., durante los últimos seis (6) meses 
calendario ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y se 
encuentra a paz y salvo con las obligaciones referentes a los sistemas de Salud, Pensiones, ARL y 
obligaciones parafiscales, señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, modificada por la 
Ley 828 de 2.003; hasta el 30 de abril de 2024 por concepto de salud y lo relacionado por otros 
conceptos hasta el 31 de marzo de 2024.

Los aportes del mes de marzo de 2024 fueron presentados y pagados con éxito el día 1 de
abril de 2024.

Dada en Medellín, a los ocho (8) días del mes de abril de 2024.

Atentamente,

YORLEIDY MAGRETH BAUTISTA ARDILA
Revisor Fiscal 
TP 298677 – T 
CER-4007-24
Por delegación de 
KRESTON RM S.A. 
Consultores, Auditores, Asesores
Kreston Colombia 
Miembro de Kreston International Ltd.



Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como
soporte del envío y pago de su planilla.

  Fecha

  Empresa

NI 811038424

Transacción Aprobada

  Banco

  Periodo de Cotización Para Salud

  Periodo de Cotización Otros Riesgos

abril de 2024

marzo de 2024

69240346

RIA S A

Información de la Planilla Pagada

(1023) - BANCO DE OCCIDENTE

2024-04-01, 12:38:58 PM

  Referencia de Pago/ Número Planilla

 (  )

  Tipo de Planilla

  Código Sucursal (Nombre)

E

546877034

  NIT

  Nit de comercio Operador de Información

  Razón Social del Operador de Información

900089104-5

  Descripción

  Valor

  Estado de la Transacción Aprobada

  Dirección IP de Origen www.suaporte.com.co

Enlace Operativo

$ 44.061.500

Pago de SuAporte

  Número Transacción Bancaria/ CUS

Total Intéreses MoraValor sin MoraCódigo Número AfiliadosNit Administradora

$ 0230301 $ 1.102.6001PORVENIRN800224808

$ 0230201 $ 9.149.1007PROTECCIONN800229739

$ 025-14 $ 11.888.9008COLPENSIONESN900336004

$ 0231001 $ 1.740.7001FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOSN800227940

$ 0EPS037 $ 603.4003NUEVA EPSN900156264

$ 0EPS010 $ 8.642.50014EPS SURAN800088702

$ 014-11 $ 2.934.20017ARL SURAN890903790

$ 0CCF03 $ 5.883.70017COMFENALCOANTIOQUIACCFN890900842

$ 0PASENA $ 846.6003SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENN899999034

$ 0PAICBF $ 1.269.8003ICBFN899999239

SubTotales: $ 0$ 44.061.500

$ 44.061.500Total a Pagar:

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1Página 1 de
Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340

13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar
la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público YORLEIDY MAGRETH BAUTISTA ARDILA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1095841167 de FLORIDABLANCA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No
298677-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Enero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado







































OBSERVACION:

DOC CAUSACION:Nro ACTA:FACTURA:

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 24.04.2024

Página: 1 de 1

DEPENDENCIA: SRÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

NOMBRE / RAZON SOCIAL : REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIACODIGO PROVEEDOR: 2200000529

Nro CONTRATO: 4600015302

NIT: 8110384246

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000231989

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 15.03.2023

PEDIDO: 1. 4500059409 SRÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

PED
POS
PED ANT FONDO

CODIGO
MATERIAL /
SERVICIO

DESCRIPCION CANTIDAD UMB V/R UNI. SIN IVA % IVA V/R UNI. INC. IVA TOTAL INC. IVA

10 2-2522 1001603 GUARDACUENCAS 10166553 UN 1,000 0% 1,0000 10.166.553,000

11 2-2522 1001603 GUARDACUENCAS 193255480 UN 1,000 0% 1,0000 193.255.480,000

12 2-2522 1001603 GUARDACUENCAS 27365573 UN 1,000 0% 1,0000 27.365.573,000

8 2-2522 1001603 GUARDACUENCAS 11266642 UN 1,000 0% 1,0000 11.266.642,000

V/R TOTAL NETO 242.054.248,000

V/R TOTAL IVA 0,000

V/R TOTAL 242.054.248,000

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)
Correa Maya , Andres Giovanny

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Andres Felipe Ochoa Plaza

LEGALIZACIÓN 3

Ext. 9482


