co0:60: CORPCRAGION NASA KIWE

F31 0400
vuneion 1 PROGESO OBRAS DE INFRAESTRUGTURA T AREA DE VIAS
mmg ACTUALIZACION
3) ENERO DE 2023 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJEGUTADAS - AVIRAMA

REAUZAR CBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIAS DEL REASENTAMENTO
DE AVIRAMA; Y EN LOS EJES VIALES DE SUIN ¥ CHINAS; MUNICIPIO DE PAEZ, CAUCA. VIGENGIA 2023

CONTRATISTA: E£LEAZAR GIRALDO FAJURI ACTAS: | 1 | DESDE:l Iiocs2023 l HASTA: 23/00w2023

CONTRATQ DE OBRA No, 177-2023 OBJETO:

ITEM 1.1 Duseripeién: Localizacion y Replanteo. Incluye georeferenciacibn UKD M2

TTEM N*:

TOTAL 140
UKD M3

ITEM B*: Bascripcidn: Excavacion manual en Cenglomerado

DESDE K0+00 A KO+077

EXCAVACKIM 71,60 480 0,22 1 74,88 74,88

RIOSTRAS 4,40 0,45 0,25 34 0,17 561

SARDINEL 71,00 6,16 0,25 2 256 633
TOTAL 85,91

Descripeién: Reblane con material clasificado para confermacion de banca, compactado macanicamante {Tipo SaHarin), UKD 13

RELLER\;) CONFORIACION .00 480 015 1 51,12 51,12

TOTAL B1,42
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ITEM 2 4.1

Uhp

SOLADO SARDINEL 0,15 0,05 2 0.53 1,07
RIOSTRAS 44 0,15 0,05 6,00 0,03 6,20
HUELLAS 228 0,80 0Ls 8,00 010 0,62
TOTAL 1,88

dinef) uNo Kq

DIMENSIO

0,00 0,00

{[saromEL 555 0,58 8,00 7,15 57,31
TRASLAPO FINAL 045 0,58 8,00 035 202
Y|esTrRIBOS 105 0.25 476,00 028 12495
i [riosTRAS 4,70 0,55 24,00 263 63,17
ESTRIBOS 1,05 0.25 458,00 0.23 2520
PLACAS- LONG 5,55 055 15,00 341 16,62
TRASLAPO FRIAL 045 ) 0,00 025 227

“ |PLaca-TRANSVERSAL 0,50 .25 111,00 020 220

TOTAL

157,48

HUELLA CENTRAL 2728 0.9 0,15 71,00 Q.31 21,85

HUELLA DEREGHA 2323 0.8 0,15 35,00 031 1077

HUELLA 1ZQU.ERDA 2,25 09 q,15 2280 031 7.02
— TOTAL 39,8448

{
Supervisor de Obra (Residents}

Profesional de Apoyok 1a Supervisién




CODIGO:

CORPORACION NASA KIWE

Fa1-01-400
VERSION 1
FECHA DE PROCESQ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AREA DE VIAS
m KTWE ACTUALIZACKON
30 ENERO DE 2073 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - SUIN
. . REALIZAR OBRAS DE WEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUGCION DE PLACA HUELLA EN LA VIAS DEL REASENTAMIENTO
CONTRATO DE 0BRANo. 177:2023 | OBJETO: |15y avipania: Y ENLOS EJES VIALES DE SUM ¥ CHINAS; MUNICIPIO DE PAEZ, CAUCA, VIGENCIA 2023
CONTRATISTA: ELEAZAR GIRALDO FAJURI ACTAR | 1 | oEsuE;l 3/octr2023 i HASTA: 23in0w2023
ITEM N 11 Dascripekin: Logalitacion y Replantes, In¢luya georeferenclacién UND Wz

KO+00. KO+T10

LOCALIZAC Y
IREPL A2 TE 110,00 48 1|  ses00 528,00
TOTAL 528,00
ITEM N | 12 DBescripeién: Gonformacion de Banca, Incluye cempactackin UND M2

KO+110

CONFORMACIGH DE BANCA 110,00 4.8 1 528,00 528,00
TOTAL 523,00
ITEM K. 24 Desceipeion: Excavacion manwal en Conglomarado mo M3

KO+00 A KO+058

Intiuye transporte,

EXCAVACION 68,00 4,80 0,15 1 48,96 48,96
RIOSTRAS 4.40 0,15 0,20 30 0,12 3,95
SARDINEL 68,00 0,16 0.20 2 2,04 4,08
DESOE KO+DS8 A KG+038
Eggg‘ég"f’” DE 20 a8 0.16 f 14,40 14,40
RICSTRAS 4,40 .16 0,20 9 0,13 1,19
SARDINEL 20,00 0,16 0,20 2 0,60 1,20
TOTAL 73,79
Descsipclén: Relieno con matedal clasificado para conformacien de banca, compactado mecankcamenta {Tipo SaMarin}, UKD M3

i [KO+053-K0+110

CE BANCA

RELLENO CONFORMACION

1| CONFORMACGION DE BANCA

42,00 43 0,12 1

24,19

24,19

TOTAL

69,80
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DESOE K0+0 A K0+038

ITEH N 43 Descripeidn: Concrelo de f'es21 Mpa (Placas en Conereto, Viga Riostra y Sardinsi)

SOLADO SARDINEL 63,00 0,15 0.05 2,00 .51 1,02
RIOSTRAS 44 0,16 0,05 30,00 0,03 0,99
HUELLAS 2,28 0,20 0,05 €000 0,10 6,16
TOTAL 847
ITEM b: 42 lDescrlpc[«s 1 Atero de Refuerzo PDR-60 {Placas en Coneralo, Viga Riestra ¥ Sardinel) sho Kg
ABSCISA KO+0 A K0+063 0,00 0,60
SARDGMEL 6,55 0,56 8,00 0,20 1,59
TRASLAPO FINAL 0,45 0,66 800 0,25 2,02
ESTRIBOS 1,05 0,25 448,00 026 119,70
RIQSTRAS 4,70 058 119,00 263 313,21
ESTRIBOS 105 025 471,00 028 125,21
PLACAS- LONG 555 0,56 7351 3.9 22848
TRASLAPO FENAL 045 0,66 9,00 0,25 227
PLACA-TRANSVERSAL 0,80 0.25 546,00 0,20 169.2¢
ABSCISA KO+058 A KO+088
SARDINEL 655 0,56 17,93 030 5,43
TRASLAPO FINAL 0,45 0,56 4,00 025 1.01
ESTRIBOS 1,65 9,25 126,00 026 35,70
RIOSTRAS 4,70 058 35,00 283 92,12
ESTRIBCS 1,05 025 $60,00 0.28 147,00
PLACAS- LONG 5,55 0,58 2152 3.1 87,20
TRASLAPO FRIAL 0,45 0.58 8,00 025 §,51
PLACA-TRANSVERSAL 0,80 025 164,00 0,20 3280
TOTAL 128444
une M3

ABSCISA KIF0 A KO+058

SARDINEL B3.00 0.5 030 2 3,06 6,12

RIOSTRAS 4,50 0,15 0,30 30,00 020 6,08

HUELLAS 2,28 .80 0,i6 0,00 031 18,47
TOTAL 30,66

ITEM N 44

Descripeién: Concrelo predraplen 40% en pledra y 60% cancreta de Fe=21 Kpa [Placa central y cunetas)

DESDE Ka+00 A KO+058

i
Supervispr de Obra [Residente)

1
Prore}b\at da

Ay a t2 Supervisidn

HUELLA CENTRAL 2,28 08 0,15 a000) o031 223
HUELLA DERECHA 2,28 0.9 015 a000] 031 273
HUELLA IZQUERDA 2,28 080 0,15 2000 031 923
KG+063 A KO+088
HUELLA CENTRAL 14 0,90 015 9,00 0.19 170
HUELLA DERECHA 14 0,90 0,16 900 019 1,70
HUELLA IZQUIERDA 14 0,90 0,15 2,00 019 170
TOTAL 32,8050
Elabord; Revisél Aprobd ) .
¥ i -
>\ —_ A
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