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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe corresponde al seguimiento, verificación y control realizado por esta Interventoría 
en cumplimiento del contrato No. 1160 de 2023 suscrito entre SOLIUN SAS y la SECRETARIA DISTRITAL 
DEL HABITAT - SDHT, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra CONSORCIO ARQING 
HABITAT de acuerdo con el contrato No. 1164 de 2023.  
 
La revisión se efectuó para el periodo correspondiente al quinto mes de ejecución del contrato de obra 
definido desde el 01 al 17 de Mayo de 2024, donde se tuvieron en cuenta los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, según las condiciones contractuales 
establecidas; cabe resaltar que el seguimiento se realiza acorde con los lineamientos establecidos en 
el Anexo Técnico del contrato, respectivamente.  
 
Según lo mencionado previamente, este informe detalla las labores realizadas por el Contratista 
durante el periodo especificado, además de incluir observaciones, comentarios y recomendaciones 
sobre las actividades realizadas durante el periodo reportado. 
  
Finalmente, se resumen los estados de los Contratos de obra e Interventoría, exponiendo al final del 
documento las respectivas conclusiones del estado del contrato de obra, a la fecha de entrega de este 
reporte. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 
En el proyecto se evidencia la implementación de actividades de carácter urbano que promuevan y 
mejoren las dinámicas existentes del sector mediante intervenciones específicas. Estas acciones tienen 
un impacto positivo en la circulación peatonal y las áreas de permanencia, mejorando la experiencia 
de los usuarios en cada uno de los territorios. El enfoque primordial de estas labores de mantenimiento 
es la revitalización de espacios identificados con afectaciones negativas, permitiendo así un 
aprovechamiento de los mismos. 
 
Se realiza la Implementación de acciones de Acupuntura Urbana en Bogotá y para este informe se 
presenta específicamente con el Contrato de Obra No. 1164 de 2023.  
 
“REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y 
LEGAL) DE LAS INTERVENCIONES DE ACUPUNTURA URBANA PARA LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS 
POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT”. 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 
El presente proyecto se desarrolla en la ciudad de Bogotá en 5 territorios distribuidos en 4 localidades. 
A continuación, se presenta un cuadro general de la localización de cada uno de los territorios: 
 

Tabla 1. Ubicación Parques a intervenir 
 

PARQUE O ESCENARIO CÓDIGO SEGÚN 
IDRD 

RUPI  LOCALIDAD DIRECCIÓN 

Parque Desarrollo Santa Cecilia 
parte baja  

01-035 293-8  
 

Usaquén  KR 5 A 163 D 46  
 

Parque Riveras de Occidente  08-006 1156-31  
 

Kennedy  CL 34A SUR 91 05  
 

Parque urbanización La Camelia  16-054 2244-18  
 

Puente Aranda  KR 54 1B 30  
 

Parque Patio Bonito II sector D  08-163 1219-10  
 

Kennedy  KR 87 34 31 SUR  
 

Parque Chuniza I  05-051 1660-51  Usme  CL 90 SUR - KR 8  
 

 

2.1 LOCALIZACIÓN DE PARQUES 

 
- PARQUE DESARROLLO SANTA CECILIA PARTE BAJA: Se encuentra ubicado en la localidad de 

Usaquén en la CR 5ª #163D-46. 
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Ilustración 1. Ubicación Parque Santa Cecilia parte baja 

 
- PARQUE RIVERAS DE OCCIDENTE: Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy en la Cl 

34A SUR # 91-99.  

 
Ilustración 2. Ubicación Parque Riveras de Occidente. 
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-PARQUE URBANIZACIÓN LA CAMELIA: Se encuentra ubicado en la localidad de Puente Aranda en la 
Cll 54 #1b-30.  

 
Ilustración 3. Ubicación Parque Urbanización la Camelia 

 

PARQUE PATIO BONITO  II SECTOR D: Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy en la Cra 
97#34-31Sur. 

 
Ilustración 4. Ubicación Parque Patio Bonito II sector D 
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-PARQUE CHUNIZA I: Se encuentra ubicado en la localidad de Usme en la Cl 90 sur #8a-10.  

 
Ilustración 5. Ubicación Parque Chuniza I 

 

3. CONTRATO DE OBRA 

3.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

No. de contrato                    1164 DE 2023 
Contratista de obra     CONSORCIO ARQING HABITAT 
Objeto  “CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA 
URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.” 

Periodo de apropiación de los diseños  QUINCE (15) DÍAS 
Periodo de ejecución de obra   TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS  
Plazo total del contrato     CUATRO (4) MESES 
Valor etapa de obra     $ 2.528.960.329,00 
Valor total del contrato     $ 2.528.960.329,00 
Fecha Inicio      20 de diciembre de 2023 
Fecha de Terminación del contrato:   19 de Mayo de 2024 
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4. PERMISOS AMBIENTALES ANTE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE 

4.1 PIN AMBIENTAL 

Para la ejecución del contrato se realizó la gestión de apertura de PIN ambiental a través del aplicativo 
de la Secretaría Distrital de Ambiente: 

Fecha de radicado: Enero 30 de 2024 

PIN Ambiental: 24722 

No. radicado: 2024ER23936 

Los soportes correspondientes a la gestión de apertura de PIN ambientales fueron entregados a través 

del Informe No. 1 de la interventoría. 

      4.2. PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 

Para la ejecución del contrato se realizó la entrega por parte del contratista y verificación por parte de 
la interventoría de la documentación para el trámite de registro de publicidad exterior visual de dos 
elementos instalados en los frentes de obra objeto de intervención, se realizó la instalación de pendón 
informativo del contrato y pendón de Punto de Atención a la ciudadanía, en el informe N. 2 de 
interventoría se anexó el soporte de registro de estos elementos ante cada Alcaldía Local.  
En el siguiente registro fotográfico se puede observar los elementos que se encuentran instalados por 
el contratista para los parques Patio Bonito Sector II Sector D, Parque Urbanización la Camelia y Parque 
Riveras de Occidente, Parque Chuniza y Parque Santa Cecilia con registro actualizado para el presente 
mes de reporte Mayo . 
 

INSTALACIÓN PENDONES INFORMATIVOS DE OBRA 

 
 

Fotografía 1. Pendón Informativo y Punto de Atención 
a la Ciudadanía Parque la Camelia 

Fotografía 2. Pendón Informativo y Punto de Atención 
a la Ciudadanía Parque Riveras de Occidente 
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Fotografía 3. Pendón Informativo  Ciudadanía la Patio 
Bonito 

Fotografía 4. Pendones Parque Santa Cecilia 

Fuente: SOLIUN SAS 
Fecha: Mayo 2024 

5. TRAZABILIDAD REVISIONES Y PRODUCTOS AMBIENTALES 

Durante la ejecución del contrato se han realizado las siguientes revisiones a productos ambientales 
se puede observar en el (ANEXO 1) lo correspondiente al periodo de reporte: 
 

Tabla 2. Revisión productos Ambientales 

VERSIÓN PRODUCTO ESTADO 
1 

Manual ambiental de obra 

22-01-2024: Se remiten observaciones al MAO versión 1 

2 
28-01-2024: Se remiten observaciones al MAO versión 2 

29-01-2024: Se remite aprobación del MAO 

1 Programa de manejo ambiental 
de RCD 

28-01-2024: Se remiten observaciones al PG-RCD versión 1 

2 29-01-2024: Se remite aprobación del PG-RCD 

1 
Informe Ambiental 2 

9/03/2024: Se remiten observaciones Informe Ambiental 
N-2. 

2 12/03/2024: Se remite aprobación. 

1 

Informe Ambiental 3 

9/04/2024: Se remiten observaciones Informe Ambiental 
N-3. 

2 
12/04/2024 : Se remiten observaciones informe Ambiental 

N° 3 V2 

3 15/04/2024: Se aprueba informe ambiental N°3 v3 

1 

Informe Ambiental 4 

8/05/2024 : Se remiten observaciones informe Ambiental 
N° 4 V1 

2 
17/05/2024: Se realiza mesa de trabajo para verificar 

trazabilidad de RCD y observaciones al informe N 4 V1. 

3 20/05/2024 : Se remite aprobación. 
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Fuente: SOLIUN SAS 
Fecha: Mayo 2024 

 
Los soportes correspondientes a la trazabilidad de productos ambientales del mes de enero, febrero, marzo Y 
Abril fueron entregados a través del Informe No. 1, No. 2 , No. 3 ,No. 4 de la interventoría.  

6.  MANEJO DE SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTOS DE OBRA 

Durante el periodo objeto de reporte, la contratista continua con la instalación y mantenimiento de 
cerramientos y señalización en los frentes de obra que se encuentran en ejecución. Esta actividad fue 
verificada a través del recorrido de obra realizados en el mes de Mayo de 2024. 

 
CERRAMIENTOS DE OBRA 

 

 
Fotografía 5. Cerramiento de obra Parque Santa 

Cecilia 
Fotografía 6. Cerramiento de obra Parque Santa 

Cecilia 

 
 

Fotografía 7. Cerramiento de obra Riveras de 
Occidente 

Fotografía 8. Cerramiento de obra Parque 
Chuniza 
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Fotografía 9. Cerramiento de obra Parque 

Chuniza 

Fotografía 10. Cerramiento de obra Parque 
Camelia 

 

 
Fotografía 11. Cerramiento de obra Parque la 

Camelia 

Fotografía 12. Cerramiento de obra Parque 
Riveras de Occidente 

Fuente: SOLIUN SAS 
Fecha: Mayo 2024 

7. PROTECCIÓN DE ÁRBOLES 

 
Durante el periodo objeto de reporte, el contratista realiza el mantenimiento a la protección de los 
árboles que se encuentran en el área de influencia directa de los frentes de obra que se encuentran 
en ejecución, así mismo realiza el mantenimiento de los cerramientos que fueron instalados. Esta 
actividad fue verificada a través del recorrido de obra realizado en el mes de Mayo de 2024. 
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PROTECCION DE INDIVIDUOS ARBOREOS 

  

Fotografía 13.  Protección de Individuos 
Arbóreos Parque la Camelia 

Fotografía 14. Protección de Individuos Arbóreos 
Parque Riveras de Occidente 

  

Fotografía 15. Protección de Individuos 
Arbóreos Parque la Camelia 

Fotografía 16. Protección de Individuos Arbóreos 
Parque la Camelia 
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Fotografía 17. Protección de Individuos 
Arbóreos Parque Patio Bonito 

Fotografía 18. Protección de Individuos Arbóreos 
Parque Chuniza 

  

Fotografía 19. Protección de Individuos 
Arbóreos Parque la Camelia 

Fotografía 20. Protección de Individuos Arbóreos 
Parque Chuniza 

  
Fotografía 21. Protección de Individuos Arbóreos Parque Riveras de Occidente 

Fuente: SOLIUN SAS 
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Fecha: Mayo 2024 
 

8. PROTECCIÓN DE POZOS Y SUMIDEROS 

Durante el periodo objeto de reporte, el contratista realizó el mantenimiento de la protección de los 
sumideros del área de influencia directa de los frentes de obra que se encuentran en ejecución y realizó 
el mantenimiento a la protección de los sumideros en el Parque Patio Bonito y la Camelia  , se verifico 
el día 10 de Mayo 2024. 
 

PROTECCIÓN DE SUMIDEROS 

  

Fotografía 22. Protección de Sumidero Parque la 

Camelia 

Fotografía 23. Protección de Sumidero Parque la 

Camelia 

 
Fotografía 24. Protección de Sumidero Parque la Camelia 

Fecha: Mayo 2024 
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9. GESTIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS 

El contratista se encuentra haciendo uso de Baños de Bodegas que fuerón alquiladas para cada uno de 

los frentes de obra,  para el parque Chuniza si hizo uso Baterías portátiles para el periodo de reporte 

en el (ANEXO 8 ) se adjunta soporte la gestión de estas. 

UNIDADES SANITARIAS 

 

 
Fotografía 25. Unidades Sanitarias Fotografía 26. Unidades Sanitarias 

 
Fotografía 27. Unidades Sanitarias 

Fuente: SOLIUN SAS 
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Fecha: Mayo 2024 
 

10. PROTECCIÓN DE CENTROS DE ACOPIO DE MATERIALES Y RESIDUOS 

Durante el periodo de reporte el contratista realiza retiro permanente de los RCD generados teniendo 
en cuenta que son áreas pequeñas, una vez el área está ocupada son retirados. 

11. VEHÍCULOS Y MAQUINARIA USA EN OBRA 

Para el periodo objeto de reporte, el contratista utilizó vehículos para realizar el transporte de RCD y 
material. La documentación referida a vehículos usados en Obra se puede ver en el (ANEXO 4) 

Tabla 3. Vehículos Utilizados  

PLACA VEHÍCULOS 
UTILIZADOS 

PIN 

JAJ526 12050 

ACJ123 710 

SBB583 10193 

SOR159 18991 

SQW486 1906 

TSW308 1814 

TEK156 20929 

Fuente: SOLIUN SAS 
 

VEHICULOS EN OBRA  

 
Fotografía 28. Vehículos de Carga -Parque Chuniza 

 

12. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD 

A partir del presente ítem se presenta la gestión adelantada por parte del contratista para dar 
cumplimento al Programa de Manejo Ambiental de RCD. 



 
 

 
SOLIUN SAS 

 

INFORME MENSUAL No.5– COMPONENTE AMBIENTAL 

Fecha de emisión: 12/06/2024 
PERIODO ENTRE EL 01 AL 17 DE MAYO DE 

2024 
1 
 Versión: 1 

 

 

CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No.48-55. Bogotá D.C. TELÉFONO: 7653016 – 3013942384  

 Email: proyectos2@soliunsas.com  

12.1 GESTORES CONTRATADOS PARA LA GESTIÓN DE RCD 

Se contará con los siguientes gestores para la gestión de RCD que se generaran a lo largo del contrato 
de obra. 

Tabla 4. Gestores RCD 
 

GESTORES PERMISO AMBIENTAL 

CEMEX COLOMBIA S.A.S Resolución 1506 de 2006 Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Territorial 

RECICLADOS INDUSTRIALES DE 
COLOMBIA S.A.S  

COMUNICACIÓN CAR N° 20212061291 

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S Resolución 0228  de 7/03/2016 

INGEOMINERIA Resolución 0836 del 16/07/2015 resolución 
12/09/2017 

SECAM  JR EU Comunicación N° 20242001966 de 
17/01/2024. CAR 

GRANULADOS RECICLADOS DE 
COLOMBIA 

Comunicación N° 20232108397 
28/11/2023.CAR 

CONCREMOVIL S.A.S Comunicación N° 2023EE107726 de 
15/05/2023 SDA 

Fuente: SOLIUN SAS 

La documentación ambiental de cada gestor fue entregada al inicio del contrato y verificada por la 
interventoría, entre otros aspectos, se verificó que los gestores se encuentran dentro del listado 
expedido por la Secretaria Distrital de Ambiente. La documentación se ha adjuntado en el informe N.2 
, N.3 y N.4 de interventoría.  
 
13. VOLUMEN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN OBRA  

 
A continuación, se presenta la tabla donde se relaciona el volumen de material generado a lo largo de 
la ejecución del contrato.  

Tabla 5. Generación de RCD 
Mes Volumen (m3) Masa (Ton) Sitio de Disposición 

Enero 2024 0  N/A 

TOTAL, ENERO 
2024 

0 0  

Febrero 2024 88 112,64 GRECO 

Febrero 2024 7 10,26 CEMEX 

TOTAL, FEBRERO 95 122,9  

Marzo 2024 126 184,68 CEMEX DF 

Marzo 2024 14 21,67 CEMEX (aprov) 

Marzo 2024 226 326,83 
MAQUINAS 

AMARILLAS SAS 

Marzo 2024 78 99,84 GRECO 
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Mes Volumen (m3) Masa (Ton) Sitio de Disposición 

Marzo 2024 119 154,32 
RECICLADOS 

INDUSTRIALES 

Marzo 2024 225 360 INGEOMINERIA 

Marzo 2024 60 96 SECAM  JR 

TOTAL, MARZO 848 1243,6  

Abril,2024 195 250,13 
MAQUINAS 

AMARILLAS SAS 

Abril,2024 35 51,3 CEMEX DF 

TOTAL, ABRIL 230 301,43  

Mayo, 2024  51 73,44 
MAQUINAS 

AMARILLAS SAS 

Mayo, 2024 60 84 SECAM  JR 

Mayo, 2024                 77 110,88 CEMEX DF 

Mayo, 2024 14 17,92 GRECO 

TOTAL, MAYO 202 286,24  

TOTAL 
ACUMULADO DE 

RCD 
1375 1953,1  

Fuente: SOLIUN SAS 
 
Es importante aclarar que, las certificaciones de gestión RCD se entregarán mes vencido y se reportan 
las cantidades generadas para cada mes objeto de reporte, las cuales estarán sujetas a modificación 
una vez se termine la consolidación total de materiales. En el (ANEXO 3 ) del presente informe se 
adjuntan las certificaciones de los RCD gestionados durante el mes de Febrero,  Marzo y Abril ,  para el 
mes de Mayo se adjuntaron los vales correspondientes, aún se encuentran pendientes las 
certificaciones. De igual forma en este anexo se adjuntan los soportes de cargue a la plataforma web 
SDA con números de radicados correspondientes. 
 

14. APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 
 

Durante el periodo de ejecución del presente contrato no se ha realizado aprovechamiento de 
materiales. 

15. GESTIÓN DE INDICADORES RCD 

 
Teniendo en cuenta el Decreto 507 de 2023 se tienen en cuenta las siguientes metas: 

 

• Indicador de Aprovechamiento  
 

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒 + 𝑅𝐶𝐷 𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑅𝐶𝐷 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 − 𝐸𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 
 
 



 
 

 
SOLIUN SAS 

 

INFORME MENSUAL No.5– COMPONENTE AMBIENTAL 

Fecha de emisión: 12/06/2024 
PERIODO ENTRE EL 01 AL 17 DE MAYO DE 

2024 
1 
 Versión: 1 

 

 

CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No.48-55. Bogotá D.C. TELÉFONO: 7653016 – 3013942384  

 Email: proyectos2@soliunsas.com  

Tabla 6. Seguimiento Meta de Aprovechamiento 
PERIODO NUMERADOR DENOMINADOR % CUMPLIMIENTO 

ENERO 2024 0 0 N.A 

FEBRERO 2024 112,64  ton 112,64 ton 100% 

MARZO 2024 539,83 ton 371,82 ton >100% 

ABRIL 2024 232,5 ton 352,8ton -352,8ton >100% 

MAYO 2024  348 ton 101.92 ton >100% 

Fuente: SOLIUN SAS 

El cumplimiento de las metas de Aprovechamiento para cada mes se ha calculado de siguiente manera: 

Para el mes de Febrero se tuvo un cumplimiento de meta 100%, ya que la totalidad de RCD generados 

en obra producto de la actividad de demolición, fuerón gestionados a través de planta de 

aprovechamiento (112.64 Toneladas).  

Para el mes de Marzo se tuvo en cuenta lo siguiente: 

o RCD dispuesto en planta de aprovechamiento: 371.82 Ton los cuales fuerón llevados 

a Greco (99,84 Ton) , Secam JR (96 Ton), Reciclados industriales(154,32 Ton) y Cemex 

(21,67) teniendo en cuenta que son producto de demolición. 

 
Para el mes de Abril el porcentaje de aprovechamiento se calcula teniendo en cuenta lo siguiente: 

• RCD dispuestos en planta de aprovechamiento 

• RCD reutilizados en obra 

• Adquisición de materiales reciclados 

•  
Para el indicador de Circularidad se calculó de la siguiente manera: 

 
Adquisición de materiales reciclados: 180 m3 –275,76 Ton - subbase granular y base Granular del 
proveedor Reciclados Industriales. 
 
Las cantidades del mes de mayo están sujetas a verificación y actualización. 

 
Adquisición de materiales reciclados: 165 m3 – 246,18 Ton - subbase granular y base Granular del 
proveedor Reciclados Industriales. 
 
 

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎
∗ 100 
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Tabla 7. Seguimiento Meta de Circularidad 
PERIODO NUMERADOR DENOMINADOR % CUMPLIMIENTO 

ENERO 2024 0 0 0 

FEBRERO 2024 0 0 0 

MARZO 2024  179,04 m3 727,22 m3 25 % 

ABRIL 2024 275,76 m3 1097,59 m3 25% 

MAYO 2024 246,18 m3 294,18 84% 

Fuente: SOLIUN SAS 

16. INSTALACIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS  

 
Con el fin de asegurar una adecuada gestión de residuos convencionales generados dentro de la obra, 
el contratista realizó la instalación de puntos ecológicos con 3 cajas, o bolsas las cuales están según el 
código de colores, donde verde es para residuos ordinarios, blanco para aprovechables y negra para 
residuos no aprovechables. Esto se logró verificar por medio de los recorridos realizados por la 
interventoría. 
 

INSTALACIÓN PUNTOS ECOLÓGICOS 

 
Fotografía 29. Punto Ecológico Parque Riveras 

Fuente: SOLIUN SAS 
Fecha: Mayo 2024 

17. MATERIALES DE OBRA 

Durante el mes de reporte del presente informe se han recibido los siguientes materiales de obra de 
reporte. La documentación se entregó en el informe N°3 y   N°4 de interventoría En el (ANEXO 6) se 
encuentra las solicitudes de certificación de materiales que han llegado a obra y certificaciones 
correspondientes. 
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Tabla 8. Materiales de obra 
 

MATERIAL PROVEEDOR UNID
AD 

MARZ
O 

MARZO ABRIL ABRIL MAY
O 

MAY
O 

TOTAL 
m3 

TOTAL 
TON 

PREFABRICADO
S 

ARKA m3 31,84 68,456 61,758
4 

132,7805
6 

0 0 93,59 201,23
656 

RAJON INCOMINERIA m3 0 0 134,72 215,552 0 0 134,72 215,55
2 

B200 INCOMINERIA m3 0 0 73,53 139,707 0 0 73,53 139,70
7 

BASE 
GRANULAR 

INCOMINERIA m3 233,3
8 

443,422 147,89 280,991 0 0 381,27 724,41
3 

MEZCLA 
ASFALTICA 

INCOMINERIA m3 27,93 36,309 0 0 0 0 27,93 36,309 

SUBBASE 
GRANULAR 

RECICLADOS 
INDUSTRIALES 

m3 120 179,04 30 44,76 75 142,
5 

225 366,3 

BASE 
GRANULAR 

RECICLADOS 
INDUSTRIALES 

m3 0 0 150 231 90 126 240 357 

ARENA DE RIO TEQUIA m3 0 0 18 28,8 15 24 33 52,8 

ARENA DE PEÑA TEQUIA m3 0 0 15 24 15 24 30 48 

TOTAL 413,1
5 

727,227 630,89
84 

1097,59 195 316,
5 

1239,048
4 

2141,3
18 

 
Fuente: SOLIUN SAS 

En cuanto a el seguimiento de Grano de Caucho Reciclado se adjunta en el  (ANEXO 7) la información 
correspondiente. 

18. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO  

Se han realizado las siguientes capacitaciones en cumplimiento al programa ambiental durante el 

periodo de ejecución del contrato, en la siguiente tabla se muestra el consolidado de las desarrolladas 

hasta el momento, de igual forma se adjunta (ANEXO 5), donde se encuentran los soportes de las 

capacitaciones realizadas. 

 
Tabla 9. Capacitación y entrenamiento 

FECHA  TEMA ASISTENTES FRENTE 

MANEJO DE RESIDUOS 
APROVECHABLES 

10-05-2024 5 CHUNIZA 

MANEJO DE RESIDUOS 
APROVECHABLES 

10-05-2024 7 RIVERAS DE 
OCCIDENTE 

MANEJO DE RESIDUOS 
APROVECHABLES 

10-05-2024 6 LA CAMELIA 

Fuente: Consorcio Arquinq 

19. GESTION DEL RIESGO  

 

Durante la ejecución, el contratista ha realizado y dado cumplimiento en cuanto a la instalación en los 

diferentes frentes de obra de los elementos de seguridad y riesgos. 
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ACCIONES ADELANTADAS DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 
 

Fotografía 30. Actividades de Gestión del riesgo Fotografía 31. Actividades de Gestión del riesgo 

  
Fotografía 32. Actividades de Gestión del riesgo Fotografía 33. Actividades de Gestión del riesgo 
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Fotografía 34. Actividades de Gestión del riesgo 

Fuente: SOLIUN SAS  
 Fecha: Mayo 2024 

 
20. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO  

En el periodo de reporte de la ejecución del contrato, se continuó con la implementación de los Planes 

de Manejo de tráfico para los frentes de obra que se encuentran activos. 

 

 
Fotografía 35. Implementación PMT – La Camelia 

Fuente: SOLIUN SAS 
Fecha: Mayo 2024 

Para el periodo de reporte se encuentran aprobados los siguientes PMT correspondientes a los 

parques que están en ejecución para el periodo de reporte del presente informe. 
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Tabla 10. Relación PMT aprobados 

No.COI CODIGO INICIO FIN 

COI No.5 
3635 2/02/2024 23/05/2024 

3636 2/02/2024 23/05/2024 

 
COI No.4 

2431 26/01/2024 23/05/2024 

2432 26/01/2024 23/05/2024 

2433 26/01/2024 23/05/2024 

2434 26/01/2024 23/05/2024 

COI No.17 

13988 26/04/2024 13/06/2024 

13989 26/04/2024 13/06/2024 

13990 26/04/2024 13/06/2024 

13991 26/04/2024 13/06/2024 

13992 26/04/2024 13/06/2024 

13993 26/04/2024 13/06/2024 

13994 26/04/2024 13/06/2024 

COI No.15 

12437 12/04/2024 6/06/2024 

12438 12/04/2024 6/06/2024 

12439 12/04/2024 6/06/2024 

12440 12/04/2024 6/06/2024 
Fuente: SOLIUN SAS 

21. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES 

 
Durante la ejecución del contrato se realizaron recorridos en los diferentes frentes de obra, donde se 
remitieron algunas observaciones relacionadas con la protección de los recursos suelo, agua, aire y 
vegetación. En atención a esas observaciones el contratista remitió registros fotográficos los cuales 
demuestran que se tomaron las acciones correctivas. En la siguiente tabla se encuentran las 
observaciones realizadas en recorridos de obra correspondiente por parte de esta interventoría para 
el periodo de reporte y del cual se recibió registro fotográfico. 
 

Tabla 11. Seguimiento a observaciones 

Periodo 
del 

informe 

Observación  Cumplimiento 

MAYO PARQUE LA CAMELIA:  Se solicita designar 
zona de acopio de materiales, estos no 
pueden estar fuera del cerramiento. 
-Mantenimiento de protección de 
individuos arbóreos. 
- Realizar mantenimiento de cerramiento 
perimetral. 

CUMPLE: El contratista remitió registro 
fotográfico. Se verifico en recorrido 
realizado 
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-Realizar mantenimiento a protección de 
sumideros existentes, ya que por lluvias se 
ve arrastre de material hacia estos. 
-Realizar retiro de material RCD y 
excavación. 
 

 PARQUE PATIO BONITO: Se solicita realizar 
jornada de aseo y orden   

Cumple: El contrista realizo jornada de 
aseo y orden. 

 
CONCLUSIONES 
 

1. El contratista de obra ha implementado los programas de manejo ambiental incluidos en el 
Manual Ambiental de obra. 

2. Durante el periodo la interventoría realizó las respectivas solicitudes al contratista para el 
respectivo cumplimiento del componente Ambiental. 

3. En cuanto al cumplimiento de la meta de aprovechamiento se encuentra en un 84% 
Circularidad y Aprovechamiento para el mes de Mayo es >100%.  

4. A la fecha de corte del presente informe el informe N° 5 del contratista se encuentra aprobado. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
SOLIUN SAS 

 

INFORME MENSUAL No.5– COMPONENTE AMBIENTAL 

Fecha de emisión: 12/06/2024 
PERIODO ENTRE EL 01 AL 17 DE MAYO DE 

2024 
1 
 Versión: 1 

 

 

CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No.48-55. Bogotá D.C. TELÉFONO: 7653016 – 3013942384  

 Email: proyectos2@soliunsas.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1. TRAZABILIDAD REVISIONES PRODUCTOS AMBIENTALES 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

Informe mensual ambiental 4 - 1164
2 mensajes

Sandra Viviana Santamaría Segura <ambientalarqing@gmail.com> 16 de mayo de 2024, 21:51
Para: proyectos@soliunsas.com
Cc: proyectos@arqingco.com

Cordial saludo,

A continuación el link de descarga del informe mensual ambiental en atención a la mesa de trabajo realizada.
4. INFORME MENSUAL 4
--

Viviana Santamaría Segura
Ingeniera Ambiental
Especialista en Gerencia de Recursos Naturales 
Tel. 3134698878

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com> 20 de mayo de 2024, 13:58
Para: Sandra Viviana Santamaría Segura <ambientalarqing@gmail.com>
Cc: proyectos@arqingco.com

Buenas Tardes ing Viviana,
Una vez revisado el informe Ambiental  N°4 V2 queda APROBADO.

Cordialmente, 
Yeimy Natalia Ramirez Usa
Profesional Ambiental 
[El texto citado está oculto]
--
C O R D I A L M E N T E:

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de
su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su
retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,
SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo
responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

20/5/24, 14:02 Correo de soliunsas.com - Informe mensual ambiental 4 - 1164

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=8b7ed3a425&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1799266567002679566&simpl=msg-f:17992665670026795… 1/1

https://1drv.ms/f/s!ArRnnWlAhV7Zg79txz15-dOHuuZcpg?e=cf6CQE


Proyectos Ambiental <proyectosambiental98@gmail.com>

Observaciones Informe Ambiental N 4
2 mensajes

Proyectos Ambiental <proyectosambiental98@gmail.com> 8 de mayo de 2024, 8:06 a.m.
Para: Viviana Santamaria <parquesambiental@gmail.com>, proyectos@arqingco.com

Buenos  Dias  Ing Viviana ,
 Una vez revisado el informe  Ambiental No. 4  se tienen las siguientes observaciones:

 
1.    2.0 Descripción general de actividades:2.1 patio bonito no se encuentran las imágenes correspondientes
9,10 y 11.

2.       Componente A –Cumplimiento a obligaciones ambientales y sst contractuales: Actualizar Indicador de
personas contratadas a mes de Abril.

3.    Corroborar imágenes que no se encuentran : 14 ,16,17,18.

4.    Actualizar indicador de Capacitaciones realizadas a mes de Abril.

5.    Componente B2 - Manejo de materiales: Por favor actualizar a mes de Abril.

6.        Componente B2 - Manejo de materiales: En la tabla de proveedores usados incluir el proveedor
Concremovil SAS, el cual se uso para el presente periodo de reporte, de igual forma agregar la
documentación en los anexos correspondientes.

7.        Componente B2 - Manejo de materiales: Tabla 8 Cantidad de materiales que ingresaron, por favor
actualizar a mes de Abril.

8.    Componente B3 - Manejo Integral de Residuos Sólidos. Tabla 11 y 12 Actualizar por favor con cantidades
para el mes de reporte.

9.    Actualizar RCD generados en la tabla para el mes de reporte.

10. Tabla 14. Actualizar indicador a mes de reporte.

11. B4. Control de emisiones atmosféricas: Las Volquetas deben estar cotejadas con el componente SST ,
indicar las que se aprobaron y las que se usaron.

12. Tabla 16. Tabla 14. Actualizar indicador a mes de reporte.

13. De manera general todos los ítems deben estar actualizados a el periodo de reporte mes de Abril.

14. Ajustar todo el documento al periodo que se está presentando.

15. Fortalecer el registro fotográfico.

16. En los anexos de soportes RCD agregar para todos los meses los formatos de seguimiento y por favor
diligenciarlos de tal manera que estén actualizados.

17.  En los anexos de soportes RCD : Agregar para el mes de Abril los anexos correspondientes a solicitud de
certificaciones

.18. Fortalecer el ítem de conclusiones.

19. Revisar y tener en cuenta que muchas fotos no se encuentran.

Quedo atenta ante cualquier inquietud.

Cordialmente , 
Natalia Ramírez 
Ing Ambiental y Sanitaria 

Proyectos Ambiental <proyectosambiental98@gmail.com> 8 de mayo de 2024, 8:08 a.m.

8/5/24, 13:45 Gmail - Observaciones Informe Ambiental N 4
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Para: Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

[Texto citado oculto]

8/5/24, 13:45 Gmail - Observaciones Informe Ambiental N 4
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ANEXO 2.  ATENCIÓN DE OBSERVACIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Proyectos Ambiental <proyectosambiental98@gmail.com>

Observaciones Componente Ambiental
1 mensaje

Proyectos Ambiental <proyectosambiental98@gmail.com> 9 de mayo de 2024, 12:45 p.m.
Para: Viviana Santamaria <parquesambiental@gmail.com>
CC: Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>, proyectos@arqingco.com

Buenas Tardes Ing Viviana,
Se remiten las siguientes observaciones evidenciadas en obra, por favor implementar las acciones de mejora.
Parque Riveras de Occidente
- El material de cobertura vegetal no puede estar fuera del cerramiento, esto con el fin de evitar incidentes y quejas de la
comunidad.

Parque Patio Bonito
-Se reitera jornada de limpieza en orden en Parque Patio Bonito.
Mantenimiento de protección de Individuos Arbóreos. y retiro de material RCD dentro de la protección de estos.
-Se observa material granular fuera del cerramiento.

22/5/24, 11:17 Gmail - Observaciones Componente Ambiental
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Por favor remitir registro fotográfico. 

Muchas Gracias, quedo atenta a cualquier inquietud . 

Yeimy Natalia Rámirez
Ing. Ambiental y Sanitaria 
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Proyectos Ambiental <proyectosambiental98@gmail.com>

Recorrido 2/05/2024 Componente Ambiental
1 mensaje

Proyectos Ambiental <proyectosambiental98@gmail.com> 2 de mayo de 2024, 12:04 p.m.
Para: Viviana Santamaria <parquesambiental@gmail.com>

Buen dia Ing Viviana , de acuerdo a recorrido realizado el dia de hoy 2/05/2024, se reitera atender las  observaciones
enviadas mediante oficio SDHT-1160-2024-186- Requerimiento Componente Ambiental y dar respuesta a este teniendo
en cuenta los tiempos contractuales.

Cordialmente,
Natalia Ramirez 

22/5/24, 11:06 Gmail - Recorrido 2/05/2024 Componente Ambiental
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Registro Fotográfico 

Seguimiento a observaciones 

Periodo 
del 

informe 

Observación  Cumplimiento Registro Fotográfico  

MAYO PARQUE LA 
CAMELIA:  Se 
solicita designar 
zona de acopio 
de materiales, 
estos no pueden 
estar fuera del 
cerramiento. 

-Mantenimiento 
de protección 
de individuos 
arbóreos. 

- Realizar 
mantenimiento 
de cerramiento 
perimetral. 
-Realizar 
mantenimiento 
a protección de 
sumideros 
existentes, ya 
que por lluvias 
se ve arrastre 
de material 
hacia estos . 
-Realizar retiro 
de material RCD 
y excavación. 
 

CUMPLE: El contratista 
remitió registro 
fotográfico. Se verifico 
en recorrido realizado 

 



 



 



 PARQUE PATIO 
BONITO: Se 
solicita realizar 
jornada de aseo y 
orden  

Cumple: El contrista 
realizo jornada de aseo 
y orden. 
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S
Libertad y orden

RÉPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
En Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015

otorga
Certificado de Competencia Laboral a

ALVARO CASALLAS OCHOA
Con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1026260576

Quien demostró su Competencia Laboral en la
Norma

Operar maquinaria pesada de acuerdo con manual del fabricante y tipo de labor / Minicargador -
NIVEL AVANZADO

Código: 270101120 - Versión: 1

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en BOGOTÁ D.C.. A los diecinueve (19) días del mes de Abril de dos mil veintidos (2022)

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA
Subdirector CENTRO DE TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MADERA

REGIONAL DISTRITO CAPITAL

1261813 - 19/04/2022
No Y FECHA REGISTRO

Vigencia:
hasta el 19 de Abril de 2025

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número
9209002701011206CC1026260576C.

Firmado Digitalmente por
2022.04.28 19:22:55
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Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE! 

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos. 

 
 

I. DATOS DEL APORTANTE 
 

Razón Social MARTIN EDUARDO GARCIA VARGAS Nombre Sucursal MSEGUROS1 Código Sucursal 21 

Documento CC 1033773866 Dirección CLL 48 D SUR # 12 A -95 

Tipo de Empresa INDEPENDIENTE Teléfono 3112721214 

Tipo Persona NATURAL Forma Presentación SUCURSAL 

Ciudad BOGOTA D.C. Departamento BOGOTA D.C. 

Representante Legal  Identificación  

Total Afiliados 1 ARP ARL SURA 

 
 

 
II. DETALLE DEL APORTANTE 

Datos del Afiliado Novedades Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total 
 

Identificación 

 
Apellidos y Nombres 

 
Tipo 

Cotizante 

 
Subtipo 

Cotizante IN
G

 

R
E

T
 

R
E

T
 P

 

T
D

E
 

T
A

E
 

T
D

P
 

T
A

P
 

V
S

P
 

C
O

R
 

V
S

T
 

S
L

N
 

IG
E

 

L
M

A
 

V
A

C
 

A
V

P
 

V
C

T
 

IR
P

 

D
ía

s
 A

F
P

 

D
ía

s
 E

P
S

 

D
ía

s
 A

R
P

 

D
ía

s
 C

C
F

  

Administradora 

 
IBC 

Pensión 

 
Aporte 

Pensión 

 

Administradora 

 
IBC 

Salud 

 
Aporte 

Salud 

 

AministradorA 

 

Tarifa 
 

IBC 

Riesgos 

 
Aporte 

Riesgos 

 

Administradora 

 
IBC 

Caja 

 
Aporte 

Caja 

 
Aporte 

SENA 

 
Aporte 

ICBF 

 
ESAP 

 
Aporte 

Ministerio 

 

Total 

CC 79392906 
MARTIN EDUARDO 
GARCIA VARGAS 

01 03 
                

0 0 30 30 0 (230301) 
COLPENSIONES 

$1.300.000 $ 162.500 (EPS008) 
COMPENSAR 

$1.300.000 $ 162.500 
 

ARL SURA 
 

4,35 $ 1.300.000 $ 56.550 
 

(CCF-22) COLSUBSIDIO $ 1.300.000 $ 56.550 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 438.100 

III. TOTALES 
 

IBC Pensión 

 
IBC Salud 

 
IBC Riesgos 

 
IBC Cajas 

 
Aportes Pensión 

 
Aportes Salud 

 
Aportes Riesgos 

 
Aportes Cajas 

 
Aportes Sena 

 
Aportes ICBF 

Aportes 
ESAP 

 
Aportes 

Min Educación 

(Incapacidades, 
Licencias, Saldos 

a Favor) EPS 

Incapacidades 
ARP 

SUBTOTAL SIN 
INTERESES DE 

MORA 

TOTAL 
INTERESES 
DE MORA 

 
TOTAL FINAL 

 

$1.300.000 
 

$1.300.000 
 

$ 1.300.000 
 

$1.300.000 
 

$ 162.500 
 

$ 162.500 
 

$ 56.550 
 

$ 56.550 
 

$ 
 

$ 
 

$ 
  

$ 
 

$ 
 

$ 
 

$ 438.100 
 

$ 0 
 

$ 438.100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION 
CONSOLIDADA 

PAGADO 01/04/2024 

Abril 2024 Periodo Cotización: Abril 2024 

1025489604 Tipo Planilla: 2024-04-01 



 

TRANSPORTADORES DE RCD INSCRITOS ANTE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE 

VOLQUETA  

PLACA: TEK156 

MODELO:2013 

PIN AMBIENTAL: 20929 

ESTADO: ACTIVO 

Resolución 1115 de 2012 Secretaría Distrital de 
Ambiente. 
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CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 171706904

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA TECNOSABANA SAS

NIT: 900915363
No. de Certificado de
Acreditación:

Fecha de expedición: Fecha de vencimiento:

23-CDA-006

2025/02/112024/02/11

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TEK156

INTERNATIONALMARCA:

7300LÍNEA:

PúblicoSERVICIO:

BLANCOCOLOR:

2013MODELO:

6400CILINDRAJE:

DIESELCOMBUSTIBLE:

3HTZZSER2DN088260VIN:

VOLQUETACLASE:

G1T140441NRO. MOTOR:

3HTZZSER2DN088260NRO. CHASIS:

MAQUI VOLQUETAS SASNOMBRE PROPIETARIO:

JORGE ARTURO QUEVEDO ROJAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co
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ANEXO 5. CAPACITACIONES AMBIENTALES 
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ANEXO 6. SOPORTES GESTIÓN MATERIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 

                                                                                                                                                                           

 
 
 
Yo, MIRIAM YANED FRANCO ZEA, de nombre comercial ARKA 

PREFABRICADOS. Con NIT 33676447-1, inscrita en el directorio del IDU 457-2017. 
 

 
 
 
 

CERTIFICO QUE 
 

 

He suministrado material a CONSORCIO ARQING HABITAD identificado con NIT 
901.550.418-2 para el Contrato No. 1164 DE 2023 Objeto CONTRATAR LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES 
DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT”, PIN AMBIENTAL 24722 para el periodo 
del 1 al 31 de Marzo de 2024, como se detalla a continuación: 
 
 

REMISION REFERENCIA DESCRIPCION UND 

 10.908 A-10 SARDINEL 85 
 10.913  A-81 BORDILLO 21 

 10.913 A-10 SARDINEL 60 

 10.919  A-81 BORDILLO 130 

 10.922  A-81 BORDILLO 49 
 10.924  A-81 BORDILLO 81 

 10.938 A-81 BORDILLO 62 

 10.938 A-10 SARDINEL 43 

 10.964  A-81 BORDILLO 57 

La presente se expide a los siete (7) días del mes de Mayo del 2024. A solicitud del 
interesado. 

 

Atentamente, 

 

MIRIAM FRANCO 
Gerente General  
Tel: 4768677-3188798279  
CODIGO INTERNO 2024-0548 
 
 



Código de Verificación:  new_YDYDyAU:C@mbm.WQB:4ucnIEEWQg

Cota, 8 de junio de 2024 CERT-838-2024

Con registro IDU 648-2022 y registro gestor CAR 015 dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo, Reciclados Industriales de Colombia S.A.S.

CERTIFICA QUE:

DATOS EL GESTOR

Nombre o razon social RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS

Número de identificación 900.360.954-1

Representante Legal FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR

Telefono (601)8759047

Dirección KM 2.5 VÍA BOGOTA - SIBERIA, COSTADO SUR

Municipio o Distrito COTA, CUNDINAMARCA

Gestor PLANTA DE APROVECHAMIENTO

Cantidad de RCD producidos al generador
DESCRIPCION CANTIDAD M3 CANTIDAD TON

SBG-AR - 2018 120,00 179,04
Totales:  120,00  179,04

Destino del RCD APROVECHAMIENTO

DATOS BASICOS DEL GENERADOR

Nombre del Generador CONSORCIO ARQING HABITAT

Número de identificación 901550418

Telefono 6013106560

Origen / Dirección PARQUES

Dirección donde se generan los RCD
(CONTRATO, OBJETO Y PIN)

CONTRATO No. 1164-2023. OBJETO: “CONTRATAR LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL
DEL HÁBITAT” PIN: 24722

Observaciones Todo el material suministrado es RECICLADO

Periodo de suministro el día 15 de marzo de 2024 hasta el día 23 de marzo de 2024

La presente certificación corresponde y cumple con el anexo II - FORMATO CONSTANCIA GESTORES de la resolución 1257
/2021, Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

PP 
RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.
Representante Legal Fernando Ramirez Villamizar

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

                                                                                                                                                                           

 
 
 
Yo, MIRIAM YANED FRANCO ZEA, de nombre comercial ARKA 

PREFABRICADOS. Con NIT 33676447-1, inscrita en el directorio del IDU 457-2017. 
 

 
CERTIFICO QUE 

 

He suministrado material a CONSORCIO ARQING HABITAD identificado con NIT 
901.550.418-2 para el Contrato No. 1164 DE 2023 Objeto CONTRATAR LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES 
DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT”, PIN AMBIENTAL 24722 para el periodo 
del 1 al 30 de Abril de 2024, como se detalla a continuación: 
 
 

REMISION REFERENCIA DESCRIPCION UND 

10.972  A-81 BORDILLO 90 

10.974  A-81 BORDILLO 100 
10.987  A-81 BORDILLO 130 

11.005  A-81 BORDILLO 35 

11.005 A-10 SARDINEL 58 

11.010  A-81 BORDILLO 85 
11.010  A-120 CAÑUELA 36 

11.017  A-80 BORDILLO 70 

11.020  A-80 BORDILLO 50 

11.023  A-81 BORDILLO 120 
11.048  A-81 BORDILLO 95 

11.048  A-80 BORDILLO 30 

11.082  A-85 BAJO RAMPA 15 

11.084  A-85 BAJO RAMPA 2 
11.085  A-85 BAJO RAMPA 12 

11.114  B-20 BORDILLO 25 

11.115  A-81 BORDILLO 50 

La presente se expide a los siete (7) días del mes de Mayo del 2024. A solicitud del 
interesado. 

Atentamente, 

 

MIRIAM FRANCO 
Gerente General  
Tel: 4768677-3188798279  
CODIGO INTERNO 2024-0549 











Código de Verificación:  new_JLTiI1d!7ul$KaM!W3@kdr9388TQ

Cota, 8 de junio de 2024 CERT-839-2024

Con registro IDU 648-2022 y registro gestor CAR 015 dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo, Reciclados Industriales de Colombia S.A.S.

CERTIFICA QUE:

DATOS EL GESTOR

Nombre o razon social RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS

Número de identificación 900.360.954-1

Representante Legal FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR

Telefono (601)8759047

Dirección KM 2.5 VÍA BOGOTA - SIBERIA, COSTADO SUR

Municipio o Distrito COTA, CUNDINAMARCA

Gestor PLANTA DE APROVECHAMIENTO

Cantidad de RCD producidos al generador
DESCRIPCION CANTIDAD M3 CANTIDAD TON

BG-AR - 2018 150,00 231,00
SBG-AR - 2018 30,00 44,76

Totales:  180,00  275,76

Destino del RCD APROVECHAMIENTO

DATOS BASICOS DEL GENERADOR

Nombre del Generador CONSORCIO ARQING HABITAT

Número de identificación 901550418

Telefono 6013106560

Origen / Dirección PARQUES

Dirección donde se generan los RCD
(CONTRATO, OBJETO Y PIN)

CONTRATO No. 1164-2023. OBJETO: “CONTRATAR LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL
DEL HÁBITAT” PIN: 24722

Observaciones Todo el material suministrado es RECICLADO

Periodo de suministro el día 05 de abril de 2024 hasta el día 30 de abril de 2024

La presente certificación corresponde y cumple con el anexo II - FORMATO CONSTANCIA GESTORES de la resolución 1257
/2021, Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

PP 
RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.
Representante Legal Fernando Ramirez Villamizar

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org
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ANEXO 7. SEGUIMIENTO GCR 
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ANEXO 8. SOPORTES GESTIÓN BATERIAS SANITARIAS 
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