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10-jun 15-jun 20-jun 25-jun 30-jun 5-jul 10-jul 15-jul 20-jul

gestion de acta de inicio

elaboracion y entrega de cronograma de actividades

Inicio de revision diagnostico y prueba de componentes de los bancos actuales

retiro de las 16 cajas metalicas de las consolas para el proceso de pintura

cableado de consolas en el taller del proveedor con los elementos relacionados en
el contrato

armado completo de las consolas con el acrilico frontal nuevo y todos los
componentes instalados

Entrega de las consolas repotenciadas a la institucion

Elaboracion de version definitiva de ficha tecnica y manual de operación de las
consolas repotenciadas

Entrega de manual de operación y ficha tecnica de la consolas al personal
encargado

Elaboracion de informe definitivo de las actividades realizadas en el marco del
contrato

CRONOGRAMA PARA REPOTENCIACIÓN DE LAS CONSOLAS DE ALIMENTACIÓN, ELÉCTRICA Y 
ELECTRÓNICA PARA LOS SALONES DE PRÁCTICA DEL TALLER DE ELECTRÓNICA


