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TABLA 1 ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
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R
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NO FIRMA 

DEL 

CONTRATO 

-Reajustes 

al 

contrato. 

-Falta de 

disponibili

dad 

presupuest

al.  

-Retraso 

en la 

ejecución 

del 

proyecto. 
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-Realizar un 

buen análisis 

del sector. 

-Estar 

revisando los 

cambios 

económicos y 

financieros 

que afecten al 

contrato 

-Dar 

aplicación y 

cabal 

cumplimiento 

a los 

principios de 

selección 

objetiva y 

planeación 

para la 

escogencia 

del perfil 

idóneo para 

ejecutar el 

contrato. 
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En la 

planeaci

ón de la 

contrata

ción 

Al 

suscribi

r el acta 

de 

inicio 

Planeaci

ón de la 

contratac

ión 

Diaria 

hasta 

que se 

suscri

ba el 

contra

to 
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NO 

CUMPLIMI

ENTO CON 

EL PLAZO y 

OBLIGACIO

NES Y/O 

ENTREGA 

DE 

PRODUCT

OS 

PACTADOS 

-Inicio de 

procedimie

nto 

administra

tivo para 

declarar el 

incumplimi

ento.  

-Retraso 

en las 

actividades 

o 

proyectos 

propuestos 

del área 

y/o 

dependenc

ia de 

trabajo 
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C
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 Seguimiento 

periódico al 

cumplimiento 

y ejecución 

del contrato 

1
 

1
 

2
 

B
A
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SI
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P
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V
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O
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Al inicio 

del 

contrato 

A la 

termina

ción del 

contrat

o 

-

Seguimie

nto y 

comunic

ación con 

el 

contratist

a. 

-

Presenta

ción 

oportuna 

y revisión 

detallada 

de los 

informes 

de 

ejecució

n. 

MENS

UAL 

 


