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VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO:  

MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS M/CTE 
($1.172.444.040) 

VALOR DEL ANTICIPO: N/A 

VALOR ACTAS 
ANTERIORES: 

MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS MIL OCHO PESOS M/CTE ($ 
1.136.156.008)  
 

VALOR POR EJECUTAR 
ANTES DE LA PRESENTE 

ACTA: 

TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 36.288.032) 
 

VALOR PRESENTE ACTA: 
TREINTA MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 
30.209.979) 

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: N/A 

VALOR BRUTO POR 
PAGAR PRESENTE ACTA: 

TREINTA MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 
30.209.979) 

 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que 
intervienen en ella, a los once (18) días del mes de junio de 2024. 
 

  

(Firma 

 

 

(Firma)                                        N/A                                                                                                                          

      __________________________________________________________ 

-Escriba el Nombre de la persona que firma-  

  

Interventor(a)     

  

 

*Aplicación Resolución No. 331 de 2016 
Original: Secretaria General Oficina de Contratos UAERMV 

 

http://www.umv.gov.co/


BOGA INGENIERIA SAS
NIT 900.494.646-1

CLL 48 Nº 33-25 APT 101 BRR
CAUDAL

Tel: (04) 6090120 - Ext. 1
Villavicencio - Colombia

facturacion@bogaingenieria.co

Factura electrónica de venta
No. BI 1022

Señores UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO
VIAL

NIT 900.127.032-7 Teléfono (031) 3779555 - Ext. 000

Dirección Calle 26 No. 69 - 76 piso 3 Edificio
Elemento Torre Aire Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 11/06/2024, 12:12

Expedición 11/06/2024, 12:12

Vencimiento 11/07/2024

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Valor Impto.Cargo Vr. Total

1 CONTRATO No. 503 DE 2023. SERVICIOS PRESTADOS EN EL
PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2024. 1.00 0.00 0.00 0.00

2 ALQUILER BAÑO ESTÁNDAR ZONA URBANA DE BOGOTÁ D.C 830.00 28,306.67 4,463,961.86 27,958,497.96

3 ALQUILER BAÑO ESTÁNDAR ZONA RURAL DE BOGOTÁ D.C 60.00 31,533.31 359,479.73 2,251,478.33

4 AJUSTE AL PESO 1.00 2.71 0.00 2.71

Total items: 4

Valor en Letras:
Treinta millones doscientos nueve mil novecientos setenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-11 por $ 30,209,979.00

Observaciones:
FAVOR REALIZAR PAGO A BOGA INGENERIA S.A.S BANCOLOMBIA CUENTA
CORRIENTE Nº 844-83088042-CUENTA DE AHORROS Nº 862-00000677
Esta factura de venta causara un interés por mora de 5% mensual proporcional a partir
de la fecha acordada para el pago.
Se asemeja a la letra de cambio según articulo 621 del código de comercio.

Sucursales:

Cajicá: KM 7 VIA CAJICA CHIA CC SAN ROQUE OFI 504
Medellín: CALLE 13 SUR Nº 51C-54 GUAYABAL

Total Bruto 25,386,537.41

IVA 19% 4,823,441.59

Total a Pagar 30,209,979.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764070876780 aprobado en 20240516 prefijo BI desde el número 1001 al

2000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales Tarifa

CUFE: 7a4c8586407833d0475a03e6a80c9dcc2f2c27b1e4c6dc7fc687bff1f9a9a7cbbe9e7ab443650e1facbab326ee4648aa

14/6/24, 9:14 a.m. Factura - iSiigo
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CONTRATO No.  DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

VALOR EN NUMEROS DEL CONTRATO:

VALOR ADICIÓN No 1

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

VALOR EN LETRAS DEL CONTRATO:

INTERVENTOR(A):

CONTRATISTA:

SUPERVISOR(A):

PERIODO:

UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

1 UND 720                               1.010.547                   727.593.840$         1.052         1.063.095.547                      28         27.958.501,00 1.080                  1.091.054.048        

2 UND 48                                 1.125.739                   54.035.472$           65              73.060.461                             2           2.251.478,00 67                       75.311.939             

390.814.680$         

1.172.443.992$      

(Firma) (Firma)

Original: Proceso Financiera UAERMV

Copia N° 1: Supervisor(a) del contrato

Copia N° 2: Interventor(a)

Copia N° 3: Contratista

ADICIÓN No 1

N/A

FORMATO PREACTA DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: GCON-FM-027 VERSIÓN: 4

FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2022

503

ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS

CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ

SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVEL MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE 

$ 781.629.360

$ 390.814.680

$ 1.172.444.040

ITEMS

UNIDADES SANITARIAS MIXTAS

BOGA INGENIERÍA SAS

BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO

01 AL 15 DE MAYO DE 2024

NUEVO ACUMULADO

DESCRIPCION

CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA

UNIDADES SANITARIAS MIXTAS

30.209.979$                                1.166.365.987

PORCENTAJE EJECUCION ACUMULADA 100,00% 96,90% 2,58% 99,48%

TOTALES 1.136.156.008$                           

-$                                                      

AMORTIZACION ANTICIPO <Escriba el % de anticipo acordado> -$                                                              Amortizado presente Acta -$                                                      

AMORTIZACION EN GARANTÍA <Escriba el % de garantía acordado> -$                                                              Garantía presente Acta -$                                             

<ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUI CONTENIDA,

ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR

FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARÁN EL SOMBREADO

DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto).>

TOTAL NETO A PAGAR 30.209.979$                                                                                                                                                                                                                                   

PAC PROGRAMADO PARA EL PRESENTE PAGO 24.990.909$                                                                                                                    DIFERENCIA CON PAC PROGRAMADO 5.219.070-$                                                                             

Proyectó: -Escribir el nombre de la persona que realizó la proyección de la consulta/Cargo o contrato-

La diferencia en la programación del PAC corresponde al retiro de unidades sanitarias debido a salida de unidades de trabajo

EDUARDO MANRIQUE LEMUS BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO

Contratista Interventor(a) / Supervisor(a)

Avenida Calle 26 No. 57-83 Torre 8, Piso 8 CEMSA - C.P. 111321 PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195 

Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40 www.umv.gov.co
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DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO Nro.: 503

INTERVENTOR (A):

CC / NIT:

CONTRATISTA:

CC / NIT:

SUPERVISOR (A):

CC / NIT:

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

781.629.360$                          

390.814.680$                          

1.172.444.040$                       

6.078.053$                              

NÚMERO DEL ACTA NÚMERO CRP VALOR DEL CRP CÓDIGO DEL FONDO  NOMBRE DEL FONDO

VALOR BRUTO DE 

LA ACTA 

PRESENTE

RETEGARANTÍA 

Y/O AMORTIZACIÓN 

ANTICIPO 

PRESENTE ACTA

VALOR TOTAL A 

PAGAR
GIRO ACUMULADO 

$ 173.222.700 1-100-F001 
VA-Recursos

distrito
$ 5.000.000 N/A $ 5.000.000 $ 5.000.000

$ 100.000.000 1-100-I010 VA
Sobretasa a la

gasolina
$ 5.000.000 N/A $ 5.000.000 $ 5.000.000

$ 484.883.579 1-100-I024 VA
Sobretasa al

ACPM
$ 22.426.588 N/A $ 22.426.588 $ 22.426.588

CRP 661 $ 23.523.081 1-100-F001
 VA-Recursos

distrito
$ 8.084.376 N/A $ 8.084.376 $ 8.084.376

$ 173.222.700 1-100-F001 
VA-Recursos

distrito
$ 20.000.000 N/A $ 20.000.000 $ 25.000.000

$ 100.000.000 1-100-I010 VA
Sobretasa a la

gasolina
$ 20.000.000 N/A $ 20.000.000 $ 25.000.000

$ 484.883.579 1-100-I024 VA
Sobretasa al

ACPM
$ 48.984.303 N/A $ 48.984.303 $ 71.410.891

CRP 661 $ 23.523.081 1-100-F001
 VA-Recursos

distrito
$ 8.084.376 N/A $ 8.084.376 $ 16.168.752

$ 173.222.700 1-100-F001 
VA-Recursos

distrito
$ 20.000.000 N/A $ 20.000.000 $ 45.000.000

$ 100.000.000 1-100-I010 VA
Sobretasa a la

gasolina
$ 20.000.000 N/A $ 20.000.000 $ 45.000.000

$ 484.883.579 1-100-I024 VA
Sobretasa al

ACPM
$ 46.284.483 N/A $ 46.284.483 $ 117.695.374

CRP 661 $ 23.523.081 1-100-F001
 VA-Recursos

distrito
$ 6.063.282 N/A $ 6.063.282 $ 22.232.034

$ 173.222.700 1-100-F001 
VA-Recursos

distrito
$ 20.000.000 N/A $ 20.000.000 $ 65.000.000

$ 100.000.000 1-100-I010 VA
Sobretasa a la

gasolina
$ 15.000.000 N/A $ 15.000.000 $ 60.000.000

$ 484.883.579 1-100-I024 VA
Sobretasa al

ACPM
$ 58.046.608 N/A $ 58.046.608 $ 175.741.982

CRP 661 $ 23.523.081 1-100-F001
 VA-Recursos

distrito
$ 1.291.047 N/A $ 1.291.047 $ 23.523.081

$ 173.222.700 1-100-F001 
VA-Recursos

distrito
$ 28.000.000 N/A $ 28.000.000 $ 93.000.000

$ 100.000.000 1-100-I010 VA
Sobretasa a la

gasolina
$ 20.000.000 N/A $ 20.000.000 $ 80.000.000

$ 484.883.579 1-100-I024 VA
Sobretasa al

ACPM
$ 57.586.525 N/A $ 57.586.525 $ 233.328.507

$ 173.222.700 1-100-F001 
VA-Recursos

distrito
$ 25.000.000 N/A $ 25.000.000 $ 118.000.000

$ 100.000.000 1-100-I010 VA
Sobretasa a la

gasolina
$ 20.000.000 N/A $ 20.000.000 $ 100.000.000

$ 484.883.579 1-100-I024 VA
Sobretasa al

ACPM
$ 58.006.539 N/A $ 58.006.539 $ 291.335.046

$ 173.222.700 1-100-F001 
VA-Recursos

distrito
$ 30.000.000 N/A $ 30.000.000 $ 148.000.000

$ 100.000.000 1-100-I010 VA
Sobretasa a la

gasolina
$ 0 N/A $ 0 $ 100.000.000

$ 484.883.579 1-100-I024 VA
Sobretasa al

ACPM
$ 77.812.659 N/A $ 77.812.659 $ 369.147.705

$ 173.222.700 1-100-F001 
VA-Recursos

distrito
$ 25.222.700 N/A $ 25.222.700 $ 173.222.700

$ 100.000.000 1-100-I010 VA
Sobretasa a la

gasolina
$ 0 N/A $ 0 $ 100.000.000

$ 484.883.579 1-100-I024 VA
Sobretasa al

ACPM
$ 79.324.409 N/A $ 79.324.409 $ 448.472.114

$ 173.222.700 1-100-F001 
VA-Recursos

distrito
$ 0 N/A $ 0 $ 173.222.700

$ 100.000.000 1-100-I010 VA
Sobretasa a la

gasolina
$ 0 N/A $ 0 $ 100.000.000

$ 484.883.579 1-100-I024 VA
Sobretasa al

ACPM
$ 36.411.465 N/A $ 36.411.465 $ 484.883.579

CRP 3 ADICIÓN $ 350.000.000 1-100-I010 VA
Sobretasa a la

gasolina
$ 53.213.687 N/A $ 53.213.687 $ 53.213.687

CRP 4 ADICIÓN $ 40.814.680 1-100-F001 VA
 Recursos

distrito
$ 13.604.893 N/A $ 13.604.893 $ 13.604.893

$ 173.222.700 1-100-F001 
VA-Recursos

distrito
$ 0 N/A $ 0 $ 173.222.700

$ 100.000.000 1-100-I010 VA
Sobretasa a la

gasolina
$ 0 N/A $ 0 $ 100.000.000

$ 484.883.579 1-100-I024 VA
Sobretasa al

ACPM
$ 0 N/A $ 0 $ 484.883.579

CRP 3 ADICIÓN $ 350.000.000 1-100-I010 VA
Sobretasa a la

gasolina
$ 85.400.298 N/A $ 53.213.687 $ 138.613.985

CRP 4 ADICIÓN $ 40.814.680 1-100-F001 VA
 Recursos

distrito
$ 13.604.893 N/A $ 13.604.893 $ 27.209.786

CRP 3 ADICIÓN $ 350.000.000 1-100-I010 VA
Sobretasa a la

gasolina
$ 90.147.005 N/A $ 90.147.005 $ 228.760.990

CRP 4 ADICIÓN $ 40.814.680 1-100-F001 VA
 Recursos

distrito
$ 8.084.376 N/A $ 8.084.376 $ 35.294.162

CRP 3 ADICIÓN $ 350.000.000 1-100-I010 VA
Sobretasa a la

gasolina
$ 84.950.978 N/A $ 84.950.978 $ 313.711.968

CRP 4 ADICIÓN $ 40.814.680 1-100-F001 VA
 Recursos

distrito
$ 5.520.518 N/A $ 5.520.518 $ 40.814.680

CRP 3 ADICIÓN $ 350.000.000 1-100-I010 VA
Sobretasa a la

gasolina
$ 30.209.979 N/A $ 30.209.979 $ 343.921.947

CRP 4 ADICIÓN $ 40.814.680 1-100-F001 VA
 Recursos

distrito
$ 0 N/A $ 0 $ 40.814.680

TOTAL

(Firma) 

Proyectó: Beatriz Elena Quintero O 

Copia 1: Supervisor(a) del contrato

Copia 2: Interventor(a)

Copia 3: Contratista

 CRP 660

11

10  CRP 660

9  CRP 660

8  CRP 660

2
 CRP 660

4
 CRP 660

5
 CRP 660

3
 CRP 660

6  CRP 660

7  CRP 660

BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO

VALOR CONTRATO

VALOR ADICIONES

VALOR TOTAL

SALDO CONTRATO

1.094.889.797

CÓDIGO: GEFI-FM-014

N/A

BOGA INGENIERIASAS

900.494.646-1

FORMATO CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2023

N/A

12

<ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUI CONTENIDA,

ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS

EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARÁN EL SOMBREADO DE COLOR

Y LOS GUIONES (Incluido este texto).>

Original: Financiera 

<Escribir el Nombre de la persona que firma>

$ 1.166.365.987

13

14

Calle 26 No. 57-41 Torre 8, Pisos 7 y 8 CEMSA - CP: 111321            

Pbx: 3779555 - Información: Línea 195       

www.umv.gov.co

GEFI-FM-014
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VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 781.629.360,00

PLAZO DE EJECUCIÓN 8 MESES

SUPERVISOR BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO p

INICIO CONTRATO 19-may-23

FECHA TERMINACION CONTRATO 18-ene-24

VALOR ADICIÓN No 1 $ 390.814.680,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 1.172.444.040,00

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 10-may-24

VALOR EJECUTADO $ 1.166.365.960

PENDIENTE POR EJECUTAR $ 6.078.080

VALOR ANTICIPO N/A

PORCENTAJE EJECUTADO 99%

660 de 2023 661 de 2023

$ 758.106.279,00 $ 23.523.081,00 CONVENIO 1292 -$                                        

566 de 2023 567 de 2023

$ 758.106.279,00 $ 23.523.081,00

ACTA Nº DESCRIPCIÓN #¡REF!

1 ACTA DE INICIO

2 ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1 #¡REF!

3 ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2

4 ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3

5 ACTA No. 5 CORTE PARCIAL Nº 4

6 ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5

7 ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6

8 ACTA No. 8 CORTE PARCIAL Nº 7

9 ACTA No. 9 CORTE PARCIAL Nº 8

10 ACTA No. 10 CORTE PARCIAL Nº 9

11 ACTA No. 11 CORTE PARCIAL Nº 10

12 ACTA No. 12 CORTE PARCIAL Nº 11

13 ACTA No. 13 CORTE PARCIAL Nº 12

14 ACTA No. 14 CORTE PARCIAL Nº 13

CORTE PARCIAL PERIODO TOTAL EJECUTADO PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD PARTICIPACIÓN 

ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1 may-22 $ 40.510.964 $ 0 $ 40.510.964 $ 0

ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2 jun-23 $ 97.068.679 $ 0 $ 97.068.679 $ 0

ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3 jul-23 $ 92.347.765 $ 0 $ 92.347.765 $ 0

ACTA No. 5 CORTE PARCIAL Nº 4 ago-23 $ 94.337.655 $ 0 $ 94.337.655 $ 0

ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5 sep-23 $ 105.586.525 $ 0 $ 105.586.525 $ 0

ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6 oct-23 $ 103.006.539 $ 0 $ 103.006.539 $ 0

ACTA No. 8 CORTE PARCIAL Nº 7 nov-23 $ 107.812.659 $ 0 $ 107.812.659 $ 0

ACTA No. 9 CORTE PARCIAL Nº 8 dic-23 $ 104.547.109 $ 0 $ 104.547.109 $ 0

ACTA No. 10 CORTE PARCIAL Nº 9 ene-24 $ 103.230.045 $ 0 $ 103.230.045 $ 0

ACTA No. 11 CORTE PARCIAL Nº 10 feb-24 $ 99.005.191 $ 0 $ 99.005.191 $ 0

ACTA No. 12 CORTE PARCIAL Nº 11 mar-24 $ 98.231.381 $ 0 $ 98.231.381 $ 0

ACTA No. 13 CORTE PARCIAL Nº 12 abr-24 $ 90.471.469 $ 0 $ 90.471.496 $ 0

ACTA No. 14 CORTE PARCIAL Nº 13 may-24 $ 30.209.979 $ 0 $ 30.209.979 $ 0

$ 1.166.365.960 $ 0 $ 1.166.365.987 $ 0

99% 0% 99% 0%

$ 40.510.964

ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1 may-22 $ 40.510.964 $ 0 $ 40.510.964 $ 0

ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2 jun-23 $ 97.068.679 $ 0 $ 97.068.679 $ 0

ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3 jul-23 $ 92.347.765 $ 0 $ 92.347.765 $ 0

ACTA No. 5 CORTE PARCIAL Nº 4 ago-23 $ 94.337.655 $ 0 $ 94.337.655 $ 0

ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5 sep-23 $ 105.586.525 $ 0 $ 105.586.525 $ 0

ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6 oct-23 $ 103.006.539 $ 0 $ 103.006.539 $ 0

ACTA No. 8 CORTE PARCIAL Nº 7 nov-23 $ 107.812.659 $ 0 $ 107.812.659 $ 0

ACTA No. 9 CORTE PARCIAL Nº 8 dic-23 $ 104.547.109 $ 0 $ 104.547.109 $ 0

ACTA No. 10 CORTE PARCIAL Nº 9 ene-24 $ 103.230.045 $ 0 $ 103.230.045 $ 0

ACTA No. 11 CORTE PARCIAL Nº 10 feb-24 $ 99.005.191 $ 0 $ 99.005.191 $ 0

ACTA No. 12 CORTE PARCIAL Nº 11 mar-24 $ 98.231.381 $ 0 $ 98.231.381 $ 0

ACTA No. 13 CORTE PARCIAL Nº 12 abr-24 $ 90.471.496 $ 0 $ 90.471.496 $ 0

ACTA No. 14 CORTE PARCIAL Nº 13 may-24 $ 30.209.979 $ 0 $ 30.209.979 $ 0

$ 1.166.365.987 $ 0 $ 1.166.365.987 $ 0

$ 6.078.053 $ 6.078.053 $ 0

99% 0% 99% 0%

FUENTE DISPONIBILIDAD EJECUTADO
PEDIENTE POR 

EJECUTAR

MISIONALIDAD $ 1.172.444.040 $ 1.166.365.960 $ 6.078.080

PENDIENTE POR EJECUTAR EJECUTADO

0 0

PENDIENTE POR EJECUTAR EJECUTADO

$ 6.078.080,31 $ 1.166.365.959,69

PENDIENTE POR EJECUTAR EJECUTADO

0 0

CORTE PARCIAL PERIODO TOTAL EJECUTADO PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD PARTICIPACIÓN 

ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1 may-22 $ 40.510.964 $ 0 $ 40.510.964 $ 0

ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2 jun-23 $ 97.068.679 $ 0 $ 97.068.679 $ 0

ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3 jul-23 $ 92.347.765 $ 0 $ 92.347.765 $ 0

ACTA No. 5 CORTE PARCIAL Nº 4 ago-23 $ 94.337.655 $ 0 $ 94.337.655 $ 0

ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5 sep-23 $ 105.586.525 $ 0 $ 105.586.525 $ 0

ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6 oct-23 $ 103.006.539 $ 0 $ 103.006.539 $ 0

ACTA No. 8 CORTE PARCIAL Nº 7 nov-23 $ 107.812.659 $ 0 $ 107.812.659 $ 0

ACTA No. 9 CORTE PARCIAL Nº 8 dic-23 $ 104.547.109 $ 0 $ 104.547.109 $ 0

ACTA No. 10 CORTE PARCIAL Nº 9 ene-24 $ 103.230.045 $ 0 $ 103.230.045 $ 0

ACTA No. 11 CORTE PARCIAL Nº 10 feb-24 $ 99.005.191 $ 0 $ 99.005.191 $ 0

ACTA No. 12 CORTE PARCIAL Nº 11 mar-24 $ 98.231.381 $ 0 $ 98.231.381 $ 0

ACTA No. 12 CORTE PARCIAL Nº 12 abr-24 $ 90.471.496 $ 0 $ 90.471.496 $ 0

ACTA No. 13 CORTE PARCIAL Nº 12 may-24 $ 30.209.979 $ 0 $ 30.209.979 $ 0

$ 1.136.156.008 $ 0 $ 1.136.156.008 $ 0

$ 30.209.979 $ 0 $ 30.209.979 $ 0

97% 0% 97% 0%

INFORME EJECUTIVO FINANCIERO CONTRATO 503 DE 2023

OBJETO: "ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA 

LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y 

RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE 

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ- 

PROYECTO 7858 METAS 1- 2- 4- 5 – PROYECTO 7903".

CONTRATO Nº 503 DE 2023

PORCENTAJE PAGADO Vs EJEUCTADO

TOTAL PENDIENTE DE PAGO

CRP

CDP

INFORMACION EJECUCION CONTRATO 503-2023

INFORMACION JURIDICA

INFORMACION FINANCIERA CONTRATO 503-2023

TOTAL EJECUTADO

PORCENTAJE DE EJECUCION

TOTAL PAGADO

TOTAL EJECUCION (PROYECTADO)

SALDO DISPONIBLE (PROYECTADO)

PORCENTAJE DE EJECUCION (PROYECTADO)

PARTICIPACIÓN POR FUENTE DE INVERSIÓN

$ 0

$ 20.000.000

$ 40.000.000

$ 60.000.000

$ 80.000.000

$ 100.000.000

$ 120.000.000

ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3ACTA No. 5 CORTE PARCIAL Nº 4ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6ACTA No. 8 CORTE PARCIAL Nº 7ACTA No. 9 CORTE PARCIAL Nº 8ACTA No. 10 CORTE PARCIAL Nº 9ACTA No. 11 CORTE PARCIAL Nº 10ACTA No. 12 CORTE PARCIAL Nº 11ACTA No. 13 CORTE PARCIAL Nº 12ACTA No. 14 CORTE PARCIAL Nº 13

$ 40.510.964

$ 97.068.679 $ 92.347.765 $ 94.337.655$ 105.586.525
$ 103.006.539

$ 107.812.659
$ 104.547.109$ 103.230.045

$ 99.005.191$ 98.231.381

$ 90.471.469

$ 30.209.979

CORTES PARCIALES

99%

1%

EJECUCIÓN DE CONTRATO

VALOR EJECUTADO PENDIENTE POR EJECUTAR

1%

99%

EJECUTADO MISIONALIDAD

PENDIENTE POR EJECUTAR EJECUTADO



 
 

 

 
 

 INFORME No 13 AVANCE DE EJECUCIÓN   

CONTRATO 503 DE 2023 
  

Durante el período del 1 al 15 de mayo de 2024, en el marco del contrato 503 de 2023, cuyo objeto 

es “Alquiler de unidades sanitarias mixtas para la sedes de producción y los frentes de obra urbanos 

y rurales relacionados con las actividades de rehabilitación y mantenimiento de vías de Bogotá", el 

contratista BOGA INGENIERIA COMBI S.A.S, ejecutó las actividades de alquiler de unidades 

sanitarias mixtas  para los frentes de obra, que se relacionan en la  tabla adjunta, en la cual se indica 

el frente y cantidad de baños.  

 

Se prestó el servicio de alquiler de unidades sanitarias así: A los baños portátiles en los 

mantenimientos realizados se le suministró, papel higiénico, jabón antibacterial para manos, 

ambientador biodegradable y bolsa para los residuos.  

 

El presente informe se firma a los 11 días del mes de junio de 2024.  

 
 

Frentes de Obra Unidades Sanitarias Días 

PLANTA MOCHUELO 24 8 

PLANTA LA ELVIRA 8 14 

PLANTA LA ELVIRA 20 1 

LAGUNITAS, CALLE 91A BIS SUR X KR 18H Y 18F 2 10 

SALITRE SUR ORIENTAL, CL 23A X KR 59 Y 60 2 7 

EL PROGRESO CARRERA 5 ESTE CON CALLE 88B 2 14 

MARRUECOS CARRERA 5B X DIAG 48I 2 1 

LA REFORMA,CL 90A SUR ENTRE KR 4ESTE Y KIR4 2 4 

CANAIMA, KR 19 X CL 192 2 15 

LAS ORQUIDEAS, AVDA CL 161 X AVDA KR 15 2 15 

VERBENAL, CL 185 X KR 19A 2 15 

LAGUNITAS, CALLE 91B BIS  SUR 18F- 50 2 10 

BOSQUE DE PINO, CALLE 161A CON CARRERA 3B ESTE 2 2 

BATAN CALLE 123A # 47 - 34 2 15 

POPULAR MODELO, KR 54 ENTRE CL 67A Y 67A BIS 2 9 

RAMAJAL 2 5 

SALITRE SUR ORIENTAL, CARRERA 54 X CALLE 22A Y 22B 2 5 

LA COMUNA CALLE 89B SUR ENTRE KRA 7D ESTE Y 7F ESTE 4 5 

SANTA ANA 2 15 

PRADO VERANIEGO, KR 46  X CL 130 Y CL 131 1 15 



 
 

 

 
 

SAN FELIPE, CL 74 ENTRE KR 23 Y KR 24 2 7 

SAN ANTONIO 2 15 

SAN FELIPE, CALLE. 74 20C - 32 2 15 

PROVIVIENDA, CL 31BIS SUR X KR 68N 2 10 

CENTRO FONTIBON, KR 99 X CLO 17A Y6 CL 18 2 10 

BILBAO, KR 139 C CL 143 Y 142F 2 3 

EL RECUERDO CALLE 25D X CARRERA 37 BIS 2 5 

EL RECUERDO C 40 25B-14 1 9 

MAZUREN CALLE 152 54-96 2 8 

MAZUREN CALLE 152 X CARRERA 55 4 8 

ARABIA,  2 15 

BARAJAS NORTE 2 15 

 
 

 

 

BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO 

Supervisor Contrato 503 de 2023 



  

  

CONTRATO N° 503 DE 2023  

 

  

CERTIFICA  

  

  

La oficina de Servicio a la ciudadanía y Sostenibilidad de la Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, certifica que el contratista BOGA 
INGENIERIA S.A.S, identificado con NIT No 900.494.646-1, tiene el objeto del contrato 
No. 503 de 2023 “ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE 
PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS 
CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE 
BOGOTÁ”, durante el periodo del 1 de mayo al 15 de mayo de 2024.   

De igual manera, se pudo establecer mediante Certificación expedida por el 
Representante Legal que BOGA INGENIERIA SAS, ha cumplido con los pagos de 
seguridad social durante los últimos seis (6) meses.   
  

Por lo tanto, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y 
MANTENIMIENTO VIAL, adeuda al contratista la suma TREINTA MILLONES 
DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 
30.209.979), correspondiente al período comprendido del 1 al 15 de mayo de 2024.  
 
                          
 
 

  

 

 

 

 

 
BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO 

Supervisora Contrato 503 de 2023 



 
 

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

 
 
 

El suscrito Eduardo Manrique Lamus, identificado con CC 80.407.900, en 

mi condición de Representante Legal de BOGA INGENIERIA S.A.S identificada 

con NIT. 900.494.646-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de 

Villavicencio, certifico que se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago 

de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 

aportes a la caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y Servicios Nacionales de Aprendizaje de todo el personal que se 

encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (6) meses 

calendario. 

 
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 

2002. 

 

La presente se expide el día seiS (6) de junio de 2024. 
 

 

Eduardo Manrique Lamus 

C.C 80.407.900 

BOGA INGENIERIA SAS – Representante Legal 

NIT No. 900.494.646-1 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Medellin, Antioquia - Bogotá D.C, Villavicencio – Meta 
Medellin (4) 6090120 

Bogota D.C (1) 7943655 



BOGA INGENIERIA 
,, •    I ho p 

 

CERTIFICACION VINCULACION DE MUJERES EN LA EJECUCION DEL 

CONTRATO O CONVENIO 

 

BOGA  INGENIERIA  S.A.S.  Nit:  900.494.646-1,  empresa,  dedicada  al 

tratamiento de aguas residuales en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 3 del  

Decreto 332 de 2020, Certifica que en nuestra n6mina de personal se encuentran 

vinculadas las siguientes colaboradoras, bajo las siguientes modalidades de 

contrataci6n: 

Contrato Indefinido: 
 

❖ Angela Patricia Mendez Garcia 

Contrato Obra Labor: 

❖ Maria Alicia Cifuentes Velasquez 

❖ Omaira Sofia vega Urango 

❖ Luz Marina Henao Marin 

❖ Johanna Cañas 

Contrato Prestación de servicios: 

❖ Alexandra Botero Lovo 

 

Se expide en la ciudad de Bogota D.C. a los seis ( 6 ) días del mes de junio del 2024, a 
solicitud del interesado. 

Cordialmente, 
 

 

 

 

EDUARDO MANRIQUE LAMUS  

CC 8O.407.900 

BOGA INGENIERIA SAS NIT:900494646-1 
 

 

 

 

 

Bogota - D.C, Medellin - Antioquia, Villavicencio - Meta 

3502393829-3507089588 



We a e 1t happe.,  

 
A QUIEN CORRESPONDA: 

 
 

 

ASUNTO: Personal Vigente contrato UMV (Unidad de mantenimiento 

vial) 

 

Yo Eduardo Manrique Lamus identificado con cédula de ciudadania: 80.407.900 

En representación de la empresa BOGA INGENIERIA SAS, Nit 900494646-1 

Certifico que las personas relacionadas a continuación hacen parte del contrato 

adjudicado par la unidad de mantenimiento vial (UMV): 

• Daner de Jesus Obeso 

• Jesus Andres Pedraza P. 

• Aldair Gulloso 

 

• Adrian Arturo Colmenares 

 

• Maria Alicia Cifuentes 

 

• Angela Patricia Mendez Garcia 

 

• Alexandra botero Lovo 

 

• Johana Cañas 

 

Se expide en la ciudad de Bogota a las seis (6) dias del mes de junio del 2024, 

a solicitud del interesado. 

 
 

 

Cordialmente, 
 

 

 
 

 
 

 

 
EDUARDO MANRIQUE LAMUS 

cc 80.407.900 

BOGA INGENIERIA SAS 
NIT:900494646 

 

 

Bogota - D.C, Antioquia, Villavicencio - Meta, Cajica- Cundinamarca 

3502393829 



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: ADMINISTRACION CAJICA (12 Afiliados) $6,283,338 $1,005,800 $6,283,338 $251,800 $6,283,338 $251,800 $6,283,338 $137,400 $0 $0

Centro de Trabajo: CINCO ( 5 Afiliados) $1,603,336 $256,800 $1,603,336 $64,400 $1,603,336 $64,400 $1,603,336 $111,900 $0 $0

Ciudad: CAJICA Depto: CUNDINAMARCA ( 5 Afiliados) $1,603,336 $256,800 $1,603,336 $64,400 $1,603,336 $64,400 $1,603,336 $111,900 $0 $0

1 CC 79446834 GOMEZ ASCANIO 
AUGUSTO

230201 4 $173,334 $27,800 EPS017 4 $173,334 $7,000 CCF24 4 $173,334 $7,000 14-11 4 $173,334 $12,100 4 $0 $0

2 CC 1017134746 MUÑOZ DERIS 
NALLELI

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS040 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

3 CC 1030587852 NOVOA FERNANDEZ 
JOHN FREDY

230301 1 $43,334 $7,000 EPS017 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

4 CC 1000887066 OSORNO CAÑAS 
SEBASTIAN

230201 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

5 CC 79583919 RAMIREZ CASTILLO 
JUAN SALVADOR

230201 1 $43,334 $7,000 EPS017 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

Centro de Trabajo: TRES ( 1 Afiliados) $43,334 $7,000 $43,334 $1,800 $43,334 $1,800 $43,334 $1,100 $0 $0

Ciudad: CAJICA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados) $43,334 $7,000 $43,334 $1,800 $43,334 $1,800 $43,334 $1,100 $0 $0

6 CC 1235245139 CASTAÑEDA CUESTA 
ROBERT ESTITH

230301 1 $43,334 $7,000 EPS008 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $1,100 1 $0 $0

Centro de Trabajo: UNO ( 6 Afiliados) $4,636,668 $742,000 $4,636,668 $185,600 $4,636,668 $185,600 $4,636,668 $24,400 $0 $0

Ciudad: CAJICA Depto: CUNDINAMARCA ( 6 Afiliados) $4,636,668 $742,000 $4,636,668 $185,600 $4,636,668 $185,600 $4,636,668 $24,400 $0 $0

7 CC 52789198 ARENAS PEÑA 
JOHANNA

230301 1 $43,334 $7,000 EPS005 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $300 1 $0 $0

8 CC 1072714473 MANRIQUE FRANCO 
JUAN DANIEL

25-14 30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $6,800 30 $0 $0

9 CC 1072669981 MANRIQUE BOTERO 
NICOLAS

25-14 30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $6,800 30 $0 $0

10 CC 1022951839 MENDEZ GARCIA 
ANGELA PATRICIA

230201 30 $1,300,000 $208,000 EPS008 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $6,800 30 $0 $0

11 CC 1067031073 PEDRAZA PEDRAZA 
JESUS ANDRES

230301 1 $43,334 $7,000 ESSC62 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $300 1 $0 $0

12 CC 1232399737 PINTO DIAZ 
JHONATHAN JOSE

230301 15 $650,000 $104,000 EPSC34 15 $650,000 $26,000 CCF24 15 $650,000 $26,000 14-11 15 $650,000 $3,400 15 $0 $0

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: OPERACIONES CAJICA (4 Afiliados) $2,816,668 $450,800 $2,816,668 $112,800 $2,816,668 $112,800 $2,816,668 $41,400 $0 $0

Centro de Trabajo: CUATRO ( 1 Afiliados) $43,334 $7,000 $43,334 $1,800 $43,334 $1,800 $43,334 $1,900 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) $43,334 $7,000 $43,334 $1,800 $43,334 $1,800 $43,334 $1,900 $0 $0

13 CC 1148149813 CASTAÑEDA CUESTA 
ELIEZER JOSE

230301 1 $43,334 $7,000 EPS041 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $1,900 1 $0 $0

Centro de Trabajo: RIESGO 1 ( 2 Afiliados) $1,473,334 $235,800 $1,473,334 $59,000 $1,473,334 $59,000 $1,473,334 $7,800 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 2 Afiliados) $1,473,334 $235,800 $1,473,334 $59,000 $1,473,334 $59,000 $1,473,334 $7,800 $0 $0

14 PT 7021021 COLMENARES 
MARTINEZ ADRIAN 
ARTURO

230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC24 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $6,800 30 $0 $0

15 CC 1051734871 GULLOSO ROBLES 
ALDAHIR

230201 4 $173,334 $27,800 EPS017 4 $173,334 $7,000 CCF24 4 $173,334 $7,000 14-11 4 $173,334 $1,000 4 $0 $0

Centro de Trabajo: TRES ( 1 Afiliados) $1,300,000 $208,000 $1,300,000 $52,000 $1,300,000 $52,000 $1,300,000 $31,700 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) $1,300,000 $208,000 $1,300,000 $52,000 $1,300,000 $52,000 $1,300,000 $31,700 $0 $0

16 CC 1067033687 OBESO MEZA DANER 
JESUS

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS017 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $31,700 30 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 900494646 1 BOGA INGENIERIA SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES ADMINISTRACION CAJICA KM 7 CAJICA CHIA CC SAN 
ROQUE

CAJICA-CUNDINAMARCA 6090120 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-04 2024-05 670078429 9467981936 E 2024/05/14 2024/05/30 BANCOLOMBIA 16 $8,140,400
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: OPERACIONES MEDELLIN (18 Afiliados) $20,323,336 $3,252,000 $21,623,336 $975,700 $21,623,336 $865,200 $21,623,336 $194,200 $1,300,000 $65,000

Centro de Trabajo: RIESGO 1 ( 17 Afiliados) $19,066,669 $3,050,900 $20,366,669 $925,400 $20,366,669 $814,900 $20,366,669 $106,700 $1,300,000 $65,000

Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA ( 17 Afiliados) $19,066,669 $3,050,900 $20,366,669 $925,400 $20,366,669 $814,900 $20,366,669 $106,700 $1,300,000 $65,000

17 CC 1017150411 CAÑAS PIRAZON 
JOHANA IRENE

231001 30 $1,300,000 $208,000 EPS002 30 $1,300,000 $52,000 CCF03 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $6,800 30 $0 $0

18 CC 44004890 CEBALLOS CASTAÑO 
SANDRA MILENA

230301 22 $953,334 $152,600 EPS040 22 $953,334 $38,200 CCF03 22 $953,334 $38,200 14-11 22 $953,334 $5,000 22 $0 $0

19 CC 43112672 CIFUENTES 
VELASQUEZ MARIA 
ALICIA

230201 30 $1,300,000 $208,000 EPS040 30 $1,300,000 $52,000 CCF03 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $6,800 30 $0 $0

20 CC 39172447 CRUZ CANO MARTHA 
CECILIA

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS002 30 $1,300,000 $52,000 CCF03 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $6,800 30 $0 $0

21 CC 1148698047 FRITMAN ALZATE 
SANDRA CAROLINA

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS040 30 $1,300,000 $52,000 CCF03 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $6,800 30 $0 $0

22 CC 1000405824 GIRALDO MUÑOZ 
DINAIRA YURANI

230301 23 $996,667 $159,500 EPS042 23 $996,667 $39,900 CCF03 23 $996,667 $39,900 14-11 23 $996,667 $5,300 23 $0 $0

23 CC 1035871301 GOMEZ VIRGEN 
ANGEL DAVID

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF03 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $6,800 30 $0 $0

24 CC 1020486514 GOMEZ VIRGEN 
LAURA

230201 30 $1,300,000 $208,000 EPS040 30 $1,300,000 $52,000 CCF03 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $6,800 30 $0 $0

25 CC 43610304 HENAO MARIN LUZ 
MARINA

230201 30 $1,300,000 $208,000 EPS040 30 $1,300,000 $52,000 CCF03 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $6,800 30 $0 $0

26 CC 22881707 LAZARO PEREZ 
NELYS MARINA

0 $0 $0 ESSC07 30 $1,300,000 $52,000 CCF03 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $6,800 30 $0 $0

27 CC 42937663 LONDOÑO OSSA 
CECILIA INDIRA

230201 22 $953,334 $152,600 EPS040 22 $953,334 $38,200 CCF03 22 $953,334 $38,200 14-11 22 $953,334 $5,000 22 $0 $0

28 CC 35820284 PALOMEQUE 
MOSQUERA LEIS 
HILDA

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS040 30 $1,300,000 $162,500 CCF03 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $6,800 30 $1,300,000 $65,000

29 CC 71217356 PEREZ ZAPATA IVAN 
RODRIGO

230301 13 $563,334 $90,200 EPS010 13 $563,334 $22,600 CCF03 13 $563,334 $22,600 14-11 13 $563,334 $3,000 13 $0 $0

30 CC 1020104553 RAMIREZ GARCIA 
DANIELA

230201 30 $1,300,000 $208,000 EPS010 30 $1,300,000 $52,000 CCF03 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $6,800 30 $0 $0

31 PT 7070743 RIVERO CUELLO 
MARISOL YASMELITH

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS040 30 $1,300,000 $52,000 CCF03 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $6,800 30 $0 $0

32 CC 1036651002 TABORDA ROJAS 
ROBINSON DAVIAN

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS040 30 $1,300,000 $52,000 CCF03 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $6,800 30 $0 $0

33 CC 43811296 VALDES GONZALEZ 
CLAUDIA YANETH

25-14 30 $1,300,000 $208,000 EPS040 30 $1,300,000 $52,000 CCF03 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $6,800 30 $0 $0

Centro de Trabajo: RIESGO 5 ( 1 Afiliados) $1,256,667 $201,100 $1,256,667 $50,300 $1,256,667 $50,300 $1,256,667 $87,500 $0 $0

Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA ( 1 Afiliados) $1,256,667 $201,100 $1,256,667 $50,300 $1,256,667 $50,300 $1,256,667 $87,500 $0 $0

34 CC 71020846 LONDOÑO 
CASTAÑEDA JESUS 
MARIA

25-14 29 $1,256,667 $201,100 EPS010 29 $1,256,667 $50,300 CCF03 29 $1,256,667 $50,300 14-11 29 $1,256,667 $87,500 29 $0 $0

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: REGIONAL META (1 Afiliados) $1,300,000 $208,000 $1,300,000 $52,000 $1,300,000 $52,000 $1,300,000 $6,800 $0 $0

Centro de Trabajo: UNO ( 1 Afiliados) $1,300,000 $208,000 $1,300,000 $52,000 $1,300,000 $52,000 $1,300,000 $6,800 $0 $0

Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META ( 1 Afiliados) $1,300,000 $208,000 $1,300,000 $52,000 $1,300,000 $52,000 $1,300,000 $6,800 $0 $0

35 CC 86043339 BOTERO LOVO 
GIANCARLO

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF34 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $6,800 30 $0 $0

Total         Afiliados( 35) $30,723,342 $4,916,600 $32,023,342 $1,392,300 $32,023,342 $1,281,800 $32,023,342 $379,800 $1,300,000 $65,000
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 900494646 1 BOGA INGENIERIA SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES ADMINISTRACION CAJICA KM 7 CAJICA CHIA CC SAN 
ROQUE

CAJICA-CUNDINAMARCA 6090120 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-04 2024-05 670078429 9467981936 E 2024/05/14 2024/05/30 BANCOLOMBIA 16 $8,140,400

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 34 $4,916,600 $63,600 $0 $4,980,200

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $208,000 $2,700 $0 $210,700

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 4 $825,100 $10,700 $0 $835,800

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 19 $2,621,300 $33,900 $0 $2,655,200

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 10 $1,262,200 $16,300 $0 $1,278,500

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 35 $379,800 $5,000 $0 $384,800

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 35 $379,800 $5,000 $0 $384,800

CCF (ADMINISTRADORAS: 3) 35 $1,281,800 $16,700 $0 $1,298,500

     COFREM CCF34 892,000,146 3 1 $52,000 $700 $0 $52,700

     COMFENALCO ANTIOQUIA CCF03 890,900,842 6 18 $865,200 $11,200 $0 $876,400

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 16 $364,600 $4,800 $0 $369,400

EPS (ADMINISTRADORAS: 13) 35 $1,392,300 $18,600 $0 $1,410,900

     ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 1 $1,800 $100 $0 $1,900

     CAPITAL SALUD EPSC34 900,298,372 9 1 $26,000 $400 $0 $26,400

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 2 $53,800 $700 $0 $54,500

     COOSALUD EPS EPS042 900,226,715 3 1 $39,900 $600 $0 $40,500

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 1 $52,000 $700 $0 $52,700

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 3 $124,900 $1,700 $0 $126,600

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 5 $69,600 $900 $0 $70,500

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 1 $52,000 $700 $0 $52,700

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 2 $53,800 $700 $0 $54,500

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 1 $1,800 $100 $0 $1,900

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 2 $104,000 $1,400 $0 $105,400

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 4 $157,800 $2,100 $0 $159,900

     SAVIA SALUD EPS040 900,604,350 0 11 $654,900 $8,500 $0 $663,400

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $39,000 $600 $0 $39,600

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR

PAICBF 899,999,239 2 1 $39,000 $600 $0 $39,600

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $26,000 $400 $0 $26,400

     SENA PASENA 899,999,034 1 1 $26,000 $400 $0 $26,400

TOTAL 35 $8,035,500 $104,900 $0 $8,140,400
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