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1.TIPO DE INFORME 
 
INFORME PARCIAL                     INFORME FINAL    
         
Tipo de Contrato: 
 
OBRA                            INTERVENTORÍA 
 
Informe Número: 01 
 

Periodo comprendido entre el 03/04/2024 
al 22/05/2024  

2.ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 

Contrato o Aceptación de Oferta No. 4162.010.26.1.0490 de 2024 

Nombre Completo del Contratista: GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS 
CONSULTORES SAS 
Representante legal: Víctor Hugo Zambrano Paz 
Documento de identificación del contratista:  900357259-8 

Nombre (s) del Supervisor (es): ANDRES CAMILO CERVINO TORO 
Organismo: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL  
NIT. 890.399.011-3 
Obra Ejecutada del Periodo: 87% 
 

Obra Ejecutada Acumulada: 87% 

Objeto del contrato:  
REALIZAR ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI SEGÚN B.P.26002548, ADECUACIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI, DE 
CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS 
ANEXOS TÉCNICOS 

3.INFORME JURÍDICO 
 

Fecha de Inicio 
 

Fecha Terminación 
 

03/ABRIL/2024 
 

 
16/JUNIO/2024 

x  

x  
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Modificación del contrato: 
Modificación #1: Modificación del contrato: MODIFICAR la cláusula de Garantías de la 
Aceptación de la Oferta No. 4162.010.26.1.0490 -2024, en el amparo de pago de salarios y 
prestaciones sociales, conforme lo expuesto en las consideraciones del presente documento, 
quedando así: “El Contratista, deberá presentar las garantías a favor del Distrito Especial de 
Santiago de Cali - Secretaria del Deporte y la Recreación, dentro de los tres (03) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato. 
Modificación #2: Modificar la cláusula del valor total de la aceptación de oferta, ya que no se 
discriminó el valor del IVA, quedando así: VALOR TOTAL DEL CONTRATO $80.645.200, 
VALOR DEL IVA $15.322.588), para un total de $95.967.788). 
Suspensión: N/A 
Reanudación: N/A 
Cesión: N/A 
Terminación anticipada: N/A 
Acta de recibo final de obra: N/A 

4.INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
Valor inicial del Contrato: NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($95.967.788), incluido IVA 
de QUINCE MILLONED TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
OCHOPESOS M/CTE. ($15.322.588). 
Adición: N/A 
Prórroga: N/A 
Resumen Contable y Financiero: 
 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado Saldo por Cancelar 

 
$95.967.788 

 
$ 83.599.285 

 

 
$0 

 
$ 12.368.503 

 

PERSONA JURÍDICA: 
 
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 15 DE MAYO DE 2024 
ANEXA PLANILLAS DE PAGO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 
DE 2024 
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PERSONA NATURAL: N/A 
Observaciones al informe contable y financiero: NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES AL 
INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 

5.INFORME TÉCNICO 
Concepto Supervisor: 
Durante el desarrollo de la aceptación de oferta No. 4162.010.26.1.0490-2024, se puedo ve-
rificar que el contratista realizo las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones 
satisfactoriamente en los periodos comprendidos así: 03 de abril hasta el 22 de mayo de 2024  
 
 
• Reunión con la supervisión del contrato y apoyo a la supervisión, donde se identifica los 

escenarios a realizar el estudio geotécnico. En esta primera acta se trataron los siguientes 
temas: 
 
ACTA No. 4162.010.26.1.1 
 
1. Definir estado del contrato 
2. Prioridades de actividades y cronograma de ejecución 
3. Visitas de reconocimiento 
4. Prioridad de entregas de información 
5. Solicitud de documentos por parte de la secretaria a Geozam 
 
Se establecieron los siguientes compromisos, los cuales fueron cumplidos por las partes:  

 

QUÉ HACER RESPONSABLE SOPORTE 

SOLICITAR FICHA 
TECNICA 

ACTUALIZADA AL 
AREA DE DISEÑO 

VERONICA 
POLANCO 

Revisar carpeta digital, carpeta: Correo 
de seguimiento – Correo: Entrega de 
fichas técnicas las cuales contienen los 
planos actualizados a la fecha del 
correo. 

ENVIAR HOJAS DE 
VIDA DEL EQUIPO 

DE TRABAJO 
COMPLEMENTARIO 

GEOZAM Revisar carpeta digital, carpeta: Personal 
Requerido. 
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SOLICITAR 
PLANOS DE LOS 

ESCENARIOS 
ACTUALIZADOS 

VERONICA 
POLANCO 

Revisar carpeta digital, carpeta: Correo 
de seguimiento – Correo: Entrega de 
fichas técnicas las cuales contienen los 
planos actualizados a la fecha del 
correo. 

 
como soporte de lo anterior también se puede consultar la carpeta digital, carpeta: Actas 
de Reunión – Documento: ACTA DE REUNIÓN - Marzo 21 de 2024 
 

• Visita con el apoyo a la supervisión en cada uno de los escenario deportivos y recreativos, 
donde se identificó las condiciones de cada uno de estos y se definió la exploración 
geotécnica a realizar. Los detalles de cada visita son las explicaciones de las fichas 
técnicas a los contratistas en sitio, toda esa información de las fichas esta consignada en 
la carpeta digital, Documento: FICHA PROYECTOS ESTUDIO DE SUELOS Actualizada. 
Las fotos de las visitas de cada escenario están en la carpeta digital, carpeta: 
Cronograma/Fotos de visitas. 

 
• Se realizaron 4 actas de reunión posteriores para el seguimiento del contrato, donde se 

determinaron prioridades y alcances del contrato, así mismo seguimiento al avance 
presentado en las actividades derivadas del contrato. En las actas se trataron los 
siguientes temas y se establecieron los siguientes compromisos: 
 
ACTA No. 4162.010.26.1.2 
 
1. Definir trabajos para manejo de estudios en Canchas sintéticas. 
2. Verificar viabilidad de las visitas y trabajos antes de ejecutarse. 
3. Ajuste de listado de prioridades. 
4. Cancelación de Estudio de suelos Mezzanine – Jaime Aparicio 
5. Entregas parciales 
 

QUÉ HACER RESPONSABL
E SOPORTE 

ENVIAR 
CRONOGRAMA 

AJUSTADO 

GEOZAM Revisar carpeta digital, carpeta: Cronograma – 
Documento: 240410_CRONOGRAMA 
ESTUDIOS DE GEOTECNIA ESCENARIOS 
V2 
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ENVIAR 
TRABAJOS DE 

CAMPO 
ACTUALIZADOS 

DE LOS 
ESCENARIOS 

VISITADOS 

GEOZAM El cuadro que se encuentra en este informe 
con título: RELACIÓN DE EXPLORACIONES 
GEOTECNICAS Y ENSAYOS EJECUTADOS 

CONSULTAR 
CAMBIO DE 
ESTUDIO DE 

SUELOS CON EL 
ÁREA JURIDICA 

VERONICA 
POLANCO 

Respuesta de jurídica: Se debe realizar una 
modificación al contrato. Hasta el momento no 
se ha realizado 

 
CUADRO: RELACIÓN DE EXPLORACIONES GEOTECNICAS Y ENSAYOS EJECUTADOS 

 

 
 

ACTA No. 4162.010.26.1.3 
 
1. Revisar los atrasos de las entregas con respecto al cronograma vigente 
2. Cronograma remedial 
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QUÉ HACER RESPONSABLE SOPORTE 

ENVIAR 
CRONOGRAMA 
AJUSTADO AL 

CORREO 

GEOZAM Revisar carpeta digital, carpeta: Correos de 
seguimiento – Correo: Cronograma Remedial 
03-05-2024. 
Revisar carpeta digital, carpeta: Cronograma – 
Documento: CRONOGRAMA remedial. 

 
ACTA No. 4162.010.26.1.4 

 
1. Revisar cumplimiento de la programación 
2. Ajustar fechas de entrega de informes parciales con recomendaciones constructivas. 
 

QUÉ HACER RESPONSABLE SOPORTE 

Cumplir con 
cronograma 
remedial de 
entregas 
preliminares. 
 

GEOZAM Revisar carpeta digital, carpeta: Informes 
completos. 

Enviar 
cronograma 
remedial de 
entregas 
preliminares 

GEOZAM Revisar carpeta digital, carpeta: Correos de 
seguimiento – Correo: Fechas tentativas 
informes preliminares 16-05-24 

 
ACTA No. 4162.010.26.1.5 
 
1. Recomendaciones para cimentaciones de cerramientos, muros en mampostería para 
baterías sanitarias y pantallas de protección. 
2. Detalles de mallas electrosoldadas. 
3. Recomendaciones de canchas y pistas 
4. Recomendaciones para casos puntuales: Calibella, Aldeas e Invicali. 
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QUÉ HACER RESPONSABLE SOPORTE 

ENVIAR 
INFORMACIÓN DE 
CERRAMIENTOS 

NICOL TELLO Revisar carpeta digital, carpeta: Correos de 
seguimiento – Correo: Información 
Cerramientos 

REALIZAR AJUSTES 
A LAS 

RECOMENDACIONE
S DE LOS ESTUDIOS 

DE SUELOS 

GEOZAM Revisar carpeta digital, carpeta: Informes 
completos. 

 
como soporte de lo anterior también se puede consultar la carpeta digital, carpeta: Actas 
de Reunión – Documentos: 
ACTA DE REUNIÓN #2 - Abril 8 de 2024 
ACTA DE REUNIÓN #3 - Mayo 02 de 2024 
ACTA DE REUNIÓN #4 - Mayo 14 de 2024 
ACTA DE REUNIÓN #5 - Mayo 22 de 2024 
 

• Exploración geotécnica de los siguientes escenarios deportivos y recreativos: Escenario 
Deportivo y Recreativo Alfonso López, La Gran Colombia, Parque Recreativo Calipso III, 
Parque Recreativo Y Deportivo Del Barrio Guabito, Unidad Recreativa Invicali Desepaz, 
Parque Recreativo San Benito, Parque Recreativo Barrio Caldas, Parque Recreativo 
Santa Barbara, Escenario Deportivo los Lagos, Parque Recreativo La Flora, PARQUE 
Recreativo San Benito, Parque Recreativo Santa Elena, Parque Recreativo La 
Independencia, Polideportivo Conquistadores, Parque Recreativo y Deportivo Saavedra 
Galindo - Los Gatos, Parque Recreativo Infantil Villa Colombia, Parque Recreativo 
Aguablanca, Calibella, Parque Recreativo Conjunto Aldeas, Polideportivo Vipasa, Centro 
Recreativo Ciudad los  Álamos, Polideportivo Pasoancho, Polideportivo Panamericano, 
Polideportivo El Guabal y Unidad Deportiva Jaime Aparicio. Revisar carpeta digital, 
carpeta: Correos de seguimiento – Correo: Información Cerramientos 
 

• Elaboración y entrega del estudio geotécnico para los siguientes escenarios deportivos y 
recreativos: Escenario Deportivo y Recreativo Alfonso López, La Gran Colombia, Parque 
Recreativo Calipso III, Parque Recreativo Y Deportivo Del Barrio Guabito, Unidad 
Recreativa Invicali Desepaz, Parque Recreativo San Benito, Parque Recreativo Barrio 
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Caldas, Parque Recreativo Santa Barbara, Escenario Deportivo los Lagos, Parque 
Recreativo La Flora, PARQUE Recreativo San Benito, Parque Recreativo Santa Elena, 
Parque Recreativo La Independencia, Polideportivo Conquistadores, Parque Recreativo 
y Deportivo Saavedra Galindo - Los Gatos, Parque Recreativo Infantil Villa Colombia, 
Parque Recreativo Aguablanca, Calibella, Parque Recreativo Conjunto Aldeas, 
Polideportivo Vipasa, Centro Recreativo Ciudad los Álamos, Polideportivo Pasoancho y 
Polideportivo Panamericano. Revisar carpeta digital, carpeta: Correos de seguimiento – 
Correo: Información Cerramientos 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

  
Foto No. 1 Apique 1 – escenario deportivo 

Alfonso Lopez III 
Foto No. 2 Sondeo 3 – escenario deportivo 

Alfonso Lopez III 
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Foto No. 3 Apique 6. Escenario polideportivo La Gran Colombia 

 
Foto No. 4 Apique 7. Parque recreativo Calipso III. 
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Foto No. 5 Apique 1. Parque recreativo y deportivo Brisas de Guabito. 

 
Foto No. 6 
 

Sondeo 3. Parque recreativo y deportivo Brisas de Guabito. 
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Foto No. 7 Apique 2. Unidad recreativa Invicali Desepaz  

  
Foto No. 8 
 

Apique 2. Parque recreativo Barrio Caldas 
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Foto No. 9 Sondeo 2. Escenario deportivo Los Lagos 

 
Foto No. 
10 

Sondeo 2 – Parque recreativo Santa Barbara 
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Foto No. 
11 

Apique 1 – Parque recreativo Santa Barbara 

 
Foto No. 
12 

Apique 1 – Parque recreativo La Flora 
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Foto No. 
13 

Sondeo 3 – Parque recreativo La Flora 

 
Foto No. 
14 

Apique 7 – Parque recreativo La Flora 
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Foto No. 
15 

Apique 2 – Parque recreativo San Benito 

 
Foto No. 
15 

Apique 1 – Parque recreativo Santa Elena 
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Foto No. 
15 

Apique 3 – Polideportivo La Independencia 

 
Foto No. 
16 

Sondeo 1 – Polideportivo Conquistadores 
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Foto No. 
17 

Apique 3 – Parque Recreativo Saavedra Galindo 

 
Foto No. 
18 

Apique 3 – Parque Infantil Villa Colombia 
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Foto No. 
19 

Apique 3 – Parque Recreativo Aguablanca 

 
Foto No. 
20 

Sondeo 2 – Polideportivo Calibella 
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Foto No. 
21 

Apique 1 – Polideportivo Calibella 

 
Foto No. 
22 

Sondeo 1 – Centro recreativo Loa Álamos 
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Apique 1 – Polideportivo Pasoancho 
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Sondeo 1 – Polideportivo Pasoancho 
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Sondeo 3 – Parque Recreativo Conjunto Aldeas 
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Apique 1 – Parque Recreativo Conjunto Aldeas 
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Apique 1 – Polideportivo Vipasa 
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Apique 1 – Polideportivo Panamericano 
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Sondeo 1 – Polideportivo Panamericano 
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Sondeo 1 – Polideportivo Guabal 
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Sondeo 1 – Polideportivo Guabal 
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RECIBO A SATISFACCIÓN: N/A 
OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: NO HAY OBSERVACIONES. 

 

6.RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 
 

 
NO SE REALIZAN RECOMENDACIONES DURANTE  ESTE PERIODO.  

7.FIRMAS RESPONSABLES 
 

 
 
 
 
___________________________________ 
ANDRES CAMILO CERVINO TORO  
Nombre y firma del Supervisor  
 
 
 
___________________________________ 
VERONICA POLANCO ARCE 
Nombre y firma del apoyo a la Supervisión  
 
 
Fecha de suscripción del informe de supervisión: DISTRITO SANTIAGO DE CALI, 13 
ABRILDE 2024 
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