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INTRODUCCIÓN 
 

Con el fin de “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 

AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION YMEJORAMIENTO DE INMUEBLES 
DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL 
DIVIDIDA EN AGRUPACIONES (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA" 1).” se suscribe el 

contrato 2391 de 2023, entre Superintendencia de notariado y registro y Consorcio sede MARSAF, 
con el propósito de continuar con la conservación y el mantenimiento de la infraestructura de los 

centros regionales a Nivel Nacional, específicamente en las sedes de: La Plata, Chaparral, Espinal, 
Melgar, Guaduas, La mesa, Pacho, Zipaquirá, Gacheta, Cáchira y Chiquinquirá. 
 

Con el fin de realizar la supervisión, seguimiento y control a las actividades, se evidencia el presente 
informe de avance mensual por Consorcio sede MARSAF a la Superintendencia de notariado y 

registro en la sede de Cáchira con una descripción y análisis de las actividades ejecutadas en el 
periodo comprendido del mes de diciembre. 
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1. OBJETIVO 

 
Realizar el mantenimiento locativo, preventivo y correctivo a todo costo incluido, a los bienes que tiene en 

uso la unidad y los inmuebles donde funciona, ubicados en la sede de Cáchira, sedes administrativas, centros 
regionales y puntos de atención de conformidad con el anexo no. 1 – especificaciones técnicas mínimas. 
 

 
1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar diagnósticos de obra con el fin de determinar actividades a ejecutar 
- Ejecutar las actividades de obra de acuerdo a las especificaciones técnicas mínimas y al cronograma 

de obra. 
- Presentar balances de obra teniendo en cuenta los cambios que se pueden presentar en el desarrollo 

del contrato. 

- Elaborar informes periódicos de avance en ejecución y control de obra con su respectivo registro 
fotográfico. 
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2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 
La Superintendencia de notariado y registro es una entidad pública, reconocida como una unidad 

administrativa especial con personería jurídica y patrimonio autónomo; cuenta con diferentes sedes regionales 
a nivel nacional. 
 

2.1. LOCALIZACIÓN 
 

La localización del proyecto corresponde a la sede la Superintendencia de notariado y registro de 

Cáchira, ubicada en la Calle 6 No. 5 – 21 Cáchira (Norte de Santander).  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto tiene como objeto de “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 

FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION YMEJORAMIENTO DE INMUEBLES 
DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA 
EN AGRUPACIONES (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA" 1)”, el cuál como se menciona, se 

realizará en las sedes del territorio nacional específicamente en 11 Sedes Regionales ubicadas en los 
departamentos de Huila, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander. Estas sedes se dividen tal como 
se indica en la siguiente tabla: 
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ZONA POR INTERVENIR DEPARTAMENTOS DE ZONA 

La plata  Huila 

Chaparral   

Tolima Espinal 

Melgar 

Guaduas   
 
Cundinamarca  

La mesa 

Pacho  

Zipaquirá 

Gacheta 

Chiquinquirá Boyacá 

Cachira Norte de Santander 

 
 
 

3. INFORMACIÓN DE CONTRATO 
 

3.1. CONTRATO DE OBRA 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

CONTRATO No. 2391 DE 2023 

CONTRATISTA CONSORCIO SEDE MARSAF 

REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA 

NIT 901.762.215-4 

OBJETO DEL CONTRATO 

“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS 

OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION 
YMEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE 
FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE 

INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL 
DIVIDIDA EN AGRUPACIONES (47 ORIP, CASA DE 
TIERRAS Y BODEGA FUNZA" 1) 

VALOR INICIAL $ 600.182.493,03      

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO Dos (2) meses y Veinte (20) días 

FECHA DE INICIO 05 DE DICIEMBRE0 DE 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 25 DE FEBRERO DE 2024 
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3.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA 

 
3.2.1 POLIZAS DE LEGALIZACIÓN 

 
Las pólizas de legalización fueron expedidas el 30 de octubre de 2023 por aseguradora solidaria de 
Colombia, tomadas por CONSORCIO SEDE MARSAF, como beneficiario la superintendencia de 

notariado y registro.  
 

Póliza cumplimiento de contrato de obra: No. 340-47-994000049361   Anexo 0  
 
Fecha de expedición 30 de octubre 2023 

POLIZAS CONTRATO DE CUMPLIMIENTO PARA ENTIDADES ESTATALES 

AMPARO 
VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

VALOR 
ASEGURADO 

CUMPLIMIENTO  26-10-2023 30-06-2024 $ 120.036.498,80 

PRESTACIONES SOCIALES 26-10-2023 31-12-2026 $ 30.009.124,70 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA 
OBRA 

Ver Nota Aclaratoria $ 120.036.498,80 

 
NOTA ACLARATORIA:  el amparo de estabilidad otorgado mediante la presente póliza, tiene vigencia de (5) años, contados a partir de 
la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante, lo cual 

deberá ser reportado oportunamente y por escrito a aseguradora solidaria. 

 

Póliza RCE contrato de obra: No. 340-74-994000006525   Anexo 0 
Fecha de expedición 30 de octubre 2023 

POLIZAS CONTRATO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

AMPARO 
VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

VALOR 
ASEGURADO 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 
26-10-2023 31-12-2023 $348.000.000,00 

 
 

MODIFICACION ANEXO 0 
 
Las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual fueron modificada y expedidas 

el día 13 de diciembre de 2023 y el 01 de noviembre de 2023, por aseguradora solidaria de Colombia, 
tomadas por CONSORCIO SEDE MARSAF, como beneficiario la superintendencia de notariado y 

registro.  
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Póliza cumplimiento de contrato de obra: No. 340-47-994000049361   Anexo 1 

 
Fecha de expedición 13 de diciembre 2023 

POLIZAS CONTRATO DE CUMPLIMIENTO PARA ENTIDADES ESTATALES 

AMPARO 
VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

VALOR 
ASEGURADO 

CUMPLIMIENTO  04-12-2023 30-06-2024 $ 120.036.498,80 

PRESTACIONES SOCIALES 04-12-2023 31-12-2026 $ 30.009.124,70 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA 
OBRA 

Ver Nota Aclaratoria $ 120.036.498,80 

 
NOTA ACLARATORIA:  el amparo de estabilidad otorgado mediante la presente póliza, tiene vigencia de (5) años, contados a partir de 
la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante, lo cual 

deberá ser reportado oportunamente y por escrito a aseguradora solidaria. 

 

Póliza RCE contrato de obra: No. 340-74-994000006525   Anexo 1 

Fecha de expedición 01 de noviembre 2023 

POLIZAS CONTRATO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

AMPARO 
VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

VALOR 
ASEGURADO 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 
26-10-2023 31-12-2023 $348.000.000,00 

 
 
3.2.2 POLIZAS SEGÚN PRORROGA No.1 

 
Las pólizas de según prorroga No.1 fueron expedidas el 18 de enero de 2024 y 22 de enero de 

2024, por aseguradora solidaria de Colombia, tomadas por CONSORCIO SEDE MARSAF, como 
beneficiario la superintendencia de notariado y registro.  

 
Póliza cumplimiento de contrato de obra: No. 340-47-994000049361   Anexo 2 

 
Fecha de expedición 18 de enero 2024 

POLIZAS CONTRATO DE CUMPLIMIENTO PARA ENTIDADES ESTATALES 

AMPARO 
VIGENCIA 

DESDE 

VIGENCIA 

HASTA 

VALOR 

ASEGURADO 

CUMPLIMIENTO  04-12-2023 24-08-2024 $ 120.036.498,80 

PRESTACIONES SOCIALES 04-12-2023 24-02-2027 $ 30.009.124,70 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA 
OBRA 

Ver Nota Aclaratoria $ 120.036.498,80 

 
NOTA ACLARATORIA:  el amparo de estabilidad otorgado mediante la presente póliza, tiene vigencia de (5) años, contados a partir de 

la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante, lo cual 
deberá ser reportado oportunamente y por escrito a aseguradora solidaria. 
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Póliza RCE contrato de obra: No. 340-74-994000006525   Anexo 3 

Fecha de expedición 22 de enero 2024 

POLIZAS CONTRATO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

AMPARO 
VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

VALOR 
ASEGURADO 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 
31-12-2023 24-02-2024 $348.000.000,00 

 
 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 

4.1. PERSONAL EN OBRA 

 
4.1.1. PERSONAL PROFESIONAL 
 

En la ejecución del proyecto se elabora con el siguiente personal de obra: 

 

DIRECTOR DE OBRA JUAN CARLOS MARIN  

RESIDENTE DE OBRA JOSE LUIS OROS ACEVEDO 

RESIDENTE DE OBRA MARIO LONDOÑO JIMÉNEZ 

INSPECTOR DE OBRA YOHAN CAMILO JIMÉNEZ ZUBIETA 

SISO ZAYDE SUAREZ ORTIZ 

 
4.1.2. PERSONAL MANO DE OBRA CACHIRA 

MANUEL ALFONSO GARZON BALLESTEROS   MAESTRO DE OBRA 

CARLOS JULIO CARDENAS PACHON AYUDANTE DE OBRA 

 
 

4.2. ESTADO FINANCIERO 

 

RELACIÓN ACTAS DE OBRA 

VALOR DEL CONTRATO $29.246.647,32 

ACTA No % AVANCE VALOR ACTA ESTADO 

ACTA 1 30.00% $8.773.994,20 En trámite 

ACTA 2 30.00% $8.773.994,20 En trámite 

SALDO 40% $11.698.658,92 
Pendiente de acuerdo a 

avance de obra 
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4.3. CANTIDAD DE OBRA EJECUTADAS 

 

4.3.1 CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA 1ER CORTE (30%) 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ITEM UN
CANT. 

CONTRACTUAL

CANT. 

PRESENTE 

ACTA

CANT. 

ACUMULADA
VR. UNITARIO VR. TOTAL  VR. CAPITULO 

1 1.676.155,00$             

1,31 m 10,00 10,00 10,00  $                       9.689,00  $                        96.890,00 

1,33 un 0,00 0,00 0,00  $                     42.042,00  $                                     -   

1,38 m 0,00 0,00 0,00  $                     27.095,00  $                                     -   

1,39 m 0,00 0,00 0,00  $                     34.941,00  $                                     -   

1,44 m² 4,00 4,00 4,00  $                     11.291,00  $                        45.164,00 

1,52 un 0,00 0,00 0,00  $                   101.666,00  $                                     -   

1,57 glb 0,00 0,00 0,00  $                   417.474,00  $                                     -   

1,58 m² 79,00 79,00 79,00  $                     19.419,00  $                   1.534.101,00 

1.67 m³ 0,00 0,00 0,00  $                     26.491,00  $                                     -   

2
164.310,00$                

2,12 m² 0,00 0,00 0,00  $                     52.100,00  $                                                -   

2,17 m² 2,00 2,00 2,00  $                     82.155,00  $                                  164.310,00 

2,18 un 3,00 0,00 0,00  $                   127.039,00  $                                                -   

3
-$                           

3,03 m 5,61 0,00 0,00  $                   442.245,00  $                                                -   

3,16 m² 0,00 0,00 0,00  $                   164.385,00  $                                                -   

4
-$                           

4,06 m² 99,00 0,00 0,00  $                     29.284,00  $                                                -   

5
422.708,00$                

5,05 m² 11,00 11,00 11,00  $                     38.428,00  $                                  422.708,00 

7
739.277,00$                

7,02 m² 4,00 4,00 4,00  $                     16.396,00  $                                    65.584,00 

7,03 m² 10,00 10,00 10,00  $                     17.327,00  $                                  173.270,00 

7,04 m² 67,00 67,00 67,00  $                       7.469,00  $                                  500.423,00 

7,06 m² 0,00 0,00 0,00  $                     71.419,00  $                                                -   

10
1.008.546,00$             

10,03 m2 42,00 42,00 42,00  $                     24.013,00  $                               1.008.546,00 

11
-$                           

11,04 m 10,00 0,00 0,00  $                     39.237,00  $                                                -   

11,05 m 0,00 0,00 0,00  $                     23.371,00  $                                                -   

13
2.740.827,16$             

13,07 m 40,0 40,00 40,00  $                     21.495,00  $                                  859.800,00 

13,10 m² 297,1 90,02 90,02  $                     20.895,00  $                               1.881.027,16 

16
-$                           

16,13 un 3,00 0,00 0,00  $                   129.681,00  $                                                -   

16,15 un 0,00 0,00 0,00  $                   294.062,00  $                                                -   

16,32 un 0,00 0,00 0,00  $                   279.205,00  $                                                -   

16,33 un 0,00 0,00 0,00  $                     70.187,00  $                                                -   

CERRADURA DE POMO PARA OFICINA

CIELORRASOS

MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL

ESTUCO PLASTICO INTERIOR

RESANE

BOQUILLA  PARA CERÁMICA 2MM

RED HIDRAULICA

CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR

CAMBIO KIT REPUESTO FLUXÓMETRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS

MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL

PINTURAS

ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA

MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL

VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS

CONCRETO Y MORTEROS

PAÑETE MUROS 1:4 IMPERMEABILIZADO

ENCHAPE MUROS

FACHADAS Y REVESTIMIENTOS

PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES 

EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]

IMPERMEABILIZACIÓN

CERÁMICA FORMATO 20X20CM

CARPINTERÍA EN MADERA

MANTENIMIENTO VENTANA EN MADERA

MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA

CARPINTERIA METALICA

BARANDA EN ACERO INOXIDABLE

REJA TIPO BANCO

DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)

INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU

PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA

RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA

GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN 

GENERAL

DESCRIPCION

ACTUALIZACION LICENCIAS (SI APLICA)

PRELIMINARES

DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL

DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO

DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

A EL DIA 26 DE ENERO DE 2024, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA, REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA, Y CESAR ASHLEY MORA

REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA,    EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.
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17
-$                           

17,19 m 0,00 0,00 0,00  $                     17.282,00  $                                                -   

17,20 m 0,00 0,00 0,00  $                     27.888,00  $                                                -   

19
-$                           

19,01 glb 1,00 0,00 0,00  $                   433.045,00  $                                                -   

19,04 un 1,00 0,00 0,00  $                     37.909,00  $                                                -   

19,07 un 0,00 0,00 0,00  $                   517.020,00  $                                                -   

-$                           

4,05 m2 30,00 0,00 0,00  $                     95.050,00  $                                                -   

15,11 un 6,00 0,00 0,00  $                   101.498,00  $                                                -   

6,20 m 1,20 0,00 0,00  $                     76.467,00  $                                                -   

13,01 m 10,00 0,00 0,00  $                     14.522,00  $                                                -   

13,06 m 50,00 0,00 0,00  $                     14.916,00  $                                                -   

 $            6.751.823,16 

% 16

% 23%  $            1.552.919,33 

% 1%  $                 67.518,23 

% 5%  $               337.591,16 

% 19%  $                 64.142,32 

8.773.994,20

 $            8.773.994,20 

TOTAL COSTO DIRECTO

COSTOS INDIRECTOS

IMPREVISTOS

UTILIDADES

IVA SOBRE UTILIDADES

VALOR TOTAL OBRA

MUEBLES (SI APLICA) 

OBRA ( SI APLICA)

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACIÓN

ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA

TOTAL COSTO DIRECTO

COSTOS INDIRECTOS

IVA

VALOR TOTAL ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS

CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 mm

LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA

ACTVIDADES ADICIONALES

CANAL EN LÁMINA CAL 22 Desarrollo 90 cm

ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL

SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS

SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA

ASEO - SEÑALIZACIÓN

ASEO GENERAL DE OBRA

PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM

SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO

RED SANITARIA
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4.3.2  CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA 2DO CORTE (30%) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ITEM UN
CANT. 

CONTRACTUAL

CANT. 

PRESENTE 

ACTA

CANT. 

ACUMULADA
VR. UNITARIO VR. TOTAL  VR. CAPITULO 

1 -$                           

1,31 m 10,00 0,00 0,00  $                       9.689,00  $                                     -   

1,33 un 0,00 0,00 0,00  $                     42.042,00  $                                     -   

1,38 m 0,00 0,00 0,00  $                     27.095,00  $                                     -   

1,39 m 0,00 0,00 0,00  $                     34.941,00  $                                     -   

1,44 m² 4,00 0,00 0,00  $                     11.291,00  $                                     -   

1,52 un 0,00 0,00 0,00  $                   101.666,00  $                                     -   

1,57 glb 0,00 0,00 0,00  $                   417.474,00  $                                     -   

1,58 m² 79,00 0,00 0,00  $                     19.419,00  $                                     -   

1.67 m³ 0,00 0,00 0,00  $                     26.491,00  $                                     -   

2
-$                           

2,12 m² 0,00 0,00 0,00  $                     52.100,00  $                                                -   

2,17 m² 2,00 0,00 0,00  $                     82.155,00  $                                                -   

2,18 un 3,00 0,00 0,00  $                   127.039,00  $                                                -   

3
-$                           

3,03 m 5,61 0,00 0,00  $                   442.245,00  $                                                -   

3,16 m² 0,00 0,00 0,00  $                   164.385,00  $                                                -   

4
-$                           

4,06 m² 99,00 0,00 0,00  $                     29.284,00  $                                                -   

5
-$                           

5,05 m² 11,00 0,00 0,00  $                     38.428,00  $                                                -   

7
-$                           

7,02 m² 4,00 0,00 0,00  $                     16.396,00  $                                                -   

7,03 m² 10,00 0,00 0,00  $                     17.327,00  $                                                -   

7,04 m² 67,00 0,00 0,00  $                       7.469,00  $                                                -   

7,06 m² 0,00 0,00 0,00  $                     71.419,00  $                                                -   

10
-$                           

10,03 m2 42,00 0,00 0,00  $                     24.013,00  $                                                -   

11
-$                           

11,04 m 10,00 0,00 0,00  $                     39.237,00  $                                                -   

11,05 m 0,00 0,00 0,00  $                     23.371,00  $                                                -   

13
3.959.803,16$             

13,07 m 40,0 0,00 0,00  $                     21.495,00  $                                                -   

13,10 m² 297,1 189,51 189,51  $                     20.895,00  $                               3.959.803,16 

16
-$                           

16,13 un 3,00 0,00 0,00  $                   129.681,00  $                                                -   

16,15 un 0,00 0,00 0,00  $                   294.062,00  $                                                -   

16,32 un 0,00 0,00 0,00  $                   279.205,00  $                                                -   

16,33 un 0,00 0,00 0,00  $                     70.187,00  $                                                -   

RED HIDRAULICA

CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR

CAMBIO KIT REPUESTO FLUXÓMETRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS

IMPERMEABILIZACIÓN

MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL

MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL

PINTURAS

ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA

VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS

ESTUCO PLASTICO INTERIOR

RESANE

BOQUILLA  PARA CERÁMICA 2MM

CERÁMICA FORMATO 20X20CM

FACHADAS Y REVESTIMIENTOS

PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES 

EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]

REJA TIPO BANCO

CIELORRASOS

MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL

CONCRETO Y MORTEROS

PAÑETE MUROS 1:4 IMPERMEABILIZADO

ENCHAPE MUROS

CARPINTERÍA EN MADERA

MANTENIMIENTO VENTANA EN MADERA

MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA

CERRADURA DE POMO PARA OFICINA

CARPINTERIA METALICA

BARANDA EN ACERO INOXIDABLE

DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)

INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU

PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA

RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA

GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN 

GENERAL

DESCRIPCION

ACTUALIZACION LICENCIAS (SI APLICA)

PRELIMINARES

DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL

DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO

DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

A EL DIA 26 DE ENERO DE 2024, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA, REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA, Y CESAR ASHLEY MORA

REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA,    EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.
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17
-$                           

17,19 m 0,00 0,00 0,00  $                     17.282,00  $                                                -   

17,20 m 0,00 0,00 0,00  $                     27.888,00  $                                                -   

19
-$                           

19,01 glb 1,00 0,00 0,00  $                   433.045,00  $                                                -   

19,04 un 1,00 0,00 0,00  $                     37.909,00  $                                                -   

19,07 un 0,00 0,00 0,00  $                   517.020,00  $                                                -   

2.792.020,00$             

4,05 m2 30,00 20,00 20,00  $                     95.050,00  $                               1.901.000,00 

15,11 un 6,00 0,00 0,00  $                   101.498,00  $                                                -   

6,20 m 1,20 0,00 0,00  $                     76.467,00  $                                                -   

13,01 m 10,00 10,00 10,00  $                     14.522,00  $                                  145.220,00 

13,06 m 50,00 50,00 50,00  $                     14.916,00  $                                  745.800,00 

 $            6.751.823,16 

% 16

% 23%  $            1.552.919,33 

% 1%  $                 67.518,23 

% 5%  $               337.591,16 

% 19%  $                 64.142,32 

8.773.994,20

 $            8.773.994,20 

TOTAL COSTO DIRECTO

COSTOS INDIRECTOS

UTILIDADES

IVA SOBRE UTILIDADES

VALOR TOTAL OBRA

MUEBLES (SI APLICA) 

OBRA ( SI APLICA)

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

TOTAL COSTO DIRECTO

COSTOS INDIRECTOS

IVA

VALOR TOTAL ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS

ACTVIDADES ADICIONALES

CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 mm

LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA

CANAL EN LÁMINA CAL 22 Desarrollo 90 cm

ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL

ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA

SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS

SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA

ASEO - SEÑALIZACIÓN

ASEO GENERAL DE OBRA

PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM

SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO

RED SANITARIA
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENRALES  

 
- A la fecha de corte del presente informe se cuenta con un avance ejecutado del 60% de las 

actividades, encontrándose así un 0% por encima de lo programado teniendo en cuenta el 

programado con un porcentaje del 60%. Así, se evidencia que por parte del CONSORCIO SEDE 
MARSAF se realizar un buen seguimiento y control en la ejecución de la obra y una organización en 
obra que favorece el avance de la ejecución de este. 

 
- Todas las actividades de obra se ejecutaron cumpliendo con las especificaciones técnicas de obra. 

 

- Por parte del contratista se ejecutaron las actividades contractuales, realizando entrega a 
interventoría, donde se recibieron a satisfacción.  

 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CONTRATO INICIAL CONTRATO
EJECUTADO

SEGUIMIENTO
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ANEXOS 
 
ANEXO 1. Registros fotográficos  

  



 

 2391-2023 

PERIODO: 
05 ENE AL 04 

FEB 2024 

Página 16 

 

TV 21 BIS #59-57 SAN LUIS 

GALERIAS Cel.: 311 2887795 

Tel: (1) 7576146 

REGISTRO FOTOGRAFICO (SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 
REGISTRO EN LA SEDE CACHIRA-NORTE DE SANTANDER) 

       
FOTO 1. DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANA 

         

FOTO 2. DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-

3CM) 

                
FOTO 3. RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA 

          
FOTO 4. RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA 
ONDULADA 
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 FOTO 5. MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA 

            
FOTO 6. PAÑETE MUROS 1:4 IMPERMEABILIZADO 

                
    FOTO 7. PAÑETE MUROS 1:4 IMPERMEABILIZADO 

               
    FOTO 8. ESTUCO PLASTICO INTERIOR 
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FOTO 9. RESANE 

 

 
 
             

 
     
 
 FOTO 10. RESANE 

           
 
  FOTO 11. BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM 

                 
 
FOTO 12. BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM 
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FOTO 13. PINTURA PREMIUM DE MAXIMA 
RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES 

EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 
MANOS] 

         
FOTO 14. PINTURA PREMIUM DE MAXIMA 
RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES 

EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 
MANOS] 

                               
FOTO 15. ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA 

                             
FOTO 16. ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA 



 

 2391-2023 

PERIODO: 
05 ENE AL 04 

FEB 2024 

Página 20 

 

TV 21 BIS #59-57 SAN LUIS 

GALERIAS Cel.: 311 2887795 

Tel: (1) 7576146 

                
 
FOTO 17. VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS 

                  

             
FOTO 18. VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS 

              
 
FOTO 19. VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS 

                           
 
FOTO 20. VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS 
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FOTO 21. CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 mm 

 

        
 
FOTO 22. CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 
mm 

 

              
FOTO 23. ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL 

 

                
FOTO 24. ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA 

LINEAL 
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FOTO 25. ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA 

 

        
 
FOTO 26. ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA 
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INFORME DE 
GESTIÓN EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y 
MANEJO AMBIENTAL 

 
 
 

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA N° 2391 
DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO 
Y REGISTRO  NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF 

IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4 

 
 
 
 

ZAYDE SUAREZ ORTIZ 
Profesional en Seguridad y Salud en el 

Trabajo  
CONSORCIO SEDE MARSAF 

 
 
 

 
PERIODO: 

          05 de enero del 2023 hasta el 04 de febrero del 2024 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
CONSORCIO SEDE MARSAF, diseñó y estructuró el Plan de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo y el Plan de Gestión Ambiental para el Contrato de obra N° 2391 de 

2023, con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de los trabajadores, 

preservando el estado de salud, físico, mental y social. De igual manera la prevención 

de accidentes y enfermedades laborales, dando cumplimiento a la normatividad vigente. 

 
Según las actividades ejecutadas en obra, en el periodo comprendido desde el 05 de 
enero de 2024 hasta el 04 de febrero  del 2024, el CONSORCIO SEDE MARSAF participa 
en el proceso de las actividades del SG-SST y de manejo ambiental, vinculando a los 
trabajadores contratistas y partes interesadas, en la implementación del mismo, 
estableciendo las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) según el Decreto 
1072 de 2015. 
 

 

2. OBJETIVO 

 

Vigilar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y medio ambiente para el Proyecto del Contrato No 383-23 a cargo del 

CONSORCIO SEDE MARSAF. 

 
2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

I. Realizar seguimiento a los subcontratistas en el pago oportuno de las Prestaciones 

Sociales del personal vinculado para la ejecución de la obra, dentro de los períodos 

y plazos estipulados por la Ley. 

II. Identificar, evaluar e intervenir los factores de riesgo que puedan afectar la salud e 

integridad de las personas que laboran en el proyecto. 

III. Ejecutar actividades de promoción y prevención que permitan mejorar las 

condiciones de trabajo, seguridad y salud de los trabajadores. 

IV. Apoyar el proceso de capacitación de los trabajadores en cada uno de los riesgos 

identificados y la forma de controlarlos y mitigarlos. 

V. Cumplir con los lineamientos del Protocolo de Bioseguridad. 
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VI. Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente, que regula los distintos aspectos 

en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambientales dentro del proyecto. 

 

 
3. RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO EN EL PROYECTO CONTRATO No 383-23 

 

La responsabilidad para la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo está en cabeza de 

la Alta dirección de la empresa, se han asignado responsabilidades dentro de los cargos 

cuya actuación tienen injerencia directa sobre la Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO  RESPONSABILIDADES 

RESIDENTE DE 
OBRA/JEFE DE ÁREA 

Participar en la actualización de la identificación de peligros, 
evaluación y valoración de riesgos 

Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento 
en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Promover la comprensión de la política en los trabajadores. 

Participar en las inspecciones de seguridad. 

 
 

CARGO  RESPONSABILIDADES 

COORDINADORA 
SST  

Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados 
del SG-SST. 

Promover la participación de todos los trabajadores de la empresa 
en la implementación del SG-SST. 

Elaboración y/o actualización de la matriz de identificación de 
peligros, evaluación y valoración de riesgos y hacer la priorización 
para focalizar la intervención. 

Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la 
organización. 

Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores. 

CARGO  RESPONSABILIDADES 

GERENTE 

Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las 
actividades del SG-SST. 

Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en 
seguridad y salud en el trabajo dentro del marco de sus funciones. 

Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y 
controlar el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo. 

Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los 
trabajadores que ingresen a la empresa, independientemente de 
su forma de contratación y vinculación. 

Garantizar un programa de capacitación acorde con las 
necesidades específicas detectadas en la identificación de 
peligros, evaluación y Valoración de riesgos. 
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 CARGO  RESPONSABILIDADES 

Coordinar las necesidades de capacitación en materia de 
prevención según los riesgos prioritarios. 

Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo 

Participar de las reuniones del COPASST 

Implementación y seguimiento del SG-SST. 

 
 
  

CARGO  RESPONSABILIDADES 

TRABAJADORES 
CONTRATISTAS 

Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de 
salud 

Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa. 

Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las 
actividades que se realicen en la empresa. 

Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato 

Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. 
 Cumplir con los lineamientos ambientales 

 

 
4. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
Para el periodo del presente informe, se realizó la verificación del pago de Seguridad 
Social correspondiente por medio de la Planilla de pago. De igual forma se verificó la 
afiliación al SSSI del nuevo personal, revisando que estas personas cuenten con la 
documentación reglamentaria vigente.  
 
A los contratistas se les exige el cumplimiento de la normatividad vigente en este aspecto, 
es por esto que actualmente envían la documentación requerida, la cual permanece en el 
archivo de la oficina.  
 
Anexo 1. Soporte de afiliaciones de seguridad social. 

 
 4.1 PERSONAL EN OBRA: 
 

Para la ejecución de las actividades programadas, se empleó mano de obra por parte del  
subcontratista vinculado al Proyecto Contrato No 2391 de 2023 del CONSORCIO SEDE 
MARSAF.
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CONTRATISTA SEDES N° DE TRABAJADORES 

 

CHIQUINQUIRA 3 

PACHO 2 

GACHETA 2 

CACHIRA 2 

TOTAL PERSONAL 10 

   

TOTAL DE PERSONAL EN GENERAL 10 

 
Anexo 2. Consolidado del personal de obra. 
 

5. INDUCCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
En el periodo del 05 de enero al 04 de febrero de 2024, se realizó inducción de seguridad 
y salud en el trabajo al personal nuevo al proyecto Contrato No 1374 de 2022. 
 
Anexo 3. Soporte de inducciones por sede. 

 
6. CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Los contratistas vinculados al Proyecto Contrato No 2391 de 2023 aplicaron las 
actividades de capacitación de CONSORCIO SEDE MARSAF, teniendo como propósito 
el desarrollo de habilidades y capacidades de todo el personal con el fin de formar un 
talento humano más competente y hábil. Además, se busca promocionar la salud, el 
autocuidado, prevenir enfermedades laborales y la materialización de riesgos.  
 
Más allá de esto, se buscó estimular el interés de todos los colaboradores acerca de los 
beneficios de aplicar el sistema de gestión en SST, incentivar la participación en las 
diferentes actividades sobre: autocuidado, factores de riesgo y condiciones inseguras, 
busca mejorar el clima laboral, la productividad, la salud física y mental, y mejorar la 
capacidad de los trabajadores para identificar y reportar factores de riesgos presentes en 
su labor. 
 
Anexo 4. Soportes de capacitaciones por sede. 
 

 
7. DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 
La entrega de elementos de protección personal es un requisito fundamental y obligatorio 
en el proyecto Contrato No 2391 de 2023. Es necesario que todo el personal de obra tenga 
y porte dichos elementos durante toda la jornada laboral y que el uso sea el adecuado 
para cumplir con las normas de seguridad. Por lo cual se verificó la entrega de estos por 
parte de los subcontratistas. 
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 Anexo 5. Soporte de control de entrega de EPP. 
 

8. INSPECCIONES EN SST 
 

Las inspecciones realizadas por los contratistas son con el fin de identificar los peligros 
que puedan afectar la integridad física de los trabajadores.  
 
Anexo 6. Soporte de inspección SST. 
 

9. MANEJO DE EQUIPOS 
 

En las obras del Proyecto operaron equipos eléctricos como pulidoras, taladros. 
 
Anexo 7. Pre operacional de equipos eléctricos. 
 
Los operarios diligenciaron el respectivo formato de inspección pre operacional, en pro 
de garantizar el buen funcionamiento de estos y su operación segura. 
 

10.  ACTIVIDADES DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS: 
 

Se realiza actividades de trabajo seguro en alturas solo en la sede de Chiquinquirá, lavado 
de fachada. El personal diligencia los permisos y las ATS de trabajo en alturas. 
 
Anexo 8. Soporte de Permisos y ATS-. 
 
 

11. ACCIDENTES E INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
 

En el periodo, se presentó cero (0) accidentes de trabajo por tanto la taza de 
accidentalidad es 0%. 
 

 

INDICADOR FÓRMULA 

Severidad de accidentalidad 
(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes 
+ número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en 
el mes) * 100 

Frecuencia de 
accidentalidad 

Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / 
Número de trabajadores en el mes) * 100 

Ausentismo por causa 
médica 

(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el 
mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100 

 

Indicadores mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo - Resolución 0312 de 2019 
 
 

INDICADOR* LA MESA LA PLATA MELGAR CHIQUINQUIRA ESPINAL 

 
Severidad de 
accidentalidad 

0 0 0 0 0  
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12. ACTIVIDADES MANEJO AMBIENTAL 

 
 

12.1 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN OBRA 
 
Los Proyectos del Contrato No 1374 de 2022 cuenta en sus diferentes etapas de desarrollo, 
es responsable de velar por los pasos y acciones ejecutadas en el manejo de residuos 
sólidos. 
Se desarrollaron actividades de gestión ambiental para el manejo de residuos sólidos 
encaminadas a prevenir impactos en el paisaje del área del proyecto, así como de su 
entorno inmediato. Es necesario desarrollar buenas prácticas ambientales a fin de impulsar 
una actividad constructiva en armonía con el ambiente, para lo cual se tuvo en cuenta. 

 
 

12.2 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS 
 
Se encuentra punto ecológico en las sedes donde se encuentra ubicados los proyectos en 
cada región, los cuales son utilizados para disposición de residuos sólidos según las 
indicaciones de los colores reglamentarios. 
 
 

12.3 LIMPIEZA EN SITIO DE OBRA 
 
Los lugares de trabajo permanecieron limpios y ordenados, esto con el fin de optimizar el 
uso del espacio, mejorar la eficiencia del trabajo, evitar problemas sanitarios y en general, 
por conservar un entorno más seguro para toda la población vinculada directa o 
indirectamente a los proyectos. 
 

     Actividades realizadas: 

• Limpieza en los frentes 

• Limpieza y retiro de residuos, disposición adecuada en el Shut de las sedes donde 
se ubican los proyectos. 

Frecuencia de 
accidentalidad 

0 0 0 0 0  

Ausentismo 
por causa 
médica 

0 0 0 0 0  

 
     

 

INDICADOR* ZIPAQUIRA CHAPARRAL GUADUAS 

 
 

 

 
 

 

Severidad de 
accidentalidad 

0 0 0  

 
 

Frecuencia de 
accidentalidad 

0 0 0  

 
 

Ausentismo 
por causa 
médica 

0 0 0  
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13. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 
 

 
13.1 LAVADO DE MANOS 

 
El personal contratista vinculado a los proyectos, realiza lavado de manos de manera 
frecuente, dando cumplimiento a las medidas de prevención y con el fin de mitigar el 
contagio del virus COVID 19. 
 

 
13.2 DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

 
CONSORCIO SEDE MARSAF, está comprometida a garantizar la Salud y la Seguridad 
de los trabajadores, manteniendo en el lugar de trabajo el distanciamiento social de 
persona a persona en las áreas sociales como el comedor, cuartos de cambio y en lo 
posible en los frentes de obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTRATISTA CENTRO REGIONAL TIPO DE RESIDUOS CANT. (KG) 

JOSE OROS 

CHIQUINQUIRA 

APROVECHABLES 1 

ORGANICOS APROVECHABLES 0 

NO APROVECHABLES 0 

PACHO 

APROVECHABLES 1 

ORGANICOS APROVECHABLES 0 

NO APROVECHABLES 0 

CACHIRA 

APROVECHABLES 1 

ORGANICOS APROVECHABLES 0 

NO APROVECHABLES 0 

GACHETA 

APROVECHABLES 1 

ORGANICOS APROVECHABLES 0 

NO APROVECHABLES 0 
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14. CONCLUSIONES 
 

• Durante el periodo se socializando al personal de obra las medidas de SST 
implementadas por parte del CONSORCIO SEDE MARSAF, con el fin de promover 
y mantener comportamientos seguros durante la ejecución de las actividades 
diarias. 
 

• Se realizó la retroalimentación por medio de charlas de sensibilización por parte de 
los inspectores SST de los contratistas al personal de obra del uso obligatorio de 
los elementos de protección personal de acuerdo al nivel de riesgo y su exposición. 

 

• La prevención frente al Covid 19 se retroalimento por medio de charlas de 
sensibilización sobre el lavado de manos, distanciamiento y autocuidado. Durante 
el proceso constructivo en este periodo hubo cero (0) contagios y ceros (0) casos 
sospechosos en el proyecto de obra. 
 

• Se continuaron con las medidas de manejo ambiental previstas, para el 
cumplimiento de la normatividad legal vigente.  De igual manera se contempla 
dentro de las actividades de obra el inicio del proceso de limpieza y recolección de 
residuos en los frentes de obras. 

 
 
 
 

 

ELABORO: 

 
 
 
 

ZAYE SUAREZ ORTIZ 
Profesional SST 

CONSORCIO 
SEDE MARSAF 

 
 
 
 
 
   
 

 



CIUDAD:

SI NO BASICO
ENFASIS EN 

T.S.A
SI NO FECHA

1 CARLOS JULIO CARDENAS PACHO 11.342.436 OFICIAL X CACHIRA FAMISANAR SURA COLPENSIONES X X X N/A 22/01/2024

2 MANUEL ALFONSO GARZON BALLESTEROS 11.348.160 OFICIAL X CACHIRA NUEVA EPS SURA PORVENIR X X X N/A 22/01/2024

3

FECHA  
INGRESO A 
LA  OBRA

FECHA  RETIRO 
DE LA OBRA

SI NO

CERTIFICADO DE TRABAJO 
SEGURO EN ALTURASCIUDAD EPS ARL AFP

EXAMEN DE INGRESO

CONSORCIO SEDE MARSAF

BASE DE DATOS DE PERSONAL

NOMBRE DEL PROYECTO: CACHIRA

No. NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR CEDULA CARGO

IDENTIFICAR SI EL TRABAJADOR 
ES DE LA REGION



 

 

 





Medellín, 18 de December de 2023

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OROS ACEVEDO  JOSE
LUIS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL ARAUCA

C11342436 CARDENAS PACHON  CARLOS JULIO 19/12/2023 v1381912 DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 18/12/2023 15:33:34 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.88.68, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados,  el/la señor/a CARLOS JULIO CARDENAS PACHON  identificado/a con
documento de identidad Cédula de Ciudadanía número 11342436, se encuentra afiliado/a desde 15/10/1987 al
Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de
Pensiones  COLPENSIONES.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 18 de diciembre de 2023.

Nota:  Certificado  generado  desde  la  página  Web.  Este  documento  no  es  válido  para  el  reconocimiento  de
prestaciones  económicas,  está  sujeto  a  verificación  y  no  tiene  costo  alguno.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones



 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

FIRMA DEL ESPECIALISTA FIRMA DEL PACIENTE 

 

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLINICOS 

*OPTOMETRIA X *GLICEMIA 
X

 *RADIOGRAFÍA 

*AUDIOMETRIA 
X

 *COLESTEROL X *ELECTROCARDIOGRAMA 

*ESPIROMETRIA X *TRIGLICERIDOS X *OTRO   

*PRUEBA DE EQUILIBRIO ESTABLE X INESTABLE  

*EVALUACION MÉDICA OCUPACIONAL X *OSTEOMUSCULAR NORMAL X
 

*NECROLÓGICO NORMAL X NORMAL  

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL 

*APTO PARA EL CARGO X *APTO PARA ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS X *APTO CON RESTRICCIONES 

*NO APTO  

*OBSERVACIONES   

EXAMEN PERIODICO 

*PUEDE CONTINUAR CON SU LABOR SI  NO  *REUBICACION LABORAL  

*OBSERVACIONES   

EXAMEN DE EGRESO 

*SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL SI  NO  CUAL 

TRABAJO EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS NIT. 830.592.359-3 

 FECHA: 

Pre – ocupacional o Ingreso X Pos – ocupacional Egreso Periódico 

Nombre:  
  Identificación: 

  Empresa: JOSE LUIS OROS ACEVEDO                                                    
Edad:  

 

 PESO:

   
 NIT. 1.026.275.607-6 

 EPS: FAMISANAR 

Género: M 

Cargo: AYUDANTE 

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL 

CONTROL MEDICO RUTINA EPS/CONTROL ADECUADO DE PESO 

REALIZAR PAUSAS ACTIVAS 

USO DE LOS EPP FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 SELECCIONADOS EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR 

NO PRESENTA PATOLOGÍAS COMO FACTORES DE RIESGO PARA COVID 19 SEGÚN CIRCULAR 030 DE 08 DE MAYO 2020 

Calle 27 sur N° 22 a 78 *Barrio Olaya* Tel: 3118734434 

www.mediprosaludocupacional.com – mediprocupacional@gmail.com 

INFORME DE EVALUACION MÉDICO OCUPACIONAL N2023/920 

http://www.mediprosaludocupacional.com/
mailto:mediprocupacional@gmail.com
JOSE LUIS
Texto tecleado
CARLOS JULIO CARDENAS PACHON

JOSE LUIS
Texto tecleado
18/12/2023

JOSE LUIS
Texto tecleado
78 KG

JOSE LUIS
Texto tecleado
11.342.436

JOSE LUIS
Texto tecleado
59 AÑOS



 

 

 





Medellín, 18 de December de 2023

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OROS ACEVEDO  JOSE
LUIS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL ARAUCA

C11342436 CARDENAS PACHON  CARLOS JULIO 19/12/2023 v1381912 DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 18/12/2023 15:33:34 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.88.68, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados,  el/la señor/a CARLOS JULIO CARDENAS PACHON  identificado/a con
documento de identidad Cédula de Ciudadanía número 11342436, se encuentra afiliado/a desde 15/10/1987 al
Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de
Pensiones  COLPENSIONES.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 18 de diciembre de 2023.

Nota:  Certificado  generado  desde  la  página  Web.  Este  documento  no  es  válido  para  el  reconocimiento  de
prestaciones  económicas,  está  sujeto  a  verificación  y  no  tiene  costo  alguno.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones



 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

FIRMA DEL ESPECIALISTA FIRMA DEL PACIENTE 

 

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLINICOS 

*OPTOMETRIA X *GLICEMIA 
X

 *RADIOGRAFÍA 

*AUDIOMETRIA 
X

 *COLESTEROL X *ELECTROCARDIOGRAMA 

*ESPIROMETRIA X *TRIGLICERIDOS X *OTRO   

*PRUEBA DE EQUILIBRIO ESTABLE X INESTABLE  

*EVALUACION MÉDICA OCUPACIONAL X *OSTEOMUSCULAR NORMAL X
 

*NECROLÓGICO NORMAL X NORMAL  

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL 

*APTO PARA EL CARGO X *APTO PARA ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS X *APTO CON RESTRICCIONES 

*NO APTO  

*OBSERVACIONES   

EXAMEN PERIODICO 

*PUEDE CONTINUAR CON SU LABOR SI  NO  *REUBICACION LABORAL  

*OBSERVACIONES   

EXAMEN DE EGRESO 

*SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL SI  NO  CUAL 

TRABAJO EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS NIT. 830.592.359-3 

 FECHA: 

Pre – ocupacional o Ingreso X Pos – ocupacional Egreso Periódico 

Nombre:  
  Identificación: 

  Empresa: JOSE LUIS OROS ACEVEDO                                                     

 PESO:

   
 NIT. 1.026.275.607-6 

Género: M 

Cargo: AYUDANTE 

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL 

CONTROL MEDICO RUTINA EPS/CONTROL ADECUADO DE PESO 

REALIZAR PAUSAS ACTIVAS 

USO DE LOS EPP FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 SELECCIONADOS EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR 

NO PRESENTA PATOLOGÍAS COMO FACTORES DE RIESGO PARA COVID 19 SEGÚN CIRCULAR 030 DE 08 DE MAYO 2020 

Calle 27 sur N° 22 a 78 *Barrio Olaya* Tel: 3118734434 

www.mediprosaludocupacional.com – mediprocupacional@gmail.com 

 EPS: NUEVA EPS 

INFORME DE EVALUACION MÉDICO OCUPACIONAL N2023/921 

Edad:  

http://www.mediprosaludocupacional.com/
mailto:mediprocupacional@gmail.com
JOSE LUIS
Texto tecleado
MANUEL ALFONSO GARZON BALLESTEROS

JOSE LUIS
Texto tecleado
18/12/2023

JOSE LUIS
Texto tecleado
70 KG

JOSE LUIS
Texto tecleado
11.348.160

JOSE LUIS
Texto tecleado
51 AÑOS



 

 

 

 



NUEVA EPS S.A

CERTIFICA QUE:

NIT: 900156264-2

FECHA DE RADICACIÓNNÚMERO DE RADICACIÓN TIPO DE SOLICITUD
6513287 18/12/2023 Reingresos

IDENTIFICACIÓN NOMBRE COTIZANTETIPO IBC CARGO FECHA

El 18/12/2023, el empleador OROSACEVEDOJOSE LUIS identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1026275607 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

DETALLE

OBRERO DE
CONSTRUCCION

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

11348160 2023-12-181160000
MANUELALFONSO GARZON

BALLESTEROS

Cordialmente,

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 18 días del mes de Diciembre del año
2023.

Nueva

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES



Medellín, 18 de December de 2023

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OROS ACEVEDO  JOSE
LUIS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL ARAUCA

C11348160 GARZON BALLESTEROS  MANUEL
ALFONSO

19/12/2023 243173B3 DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 18/12/2023 15:48:26 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.88.68, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



MANUEL ALFONSO GARZON BALLESTEROS, identificado(a) con cédula de ciudadanía 11.348.160, se
encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 18 de Diciembre del 2023.

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si
presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.



 



 

 

 

 



NUEVA EPS S.A

CERTIFICA QUE:

NIT: 900156264-2

FECHA DE RADICACIÓNNÚMERO DE RADICACIÓN TIPO DE SOLICITUD
6513287 18/12/2023 Reingresos

IDENTIFICACIÓN NOMBRE COTIZANTETIPO IBC CARGO FECHA

El 18/12/2023, el empleador OROSACEVEDOJOSE LUIS identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1026275607 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

DETALLE

OBRERO DE
CONSTRUCCION

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

11348160 2023-12-181160000
MANUELALFONSO GARZON

BALLESTEROS

Cordialmente,

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 18 días del mes de Diciembre del año
2023.

Nueva

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES



Medellín, 18 de December de 2023

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OROS ACEVEDO  JOSE
LUIS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL ARAUCA

C11348160 GARZON BALLESTEROS  MANUEL
ALFONSO

19/12/2023 243173B3 DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 18/12/2023 15:48:26 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.88.68, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



MANUEL ALFONSO GARZON BALLESTEROS, identificado(a) con cédula de ciudadanía 11.348.160, se
encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 18 de Diciembre del 2023.

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si
presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.



 



 

  
REGISTRO DE 
INDUCCION Y 
REINDUCCION 

 

Versión: 1 

Fecha: Septiembre 
15/2023 

Código: FT-SST-002 

Pág.: 1/1 
 

Área/ _____________SST______Inducción: __X____ Reinducción: ________ 

Inspector SST:  _____________________Firma ___________________________________ 

      Coordinador SST: ____ZAYDE SUAREZ ORTIZ____________Firma: ___________________________________ 

Empresa: _CONSORCIO SEDE MARSAF         Proyecto: ____________CONTRATO DE OBRA N° 2391 DE 2023 

Duración de la actividad:    30 MINUTOS          Nota: Encierre en recuadro la capacitación recibida: 

FECHA N O M B R ES Y APELLIDOS CARGO 
CEDULA DE 

CIUDADANIA 
FIRMA 

22/01/2024 CARLOS JULIO CARDENAS 

PACHO 

OFICIAL 11342436  

22/01/2024 MANUEL ALFONSO 

GARZON BALLESTEROS 

OFICIAL 11348160  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Con mi firma certifico que recibí inducción sobre: Estructura jerárquica de la Empresa, normas de seguridad 

generales, horarios de trabajo, asignación de tareas por cargo, conceptos básicos de seguridad social (ARL, EPS, 

AFP), Accidente de trabajo, Enfermedad general), Copasst, Procedimiento de reporte accidente de trabajo,  

Riesgos de trabajos en alturas, Uso de elementos de protección personal, Plan de emergencia y evacuación, 

códigos de alarma y brigada de emergencia. Reglamento Interno de Trabajo, y todos los reglamentos de SGSST 

de la  empresa. 

 



AREA: FECHA:

HORA INICIO: 1:00 a. m. 1:30 a. m.

TIPO DE EVENTO:

X

FIRMA

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

RESPONSABLE: ZAYDE SUAREZ ORTIZ

FIRMADOCUMENTO

11.342.436

11.348.160

(Espacio exclusivo para evaluar la eficacia de la capacitación)

OBSERVACIONES

SST
27/01/2024

TEMA:

CHARLA DE SEGURIDAD ENTRENAMIENTO

Sencibilizar al personal sobre el uso obligatorio de los EPP, mantenimiento y reposición.

NOMBRE

CARLOS JULIO CARDENAS PACHO

MANUEL ALFONSO GARZON BALLESTEROS

LUGAR DE CAPACITACION: HORA FINAL:

OBJETIVO:

OFICIAL

FRENTE DE OBRA

RECREACION

CAPACITACION 

CARGO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SOPORTE DE CAPACITACION, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Código: SSTA-F-17

Versión: 0

Fecha: 13-09-2023

INDUCCION

OFICIAL

Capacitación en uso, mantenimiento y reposición de los elementos de proteccion personal (EPP)

FORMACION



AREA: 
FECHA:

HORA INICIO: 2:00 a. m. 2:30 a. m.

TIPO DE EVENTO:

X

FIRMA

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(Espacio exclusivo para evaluar la eficacia de la capacitación)

OBSERVACIONES

MANUEL ALFONSO GARZON BALLESTEROS 11.348.160 OFICIAL

NOMBRE DOCUMENTO CARGO FIRMA

CARLOS JULIO CARDENAS PACHO 11.342.436
OFICIAL

INDUCCION CAPACITACION FORMACION

RESPONSABLE: ZAYDE SUAREZ ORTIZ

OBJETIVO: Sencibilizar al personal sobre los riesgos a los que habitualmente estan expuestos en el lugar de trabajo

LUGAR DE CAPACITACION: FRENTE DE OBRA HORA FINAL:

CHARLA DE SEGURIDAD ENTRENAMIENTO RECREACION

SST
3/02/2024

TEMA: Capacitación en identificación  y clasificación de peligros (clasificación de peligros según la GTC45) , dar ejemplos según las tareas que ejecutan en obra.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Código: SSTA-F-17

SOPORTE DE CAPACITACION, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Versión: 0

Fecha: 13-09-2023



AREA: 
FECHA:

HORA INICIO: 11:00 a. m. 11:30 a. m.

TIPO DE EVENTO:

X

FIRMA

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(Espacio exclusivo para evaluar la eficacia de la capacitación)

OBSERVACIONES

MANUEL ALFONSO GARZON BALLESTEROS 11.348.160 OFICIAL

NOMBRE DOCUMENTO CARGO FIRMA

CARLOS JULIO CARDENAS PACHO 11.342.436
OFICIAL

INDUCCION CAPACITACION FORMACION

RESPONSABLE: ZAYDE SUAREZ ORTIZ

OBJETIVO: Sencibilizar al personal en la importancia de tener autocuidado en las actividades que realiza.

LUGAR DE CAPACITACION: FRENTE DE OBRA HORA FINAL:

CHARLA DE SEGURIDAD ENTRENAMIENTO RECREACION

SST
10/02/2024

TEMA:
Medidas preventivas y técnicas de autocuidado: aplicar el autocuidado como algo indispensable para la vida desde la esencia del amor propio, tanto en el ámbito 

laboral como en el social y familiar. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Código: SSTA-F-17

SOPORTE DE CAPACITACION, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Versión: 0

Fecha: 13-09-2023



AREA: 
FECHA:

HORA INICIO: 11:00 a. m. 11:30 a. m.

TIPO DE EVENTO:

X

FIRMA

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(Espacio exclusivo para evaluar la eficacia de la capacitación)

OBSERVACIONES

MANUEL ALFONSO GARZON BALLESTEROS 11.348.160 OFICIAL

NOMBRE DOCUMENTO CARGO FIRMA

CARLOS JULIO CARDENAS PACHO 11.342.436
OFICIAL

INDUCCION CAPACITACION FORMACION

RESPONSABLE: ZAYDE SUAREZ ORTIZ

OBJETIVO: Socializar la importancia del reporte oportuno de los accidentes de trabajo.

LUGAR DE CAPACITACION: FRENTE DE OBRA HORA FINAL:

CHARLA DE SEGURIDAD ENTRENAMIENTO RECREACION

SST
17/02/2024

TEMA:
Capacitación en reporte oportuno de los accidentes de trabajo e incidentes y proceso de investigación de accidentes. De igual manera socializar las sanciones 

que acarrea a la empresa en reporte extemporáneo y las sanciones al trabajador.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Código: SSTA-F-17

SOPORTE DE CAPACITACION, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Versión: 0

Fecha: 13-09-2023



AREA: 
FECHA:

HORA INICIO: 11:00 a. m. 11:30 a. m.

TIPO DE EVENTO:

X

FIRMA

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(Espacio exclusivo para evaluar la eficacia de la capacitación)

OBSERVACIONES

MANUEL ALFONSO GARZON BALLESTEROS 11.348.160 OFICIAL

NOMBRE DOCUMENTO CARGO FIRMA

CARLOS JULIO CARDENAS PACHO 11.342.436
OFICIAL

INDUCCION CAPACITACION FORMACION

RESPONSABLE: ZAYDE SUAREZ ORTIZ

OBJETIVO: Sencibilizar la importancia del uso preventivo y correctivo del uso de herramientas.

LUGAR DE CAPACITACION: FRENTE DE OBRA HORA FINAL:

CHARLA DE SEGURIDAD ENTRENAMIENTO RECREACION

SST
23/02/2024

TEMA:
Prevención en el uso de herramientas manuales: sensibilizar que las  herramientas pueden ser peligrosas y tienen el potencial de causar lesiones graves cuando se 

usan o mantienen de manera incorrecta.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Código: SSTA-F-17

SOPORTE DE CAPACITACION, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Versión: 0

Fecha: 13-09-2023



FT-SST-006

1

FORMATO Septiembre 15/2023

PROYECTO:

FECHA NOMBRE CEDULA CARGO
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22/01/2024 CARLOS JULIO CARDENAS PACHO 11.342.436 OFICIAL X X X X X X X X X X X

22/01/2024 MANUEL ALFONSO GARZON BALLESTEROS 11.348.160 OFICIAL X X X X X X X X X X X

30/01/2024 CARLOS JULIO CARDENAS PACHO 11.342.436 OFICIAL X X

30/01/2024 MANUEL ALFONSO GARZON BALLESTEROS 11.348.160 OFICIAL X X

7/02/2024 CARLOS JULIO CARDENAS PACHO 11.342.436 OFICIAL X X

7/02/2024 MANUEL ALFONSO GARZON BALLESTEROS 11.348.160 OFICIAL X X

16/02/2024 CARLOS JULIO CARDENAS PACHO 11.342.436 OFICIAL X X

16/02/2024 MANUEL ALFONSO GARZON BALLESTEROS 11.348.160 OFICIAL X X

GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CODIGO

VERSIÓN

FECHA: 

RESPONSABLE DE LA ENTREGA
NOMBRE:

CARGO:

JOSE LUIS OROS

SUBCONTRATISTA

CONTROL ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CONTRATO DE OBRA N° 2391 DE 2023 EMPRESA: CONSORSCIO SEDE MARSAF 

PROCESO

QUIEN SUPERVISA
NOMBRE:

CARGO:

ZAYDE SUAREZ ORTIZ

PROFESIONAL SST

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
DATOS DEL TRABAJADOR

DECLARO HABER RECIBIDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL AQUI SEÑALADOS, ASI COMO LAS  INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTO USO Y ACEPTO EL COMPROMISO QUE SE SOLICITA DE:

a. Utilizar de manera correcta el elemento de protccion personal durante la jornada de trabajo.

b. Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización, cuidando de su perfecto estado y conservación.

c. Cuidar y realizar mantenimiento a los elementos de protección personal.

d. Solicitar un nuevo equipo en caso de pérdida o deterioro del mismo.

SEGURIDAD DOTACIÓN
RECIBIDO



Fecha:

Versión

FECHA: 25/01/2024

OBRA CONTRATO DE OBRA N° 2391 DE 2023

AREA INSPECCIONADA FRENTE DE OBRA

NOMBRE DE QUIEN REPORTA: CARLOS JULIO CARDENAS PACHO

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

B M NA

1 X

2 X

3 X

4 X

B M NA

1

2

3

4

5

6

C B M NA

1 X

2 X

3 XX

D B M NA

1

2

3

4

5

6

7

E B M NA

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas. X

11 X

F B M NA

1

2

3

4

OBSERVACIONES HERRAMIENTRAS ELECTRICAS SE UTILIZO PULIDORA Y TALADRO

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN REVISO COORDINADOR SST

ESTADO
DESCRIPCIÓNITEM

A HERRAMIENTAS MANUALES

FORMATO INSPECCIÓN HERRAMIENTAS
Pagina 1 de 1

B HERRAMIENTAS DE CORTE

Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo

Los cinceles se encuentran afilados

Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos

Se usa la adecuada al trabajo

Se encuentran en buen estado

Se guardan y portan adecuadamente

Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos. 

Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias

Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos

Los cuchillos disponen de mangos y fundas

Se emplea el martillo adecuado según la labor 

Sus caras y bordes están en buen estado

Su mango no está quebrado, astillado ni flojo

HERRAMIENTAS DE GOLPE

La herramienta es descargada al terminar.

Se trabaja a las presiones indicadas

HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES

Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas

Se observan en la llave huellas y palancas

Se dispone de llaves para golpear

Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas

La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente

La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado

Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.

HERRAMIENTAS ELECTRICAS

 Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)

Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada

Están limpia y lubricadas

El cable y enchufe no presentan daños

En los taladros se observa el mandil con golpes

Tienen sus guardas

Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas

Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños

Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados

Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta

Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado

HERRAMIENTA NEUMATICA

Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

                FORMATO N°:                                                                    FT-SST-046

SG-SST
Septiembre 15/2023

001



Fecha:

Versión

FECHA: 25/01/2024

OBRA CONTRATO DE OBRA N° 2391 DE 2023

AREA INSPECCIONADA FRENTE DE OBRA

NOMBRE DE QUIEN REPORTA: CARLOS JULIO CARDENAS PACHO

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

B M NA

1 X

2 X

3 X

4 X

B M NA

1

2

3

4

5

6

C B M NA

1 X

2 X

3 XX

D B M NA

1

2

3

4

5

6

7

E B M NA

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas. X

11 X

F B M NA

1

2

3

4

OBSERVACIONES HERRAMIENTRAS ELECTRICAS SE UTILIZO PULIDORA Y TALADRO

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN REVISO COORDINADOR SST

Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta

Se trabaja a las presiones indicadas

La herramienta es descargada al terminar.

En los taladros se observa el mandil con golpes

Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños

Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados

Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados

HERRAMIENTA NEUMATICA

Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado

 Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)

Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada

Están limpia y lubricadas

Tienen sus guardas

Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas

El cable y enchufe no presentan daños

Se dispone de llaves para golpear

Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas

La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente

La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado

Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.

HERRAMIENTAS ELECTRICAS

Se emplea el martillo adecuado según la labor 

Sus caras y bordes están en buen estado

Su mango no está quebrado, astillado ni flojo

HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES

Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas

Se observan en la llave huellas y palancas

Los cinceles se encuentran afilados

Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos

Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias

Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos

Los cuchillos disponen de mangos y fundas

HERRAMIENTAS DE GOLPE

Se encuentran en buen estado

Se guardan y portan adecuadamente

Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos. 

B HERRAMIENTAS DE CORTE

Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo

ESTADO
ITEM DESCRIPCIÓN

A HERRAMIENTAS MANUALES

Se usa la adecuada al trabajo

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

                FORMATO N°:                                                                    FT-SST-046
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FORMATO INSPECCIÓN HERRAMIENTAS
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Código: FT-SST-031

Versión: 01

Fecha: 15/09/2023

Páginas: 1

PROYECTO: CIUDAD:

AREA: DIRECCION:

QUIEN INSPECCIONA: FECHA:

Deficiente (D) = 1

Aceptable (A) = 3

Excelente (E) = 5

0

0%

OBSERVACIONES

5

5

5

5

5

25

83%

OBSERVACIONES

5

5

5

5

5

5

30

86%

OBSERVACIONES

5

5

5

5

5

5

30

75%

OBSERVACIONES

5

5

5

5

5

25

100%

REVISA SST

110

76%

CUMPLE

CONTRATO DE OBRA N° 2391 DE 2023

FRENTE DE OBRA

MANUEL ALFONSO GARZON BALLESTEROS 29/01/2024

¿Se observan todos los puestos de trabajo organizados y limpios? 

¿Se evidencia un compromiso por parte de todos los trabajadores y empleador por mantener los estándares del programa de orden y limpieza?

¿Los servicios sanitarios, cafetería y demas áreas se encuentran en buenas condiciones higiénicas y de limpieza?

¿Las paredes, techos, ventanas y puertas están limpias?

¿La estantería, archivos, escritorios y muebles en general están limpios?

¿La señalización, camillas, botiquines y extintores se observan limpios?

¿Se tiene claridad de cómo se deben clasificar los residuos sólidos en los puntos ecológicos?

L

SEIRI - Seleccionar: Distinguir  entre lo necesario  y lo que no 

lo es 

¿Están identificados y almacenados los obejtos o herramientas en un  lugar especifico?

¿Los escritorios están libres de objetos personales?

¿Los equipos como: impresoras, computadores, sillas, extintores, camillas, puntos ecológicos y botiquines principalmente, están ubicados en lugares 

específicos sin interrumpir las vías de circulación de personas?

¿Se cuenta con un área de almacenamiento de objetos o herramientas?

CALIFICACIÓN

No cumple el criterio de evaluación a satisfacción, existe una probabilidad alta en generar accidentes de trabajo y enfermedades laborales

¿Todos los objetos u herramientas tienen una ubicación especifica?

¿Se evidencia buenas condiciones de limpieza en áreas comunes (pisos, pasillos y escaleras) de trabajo?

¿Los sitios de trabajo en general se encuentran en buenas condiciones de limpieza?

PROCEDIMIENTO IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL SG-SST

¿Se ha comunicado el estándar del programa de orden y aseo a todos los trabajadores (evidenciar con listas de asistencia)

¿Hay definidas estrategias de mejora continua para el programa de orden y limpieza?

¿Se percibe motivación en los trabajadores en la aplicación del programa de orden y limpieza?

¿Se observa unificación del programa de orden y limpieza de la empresa?

¿Se evidencia la aplicación de las 3 primeras "S" al interior de las areas?

TOTAL

CUMPLIMIENTO ORGANIZAR

TOTAL

¿Se evidencia un compromiso y participación activa de todos los trabajadores por mantener sus áreas de trabajo en buenas condiciones de orden y limpieza?

¿Se evidencia en los trabajadores que el programa de orden y limpieza se convirtió en habito?

CUMPLIMIENTO ESTANDARIZAR

Cumple parcialmente el criterio de evaluación, existe una probabilidad media en generar accidentes de trabajo y enfermedades laborales

II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

¿Las herramientas  de trabajo  se encuentran organizados en un sitio específico y dispuestos de manera que se tenga un fácil acceso a ellos?

SEIKETSU- ESTANDARIZAR: Evitar retroceso de los resultados 

obtenidos

GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TOTAL

CUMPLIMIENTO SELECCIONAR

I. INFORMACIÓN GENERAL

Cumple el criterio de evaluación a satisfacción, existe una probabilidad baja en generar accidentes de trabajo y enfermedades laborales

¿Alrededor y debajo de los escritorios se encuentra despejado de objetos?

5 "S"

¿Los escritorios están despejados de objetos innecesarios?

SEITON-  ORGANIZAR:  Un lugar para cada cosa  y cada cosa 

en su lugar

TOTAL

CUMPLIMIENTO LIMPIAR

SEISO - LIMPIAR: mantener el área de trabajo libre de 

suciedad.

¿Las áreas de almacenamiento de objetos o herramientas de uso  frecuente esta organizada?

FORMATO INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

CUMPLE CON EL PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO

TOTAL

CUMPLIMIENTO AUTODISCIPLINA

SHITSUKE- AUTODISCIPLINA: Mantener los buenos hábitos 

PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO

¿Se cuenta por parte del empleador metas específicas para el cumplimiento del programa de orden y limpieza?

¿Por iniciativa de la empresa, se cuenta con alguna estrategia establecida para que todos los trabajadores fortalezcan el hábito del programa de orden y 

limpieza?

CALIFICACIÓN TOTAL

CACHIRA



FECHA:

DIA __17_ ALDIA__20_ MES___01___AÑO_____2024__

MARCA ___________DELWALT____

B M B M B M B M B M B M B M

SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS 

(EXTENCIONES, CABLES, TOMA)
X X X X X X

ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN) X X X X X X

CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS X X X X X X

ESTADO E INSTALACION DEL MANGO X X X X X X

ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO X X X X X X

ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA X X X X X X

SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA X X X X X X

ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, 

ETC)
X X X X X X

SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR X X X X X X

SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS X X X X X X

ESTADO DEL DISCO X X X X X X

NOMBRE DEL OPERADOR

CARGO

 OPERADOR

V°B° INSPECTOR SST

REVISO COORDINADOR SST

INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA ELECTICA

PREOPERACIONAL DE PULIDORAS

DESCRIPCIÓN
LUN MAR MIER JUE VIER SAB DOM

OBERVACIONES

               

NOTA:  Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

CARLOS JULIO CARDENAS PACHO

ZAYDE SUAREZ ORTIZ
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FECHA:

DIA __17_ ALDIA__20_ MES___01___AÑO_____2024__

MARCA ___________DELWALT____

B M B M B M B M B M B M B M

SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS 

(EXTENCIONES, CABLES, TOMA)
X X X X X X

ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN) X X X X X X

CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS X X X X X X

ESTADO E INSTALACION DEL MANGO X X X X X X

ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO X X X X X X

ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA X X X X X X

SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA X X X X X X

ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, 

ETC)
X X X X X X

SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR X X X X X X

SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS X X X X X X

ESTADO DEL DISCO X X X X X X

NOMBRE DEL OPERADOR

CARGO

 OPERADOR

V°B° INSPECTOR SST

REVISO COORDINADOR SST

INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA ELECTICA

PREOPERACIONAL DE PULIDORAS

DESCRIPCIÓN
LUN MAR MIER JUE VIER SAB DOM

OBERVACIONES

               

NOTA:  Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

CARLOS JULIO CARDENAS PACHO

ZAYDE SUAREZ ORTIZ
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FECHA:

DIA __22__ ALDIA__27_ MES___01___AÑO_____2024__

MARCA ___________DELWALT____

B M B M B M B M B M B M B M

SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS 

(EXTENCIONES, CABLES, TOMA)
X X X X X X

ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN) X X X X X X

CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS X X X X X X

ESTADO E INSTALACION DEL MANGO X X X X X X

ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO X X X X X X

ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA X X X X X X

SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA X X X X X X

ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, 

ETC)
X X X X X X

SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR X X X X X X

SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS X X X X X X

ESTADO DEL DISCO X X X X X X

NOMBRE DEL OPERADOR

CARGO

 OPERADOR

V°B° INSPECTOR SST

REVISO COORDINADOR SST

               

NOTA:  Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

CARLOS JULIO CARDENAS PACHO

ZAYDE SUAREZ ORTIZ
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OBERVACIONES
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FECHA:

DIA __29-01__ ALDIA__03_ MES___02___AÑO_____2024__

MARCA ___________DELWALT____

B M B M B M B M B M B M B M

SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS 

(EXTENCIONES, CABLES, TOMA)
X X X X X X

ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN) X X X X X X

CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS X X X X X X

ESTADO E INSTALACION DEL MANGO X X X X X X

ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO X X X X X X

ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA X X X X X X

SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA X X X X X X

ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, 

ETC)
X X X X X X

SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR X X X X X X

SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS X X X X X X

ESTADO DEL DISCO X X X X X X

NOMBRE DEL OPERADOR

CARGO

 OPERADOR

V°B° INSPECTOR SST

REVISO COORDINADOR SST

               

NOTA:  Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

CARLOS JULIO CARDENAS PACHO

ZAYDE SUAREZ ORTIZ
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PREOPERACIONAL DE PULIDORAS
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9 AL 13 DE ene-24

B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA

1
X X X X X

2
X X X X X

3 X X X X X

4
X X X X X

5
X X X X X

6 X X X X X

7 X X X X X

8 X X X X X

9 X X X X X

10 X X X X X

11 X X X X X

12 X X X X X

13 X X X X X

ESTADO DE CONEXCIONES ELECTRICAS (CABLES, 

EXTENSIONES, TOMAS

ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU 

SEGURO

ESTADO DEL MANGO

LUNES MIERCOLES SÁBADOJUEVES

AREA DE TRABAJO FRENTE DE OBRA

CARLOS JULIO CARDENAS PACHONOMBRE DEL OPERADOR

ITEM REVISION

MODELO

MARTES

ESTADO GENERAL DEL TALADRO ( FISURA, 

RUPTURA,ETC)

PROYECTO CONTRATO DE OBRA N° 2391 DE 2023 SEMANA DEL

MARCA

VIERNES DOMINGO
OBSERVACIONES

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: JOSE FARDI ACHIPIZ

CARGO:       OFICIAL

Bosch

ESTADO DE LAS BROCAS

PROTECTOR DE CABLE CON SUJETA LLAVES

ESTADO GENERAL DE LA GUIA Y LA GUARDA

ESTADO GENERAL DEL MANDRIL

CARCASA 

INTERRUPTOR

UTILIZA ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA 

LABOR

LLAVE PARA PORTA BROCAS

B: BUENO

M: MALO

N/A: NO APLICA

V°B° SST

CONVENCIONES

Operador

Quien inspecciona SST

ZAYDE SUAREZ

Nombre

Versión: 1

FORMATO 

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO

Fecha: 15/09/2023

Página: 1

SELECTOR DE MODALIDAD

PROCESO:  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Código: FT--SST-056

CARLOS JULIO 

CARDENAS PACHO

CARLOS JULIO 

CARDENAS PACHO

Firma

Firma

Nombre

Firma

Nombre

CARLOS JULIO 

CARDENAS PACHO

ZAYDE SUAREZZAYDE SUAREZ

CARLOS JULIO 

CARDENAS PACHO

ZAYDE SUAREZZAYDE SUAREZ

CARLOS JULIO 

CARDENAS PACHO



9 AL 13 DE ene-24

B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA

1
X X X X X

2
X X X X X

3 X X X X X

4
X X X X X

5
X X X X X

6 X X X X X

7 X X X X X

8 X X X X X

9 X X X X X

10 X X X X X

11 X X X X X

12 X X X X X

13 X X X X X

ESTADO DE CONEXCIONES ELECTRICAS (CABLES, 

EXTENSIONES, TOMAS

ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU 

SEGURO

ESTADO DEL MANGO

LUNES MIERCOLES SÁBADOJUEVES

AREA DE TRABAJO FRENTE DE OBRA

CARLOS JULIO CARDENAS PACHONOMBRE DEL OPERADOR

ITEM REVISION

MODELO

MARTES

ESTADO GENERAL DEL TALADRO ( FISURA, 

RUPTURA,ETC)

PROYECTO CONTRATO DE OBRA N° 2391 DE 2023 SEMANA DEL

MARCA

VIERNES DOMINGO
OBSERVACIONES

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: JOSE FARDI ACHIPIZ

CARGO:       OFICIAL

Bosch

ESTADO DE LAS BROCAS

PROTECTOR DE CABLE CON SUJETA LLAVES

ESTADO GENERAL DE LA GUIA Y LA GUARDA

ESTADO GENERAL DEL MANDRIL

CARCASA 

INTERRUPTOR

UTILIZA ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA 

LABOR

LLAVE PARA PORTA BROCAS

B: BUENO

M: MALO

N/A: NO APLICA

V°B° SST

CONVENCIONES

Operador

Quien inspecciona SST

ZAYDE SUAREZ

Nombre

Versión: 1

FORMATO 

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO

Fecha: 15/09/2023

Página: 1

SELECTOR DE MODALIDAD

PROCESO:  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Código: FT--SST-056

CARLOS JULIO 

CARDENAS PACHO

CARLOS JULIO 

CARDENAS PACHO

Firma

Firma

Nombre

Firma

Nombre

CARLOS JULIO 

CARDENAS PACHO

ZAYDE SUAREZZAYDE SUAREZ

CARLOS JULIO 

CARDENAS PACHO

ZAYDE SUAREZZAYDE SUAREZ

CARLOS JULIO 

CARDENAS PACHO



15 AL 20 DE ene-24

B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA

1
X X X X X X

2
X X X X X X

3 X X X X X X

4
X X X X X X

5
X X X X X X

6 X X X X X X

7 X X X X X X

8 X X X X X X

9 X X X X X X

10 X X X X X X

11 X X X X X X

12 X X X X X X

13 X X X X X X

B: BUENO

M: MALO

N/A: NO APLICA

CONVENCIONES

Firma

V°B° SST

Nombre ZAYDE SUAREZ ZAYDE SUAREZ ZAYDE SUAREZ ZAYDE SUAREZ ZAYDE SUAREZ ZAYDE SUAREZ

Firma

Quien inspecciona SST

Nombre

CARLOS JULIO 

CARDENAS PACHO

Firma

INTERRUPTOR

UTILIZA ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA 

LABOR

Operador

Nombre CARLOS JULIO 

CARDENAS PACHO

CARLOS JULIO 

CARDENAS PACHO

CARLOS JULIO 

CARDENAS PACHO

CARLOS JULIO 

CARDENAS PACHO

PROTECTOR DE CABLE CON SUJETA LLAVES

SELECTOR DE MODALIDAD

CARCASA 

ESTADO GENERAL DEL MANDRIL

ESTADO DE LAS BROCAS

LLAVE PARA PORTA BROCAS

ESTADO DEL MANGO

ESTADO GENERAL DE LA GUIA Y LA GUARDA

ESTADO GENERAL DEL TALADRO ( FISURA, 

RUPTURA,ETC)

SÁBADO DOMINGO OBSERVACIONES

ESTADO DE CONEXCIONES ELECTRICAS 

(CABLES, EXTENSIONES, TOMAS

ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU 

SEGURO

NOMBRE DEL OPERADOR CARLOS JULIO CARDENAS PACHO

ITEM REVISION LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

PROYECTO CONTRATO DE OBRA N° 2391 DE 2023 SEMANA DEL

AREA DE TRABAJO FRENTE DE OBRA MARCA Bosch MODELO NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: JOSE FARDI ACHIPIZ

CARGO:       OFICIAL

PROCESO:  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Código: FT--SST-056

Versión: 1

FORMATO 

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO

Fecha: 15/09/2023

Página: 1
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