


 

 

INFORME DEL SUPERVISOR 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE CALARCA QUINDÍO. 

CONVENIO TRANSFERENCIA:  No. 005 de mayo  

de 2024 

 

CONTRATISTA: EMPRESAS PÚBLICAS DE 

CALARCÁ E.S.P 

SUPERVISOR:  José Joaquín Caicedo Mora 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  Desde la  

suscripción del acta de inicio hasta el 

31 de diciembre de 2024 

 

VALOR INICIAL: $1.415.107.429 

VALOR ADICIÓN: $0  

VALOR TOTAL: $ 1.415.107.429 

 

PAGOS A PARTIR DE ENERO DE 2024 

 

Acta No 1 enero: $145.900.327 

Acta No 2 febrero: $149.659.531 

 

SALDO PENDIENTE: $1.119.547.571 

 

 

DEPENDENCIA EJECUTANTE: Secretaria de 

Planeación 

 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 de mayo de 

2024. 

 

FECHA DE LEGALIZACIÓN: 30 de mayo de 

2024. 

 

FECHA DE INICIACIÓN: 30 de mayo de 

2024. 

 

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre 

2024. 

 

FECHA DE ESTE INFORME: junio 19  de 2024. 

 

PERIODO INFORMADO: febrero de 2024. 

OBJETO 

“Otorgar los subsidios a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 

aseo a los estratos 1, 2 y 3 en el Municipio de Calarcá Quindío” 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 

Aplicó los subsidios a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 

aseo a los estratos 1, 2 y 3 descontando las contribuciones de los estratos 5, 6, comercial 

e industrial así: 

 

VALOR DE LA OPERACION 

   

ACUEDUCTO              VALOR 

SUBSIDIO                    $100.034.409 

CONTRIBUCIÓN         $-29.541.935 

ALCANTARILLADO 

SUBSIDIO                    $55.170.609 

CONTRIBUCIÓN          $-13.252.265 

ASEO 

SUBSIDIO                    $64.600.193 

CONTRIBUCIÓN          $-27.351.480 

 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO: Las actividades desarrolladas por el 

contratista están ajustadas y acordes con el cumplimiento del objeto contractual. 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 20.89% 

CONCEPTO DE LA SUPERVISION: 

 

Aspectos Positivos: Cumplimiento, responsabilidad y experiencia  

Aspectos Negativos: Ninguno. 

Logros alcanzados con la ejecución del Contrato: Aplicación de los subsidios a los 




