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Versión: 1 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA 

 
Fecha: 30/12/2022 

 

1. 

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL  
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA 

IDENTIFICACIÓN (No. CEDULA O NIT): N.I.T. 900.740.734-7 

No. DE CONTRATO: 1580- 2020 Mayor Cuantía   X    Menor Cuantía _______   Mínima cuantía________ 

OBJETO DEL CONTRATO:  EL CONTRATISTA se compromete para con -RTVC- a prestar los servicios de 

Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de 

emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión públicas a nivel nacional y 

regional, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de SERVICIO y a 

los requerimientos establecidos. 

FECHA SUSCRIPCIÓN 

CONTRATO: 
06/11/2020 

FECHA DE INCIO DEL 

CONTRATO:  
01/12/2020 

MODIFICACIONES AL 

CONTRATO: 

Adición No. 1 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 14 de julio de 2021  

Adición No. 2 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 12 de noviembre de 2021  

Adición No. 3 y Prórroga No. 1 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 27 de abril de 2022  

Adición No. 4 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 24 de octubre de 2022  

Adición No. 5 y Prórroga No. 2 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 30 de noviembre de 

2022 

Adición No. 6 y Prórroga No. 3 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 29 de marzo de 2023  
Adición No. 7 y Prórroga No. 4 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 28 de julio de 2023 

Adición No. 8 y Prórroga No. 5 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 31 de octubre de 2023 

Adición No. 9 y Prórroga No. 6 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 29 de diciembre de 

2023 

Adición No. 10 y Prórroga No. 7 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 29 de febrero de 

2024 

Reducción No. 11 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 22 de marzo de 2024 

Modificación No. 12, Adición No. 11 y Prórroga No. 8 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 

31 de mayo de 2024. 

PLAZO INICIAL: 30-04-2022 

PRÓRROGAS: 30-06-2024 

FUENTE DE FINANCIACIÓN: RESOL 211/24 COBERT DE LA TDT PUB NAC Y REG:  $ 961.599.858  
RESOL 017/2024 TRANSF CTE (FUNC Y OPERAC): $ 2.153.056.956 

PERIODO CERTIFICADO: De 01-04-2024 a 30-04-2024 

NUMERO DE PAGO: 90 
 

No. FACTURA Y FECHA (SI HAY 

LUGAR) 
Cuenta de Cobro No. 95 del 07 de junio de 2024. 

 

SEÑALE CON UNA - X - EL CASO QUE APLIQUE 
 

GASTOS DE PRODUCCIÓN: _______ GASTOS DE VIAJE____ 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA: REEMBOLSO_____ COMISIÓN____ 

ANTICIPO: ______ PAGO ANTICIPADO: _____ 

 

2. ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:  
 

2.1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS:  Con respecto a las obligaciones generales y 
específicas enmarcadas dentro del Contrato No. 1580 – 2020, siendo las siguientes: 
 
“CLÁUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: En virtud del presente contrato las partes se obligan a: 
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 A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: GENERALES 
(…) 
ESPECIFICAS:  
A. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
(…) 
B. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACIÓN 
(…) 
C. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN CAN: 
(…) 
D. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
(…) 
E. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO 
(…) 
F. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
(…) 
G. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ESTACIÓN CAN 
(…) 
 
En los informes entregados por parte del contratista BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA,  se evidencia el 
cumplimiento de las obligaciones generales y específicas establecidas en el contrato dado que se está cumpliendo con la 
prestación del servicio de Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emisión, 
transporte y transmisión de la radio y televisión, dando cumplimiento a las obligaciones y  acuerdos de niveles de servicio 
y a los requerimientos establecidos. 
 
2. 2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO:  
 

El contrato se encuentra en Ejecución con un porcentaje de avance del 95.35% en tiempo, según la Modificación contractual 

No. 12 (Adición No. 11, Prórroga No. 8 y Modificación No. 12 de fecha 31 de mayo de 2024).  

 
2.3. NOVEDADES QUE SE PRESENTARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Durante el presente período 
no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.  
 

2.4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES. 
 

El contratista presenta certificación suscrita por el revisor Fiscal, en la que hace constar que se encuentra al día en el pago 
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales en los términos establecidos en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes.  
 
2.5 GARANTIAS: (Especificar el tipo de garantía y las diferentes características. En caso de realizarse modificaciones, se 
deben relacionar igualmente los respectivos anexos expedidos para las pólizas) 
 

(i) Póliza  
 
Póliza de cumplimiento No. 21-45-101315190 
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101156987 
Compañía Aseguradora Seguros del Estado S.A. 
 
 

VALOR INICIAL VIGENCIA 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $14.091.241.943 6/11/2020 30/08/2022 

Calidad del servicio 30% $21.136.862.914,50 6/11/2021 30/04/2023 

Salarios, Prestaciones sociales 
e indemnizaciones laborales 

5% $3.522.810.485,75 06/11/2020 30/04/2025 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los Bienes 

30% $21.136.862.914,50 

Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días * 
este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la 

ejecución del contrato y/o con la firma del acta de 
entrega a satisfacción del mismo 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% $3.522.810.485,75 6/11/2020 30/04/2022 
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Modificaciones a la Póliza 
 

Adición No. 1 VIGENCIA 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $14.325.810.301.80 6/11/2020 30/08/2022 

Calidad del servicio 30% $21.488.715.452,70 6/11/2021 30/04/2023 

Salarios, Prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

5% $3.581.452.575,45 06/11/2020 30/04/2025 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los Bienes 

30% $21.488.715.452,70 

Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días * 
este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la 

ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a 
satisfacción del mismo 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% $3.581.452.575,45 6/11/2020 30/04/2022 

 
Adición No. 2 VIGENCIA 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $14.489.565.213,80 6/11/2020 30/08/2022 

Calidad del servicio 30% $21.734.347.820,70 6/11/2021 30/04/2023 

Salarios, Prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

5% $3.622.391.303,45 06/11/2020 30/04/2025 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los Bienes 

30% $21.734.347.820,70 

Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días * 
este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la 

ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a 
satisfacción del mismo 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% $3.622.391.303,45 6/11/2020 30/04/2022 

 

Adición NO. 3 y Prórroga No. 1 VIGENCIA 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $20,901,975,880.60 6/11/2020 30/03/2023 

Calidad del servicio 30% $31,352,963,820.90 6/11/2021 30/11/2023 

Salarios, Prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

5% $ 5,225,493,970.15 06/11/2020 30/11/2025 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los Bienes 

30% $31,352,963,820.90 

Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días * 
este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la 

ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a 
satisfacción del mismo 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% $5,225,493,970.15 6/11/2020 30/11/2022 

 

Adición No. 4 Vigencia 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $21,736,862,914.40 6/11/2020 30/03/2023 

Calidad del servicio 30% $32,605,294,371.60 6/11/2021 30/11/2023 

Salarios, Prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

5% $5,434,215,728.60 06/11/2020 30/11/2025 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los Bienes 

30% $32,605,294,371.60 

Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días * 
este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la 

ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a 
satisfacción del mismo 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% $5,434,215,728.60 6/11/2020 30/11/2022 

 

Adición No. 5 y Prórroga No. 2 Vigencia 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $25.025.224.165,40 6/11/2020 31/07/2023 

Calidad del servicio 30% $37.537.836.248,10 6/11/2021 31/03/2024 

Salarios, Prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

5% 
$6.256.306.041,35 

 
06/11/2020 31/03/2026 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los Bienes 

30% 
$37.537.836.248,10 

 

Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días * 
este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la 

ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a 
satisfacción del mismo 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% 
$6.256.306.041,35 

 
6/11/2020 31/03/2023 
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Adición No. 6 y Prórroga No. 3 Vigencia 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $29.318.349.182,60 06/11/2020 01/12/2023 

Calidad del servicio 30% $43.977.523.773,00 06/11/2020 31/07/2024 

Salarios, Prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

5% $7.329.587.295.65 06/11/2020 31/07/2026 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los Bienes 

30% $43.977.523.773,00 

Si ampara 2 años, 3 meses y 01 día* 
este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la 

ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a 
satisfacción del mismo 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% 
$7.329.587.295,65 

 
6/11/2020 31/07/2023 

 
 

Adición No. 7 y Prórroga No. 4 Vigencia 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $32,398,641,025.40 06/11/2020 01/04/2024 

Calidad del servicio 30% $48,597,961,538.10 06/11/2020 31/10/2024 

Salarios, Prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

5% $8,099,660,256.35 06/11/2020 31/10/2026 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los Bienes 

30% $48,597,961,538.10 06/11/2020 31/10/2024 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% 
$ 8,099,660,256.35 

 
6/11/2020 31/10/2023 

 
 

Adición No. 8 y Prórroga No. 5 Vigencia 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $34,925,347,949.80 6/11/2020 1/05/2024 

Calidad del servicio 30% $52,388,021,924.70 6/11/2020 1/05/2024 

Salarios, Prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

5% $ 8,731,336,987.45 6/11/2020 31/12/2026 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los Bienes 

30% $52,388,021,924.70 30/04/2022 31/12/2024  

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% $ 8,731,336,987.45 06/11/2020 31/12/2023 

 
 

Adición No. 9 y Prórroga No. 6 Vigencia 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $ 36,669,087,155.00 6/11/2020 29/06/2024 

Calidad del servicio 30% $ 55,003,630,732.50 6/11/2020 28/02/2025 

Salarios, Prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

5% $ 9,167,271,788.75 6/11/2020 28/02/2027 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los Bienes 

30% $ 55,003,630,732.50 30/04/2022 28/02/2025  

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% $ 9,167,271,788.75 06/11/2020 29/02/2024 

 
        

Adición No. 10 y Prórroga No. 7 Vigencia 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $40,087,087,155,.00 6/11/2020 30/09/2024 

Calidad del servicio 30% $60,130,630,732.50 6/11/2020 31/05/2025 

Salarios, Prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 
5% $10,021,771,788.75 6/11/2020 31/05/2027 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los 

Bienes 
30% $60,130,630,732.50 30/04/2022 31/05/2025 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% $10,021,771,788.75 06/11/2020 31/05/2024 
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Reducción No. 11 Vigencia 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $39.991.031.599.00 6/11/2020 30/09/2024 

Calidad del servicio 30% $59.986.547.398.50 6/11/2020 31/05/2025 

Salarios, Prestaciones sociales 
e indemnizaciones laborales 

5% $9.997.757.899.75 6/11/2020 31/05/2027 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los Bienes 

30% $59.986.547.398.50 30/04/2022 31/05/2025 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% $9.997.757.899.75 06/11/2020 31/05/2024 

 

Modificación No. 12, Adición No. 11 y Prórroga No. 8 Vigencia 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $41,129,631,599.00 6/11/2020 30/10/2024 

Calidad del servicio 30% $61,694,447,398.50 6/11/2020 30/06/2025 

Salarios, Prestaciones sociales 
e indemnizaciones laborales 

5% $10,282,407,899.75 6/11/2020 30/06/2027 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los Bienes 

30% $61,694,447,398.50 30/04/2022 30/06/2025 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% $10,282,407,899.75 06/11/2020 30/06/2024 

 
2.6 VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS -CONTABLES Y JURÍDICOS: (En 
este orden y conforme a las funciones establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de Contratos, en lo que 
respecta a las funciones de la interventoría, se debe estipular la totalidad de actividades realizadas en el marco de cada 
uno de los siguientes aspectos) 
 

 
2.6.1. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
En atención a las obligaciones que le asisten a la Interventoría, contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de 
Contratos, el Manual de Contratación de la Entidad y el Contrato de Interventoría No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 

• La Interventoría realizó el seguimiento de las comunicaciones desarrolladas durante el período, según lo siguiente: 
 

 
COMUNICADOS  CORREOS ELECTRÓNICOS 

REMITENTE DESTINATARIO 
NÚMERO DE 

COMUNICADOS 
 REMITENTE DESTINATARIO 

NÚMERO DE 
CORREOS 

INTERVENTORÍA RTVC 10  RTVC BTESA 11 

INTERVENTORÍA BTESA 0  RTVC INTERVENTORÍA 33 

INTERVENTORÍA FUERZA MILITAR 2  BTESA INTERVENTORÍA 213 

    BTESA RTVC 15 

    INTERVENTORÍA RTVC 27 

    INTERVENTORÍA BTESA 66 

    INTERVENTORÍA FUERZA MILITAR 3 

    FUERZA MILITAR INTERVENTORÍA 2 

 

• La Interventoría programó, participó e integró los siguientes comités: 
 

ÍTEM FECHA No. ACTA DESCRIPCIÓN REALIZADO POR LUGAR 

FORMATO RTVC 

1 23/04/2024 106 
Comité de seguimiento Contrato 1580 de 2020 – estado de red, 
obras aprobadas comités y varios. 

RTVC-INTERVENTORÍA VIRTUAL 

FORMATO RTVC - COMPRAS 
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2 2/04/2024 001-04 
Comité autorización compras de bienes y/o servicios mayores 
$10.000.000 

RTVC-INTERVENTORÍA- 
BTESA 

VIRTUAL 

3 3/04/2024 002-04 
Comité autorización compras de bienes y/o servicios mayores 
$10.000.000 

RTVC-INTERVENTORÍA- 
BTESA 

VIRTUAL 

 

• La Interventoría realizó y remitió a RTVC el Informe de Interventoría No. 41, para el período comprendido entre el 1 y el 30 de 
abril de 2024, respecto de la interventoría integral a la ejecución del Contrato No. 1580 de 2020, con los siguientes anexos: 
 

• Formatos diligenciados de visitas de interventoría. 

• Soportes visitas de Interventoría. 

• Informe Consolidado de Visitas de Interventoría. 

• Formato de Revisión del informe mensual del Contratista de AOM. 

• Soportes remitidos por el contratista. 

• Soporte Comunicaciones. 

• Matriz de control. 

• Matriz de Autocontrol. 

• Balance Financiero. 

• Informe de Gastos Reembolsables abril 2024. 

• Respuesta BTESA observaciones informe consolidado de visita. 

 
2.6.2. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS 
 
En atención a las obligaciones que le asisten a la Interventoría, contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de 
Contratos, el Manual de Contratación de la Entidad y el Contrato de Interventoría No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 

• La Interventoría programó y ejecutó 28 visitas en el mes de abril de 2024. Las cuales corresponden a: 1 visita a estación AM, 1 
visita a estación CAN y unidades móviles, 5 visitas a estaciones primarias analógicas más TDT, 6 visitas a estaciones 
secundarias TDT, 10 estaciones secundarias analógica, 1 estación secundaria Gap Filter, 1 Cabecera Regional y 3 estudios de 
Radio; a fin de verificar el cumplimiento de la ejecución de las diferentes obligaciones generales, de operación, de administración 
y mantenimiento por parte del contratista AOM. 
 

• La Interventoría presentó al contratista el informe de visitas el 8 de mayo de 2024, se remitió mediante el correo IRTVC-CES-
BTE-233-2024, el informe de las visitas realizadas en abril de 2024, al cual el contratista dio respuesta el 17 de mayo de 2024, 
radicado con consecutivo interno IRTVC-CEE-BTE-796-2024. 

 

• La Interventoría para el mes de abril de 2024 realizó la verificación de los soportes presentados por el contratista donde se 
evidenció que se solicitó por parte de RTVC la operación de 262 estaciones, y se operaron por parte del AOM 260 estaciones, 
distribuidas de la siguiente manera: 

 

ID TIPO DE ESTACIÓN 
No. ESTACIONES 

A OPERAR 

No. ESTACIONES CON 
EJECUCIÓN DE MTO 

PREVENTIVO 

No. ESTACIONES CON 
EJECUCIÓN DE MTO. 

CORRECTIVO 

1 ESTACIÓN AM 6 6 2 

2 ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA 0 0 0 

3 CAN 1 1 0 

4 ESTACIÓN MICROONDAS 1 1 0 

5 ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT 39 39 24 

6 ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA 112 112 47 

7 ESTACIÓN SECUNDARIA TDT* 74 72 47 

8 ESTUDIO RADIO 21 21 3 

9 ESTACIÓN UNIDAD MÓVIL RADIO 0 0 0 

10 CABECERA REGIONAL 6 6 1 

11 ESTACIÓN SECUNDARIA GAP FILLER 2 2 0 

TOTALES 262 260* 124 

* No se operan las siguientes estaciones: La Argentina, y San Pablo no fue posible su operación por situaciones de orden público. 

 

• En la verificación realizada por la Interventoría al informe de gestión definitivo presentado por el contratista de AOM, se 
evidenció la condición de operación de las estaciones según se muestra a continuación: 
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*Las estaciones que no pudieron ser operadas durante el período son: La Argentina y San Pablo, por situaciones de orden 
público. 

 

• En el mes objeto del presente informe se ejecutaron 10 ventanas de mantenimiento en 9 estaciones y el CAN de la 
Red de RTVC. 

 

 
 

• La Interventoría para el mes en mención verificó la existencia de ACPM y suministró así:  
  

TIPO DE ESTACIÓN  
CANT.  

EST. OPERADAS EN 
 ABRIL 2024  

ABRIL 2024 

INGRESO  CONSUMO  

CABECERA REGIONAL  6 0 0 

CAN  1 0 11,6 

ESTACIÓN AM  6 414 464,9 

ESTACIÓN MICROONDAS  1 0 0 

ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA  0 0 0 

ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT  39 3.670 5787,8 

ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA  112 240 269,8 

SECUNDARIO GAP-FILLER  2 0 0 

ESTACIÓN SECUNDARIA TDT  72 1.021,2 976 

ESTACIÓN UNIDAD MÓVIL RADIO  0 0 0 

ESTUDIO RADIO  21 26,2 21,3 
TOTALES  260 5.371,4 7531,6 

 

• La Interventoría para el mes en mención verificó las horas de trabajo reportadas por el AOM de las plantas así:  
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TIPO DE ESTACIÓN  
CANT.  ABRIL 2024  

EST. OPERADAS EN  
ABRIL 2024  

HORAS 
PLANTA 1  

HORAS 
PLANTA 2  

CABECERA REGIONAL  6 0 0 

CAN  1 0,50 0,3 

ESTACIÓN AM  6 114,03 0 

ESTACIÓN MICROONDAS  1 0 0 

ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA  0 0,00 0 

ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT  39 697,1 544,95 

ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA  112 140,8 0 

ESTACIÓN SECUNDARIO GAP-FILLER  2 0 0 

ESTACIÓN SECUNDARIA TDT  72 854,05 0 

ESTACIÓN UNIDAD MÓVIL RADIO  0 0 0 

ESTUDIO RADIO  21 52,2 0 
TOTALES  260 1858,68 545,25 

 

• En la verificación realizada al informe de gestión del contratista y el reporte de PQR adjunto a dicho informe, se encon-
tró la atención de 30 PQR durante el período, 4 generados en el mes de marzo 2024 y 26 generados en el mes de abril 
2024 desde el área de PQR de RTVC. 

 
Con lo anterior, la Interventoría confirma que durante el periodo en mención se realizó la validación de los diagnósticos, 
mantenimientos correctivos, reportes de falla y rutinas de mantenimiento informadas y a cargo del contratista de AOM, tal como 
se puede evidenciar en el anexo del informe de Interventoría denominado "ANEXO BASE DE CÁLCULO INFORME DE GESTIÓN 
ABRIL 2024- KBT" incluido en la carpeta "4. Formato Revisión Informe Mensual AOM" anexa también al informe de interventoría. 
 
Además, respecto de las obras civiles ejecutadas se verifican según lo ejecutado y reportado durante el período, de conformidad 
con lo expuesto en el anexo del informe de Interventoría denominado "INFORME GASTOS REEMBOLSABLES" incluido en la 
carpeta "10. Informe Gastos Reembolsables" anexa también al informe de interventoría. Lo anterior, teniendo en cuenta que la 
ejecución de estas, se encuentran catalogadas como gasto reembolsable. 
 
De igual manera, con respecto a los ANS indicados en el contrato 1580 de 2020, la Interventoría confirma que durante el periodo 
en mención se realizó la validación tal como se puede evidenciar en el anexo del informe de Interventoría denominado "ANEXO 
BASE DE CÁLCULO INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2024 - KBT" incluido en la carpeta "4. Formato Revisión Informe Mensual 
AOM" anexa también al informe de interventoría. Con lo cual, no se evidenciaron situaciones que implicarán la aplicación de ANS 
para este período. 
 
2.6.3. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES 
 
En atención a las obligaciones que le asisten a la Interventoría, contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de 
Contratos, el Manual de Contratación de la Entidad y el Contrato de Interventoría No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes 
actividades:  
 

• La Interventoría realiza la revisión de los documentos que soportan los gastos reembolsables del periodo, así como la solicitud 

de ingreso a almacén de los bienes adquiridos para la ejecución del contrato, y la aprobación de pago para este concepto. 

• La Interventoría realiza la revisión de las estaciones operadas en el periodo y verifica el valor del servicio. 

• La Interventoría realiza la revisión de la cuenta de cobro y las facturas generadas por la AOM.  

• La Interventoría realiza el comunicado de radicación ante RTVC de los documentos que soportan la cuenta de cobro para el 

reintegro a la AOM de los gastos reembolsables del periodo, así como la factura por el concepto de servicios. 

• La Interventoría lleva a cabo el control presupuestal de los recursos asignados al contrato de la AOM, mediante la relación 

cronológica de los pagos efectuados, indicando el valor ejecutado y pendiente por ejecutar. 

• La Interventoría realiza de manera mensual el seguimiento financiero al Contrato de la AOM, mediante el diligenciamiento del 

Balance Financiero, indicando el valor del periodo facturado, el valor ejecutado y pendiente por ejecutar. 

• Con la entrega de la documentación soporte por parte de la AOM, la Interventoría ha verificado el pago de los aportes de 

seguridad social por parte del contratista. 
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BALANCE FINANCIERO 
 

BALANCE FINANCIERO SERVICIO GASTOS REEMBOLSABLES TOTAL CONTRATO 

VALOR INICIAL CONTRATO  28.707.670.000 41.748.539.715 70.456.209.715 

ADICIÓN No. 1 0 1.172.841.794 1.172.841.794 

ADICIÓN No. 2 0 818.774.560 818.774.560 

ADICIÓN No. 3 13.091.024.476 18.971.028.858 32.062.053.334 

ADICIÓN No. 4 0 4.174.435.169 4.174.435.169 

ADICIÓN No. 5 7.143.989.720 9.297.816.535 16.441.806.255 

ADICIÓN No. 6 7.000.000.000 14.465.625.086 21.465.625.086 

ADICIÓN No. 7 5.250.000.000 10.151.459.214 15.401.459.214 

ADICION No. 8 3.500.000.000 9.133.534.622 12.633.534.622 

ADICION No. 9 3.973.243.584 4.745.452.442 8.718.696.026 

ADICION No. 10 5.890.000.000 11.200.000.000 17.090.000.000 

REDUCCIÓN No. 11 0 ($ 480.277.780) ($ 480.277.780) 

ADICION No. 11 1.920.000.000 3.773.000.000 $5.693.000.000 

TOTAL CONTRATO 76.475.927.780 129.172.230.215 $ 205.648.157.995 

TOTAL EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO 67.119.408.235 119.492.116.280 186.611.524.515 

VALOR FACTURADO 0 3.114.656.814 3.114.656.814 

DESCUENTOS DE ANS DEL PERIODO 0 0 0 

TOTAL FACTURADO CON LA PRESENTE CERTIFICACIÓN 0 3.114.656.814 3.114.656.814 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 9.356.519.545 6.565.457.121 15.921.976.666 

 

2.6.4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS LEGALES O JURÍDICOS  
 
En atención a las obligaciones que le asisten a la Interventoría, contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de 
Contratos, el Manual de Contratación de la Entidad y el Contrato de Interventoría No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes 
actividades:  
 

• Durante la ejecución del Contrato de Interventoría, se han mantenido vigentes las garantías pactadas conforme a los 

montos, vigencias y demás características contenidas en el contrato de Interventoría. En ese sentido, se encuentran 

debidamente cargadas en la plataforma SECOP II, junto con las aprobaciones realizadas por la Entidad a estas.  

• La Interventoría durante la ejecución del Contrato ha velado por el cumplimiento de las obligaciones contractuales que 

se generen con relación al contrato 1580 de 2020. 

• La Interventoría durante la ejecución del Contrato ha verificado que la ejecución contractual se desarrolle dentro del 

plazo y vigencia del contrato, y de acuerdo con los valores pactados. 

• La Interventoría ha guardado la confidencialidad de la información de carácter reservado, que en ejecución del contrato 

le sea entregada. 

• La Interventoría ha dado cumplimiento a la normatividad que resulta aplicable para el desarrollo de las actividades a fin 

de cumplir con el objeto contractual establecido en el contrato. 

• La Interventoría ha contado con la logística y el personal idóneo para desarrollar a satisfacción las actividades de Inter-

ventoría, para lo cual, en el periodo mantuvo el equipo humano requerido contractualmente.  

• La Interventoría conoce a profundidad el contrato de prestación de los servicios de AOM - Administración, Operación y 

Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión públicas 

a nivel nacional y regional, objeto de vigilancia y en ese sentido, verifica el cumplimiento de las obligaciones a través la 

"Matriz de control Contrato No. 1580-2020" con el detalle de cada una de las aplicables al período, así como el informe 

del periodo correspondiente. 

• La Interventoría verificó que el contratista de AOM, mantenga el equipo humano requerido de acuerdo con las condicio-

nes e idoneidad mínima establecidas en el contrato. 

• La Interventoría ha atendido y proyectado respuestas de todos los requerimientos de tipo técnico, administrativo, finan-

ciero, contable, jurídico y ambiental que solicite RTVC y que tengan relación con el contrato supervisado. 
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2.7. INFORMES DE INTERVENTORIA. 
 

No. de Informe Fecha Folios 

Informe Financiero BTESA No. 41 25/05/2024 102 

 
Bienes adquiridos con cargo a este contrato: SI *__X____ NO __ ____ 
(*En caso de SI Diligenciar formato M-F-1 Formato Control Ingreso de Activos)  
 

3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 70.456.209.715 

ADICIONES:  $ 135.672.226.060 

REDUCCIONES:  ($ 480.277.780) 

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $ 186.611.524.515 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $ 15.921.976.666 

VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE 
APLIQUE) 

N.A.  

AMORTIZACIÓN:  N.A. 

VALOR A PAGAR CON ESTA 
CERTIFICACIÓN: 

$ 3.114.656.814 

Certifico que el valor autorizado por 
concepto de ANTICIPO está de acuerdo al 
plan del manejo de inversión del mismo.  

SI: ______                NO APLICA: X 

 

OBSERVACIONES ADICIONALES: 

 

Se aclara que la presente certificación presenta la cuenta de cobro correspondiente 
a los gastos reembolsables del periodo de abril de 2024 
 

 
4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO: En mi calidad de interventor, certifico que el contratista BROAD 

TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA ha cumplido con las obligaciones, actividades, compromisos y/o 
entregables (Según aplique) establecidas en el contrato para el periodo certificado.  
 
Se anexan a la presente certificación los documentos que dan cuenta del cumplimiento por parte del contratista, 
los cuales han sido aprobados por la interventoría. 

 
La presente se firma a los 21 días del mes junio de 2024. 
 
  
 
_____________________________________________________     
FIRMA DEL INTERVENTOR 
NOMBRE: JORGE IVÁN MARTÍNEZ JARAMILLO 
C.C. 16.736.010  
 
Nota1: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre protección de datos se le informa a quienes lo suscriban que 
la información acá consignada no está sometida a reserva y puede ser publicada.  
 
Nota 2: Se acepta la firma física, firma digital o a través de la aceptación mediante medios digitales (correo electrónico), 
estos últimos, como mecanismos idóneos conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999. 
 
Nota 3:  Si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con 
el formato diligenciado como evidencia de la aprobación. Así mismo se aclara que esta información no se debe imprimir, 
esta debe conservarse digitalmente en formato PDF.CARGO: 
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