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Contrato No. FDLM CPS-AG-015-2024(102586) 

Tipo de Contrato: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 
 

Objeto: 
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS ASUNTOS TECNICOS 
RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO 
PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, ASI COMO EJERCER 
SU APOYO A LA SUPERVISION. 

Nombre del Contratista: NANCY JANNETH LEIVA HERNANDEZ 

Identificación: C.C. 39.722.169 BOGOTÁ D.C 
Fecha de Suscripción 1 DE MARZO DE 2024 
Fecha de inicio: 5 DE MARZO DE 2024 
Fecha prevista de 
terminación inicial: 4 DE JULIO DE 2024 

Plazo: CUATRO (4) MESES 
Valor $ 11.532.000 COP 
Suspensión  9 DIAS DEL 4 DE JULIO DE 2024 AL 12 DE JULIO DE 2024  
Reactivación 16 DE JULIO DE 2024 
Prórroga Nro. 1 DOS (2) MESES 
Adición Nro. 1 $ 5.766.000 COP 
Fecha de Terminación 
incluida Adición y 
Prórroga Nro. 1 

16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

 
 
Entre los suscritos a saber, JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN, mayor de edad, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 1.026.560.118 de Bogotá, quien actúa en su condición de Alcalde Local de Los 
Mártires, y como tal ordenador del Gasto del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS 
MÁRTIRES, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto No. 342 del 15 de septiembre de 2021 y Acta 
de posesión No. 237 del 24 de septiembre de 2021, con capacidad jurídica para suscribir la presente Adición y prórroga 
en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Distrital No. 374 de 2019 y demás disposiciones legales 
vigentes, quien en adelante y para los efectos del presente documento se denominará EL FONDO, de una 
parte, y por la otra NANCY JANNETH LEIVA HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía 
No. CC 39.722.169 BOGOTÁ D.C, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado 
suscribir Adición y Prórroga No. 1 al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. FDLM 
CPS-AG-015-2024(102586), el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: 1). 
Que el día 1 de marzo de 2024, se suscribió contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. FDLM 
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CPS-AG-015-2024(102586), que tiene por objeto: “PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS 
ASUNTOS TECNICOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, ASI COMO 
EJERCER SU APOYO A LA SUPERVISION.”. 2). Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por CUATRO 
(4) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de Inicio, la cual se surtió el día 5 de Marzo de 2024, con fecha 
de terminación el día 4 de julio de 2024. 3). Que el valor del contrato se pactó por la suma de ONCE MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS ($11.532.000) M/CTE. 4). Que mediante solicitud de 
modificación contractual de fecha del 4 de julio de 2024 el supervisor solicita la suspensión 1 del 4 de julio de 2024 al 12 de 
julio de 2024 al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. FDLM CPS-AG-015-
2024(102586). Que mediante solicitud de modificación contractual de fecha del 16 de julio de 2024 el supervisor solicita 
la reactivación el día 16 de julio al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. FDLM CPS-AG-
015-2024(102586) Que mediante solicitud de modificación contractual de fecha del 16 de julio de 2024 el Apoyo a la 
supervisión solicita adición y prórroga Nro.1 al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. FDLM 
CPS-AG-015-2024(102586), por un plazo de DOS (2) MESES y un valor a adicionar de CINCO MILLONES 
SETECIENTOS SENTA Y SEIS MIL PESOS ($5.766.000) M/CTE, en atención a la necesidad del servicio 
contenida en precitado documento. 5).- Que la solicitud de modificación contractual fue diligenciada de conformidad con la 
directriz de la Secretaría Distrital de Gobierno y cargada a la plataforma Sipse. 6).- Que, en atención a lo anterior, 
el Alcalde Local, aprueba la modificación contractual solicitada y remite la documentación correspondiente al área 
de contratación para realizar el respectivo trámite a través de la plataforma del SECOP II. 7).- Que los documentos que justifican 
la adición y prórroga No. 1 del Contrato No FDLM-CPS-P-088-2024(107145), forman parte integral de la presente 
modificación contractual. 8).- Que en la actualidad el contrato se encuentra vigente. 9).- Que con fundamento en lo 
expuesto las partes acuerdan: CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar al Contrato de prestación de servicios de apoyo a 
la gestión No. CINCO MILLONES SETECIENTOS SENTA Y SEIS MIL PESOS ($5.766.000) M/CTE, 
amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 644 del día 16 de JULIO de 2024 con cargo al 
rubro O23011605570000002099 “Gestión pública eficiente y transparente”. CLÁUSULA SEGUNDA: Prorrogar 
el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. FDLM CPS-AG-015-
2024(102586), por el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir del 17 DE JULIO DE 2024 con nueva fecha de 
terminación el día 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024, conforme al valor y forma de pago del contrato. CLÁUSULA 
TERCERA: El contratista se obliga a ampliar la garantía única en los términos del presente documento y enviarla al 
Fondo a través del SECOP II, para su correspondiente aprobación. CLÁUSULA CUARTA: Las demás condiciones 
y obligaciones del Contrato se mantienen sin modificación alguna. CLÁUSULA QUINTA: La presente 
modificación contractual se entiende perfeccionada con la aceptación de las partes, a través de la plataforma SECOP II. 

 
Proyecto: Luis Camilo Gómez – Profesional Apoyo Contratacion FDLM 
Revisó: Fredy Andres Pautt Barceló- Asesor Especializado Contratación Despacho FDLM 
Revisó: Andrea Guzmán Barrios – Profesional especializado Despacho FDLM 
Aprobó: Juan Rachif Cabarcas Rahman- Alcalde Local – Se aprueba a través de la Plataforma Transaccional del SECOP II 
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