
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA PERIODO MES: OCTUBRE DE 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE N. A. 

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE N. A. 

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE N. A. 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE N. A. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE RAUL LANCHEROS OSORIO

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE N. A. 

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE N. A. 

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE N. A. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 2980 DE 2023

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Firma Firma Firma             N. A. Firma
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA Nombre:GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO Nombre: Nombre:GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matricula profesional No.: 01110-1037 CPITVC Matricula profesional No.: 15219-17469 BYC Matricula profesional No.: Matrícula Profesional No.: 15219-17469 BYC
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                       41.895.360,00 CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 2 DEL PERIODO OCTUBRE DE 2023

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6006 DOS Y MEDIO OTANCHE, PR31+0000 (PUERTO ROMERO) - PR63+0000 (LA YE) - LOTE 2

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL 820.002.515-5

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL BOYACA, GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO  AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL

ORDEN DE PAGO

8/11/2023

8/11/2023

8/11/2023

3/11/2023

7/11/2023

PÁGINA 1

03/11/2023
(Día / Mes / Año)

41.184.000,00$               

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

3/11/2023

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

 

GUSTAVO 

GAMALIEL 

FERNANDEZ NIÑO

 

GUSTAVO 

GAMALIEL 

FERNANDEZ NIÑO

 

GUSTAVO 

GAMALIEL 

FERNANDEZ NIÑO
 

GUSTAVO 

GAMALIEL 

FERNANDEZ 

NIÑO



COOPERATIVA	DE	TRABAJO	ASOCIADO	EL	LAUREL
NIT	820.002.515-5
VDA	LAUREL	Y	OASIS
Tel:	(057)	3122580617
Otanche	-	Colombia

rubendarioavila83@gmail.com

Factura	electrónica	de	venta
No.	FE	40

Señores INSTITUTO	NACIONAL	DE	VIAS
NIT 800.215.807-2 Teléfono (031)	7
Dirección CR	59	26	60	ED	INVIAS Ciudad Bogotá	-	Colombia

Fecha	y	hora	Factura

Generación 20/11/2023,	16:41
Expedición 20/11/2023,	16:41
Vencimiento 29/12/2023

Ítem Descripción Vr.	Bruto Valor	Impto.Cargo Vr.	Total

1

PAGO	ACTA	No.	2	CONTRATO	No.2980	DE	2023	SERVICIO
DE	MANTENIMIENTO	RUTINARIO	DE	LAS	VIAS	A	CARGO	DEL
INSTITUTO	NACIONAL	DE	VIAS	DIRECCION	TERRITORIAL
BOYACA	SECTORES	6006	DOS	Y	MEDIO	OTANCHE,
PR31+0000	(PUERTO	ROMERO)	-	PR63+0000	(LA	YE)	-	LOTE
2	MES	DE	OCTUBRE	DE	2023

37,440,000.00 0.00 37,440,000.00

2 VALOR	AIU	(10%) 3,744,000.00 711,360.00 4,455,360.00

A	esta	factura	de	venta	aplican	las	normas	relativas	a	la	letra	de	cambio	(artículo	5	Ley	1231	de	2008).	Con	esta	el	Comprador	declara	haber	recibido	real	y
materialmente	las	mercancías	o	prestación	de	servicios	descritos	en	este	título	-	Valor.	Número	Autorización	18764055338110	aprobado	en	20230904

prefijo	FE	desde	el	número	37	al	1000	Vigencia:	12	Meses
-	Actividad	Económica	4210	Construcción	de	carreteras	y	vías	de	ferrocarril	Tarifa	

CUFE:	486eb99fdc4299d53a66146c485d711697642769e02de2e49c9289b31781d1a9b23fd20c9c39e9cc6e97a5e93a019741	

Total	items:	2	

Valor	en	Letras:	
Cuarenta	y	un	millones	ochocientos	noventa	y	cinco	mil	trescientos	sesenta	pesos	m/cte	

Condiciones	de	Pago:	
Pago	a	crédito	-	Cuota	No.	001	vence	el	2023-12-29	por $ 41,895,360.00

Observaciones:	

#$24-02-00;	contrato	2180-2023;gfernandez@invias.gov.co	#$

Total	Bruto 41,184,000.00

IVA	19% 711,360.00

Total	a	Pagar 41,895,360.00



Acta No. 2 Pre-acta No.

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No.

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL

INTERVENTOR: CONTRATO No.

FECHA DE INICIO: 25 DE 9 DE 2023 VALOR INICIAL:
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: DE DE VALOR ACUMULADO:
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE REANUDACIÓN: DE DE
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE 12 DE 2023
(Día) (Mes) (Año)

VALOR BÁSICO MENSUAL VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR IVA VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: RAUL LANCHEROS OSORIO Nombre:  CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
NIT: 820.002.515-5 Matrícula Profesional No.:  14686 CND

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que
soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de
ley):

BACHEO EN CARRETERA AFIRMADA, LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES,  LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, LIMPIEZA DE PUENTES, LIMPIEZA DE CALZADA, 
ROCERIA, DESMONTE MANUAL,  ATENCION EMERGENCIAS, PARTICIPACION EN CAPACITACION, RECOLECCION DE BASURAS, VIGILANCIA A LA VIA.

41.184.000,00$           41.184.000,00$                     

711.360,00$                41.184.000,00$                     

41.895.360,00$           

41.895.360,00$           

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE
ACTA EN LETRAS:

CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los
aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.

VALOR DEL PAGO

DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ BOYACÁ

2980 DE 2023
(Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6006 DOS Y MEDIO OTANCHE,
PR31+0000 (PUERTO ROMERO) - PR63+0000 (LA YE) - LOTE 2

2663 DE 2023
(Indique número y año)

167.581.440,00$                         

167.581.440,00$                         

CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PÁGINA 1

FECHA 3/11/2023



CONTRATO N°: 2980 DE 2023

% TIPO PAGO:

ANTICIPO X 2

PAGO ANTICIPADO

DESEMBOLSO

OTRO

CUAL? 

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1028623 RUBRO No. RECURSO No. 21 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

ORIGINAL FIRMADO POR

NOMBRE: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
M.P. 01110-1037 CPITVC

41.895.360,00$                            

SUPERVISOR DEL CONTRATO

C-2401-0600-103-0-2401023-02 41.895.360,00$                            

ACTA DE OBRA OCTUBRE DE 2023

ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

PERIODO

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1



Contrato N° 2980 DE 2023

Objeto del Contrato:

 

Acta N° Valor basico: Período:

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 $ 41.895.360,00

41.895.360,00

VALOR CON IVA
12.149.654,40$        

29.745.705,60$        

41.895.360,00

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL Nombre:  CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA

RAUL LANCHEROS OSORIO

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

NIT: 820.002.515-5 Matrícula Profesional No.:  14686 CND

TOTAL DEPARTAMENTO 3

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  3

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACA 41.184.000,00

MUNICIPIO 1 Puerto Boyacá 11.943.360,00$      

MUNICIPIO 2 Otanche 29.240.640,00$      

TOTALES $ $ 41.895.360,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT BOYACA VALOR SIN IVA

6006 Cruce Ruta 45 (Dos y Medio) - Otanche 41.895.360,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta 
(codigo vía)

Denominación  (Carretera - 
Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido 
IVA Estudios 

diseños
Subtotal

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6006 DOS Y MEDIO OTANCHE, PR31+0000 (PUERTO
ROMERO) - PR63+0000 (LA YE) - LOTE 2

2 41.184.000,00 OCTUBRE DE 2023

Valor Incluido Iva 41.895.360,00

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1



$41184000

Cooperativa de trabajo asociado el laurel

02/11/2023

$ 412,000.00

Institutos
nacional invias

800215807

820002515

servicio mantenimiento rutinario de vías a cargo del instituto nacional de vias
dirección territorial boyaca vía 6006 Dos y medio otanche pr31+0000  puerto
romero pr 63+0000 la ye

7419886

7419886

2980 2023



Otanche,   3 de Noviembre de 2023

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCION TERRITORIAL BOYACA

Tunja

REFERENCIA: CONTRATO 2980 DE 2023

ASUNTO: CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

PERIODO APORTADO: OCTUBRE DE 2023

Atentamente,

Nombre: RAUL LANCHEROS OSORIO

C.C. 4.438.940 La Dorada Caldas

R/L COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL

Contratista

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el suscrito RAUL

LANCHEROS OSORIO, bajo la gravedad del juramento, CERTIFICO que me encuentro al día y

que he realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales del contrato de la

referencia.



CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB 

NIT. 901735558-0 
 

CARRERA 4 No. 3-74 OTANCHE BOYACA. 
Correo amvboy1.2663.2023@gmail.com  Teléfono: 3132611521 

 

 

CERTIFICACION 

 

 

 

 

El suscrito CARLOS FERNANDO ANGEL PEREZ, Representante Legal Consorcio Admivial 

CFAP-AB, interventor del Contrato No. 2980-2023 certifica que, revisados y verificados los 

soportes de pago del personal a cargo del contratista, presentados durante el periodo del 

mes de octubre de 2023 en desarrollo del contrato No. 2980-2023 suscrito entre INVIAS y 

COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL identificada con NIT. 820.002.515-5, 

cuyo objeto fue SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6006 DOS Y 

MEDIO-OTANCHE, PR 31+0000 (PUERTO ROMERO)- PR 63+0000 (LA YE)-LOTE 2 el 

contratista cumplió con lo establecido en la ley 789 de 2002, en su Artículo 50 y ley 828 de 

2003, en lo pertinente a los pagos de los aportes correspondientes a Parafiscales (Caja de 

Bienestar familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA e instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar) y Seguridad Social, para el periodo del mes de octubre de 2023. Lo 

anterior, según lo establecidos en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte 

para proceder al pago de acta mensual del contrato. 

 

Dado el 03 de noviembre de 2023 

 
 

 

 

 

 

CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA 

Representante Legal CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB 

Interventor del Contrato  

M.P 14686CND 

 

 

 
    

mailto:amvboy1.2663.2023@gmail.com






FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO DE OBRA No: 2980 DE 2023 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2023 PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2663 DE 2023 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor
Saldo del Acta 

Anterior

1028623 21 167.581.440,00$          

167.581.440,00$          

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

 1028623 del 15-9-2023  $     167.581.440,00  $     167.581.440,00 

1 Parcial  25 a 30 de septiembre 
de 2023 

8.236.800,00$          142.272,00$             8.379.072,00$           1028623 del 15-9-2023 159.202.368,00$      159.202.368,00$      

2 Parcial  Octubre de 2023 41.184.000,00$        711.360,00$             41.895.360,00$         1028623 del 15-9-2023 117.307.008,00$      117.307.008,00$      

49.420.800,00$        853.632,00$             50.274.432,00$        117.307.008,00$      117.307.008,00$      

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre: RAUL LANCHEROS OSORIO Nombre:  CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
NIT: 820.002.515-5 Matrícula Profesional No.:  14686 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

TOTAL

167.581.440,00$                                                                                      

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO PRINCIPAL 2980 de 2023

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

OBRA 49.420.800,00$                                      853.632,00$                                    50.274.432,00$                                                                           

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

TOTALES

ESTUDIOS Y DISEÑOS

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA 
SEMANA E ILUMINACIÓN
AJUSTES

VALOR TOTAL 49.420.800,00$                                      853.632,00$                                    50.274.432,00$                                                                           

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

PÁGINA

Valor Total 
Pagado 

Descontando 
Anticipo

Indicar pago según 
reporte SIIF

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS
Acta No.

Tipo de 
Acta

Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta

Saldo Anticipo 
por Amortizar

No. de Registro y fecha
Saldo Registro 
Presupuestal

Saldo del Contrato

1

Observaciones

3/11/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

Registro presupuestal 1028623

Anticipo 
Amortizado Acta

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Registro presupuestal 1028623

1

CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación (Nación o 

Propios)
Contrato Principal / Adicional No.

C-2401-0600-103-0-2401023-02 PROPIOS 2980-20232023



CONTRATO No : 2980 DE 2023

OBJETO:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2663 DE 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

ACTA No.: 2

PERIODO: OCTUBRE DE 2023

VALOR TOTAL BÁSICO: 41.184.000,00

IVA: 711.360,00

VALOR TOTAL: 41.895.360,00

PR INICIO PR FINAL

6006 PTO BOYACÁ 31+0000 40+0500 9.506 0,29 11.943.360,00 10.857.600,00 1.085.760,00 0,010 10.858$     

6006 OTANCHE 40+0500 63+0000 22.740 0,71 29.240.640,00 26.582.400,00 2.658.240,00 0,005 13.291$     

32.246 1,000 41.184.000,00 37.440.000,00 3.744.000,00 24.149,00

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL Nombre:  CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA

RAUL LANCHEROS OSORIO

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

NIT: 820.002.515-5 Matrícula Profesional No.:  14686 CND

AIU TARIFA
VALOR 

RETENCIÓN

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

TOTAL BÁSICO ACTA MENSUAL:

VIA MUNICIPIOS
LIMITE MUNICIPIO LONGITUD

(M)

% LONG 

TRAMO/MUNICIPIO

VALOR

TRAMO/MUNICIPIO

VALOR BASICO 

MUNICIPIO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

TERRITORIAL BOYACA

CUADRO BASE RETEICA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6006 DOS Y MEDIO

OTANCHE, PR31+0000 (PUERTO ROMERO) - PR63+0000 (LA YE) - LOTE 2



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO DE OBRA No: 2980 DE 2023 CONTRATISTA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6006 DOS Y MEDIO OTANCHE, PR31+0000 (PUERTO ROMERO) - PR63+0000 (LA YE) - LOTE 2

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2663 DE 2023 INTERVENTOR:

NOMBRE ARL: NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Valor 
Cotizado ARL

Clase de 
Riesgo

(De I a V)
Nombre EPS No. Planilla Valor 

Cotizado EPS

Nombre 
Administradora 
de Fondos de 

Pensiones

No. Planilla
Valor 

Cotizado 
Pensión

Valor Caja de 
Compensación

Valor 
SENA

Valor 
ICBF

1 7.253.796 ASOCIADO  $   1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  $           80.800 V  $         145.000 PORVENIR  $     185.600  $               46.400  $   23.200  $   34.800 

2 4.438.940 ASOCIADO  $   1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  $           80.800 V  $         145.000 COLPENSIONES  $     185.600  $               46.400  $   23.200  $   34.800 

3 17.570.781 ASOCIADO  $   1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  $           80.800 V  $         145.000 PORVENIR  $     185.600  $               46.400  $   23.200  $   34.800 

4 80.032.579 ASOCIADO  $   1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  $           80.800 V  $         145.000 PORVENIR  $     185.600  $               46.400  $   23.200  $   34.800 

5 1.233.691.615 ASOCIADO  $   1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  $           80.800 V  $         145.000 PORVENIR  $     185.600  $               46.400  $   23.200  $   34.800 

6 79.650.943 ASOCIADO  $   1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  $           80.800 V  $         145.000 PORVENIR  $     185.600  $               46.400  $   23.200  $   34.800 

7 1.056.779.049 ASOCIADO  $   1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  $           80.800 V  $         145.000 PORVENIR  $     185.600  $               46.400  $   23.200  $   34.800 

8 1.056.774.179 ASOCIADO  $   1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  $           80.800 V  $         145.000 PORVENIR  $     185.600  $               46.400  $   23.200  $   34.800 

9 7.254.015 ASOCIADO  $   1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  $           80.800 V  $         145.000 PORVENIR  $     185.600  $               46.400  $   23.200  $   34.800 

10 4.200.780 ASOCIADO  $   1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  $           80.800 V  $         145.000 PORVENIR  $     185.600  $               46.400  $   23.200  $   34.800 

11 7.252.172 ASOCIADO  $   1.160.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  $           80.800 V  $         145.000 COLPENSIONES  $     185.600  $               46.400  $   23.200  $   34.800 

El contratista adjunta la certificación de fecha      a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: RAUL LANCHEROS OSORIO Nombre:  CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

Matrícula Profesional No.:  14686 CND
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

OCTUBRE DE 2023

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA
PÁGINA 1

3/11/2023
(Día / Mes / Año)

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No. Nombres y Apellidos C.C. Cargo Salarios

Días del Mes Razón Social 
del 

Responsable 
del Pago   (Ver 

nota 5)
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1. SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES Observaciones 
(Indicar novedades 

de vacaciones, 
incapacidad, retiros, 

licencias, entre otros)
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7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad
social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

FORERO AVILA EDUARDO

28
10

14
56

MORENO USECHE JOSE MARCELIANO

ANZOLA RAMIREZ JOSE JULIAN

NIT: 820.002.515-5

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

MORENO USECHE GUILLERMO

LANCHEROS OSORIO RAUL

MORENO NAVARRETE EDWIN EDUAN

NEIDER FERNEY LANCHEROS MAHECHA

28
10

14
56

AVILA CAVIELES RUBEN DARIO

DURAN PABON WILFREDO

CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión
Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

LA EQUIDAD

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

REYES ALVAREZ CARLOS ARTURO

MORENO NAVARRETE JOSE JHON F.





REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 88723  de fecha 2023-04-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 1028623 Fecha Registro: 2023-09-15 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 167.581.440,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 167.581.440,00 Saldo x Obligar: 167.581.440,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 820002515 Razón Social: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 731014379 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA Tipo: Corriente Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 52357344 Nombre: PAOLA ANDREA ROA MORA Cargo: SUBDIRECTOR  PROCESOS SELECCIÓN  CONTRACTUALES 

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de 
Registro:

Genera Viáticos: No
Num. Solicitud de 
Comisión: Número: 2980/23 Tipo:

CONTRATO 
DE OBRA

Fecha: 2023-09-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

12-21  SUBDIRECCIÓN 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
CARRETERAS 
NACIONALES

C-2401-0600-103-0-2401023-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA PRIMARIA 
MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE 
VÍAS A TRAVÉS DE 
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y 
ADMINISTRACIÓN VIAL.  NACIONAL

Propios 21 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL
VALOR 

OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

167.581.440,00 0,00

Total: 167.581.440,00 0,00 167.581.440,00 167.581.440,00

Objeto:
SGI CON 2980/2023 PLAZO 31/12/23. MEMO VBOG 006740 DEL 15/09/23. SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  RUTINARIO  DE  LAS  VIAS  A CARGO  DEL  INSTITUTO  NACIONAL  DE  VIAS  DIRECCION 
TERRITORIAL  BOYACA  SECTORES  6006  DOS  Y  MEDIO-OTANCHE, PR31+0000 (PUER

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

00 GESTION GENERAL DE PAC 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2023-09-29 41.895.360,00 41.895.360,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2023-10-31 41.895.360,00 41.895.360,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2023-11-30 41.895.360,00 41.895.360,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2023-12-28 41.895.360,00 41.895.360,00 NINGUNO

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 2023-09-15-6:20 p. m.

24-02-00

MHcrochaa CARLOS ARTURO ROCHA ALFONSOReporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante
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